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PREMESSA                                                                                                           

Il presente documento costituisce il Cronoprogramma Annuale delle Attività per l’anno 2023 (nel seguito 

CAA) - come previsto dal vigente Disciplinare (stipulato in data 10 marzo 2022 per il periodo 2022-2026) 

che regola i rapporti tra Consip S.p.A. (nel seguito Consip) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel 

seguito MEF), Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (nel seguito DAG) 

– relativo all’implementazione delle attività operative afferenti la realizzazione della Riforma “Recovery 

Procurement Platform” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (nel seguito PNRR), in coerenza con la 

normativa vigente alla data, anche alla luce dei recenti interventi legislativi. 

Con riferimento a quanto previsto dall’ art. 2 comma 2 e dall’art. 6 comma 2, il Piano gare (paragrafo 1.A) 

e gli interventi evolutivi sul sistema di e-procurement (paragrafo 1.C) sono stati definiti anche sulla base 

dell’attività svolta con l’Ispettorato Generale per il PNRR per condividere i fabbisogni di iniziative di gara 

delle PA e la coerenza della pianificazione delle specifiche progettualità di sviluppo del sistema di e-

procurement con gli obiettivi PNRR (rif. Richiesta parere Consip prot. n.61451-2023 del 14/12/2023 e 

Riscontro favorevole MEF-Ispettorato Generale per il PNRR prot. n.286890 del 18/12/2023). 
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PARTE 1 LINEE DI ATTIVITA’ 

1.A    PIANO INIZIATIVE DI GARA  

L’elenco delle iniziative di acquisto oggetto di sviluppo nel corso del 2023 trae origine da un’analisi 

approfondita svolta dalla Consip S.p.A. su ciascun investimento PNRR, anche tenendo conto delle 

esigenze legate al raggiungimento degli obiettivi, dei relativi target e delle milestone comunitari/e e 

delle esigenze espresse dalle PA responsabili dell’attuazione del PNRR come approvato con “Decisione 

di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la 

resilienza dell'Italia - 13 luglio 2021 - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 (NLE) - 10160/21”. 

Nel corso del 2023 sono previste 27 milestone (tra Strategia, Pubblicazione, Commissione e Attivazione) 

dato in aumento rispetto alle 22 milestone raggiunte nel 2022. 

Per 8 iniziative, inoltre, nel corso del 2023 inizierà la fase di Gestione che durerà per otto trimestri a 

partire dal I trimestre successivo a quello dell’attivazione del I lotto. 
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Ambito 
merceologico 

Iniziativa 
Tipo 

iniziativa 

Pluri-lotto* / 
Multi 

aggiudicatario 

Trimestre 
previsto 
Strategia 

Trimestre 
previsto 

Pubblicazione 

Trimestre 
previsto 

Commissione 

Trimestre 
previsto 

Attivazione 

Trimestri 
previsti 

Gestione 

Sanità AQ PET/CT 1 
OEPV 

Standard 
Multi 

aggiudicatario 
I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022 IV TRIM 2022 

da I TRIM 2023 
a IV TRIM 2024 

Sanità 
AQ Gamma Camere e 
Gamma Camere/CT 1 

OEPV non 
Standard 

Multi 
aggiudicatario 

I TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022 
IV TRIM 
2022** 

da I TRIM 2023 
a IV TRIM 2024 

Sanità 

AQ Tomografi a 
risonanza magnetica 

(RM) e Tomografi 
computerizzati (TC) 3 

OEPV 
Standard 

Multi 
aggiudicatario 

III TRIM 2022 III TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 
da III TRIM 2023 
a II TRIM 2025 

Sanità 
AQ Mammografi con 

Tomosintesi 3 
OEPV 

Standard 
Multi 

aggiudicatario 
III TRIM 2022  IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 

da III TRIM 2023 
a II TRIM 2025 

Sanità AQ Acceleratori lineari 1 
OEPV non 
Standard 

Multi 
aggiudicatario 

II TRIM 2022 II TRIM 2022 III TRIM 2022 I TRIM 2023 
da II TRIM 2023 
a I TRIM 2025 

Sanità 

AQ Apparecchiature di 
Radiologia - 

Ortopantomografi e 
MOC 1 

OEPV 
Standard 

Multi 
aggiudicatario 

 IV TRIM 2022  IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 
da III TRIM 2023 
a II TRIM 2025 

Sanità AQ Angiografi fissi 2 
OEPV 

Standard 
Multi 

aggiudicatario 
III TRIM 2022  IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 

da III TRIM 2023 
a II TRIM 2025 

Mobilità AQ Autobus elettrici 1 
OEPV 

Standard 
Multi 

aggiudicatario 
III TRIM 2022  IV TRIM 2022 I TRIM 2023 II TRIM 2023 

da III TRIM 2023 
a II TRIM 2025 

ICT Digital Transformation 2 
OEPV 

Standard 
Pluri-lotto  IV TRIM 2022 II TRIM 2023 IV TRIM 2023 I TRIM 2024 

da II TRIM 2024 
a I TRIM 2026 

ICT Cloud Enabling 1 
OEPV 

Standard 
Mono 

aggiudicatario 
 II TRIM 2023  II TRIM 2023 I TRIM 2024 I TRIM 2024 

da II TRIM 2024 
a I TRIM 2026 

ICT 

Servizi di Data 
Management per la 

Pubblica 
Amministrazione 2 

OEPV 
Standard 

Pluri-lotto / 
Multi 

aggiudicatario 
I TRIM 2023 II TRIM 2023 I TRIM 2024 II TRIM 2024 

da III TRIM 2024 
a II TRIM 2026 

ICT 
Sanità digitale - sistemi 

informativi clinico 
assistenziali 2 

OEPV 
Standard 

Pluri-lotto / 
Multi 

aggiudicatario 
I TRIM 2023 II TRIM 2023 IV TRIM 2023 I TRIM 2024 

da II TRIM 2024 
a I TRIM 2026 

ICT 
Public Cloud SaaS - CRM 

2 
MP 

Multi 
aggiudicatario 

 IV TRIM 2023 II TRIM 2024 II TRIM 2024 IV TRIM 2024 
da I TRIM 2025 
a IV TRIM 2026 

ICT 
Public Cloud SaaS - 

Business Intelligence 2 
MP 

Multi 
aggiudicatario 

IV TRIM 2023 I TRIM 2024  II TRIM 2024 III TRIM 2024 
da IV TRIM 2024 
a III TRIM 2026 

Mobilità AQ Autobus elettrici 2 
OEPV 

Standard 
Multi 

aggiudicatario 
I TRIM 2023 II TRIM 2023 IV TRIM 2023 IV TRIM 2023 

da I TRIM 2024 
a IV TRIM 2025 

ICT 
Public Cloud SaaS - 

Produttività Individuale 
e Collaboration 2 

MP 
Multi 

aggiudicatario 
IV TRIM 2023 I TRIM 2024 II TRIM 2024 III TRIM 2024 

da IV TRIM 2024 
a III TRIM 2026 

 
* per “pluri-lotto” si intende una procedura in cui i lotti merceologici insistono su mercati differenti. Sono procedure per le quali, di norma, sono nominate due diverse commissione giudicatrici. 

 **La milestone di aggiudicazione dell’iniziativa AQ Gamma Camere e Gamma Camere/CT 1 è stata raggiunta nel IV Trimestre 2022 e potrà essere utilizzata ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo 2023, secondo quanto previsto dall’art.11 comma 2 del Disciplinare PNRR.   

Le milestone riportate nella tabella in alto rappresentano dati di consuntivo per l’anno 2022.
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1.B    PIANO DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO  

 

PIANO DI FORMAZIONE 

Si riporta di seguito la sintesi del Piano di Formazione a beneficio delle stazioni appaltanti oggetto di 

sviluppo nel corso del 2023. 

Tali azioni di formazione saranno svolte anche mediante collaborazioni con organismi e strutture che 

fungono da moltiplicatori dell’azione formativa quali: 

• PNRR Accademy - collaborazione con il MIMS e con i suoi partener (SNA, ITACA, IFEL) per 

effettuare azioni di formazione rivolte a tutta la PA sull’intero territorio nazionale  

• Ministeri e P.A. “top client” per la definizione di un piano formativo dedicato in cui  coinvolgere 

i buyer di uffici centrali e periferici 

•  ANCI – per la definizione di un piano formativo nel quale coinvolgere gli enti locali su base 

territoriale 

• Soggetti Aggregatori –per la definizione di un piano formativo nel quale coinvolgere gli enti del 

territorio di riferimento dei vari soggetti. 

 

Il "Catalogo dell’offerta formativa" per l’anno 2023, anche in considerazione del processo di evoluzione 

della piattaforma di e-procurement, vedrà una forte focalizzazione sulla diffusione della conoscenza degli 

strumenti telematici per gli appalti pubblici, con l’obiettivo di formare i buyer sull’utilizzo degli stessi. 

 

Inoltre, in considerazione delle esigenze di acquisizione delle pubbliche amministrazioni ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi del PNRR, verranno schedulati approfondimenti in ambito lavori e 

trasformazione digitale. 
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MODALITA’ 
EROGAZIONE 

ATTIVITA’ 
FORMAZIONE 

EVENTO (argomento trattato) 
NUMERO 

EVENTI 
NUMERO 

PARTECIPANTI 
TRIMESTRE DI 
RIFERIMENTO 

Webinair 
MePA - Trattativa Diretta, RdO ed 
Acquisti a catalogo 

15 2.081 I TRIM 

Webinair Appalto specifico SDA 16 295 I TRIM 

Webinair Gare in ASP 11 337 I TRIM 

Webinair 
Focus specifici (specifiche 
merceologie o su specifici target) 

3 319 I TRIM 

Webinair 
MePA - Trattativa Diretta, RdO ed 
Acquisti a catalogo 

21 2.165 II TRIM 

Webinair Appalto specifico SDA 12 164 II TRIM 

Webinair Gare in ASP 12 206 II TRIM 

Webinair 
Focus specifici (specifiche 
merceologie o su specifici target) 

9 802 II TRIM 

Webinair 
MePA - Trattativa Diretta, RdO ed 
Acquisti a catalogo 

16 2.022 III TRIM 

Webinair Appalto specifico SDA 7 105 III TRIM 

Webinair Gare in ASP 8 191 III TRIM 

Webinar 
MePA - Trattativa Diretta, RdO ed 
Acquisti a catalogo 

33 4.852 IV TRIM 

Webinar Appalto specifico SDA 17 318 IV TRIM 

Webinar Gare in ASP 14 401 IV TRIM 

Webinar 
Focus  specifici (specifiche 
merceologie o su specifici target) 

14 3.006 IV TRIM 

  Totali 17.264  

 

 

MODALITA' EROGAZIONE 
ATTIVITA' FORMAZIONE 

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO N. UTENTI FORMATI 

Webinar su piattaforma 
Consip / su piattaforma 
esterna (es.: PNRR Academy) 

I Trimestre 2023 3.032 

II Trimestre 2023 3.337 

III Trimestre 2023 2.318 

IV Trimestre 2023 8.577 

Totale 17.264 
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PIANO DI TUTORAGGIO 

Le attività di tutoraggio sono rivolte ad aiutare i Buyer Pubblici nell’individuazione e predisposizione delle 

procedure di acquisto in modalità digitale attraverso: Appalti Specifici nell’ambito del Sistema Dinamico 

di Acquisto, procedure in modalità ASP e richieste di offerte sul MEPA in ambito PNRR.  

 

Con l’obiettivo di migliorare la capacità amministrativa e garantire una rapida attuazione delle diverse 

progettualità previste nel PNRR per ogni transazione le Amministrazioni saranno accompagnate nel 

percorso di digitalizzazione dell’impianto di gara con un tutoraggio dedicato che interessa sia la fase di 

configurazione che la fase di espletamento. 

 

Di seguito si riporta la numerosità delle transazioni per trimestre oggetto delle attività di tutoraggio nel 

2023: 

 

 

TRANSAZIONI OGGETTO DI TUTORAGGIO 2023 

TRIMESTRE PAC PAT TOTALE 

I Trimestre 2023 89 26 115 

II Trimestre 2023 92 30 122 

III Trimestre 2023 21 18 39 

IV Trimestre 2023   154 

Totale   430 
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1.C     EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT  

 

Di seguito è riportato l’elenco delle attività progettuali e la distribuzione trimestrale delle relative fasi il 

cui avvio avverrà in base all’effettiva disponibilità tecnica, economica e contrattuale e al superamento di 

eventuali vincoli esogeni (normativi, protocolli di intesa e/o collaborazioni, ecc). Alle attività progettuali 

si affiancano servizi di supporto professionale. 

 

Le fasi e la loro durata sono suscettibili di ulteriori affinamenti all’avvio delle singole progettualità in base 

al ciclo di vita e al piano di lavoro definito in fase di attivazione e, in generale, in funzione delle 

caratteristiche dello specifico contratto di riferimento. 

 

Potrebbero inoltre emergere ulteriori tematiche da affrontare sulla base delle quali sarà definita la 

quantificazione e la pianificazione delle attività. 

 

 

Cod. Fase 

SF Studio di fattibilità  

AR Analisi dei requisiti/ Definizione 

AC Acquisizione 

AF Analisi funzionale / Progettazione  

RE Realizzazione / Implementazione / Installazione 

CO Collaudo 

ES Rilascio in esercizio 

MG Manutenzione, Gestione, Conduzione e/o Supporto 
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Ambito 
prevalente 

Attività I TRIM 2023 II TRIM 2023 III TRIM 2023 IV TRIM 2023 

Smart 

Procurement 

Potenziamento infrastrutturale e di sicurezza: Potenziamento DB e storage RE, MG MG MG MG 

Gestione Firma PadES (*) - - AR AF, RE, CO, ES 

Interoperabilità 

Integrazione dei Servizi con ANAC - Fase 2: Richiesta CIG e smart CIG 

automatico e invio scheda per AS SDAPA Farmaci 
AR  AR AF, RE  RE, CO, ES 

Integrazione dei Servizi con ANAC - Fase 2: Richiesta CIG e smart CIG 

automatico e invio scheda per AS SDAPA Non Farmaci e MePA 
AR - - - 

Integrazione PCP Fase 1B – Comunica Post Pubblicazione - AR AR, AF, RE RE, CO, ES 

eDGUE – Evoluzione (**) - AR, AF AF, RE RE, CO, ES 

Integrazione con la Piattaforma InIt RGS – Fase 2 RE, CO ES - - 

Precompilata dati di abilitazione ai mercati telematici (Infocamere) MG MG MG MG 

Gestione Fascicolo informatico – Fase 1 (***) - - AR, AF, RE RE, CO, ES 

Aste digitali Implementazione Aste digitali SF AR, AF  RE RE, CO, ES 

CRM Evoluto 

Sistema di Multichannel Campaign Management (MCCM) MG MG MG MG 

Soluzione per l'erogazione di servizi di chatbot all'utenza AC AC AR, AC, AF, RE AF, RE, CO, ES 

Piattaforma di CRM e Customer Engagement AC AC AC, MG MG 

AI/Machine 

Learning 

AI/ML Studio di fattibilità SF SF - - 

AI/ML Implementazione MEPA - AR AR, AF, RE  RE, CO, ES 

Verify Chain Soluzione per la verifica e audit dei processi di e-Proc - Pilota Funzionale SF SF, AR AF, RE RE, CO, ES 
 
(*) Attività precedentemente denominata “Gestione di servizi evoluti di firma” 
(**) L’intervento relativo a eDGUE è stato anticipato dal 2025 ed è stato suddiviso in due fasi, la fase di evoluzione che si svolge nel 2023 e la fase di integrazione che viene eseguita nel 2024 
(***) Attività precedentemente denominata “Gestione fascicolo di gara – Fase 1”
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PARTE 2 - RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER L’ANNO 2023 

MODELLO DI REMUNERAZIONE 

Il modello di remunerazione delineato dal vigente Disciplinare all’articolo 10 prevede i seguenti 

corrispettivi e oneri a rimborso: 

1) corrispettivo secondo una quota annuale pari a 1.800.000,00 euro Iva inclusa per lo 

svolgimento delle attività realizzate da Consip (articolo 2, comma 2); 

2) corrispettivi con modalità di remunerazione a milestone/obiettivi di risultato secondo quanto 

indicato nell’Allegato D per lo svolgimento delle attività realizzate da Consip di cui agli articoli 

4 e 5 del Disciplinare. In particolare, tali corrispettivi sono maturati da Consip sulla base degli 

importi unitari indicati nell’Allegato D al raggiungimento di: 

- specifiche milestone/sottofasi di gara - “Strategia”, “Documentazione”, “Commissione”, 

“Aggiudicazione/stipula/attivazione” e “Gestione” - per le attività di cui all’articolo 4 relative 

alla realizzazione delle iniziative di gara; 

- obiettivi di risultato relativi all’indicatore “utente evento formazione” per le attività 

formazione e all’indicatore “transazione con strumenti di negoziazione” per le attività di 

tutoraggio di cui all’articolo 5; 

3) oneri a rimborso per le acquisizioni funzionali alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 

6 del Disciplinare; 

4) eventuali oneri a rimborso delle spese di rappresentanza e di difesa di Consip di cui all’articolo 

13 del Disciplinare. 
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CORRISPETTIVI PER IL PIANO INIZIATIVE DI GARA    

Sulla base del Piano iniziative di gara di cui al precedente paragrafo 1.A e degli importi unitari di cui 

all’Allegato D, si prevedono per il 2023 le seguenti milestone/sottofasi e i relativi corrispettivi: 

 

 

CORRISPETTIVI PER IL PIANO DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO   

Sulla base del Piano di Formazione e del Piano di Tutoraggio di cui al precedente paragrafo 1.B e degli 

importi unitari di cui all’Allegato D, si prevedono per il 2023 i seguenti obiettivi di risultato e i relativi 

corrispettivi: 

 

Si segnala nel 2022 il raggiungimento rispettivamente di 16.525 PO formati rispetto all’obiettivo annuale 

di 10.012 e di 384 transazioni oggetto di tutoraggio rispetto all’obiettivo annuale di 295. 
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BUDGET PER L’ANNO 2023 

Si riporta nella seguente tabella il budget ipotizzato per l’anno 2023: 

 

Per le attività richiedenti specifici investimenti, autorizzate con il presente Cronoprogramma nei limiti 

delle effettive disponibilità dei relativi stanziamenti, gli eventuali residui in conto capitale saranno 

utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Come stabilito dal Disciplinare in essere, l’avanzamento delle attività e dei costi sarà rendicontato al MEF, 

attraverso apposita documentazione, con cadenza trimestrale.  

 

Il presente Cronoprogramma viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente 

certificatore autorizzato.  

Consip S.p.A. Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dott. Marco Mizzau Ing. Rosario Sbrescia 
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