

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Allegato II Obiettivi quantitativi e qualitativi al 31 dicembre 2021

Aggiornato al 23 febbraio 2022

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO AFFARI ESTERI	MILESTONE M1C2-26 Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Entrata in vigore della norma che rifinanzia il Fondo ex lege 394/1981 e adozione dei criteri della politica di investimento	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito nella legge n... che ha rifinanziato il Fondo 394/81;</i> • <i>Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo (Comitato Agevolazioni) del 27/12/2021 che ha stabilito i criteri della politica di investimento;</i> • <i>Stipula dell'accordo contrattuale con l'ente incaricato (SIMEST).</i>
	TARGET M1C2-27 Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Almeno 4.000 PMI dovranno fruire del sostegno del Fondo 394/81.	Il target è stato conseguito mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>adozione della delibera del Comitato Agevolazioni SIMEST con la quale sono state ammesse al finanziamento del Fondo 5.204 PMI.</i> Ulteriore avanzamento Ad oggi sono stati firmati 3.400 contratti ed effettuate erogazioni alle prime 133 imprese.
MINISTERO DEL LAVORO	MILESTONE M5C1-1 Riforma 1- Approvazione Programma Nazionale Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)	Adozione del Programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e del Piano Nazionale Nuove Competenze	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto interministeriale 05.11.2021 (pubblicato in GU del 27.12.2021) di approvazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori</i> • <i>Decreto interministeriale 14.12.2021 (pubblicato in GU del 28.12.2021) di approvazione del Piano Nazionale Nuove competenze</i>
	MILESTONE M5C2-5 Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e interventi per gli anziani non autosufficienti	Adozione del Piano Operativo che fissa i requisiti dei progetti degli Enti locali in favore delle persone vulnerabili	La milestone è stata conseguita mediante <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto Direttoriale n. 450 del 09.12.2021 di approvazione del Piano Operativo, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il finanziamento delle progettualità degli Enti locali finalizzate a:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>sostenere le persone vulnerabili e gli anziani non autosufficienti e a realizzare percorsi di autonomia per persone con disabilità;</i> ▪ <i>sostenere le persone emarginate mediante la messa a disposizione di appartamenti per singole persone e/o famiglie fino a 24 mesi, nonché la creazione di centri di servizi e inclusione per le persone senza fissa dimora (cd housing temporaneo e stazioni di posta)</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DEL TURISMO	MILESTONE M1C3-8 Investimento 4.1- Hub del turismo digitale	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale	<p>La milestone è stata conseguita mediante i seguenti contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud del 01/10/21</i> • <i>Convenzione beni informatica/elettronica/macchine di ufficio del 15/09/2021;</i> • <i>Acquisto Licenze software Adobe del 28/09/21;</i> • <i>Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni del 22/10/2021.</i>
	MILESTONE M1C3-22 MILESTONE M1C3-23 MILESTONE M1C3-24 MILESTONE M1C3-25 MILESTONE M1C3-26 Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Adozione di norme per: <ul style="list-style-type: none"> • definizione della politica di investimento del Fondo tematico della BEI e del Fondo rotativo; • credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive 	<p>Le milestone sono state conseguite mediante specifiche norme inserite nel DL 152 del 2021, convertito nella legge 233 del 29.12.2021. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>art. 8 del DL 152 recante norme per la definizione della politica di investimento per il Fondo nazionale del Turismo (M1C3-22);</i> • <i>Regolamento di adozione della Politica di investimento del Fondo nazionale del Turismo che verrà rifinanziato nel 2022 per un importo pari a 150 milioni di euro (M1C3-23);</i> • <i>art. 2 del DL 152 recante norme per la politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI (M1C3-24);</i> • <i>art. 3 del DL 152 recante norme per la politica di investimento per il Fondo rotativo (M1C3-25);</i> • <i>art. 1 del DL 152 recante contributi a fondo perduto e sotto forma di credito di imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive (M1C3-26).</i>
MINISTERO GIUSTIZIA	MILESTONE M1C1-29 Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del processo civile	<p>La milestone è stata conseguita mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Entrata in vigore della Legge 206 del 2021 di riforma del processo civile pubblicata in GU in data 09.12.2021.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento del target di riduzione della durata dei processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le performance degli uffici giudiziari saranno misurate mediante specifici indicatori, secondo la metodologia illustrata nella circolare della Direzione Generale di statistica del 12 novembre 2021; ○ verrà rafforzato il sistema di monitoraggio, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, emanata in data 22 dicembre 2021; ○ verrà resa operativa la disciplina delle piante organiche flessibili secondo quanto previsto nel D.M. 27 dicembre 2021; ○ sarà istituito un Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile (sulla scorta di quello appena istituito per il settore penale);

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
			<ul style="list-style-type: none"> ○ sarà reso operativo il protocollo tra il Ministero della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola della Magistratura in ordine alla specifica formazione manageriale dei dirigenti, sottoscritto in data 22 dicembre 2021.
MINISTERO GIUSTIZIA	MILESTONE M1C1-30 Riforma 1.5: Riforma del processo penale	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del processo penale	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>entrata in vigore della Legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicata in GU n.237 il 04-10-2021.</i>
MINISTERO GIUSTIZIA	MILESTONE M1C1-31 Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del quadro in materia di insolvenza	<p>La Milestone è stata conseguita mediante l'adozione dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia";</i> • <i>Decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2021, n. 114 sul "Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori";</i> • <i>Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", ed in particolare ai seguenti articoli 30-quater, 30-quinquies, e 35-bis;</i> • <i>Circolare del 3 novembre 2021 per l'istituzione dell'Ufficio del Processo anche per i tribunali che si occupano di procedure di ristrutturazione ed insolvenza.</i>
MINISTERO GIUSTIZIA E CONSIGLIO DI STATO	MILESTONE M1C1-32 Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	Adozione della normativa per le assunzioni volte a rafforzare l'Ufficio del Processo	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Artt. 11 e 12 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia".</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento del target</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ bando di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed esami, n. 62 del 6 agosto 2021 per il reclutamento del primo contingente di 8171 addetti all'Ufficio per il processo. In considerazione della normativa speciale per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, i restanti 79 posti sono stati oggetto di un distinto bando di concorso. ○ Nel secondo semestre del 2023 saranno indette le procedure di reclutamento per il secondo contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, i quali prenderanno possesso negli uffici giudiziari entro il terzo trimestre 2024.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO SALUTE	MILESTONE M6C2-4 Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica approvato dal Ministero della Salute/Regioni	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto direttoriale del Ministero della Salute n.84 del 22.10.2021 di approvazione del Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020. Il Piano riporta, per ciascuna Regione e PA, le schede contenenti gli estremi degli atti regionali e ministeriali di approvazione dei Piani di riorganizzazione di cui all'art. 2, del DL 34/2020.
MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	<p>MILESTONE M2C1-14* Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti</p> <p>Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare</p>	Decreto che definisce i criteri di selezione dei progetti proposti dalle Municipalità	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> D.M. n. 396 del 28 settembre 2021 e D.M. n. 397 del 28 settembre 2021, tramite i quali sono stati approvati i criteri per la selezione dei progetti attuativi delle linee di intervento previste; Pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, in data 15 ottobre 2021, di n. 7 Avvisi per la selezione ed il successivo finanziamento delle specifiche proposte progettuali.
MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	MILESTONE M2C4-8 Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Adozione Piano operativo per realizzare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> D.M. n. 398 del 29 settembre 2021 che ha approvato il Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato e previsione. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> Il decreto prevede che la progettazione preliminare del sistema sarà svolta dal MiTE, con il supporto del Dipartimento della Protezione civile, in coordinamento con altri Ministeri; identifica le macro-attività (Componenti del sistema) e le applicazioni verticali richieste quali temi specifici di intervento (sorveglianza/monitoraggio); definisce uno schema strategico iniziale di azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di investimento.
	MILESTONE M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della	Adozione del: a) decreto legislativo per promuovere l'utilizzo del	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> decreto-legislativo n.199 del 08/11.2021 di recepimento della direttiva europea 2018/2001 "Red II", che definisce gli strumenti, i meccanismi e il quadro istituzionale,

* Milestone associata a due interventi del MITE.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
	produzione e del consumo di gas rinnovabile	gas rinnovabile e del biometano per i settori dei trasporti, industriale e residenziale; b) decreto attuativo che definisca i relativi criteri applicativi e il nuovo sistema di incentivi.	<p><i>finanziario e giuridico, necessari per l'incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 e introduce incentivi destinati alla produzione e al consumo di biometano pulito.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>decreto Ministeriale attuativo per il biometano: "Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR)".</i>
	MILSTONE M2C3-1 Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Entrata in vigore della proroga del Superbonus	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legge 101/2021 di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con la quale è stato prorogato il Superbonus per i condomini e per l'edilizia residenziale pubblica.</i>
	MILESTONE M2C4-3 Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sottoscrizione di n. 8 Protocolli d'Intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia al fine di ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono i servizi idrici nonché attraverso l'entrata in vigore all'art.147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006 per il completamento della riforma 4.2 per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati.</i>
	MILESTONE M2C4-7 Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Adozione del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DPCM di istituzione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico per l'introduzione di misure volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 e con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
	<p>MILESTONE M2C4-18 Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano</p>	<p>Entrata in vigore delle modifiche legislative rivolute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DM 493 del 30.11.2021 di approvazione del Piano di forestazione urbana ed extraurbana che ha previsto lo sviluppo di boschi urbani e periurbani urbano ed extraurbano, piantando almeno 6,6 milioni di alberi</i>
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</p>	<p>MILESTONE M2C2-37 Riforma 4.1: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa</p>	<p>Entrata in vigore di un decreto-legge che introduce le modifiche procedurali previste dalla misura</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 44, comma 1-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 volto alla semplificazione dei criteri di valutazione dei progetti afferenti al trasporto pubblico locale e alla semplificazione delle procedure di pagamento;</i> • <i>DM n.464 e n. 448 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;</i> • <i>Sviluppo di una piattaforma IT, con l'obiettivo di snellire le procedure di pagamento (eliminando le complesse attività istruttorie originariamente svolte dagli uffici territoriali competenti), garantire immediata liquidità ai soggetti beneficiari e fornire nel contempo un supporto informatico di consultazione degli avanzamenti delle voci dei Quadri Economici associati.</i>
	<p>MILESTONE M2C2-41 Investimento 5.3 - Bus elettrici</p>	<p>Entrata in vigore del decreto ministeriale di individuazione dell'ammontare delle risorse disponibili per conseguire l'obiettivo (filiera degli autobus)</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto ministeriale del 29.11.2021 di assegnazione delle risorse disponibili per la realizzazione di circa 45 progetti di trasformazione industriale mediante stipulazione di "contratti di sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 10 gennaio 2022.</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
	<p>MILESTONE M3C1-1 Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI</p>	<p>Entrata in vigore della modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 5 del DL n.152/2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021 recante norme volte alla riduzione dei tempi per l'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana.</i>
	<p>MILESTONE M3C1-2 Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari</p>	<p>Entrata in vigore della normativa che riduce la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 44 del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;</i> • <i>Art 6 DL PNRR n. 152/2021, convertito con legge 233 del 29.12.2021, recante la norma volta a estendere i meccanismi acceleratori a tutti gli altri progetti ferroviari, finanziati non soltanto a valere su PNRR, Piano complementare e fondi strutturali, ma anche a valere sui fondi ordinari di bilancio.</i> • <i>Definizione delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relative ai contenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, per le opere di cui all'Allegato IV del DL. 77/2021.</i>
	<p>MILESTONE M3C1-21 Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"</p>	<p>Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DM n. 493 del 03.12.2021 di adozione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Parere favorevole n. 96/2021 del 10 novembre 2021 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all'applicazione delle suddette linee guida anche alle infrastrutture stradali e autostradali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del DL 24 settembre 2018, n. 109, comprese quindi anche quelle degli enti locali.</i>
	<p>MILESTONE M3C1-22 Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello</p>	<p>Entrata in vigore del decreto per il trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia dalle strade di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>D.M. n. 485 del 2021, contenente l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pubblicazione, in data 03/01/2021, sulla Gazzetta Ufficiale n.1. della comunicazione di pubblicazione del DM sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Al fine di attuare detta riforma entro il previsto termine del 31 dicembre 2021, in sede di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 avvenuta con l. 9 novembre 2021, n. 156, sono state apportate modifiche all'articolo 25 (recante la disciplina in materia di "attraversamenti ed uso della sede stradale") del decreto legislativo n. 285 del 1992.
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI/MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE</p>	<p>MILESTONE M5C3-11 Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali</p>	<p>Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del Piano operativo per tutte le otto Zone Economiche Speciali</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto interministeriale 492 del 03.12.2021 di individuazione dei soggetti attuatori e delle modalità di attuazione degli interventi, anche grazie alle semplificazioni previste dall'art. 57 del DL 77/2021, convertito con legge 108/2021. Il DM disciplina, inoltre, l'obbligo per i soggetti attuatori di redigere le analisi relative al rispetto del principio di "non recare danno significativo all'ambiente".</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La direzione generale competente del MIMS valuterà ex post le analisi ricevute dai soggetti attuatori verificando, per ogni intervento, la coerenza con quanto previsto nel DM e dalla Linee Guida operative sul DNSH. La Direzione generale conserva la facoltà di revoca dei finanziamenti qualora i soggetti attuatori non siano in grado di fornire solide evidenze circa il rispetto del principio DNSH.
<p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p>	<p>MILESTONE M1C1-68 Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione</p>	<p>Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Istituzione e messa in opera del sistema di monitoraggio e di archiviazione per l'attuazione dell'RRF, prevista dall'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ In data 09/12/2021, l'Autorità di audit al termine delle verifiche condotte sul sistema informativo Regis ha accertato l'operatività del sistema e in particolare le seguenti funzionalità: <ol style="list-style-type: none"> i) raccolta dei dati necessari per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali a livello di traguardi (milestone) e obiettivi (target);

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
<p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p>	<p>MILESTONE M1C1-55 Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione</p>	<p>Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al Fondo Complementare la metodologia adottata per il PNRR</p>	<p>ii) la raccolta, l'archiviazione e l'accesso ai dati di cui all'articolo 22, lettera d) del regolamento RRF (a titolo esemplificativo, nominativo del destinatario dei fondi, dati dell'appaltatore e subappaltatore, dati del titolare effettivo).</p> <p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (pubblicato nella GU. Serie ordinaria n. 108 del 7 maggio 2021) convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 - Approvazione del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, c.d. PNC;</i> • <i>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DM MEF) in data 15/07/2021, in attuazione dell'art. 1, comma 7 del citato decreto-legge;</i> • <i>Trasmissione del suddetto DM alle Amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi contenuti nel Piano (prot. MEF-GAB n. 14930 del 30/07/2021).</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ai fini del conseguimento della milestone, hanno contribuito altresì alcune semplificazioni contabili ad hoc per PNRR e PNC. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'articolo 15, comma 3 del decreto-legge n. 77/2021, prevede che "gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; ▪ l'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 77/2021, prevede che "gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti"; ▪ l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge n. 77/2021, prevede che "gli Enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MILESTONE M1C1-100 Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze nel processo di monitoraggio e valutazione	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 9 (commi 8-11) nell'ambito del DL PNRR n. 152/2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021 recante le norme per il rafforzamento del ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il presidio dei processi di monitoraggio e valutazione e per supportare le Amministrazioni centrali (Ministeri) rispetto agli adempimenti di competenza, al fine di rendere più efficace ed efficiente il processo di spending review.</i>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MILESTONE M1C1-101 Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Adozione della relazione per orientare le azioni di Governo ai fini della riduzione dell'evasione fiscale	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Adozione della relazione per orientare le azioni di governo finalizzate a ridurre l'evasione fiscale. La relazione è stata firmata dal Ministro dell'Economia il 21 dicembre 2021. Tale relazione contiene:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>una valutazione ex post dell'impatto dell'introduzione di incentivi mirati per i consumatori;</i> <i>un'analisi del rischio di evasione da omessa fatturazione;</i> <i>le azioni di contrasto dell'evasione.</i>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MILESTONE M3C2-3 Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"	Entrata in vigore del decreto che istituisce lo Sportello Unico Doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 e al regolamento (UE) 2020/1056	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>DPR n. 235 del 29.12.2021, pubblicato in GU in data 31.12.2021, recante la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.u.Do.Co.);</i> • <i>Determinazione Direttoriale relativa allo "Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)" del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	MILESTONE M4C2-10 Investimento 2.1 - IPCEI	Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pubblicazione sul sito del MISE degli Avvisi relativi a:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica del valore delle infrastrutture e Servizi Cloud, integrati con i requisiti del DNSH;</i> ▪ <i>Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica del valore della Microelettronica;</i> ▪ <i>Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sull'idrogeno</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)	MILESTONE M5C1-17 Investimento 1.2 - Creazione di imprese femminili	Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto del 24 novembre 2021 - pubblicato in GU il 1° febbraio 2022 - che disciplina le modalità di azione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile;</i> • <i>Decreto del 30 settembre 2021 - pubblicato in GU il 14 dicembre 2021 - recante Modalità d'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie.</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)	MILESTONE M1C2-1 Investimento 1 - Transizione 4.0	Entrata in vigore degli atti giuridici per porre i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del Comitato scientifico	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto Ministeriale del 23/11/2021 per la costituzione del comitato scientifico;</i> • <i>Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sui codici tributo firmata dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate in data 30/11/2021 (Protocollo n. 68 del 30/11/2021);</i> • <i>Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024, articolo 10, con il quale è stato previsto la riformulazione e la proroga dei crediti d'imposta per la Transizione 4.0 oltre i termini del 2022.</i>
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)	MILESTONE M4C1-1 Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma dei dottorati	Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 14 del DL PNRR n. 152/2021, convertito con Legge 233 del 29.12.2021, di adozione della riforma delle classi di laurea, che disciplina l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limita fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari e che amplia le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti</i> • <i>Legge n.163 del 8 novembre 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2021 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2021 – di adozione della riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni, che prevede la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni.</i> • <i>DL 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni con Legge 113 del 6 agosto 2021, recante la riforma dei dottorati, di semplificazione delle procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e di potenziamento della ricerca applicata.</i> • <i>D.M. 1315 del 14-12-2021 di adozione del “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, relativo alle modalità di accreditamento delle sedi e corsi di dottorato.</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)	MILESTONE M4C1-2 Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria.	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 12 del D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021 "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233;</i> • <i>D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2022.</i>
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)	MILESTONE M4C1-27 Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 64, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di innalzamento del tasso di cofinanziamento fino al 75%.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La riforma della Legge 338/2000, è stata completata attraverso l'art. 15, comma 1 del D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021 "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (MITD)	MILESTONE M1C1-1 Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 53 DL 77/2021 "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici" - convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;</i> • <i>Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici;</i> • <i>Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'ANAC del 28.12.2021.</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (MITD)	MILESTONE M1C1-2 Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 233 del 29.12.2021 recante l'introduzione dei limiti di spesa per l'acquisto di prodotti e servizi ICT con deroghe agli acquisti di servizi infrastrutturali cloud; • Pubblicazione del Regolamento AGID; • Pubblicazione delle Linee Guida AGID sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
PCM DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	MILESTONE M2C4-12 Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Adozione della nota n. 48239 del 09.11.2021 recante l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome a valere sui progetti in essere e sui nuovi progetti. Ulteriori step per il conseguimento della milestone <ul style="list-style-type: none"> ○ Approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, degli elenchi presentati da ciascuna Regione sia per i progetti in essere che per i nuovi progetti
PCM MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE	MILESTONE M5C3-10 Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 57 della Legge 108/2021, di introduzione delle misure volte a rafforzare i poteri del Commissario. Ulteriori step per il conseguimento della milestone <ul style="list-style-type: none"> ○ Previsione di una procedura semplificata per i progetti inerenti all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES; ○ Art. 11 della Legge 233/2021 istitutivo di uno "Sportello unico digitale", destinato ad operare quale unica interfaccia digitale del Commissario con le imprese che intendono presentare un progetto di insediamento in area ZES sottoposto a regime autorizzatorio.
PCM MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	MILESTONE M1C1-51 Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • D.L. 77 convertito con L. n. 108/2021, recante il sistema di Governance del Servizio Centrale PNRR, disciplinato, per le Amministrazioni Titolari d'Intervento, l'assetto organizzativo relativo alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli Interventi finanziati dal PNRR; definito come semplificare la

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
			<p><i>regolamentazione in materia di contratti pubblici, ambiente, edilizia e urbanistica per l'attuazione del Piano;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DL 80/2021, convertito in legge L. n. 113, recante la disciplina per l'assunzione di personale da dedicare al Servizio Centrale del Piano e la selezione di 1000 professionisti a supporto di Regioni ed Enti locali nella gestione delle procedure complesse del Piano, predisposta l'assistenza tecnica da fornire alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR;</i> • <i>Circolare n. 21 del 14.11.2021 recante le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;</i> • <i>Circolare n.25 recante le procedure di attivazione degli investimenti.</i>
<p>PCM MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE</p>	<p>MILESTONE M1C1-52 Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione</p>	<p>Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR.</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante la disciplina di snellimento delle procedure trasversali (es. VIA, Silenzio-assenso, Conferenza di servizi per approvazione dei progetti), e settoriali, con particolare riferimento agli ambiti della digitalizzazione (infrastrutture per la banda larga), della transizione energetica, dell’edilizia e della rigenerazione urbana.</i>
<p>PCM MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE</p>	<p>MILESTONE M1C1-53 Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR</p>	<p>Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legge 30 dicembre 2020, n. 178;</i> • <i>Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113, per la realizzazione delle procedure di assunzione a tempo determinato di 2800 tecnici per rafforzare le Amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>In attuazione delle richiamate disposizioni normative sono stati adottati due bandi di concorso, uno per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unità e l'altro per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità;</i> ○ <i>Reclutamento attraverso il nuovo portale del reclutamento InPA di un pool di 1.000 esperti da impiegare per tre anni a supporto degli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, con particolare riferimento a quelle propedeutiche all’implementazione dei progetti di semplificazione previsti dal PNRR.</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
<p>PCM MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE</p>	<p>TARGET M1C1-54 Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR</p>	<p>Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Compilazione, da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, della lista degli esperti selezionati dalle Regioni;</i> • <i>Stipula dei relativi contratti di assunzione.</i>
<p>PCM DIPARTIMENTO DISABILITÀ</p>	<p>MILESTONE M5C2-1 Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità</p>	<p>Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DDL 227 del 22.12.2021, pubblicato in GU il 30.12.2021, recante delega al governo in materia di disabilità.</i>
<p>PCM SEGRETARIATO GENERALE</p>	<p>MILESTONE M1C1-69 Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni</p>	<p>Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DL 77/2021, convertito con le Legge 108 del 2021, recante misure finalizzate alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con il quale si è provveduto alla riduzione dei tempi delle procedure di gara e di realizzazione delle opere pubbliche, nonché attraverso il rafforzamento di alcune misure volte a semplificare e accelerare le procedure ad evidenza pubblica.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Istituzione degli “uffici dedicati alle procedure di appalto” (in conformità con l’obiettivo fissato dalla milestone M1C1-71). ○ Elenco ANAC dei Responsabili dell’Anagrafe Stazioni Appaltanti presso Ministeri, Regioni e Città Metropolitane.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
	<p>MILESTONE MIC1-71 Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni</p>	<p>Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici</p>	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legge 108/2021 di conversione del DL. n. 77 del 2021, di adozione di norme di prima attuazione funzionali alla realizzazione dei primi obiettivi del PNRR</i> • <i>DPCM del 5 novembre 2021 per la nomina dei componenti della Cabina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Approvazione, in data 3 dicembre 2021, della strategia professionalizzante e dei piani di formazione da parte della Cabina di Regia in collaborazione con SNA, ANAC, MIMS, Consip, Regioni ed Enti locali, in materia di formazione e aggiornamento professionale sui contratti pubblici; ○ Report sul sistema di monitoraggio degli appalti approvato dalla Cabina di Regia di cui all'art. 212 del D. Lgs. 50/2016 nella seduta del 3 dicembre 2021. ○ Nota sull'impatto delle prime misure di semplificazione del sistema degli appalti pubblici.