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DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIFORMA “RECOVERY 

PROCUREMENT PLATFORM” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

TRA 

Il DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI 

SERVIZI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (di seguito anche 

“Dipartimento”), C.F. 80415740580, nella persona della Dott.ssa Susanna La Cecilia, nata a Roma il 

7 settembre 1963, quale Direttore Generale della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, 

degli acquisti, della logistica e gli affari generali, 

E 

CONSIP S.p.A. a socio unico (di seguito “Consip”), con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/d-19/e, 

P.IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore delegato Ing. Cristiano Cannarsa, nato a Roma 

il 16 febbraio 1963, C.F. CNN CST 63 B16H501V, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a 

tal fine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società con delibera del 9 febbraio 

2022 come risulta dalla delibera allegata (Allegato 1), 

di seguito, congiuntamente, le “Parti” 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

a) il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (d’ora innanzi anche PNRR), 

approvato con Decisione di attuazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, indica tra le 

riforme abilitanti - quali interventi finalizzati a garantire l’attuazione del Piano e in generale 

a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizio nano le attività 

economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese – la riforma “Recovery 

Procurement Platform” diretta alla modernizzazione del sistema nazionale degli appalti 

pubblici per il sostegno delle politiche di sviluppo, att raverso la digitalizzazione e il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni ; 

b) la riforma “Recovery Procurement Platform”, da completarsi entro il secondo 

quadrimestre del 2026, consiste in tre diverse linee di azione: 1) formazione e supporto, 

attraverso un programma di informazione, formazione e tutoraggio svolto da personale 

specializzato nella gestione delle procedure di acquisto in modalità digitale e nell'utilizzo di 

strumenti avanzati di acquisto e negoziazione; 2) definizione di strumenti di acquisto avanzati 

mettendo a disposizione delle amministrazioni specifici "contratti" (es. contratti-

quadro/accordi quadro, contratti ad hoc) funzionali alla più efficiente ed efficace 

realizzazione dei progetti, nonché servizi di formazione e supporto necessari per il loro 

ottimale utilizzo; 3) attività per l’evoluzione del sistema nazionale di eProcurement, 

attraverso la digitalizzazione end-to-end dei processi di approvvigionamento pubblico;  
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c) il PNRR individua specifici traguardi e obiettivi riferiti alla riforma “Recovery 

Procurement Platform” in particolare specificandoli, con le relative tempistiche di attuazione, 

come segue: 

 M1C1-75 “Pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement” – 

scadenza dicembre 2023; 

 M1C1-86 “Personale della Pubblica amministrazione formato grazie alla 

strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici” – scadenza dicembre 

2023; 

 M1C1-87 “Stazioni appaltanti che usano i sistemi dinamici di acquisizione” – 

scadenza dicembre 2023; 

 M1C1-98 “Personale della Pubblica amministrazione formato grazie alla 

strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici” – scadenza dicembre 

2024; 

 M1C1-99 “Stazioni appaltanti che usano i sistemi dinamici di acquisizione” – 

scadenza dicembre 2024; 

d) il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” con il quale all’art. 6 è stato istituito presso il Ministero 

dell'economia e delle finanze – Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  il 

Servizio centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo, monitoraggio, 

rendicontazione e controllo del PNRR e  che  rappresenta i l punto di contatto nazionale per 

l'attuazione  del  PNRR  ai  sensi dell'articolo 22 del  Regolamento  (UE)  2021/241;  

e) all’articolo 11, comma 1 prevede che “per aumentare l'efficacia e l'efficienza 

dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del 

PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati 

dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione 

delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto 

tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di 

informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto 

e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento 

della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip 

S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali 

di competenza” e al comma 2 che “Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione 

anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei 
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S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni 

affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari ”; 

f) il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 prevede che “per 

realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con 

la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di 

euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno 

degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16”; 

g) il D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal D.P.C.M. 30 settembre 2020, 

n. 161, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” che, 

all’articolo 13, prevede che il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei 

servizi svolge, tra l’altro: “attività di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli 

approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema 

nazionale di public procurement, […]”; 

h) il D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal D.P.C.M. 30 settembre 2020, 

n. 161, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” 

che, all’articolo 14, attribuisce alla Direzione per la razionalizzazione della gestione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipar timento 

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi le funzioni relative a: “ cura dei 

rapporti amministrativi nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 

novembre 1997, n. 414 in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; 

attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte 

delle pubbliche amministrazioni; funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la 

definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement - anche in 

riferimento al sistema nazionale di public procurement - nei confronti della società dedicata, 

in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello general e di cui 

all'articolo 13, comma 4”; 

i) il D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal D.P.C.M. 30 settembre 2020, 

n. 161, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” 

che, all’articolo 14, comma 2, lett. i) assegna alla Direzione dei servizi informativi e 

dell’innovazione le funzioni di gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi 

ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, 

inclusa la piattaforma e-procurement;   

j) l’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che “fermo 

restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803642&idUnitaDoc=5572145&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803642&idUnitaDoc=5572145&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione 

degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte da 

Consip S.p.A.;  

k) il Dipartimento e Consip hanno stipulato in data 13 febbraio 2019 la Convenzione per 

la realizzazione e gestione delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti 

nella pubblica amministrazione che regolamenta il sistema dei rapporti tra le Parti per la 

realizzazione delle relative attività per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022; 

l) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori del l’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della  disciplina  vigente 

in  materia di  contratti  pubblici relativi  a  lavori, servizi e  forniture, contiene la disciplina 

in tema di appalti pubblici; 

m) il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge. 14 

giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici"; il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito 

con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale” e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 contenenti 

previsioni in tema di aggiudicazione di appalti pubblici , ivi comprese specifiche previsioni 

per i contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;  

n) con riferimento alle attività oggetto della Riforma “Recovery Procurement Platform” 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riconducibili all’ambito di attività del Programma 

di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, il citato articolo 11 del 

d.l. n. 77/2021 ha previsto che ai fini della loro realizzazione il Ministero dell'economia e 

delle finanze stipula con Consip S.p.A. apposito disciplinare;  

o) è necessario definire la disciplina del sistema dei rapporti tra il Dipartimento e Consip 

per regolamentare la realizzazione delle attività previste dalla Riforma “Recovery 

Procurement Platform” e per raccordarle con il complesso delle attività oggetto del detto 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, in coerenza 

con la governance del PNRR per garantire il soddisfacente conseguimento dei target e 

milestone previsti nell’allegato alla decisione di attuazione del Consiglio UE del 13 luglio 

2021 e nel rispetto dei meccanismi di verifica previsti dagli “operational arrangement” 

sottoscritti con la Commissione Europea in data 22 dicembre 2021; 
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p) al fine di garantire l’effettività del controllo analogo, il Dipartimento esercita funzioni di 

orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica delle attività operative;  

q) alla realizzazione di tali attività da parte di Consip sono normativamente destinati 8 

milioni annui dal 2022 al 2026 per un valore complessivo di 40 milioni;  

r) l’art. 22 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia 

di società a partecipazione pubblica, prevede che le società a controllo pubblico assicurano il 

massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo 

previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

s) il Protocollo d’intesa tra l’Avvocatura Generale dello Stato e Consip, sottoscri tto il 9 

aprile 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede 

che  Consip  si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato  ai  sensi dell'articolo 43 

del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio 

dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 

1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi 

alle attività svolte nell'ambito del Programma di  razionalizzazione degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione; 

t) con delibera del 9 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Consip ha approvato la 

sottoscrizione del presente Disciplinare;  

u) con nota del 10 febbraio 2022, prot. n. 0006754.10-02-2022.U Consip ha provveduto ai sensi 

dell’art. 11, comma 4, del proprio Statuto a trasmettere all’azionista lo schema del presente 

Disciplinare ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e a fornire 

informativa al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

v) con note del 3 marzo 2022, prot. n. DT 16811 e del 4 marzo 2022, prot. n. DT 16978   il 

Dipartimento del Tesoro e l’Azionista hanno rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula 

da parte di Consip del presente Disciplinare; 

 

CONCORDATO CHE 

con le parole in corsivo di seguito elencate il Dipartimento e Consip intendono far riferimento a 

quanto a fianco di ciascuna indicato: 

a) Amministrazioni: soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono legittimati 

all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip in 

realizzazione delle attività del Programma e delle ulteriori attività di cui al presente Disciplinare; 

b) Attivazione: il momento nel quale, a chiusura del processo che porta alla stipula di un nuovo 

contratto correlato a uno specifico strumento di acquisto e di negoziazione realizzato nell’ambito 

del presente Disciplinare, è possibile effettuare il primo ordine o la prima richiesta d’offerta; 
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c) Cronoprogramma: il documento contenente le informazioni descrittive annuali riguardanti le 

attività da svolgere ai sensi del presente Disciplinare, con le relative tempistiche previsionali;  

d) Iniziativa: prodotto dell’attività del presente Disciplinare finalizzato a rendere disponibile 

una determinata merceologia indipendentemente dallo strumento utilizzato; 

e) Piattaforma di e-Procurement: la piattaforma telematica del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, gestita da Consip, che mette a disposizione di amministrazioni ed imprese utenti del 

Programma, strumenti di acquisto e di negoziazione nonché servizi informativi e attraverso la quale 

è possibile visualizzare il catalogo contenente tutti i termini contrattuali dei prodotti/servizi ed 

effettuare ordinativi di fornitura; 

f) Pubblicazione: il momento conclusivo dell’insieme di attività relative alla predisposizione e 

pubblicazione, sui canali previsti dalla legge, della documentazione ufficiale di gara; 

g) SAL: il documento sullo Stato di Avanzamento dei lavori contenente le informazioni sulle 

attività svolte in merito a tutti gli strumenti/iniziative/progetti oggetto del presente Disciplinare, le 

criticità emerse, gli eventuali elementi ostativi al loro normale svolgimento ed ogni altra 

informazione utile alle attività di monitoraggio del Dipartimento; 

h)  SAC: il documento sullo Stato di Avanzamento dei costi del Dipartimento (Corrispettivi e 

Oneri a Rimborso) contenente i dati e le informazioni, di natura contabile, sulle attività svolte in 

merito a tutti gli strumenti/iniziative/progetti del presente Disciplinare, utili ai fini del pagamento 

dei corrispettivi e degli oneri a rimborso; 

i) Servizio centrale per il PNRR (di seguito anche SC PNRR): Struttura dirigenziale di livello 

generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e 

controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 

del Regolamento (UE) 2021/241; 

j) Programma o Programma di razionalizzazione: il Programma di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi della PA 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO e CONSIDERATO 

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Valore delle premesse e degli allegati 
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1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Disciplinare. 

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare i seguenti Allegati: 

a) Elenco delle aree e categorie merceologiche di riferimento per le attività di cui all’art. 2, lett. 

a) (Allegato A); 

b) Piano formativo e di tutoraggio relativamente alle attività di cui all’art. 2, lett. b) (Allegato 

B); 

c) Macro-attività per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement - attività di cui all’art. 

2, lett. c) (Allegato C); 

d) Indicatori di Risultato - Importi unitari (Allegato D); 

e) Schemi di Cronoprogramma annuale delle attività, SAL e SAC (Allegato E). 

 

 

Articolo 2 

Oggetto del Disciplinare 

1. Il presente Disciplinare regolamenta i rapporti tra il Dipartimento e Consip relativamente alla 

realizzazione e gestione, da parte della medesima Consip, in coordinamento con il complesso delle 

attività del Programma di razionalizzazione, della Riforma “Recovery Procurement Platform” e delle 

attività di cui all’articolo 11 del decreto legge n. 77/2021, in ordine allo svolgimento di attività 

finalizzate ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una 

rapida attuazione delle progettualità del PNRR ed il soddisfacente conseguimento dei traguardi ed 

obiettivi previsti e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati 

dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, nei seguenti ambiti di intervento: 

a) messa a disposizione delle amministrazioni di specifici contratti, accordi quadro; 

b) realizzazione di un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle 

specifiche procedure di acquisto; 

c) sviluppo di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement. 

2. Consip realizza, altresì, attività continuative per l’attuazione ed esecuzione del presente 

Disciplinare consistenti in progettualità e servizi di supporto tecnico per il rafforzamento della 

capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni, attività gestionali tra cui attività 

di program e project management, demand management, attività volte all’individuazione di ulteriori 

iniziative di acquisto funzionali all’attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad 
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esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2021/2027 e 

i relativi macro-requisiti, attività di governo dei progetti di sviluppo del sistema informatico di e-

procurement di cui all’articolo 6 nonché di tutte le ulteriori attività relative all’esecuzione del 

Disciplinare e quelle dirette all’efficiente ed efficace realizzazione della riforma “Recovery 

Procurement Platform” e applicazione dell’art. 11 del decreto legge  n. 77/2021, tenendo conto, con 

riferimento alle attività di cui all’art. 4, delle esigenze delle Amministrazioni centrali titolari degli 

interventi rilevate e consolidate, per la parte PNRR, in collaborazione con il Servizio centrale per il 

PNRR del MEF. 

3. Fermo restando quanto espressamente previsto nel seguito del presente Disciplinare, in tutti i 

suddetti ambiti il Dipartimento esercita le funzioni di indirizzo e di controllo strategico anche per il 

raccordo con il complesso delle attività del Programma di razionalizzazione; Consip invece svolge il 

complesso delle attività attuative ed esecutive, assumendosi la piena responsabilità delle scelte 

gestionali autonomamente assunte nell’ambito degli indirizzi ricevuti dal Dipartimento. 

 

Articolo 3 

Durata del Disciplinare 

1. La durata dell’efficacia del presente Disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione e cessa il 31 

dicembre 2026. 

2. A seguito della scadenza del presente Disciplinare Consip completerà le attività non concluse alla 

data e che non possono essere sospese ai sensi della normativa vigente. Al riguardo, le Parti si 

impegnano sin da ora a concordare le modalità di prosecuzione di tali attività oltre la durata del 

presente Disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili, anche in relazione all’eventuale 

riconducibilità nell’ambito del Programma di razionalizzazione sulla base della disciplina 

convenzionale che ne regola la realizzazione e gestione.  

3. Le risorse derivanti dall’applicazione di quanto previsto al successivo articolo 10, comma 4, che 

dovessero risultare non destinabili alla realizzazione di ulteriori attività da svolgersi nell’ambito del 

presente Disciplinare potranno essere utilizzate a seguito della scadenza dello stesso prioritariamente 

per la prosecuzione delle attività non concluse di cui al precedente comma 2 nonché, nell’ambito 

delle attività del Programma di razionalizzazione, per la  gestione del sistema informatico di e-

procurement derivante dai progetti di sviluppo di cui all’articolo 6, sulla base delle indicazioni del 

Dipartimento. 

 

Articolo 4 

Attività relative all’ambito di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) 
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1. Nell’ambito di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) Consip realizza le attività al 

fine di mettere a disposizione delle amministrazioni specifici contratti e accordi quadro per le 

acquisizioni funzionali alla realizzazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso 

collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027. 

2. Consip svolge le iniziative afferenti le aree e le categorie merceologiche indicate nell’Allegato A 

al presente Disciplinare al fine della realizzazione di quanto previsto al comma 1 e della stipula dei 

relativi contratti.  

3. Le aree e le categorie merceologiche possono essere modificate con le modalità di cui all’articolo 

21 comma 2, fermo restando che le iniziative da realizzare debbono avere ad oggetto acquisizioni 

funzionali all’attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi 

compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027. 

4. Consip realizza attività di supporto tecnico, anche rivolto a specifiche amministrazioni, per 

l’ottimale utilizzo dei contratti stipulati da Consip all’esito delle iniziative di cui al presente articolo. 

 

Articolo 5 

Attività relative all’ambito di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) 

1. Nell’ambito di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) Consip realizza il Piano 

formativo e di tutoraggio di cui all’Allegato B avente ad oggetto interventi e strumenti di 

informazione, formazione e tutoraggio rivolti alle amministrazioni e finalizzato a:  

a) incrementare il livello di «professionalizzazione» delle amministrazioni sulle tematiche 

dell’utilizzo di strumenti di acquisto evoluti (Formazione); 

b) favorire il ricorso a strumenti di acquisto telematici (Tutoraggio). 

2.  Il Piano formativo e di tutoraggio di cui all’Allegato B potrà essere rivisto con le modalità di cui 

all’articolo 21 comma 2, nell’ottica del raggiungimento dei traguardi ed obiettivi del PNRR. 

 

Articolo 6 

Attività relative all’ambito di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) 

1. Nell’ambito di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) Consip realizza lo sviluppo di 

diverse progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement mediante 

implementazione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti secondo gli ambiti e le relative macro attività di cui all’Allegato C, 

che potrà essere rivisto secondo le modalità dell’articolo 21 comma 2. 

2. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo, Consip provvede a: 

 Definire e condividere con il Dipartimento lo studio di fattibilità delle singole progettualità ed 

i relativi costi e tempi, sulla base della struttura per fasi di cui all’allegato C, nel rispetto della 
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coerenza degli obiettivi concordati con il SC PNRR del MEF. Le singole progettualità sono 

inserite all’interno del Cronoprogramma di cui all’art. 7 e sono approvate dal Dipartimento;  

 realizzare le attività progettuali e presentare l’avanzamento delle relative fasi progettuali al 

Dipartimento, e per conoscenza, al SC PNRR del MEF. Il Dipartimento, in ogni momento, 

può chiedere chiarimenti e/o formulare osservazioni al riguardo. I relativi deliverable vengono 

messi a disposizione del Dipartimento sul portale dedicato.  

 presentare al Dipartimento e, per conoscenza, al SC PNRR del MEF a valle dei collaudi 

effettuati dal responsabile del progetto Consip le rendicontazioni attestanti la conclusione dei 

progetti e gli esiti dei relativi collaudi fornendo, altresì, l’evidenza del soddisfacente 

conseguimento dei traguardi ed obiettivi del PNRR. 

 

 

 

Articolo 7 

Cronoprogramma annuale delle attività  

1. Consip provvede, in coerenza con il Piano annuale delle attività della convenzione che regola le 

attività del Programma di razionalizzazione diverse da quelle oggetto del presente Disciplinare, a 

redigere annualmente ed a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Disciplinare e il 

31 gennaio di ciascun anno per gli anni successivi, al Dipartimento il cronoprogramma delle attività, 

tenendo conto delle scadenze e degli obiettivi definiti nel PNRR. Entro 15 giorni dalla ricezione, il 

Dipartimento approva il cronoprogramma ovvero richiede a Consip di apportarvi integrazioni e/o 

modifiche. In tale ipotesi, Consip, informati il SC PNRR del MEF nonché le Amministrazioni centrali 

interessate per le attività di cui all’art. 4, provvede, nel termine di 15 giorni, a riformulare il 

cronoprogramma al fine di ottenerne l’approvazione definitiva.  

2. Nel cronoprogramma vengono indicate, in coerenza con le previsioni  del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza, le informazioni descrittive riguardanti le attività individuate ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 

da porre in essere per ciascun anno con le relative tempistiche previsionali. 

3. Al fine della definizione dei cronoprogrammi annuali con riferimento alla realizzazione delle 

attività di cui all’Allegato C, sarà definita dalle Parti una pianificazione strategica, da aggiornare su 

base annuale, contenente la stima preliminare dei tempi e la descrizione di scenari e obiettivi. 

4. Nel corso dell’esercizio, il cronoprogramma può essere integrato dalla Consip, sentite le 

Amministrazioni centrali interessate per le attività di cui all’art. 4 e il SC PNRR del MEF, al fine di 

includervi ulteriori elementi di specificazione che non fossero a disposizione della Consip al momento 

della presentazione del cronoprogramma. Le integrazioni formulate dalla Consip, devono essere 
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sottoposte all’approvazione del Dipartimento, che si pronuncia in merito entro 20 giorni dalla 

ricezione. 

5. Le Parti, ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, accertano congiuntamente lo stato di attuazione 

del cronoprogramma, anche ai fini del suo eventuale aggiornamento. In questo caso Consip, informate 

le Amministrazioni centrali interessate per le attività di cui all’art. 4 e il SC PNRR del MEF, nel 

termine di 20 giorni, si impegna a predisporre per la relativa approvazione da parte del Dipartimento, 

il cronoprogramma aggiornato. 

 

Articolo 8 

Avanzamento delle attività 

1. Consip presenta al Dipartimento rapporti trimestrali sullo Stato Avanzamento Lavori (SAL) 

contenenti le informazioni afferenti le attività realizzate, eventuali criticità e azioni correttive poste in 

essere, nonché ogni altra informazione utile per l’attività di monitoraggio del Dipartimento; rapporti 

trimestrali sullo Stato Avanzamento Costi (SAC), contenente i dati e le informazioni di natura contabile 

sulle attività svolte utili ai fini del pagamento delle fatture emesse da Consip. Consip si impegna a 

fornire al Dipartimento qualsiasi utile chiarimento sul SAL e SAC entro 15 giorni dalla richiesta. Ai 

fini del monitoraggio delle attività svolte dalla Consip ai sensi del presente Disciplinare rispetto ai 

traguardi ed obiettivi del PNRR, gli Stati di Avanzamento Lavori vengono trasmessi dalla Consip anche 

al SC PNRR del MEF.  

2. Consip fornisce ogni informazione e produce tutta la documentazione utile, al fine di consentire al 

Dipartimento lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.  

3. Consip è comunque tenuta a presentare al Dipartimento, entro i termini concordati, le ulteriori 

informazioni eventualmente richieste. 

 

Articolo 9 

Coordinamento con le centrali di committenza regionali 

1. Ai fini del coordinamento di cui all’articolo 11, comma 1, del d.l. 77/2021 con le centrali di 

committenza regionali, Consip provvederà ad informare i soggetti aggregatori regionali delle attività 

di cui al presente Disciplinare, nell’ambito del Tavolo dei soggetti aggregatori. In tale ambito, ovvero 

nell’ambito di gruppi di lavoro in cui siano rappresentate anche le centrali di committenza regionali, 

ovvero mediante confronti con le singole centrali, Consip provvederà a confrontarsi con le centrali di 

committenza regionali circa gli elementi essenziali delle iniziative per le acquisizioni funzionali al 

PNRR, mediante scambio dei pertinenti elementi informativi, al fine dell’incremento della quota di 

acquisizioni funzionali alla realizzazione del PNRR che possono essere realizzate dalle stazioni 

appaltanti  attraverso strumenti di acquisto e di negoziazione centralizzati.  
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Articolo 10 

Remunerazione delle attività 

1. Le risorse finanziarie necessarie per le attività oggetto del presente Disciplinare sono definite 

annualmente sulla base degli stanziamenti di cui all’art. 11 del decreto legge n. 77/2021 in funzione 

dei cronoprogrammi redatti da Consip e approvati dal Dipartimento, secondo le tempistiche di cui 

all’art. 7 del presente Disciplinare.  

2. Il Dipartimento riconosce a Consip i seguenti corrispettivi e oneri a rimborso: 

1) corrispettivo secondo una quota annuale pari a 1.800.000,00 euro Iva inclusa_ per lo 

svolgimento delle attività realizzate da Consip di cui all’articolo 2, comma 2; 

2) corrispettivi con modalità di remunerazione a milestone per lo svolgimento delle attività 

realizzate da Consip di cui agli articoli 4 e 5;  

3) oneri a rimborso per le acquisizioni funzionali alla realizzazione delle attività di cui 

all’articolo 6, secondo le modalità di cui al successivo art. 12; 

4) eventuali oneri a rimborso delle spese di rappresentanza e di difesa di Consip, secondo le 

modalità di cui al successivo articolo 13. 

3.  Nei cronoprogrammi annuali è indicata la quota parte delle risorse annue da destinare alle attività 

di Consip di cui al presente Disciplinare e alle acquisizioni funzionali alle attività di cui all’articolo 

6.  

4. Eventuali somme maturate da Consip a seguito dell’applicazione del meccanismo di 

remunerazione di cui all’articolo 1, comma 453, della l. 296/2006 nonché somme eventualmente 

incassate da Consip a titolo di penali o per escussione di cauzioni definitive andranno ad incrementare 

l’importo massimo di cui al precedente comma 1 e verranno impiegate per la realizzazione di attività 

ulteriori se pianificabili e/o a scomputo dei corrispettivi e rimborsi dovuti, fermo restando quanto 

previsto all’art. 3, comma 3. 

 

Articolo 11 

Corrispettivi per le attività di Consip di cui agli articoli 4 e 5  

 

1. I corrispettivi per le attività di cui all’articolo 4 e 5 sono maturati da Consip sulla base della 

remunerazione a milestone secondo quanto indicato nell’Allegato D. 

2. Qualora in uno degli anni di applicazione del presente Disciplinare il numero raggiunto a 

consuntivo per le milestone di cui al precedente comma sia superiore al corrispondente obiettivo 

individuato nel Cronoprogramma, la differenza potrà contribuire, ove necessario, al raggiungimento 

della soglia obiettivo dell’anno successivo.     
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Articolo 12 

Remunerazione delle attività a rimborso di cui all’articolo 6  

1. I costi dei fornitori esterni per le acquisizioni di beni e servizi funzionali alle attività di cui 

all’articolo 6 e indicate nei cronoprogrammi annuali saranno rimborsati a Consip dal Dipartimento. 

Per tali acquisizioni il Dipartimento - dopo aver verificato che siano state rispettate le singole fasi 

progettuali di cui all’articolo 6, comma 2 - provvede, secondo le metriche previste nei contratti 

stipulati da Consip, al pagamento dei costi dei detti progetti  sulla base dei volumi e degli importi 

consuntivati nel SAL e nel SAC, a seguito della dichiarazione di esito positivo da parte del 

responsabile del progetto Consip relativa alla effettiva e regolare esecuzione delle attività, corredata 

dalle fatture emesse dai fornitori, con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione aggiuntiva.  

 

Articolo 13 

Spese in tema di contenzioso 

1. Per i giudizi relativi ad attività oggetto del presente Disciplinare, Consip si avvale del patrocinio 

dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 771, della l. 145/2018. Nei casi in cui per 

i detti giudizi Consip non si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 

43, commi 3 e 4 del regio decreto n. 1611/1933, il Dipartimento riconosce a Consip il rimborso delle 

spese di rappresentanza e di difesa della stessa nella misura risultante dalle fatture emesse dai 

professionisti esterni e rispondente ai parametri indicati nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, entro 

12 mesi dalla chiusura dell’anno di competenza, con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione 

aggiuntiva. Consip comunica al Dipartimento la ricezione del ricorso. Il Dipartimento riconosce a 

Consip il rimborso delle spese comunque connesse ai giudizi relativi alle attività oggetto del presente 

Disciplinare, quali, tra le altre, le spese di consulenza tecnica e quelle derivanti dalle sentenze anche 

di risarcimento danni nella misura massima stimata individuata nel Cronoprogramma delle attività, 

al netto degli incassi eventualmente ricevuti a titolo di rimborso per spese giudiziarie per ricorsi vinti. 

In caso di eventuale eccedenza degli incassi ricevuti a titolo di rimborso per ricorsi vinti rispetto alle 

spese di rappresentanza e difesa sostenute il Dipartimento indicherà le modalità di corresponsione 

delle somme a proprio favore comunicate da Consip. 

2. Ai fini del rimborso delle fatture emesse da professionisti esterni, Consip comunica al 

Dipartimento la ricezione del ricorso o, comunque, dell’evento che genera la necessità di ricorrere 

alle professionalità esterne. 

 

Articolo 14 

Modalità di fatturazione 
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1. In relazione ai corrispettivi per le attività di Consip, la stessa emette fatture, con cadenza 

trimestrale, successive all’approvazione, da parte del Dipartimento, di ogni SAL e SAC che avverrà 

previa verifica delle informazioni ivi riportate, comunque nei limiti delle risorse disponibili, 

coerentemente con quanto previsto dall’articolo 11. 

2. Relativamente ai rimborsi di cui all’art. 12 del presente Disciplinare, Consip emette le fatture a 

seguito dell’approvazione da parte del Dipartimento della documentazione di cui all’articolo 12.   

3. Relativamente al rimborso delle spese di cui all’art. 13 del presente Disciplinare, Consip emette 

fatture con cadenza trimestrale inserendo un riferimento specifico a ciascun procedimento 

giurisdizionale. 

4. In coerenza con quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, la Consip si impegna 

a fornire al Dipartimento, contestualmente alla redazione e presentazione del cronoprogramma delle 

attività, il cronoprogramma delle previsioni di fatturazione, per quanto attiene sia i corrispettivi sia 

gli oneri a rimborso di cui al precedente art. 10, comma 2, al fine di consentire al Dipartimento di 

predisporre il conseguente piano finanziario dei successivi pagamenti. Consip si impegna, altresì, a 

comunicare tempestivamente al Dipartimento e su richiesta dello stesso gli eventuali aggiornamenti 

al cronoprogramma delle previsioni di fatturazione, intervenuti successivamente alla sottoscrizione 

del cronoprogramma delle attività. 

 

Articolo 15 

Modalità di pagamento 

1. Il Dipartimento procederà al pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi previsti dal presente 

Disciplinare secondo la normativa vigente. 

2. I pagamenti saranno effettuati dal Dipartimento mediante accredito sui conti correnti bancari 

intestati alla Consip qui di seguito elencati: 

 

Banca IBAN 

Intesa Sanpaolo IT 27 X 03069 05036 100000004389 

Banca Nazionale del Lavoro IT 54 Q 01005 03205 000000001696 

 

3. Consip, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al 

Dipartimento le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; 

in difetto di tali notificazioni il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti 

eseguiti. 
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Articolo 16 

Altri obblighi della Consip 

1. Consip si impegna a dare comunicazione al Dipartimento di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione delle attività ad essa affidate con il presente Disciplinare e a curare che siano 

rispettate le indicazioni che vengano dal medesimo Dipartimento fornite. 

2. Consip è altresì obbligata: 

a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e 

previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie; 

b) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie 

interessate; 

c) ad adottare e a far adottare, nell’esecuzione dell’attività, i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché 

per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di 

carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro; 

d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 

81/2008; 

e) a garantire e a tenere indenne il Dipartimento da eventuali danni causati a terzi dal proprio 

personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività. 

3. Consip si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a 

conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Disciplinare. 

4. Consip dichiara, inoltre, di avere stipulato con primaria Compagnia una polizza assicurativa per i 

rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti 

dell’assicurato, consulenti, professionisti, prestatori d’opera, e si impegna a mantenere una analoga 

copertura assicurativa per tutta la durata del presente Disciplinare. 

 

Articolo 17 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Tutte le spese relative alla stipula del presente Disciplinare sono a carico di Consip. Il presente 

Disciplinare, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, 

è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.131/86 e, ove ne fosse 

richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell’imposta fissa, giusta all’articolo 40 del 

citato decreto, con oneri a carico di Consip. Consip dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le 

prestazioni di cui al presente Disciplinare, saranno effettuate nell’esercizio di impresa giusta all’art. 
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4 del D.P.R. n. 633/72 e che pertanto esse sono soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 

succitato. 

 

Articolo 18 

Obbligatorietà del Disciplinare 

1. Consip dà atto che il presente Disciplinare, mentre è per essa impegnativa dalla data di stipulazione, 

vincola il Dipartimento solo dopo che sarà divenuta efficace ai sensi delle vigenti norme. 

Articolo 19 

Proprietà dei beni 

1. Il Dipartimento ha l’esclusiva proprietà dei beni e delle apparecchiature acquistate dalla 

Consip su sua richiesta, dei software applicativi sviluppati dalla Consip stessa, direttamente e/o 

tramite il ricorso a fornitori esterni, nonché dei documenti e degli studi redatti dalla Consip su 

richiesta del Dipartimento. Di tutti i beni materiali e immateriali di proprietà del Dipartimento Consip 

tiene separato elenco. 

Articolo 20 

Esonero dalla cauzione 

1. Poiché il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene direttamente la partecipazione totalitaria 

nella Consip, la stessa è esonerata dal prestare cauzione. 

 

Articolo 21 

Clausola finale 

1. Eventuali modifiche al presente Disciplinare verranno concordate tra le Parti, anche eventualmente 

in relazione alla definizione della disciplina convenzionale che sarà concordata dalle Parti con 

riferimento alle attività del Programma di razionalizzazione diverse da quelle oggetto del presente 

Disciplinare a decorrere dal 2023, potranno dare luogo ad una revisione del medesimo documento e, 

pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto 

scritto, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all’azionista unico ai fini del mantenimento 

dell’equilibrio economico-finanziario così come previsto ai sensi dell’art. 11, comma 4 dello Statuto di 

Consip. 

2. Fermo restando il comma 1, i contenuti di cui agli Allegati A, B e C del presente Disciplinare 

potranno essere oggetto di adeguamenti al sopraggiungere di circostanze rilevanti e/o di elementi di 

specificazione non a disposizione delle Parti, su proposta di Consip, sentito il Servizio Centrale 

PNRR per gli aspetti di competenza di cui all’art.4, elaborata anche su indicazione del Dipartimento. 
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Il Dipartimento approva entro 15 giorni dalla ricezione la proposta ovvero richiede a Consip di 

apportarvi integrazioni e/o modifiche. In tale ipotesi, Consip provvede nel termine di 15 giorni, alla 

riformulazione del documento al fine di ottenerne l’approvazione definitiva.  

3. Resta inteso che le clausole del presente Disciplinare sono sostituite, modificate o abrogate 

automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, 

regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione del 

Disciplinare stessa. 

4. Resta altresì inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole del presente 

Disciplinare qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda 

necessario l’introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative, nonché per 

effetto di cause impreviste e/o imprevedibili. 

 

Articolo 22 

Codice etico 

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione rispettivamente del Codice Etico di Consip e del Codice 

di Comportamento del Ministero dell’Economia delle Finanze consultabili sui rispettivi siti internet 

e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.  

 

La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale 

rilasciata da ente certificatore autorizzato. 

 

 

Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze    Per la Consip S.p.A     

(Dott.ssa Susanna La Cecilia)   (Ing. Cristiano Cannarsa) 

 

 

 

 







Omissis



Omissis

Omissis



Omissis

Omissis



Omissis



 

1 

 

ALLEGATO A 

AREE E CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI INTERVENTO 

Area 
merceologica 

Categorie merceologiche Missione PNRR e Componente 

Sanità 

PET/CT 

6-SANITÀ 

 Ammodernamento parco tecnologico e digitale 
ospedaliero 

Acceleratori lineari 

Gamma Camere e Gamma Camere/CT 

Mammografi 

Tomografi 

Angiografi 

Altre apparecchiature elettromedicali 

ICT 

Public Cloud anche per specifiche esigenze o 
per determinate Amministrazioni 

1-DIGITALIZZAZIONE 

 Servizi digitali e cittadinanza digitale 

 Infrastrutture digitali 

 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud 

 Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali 

 Dati e interoperabilità 

 Cybersecurity 

Servizi specialistici a supporto della  
trasformazione digitale   

Servizi ICT/ Sicurezza anche per specifiche 
esigenze o per determinate Amministrazioni 

Mobility 

Autobus 
2-TRANSIZIONE ENERGETICA 

 Rinnovo flotte bus e treni verdi 
Altri veicoli per rinnovo flotte 

Altre aree 
merceologiche 

(*) 
Altre categorie merceologiche TBD 

 

(*) Alcune iniziative saranno di successiva identificazione in funzione delle esigenze espresse delle Amministrazioni titolari di progetti 

finanziati con fondi PNRR. 

OBIETTIVO 

Totale Iniziative previste  Periodo di realizzazione 

26 2022-2026 

 

 



ALLEGATO B 

L’aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze dei dipendenti pubblici rappresentano una leva 
rilevante nell’attuazione del PNRR. 

A tal fine si prevede di porre in campo un significativo ampliamento e potenziamento della attività di formazione 
e tutoraggio alle stazioni appaltanti. Tali azioni avranno l’obiettivo di rafforzare le funzioni acquisti della Pubblica 
Amministrazione e qualificare il personale coinvolto nelle attività di public procurement, in un’ottica di capacity 
building delle risorse.  

 

GLI OBIETTIVI DEL PNRR 

Nella Decisione di esecuzione dei Consiglio dell’8 luglio 2021 il progetto “Recovery Procurement Platform” è stato 
inserito nella più ampia cornice della “Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e 
concessioni”, individuando per le attività di formazione e tutoraggio 4 target:  

 M1C1-86 e M1C1-98 – Personale della PA formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti 
pubblici; 

 M1C1-87 e M1C1-99 – Amministrazioni aggiudicatrici che utilizzano sistemi dinamici di acquisizione. 

L’Operational Agreement, inviato dalla Commissione all’Italia a novembre 2021, nell’individuare gli owner ed i 
soggetti attuatori degli interventi - Sna (capofila), Anac e Consip) - prevede: 

• per i target M1C1-86 e M1C1-98 che al loro raggiungimento concorrano tutte le attività di formazione 
svolte nell’ambito della Strategia professionalizzante, così come definita congiuntamente dai Soggetti 
attuatori) all’interno dell’obiettivo M1C1 – 71; 

• per i target M1C1-87 e M1C1-99 che il conteggio delle Stazioni appaltanti che utilizzano i Sistemi dinamici 
di acquisizione sia realizzato sia attraverso la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici di ANAC, sia 
attraverso il data werahouse di Consip, come stabilito anche nella suddetta Strategia professionalizzante. 

In particolare, la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica (di cui all’art.212 del 
D.Lgs. 50/2016) ha adottato nella seduta del 3 dicembre 2021 il documento “Strategia professionalizzante 
e piani di formazione in tema di appalti pubblici” che si articola in sessioni di formazione a diversi livelli, 
un tutoraggio specializzato e la produzione di guide operative, le cui attività saranno svolte dai soggetti 
coinvolti nel Gruppo di lavoro e i cui obiettivi sono condivisi a livello nazionale. 

NUMERO 
SEQUENZIALE 

INDICATORE 
QUANTITATIVO 

TEMPISTICA MECCANISMO DI VERIFICA DESCRIZIONE TARGET 

FORMAZIONE 

M1C1-86 

Personale della 
PA formato 
grazie alla 
Strategia 
professionalizza
nte degli 
acquirenti 
pubblici 

20% 

funzionari 
pubblici formati 

come da Strategia 

 

Q4 2023 

Documento di sintesi che motiva 
debitamente come l'obiettivo 
(comprensivo di tutti gli elementi 
costitutivi) è stato soddisfatto in 
modo pieno. Questo documento 
dovrà includere, in allegato, le 
prove documentali ed i seguenti 
elementi: 

a) l'elenco delle certificazioni 
individuali attestanti 
l'avvenuto completamento 
dei percorsi formativi; 

b) il numero di attività 
formative/ore svolte e/o il 
numero di candidati iscritti; 

c) il tipo di formazione erogata 
con il dettaglio dei suoi 

% di personale delle pubbliche 
amministrazioni formato grazie 
alla Strategia 
professionalizzante degli 
acquirenti pubblici. La 
percentuale tiene conto del 
totale del personale 
attivamente coinvolto nei 
processi di 
approvvigionamento pubblico, 
ossia 100 000 acquirenti 
pubblici registrati al 30 aprile 
2021 nel Sistema Nazionale di 
eProcurement gestito da 
Consip per conto del MEF. 

M1C1-98 

Personale della 
PA formato 
grazie alla 
Strategia 
professionalizza

35% 

funzionari 
pubblici formati 

come da Strategia 

Q4 2024 



NUMERO 
SEQUENZIALE 

INDICATORE 
QUANTITATIVO 

TEMPISTICA MECCANISMO DI VERIFICA DESCRIZIONE TARGET 

nte degli 
acquirenti 
pubblici 

contenuti e le modalità di 
apprendimento utilizzate. 

TUTORAGGIO 

M1C1-87 

Amministrazioni 
aggiudicatrici 
che utilizzano 
sistemi dinamici 
di acquisizione 

15% 

PA Centrali che 
utilizzano lo SDA 

 

Q4 2023 

Evidenze su Consip 
DataWareHouse e sulla Banca 
dati Nazionale dei contratti 
pubblici ANAC 

 

% delle stazioni appaltanti 
utilizza i sistemi dinamici di 
acquisizione a norma della 
direttiva 2014/24/UE (periodo 
di osservazione di due annie 
tenendo conto del fatto che in 
Italia l'uso dei sistemi dinamici 
di acquisizione è riservato 
soprattutto alle acquisizioni 
superiori alla soglia, dato che 
quelle al di sotto della soglia 
sono effettuate principalmente 
utilizzando e-marketplace). 
L'obiettivo si riferisce alle 
stazioni appaltanti 
dell'amministrazione centrale 
(250 pubbliche amministrazioni 
registrate al 30 aprile 2021 nel 
Sistema Nazionale di 
eProcurement gestito da 
Consip per conto del MEF) 

M1C1-99 

Amministrazioni 
aggiudicatrici 
che utilizzano 
sistemi dinamici 
di acquisizione 

 

20% 

PA Centrali che 
utilizzano lo SDA 

 

Q4 2024 

 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Il perseguimento degli sfidanti obiettivi fissati dal PNRR, sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo, 
richiede un approccio innovativo che riesca a ottimizzare le risorse e le attività per risultati in linea con gli obiettivi 
assegnati. 

1. Obiettivi del Disciplinare  

Per contribuire a garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR verrà attuato un sostanziale potenziamento 
delle attività di formazione già attualmente realizzate da Consip a supporto delle PA attraverso un piano di 
formazione che coinvolgerà 35.000 utenti complessivi partecipanti a eventi formativi nel triennio 2022-2024. 

2. Le direttrici di sviluppo 

Il nuovo approccio poggia le fondamenta su tre principali direttrici di sviluppo che si intersecheranno per 
garantire risultati ottimali: 

 un modello formativo “blended” 

 il ricorso a “moltiplicatori” 

 la definizione di percorsi formativi qualificanti 

 

Modello formativo “blended” 

Per il potenziamento delle attività formative, si intende sviluppare un modello formativo blended nel quale si 
uniscono attività di formazione tradizionale/on line con attività on line in modalità self care. Formazione in aula, 
seminari, webinar, e-learning, tutorial saranno congiuntamente resi disponibili 



 

Ricorso a moltiplicatori 

La seconda direttrice dello sviluppo punta sull’identificazione di collaborazioni con organismi e strutture che 
possano fungere da sponsor e moltiplicatori dell’azione formativa verso altre Pubbliche Amministrazioni. Alcuni 
esempi possono essere rappresentati da: 

• Pubbliche Amministrazioni TOP - Accordi con i grandi Ministeri, e con altre P.A. “top client”, per la 
definizione di un piano formativo dedicato in cui coinvolgere i buyer di uffici centrali e periferici 

• PNRR Accademy - Collaborazione con il MIMS e con i suoi partener (SNA, ITACA, IFEL) per effettuare azioni 
di formazione rivolte a tutta la PA sull’intero territorio nazionale  

• ANCI – Collaborazione per la definizione di un piano formativo nel quale coinvolgere gli enti locali su base 
territoriale 

• Soggetti Aggregatori – Collaborazione per la definizione di un piano formativo nel quale coinvolgere gli 
enti del territorio di riferimento dei vari soggetti 

 

Percorsi formativi qualificanti 

Passando ad analizzare i contenuti della proposta formativa, è fondamentale la loro contestualizzazione in modo 
da garantire una fruizione di molteplici contenuti, logicamente integrati, realizzando così percorsi formativi ad 
hoc per differenti tipologie di destinatari (ad esempio, dirigenti e tecnici). 

Sarà, quindi, sviluppata e veicolata un'offerta formativa completa, organica, strutturata e che intervenga su più 
livelli, sia verso competenze di carattere dirigenziale, sia sulle specifiche competenze tecnico-operative. 

 

 

3. Gli Output progettuali 

Il progetto formativo, implementato secondo le tre direttrici individuate (modello blended, moltiplicatori e 
percorsi formativi), porterà alla realizzazione dei seguenti principali output: 

 Catalogo dell’offerta formativa 

 Calendario della formazione 

 Piano formativo con i moltiplicatori 

 moduli e-learning 

 

4. Contenuti dell’offerta formativa 

Dal punto di vista dei contenuti, si prevede di mettere in campo l’offerta formativa articolata sulle seguenti 
tematiche principali: 

 Conoscenza degli strumenti telematici per gli appalti pubblici 

Presentazione e illustrazione dei differenti strumenti acquisto e negoziazione disponibili per le pubbliche 
amministrazioni sulla piattaforma di e-procurement Acquistinrete. 

I corsi si pongono quindi l’obiettivo di formare i buyer sull’utilizzo degli strumenti telematici illustrando 
vantaggi, potenzialità e modalità di acquisizione previste per ognuno degli strumenti.  

Le sessioni di formazione, che potranno essere modulate in corsi base e corsi avanzati, prevedranno 
simulazioni pratiche di navigazione sul sistema al fine di rendere i discenti in grado di effettuare acquisti 
e negoziazioni su: Mercato Elettronico della PA (MePA), Sistema Dinamico di acquisizione (SDA), 
Convenzioni/AQ, Gare in Asp.  



 Conoscenza di ambiti merceologici specifici 

Approfondimenti su ambiti merceologici di particolare interesse al fine di trasferire le competenze sulla 
categoria e sullo specifico mercato, fondamentali per realizzare le procedure di acquisizione.  

Le tematiche verranno individuate sulla base dell’offerta merceologica disponibile nell’ambito delle 
iniziative del Programma, tenendo conto delle esigenze di acquisizione delle pubbliche amministrazioni 
anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.  

Un ambito merceologico ad esempio potrà riguardare le iniziative di acquisto funzionali ai progetti di 
trasformazione digitale, che possono risultare fondamentali per la digitalizzazione della scuola, per 
l’interoperabilità dei dati della PA, per lo sviluppo dell’infrastruttura dati delle Amministrazioni e per 
molto altro ancora. 

 Focus procedurali  

Approfondimento di specifiche tematiche legate alle procedure degli appalti. 

In questo ambito potranno quindi essere trattate e approfondite tematiche di interesse dei buyer pubblici 
quali: la sostenibilità e le modalità di attuazione degli obiettivi di sostenibilità; i criteri di aggiudicazione 
per valorizzare gli appalti sostenibili;  i CAM e l’utilizzo delle certificazioni di qualità negli appalti; BIM e 
progettazione digitale; la riduzione dei consumi di energia nelle strategie di gara; i contratti a prestazione 
che incentivano l’innovazione degli impianti di forniture/erogazione. 

 

5. Catalogo dell’offerta formativa 

Il catalogo dell’offerta prevedrà corsi che trattino le seguenti tematiche: 

a. L'ordine diretto in Convenzione e sul Mercato Elettronico - NeI webinar verranno ripercorsi i passi 
operativi per preparare e inviare un ordine diretto di acquisto, dalla ricerca del prodotto all’invio al 
fornitore. Il discente potrà approfondire: come preparare un ordine in Convenzione, come preparare un 
ordine sul Mercato Elettronico, come avviene la collaborazione tra Punto istruttore e Punto ordinante 
nella predisposizione dell’ordine 

b. Appalto Specifico sullo SDA - l seminario ripercorrerà i passi operativi per preparare e inviare un 
Appalto specifico nell’ambito dello SDA. Il discente potrà approfondire come impostare la 
documentazione dell’AS e come creare un AS sulla piattaforma. In base alle esigenze raccolte, il webinar 
potrà essere focalizzato su uno specifico Bando del sistema dinamico per fornire anche un 
inquadramento dell’ambito merceologico (ad es. Manutenzioni) 

c. Appalto Specifico sullo SDA Farmaci - l seminario ripercorrerà i passi operativi per preparare e inviare 
un Appalto specifico nell’ambito dello SDA Farmaci. Il discente potrà approfondire come configurare una 
negoziazione sullo SDAPA Farmaci  

d. RDO sul Mepa - NeI webinar verranno ripercorsi i passi operativi dalla configurazione della RDO fino alla 
sua aggiudicazione, illustrando come gestire RDO al prezzo più basso e RDO all’offerta economicamente 
più vantaggiosa. I webinar potranno essere focalizzati su specifici Bandi o su specifiche categorie di 
abilitazione al fine di facilitarne e promuoverne l’utilizzo (ad es. Lavori) 

e. Gara in ASP - NeI webinar verranno ripercorsi i passi operativi dalla configurazione e pubblicazione della 
gara fino alla sua aggiudicazione e stipula a sistema. 

f. Presentazione iniziative ICT strategico – I webinar avranno l’obiettivo di presentare le nuove iniziative 
funzionali ai progetti di trasformazione digitale. Nel corso verranno quindi illustrati i servizi/beni 
disponibili e le modalità di acquisizione 

g. Presentazione iniziative PNRR – Iwebinar avranno l’obiettivo di presentare le iniziative realizzate da 
Consip nell’ambito del PNRR e funzionali alle missioni e agli obiettivi previsti dallo stesso. Nel corso 
verranno illustrati i servizi/beni messi a disposizione e le modalità di approvvigionamento 



 

TUTORAGGIO  

Le attività di tutoraggio sono rivolte per aiutare i Buyer Pubblici nella gestione delle procedure di acquisto in 
modalità digitale e nell’utilizzo di strumenti avanzati di negoziazione in particolare, appalti specifici nell’ambito 
del Sistema Dinamico di Acquisto, procedure in modalità ASP e richieste di offerte espletate sul MEPA. 

Tale intervento risponde alle esigenze di migliorare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti 
aumentandone l’efficacia e l’efficienza dell’attività di approvvigionamento, nonché   garantire una rapida 
attuazione delle progettualità previste del PNRR. 

1. Obiettivi del Disciplinare  

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR verrà attuato un sostanziale potenziamento delle 
attività di tutoraggio a supporto delle PA già attualmente realizzate da Consip mediante un piano che prevede: 

- almeno n.50 PA Centrali che utilizzano lo strumento di negoziazione digitale del Sistema Dinamico di 
Acquisto (SDAPA) nel triennio 2022-2024; 

- almeno n.2.700 transazioni con strumenti di negoziazione digitale effettuate dalle PA con il tutoraggio 
di Consip  nel quinquennio 2022-2026. 

 

2. Attività del Disciplinare 

Le attività di tutoraggio , si articolano i cinque macro ambiti:  

 

3. Promozione/Abilitazione PA agli strumenti telematici 

Per favorire la diffusione della conoscenza degli strumenti di  negoziazione telematici (ASP, SDAPA e MEPA) e 
incrementarne l’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti, verranno messe in campo le seguenti attività:  

 Supporto telefonico alle PA interessate ad utilizzare la piattaforma di e-procurement in modalità ASP 
e/o ricorso al sistema dinamico di acquisizione SDAPA 

 Gestione dei contatti con le PA tramite il canale mail dedicato al supporto per gli strumenti ASP / SDAPA 
/ MEPA  

 Contributo alla redazione dei materiali di supporto dedicati agli specifici strumenti di negoziazione 
(Guide o manuali operativi)  
 

4. Attività gestionali specifiche per il modulo ASP 

Per quanto riguarda il modulo Gare ASP alle attività di promozione si affiancano attività operative di gestione e 
back office: 

 Gestione del canale di posta PEC dedicato (utilizzato per le comunicazioni ufficiali con le PA abilitate 
all’utilizzo dello strumento) 

 Attività di back office per l’approvazione della domanda di abilitazione all’utilizzo della piattaforma in 
modalità ASP, a valle dell’autorizzazione inviata dal MEF  

 Invio comunicazioni alle amministrazioni autorizzate al fine di fornire le istruzioni operative riferite al 
processo di abilitazione nonché Kit Documentale ASP 

 Analisi e monitoraggio dei Piani Gara ASP 

 Fine Tuning dei Piani Gara ASP con le PA, al fine di garantire che vengano bandite unicamente procedure 
non coperte dalle iniziative attive degli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma. Viene 
quindi verificato che il Piano Gare ASP riguardi procedure sopra soglia comunitaria (in caso di sotto 
soglia, viene verificato che l’oggetto di gara non sia negoziabile sul Mepa), e che l’oggetto di gara 



afferisca a lavori, servizi e forniture non negoziabili sul Sistema Dinamico e non presenti in altre 
iniziative del Programma (Convenzione/AQ) 

 

5. Accompagnamento nelle procedure telematiche - change management 
Le stazioni appaltanti vengono accompagnate nel percorso di digitalizzazione dell’impianto di gara con un 
tutoraggio dedicato che interessa sia la fase di configurazione delle procedure in piattaforma che la fase di 
espletamento: 

Fase di configurazione: 

 Allineamento con la PA in merito alla richiesta di configurazione procedura 

 Analisi documentazione di gara per comprendere la struttura dell'impianto di gara 

 I° Incontro operativo di configurazione procedura in piattaforma 

 Verifica / Analisi Scheda di Offerta generata dal Sistema 

 II° Incontro operativo finalizzato alla pubblicazione della procedura 
 

Fase di espletamento: 

 Tutoraggio al RUP / Presidente di Commissione nell’utilizzo del sistema telematico per le attività di 
gara (apertura busta, comunicati, avvisi ..)  

 Tutoraggio  al RUP / Presidente di Commissione nel caso si presentasse la necessità di richiedere 
interventi al gestore del sistema (ad es. in presenza di errori tecnici o di problemi del sistema)  
 

6. Chiusura in piattaforma delle procedure 
Al fine di garantire il corretto perfezionamento a sistema di tutte le procedure negoziali, vengono svolte 
attività continuative di monitoraggio delle procedure:  

 Analisi file "Monitoraggio gare ASP" e “Monitoraggio SDAPA” ed identificazione del campione di PA 
con procedure per le quali risulta aperta la busta C ma non si è proceduto con l’aggiudicazione 

 Preparazione mail di dettaglio con indicazione operative riferite all'aggiudicazione definitiva a 
sistema 

 Sollecito telefonico alla stazione appaltante per invitarle a procedere con l’aggiudicazione della 
procedura in piattaforma 

 

7. Monitoraggio 
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati vengono periodicamente svolte attività di 
monitoraggio sulle attività: 

 Analisi file "Monitoraggio gare ASP" e “Monitoraggio SDAPA” ed aggiornamento file di lavoro 

 Aggiornamento file tempistiche di attraversamento 

 Aggiornamento file "Gare concessioni/lavori" 



ALLEGATO C 

MACRO-ATTIVITÀ PER L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI E-PROCUREMENT 

In relazione agli ambiti di intervento di cui all’articolo 6 del disciplinare e al fine della pianificazione e della 
realizzazione delle attività sarà definito Pianificazione Strategica (PS), da aggiornare su base annuale, contenente 
la stima preliminare dei tempi e la descrizione di scenari, obiettivi e mezzi. 

In particolare, Nella Decisione di esecuzione dei Consiglio dell’8 luglio 2021 il progetto “Recovery Procurement 
Platform” è stato inserito nella più ampia cornice della “Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di 
appalti pubblici e concessioni”, individuando per le attività di evoluzione della piattaforma di eProcurement la 
milestone M1C1-75 – Piena operatività del sistema nazionale di eProcurement. 

 

NUMERO 
SEQUENZIALE 

INDICATORE 
QUALITATIVO 

TEMPISTICA MECCANISMO DI VERIFICA DESCRIZIONE TARGET 

FORMAZIONE 

M1C1-75 

Piena 
operatività del 
sistema 
nazionale di 
eProcurement 

Disponibilità delle 
funzioni definite 
nello studio di 
fattibilità (da 
mettere a punto 
come Task 1 del 
progetto) 

Q4 2023 

Disponibilità delle 
funzioni dello studio 
di fattibilità PNRR. 
Ulteriori evoluzioni 
saranno realizzate 
entro Q4 2025 come 
da SdF 

Certificato di completamento dei 
lavori firmato dall'appaltatore e 
dall'autorità competente il quale 
dimostri che il progetto è stato 
completato ed è operativo e 
collegato al sistema. 

Relazione esplicativa che dimostri 
come il sistema contribuisce al 
raggiungimento di tutti gli 
elementi costitutivi delle 
milestone. 

Il Sistema Nazionale di 
eProcurement deve essere 
operativo e del tutto in linea 
con le pertinenti direttive UE e 
comprendere la digitalizzazione 
completa delle procedure di 
acquisto fino all'esecuzione del 
contratto (Smart Procurement), 
deve essere interoperabile con 
i sistemi gestionali delle 
pubbliche amministrazioni e 
prevedere l'abilitazione digitale 
degli OE, sessioni d'asta digitali, 
machine learning per 
l'osservazione e l'analisi delle 
tendenze, CRM evoluto con 
funzioni di chatbot, digital 
engagement e status chain. 

 

Nell’ambito della Pianificazione Strategica (“studio di fattibilità PNRR”) sono rappresentate le funzioni previste 
per il target T4 2023 (obiettivi intermedi rispetto al perimetro temporale complessivo relativo al 2022-2026 e 
rispetto al presente Disciplinare) e le ulteriori implementazioni previste nel quinquennio di riferimento. 

La realizzazione di tali progetti prevista nel perimetro 2022-2026 prevede: 

• servizi specifici funzionali agli sviluppi e al supporto 

• hardware, software e altri apparati (inclusi tre anni di manutenzione apparati) 

• piattaforme in cloud e ibride  

• specifici protocolli d’intesa per la realizzazione delle soluzioni di interoperabilità 

• adeguamenti normativi a supporto ove necessari 

 

Ogni progetto potrà essere articolato nelle seguenti possibili fasi (in relazione alla natura dello specifico progetto): 



Fase Principali attività previste 

Studio di fattibilità 
Declinazione dell’esigenza, del contesto, degli obiettivi, delle caratteristiche essenziali e relativi costi (stima di 

massima). 

Analisi dei requisiti/ 

Definizione 
Raccolta esigenze dell’utenza, definizione requisiti, stima dell’intervento e pianificazione di massima. 

Acquisizione 
Predisposizione documentazione di acquisto, pubblicazione ed espletamento della procedura (valutazione, 

aggiudicazione, stipula) e attivazione del contratto 

Analisi funzionale/ 

Progettazione 

Analisi e disegno soluzioni, pianificazione di dettaglio e definizione effort di intervento, valutazione prototipi, 

progettazione test per il collaudo, documentazione delle soluzioni e dei test. 

Realizzazione/ 

Implementazione/ 

Installazione 

Realizzazione, gestione avanzamento e verifica delle attività e dei prodotti intermedi. 

Collaudo Validazione documenti, verifica conformità ai requisiti progettuali e test delle soluzioni. 

Avvio in esercizio Pianificazione e governo delle attività di rilascio 

 

In relazione a quanto sopra esposto si rappresentano a titolo esemplificativo e non esaustivo per ambito di 
intervento le macro attività previste e che saranno più in dettaglio declinate nell’ambito della Pianificazione 
Strategica (PS): 

Ambito 
Codice 

Identificat
ivo 

Descrizione sintetica Macro Attività 

1. Smart procurement SMPR 
Soluzioni abilitanti per una digitalizzazione completa 
delle procedure di acquisto anche attraverso il 
potenziamento delle componenti infrastrutturali alla 
base dell'erogazione dei servizi e in relazione a quanto 
sarà disciplinato dalle Linee guida AGID conseguenti al 
D.Lgs. 148/2021 recante le “Modalità di 
digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti 
pubblici” 

Potenziamento infrastrutturale e di 
sicurezza, gestione fascicolo di gara e di 
servizi evoluti di firma, strumenti di 
ausilio alle commissioni  

2. Interoperabilità INTE 
Interoperabilità della piattaforma di eProcurement 
verso altri sistemi delle PA e degli altri soggetti 
coinvolti nei processi di public procurement 
(organismi di controllo e monitoraggio, ecc) 

Integrazione ed evoluzione dei Servizi 
con ANAC, Interoperabilità con Agid 

3. Digitalizzazione 
abilitazione OE 

ABOE 
Soluzioni abilitanti per la digitalizzazione dei processi 
di dichiarazione e verifica dei requisiti per la 
partecipazione agli appalti pubblici 

Abilitazione digitale degli OE e 
Passaporto elettronico degli OE (ePass) 

4. Sistema di "aste 
digitali" 

ASTE 
Soluzioni di "aste digitali" per l’ottimizzazione 
dell'incontro tra domanda delle PA e offerta degli OE 
con particolare riferimento alle Micro e PMI 

Implementazione ed evoluzione Aste 
digitali 

5. CRM evoluto CRME 
Soluzione di CRM che, supportata da sistemi di 
chatbot, di digital engagement, di Knowledge 
management, di e-learning, di social collaboration, 
consenta di attuare un nuovo paradigma di relazione 
con gli stakeholder (Amministrazioni, Imprese, Punti 
Ordinanti (PO) e Fornitori) che veda come elemento 
fondante il miglioramento dell’esperienza offerta ed il 
monitoraggio costante dell’esperienza fornita e 
dell’efficacia della comunicazione effettuata 

Acquisizione Sistema di Multichannel 
Campaign Management (MCCM), 
soluzione per l'erogazione di webinar 
all'utenza e per l'erogazione di servizi di 
chatbot all'utenza 

Piattaforma di Customer Engagement 



Ambito 
Codice 

Identificat
ivo 

Descrizione sintetica Macro Attività 

6. Artificial 
Intelligence/Machin
e learning 

AIML 
Analisi mediante tecniche statistiche e modelli di 
Artificial Intelligence/Machine learning al fine di 
estendere le analisi su alcuni ambiti di interesse sui 
Mercati Telematici e rafforzare i controlli su diverse 
aree tematiche 

Evoluzione osservatorio Mercati 
Telematici e Modelli predittivi gare 
Mercati Telematici 

7. Verify chain VECH 
Soluzione Verify chain per le attività di verifica e audit 
dei processi di e-Procurement tramite l’utilizzo della 
tecnologia blockchain, con il fine ultimo di gestire in 
modo trasparente ed efficace i controlli sulle attività 
della Piattaforma. La registrazione degli eventi 
generati a seguito delle operazioni rilevanti eseguite 
sulla piattaforma di eProcurement, in particolare 
durante le procedure di gara, potrà essere resa 
successivamente disponibile ad uso interno e/o 
esterno alla stazione appaltante per le procedure di 
accesso agli atti. 

Soluzione per la verifica e audit dei 
processi di e-Procurement 

 



ALLEGATO D 

Nella tabella seguente sono indicati gli importi unitari maturati da Consip al raggiungimento delle specifiche 
milestone o al completamento delle fasi per le attività di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo Disciplinare.  

 

ATTIVITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 4 

Per ogni tipologia di procedura è prevista una tariffa «base» che sarà incrementata del 10% in presenza di 2 fattori 
correttivi come riportato nella seguente tabella (Valori IVA esclusa): 

 

 

Tariffa base 

Correttivo 

per iniziativa 

pluri - lotto 

merceologico (A) 

Correttivo per 

iniziativa multi - 

aggiudicatario (B) 

Procedura Minor Prezzo 220.000 € +10% +10% 

Procedura OEPV  “Standard” 350.000 € +10% +10% 

Procedura OEPV “Non 
standard” 

400.000 € +10% +10% 

 

Procedura Minor prezzo: procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo (su qualsiasi ambito 
merceologico). 

Procedura OEPV “Standard”: procedura aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa su 
ambiti merceologici già affrontati in precedenza mediante specifiche iniziative di acquisto - perimetro di spesa 
costante. 

Procedura OEPV “Non standard”: 

 procedura aggiudicata all’oepv su ambiti non affrontati in precedenza mediante specifiche iniziative di 
acquisto - perimetro di spesa ampliato;   

 gare su delega con aggregazione della domanda. 

 

Il fattore correttivo “A” viene applicato nel caso di procedure multi-lotto, che insistono su più ambiti merceologici 
distinti (o mercati). 

Il fattore correttivo “B” viene applicato nel caso di aggiudicazione, di singoli lotti, a più operatori economici. 

 

 

 

 

 

 



Il corrispettivo complessivo determinato sulla base della precedente tabella viene corrisposto, al raggiungimento 
di specifiche milestone, sulla base di percentuali predefinite come riportato nella seguente tabella:  

 

fase PUBBLICAZIONE ATTIVAZIONE 

GESTIONE 
sottofase strategia documentazione commissione 

aggiudicazione/stipula/ 
attivazione 

Procedura Minor 
Prezzo 

30% 25% 15% 10% 20% 

Procedura OEPV  
“Standard” 

30% 25% 15% 10% 20% 

Procedura OEPV 
“Non standard” 

30% 25% 15% 10% 20% 

 

Le milestone al raggiungimento delle quali viene riconosciuto il corrispettivo previsto per la specifica sottofase del 
processo di sviluppo dell’iniziativa sono individuate come segue: 

> Strategia - approvazione della strategia di gara da parte dell’Organo deliberante 
> Documentazione - pubblicazione del bando di gara 
> Commissione - chiusura lavori di commissione (data della Relazione del Presidente) 
> Aggiudicazione/Stipula/Attivazione - attivazione del primo lotto o aggiudicazione del primo lotto per le 

iniziative che non prevedono, in capo a Consip, la fase di stipula/attivazione (es. Gare su delega)  
> Gestione dell’iniziativa - a partire dal I trimestre successivo a quello dell’attivazione del I lotto; l’importo verrà 

riconosciuto in 8 quote trimestrali di pari importo. Per le Gare su delega non è previsto alcun corrispettivo per 
la fase di gestione. 

Inoltre, nel corso dello svolgimento della singola iniziativa, è consentito prevedere una clausola di salvaguardia 
con l’obiettivo di introdurre una remunerazione parziale a tempo e spesa in caso di fasi avviate e non completate 
in quanto l’iniziativa risulta sospesa o annullata per cause non imputabili a Consip. 

 

ATTIVITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 5 

 

Ambito di intervento Indicatore di Risultato Importo unitario euro (Iva inclusa) 

 FORMAZIONE Utente evento formazione 

Numero di utenti che hanno:  
1) partecipato a un evento 

formativo live (on line o in 
aula)  

2) fruito di un webinar in 
modalità self care  

3) fruito di un modulo sulla 
piattaforma di e-learning 

 

 

  

98,00 



 TUTORAGGIO  Transazione con strumenti di   

  negoziazione  (*) 

 Numero di procedure di appalto    
oggetto di tutoraggio (Appalti 
Specifici su SDAPA, procedure in 
modalità ASP, Richieste di Offerta  
MEPA in ambito PNRR)  

1.270,00 

 

((*) La maturazione dei risultati relativi all’indicatore potrà essere subordinata al raggiungimento degli obiettivi 
M1C1-87 e M1C1-99 (PA Centrali che utilizzano lo SDA) di cui all’Allegato B, secondo quanto specificato nei 
singoli Cronoprogrammi annuali delle attività. 



ALLEGATO E 

Sono di seguito riportati gli schemi relativi ai seguenti documenti del disciplinare PNRR:   

 Cronoprogramma annuale delle attività (articolo 8) 

 Stato avanzamento lavori (SAL – articolo 9 – comma 1) 

 stato avanzamento costi (SAC – articolo 9 – comma 1) 

 

 

SCHEMA CRONOPROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA - SEZIONE DI SINTESI 

 

PREMESSA 

PARTE 1: Contesto normativo 

PARTE 2: Linee di attività 
   2.A Piano iniziative di gara 
 

Area 
merceologica 

Iniziativa Missione PNRR Trimestre di 
pubblicazione 

previsto 

Trimestre di 
attivazione 

previsto 

Area Nome iniziativa Missione XX TRIM XX TRIM 

 
   2.B Piano di formazione e tutoraggio 

- Elenco delle attività di formazione (modalità erogazione, numerosità eventi/partecipanti, 
trimestre riferimento) 

- Elenco delle attività di tutoraggio (numerosità gare/PA supportate, trimestre riferimento) 
 
   2.C Evoluzione del Sistema di e-Procurement 

- Elenco delle attività progettuali e relative fasi da realizzare nell’anno 
 

Codice 
identificativo 
ambito 

Attività Descrizione 

xxxx Nome 
attività 

xxxxxxx 

 
PARTE 3: Risorse Finanziarie previste per l’anno (stima dei corrispettivi e oneri a rimborso previsti 
nell’anno)  

 

 
SCHEMA CRONOPROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA - SEZIONE DI DETTAGLIO 
 
Scheda di dettaglio delle attività relative all’ “Evoluzione del Sistema di e–Procurement” 

  



SCHEMA DI STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 

PREMESSA 

INDICE 

SEZIONE PIANO INIZIATIVE DI GARA 
Obiettivi del Disciplinare PNRR 
Dati utili ai fini del SAC 
 

SEZIONE FORMAZIONE E TUTORAGGIO 
Obiettivi del Disciplinare PNRR 
Dati utili ai fini del SAC 
 

SEZIONE EVOLUZIONE SISTEMA E-PROCUREMENT 
Obiettivi del Disciplinare PNRR 
Dati utili ai fini del SAC 
Progetti a rimborso di natura informatica  
 

 
 

  



SCHEMA DI STATO AVANZAMENTO COSTI (SAC) 

INDICE 

PREMESSA 

CORRISPETTIVI E ONERI A RIMBORSO 

1. Corrispettivi 
2. Somme impiegate a scomputo dei corrispettivi 
3. Oneri a rimborso 

- Progetti a rimborso e Servizi di gestione - Somme residue relative ad autorizzazioni anni 
precedenti 

- Progetti a rimborso e Servizi di gestione - Somme autorizzate nell’anno – parte capitale 
- Progetti a rimborso e Servizi di gestione - Somme autorizzate nell’anno – parte corrente 
- Progetti a rimborso e Servizi di gestione – importi complessivi (somme autorizzate 

nell’anno e residui da anni precedenti) 
- Rimborsi delle spese di rappresentanza e di difesa 

 

COSTI COMPLESSIVI MEF PER IL DISCIPLINARE PNRR 

COSTI COMPLESSIVI CONSIP PER IL DISCIPLINARE PNRR  (AL NETTO DEI RIMBORSI) 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

FATTURAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA MEF 
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