
Mercato DC Area Codice Progetto 
Cliente Descrizione Progetto Cliente
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE



DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE



Codice progetto Descrizione progetto Codice 
sottoprogetto Descrizione sottoprogetto Codice rilascio Codice PPT Cliente Codice PPT Descrizione PPT

-3322 NON APPLICATO BS 000000 DdFSO918 - Beni e Servizi 2023 – linee 
trasversali ATa Direzione e 
Coordinamento

-3322 NON APPLICATO BS 000000 DdFSO918 - Beni e Servizi 2023 – linee 
trasversali ATc Monitoraggio e 
Valutazione

-3322 NON APPLICATO DdFSO918-13 L1 - Prototipo sistema 
gestionale Interno

DdFSO918-13-03 052H0C DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Progettuale

-3322 NON APPLICATO DdFSO918-14 L5-A6 – Gestionali a supporto 
della banca dati di 
giurisprudenza

DdFSO918-14-05 052H0C DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Progettuale

-3322 NON APPLICATO DdFSO918-14 L5 - Gestionali a supporto della 
banca dati di giurisprudenza

DdFSO918-14-06 052H0C DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Progettuale

-3322 NON APPLICATO DdFSO918-14 L5-A6 – Gestionali a supporto 
della banca dati di 
giurisprudenza

DdFSO918-14-07 052H0C DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Progettuale

-3322 NON APPLICATO DdFSO918-14 L5 - Gestionali a supporto della 
banca dati di giurisprudenza

DdFSO918-14-08 052H0C DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Progettuale

-3322 NON APPLICATO DdFSO918-17 LT2 – ATb - Supporto alle 
attività trasversali di 
Comunicazione e 
Disseminazione

DdFSO918-17-0A 052H0C DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Progettuale

-3322 NON APPLICATO DdFSO918-18 L3 - Predsiposizione della 
piattaforma di collaborazione e 
dei servizi per i giudici

DdFSO918-18-09 052H0C DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Progettuale

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale BS 052H05 DdFSO918-05-L5 Implementazione della 
banca dati di giurisprudenza di merito 
nell'ambito del Sistema informativo del 
MEF con sentenze integrali oscurate e 
massimate

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale BS 052H05 DdFSO918-05-L5 Implementazione della 
banca dati di giurisprudenza di merito 
nell'ambito del Sistema informativo del 
MEF con sentenze integrali oscurate e 
massimate

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale BS 052H05 DdFSO918-05-L5 Implementazione della 
banca dati di giurisprudenza di merito 
nell'ambito del Sistema informativo del 
MEF con sentenze integrali oscurate e 
massimate

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale BS 052H05 DdFSO918-05-L5 Implementazione della 
banca dati di giurisprudenza di merito 
nell'ambito del Sistema informativo del 
MEF con sentenze integrali oscurate e 
massimate



DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale BS 052H0E DdFSO918-10 - L4 - Creazione modello 
sperimentale di prevedibilità delle 
decisioni

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale BS 600H04 DdFSO918 - Beni e Servizi 2023 - 
sottoprogetto 3

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale BS 600H04 DdFSO918 - Beni e Servizi 2023 - 
sottoprogetto 3

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale BS 600H04 DdFSO918 - Beni e Servizi 2023 - 
sottoprogetto 3

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-07 L1 - Realizzazione del 
gestionale interno

DdFSO918-07-01 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-07 L1 - Realizzazione del 
gestionale interno

DdFSO918-07-03 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-07 L1 - Realizzazione del 
gestionale interno

DdFSO918-07-07 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-07 L1 - Realizzazione del 
gestionale interno

DdFSO918-07-08 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-07 L1 - Realizzazione del 
gestionale interno

DdFSO918-07-0D 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-08 L2 - Reingegnerizzazione del 
sito del CPGT

DdFSO918-08-09 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-09 L3 - Predisposizione della 
piattaforma di collaborazione e 
dei servizi per i giudici

DdFSO918-09-0C 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-10 L4 - Creazione modello 
sperimentale di prevedibilità 
delle decisioni

DdFSO918-10-02 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-10 L4 - Creazione modello 
sperimentale di prevedibilità 
delle decisioni

DdFSO918-10-04 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-10 L4 - Creazione modello 
sperimentale di prevedibilità 
delle decisioni

DdFSO918-10-05 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-10 L4 - Creazione modello 
sperimentale di prevedibilità 
delle decisioni

DdFSO918-10-06 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-10 L4 - Creazione modello 
sperimentale di prevedibilità 
delle decisioni

DdFSO918-10-0B 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-11 L5 - A6 - Implementazione della 
banca dati di giurisprudenza di 
merito nell’ambito del Sistema 
Informativo del MEF con 
sentenze integrali oscurate e 
massimate

DdFSO918-11-0A 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento

DdFSO918 Progetto Prodigit - Progettuale DdFSO918-12 ATb - Supporto alle attività 
trasversali di Comunicazione e 
Disseminazione

DdFSO918-12-0E 052H08 DdFSO918 - Progetto Prodigit - 
Completamento



DdFSO918 2023 Progetto Prodigit -13534 NON APPLICATO 052H0B DdFSO918 - Progetto Prodigit - Esercizio

DdFSO918 2023 Progetto Prodigit -13534 NON APPLICATO 052H0B DdFSO918 - Progetto Prodigit - Esercizio



Progressivo rilascio / Codice 
obiettivo Descrizione rilascio / obiettivo Dettaglio Data inizio rilascio Data inizio rilascio 

effettiva
Data disponibiltà 

al collaudo
Data disponibiltà al 
collaudo effettiva

Data rilascio 
prevista

Data rilascio 
effettiva

BS BC099 - SERVIZI INFORMATICI 
SPECIALISTICI

03/07/2023 03/07/2023

BS BC099 - SERVIZI INFORMATICI 
SPECIALISTICI

03/07/2023 03/07/2023

03 H - 13 - L1 - Prototipo sistema gestionale 
Interno

02/01/2023 30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023

05 H - L5-A6 Prototipazione del servizio di 
interrogazione della banca dati di 
giurisprudenza

02/01/2023 22/05/2023 22/05/2023 31/05/2023 31/05/2023

06 H - L5-A6 Strumenti di ausilio alla 
sommarizzazione prima versione

15/02/2023 22/03/2023 22/03/2023 28/04/2023 28/04/2023

07 H - L5-A6 Strumenti di ausilio alla 
sommarizzazione seconda versione

17/04/2023 19/06/2023 28/06/2023

08 H - L5-A6 Laboratorio per la 
sommarizzazione automatica

01/03/2023 23/10/2023 31/10/2023

0A H - Sostenibilità - Definizione indice SROI 
del progetto

01/01/2023 31/10/2023 31/10/2023

09 H - Progetto ACM Giudici TRIBHUB - fase 
1 PRODIGIT

07/07/2023 27/09/2023 30/09/2023

BS BA601 - 
NOLEGGIO/MANUT.SOFTWARE E 
MANUALI

01/09/2023 01/09/2023

BS BC098 - SERVIZI INFORMATICI 
APPLICATIVI

01/01/2023 01/01/2023

BS BC098 - SERVIZI INFORMATICI 
APPLICATIVI

07/06/2023 07/06/2023

BS BC098 - SERVIZI INFORMATICI 
APPLICATIVI

01/09/2023 01/09/2023



BS BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE 03/07/2023 03/07/2023

BS BC098 - SERVIZI INFORMATICI 
APPLICATIVI

07/07/2023 07/07/2023

BS BC099 - SERVIZI INFORMATICI 
SPECIALISTICI

29/08/2023

BS BC099 - SERVIZI INFORMATICI 
SPECIALISTICI

02/10/2023 02/10/2023

01 H - Adeguamento RED 01/07/2022 16/10/2023 31/10/2023

03 H - Assistenza 31/12/2022 31/10/2023 31/10/2023

07 H - Formazione del personale 30/12/2022 31/10/2023 31/10/2023

08 H - Gestione procedure concorsuali 01/07/2022 16/10/2023 31/10/2023

0D H - Realizzazione del gestionale interno di 
cinque commissioni

01/07/2022 16/10/2023 31/10/2023

09 H - Realizzazione sito stituzionale del 
CPGT

01/07/2022 15/10/2023 31/10/2023

0C H - PREDISPOSIZIONE DELLA 
PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE E 
DEI SERVIZI PER I GIUDICI

20/06/2022 31/10/2023 31/10/2023

02 H - Analisi e progettazione finalizzata alla 
definizione del modello previsionale

01/07/2022 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023

04 H - Creazione modello sperimentale - 
WAVE 1

01/11/2022 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023

05 H - Creazione modello sperimentale - 
WAVE 2

29/12/2022 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023

06 H - Creazione modello sperimentale - 
WAVE 3

29/12/2022 29/09/2023 29/09/2023

0B H - Predisposizione della nota tecnico-
metodologica

29/12/2022 31/10/2023 31/10/2023

0A H - Oscuramento e consultazione 
sentenze PGD.

20/06/2022 31/10/2023 31/10/2023

0E H - Supporto alle attività trasversali di 
Comunicazione e Disseminazione

01/07/2022 31/10/2023 31/10/2023



01 H - gestione infrastruttura predittiva e 
sommarizzazione

01/04/2023 31/10/2023

02 H - L1- ESERCIZIO GESTIONALE 
INTERNO E SITO CPGT

01/10/2023 31/10/2023



Tipo rilascio / obiettivo Capitolo Quantità /
Volumi pianificati

Baseline importo 
rilascio Importo rilascio SAL rilascio Note

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Investimento        139,000.00

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Investimento        139,000.00

PROGETTUALE Investimento        1.00 82,738.00

PROGETTUALE Investimento        1.00 56,516.20

PROGETTUALE Investimento        1.00 71,204.97

PROGETTUALE Investimento        1.00 43,474.00

PROGETTUALE Investimento        1.00 150,420.04

PROGETTUALE Investimento        1.00 31,008.60

PROGETTUALE Investimento        1.00 51,175.08

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Corrente            45,000.00

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Investimento        402,745.79

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Investimento        214,250.00

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Investimento        56,000.00



BENI E SERVIZI A RIMBORSO Corrente            60.21

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Investimento        0.00

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Investimento        148,716.84

BENI E SERVIZI A RIMBORSO Investimento        108.08

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 83,369.50

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 82,738.00

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 21,737.00

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 286,709.10

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 274,298.40 50%

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 290,569.75 80%

COMPLETAMENTO Investimento        0.00

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 109,014.00

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 218,028.00

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 181,690.00

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 218,028.00

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 152,124.62

COMPLETAMENTO Investimento        1.00 108,685.00

COMPLETAMENTO Investimento        0.00



ESERCIZIO Investimento        7.00 374,803.17

ESERCIZIO Investimento        1.00 50,000.00

€ 4,083,212.35



Stato Codice linea 
d'azione Descrizione linea d'azione CUP

Bozza G89B22000110006

Bozza G89B22000110006

In corso

In corso

In corso

In corso

In corso

In corso

In corso

In Verifica G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006



Bozza

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

Annullato G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

In corso G89B22000110006

Annullato G89B22000110006



In Verifica

In Verifica
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