SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Sezione 1: Dati identificativi del progetto

# Anagrafica Declinazione

Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence,
1 |Titolo del progetto: Valorizzazione Patrimonio Informativo e architettura tecnologica di Bl del
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA.

2 | Responsabile del progetto Patrizia Cannuli.

e Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence del

Eventuali progetti precedenti, terminati Programma.
3 | oancorain corso, correlati al progetto |e  Valorizzazione Patrimonio Informativo per il MEF e per le Pubbliche
in oggetto Amministrazioni.

e Architettura tecnologica del Sistema di Bl del Programma.

Raccolta, monitoraggio e analisi dei dati provenienti dai Fornitori
aggiudicatari delle Convenzioni e dalla piattaforma di e-Procurement per il

Descrizione delle attivita monitoraggio dei consumi e della spesa.

4 | precedentemente realizzate o ancora in o . . o . o -
Realizzazione e gestione di cruscotti direzionali e servizi di reportistica

corso online per il MEF e altre Amministrazioni.
Evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di DW del Programma.
5 | Codice identificativo commessa 188610

Progetto Speciale di riferimento
6 | (indicare se & collegato ad uno specifico | Program/Project Management.
Progetto Speciale)

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa.

Sezione 2: Dati complessivi del Progetto

e Descrizione del progetto:

Il progetto si articola in diversi ambiti di attivita, di seguito riportati.

DATA WAREHOUSE

L’'ambito attiene alla evoluzione e gestione del Sistema di Data Warehouse e del Portale di Business Intelligence del
Programma in coerenza allo sviluppo dei sistemi di e-Procurement e di Customer Relationship Management, con
I'obiettivo di garantire il monitoraggio e la reportistica sugli acquisti della PA, I'assistenza e la consulenza per I'analisi dei
dati.

Piu specificamente, gli ambiti operativi riguardano:

e il monitoraggio dei diversi strumenti del Programma: Convenzioni, MEPA, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di
Acquisizione, Gare su delega e in ASP;
e il monitoraggio dei principali KPI del Programma, con particolare riferimento a quanto previsto dalla nuova

Convenzione Acquisti MEF/Consip 2017-2019;
e reportistica sulle informazioni acquisite dalla Piattaforma di e-Procurement di quanto fatturato dai fornitori
aggiudicatari delle iniziative per le quali si applica la commissione (cosiddetta transaction fee).

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO

Tale ambito & stato avviato dal 2006 per rispondere all’obiettivo di fornire alle Amministrazioni, Enti istituzionali o
Authority che ne fanno richiesta, informazioni sugli ordini di beni e servizi effettuati su iniziative del Programma.

SISTEMA DI DW E PORTALE DI BI
Classificazione Consip Internal
Versione dicembre 2018 1di16




SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

La ricchezza del patrimonio informativo raccolto dall’avvio del Programma ha consentito di realizzare veri e propri servizi
informativi per i Dipartimenti del Ministero dell’Economia e per diverse altre Amministrazioni: Ministeri (es. Ministero
della Giustizia; Ministero della Difesa, Guardia di Finanza), Enti Locali (Regioni) o altre Amministrazioni (es. INPS, Intercent-
ER, Universita di Bologna), Agenzie (Dogane). Il servizio garantisce I'accesso sicuro on line tramite intranet /internet.

Attualmente sono resi disponibili Cruscotti online di tipo direzionale e servizi di reportistica di dettaglio interrogabili in
maniera molto intuitiva ed esportabili in formato PDF e MS-Excel e applicazioni dinamiche in ambiente office. Le
informazioni, che integrano dati provenienti dalla piattaforma di e-Procurement del Programma, dal sistema di CRM e da
fonti esterne (flussi fornitori), possono anche essere fornite sotto forma di tracciati XML o TXT, da concordare, per essere
acquisiti ed integrati nei sistemi gestionali delle Amministrazioni.

ARCHITETTURA BI

Predisposizione ed evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di Data Warehouse del Programma.

e  Obiettivi del progetto:

DATA WAREHOUSE

Assicurare la disponibilita delle informazioni aggiornate sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA sulle iniziative
Consip per le analisi dei consumi e della spesa. Le informazioni sono acquisite periodicamente da diverse fonti e
storicizzate nel Sistema di Data Warehouse. Gli utenti usufruiscono del patrimonio informativo raccolto tramite un punto
unico di accesso rappresentato dal Portale di Business Intelligence.

Analizzare ed eventualmente adeguare le procedure di trattamento e visualizzazione dei dati alla nuova normativa GDPR.

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO

Dare continuita ai servizi a valore aggiunto gia in esercizio ed ampliare il numero di Amministrazioni supportate,
contribuendo al controllo, alla pianificazione e alla diffusione degli strumenti innovativi di acquisto presso la PA. | servizi
informativi erogati sono inoltre di ausilio alle Amministrazioni per il controllo di gestione, per I'adempimento degli obblighi
di comunicazione verso Enti di controllo, quale ad esempio la Corte dei Conti e per gli adempimenti in materia di
trasparenza e anticorruzione (rif. Legge 190/2012).

ARCHITETTURA BI

Evolvere e gestire gli ambienti di esercizio, sviluppo e manutenzione per il front end tramite la manutenzione delle licenze
di Business Objects e Qlikview e il relativo supporto tecnico specialistico. Evolvere e gestire applicativamente gli ambienti
di esercizio, sviluppo e manutenzione per il back end tramite il relativo supporto tecnico specialistico (Informatica Power
Center, le cui licenze sono acquisite e manutenute centralmente dal DAG).

e Deliverable del progetto:

DATA WAREHOUSE

e Assicurare le evoluzioni utili al monitoraggio degli strumenti di acquisto in coerenza con le evoluzioni normative
(in particolare il nuovo Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 e la Legge di bilancio 2018) e con quelle tecnologiche e
applicative legate alla piattaforma e-Procurement. Rispetto a quest’ultima, si valuteranno sia gli impatti derivanti
dalle evoluzioni sul sistema attuale, sia quelli piu estesi legati al rifacimento della Piattaforma, con particolare
riguardo al nuovo Portale e al monitoraggio delle Gare in ASP.

e Assicurare le evoluzioni delle anagrafiche di riferimento (PA, Fornitori, Iniziative di gara e Catalogo) in coerenza
con i nuovi processi di abilitazione di PA e Fornitori agli strumenti di negoziazione e acquisto. Sono previste
inoltre modifiche sostanziali alla struttura di Catalogo e all’albero merceologico.

e Aggiornare il Cruscotto di Program/Project Management, coerentemente con i contenuti e gli obiettivi della
vigente Convenzione MEF-Consip e aggiornare i documenti istituzionali (Flash Report e Tableau de Board).
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

e Evolvere le procedure di acquisizione dalla Piattaforma di e-Procurement delle informazioni sul fatturato dei
fornitori aggiudicatari delle iniziative per le quali si applica la transaction fee e la relativa reportistica.

e Recepire le eventuali evoluzioni del cruscotto dedicato al monitoraggio del Servizio di Fatturazione Elettronica
fornito alle PMI tramite la Piattaforma.

e Fornire supporto e consulenza dati tramite metodologie di analisi predittive a supporto dell’analisi della spesa in
ambito merceologico.

e Supportare il processo di monitoraggio delle forniture, volto a garantirne la qualita, modificando la gestione delle
informazioni relative alle penali che le diverse PP.AA. applicano ai fornitori nell’ambito di contratti stipulati in
Convenzione, producendone adeguata reportistica.

e Monitoraggio Piano delle iniziative ICT del Programma

e Utilizzare le potenzialita tecniche e di analisi dei dati, anche geo-referenziati, delle soluzioni tecnologiche di
Business Intelligence per costruire nuove applicazioni analitiche e di marketing su specifici strumenti di acquisto o
segmenti di domanda ed offerta.

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO

Valorizzare ulteriormente il patrimonio informativo del Programma attraverso il rilascio di nuovi Servizi di Cruscotto e
reportistica online. Gia attivi per oltre 45 Amministrazioni, nel corso del 2018 verranno resi disponibili ai Soggetti
Aggregatori, ad altri amministrazioni centrali ed enti locali che ne faranno richiesta. Tali servizi sono apprezzati in
particolare dalle Amministrazioni con complesse articolazioni organizzative e territoriali, che ne beneficiano in termini di
supporto alla pianificazione della spesa e al controllo interno di gestione. | cruscotti online rappresentano per le
amministrazioni un valido ausilio anche per gli adempimenti normativi in materia di trasparenza amministrativa e
anticorruzione (L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013) relativamente agli acquisti di beni e servizi. Si garantiranno i servizi di
gestione applicativa e assistenza agli utenti.

Si prevedono evoluzioni anche per i servizi informativi online dedicati agli Uffici per il controllo di gestione dei Dipartimenti
del MEF.

Nel 2018 saranno rafforzati i servizi informativi per le imprese partecipanti al Programma, anche legati ad obblighi di
trasparenza, finalizzati a supportare i processi di abilitazione al MEPA e al Sistema Dinamico di acquisizione. Tali servizi
potranno essere veicolati attraverso diversi canali: Portale Consip — Sezione Trasparenza (ad esempio Report periodici di
ammessi e non ammessi alle gare), supporto conoscitivo agli Sportelli imprese, Contact Center.

ARCHITETTURA BI

Per il breve periodo adeguare e potenziare I'infrastruttura tecnologica agli accresciuti volumi di dati e alle piu stringenti
esigenze conoscitive degli utenti interni ed esterni e aggiornare I'architettura applicativa alle nuove versioni/release di
Business Objects, Qlikview e Informatica Power Center. Concordare con SOGEI azioni tuning sistemistico e applicativo
volte a migliorare i livelli di servizio e la disponibilita degli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio e le performance per
il servizio agli utenti finali.

Predisporre uno studio di fattibilita per indirizzare nel medio-lungo termine un progetto evolutivo delle architetture
conoscitive, che abiliti le funzionalita di near real time Data Warehouse, Big Data, analisi previsionali, etc. Lo studio
analizzera anche nuove soluzioni e prodotti per la visualizzazione e I'analisi dei dati, anche geo-referenziati.

Per il Portale Open Data, ospitato su infrastruttura Cloud, & prevista la migrazione dall’infrastruttura laas FastCloud,
acquisita nel 2016 per il periodo sperimentale tramite RDO su MEPA, all’infrastruttura Cloud di regime tramite un ordine
diretto sul Contratto Quadro SPC Cloud.

FLUSSI FORNITORI

| Flussi Fornitori rappresentano, dopo la Piattaforma di e-Procurement, la fonte dati piu importante per alimentare il
sistema conoscitivo del Programma. Negli anni, i flussi sono aumentati per numerosita e tipologia supportando, oltre il
monitoraggio delle principali grandezze del Programma (Ordinato ed Erogato, per le Convenzione e per gli AQ), anche il
calcolo delle fee per I'autofinanziamento del Programma (Flussi di Fatturato) e il monitoraggio della qualita delle iniziative
(Flussi Penali applicate dalle PA in fase di esecuzione contrattuale).
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Attualmente oltre 1'80% delle Convenzioni e degli Accordi Quadro attivi vengono monitorati (per I'Ordinato) tramite
informazioni acquisite direttamente dalla Piattaforma e-Proc. Tuttavia, I'acquisizione periodica dei flussi fornitori rimane
fondamentale per soddisfare I'analisi merceologica soprattutto di Convenzioni complesse quali ad esempio Reti Locali e
Facility Management. Alla data vengano gestiti circa 300 flussi distinti al mese, di cui occorre verificare la tempestivita e la
correttezza rispetto agli obblighi contrattuali previsti.

Recentemente e stato effettuato un censimento dei flussi, verificandone le singole finalita e I'adeguatezza rispetto alle piu
recenti esigenze conoscitive. Nel censimento sono stati inclusi anche i flussi in uscita per servizi resi da Consip a PP.AA. e
Fornitori. Con I'obiettivo di migliorare I'efficienza e la qualita delle informazioni, € stato inoltre rivisto il processo di
acquisizione. Nel 2018 sara quindi avviato l'approfondimento dei requisiti per verificare la necessita di una nuova
applicazione di acquisizione automatica dei flussi fornitori e di un cruscotto di monitoraggio, che ne evidenzi la regolarita
degli invii da parte dei fornitori aggiudicatari (mancanze e ritardi), a supporto dei processi di individuazione degli
inadempimenti e di applicazione di eventuali sanzioni.

OPEN DATA

In ambito Open Data, in attuazione di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d. Igs. n. 82/2005) e sulla
scorta della normativa in materia di Public Sector Information (dal d. Igs. n. 36/2006), da ottobre 2016 & stato rilasciato il
Portale dati.consip.it. L'iniziativa mira a valorizzare e rendere pubblico il patrimonio informativo del Programma di
razionalizzazione degli acquisti della PA e favorire la collaborazione tra i diversi attori: Pubbliche Amministrazioni,
Fornitori, Cittadini. Al contempo, essa contribuisce a rispondere agli obblighi normativi in tema di trasparenza
amministrativa e anticorruzione che impongono alle PP.AA. di pubblicare nei propri siti web il catalogo dei dati, dei
metadati e delle banche dati in loro possesso.

Sono fruibili liberamente anche ai fini commerciali, in virtu della licenza CC BY 4.0 adottata, i seguenti dataset relativi al
Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.: anagrafe delle amministrazioni abilitate, bandi e gare,
partecipazioni, anagrafe fornitori registrati che utilizzano i diversi strumenti di acquisto, cataloghi dei beni e servizi.

Nel 2017 il progetto Open Data del Programma é stato inserito nel Terzo Piano di Azione Nazionale dell’Open Government
Partnership, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e sottoposto a
consultazione pubblica. Coerentemente con gli impegni assunti, il Portale & stato arricchito di nuovi contenuti riguardanti
la disponibilita dei beni servizi sul territorio e sono stati realizzati dataset su negoziazioni e acquisti effettuati dalle PP.AA.

Nel 2018 saranno progettati nuovi dataset e info-grafiche con dati geo-referenziati per migliorare I’analisi sugli acquisti.
In considerazione della mole sempre piu significativa di informazioni rese disponibili in formato aperto, saranno definite
soluzioni a supporto dei processi aziendali di validazione preventiva alla pubblicazione.

Nello scenario evolutivo, si prevede inoltre di innalzare il livello di “apertura” ai linked open data, tramite I'impiego di
ontologie disponibili per il procurement pubblico, utili a favorire il livello di interoperabilita con altre banche dati esterne,
con relativo adeguamento della soluzione architetturale.

Attenzione verra posta anche all’aderenza verso gli standard europei ed internazionali, quali ad esempio lo standard
OCDS. Per valutare l'effettivo ritorno del progetto, come suggerito anche dalle linee guida europee, si valuteranno
soluzioni per il monitoraggio di eventuali riutilizzi da parte di altri soggetti pubblici o privati dei dataset pubblicati. Si
cureranno infine aspetti di formazione e comunicazione utili a diffondere I'iniziativa e a ottenere feedback sul servizio. Si
valutera al contempo I'opportunita di acquisire ed utilizzare dati gia pubblicati in modalita “open” da parte di altre PP.AA.

Dal punto di vista di promozione dei servizi, si propongono
= Hackaton per promozione riutilizzo dataset pubblicati e monitoraggio riutilizzi

=  Webinar di presentazione del portale Open Data nell’ambito del ciclo di seminari promossi dalla community dei
dati aperti governativi
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Attivita per Fase

Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, le cui fasi sono quelle standard, di cui all’art. 8 della Convenzione (a.
Analisi dei requisiti, b. Progettazione, c. Realizzazione, d. Collaudo, e. Formazione, f. Awvio in esercizio), specificare per
ciascuna fase le principali attivita previste.

Fase Principali attivita previste
Analisi dei Raccolta, analisi e sistematizzazione dei requisiti conoscitivi degli utenti finali (MEF/ Altre
requisiti PA/Strutture DPRPA).

Progettazione e disegno delle soluzioni informatiche e architetturali, quali ad es.:
- modellazione concettuale e logico-fisica dei dati,

- definizione procedure di acquisizione dati,

Progettazione - definizione procedure di controllo della qualita dei dati,

- definizione dei livelli di riservatezza dei dati e criteri di accesso,

- disegno dei cruscotti e della reportistica,

- stesura della documentazione.

Realizzazione Implementazione e test delle soluzioni informatiche e architetturali progettate.
Collaudo Collaudo tecnico, unitario ed integrato, e collaudo utente dei sistemi conoscitivi realizzati.
. Formazione agli utenti finali sui contenuti, sulle funzionalita e sulle modalita di navigazione e analisi
Formazione . .
dei dati.
Awvio in . . .. L . S L
esercizio Rilascio in esercizio delle applicazioni conoscitive, profilazione utenze nominative.

Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attivita previste, la durata e le date di
inizio e fine.

Tipologia Principali attivita previste

Attivita per I'acquisizione periodica dei dati e aggiornamento dei contenuti del Portale di Business
Intelligence del Programma.

Conduzione Consulenza dati e I’assistenza agli utenti per analisi e reportistica non standard.

applicativa Assistenza ai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni per la procedura di alimentazione.
Profilazione utenti e gestione userid e password per |'accesso ai dati.

Conduzione

. N.A. (la conduzione infrastrutturale per i sistemi di Data Warehouse e di competenza SOGEI)
infrastrutturale

Help desk N.A.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito

Nella realizzazione del progetto & prevista la partecipazione di altri soggetti:

Sl.. X......

Se Sl, indicazione di quali, in quali fasi e quale ¢ il tipo di rapporto (A titolo gratuito, Accordo quadro, Contratto a corpo,

)

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO)

X % o Tipo di
Soggetti = 3 rapporto
(ambiti di attivita) g | & @ o |l =1 o PP
— .0 o i
g N N o 5 o S
© - © - ‘N £ ‘N
'z 8 R 3 g 3
= o = © £ 2 ©
e ° o 3 5 S 5
< o (-3 (&) w < Q
1. RTIIBM ltalia S.p.A. Contratto quadro
. ) . Data Warehouse
(mandataria), Sistemi .
L . Lotto 1 - Servizi
Informativi S.r.l., Almaviva trasversali e
S.p.A., Almawave S.r.l. S S S NO S Sl S| . .
. . assistenza di back-
Socio Unico (DW,
. . end (ottobre 2014,
Valorizzazione PI,
Architettura BI) scadenza novembre
2018)

2.  RTI HP Enterprise Services Contratto quadro
Italia S.r.l. (mandataria), Data Warehouse
Eustema S.p.A., Fincons Lotto 2A - Sviluppo e
S.p.A., Olisistem ITQ S S S NO S Sl S assistenza front-end
Consulting S.p.A. (DW, (ottobre 2014,
Valorizzazione PI, scadenza novembre
Architettura BI) 2018)

Appalto Specifico per
I'acquisizione di
3. ltalware S.r.l. NO S S NO S S g | Prodottie servizi SAP
Business Objects per
il MEF
2016 - marzo 2020
4. RTITel Italia S.p.A.
(manZaetcaorriz)t:r:iesr prise servizi Cloud per
. g P SI NO NO Sl NO Sl SI Portale Open Data
Services Italia S.r.l., Poste Consi
italiane S.p.A., Postel S.p.A. P
Soggetto coinvolto a
titolo gratuito,
secondo il modello di
5. SOGEIS.p.A. Sl NO NO SI NO SI SI funzionamento
previsto, per la
gestione dei sistemi
conoscitivi.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

6. RTI Accenture S.p.A.
(mandataria), Accenture
Technology Solutions S.r.l,

Appalto Specifico da
AQ Servizi Applicativi
Lotto 1- Affidamento
Servizi per sistemi
conoscitivi e Portale

A Italy S.r.l. | | | N | | |
. vanade ayS.r S S S 0] S S S Open Data del
(sviluppo SW e gestione
applicativi in ambito open data Programma Lotto 1 -
PPl L P ’ (dicembre 2018,
gestionale e siti web)
scadenza novembre
2021)
Appalt ifi
7. RTI Enterprise Services ppa o.S.peu I?O d-a.
. . AQ Servizi Applicativi
Italia S.r.l. (mandataria), .
Lotto 2 - Affidamento
Eustema S.p.A., Data . . .
Servizi per sistemi
Management PA S.p.A., conoscitivi e Portale
Dedagroup Public Services S| S| S| NO SI Sl SI
Srl Open Data del
(svilu. .(.) SW e gestione Programma Lotto 1 -
.pp. - & . (dicembre 2018,
applicativi in ambito
conoscitivo) scadenza novembre
2021)
Servizi professionali a
supporto di Consip -
Affidamento del
servizio di consulenza
strategica,
organizzativa, legale e
merceologica, volto a
| N
8. RTI-Ernst & Young smIJpport.are @ attivita
. . . . di Consip S.p.A.
Financial Business Advisors . .
. (stipulato febbraio
S.p.A. - Studio Legale 5017 scadenza
Tributario - Value Partners S NO NO NO NO NO NO !

Management Consulting
S.p.a. - P&l Studio Legale
Guccione e Associati

febbraio 2020)
Utilizzato fino a
febbraio 2018 - la
sentenza del TAR
Lazio n. 3477 del 21
marzo 2018 ha
dichiarato I'inefficacia
del contratto per
servizi professionali a
supporto delle attivita
di Consip S.p.A.

Sezione 4: Risorse del progetto

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi

standard.

Personale interno

Tipologia delle risorse

Fase

FTE

Attivita di impiego
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Tipologia delle risorse Fase FTE Attivita di impiego

Definizione Regolamento
Open Data Consip e
fattibilita pubblicazione
Consulente Legale Tutte 0,1 nuovi dataset, definizione
ed esecuzione procedure
acquisto, supporto a
gestione corrente

Manager SI Tutte 0,3 Coordinamento

Project Management,
individuazione obiettivi,
Capo Progetto Tutte 3,1 assessment e definizione
requisiti, collaudo, avvio in
esercizio, assistenza

Analisi dei requisiti Definizione requisiti delle
Account Manager Collaudo 0,3 PA, supporto al collaudo,
Formazione formazione

Risorse esterne

Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in piu fasi, inserire una riga per
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista,
Consulente Senior, Sviluppatore, ...).

Contratto Data Warehouse
(Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Almaviva Spa, Alimawave S.r.I. Socio Unico
Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons S.p.A., Olisistem ITQ Consulting
S.p.A.)

2018
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . s e
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) farts GUUEICINTTER
CP- Capo Le varie figure 350,00 (L1) )
Progetto GG/UU professionali sono 340,00 (L2) Coordinamento
utilizzate per attivita
SP- Specialist 350,00 (L1) o e
. pecialista GG/UU acorpo € Attivita specialistica
di prodotto remunerate a tempo 280,00 (L2)
e spesa, la cui . .
distribuzione per Realizzazione della
AF- Analista : 325,00 (L1) reportistica,
Funzional GG/UU profilo e per fase ol tazi dell
unzionale non & definibile a 260,00 (L2) imp gmen azpne ella
L soluzione, assistenza
priori.
- i 180,00 (L1
AP- Analista 6G/UU (L1) sviluppo
Programmatore 220,00 (L2)
. Analisi dei requisiti e
P ttist 435,00 (L1
D;cii(\eNa:ls'eiouse GG/UU (L1) progettazione della
298,00 (L2) soluzione
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Contratto Data Warehouse

(Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Almaviva Spa, Alimawave S.r.I. Socio Unico
Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons S.p.A., Olisistem ITQ Consulting

S.p.A.)
2018
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . P
Tariff: A
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) arttia Stadinplse?
- 360,00 (L1
DBA . PataBase GG/UU (L1) Gestione basi dati
Administrator 280,00 (L2)
5I- System 360,00 (L1) Prednqusnznon.e amplentl,
intesrator GG/UU integrazione sistemi e
& na. (L2) colloquio applicativo
. Analisi dei requisiti,
BIS- B
S ousIness 440,00 (L1) individuazione e
Intelligence GG/UU rogettazione delle
Specialist na (L2) P g. .
soluzioni
. Analisi dei requisiti,
BIE- P.;usmess 470,00 (L1) individuazione e
Intelligence GG/uu rogettazione delle
Expert n.a. (L2) p g. '
soluzioni
FP- Function
P?:“t per " 15347 (1) |
sviluppo e viluppo a corpo
manutenzione 128,45 (L2)
evolutiva
Project GG/UU €450,19 Consulenza specialistica di
Manager prodotto
Solution Consulenza specialistica di
Architect GG/UU €405,17 prodotto

Contratto Servizi professionali a supporto di Consip

(RTI - Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. - Studio Legale Tributario - Value Partners Management

Consulting S.p.a. - P&I Studio Legale Guccione e Associati)

2018
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita X e ein aee .
Tariff Attivit

risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) arttia RteRmpices
Manager GG/UU Le varie figure 400,00 Supporto Specialistico
Consulente professionali sono o
Senior GG/UU utilizzate per attivita 300,00 | Supporto Specialistico
Consulente remunerate a tempo T
Iunior GG/UU e spesa. 230,00 Supporto Specialistico
Analista GG/UU 200,00 Supporto Specialistico
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Contratto Servizi professionali a supporto di Consip

(RTI - Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. - Studio Legale Tributario - Value Partners Management
Consulting S.p.a. - P&I Studio Legale Guccione e Associati)

2018
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . N A eyt
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) Tariffa Attivita di impiego
Merceologo GG/UU 600,00 Supporto Specialistico

Contratto Sviluppo SW e gestione applicativi in ambito gestionale e siti web (AS per DW)

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Avanade Italy S.r.1.)

2018
Tipologia delle Modalita di tariffazione uantita . sy e .
.p 2 Q. i Tariffa Attivita di impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile)
Capo Progetto Le varie figure 250,00
rofessionali sono
Analista Funzionale P . 215,00
utilizzate per
AP- Analista attivita a corpo e 175.00 Servizi realizzativi e servizi
Programmatore remunerate a ’ complementari
Specialista di tempo e spesa, la 210.00 Servizi realizzativi e servizi
Tecnologia/Prodotto cui distribuzione ’ complementari
Specialista di per profilo e per 23500 Servizi realizzativi e servizi
Tematica fase non & ! complementari
inibi iori. Servizi realizzativi e servizi
Programmatore definibile a priori 159,00 .
complementari
. . Servizi realizzativi e servizi
Visual Web Designer 198,00 .
complementari
) Servizi realizzativi e servizi
Grafico Web 175,00 .
complementari
Specialista di Servizi realizzativi e servizi
p 250,00 .
Pacchetto complementari
. . . Servizi realizzativi e servizi
Sistemista Junior 170,00 .
complementari
Data Base Servizi realizzativi e servizi
o 225,00 | .
Administrator complementari
Progettista Data Servizi realizzativi e servizi
211,00 .
Warehouse complementari
Canone Correttiva .. .
. 0,40 servizi complementari
per singolo FP
FP gestionale ciclo . .
g 129,63 Servizi realizzativi
completo
FP Gestionale ciclo . .
. K 87,25 Servizi realizzativi
realizzativo
FP siti web ciclo .. . .
103,28 Servizi realizzativi
completo
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Contratto Sviluppo SW e gestione applicativi in ambito gestionale e siti web (AS per DW)

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Avanade Italy S.r.1.)

2018
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . L
. . —_ Tariff Attivita d
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) ariiia Ivita di impiego
FP st web ciclo 69,84 Servizi realizzativi

realizzativo

Contratto Sviluppo SW e gestione applicativi in ambito conoscitivo (AS per DW)

(RTI Enterprise Services Italia Srl, Eustema Spa, Data Management Pa S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.1.

SINERGIS S.r.1.)
2018
Tipologia delle Modalita di tariffazione uantita . P
.p 2 Q. i Tariffa Attivita di impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile)
Le varie figure Servizi realizzativi e servizi
Capo Progetto . . 230,00 .
professionali sono complementari
utilizzate per Servizi P P
. . ervizi realizzativi e servizi
Analista Funzionale attivita a corpo e 185,00 complementari
AP- Analista remunerate a 165.00 Servizi realizzativi e servizi
Programmatore tempo e spesa, la ’ complementari
Specialista di cut dlstrl.bu2|one 210.00 Servizi realizzativi e servizi
Tecnologia/Prodotto per prOfI|f) € per ’ complementari
— - fase non e - - — —
Specialista di definibil L 215.00 Servizi realizzativi e servizi
Tematica etinibrie a priori. ! complementari
Servizi realizzativi e servizi
Programmatore 150,00 .
complementari
. Servizi realizzativi e servizi
Grafico Web 180,00 .
complementari
Specialista di Servizi realizzativi —
pecialista di 230,00 ervizi rea |zza.|V| e servizi
Pacchetto complementari
. . . Servizi realizzativi e servizi
Sistemista Junior 155,00 .
complementari
Data Base Servizi realizzativi e servizi
. 200,00 | :
Administrator complementari
Progettista Data Servizi realizzativi e servizi
200,00 .
Warehouse complementari
Canone Correttiva . .
. 0,25 Servizi complementari
per singolo FP
FP conoscitivo ciclo - . .
101,80 Servizi realizzativi

completo

Altro (canoni, servizi a consumo)
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Contratto Data Warehouse
(Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., AlImaviva Spa, Alimawave S.r.I. Socio Unico
Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons S.p.A., Olisistem ITQ Consulting

S.p.A.)
2018
Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attivita di impiego
- . . . Tariffa media mensile per canoni
C di Gest licat =
anonll 1 hes |or.16.: a!:)p Ica |va. e di 12 63.316,89 gestione applicativa, assistenza,
Correttiva e servizi di adeguativa, . .
correttiva, adeguativa
Canoni infrastruttura cloud e Tariffa media mensile per canoni
12 9.084,48 infrastruttura cloud per Open Data e

manutenzione licenze B.O.

manutenzione licenze B.O.

Beni materiali ed immateriali

Anno Bene Tipo
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo.

Strumento di controllo Periodicita
Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi.

Consip fatturera gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno Trimestrale
essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione

da parte dell’lAmministrazione.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

261.632,05

Personale esterno'?

3.744,32

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

265.376,37

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

265.376,37

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

323.759,17

) Sviluppi di nuove funzionalitd in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per il Sistema di Data Warehouse.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

483.135,17

Personale esterno'?

271.334,71

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

754.469,88

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

754.469,88

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

920.453,25

@ Sviluppi di nuove funzionalitda in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per il Sistema di Data Warehouse.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™ 415.357,16
Personale esterno™® 240.000,00
Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa) 655.357,16
Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali -
Realizzazioni a corpo -
Personale esterno -
Altro (canoni, servizi a consumo) 868.816,48
Totale parte corrente (IVA esclusa) 868.816,48

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

1.524.173,64

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

1.859.491,84

@ Sviluppi di nuove funzionalitd in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per il Sistema di Data Warehouse.
() Canoni riferibili alla gestione del Sistema di Data Warehouse.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

1.160.124,38

Personale esterno'?

515.079,03

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

1.675.203,41

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)®

868.816,48

Totale parte corrente (IVA esclusa)

868.816,48

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

2.544.019,89

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa)

3.103.704,27

@ Sviluppi di nuove funzionalitda in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per il Sistema di Data Warehouse.
() Canoni riferibili alla gestione del Sistema di Data Warehouse.
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