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Sezione 1: Dati identificativi del progetto 

# Anagrafica Declinazione 

1 Titolo del progetto: 
Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence,  
Valorizzazione Patrimonio Informativo e architettura tecnologica di BI del 
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA. 

2 Responsabile del progetto Patrizia Cannuli. 

3 
Eventuali progetti precedenti, terminati 
o ancora in corso, correlati al progetto 
in oggetto 

 Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence del 
Programma. 

 Valorizzazione Patrimonio Informativo per il MEF e per le Pubbliche 
Amministrazioni. 

 Architettura tecnologica del Sistema di BI del Programma. 

4 
Descrizione delle attività 
precedentemente realizzate o ancora in 
corso 

Raccolta, monitoraggio e analisi dei dati provenienti dai Fornitori 
aggiudicatari delle Convenzioni e dalla piattaforma di e-Procurement per il 
monitoraggio dei consumi e della spesa. 

Realizzazione e gestione di cruscotti direzionali e servizi di reportistica 
online per il MEF e altre Amministrazioni.  

Evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di DW del Programma. 

5 Codice identificativo commessa 188610 

6 
Progetto Speciale di riferimento 
(indicare se è collegato ad uno specifico 
Progetto Speciale) 

Program/Project Management. 

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa. 
 
Sezione 2: Dati complessivi del Progetto 

 Descrizione del progetto: 
 
Il progetto si articola in diversi ambiti di attività, di seguito riportati. 

DATA WAREHOUSE 

L’ambito attiene alla evoluzione e gestione del Sistema di Data Warehouse e del Portale di Business Intelligence del 
Programma in coerenza allo sviluppo dei sistemi di e-Procurement e di Customer Relationship Management, con 
l’obiettivo di garantire il monitoraggio e la reportistica sugli acquisti della PA, l’assistenza e la consulenza per l’analisi dei 
dati.  

Più specificamente, gli ambiti operativi riguardano: 

 il monitoraggio dei diversi strumenti del Programma: Convenzioni, MEPA, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di 
Acquisizione, Gare su delega e in ASP; 

 il monitoraggio dei principali KPI del Programma, con particolare riferimento a quanto previsto dalla nuova 
Convenzione Acquisti MEF/Consip 2017-2019; 

 reportistica sulle informazioni acquisite dalla Piattaforma di e-Procurement di quanto fatturato dai fornitori 
aggiudicatari delle iniziative per le quali si applica la commissione (cosiddetta transaction fee). 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO 

Tale ambito è stato avviato dal 2006 per rispondere all’obiettivo di fornire alle Amministrazioni, Enti istituzionali o 
Authority che ne fanno richiesta, informazioni sugli ordini di beni e servizi effettuati su iniziative del Programma. 
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La ricchezza del patrimonio informativo raccolto dall’avvio del Programma ha consentito di realizzare veri e propri servizi 
informativi per i Dipartimenti del Ministero dell’Economia e per diverse altre Amministrazioni: Ministeri (es. Ministero 
della Giustizia; Ministero della Difesa, Guardia di Finanza), Enti Locali (Regioni) o altre Amministrazioni (es. INPS, Intercent-
ER, Università di Bologna), Agenzie (Dogane). Il servizio garantisce l’accesso sicuro on line tramite intranet /internet.  

Attualmente sono resi disponibili Cruscotti online di tipo direzionale e servizi di reportistica di dettaglio interrogabili in 
maniera molto intuitiva ed esportabili in formato PDF e MS-Excel e applicazioni dinamiche in ambiente office. Le 
informazioni, che integrano dati provenienti dalla piattaforma di e-Procurement del Programma, dal sistema di CRM e da 
fonti esterne (flussi fornitori), possono anche essere fornite sotto forma di tracciati XML o TXT, da concordare, per essere 
acquisiti ed integrati nei sistemi gestionali delle Amministrazioni.  

ARCHITETTURA BI 

Predisposizione ed evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di Data Warehouse del Programma. 

 Obiettivi del progetto: 

DATA WAREHOUSE 

Assicurare la disponibilità delle informazioni aggiornate sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA sulle iniziative 
Consip per le analisi dei consumi e della spesa. Le informazioni sono acquisite periodicamente da diverse fonti e 
storicizzate nel Sistema di Data Warehouse. Gli utenti usufruiscono del patrimonio informativo raccolto tramite un punto 
unico di accesso rappresentato dal Portale di Business Intelligence. 

Analizzare ed eventualmente adeguare le procedure di trattamento e visualizzazione dei dati alla nuova normativa GDPR.  

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO 

Dare continuità ai servizi a valore aggiunto già in esercizio ed ampliare il numero di Amministrazioni supportate, 
contribuendo al controllo, alla pianificazione e alla diffusione degli strumenti innovativi di acquisto presso la PA. I servizi 
informativi erogati sono inoltre di ausilio alle Amministrazioni per il controllo di gestione, per l’adempimento degli obblighi 
di comunicazione verso Enti di controllo, quale ad esempio la Corte dei Conti e per gli adempimenti in materia di 
trasparenza e anticorruzione (rif. Legge 190/2012). 

ARCHITETTURA BI 

Evolvere e gestire gli ambienti di esercizio, sviluppo e manutenzione per il front end tramite la manutenzione delle licenze 
di Business Objects e Qlikview e il relativo supporto tecnico specialistico. Evolvere e gestire applicativamente gli ambienti 
di esercizio, sviluppo e manutenzione per il back end tramite il relativo supporto tecnico specialistico (Informatica Power 
Center, le cui licenze sono acquisite e manutenute centralmente dal DAG). 

 Deliverable del progetto: 

DATA WAREHOUSE 

 Assicurare le evoluzioni utili al monitoraggio degli strumenti di acquisto in coerenza con le evoluzioni normative 
(in particolare il nuovo Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 e la Legge di bilancio 2018) e con quelle tecnologiche e 
applicative legate alla piattaforma e-Procurement. Rispetto a quest’ultima, si valuteranno sia gli impatti derivanti 
dalle evoluzioni sul sistema attuale, sia quelli più estesi legati al rifacimento della Piattaforma, con particolare 
riguardo al nuovo Portale e al monitoraggio delle Gare in ASP.   

 Assicurare le evoluzioni delle anagrafiche di riferimento (PA, Fornitori, Iniziative di gara e Catalogo) in coerenza 
con i nuovi processi di abilitazione di PA e Fornitori agli strumenti di negoziazione e acquisto. Sono previste 
inoltre modifiche sostanziali alla struttura di Catalogo e all’albero merceologico.  

 Aggiornare il Cruscotto di Program/Project Management, coerentemente con i contenuti e gli obiettivi della 
vigente Convenzione MEF-Consip e aggiornare i documenti istituzionali (Flash Report e Tableau de Board). 
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 Evolvere le procedure di acquisizione dalla Piattaforma di e-Procurement delle informazioni sul fatturato dei 
fornitori aggiudicatari delle iniziative per le quali si applica la transaction fee e la relativa reportistica.  

 Recepire le eventuali evoluzioni del cruscotto dedicato al monitoraggio del Servizio di Fatturazione Elettronica 
fornito alle PMI tramite la Piattaforma.  

 Fornire supporto e consulenza dati tramite metodologie di analisi predittive a supporto dell’analisi della spesa in 
ambito merceologico.  

 Supportare il processo di monitoraggio delle forniture, volto a garantirne la qualità, modificando la gestione delle 
informazioni relative alle penali che le diverse PP.AA. applicano ai fornitori nell’ambito di contratti stipulati in 
Convenzione, producendone adeguata reportistica.  

 Monitoraggio Piano delle iniziative ICT del Programma 

 Utilizzare le potenzialità tecniche e di analisi dei dati, anche geo-referenziati, delle soluzioni tecnologiche di 
Business Intelligence per costruire nuove applicazioni analitiche e di marketing su specifici strumenti di acquisto o 
segmenti di domanda ed offerta.  

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO 

Valorizzare ulteriormente il patrimonio informativo del Programma attraverso il rilascio di nuovi Servizi di Cruscotto e 
reportistica online. Già attivi per oltre 45 Amministrazioni, nel corso del 2018 verranno resi disponibili ai Soggetti 
Aggregatori, ad altri amministrazioni centrali ed enti locali che ne faranno richiesta. Tali servizi sono apprezzati in 
particolare dalle Amministrazioni con complesse articolazioni organizzative e territoriali, che ne beneficiano in termini di 
supporto alla pianificazione della spesa e al controllo interno di gestione. I cruscotti online rappresentano per le 
amministrazioni un valido ausilio anche per gli adempimenti normativi in materia di trasparenza amministrativa e 
anticorruzione (L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013) relativamente agli acquisti di beni e servizi. Si garantiranno i servizi di 
gestione applicativa e assistenza agli utenti.  

Si prevedono evoluzioni anche per i servizi informativi online dedicati agli Uffici per il controllo di gestione dei Dipartimenti 
del MEF. 

Nel 2018 saranno rafforzati i servizi informativi per le imprese partecipanti al Programma, anche legati ad obblighi di 
trasparenza, finalizzati a supportare i processi di abilitazione al MEPA e al Sistema Dinamico di acquisizione. Tali servizi 
potranno essere veicolati attraverso diversi canali: Portale Consip – Sezione Trasparenza (ad esempio Report periodici di 
ammessi e non ammessi alle gare), supporto conoscitivo agli Sportelli imprese, Contact Center.  

ARCHITETTURA BI 

Per il breve periodo adeguare e potenziare l’infrastruttura tecnologica agli accresciuti volumi di dati e alle più stringenti 
esigenze conoscitive degli utenti interni ed esterni e aggiornare l’architettura applicativa alle nuove versioni/release di 
Business Objects, Qlikview e Informatica Power Center. Concordare con SOGEI azioni tuning sistemistico e applicativo 
volte a migliorare i livelli di servizio e la disponibilità degli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio e le performance per 
il servizio agli utenti finali.  
Predisporre uno studio di fattibilità per indirizzare nel medio-lungo termine un progetto evolutivo delle architetture 
conoscitive, che abiliti le funzionalità di near real time Data Warehouse, Big Data, analisi previsionali, etc. Lo studio 
analizzerà anche nuove soluzioni e prodotti per la visualizzazione e l’analisi dei dati, anche geo-referenziati.  
Per il Portale Open Data, ospitato su infrastruttura Cloud, è prevista la migrazione dall’infrastruttura Iaas FastCloud, 
acquisita nel 2016 per il periodo sperimentale tramite RDO su MEPA, all’infrastruttura Cloud di regime tramite un ordine 
diretto sul Contratto Quadro SPC Cloud.  

FLUSSI FORNITORI  

I Flussi Fornitori rappresentano, dopo la Piattaforma di e-Procurement, la fonte dati più importante per alimentare il 
sistema conoscitivo del Programma. Negli anni, i flussi sono aumentati per numerosità e tipologia supportando, oltre il 
monitoraggio delle principali grandezze del Programma (Ordinato ed Erogato, per le Convenzione e per gli AQ), anche il 
calcolo delle fee per l’autofinanziamento del Programma (Flussi di Fatturato) e il monitoraggio della qualità delle iniziative 
(Flussi Penali applicate dalle PA in fase di esecuzione contrattuale). 
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Attualmente oltre l’80% delle Convenzioni e degli Accordi Quadro attivi vengono monitorati (per l’Ordinato) tramite 
informazioni acquisite direttamente dalla Piattaforma e-Proc. Tuttavia, l’acquisizione periodica dei flussi fornitori rimane 
fondamentale per soddisfare l’analisi merceologica soprattutto di Convenzioni complesse quali ad esempio Reti Locali e 
Facility Management. Alla data vengano gestiti circa 300 flussi distinti al mese, di cui occorre verificare la tempestività e la 
correttezza rispetto agli obblighi contrattuali previsti.  

Recentemente è stato effettuato un censimento dei flussi, verificandone le singole finalità e l’adeguatezza rispetto alle più 
recenti esigenze conoscitive. Nel censimento sono stati inclusi anche i flussi in uscita per servizi resi da Consip a PP.AA. e 
Fornitori. Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità delle informazioni, è stato inoltre rivisto il processo di 
acquisizione. Nel 2018 sarà quindi avviato l’approfondimento dei requisiti per verificare la necessità di una nuova 
applicazione di acquisizione automatica dei flussi  fornitori e di un cruscotto di monitoraggio, che ne evidenzi la regolarità 
degli invii da parte dei fornitori aggiudicatari (mancanze e ritardi), a supporto dei processi di individuazione degli 
inadempimenti e di applicazione di eventuali sanzioni.  

OPEN DATA  

In ambito Open Data, in attuazione di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d. lgs. n. 82/2005) e sulla 
scorta della normativa in materia di Public Sector Information (dal d. lgs. n. 36/2006), da ottobre 2016 è stato rilasciato il 
Portale dati.consip.it. L’iniziativa mira a valorizzare e rendere pubblico il patrimonio informativo del Programma di 
razionalizzazione degli acquisti della PA e favorire la collaborazione tra i diversi attori: Pubbliche Amministrazioni, 
Fornitori, Cittadini. Al contempo, essa contribuisce a rispondere agli obblighi normativi in tema di trasparenza 
amministrativa e anticorruzione che impongono alle PP.AA. di pubblicare nei propri siti web il catalogo dei dati, dei 
metadati e delle banche dati in loro possesso. 
Sono fruibili liberamente anche ai fini commerciali, in virtù della licenza CC BY 4.0 adottata, i seguenti dataset relativi al 
Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.: anagrafe delle amministrazioni abilitate, bandi e gare, 
partecipazioni, anagrafe fornitori registrati che utilizzano i diversi strumenti di acquisto, cataloghi dei beni e servizi.  

Nel 2017 il progetto Open Data del Programma è stato inserito nel Terzo Piano di Azione Nazionale dell’Open Government 
Partnership, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e sottoposto a 
consultazione pubblica. Coerentemente con gli impegni assunti, il Portale è stato arricchito di nuovi contenuti riguardanti 
la disponibilità dei beni servizi sul territorio e sono stati realizzati dataset su negoziazioni e acquisti effettuati dalle PP.AA. 

Nel 2018 saranno progettati nuovi dataset e info-grafiche con dati geo-referenziati per migliorare l’analisi sugli acquisti.  
In considerazione della mole sempre più significativa di informazioni rese disponibili in formato aperto, saranno definite 
soluzioni a supporto dei processi aziendali di validazione preventiva alla pubblicazione. 

Nello scenario evolutivo, si prevede inoltre di innalzare il livello di “apertura” ai linked open data, tramite l’impiego di 
ontologie disponibili per il procurement pubblico, utili a favorire il livello di interoperabilità con altre banche dati esterne, 
con relativo adeguamento della soluzione architetturale.  

Attenzione verrà posta anche all’aderenza verso gli standard europei ed internazionali, quali ad esempio lo standard 
OCDS. Per valutare l’effettivo ritorno del progetto, come suggerito anche dalle linee guida europee, si valuteranno 
soluzioni per il monitoraggio di eventuali riutilizzi da parte di altri soggetti pubblici o privati dei dataset pubblicati. Si 
cureranno infine aspetti di formazione e comunicazione utili a diffondere l’iniziativa e a ottenere feedback sul servizio. Si 
valuterà al contempo l’opportunità di acquisire ed utilizzare dati già pubblicati in modalità “open” da parte di altre PP.AA.  

Dal punto di vista di promozione dei servizi, si propongono  

 Hackaton per promozione riutilizzo dataset pubblicati e monitoraggio riutilizzi 

 Webinar di presentazione del portale Open Data nell’ambito del ciclo di seminari promossi dalla community dei 
dati aperti governativi 
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Attività per Fase 
Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, le cui fasi sono quelle standard, di cui all’art. 8 della Convenzione (a. 
Analisi dei requisiti, b. Progettazione, c. Realizzazione, d. Collaudo, e. Formazione, f. Avvio in esercizio), specificare per 
ciascuna fase le principali attività previste. 

Fase Principali attività previste 

Analisi dei 
requisiti 

Raccolta, analisi e sistematizzazione dei requisiti conoscitivi degli utenti finali (MEF/ Altre 
PA/Strutture DPRPA). 

Progettazione 

Progettazione e disegno delle soluzioni informatiche e architetturali, quali ad es.: 

- modellazione concettuale e logico-fisica dei dati, 

- definizione procedure di acquisizione dati, 

- definizione procedure di controllo della qualità dei dati,  

- definizione dei livelli di riservatezza dei dati e criteri di accesso, 

- disegno dei cruscotti e della reportistica,  

- stesura della documentazione. 

Realizzazione Implementazione e test delle soluzioni informatiche e architetturali progettate. 

Collaudo Collaudo tecnico, unitario ed integrato, e collaudo utente dei sistemi conoscitivi realizzati.  

Formazione 
Formazione agli utenti finali sui contenuti, sulle funzionalità e sulle modalità di navigazione e analisi 
dei dati.  

Avvio in 
esercizio 

Rilascio in esercizio delle applicazioni conoscitive, profilazione utenze nominative. 

 

Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attività previste, la durata e le date di 
inizio e fine. 

Tipologia Principali attività previste 

Conduzione 
applicativa 

Attività per l’acquisizione periodica dei dati e aggiornamento dei contenuti del Portale di Business 
Intelligence del Programma. 
Consulenza dati e l’assistenza agli utenti per analisi e reportistica non standard. 
Assistenza ai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni per la procedura di alimentazione. 

Profilazione utenti e gestione userid e password per l’accesso ai dati. 

Conduzione 
infrastrutturale 

N.A. (la conduzione infrastrutturale per i sistemi di Data Warehouse è di competenza SOGEI)  

Help desk N.A.  
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Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito 

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri soggetti: 

SI …X…… NO…… 
 

Se SI, indicazione di quali, in quali fasi e quale è il tipo di rapporto (A titolo gratuito, Accordo quadro, Contratto a corpo, 
…) 

 
Soggetti 

(ambiti di attività) 

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO) 

Tipo di 
rapporto 
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1. RTI IBM Italia S.p.A. 
(mandataria), Sistemi 
Informativi S.r.l., Almaviva 
S.p.A., Almawave S.r.l. 
Socio Unico (DW, 
Valorizzazione PI, 
Architettura BI) 

SI SI SI NO SI SI SI 

Contratto quadro 
Data Warehouse 
Lotto 1 - Servizi 
trasversali e 
assistenza di back-
end (ottobre 2014, 
scadenza novembre 
2018) 

2. RTI HP Enterprise Services 
Italia S.r.l. (mandataria), 
Eustema S.p.A. , Fincons  
S.p.A., Olisistem ITQ 
Consulting S.p.A. (DW, 
Valorizzazione PI,  
Architettura BI) 

SI SI SI NO SI SI SI 

Contratto quadro 
Data Warehouse  
Lotto 2A - Sviluppo e 
assistenza front-end 
(ottobre 2014, 
scadenza novembre 
2018) 

3. Italware S.r.l.  NO SI SI NO SI SI SI 

Appalto Specifico per 
l’acquisizione di 
prodotti e servizi SAP 
Business Objects per 
il MEF  
2016 - marzo 2020 

4. RTI Telecom Italia S.p.A. 
(mandataria), Enterprise 
Services Italia S.r.l., Poste 
italiane S.p.A., Postel S.p.A. 

SI NO NO SI NO SI SI 
Servizi Cloud per 
Portale Open Data 
Consip  

5. SOGEI S.p.A. SI NO NO SI NO SI SI 

Soggetto coinvolto a 
titolo gratuito, 
secondo il modello di 
funzionamento 
previsto, per la 
gestione dei sistemi 
conoscitivi.  
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6. RTI Accenture S.p.A. 
(mandataria), Accenture 
Technology Solutions S.r.l, 
Avanade Italy S.r.l. 

(sviluppo SW e gestione 
applicativi in ambito open data, 
gestionale e siti web) 

SI SI SI NO SI SI SI 

Appalto Specifico da 
AQ Servizi Applicativi 
Lotto 1- Affidamento 
Servizi per sistemi 
conoscitivi e Portale 
Open Data del 
Programma  Lotto 1 –
(dicembre 2018, 
scadenza novembre 
2021) 

7. RTI Enterprise Services 
Italia S.r.l. (mandataria), 
Eustema S.p.A., Data 
Management PA S.p.A., 
Dedagroup Public Services 
S.r.l.  

(sviluppo SW e gestione 
applicativi in ambito 
conoscitivo) 

SI SI SI NO SI SI SI 

Appalto Specifico da 
AQ Servizi Applicativi 
Lotto 2 - Affidamento 
Servizi per sistemi 
conoscitivi e Portale 
Open Data del 
Programma  Lotto 1 –
(dicembre 2018, 
scadenza novembre 
2021) 

8. RTI - Ernst & Young 
Financial Business Advisors 
S.p.A. - Studio Legale 
Tributario - Value Partners 
Management Consulting 
S.p.a. - P&I Studio Legale 
Guccione e Associati 

SI NO NO NO NO NO NO 

Servizi professionali a 
supporto di Consip - 
Affidamento del 
servizio di consulenza 
strategica, 
organizzativa, legale e 
merceologica, volto a 
supportare le attività 
di Consip S.p.A. 
(stipulato febbraio 
2017, scadenza 
febbraio 2020) 
Utilizzato fino a 
febbraio 2018  - la 
sentenza del TAR 
Lazio n. 3477 del 21 
marzo 2018 ha 
dichiarato l’inefficacia 
del contratto per 
servizi professionali a 
supporto delle attività 
di Consip S.p.A. 

 
Sezione 4: Risorse del progetto 

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi 
standard. 

 
Personale interno 

Tipologia delle risorse Fase FTE Attività di impiego 
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Tipologia delle risorse Fase FTE Attività di impiego 

Consulente Legale Tutte 0,1 

Definizione Regolamento  
Open Data Consip e 
fattibilità pubblicazione 
nuovi dataset, definizione 
ed esecuzione procedure 
acquisto, supporto a 
gestione corrente 

Manager SI Tutte 0,3 Coordinamento 

Capo Progetto Tutte 3,1 

Project Management, 
individuazione obiettivi,  
assessment e definizione 
requisiti, collaudo, avvio in 
esercizio, assistenza 

Account Manager 
Analisi dei requisiti 

Collaudo 
Formazione 

0,3 
Definizione requisiti delle 
PA, supporto al collaudo, 
formazione 

 

Risorse esterne 
Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della 
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in più fasi, inserire una riga per 
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista, 
Consulente Senior, Sviluppatore, …).  
 
 

Contratto Data Warehouse 
(Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico  
Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons  S.p.A., Olisistem ITQ Consulting 
S.p.A.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP- Capo 
Progetto  

GG/UU 
Le varie figure 

professionali sono 
utilizzate per attività 

a corpo  e 
remunerate a tempo 

e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 

priori. 

350,00 (L1) 

340,00 (L2) 
Coordinamento 

SP- Specialista 
di prodotto 

GG/UU 
350,00 (L1) 

280,00 (L2) 
Attività specialistica 

AF- Analista 
Funzionale 

GG/UU 
325,00 (L1) 

260,00 (L2) 

Realizzazione della 
reportistica, 
implementazione della 
soluzione, assistenza 

AP- Analista 
Programmatore 

GG/UU 
180,00 (L1) 

220,00 (L2) 
Sviluppo 

Progettista 
DataWarehouse 

GG/UU 
435,00 (L1) 

298,00 (L2) 

Analisi dei requisiti e 
progettazione della 
soluzione 
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Contratto Data Warehouse 
(Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico  
Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons  S.p.A., Olisistem ITQ Consulting 
S.p.A.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

DBA- DataBase 
Administrator 

GG/UU 
360,00 (L1) 

280,00 (L2) 
Gestione basi dati 

SI- System 
integrator 

GG/UU 
360,00 (L1) 

 n.a.   (L2) 

Predisposizione ambienti, 
integrazione sistemi e 
colloquio applicativo  

BIS- Business 
Intelligence 
Specialist 

GG/UU 
440,00 (L1) 

 n.a    (L2) 

Analisi dei requisiti, 
individuazione e 
progettazione delle 
soluzioni  

BIE- Business 
Intelligence 
Expert 

GG/UU 
470,00 (L1) 

n.a.   (L2) 

Analisi dei requisiti, 
individuazione e 
progettazione delle 
soluzioni 

FP- Function 
Point per 
sviluppo e 
manutenzione 
evolutiva 

FP 
153,47 (L1) 

128,45 (L2) 
Sviluppo a corpo 

Project 
Manager   

GG/UU € 450,19 
Consulenza specialistica di 
prodotto 

Solution 
Architect  GG/UU € 405,17 

Consulenza specialistica di 
prodotto 

 
 
 

Contratto Servizi professionali a supporto di Consip 

(RTI - Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. - Studio Legale Tributario - Value Partners Management 
Consulting S.p.a. - P&I Studio Legale Guccione e Associati) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Manager GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
remunerate a tempo 
e spesa. 

400,00 Supporto Specialistico 

Consulente 
Senior 

GG/UU 300,00 Supporto Specialistico 

Consulente 
Junior 

GG/UU 230,00 Supporto Specialistico 

Analista GG/UU 200,00 Supporto Specialistico 
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Contratto Servizi professionali a supporto di Consip 

(RTI - Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. - Studio Legale Tributario - Value Partners Management 
Consulting S.p.a. - P&I Studio Legale Guccione e Associati) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Merceologo GG/UU 600,00 Supporto Specialistico 

 

Contratto Sviluppo SW e gestione applicativi in ambito gestionale e siti web (AS per DW) 

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Avanade Italy S.r.l.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

 Capo Progetto   Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per 
attività a corpo  e 
remunerate a 
tempo e spesa , la 
cui distribuzione 
per profilo e per 
fase non è 
definibile a priori. 

250,00  

Analista Funzionale  215,00  

AP- Analista 
Programmatore 

 175,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Tecnologia/Prodotto 

 210,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Tematica 

 235,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Programmatore  159,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Visual Web Designer  198,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Grafico Web  175,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Pacchetto 

 250,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Sistemista Junior  170,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Data Base 
Administrator 

 225,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Progettista Data 
Warehouse 

  211,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Canone Correttiva 
per singolo FP 

  0,40 servizi complementari 

FP gestionale ciclo 
completo 

  129,63 Servizi realizzativi 

FP Gestionale ciclo 
realizzativo 

  87,25 Servizi realizzativi 

FP siti web ciclo 
completo 

  103,28 Servizi realizzativi 
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Contratto Sviluppo SW e gestione applicativi in ambito gestionale e siti web (AS per DW) 

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Avanade Italy S.r.l.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

FP siti web ciclo 
realizzativo 

  69,84 Servizi realizzativi 

 

Contratto Sviluppo SW e gestione applicativi in ambito conoscitivo (AS per DW) 

(RTI Enterprise Services Italia Srl, Eustema Spa, Data Management Pa S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l. 
SINERGIS S.r.l.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Capo Progetto   
Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per 
attività a corpo e 
remunerate a 
tempo e spesa, la 
cui distribuzione 
per profilo e per 
fase non è 
definibile a priori. 

 

230,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Analista Funzionale  185,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

AP- Analista 
Programmatore 

 165,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Tecnologia/Prodotto 

 210,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Tematica 

 215,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Programmatore  150,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Grafico Web  180,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Pacchetto 

 230,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Sistemista Junior  155,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Data Base 
Administrator 

 200,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Progettista Data 
Warehouse 

 200,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Canone Correttiva 
per singolo FP 

  0,25 Servizi complementari 

FP conoscitivo ciclo 
completo 

  101,80 Servizi realizzativi 

 

Altro (canoni, servizi a consumo) 
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Contratto Data Warehouse 
(Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico  

Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons  S.p.A., Olisistem ITQ Consulting 
S.p.A.) 

2018 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

Canoni di Gestione applicativa e di 
Correttiva e servizi di adeguativa, 

12 63.316,89 
Tariffa media mensile per canoni 
gestione applicativa, assistenza, 
correttiva, adeguativa 

Canoni infrastruttura cloud e 
manutenzione licenze B.O. 

12 9.084,48 
Tariffa media mensile per canoni 
infrastruttura cloud per Open Data e 
manutenzione licenze B.O.  

 
 

Beni materiali ed immateriali 

Anno Bene Tipo 

- - - 

 
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo. 

Strumento di controllo Periodicità 

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi. 
 
Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno 
essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione 
da parte dell’Amministrazione. 

Trimestrale 
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Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto 

 
RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016 

 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo(1) 261.632,05 

Personale esterno(2)  3.744,32 

Altro (canoni, servizi a consumo) -  

Totale parte capitale (IVA esclusa) 265.376,37 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 265.376,37 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 323.759,17 

 
(1) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(2) Servizi professionali per il Sistema di Data Warehouse. 
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RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo(1) 483.135,17 

Personale esterno(2)  271.334,71 

Altro (canoni, servizi a consumo) -  

Totale parte capitale (IVA esclusa) 754.469,88 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 754.469,88 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 920.453,25 

 
(1) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(2) Servizi professionali per il Sistema di Data Warehouse. 
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COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo(1) 415.357,16 

Personale esterno(2)  240.000,00 

Altro (canoni, servizi a consumo)   

Totale parte capitale (IVA esclusa) 655.357,16 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo -  

Personale esterno -  

Altro (canoni, servizi a consumo) (3)  868.816,48 

Totale parte corrente (IVA esclusa) 868.816,48 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 1.524.173,64 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 1.859.491,84 

  
(1) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(2) Servizi professionali per il Sistema di Data Warehouse. 
(3) Canoni riferibili alla gestione del Sistema di Data Warehouse. 
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COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo(1) 1.160.124,38 

Personale esterno(2)  515.079,03 

Altro (canoni, servizi a consumo)   

Totale parte capitale (IVA esclusa) 1.675.203,41 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo -  

Personale esterno -  

Altro (canoni, servizi a consumo)(3)  868.816,48 

Totale parte corrente (IVA esclusa) 868.816,48 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 2.544.019,89 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa) 3.103.704,27 

 
(1) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(2) Servizi professionali per il Sistema di Data Warehouse. 
(3) Canoni riferibili alla gestione del Sistema di Data Warehouse. 
 
 


