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Sezione 1: Dati identificativi del progetto  

# Anagrafica Declinazione 

1 Titolo del progetto: 
Sviluppo, manutenzione e conduzione della piattaforma di Customer 
Relationship Management (CRM) a supporto del Programma di 
Razionalizzazione degli Acquisti nella PA. 

2 Responsabile del progetto Marco Mori 

3 
Eventuali progetti precedenti, terminati 
o ancora in corso, correlati al progetto 
in oggetto 

E-Procurement 

Sistema di DataWarehouse del Programma 

Servizi di Contact Center 

4 
Descrizione delle attività 
precedentemente realizzate o ancora in 
corso 

Sviluppo, manutenzione e conduzione della piattaforma di Customer 
Relationship Management a supporto del Programma 

5 Codice identificativo commessa 188611 

6 
Progetto Speciale di riferimento 
(indicare se è collegato ad uno specifico 
Progetto Speciale) 

- 

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa. 
 
Sezione 2: Dati complessivi del Progetto 

 Descrizione del progetto: 

Il progetto intende supportare la piena attuazione del processo di Customer Relationship Management (CRM) del 

Programma di Razionalizzazione degli Acquisti di beni e servizi nella PA attraverso la configurazione/sviluppo, la 

manutenzione e la conduzione di una piattaforma dedicata di CRM, in modo da dotare tutti gli operatori che gestiscono la 

relazione con il cliente/utente (Contact Center, Account, Category e Marketing DPRPA, etc.) di un’interfaccia completa con 

tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento delle attività lavorative assegnate.  

La piattaforma di CRM dovrà integrarsi con tutti i canali di comunicazione, con il Sistema di e-Procurement e con il sistema 

di DataWarehouse, in modo da raccordare attività, funzioni e dati relativi all’interazione dell’utente con i servizi erogati dal 

Programma. Inoltre, il progetto metterà a disposizione strumenti di CRM analitico per l’analisi e il monitoraggio dei dati 

raccolti e per la profilazione, segmentazione e valutazione dei clienti/utenti, anche al fine di indirizzare e massimizzare 

l’efficacia delle iniziative di “customer care”. 

Nel corso del 2018, oltre alla normale gestione in esercizio del sistema di CRM, si prevede di evolvere le funzionalità in 

ottica di rifacimento per:  

 garantire l’allineamento e l’integrazione degli strumenti di CRM con la nuova piattaforma acquistinretepa in fase 

di rifacimento; 

 proseguire l’azione di supporto alle iniziative previste in ambito “Relazione con PA e Imprese”; 

 integrare le funzioni di CRM con soluzioni open source per l'erogazione di survey; 

 garantire l’integrazione con la piattaforma telefonica del nuovo fornitore dei servizi di Contact Center in caso di 

subentro a seguito della scadenza del vigente contratto. 
 

In ambito MEF-ISTAT si prevede: 
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 la realizzazione del progetto per l’acquisizione automatica, direttamente dai sistemi di eprocurement, dei dati 

degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni tramite le Convenzioni Consip oggetto della Rilevazione; tale 

progetto sarà realizzato in ambito DW e, al termine della Rilevazione, i dati acquisiti saranno resi disponibili 

secondo i formati già previsti dall’applicazione dedicata; 

 l’erogazione della Rilevazione 2018; in proposito si prevede di valorizzare il risultato dell’acquisizione automatica 

di cui al punto precedente, limitando la somministrazione dei questionari telematici in ambito Convenzioni ai soli 

acquisti esterni al Programma.  

In ambito CRM analitico, nell’ottica di valorizzare l’integrazione della piattaforma di CRM con il DWH e con gli altri 

strumenti di relazione con l’utenza, saranno rese disponibili ulteriori funzionalità di analisi e di monitoraggio che integrino 

i dati propri CRM con le informazioni rese disponibili tramite le iniziative previste in ambito “Relazione con PA e Imprese”. 

 

 Deliverable del progetto: 

Gestione e personalizzazione della piattaforma di CRM, integrata con il rifacimento della piattaforma di e-Procurement e 

con il Data Warehouse del Programma, in coerenza con i requisiti utente espressi nell’ambito del processo di CRM. 
 
Attività per Fase 
Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, le cui fasi sono quelle standard, di cui all’art. 8 della Convenzione (a.Analisi 
dei requisiti, b.Progettazione, c.Realizzazione, d.Collaudo, e.Formazione, f.Avvio in esercizio), specificare per ciascuna fase 
le principali attività previste. 

Fase Principali attività previste 

Analisi dei 
requisiti 

Raccolta esigenze dell’utenza, studi di fattibilità, definizione requisiti, stima dell’intervento e 
pianificazione di massima. 

Progettazione 
Analisi e disegno soluzioni, pianificazione di dettaglio e definizione effort di intervento, valutazione 
prototipi, progettazione test per il collaudo, documentazione delle soluzioni e dei test. 

Realizzazione Realizzazione, gestione avanzamento e verifica delle attività e dei prodotti intermedi. 

Collaudo Validazione documenti, verifica conformità ai requisiti progettuali e test delle soluzioni. 

Formazione Attività di formazione utenti fruitori del progetto, supporto specialistico su richiesta  

Avvio in 
esercizio 

Pianificazione e governo delle attività di rilascio 
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Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attività previste. 

Tipologia Principali attività previste 

Conduzione 
applicativa 

Gestione corrente del Sistema  
Manutenzione correttiva ed adeguativa del software personalizzato 

Conduzione 
infrastrutturale 

Conduzione tecnica, sistemistica, operativa, acquisizione servizi di manutenzione di hardware e 
software 

Help desk 
Assistenza specialistica per attività di gestione contenuti del Portale, gestione cataloghi, assistenza 
utenti e gare, supporto sistemistico /applicativo per l’esercizio  

 
 
Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito 

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri soggetti: 

SI …X… NO…… 
 

Se SI, indicazione di quali, in quali fasi e quale è il tipo di rapporto (A titolo gratuito, Accordo quadro, Contratto a corpo, 
…) 

Soggetti 
(ambiti di attività) 

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO) 

Tipo di 
rapporto 
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RTI Accenture (mandataria), 
Accenture Technology Solution, 
IBM Italia, Sistemi Informativi 

SI SI SI SI NO SI SI 

Contratto e-
Procurement: Lotto 
UNICO (aprile 2016, 
durata 48 mesi) 

Oracle Italia srl NO NO NO NO NO NO SI Contratto ULA  

RTI IBM Italia S.p.A. 
(mandataria), Sistemi Informativi 
S.r.l., Almaviva Spa,  Almawave 
S.r.l. Socio Unico 

SI SI SI NO SI SI NO 

Contratto quadro 
Data Warehouse 
Lotto 1 - Servizi 
trasversali e 
assistenza di back-
end (ottobre 2014, 
scadenza novembre 
2018) 

RTI HP Enterprise Services Italia 
S.r.l. (mandataria), Eustema 
S.p.A. , Fincons S.p.A., Olisistem 
ITQ Consulting Spa 

SI SI SI SI SI SI NO 

Contratto quadro 
Data Warehouse  
Lotto 2A - Sviluppo e 
assistenza front-end 
(ottobre 2014, 
scadenza novembre 
2018) 
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RTI Accenture S.p.A. 
(mandataria), Accenture 
Technology Solutions Srl, 
Avanade Italy S.r.l. 
(sviluppo SW e gestione 
applicativi in ambito open data, 
gestionale e siti web) 

SI SI SI NO SI SI SI 

Appalto Specifico da 
AQ Servizi Applicativi 
Lotto 1- Affidamento 
Servizi per sistemi 
conoscitivi e Portale 
Open Data del 
Programma  Lotto 1 –
(dicembre 2018, 
scadenza novembre 
2021) 

RTI Enterprise Services Italia Srl 
(mandataria), Eustema Spa, 
Data Management Pa S.p.A., 
Dedagroup Public services S.r.l. 
(sviluppo SW e gestione 
applicativi in ambito 
conoscitivo) 

SI SI SI NO SI SI SI 

Appalto Specifico da 
AQ Servizi Applicativi 
Lotto 1- Affidamento 
Servizi per sistemi 
conoscitivi e Portale 
Open Data del 
Programma  Lotto 2 –
(dicembre 2018, 
scadenza novembre 
2021) 

RTI Accenture S.p.A. 
(mandataria), Accenture 
Technology Solutions Srl, 
Leonardo S.p.a., IBM Italia 
S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. 

SI SI SI SI NO SI NO 

Servizi di sviluppo 
sistema di 
eProcurement 
(Ordine SGI) 

Sezione 4: Risorse del progetto 

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi 
standard. 

 
Personale interno 

Tipologia delle risorse Fase FTE Attività di impiego 

Consulente Legale Tutte 0,1 

Definizione ed esecuzione 
procedure acquisto, 
supporto a gestione 
corrente 

Manager SI Tutte 0,1 Coordinamento 

Capo Progetto Tutte 0,5 

Project Management, 
individuazione obiettivi, 
definizione requisiti, 
collaudo, avvio in esercizio 

 

Risorse esterne 
Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della 
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in più fasi, inserire una riga per 
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista, 
Consulente Senior, Sviluppatore, …).  
 



SCHEDA PROGETTUALE: PIATTAFORMA DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

 

PIATTAFORMA DI CRM 
Classificazione Consip Internal 
Versione dicembre 2018                                                                                                                            5 di 14 

Contratto e-Procurement: Lotto unico 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e per 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

300,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 230,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Affiancamento di fine fornitura 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 190,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 280,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

OP – Operatore 
di Publishing 

GG/UU 155,00 Supporto Specialistico 

DBA – Data 
Base 
Administrator 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CET – 
Consulente 
Evoluzione 
Tecnologica 

GG/UU 400,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

CIA – 
Consulente 
Integrazione 
Applicativa 

GG/UU 383,20 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CSP – 
Consulente 
Specialista di 
Prodotto 

GG/UU 320 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

S - Sistemista GG/UU 220,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

Function Point 
ADD 

FP 145,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Function Point 
CHG 

FP 72,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
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Contratti Quadro Data Warehouse 
Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico  
Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons S.p.A., Olisistem ITQ Consulting 
S.p.A. 

Profilo professionale 
Modalità di 
tariffazione 

Quantità 
Tariffa 

 
Attività di impiego 

Capo Progetto  GG/UU 
Le varie figure 
professionali 
sono utilizzate 
per attività di 
realizzazione a 
corpo  e per 
attività di 
analisi e 
supporto 
specialistico, 
remunerate a 
tempo e spesa, 
la cui 
distribuzione 
per profilo e 
per fase non è 
definibile a 
priori. 

350,00 (L1) 

340,00 (L2) 
Coordinamento 

Specialista di prodotto GG/UU 
350,00 (L1) 

280,00 (L2) 
Attività specialistica 

Analista Funzionale GG/UU 
325,00 (L1) 

260,00 (L2) 

Realizzazione della 
reportistica, 
implementazione della 
soluzione, assistenza 

Analista Programmatore GG/UU 
180,00 (L1) 

220,00 (L2) 
Sviluppo 

Progettista DataWarehouse GG/UU 
435,00 (L1) 

298,00 (L2) 

Analisi dei requisiti e 
progettazione della 
soluzione 

DataBase Administrator GG/UU 
360,00 (L1) 

280,00 (L2) 
Gestione basi dati 

System integrator GG/UU 
360,00 (L1) 

 n.a.   (L2) 

Predisposizione 
ambienti, integrazione 
sistemi e colloquio 
applicativo  

Business Intelligence Specialist GG/UU 
440,00 (L1) 

 n.a    (L2) 

Analisi dei requisiti, 
individuazione e 
progettazione delle 
soluzioni  

Business Intelligence 
Expert 

GG/UU 
470,00 (L1) 

n.a.   (L2) 

Analisi dei requisiti, 
individuazione e 
progettazione delle 
soluzioni 

Function Point per sviluppo e 
manut. evolutiva. 

FP 
153,47 (L1) 

128,45 (L2) 
Sviluppo a corpo 

 
 

Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) 

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 278,00 Supporto Specialistico 
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Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) 

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 167,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 250,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

DBA – Data Base 
Administrator 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

CS– Consulente 
Senior 

GG/UU 333,00 Supporto Specialistico 

CIA – Consulente 
Junior 

GG/UU 222,00 Supporto Specialistico 

SA – Senior 
Advisor 

GG/UU 445,00 Supporto Specialistico 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 182,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SJ – Sistemista 
Junior 

GG/UU 154,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AS – Architetto 
di sistema 

FP 233,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Function Point 
sviluppo 

FP 125,22  
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 
parametrazioni e 
personalizzazioni 

GG/UU  216,13 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 

ad hoc 

GG/UU  215,55 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG evolutiva 

GG/UU  206,70 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 

migrazione 
sistemi e 
applicazioni 

GG/UU  208,10 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
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Contratto Sviluppo SW e gestione applicativi in ambito gestionale e siti web (AS per DW) 

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., Avanade Italy S.r.l.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Capo Progetto   Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per 
attività a corpo  e 
remunerate a 
tempo e spesa , la 
cui distribuzione 
per profilo e per 
fase non è 
definibile a priori. 

250,00  

Analista Funzionale  215,00  

AP- Analista 
Programmatore 

 175,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Tecnologia/Prodotto 

 210,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Tematica 

 235,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Programmatore  159,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Visual Web Designer  198,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Grafico Web  175,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Pacchetto 

 250,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Sistemista Junior  170,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Data Base 
Administrator 

 225,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Progettista Data 
Warehouse 

  211,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Canone Correttiva 
per singolo FP 

  0,40 servizi complementari 

FP gestionale ciclo 
completo 

  129,63 Servizi realizzativi 

FP Gestionale ciclo 
realizzativo 

  87,25 Servizi realizzativi 

FP siti web ciclo 
completo 

  103,28 Servizi realizzativi 

FP siti web ciclo 
realizzativo 

  69,84 Servizi realizzativi 

 

Contratto Sviluppo SW e gestione applicativi in ambito conoscitivo (AS per DW) 

(RTI Enterprise Services Italia Srl, Eustema Spa, Data Management Pa S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.l.) 

2018 
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Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

 Capo Progetto   
Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per 
attività a corpo e 
remunerate a 
tempo e spesa, la 
cui distribuzione 
per profilo e per 
fase non è 
definibile a priori. 

 

230,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Analista Funzionale  185,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

AP- Analista 
Programmatore 

 165,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Tecnologia/Prodotto 

 210,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Tematica 

 215,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Programmatore  150,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Grafico Web  180,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Specialista di 
Pacchetto 

 230,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Sistemista Junior  155,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Data Base 
Administrator 

 200,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Progettista Data 
Warehouse 

 200,00 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Canone Correttiva 
per singolo FP 

  0,25 Servizi complementari 

FP conoscitivo ciclo 
completo 

  101,80 Servizi realizzativi 

 



SCHEDA PROGETTUALE: PIATTAFORMA DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

 

PIATTAFORMA DI CRM 
Classificazione Consip Internal 
Versione dicembre 2018                                                                                                                            10 di 14 

 
Beni materiali ed immateriali e Altro (canoni, servizi a consumo)  

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi sw relativi al contratto Oracle ULA ricalcolata sulla base delle attuali 
percentuali di ribaltamento: 
 

Voce di costo 
Contratto ULA   

2016 2017  2018 2019 TOTALE 

Acquisizione nuove licenze sw € 468.505,15 € 468.505,15 € 468.505,15 - € 1.405.515,45 

Manutenzione licenze sw - € 100.115,84 € 171.627,15 € 71.511,31 € 343.254,30 

TOTALE € 468.505,15 € 568.620,99 € 640.132,30 € 71.511,31 € 1.748.769,75 

 
 

Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo. 

Strumento di controllo Periodicità 

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi. 
 
Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno 
essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione 
da parte dell’Amministrazione. 

Trimestrale 
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Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto 
 

RESIDUO COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo (1) 163.329,85 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Totale Parte capitale (IVA esclusa) 163.329,85 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 163.329,85 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 199.262,42 

(1) Realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo o in punti funzione. 
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RESIDUO COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno  - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Parte capitale (Totale) - 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Parte corrente (Totale) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) - 

 
 
 
 
 



SCHEDA PROGETTUALE: PIATTAFORMA DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

 

PIATTAFORMA DI CRM 
Classificazione Consip Internal 
Versione dicembre 2018                                                                                                                            13 di 14 

COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali(1) 468.505,15 

Realizzazioni a corpo(2) 317.203,10 

Personale esterno  30.000,00 

Altro (canoni, servizi a consumo)  

Totale parte capitale (Iva esclusa) 815.708,25 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)(3) 171.627,16 

Totale parte corrente (IVA esclusa) 171.627,16 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 987.335,41 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 1.204.549,20 

 
(1) Acquisizione licenze Oracle. 
(2) Realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo o in punti funzione. 
(3) Canoni riferibili alla manutenzione delle licenze Oracle. 
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COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali  (1) 468.505,15 

Realizzazioni a corpo (2) 480.532,95 

Personale esterno  30.000,00 

Altro (canoni, servizi a consumo)   

Totale parte capitale (Iva esclusa) 979.038,10 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo 171.627,16 

Totale parte corrente (IVA esclusa) 171.627,16 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 1.150.665,26 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 1.403.811,62 

 
(1) Acquisizione licenze Oracle. 
(2) Realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo o in punti funzione. 
(3) Canoni riferibili alla manutenzione delle licenze Oracle. 
 
 

 
 

 
 
 


