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Sezione 1: Dati identificativi del progetto 

# Anagrafica Declinazione 

1 Titolo del progetto: 
Gestione, sviluppo e manutenzione corrente del Sistema informativo di e-
Procurement del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti di beni e 
servizi nella PA 

2 Responsabile del progetto Elio Luzzi 

3 
Eventuali progetti precedenti, terminati 
o ancora in corso, correlati al progetto 
in oggetto 

PEPPOL 

4 
Descrizione delle attività 
precedentemente realizzate o ancora in 
corso 

Sviluppo ed evoluzione del Sistema Informativo di e-Procurement del 
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 
Amministrazione e dei connessi servizi di monitoraggio, manutenzione e 
assistenza per l’esercizio e relativi servizi professionali a supporto 

5 Codice identificativo commessa 
188609 - Eprocurement Sviluppo 
188608 - Eprocurement Infrastruttura 

6 
Progetto Speciale di riferimento 
(indicare se è collegato ad uno specifico 
Progetto Speciale) 

- 

 
 
Sezione 2: Dati complessivi del Progetto 

 Descrizione del progetto: 

Gestione del Sistema Informativo di e-Procurement del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 

Amministrazione e dei connessi servizi di monitoraggio, di manutenzione, di assistenza per l’esercizio e dei servizi 

professionali a supporto. Evoluzione delle funzionalità e delle infrastrutture del Sistema. Gestione delle procedure 

d’acquisto di beni e servizi e dei contratti strumentali allo svolgimento della attività del progetto. 

Le attività da realizzare nel corso del 2018 saranno orientate al proseguimento del percorso di rifacimento della nuova 

Piattaforma transazionale. In particolare, gli interventi di reingegnerizzazione della Piattaforma saranno realizzati in 

accordo con quanto indicato nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 e nel rispetto 

delle regole dettate dall’infrastruttura immateriale ComproPA e dal Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche). In tale ambito, verranno eseguite le seguenti attività “verticali”: 

 

1.1 Portale Acquisti e nuove funzionalità di Ricerca 

Si prevede il rilascio in produzione del nuovo Portale Acquisti e delle nuove funzionalità di Ricerca.  

 

1.2  Reingegnerizzazione della Piattaforma negoziale 

La reingegnerizzazione della Piattaforma di e-Procurement si basa, tra le altre componenti, sulla 

progettazione e realizzazione di un nuovo motore negoziale che sarà caratterizzata dagli aspetti che 

seguono: 

 il rifacimento seguirà un approccio “end-to-end” per processo di business; 
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 la realizzazione incrementale consentirà di sviluppare il sistema costantemente in linea con 

l’evoluzione e la maturazione dei requisiti di processo ed interoperabilità; 

 le release progressive eviteranno il cosiddetto effetto “big bang”. 

Lo scenario di trasformazione prevede, dopo il rilascio delle nuove versioni di Portale e Ricerche, nel rispetto 

delle priorità del Piano Nazionale dell’eProcurement, di realizzare Gare ASP e a seguire il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. Successivamente, massimizzando il riuso delle componenti 

precedentemente sviluppate, è previsto il rilascio degli strumenti di acquisto Convenzioni, Accordi Quadro e 

Sistema Dinamico d’Acquisizione. Si prevedono, pertanto, le seguenti milestones: 

 Portale e ricerche con le relative funzionalità di home page e sezioni informative, vetrine, 

cruscotto personale, ricerca documentale e ricerca a catalogo; 

 Gare in Asp, con le relative funzionalità di gara, catalogo riservato, ordinativo di fornitura, 

ordine diretto e profilazione impresa e si valuterà come realizzare specifiche funzioni di 

abilitazione al servizio per l’utilizzo delle gare che si intende bandire sulla piattaforma; 

  Mercato elettronico con le relative funzionalità di abilitazione, richiesta di offerta, catalogo, 

ordinativo di fornitura, ordine diretto, trattativa diretta e profilazione impresa con rilascio in 

esercizio previsto nell’annualità 2019; 

 Convenzione con le relative funzionalità di gara, catalogo, ordinativo di fornitura, ordine diretto, 

profilazione impresa e transaction fee; 

 Accordo quadro, con le relative funzionalità di gara di primo e secondo livello, catalogo, 

ordinativo di fornitura, ordine diretto, profilazione impresa e transaction fee.; 

 Sistema dinamico d’acquisizione, con le relative funzionalità di ammissione e appalto specifico, 

sia tradizionale che per i farmaci. 

Il modello di sviluppo adottato per la reingegnerizzazione della Piattaforma di e-Procurement è l’AGILE, 

conforme alle indicazioni di cui al Piano Triennale AGID 

Il quadro viene completato dalla re-ingegnerizzazione, in ottica Service Oriented Architecture, delle attuali 

funzioni di login, registrazione e gestione anagrafica di P.A. e impresa, di Soggetti aggregatori e di 

Fatturazione elettronica. 

 

1.3  Automazione del Ciclo dell’Ordine 

Verranno prese in carico le attività necessarie a rendere la Piattaforma e-Procurement conforme alle linee 

guida che verranno emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito all’automazione del ciclo 

passivo. Parallelamente, si continuerà ad utilizzare l’Access Point dell’infrastruttura OpenPeppol per 

realizzare progetti pilota con alcune Amministrazioni opportunamente individuate, al fine di testare 

l’integrazione con i sistemi gestionali delle Amministrazioni selezionate. 
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1.4  Servizi eCERTIS e eESPD (il documento di gara unico europeo) 

Il sistema eCERTIS è il sistema informativo multilingue dell’Unione Europea di supporto agli Operatori 

Economici per l’individuazione dei certificati e degli attestati necessari alla partecipazione ai bandi di gara 

internazionali. Il progetto prevede l’integrazione della Piattaforma di e-Procurement con i servizi web messi 

a disposizione da ANAC, la quale si porrà come interfaccia nazionale verso i dati contenuti nel servizio fornito 

dall’Unione Europea. Il progetto eESPD prevede l’implementazione del Documento di Gara Unico Europeo 

nel sistema di e-Procurement, attraverso lo sviluppo di una interfaccia che permetta alle Stazioni Appaltanti 

e agli Operatori Economici di compilare rispettivamente i template di richiesta e la risposta completa dei 

dati, nel formato elettronico XML previsto dalla normativa europea. 

 

1.5  Sistema di avvisi e notifiche 

La reingegnerizzazione della Piattaforma di e-Procurement prevede una piena compliance in termini di 

integrazione con l’infrastruttura nazionale (descritta nel piano triennale AgID) per l’emissione di avvisi e 

notifiche di cortesia da inviare ai cittadini, sui diversi canali digitali, per un pieno utilizzo del domicilio 

digitale. Verrà quindi valutata l’opportunità di avviare una sperimentazione per testare il protocollo di 

colloquio tra la Piattaforma di e-Procurement e la citata infrastruttura nazionale. 

 

1.6 Disaster Recovery 

Nel corso dell’annualità 2018, si garantirà il supporto nella definizione di una soluzione di disaster recovery e 

di business continuity finalizzata alla realizzazione di un progetto che prevede una soluzione dedicata ed 

autoconsistente per la Piattaforma di e-Procurement all’interno della più generale soluzione adottata dal 

Dipartimento. 

Le attività sopra indicate verranno svolte nel rispetto dei piani di lavoro condivisi con il Dipartimento e si baseranno sulle 

seguenti componenti “trasversali”: 

 

2.1 Design 

Progettazione di interfacce (user interface), servizi e contenuti, migliorando e rendendo coerente la 

navigazione con l’esperienza delle PP.AA. e delle Imprese. Il disegno della nuova Piattaforma avrà come linea 

guida la semplificazione: migliorare la user experience in modo che tutte le funzionalità siano disegnate 

intorno alle esigenze utente, con l’obiettivo di soddisfarne facilmente e rapidamente i fabbisogni, senza 

inutili passaggi e con istruzioni semplici e facilmente comprensibili. 

 

2.2 Mobile 

Individuazione e relativa progettazione dei servizi e dei contenuti che verranno resi disponibili su dispositivi 

mobili, quali smartphone o tablet, con portali/applicazioni dedicate. 
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2.3 Nuova architettura a servizi e Interoperabilità 

La strategia di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi per la nuova Piattaforma di e-Procurement 

verrà rivista in considerazione dell’adozione di una nuova architettura applicativa basata su principi SOA 

(architettura orientata ai servizi). La nuova architettura sarà pensata quindi per superare l’approccio “a 

silos” e si baserà su:  

− separazione tra front-end e back-end dell’infrastruttura funzionale per incrementare il livello di sicurezza 

delle applicazioni e migliorare la gestione dei servizi in termini di distribuzione dei carichi;   

− utilizzo dell’API (Application Programming Interface) Gateway come punto di accesso per le chiamate ai 

servizi, in modo da abilitare la gestione puntuale dei livelli di autorizzazione e di gestione del traffico, 

favorendo l’interoperabilità con i sistemi esterni nei colloqui applicativi in linea con l’approccio “API first” 

previsto dal Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019;  

− utilizzo del Business Process Management per il disegno ed il controllo run-time dei processi di business, 

oltre che per la governance degli stessi;  

− logica di accesso ai dati finalizzata ad un maggiore controllo sugli stessi, mediante l’introduzione di 

politiche di accesso esclusivo.  

In tale contesto, il modello di interoperabilità, in coerenza con l’infrastruttura immateriale ComproPA, 

definirà i meccanismi che facilitino la corretta interazione tra gli attori del sistema (Cittadini, Imprese e 

Pubbliche Amministrazioni), favorendo la condivisione trasparente di dati, informazioni, piattaforme e 

servizi. 

L’interoperabilità per supportare le interazioni tra Pubbliche amministrazioni e tra queste e i privati sarà 

progettata in coerenza con i principi declinati nello European Interoperability Framework (EIF) nell’ambito 

del programma Interoperability solutions for public administrations ISA². Inoltre ogni processo sarà pensato 

per essere quanto più semplice e usabile possibile, sostituendo le vecchie procedure quando necessario, 

salvaguardando il principio “once only” al fine di evitare che le stesse informazioni siano fornite più di una 

volta.  

 

2.4 SPID 

Nel Piano Triennale AGID è prevista l’introduzione, entro marzo 2018, di SPID (Sistema Pubblico Identità 

Digitali) al fine di permettere a cittadini ed imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online 

delle PA. 

Al fine di supportare il sistema di autenticazione SPID nell’ambito del portale degli acquisti verranno 

adottate delle estensioni software realizzate da Oracle e basate sul gestore di autenticazione/autorizzazione 

Oracle Access Manager già utilizzato dalla piattaforma di e-procurement. Verranno rilasciati gli adeguamenti 

alle funzioni di adesione per poter garantire la gestione degli accessi e delle identità inizialmente con 

entrambe le modalità di autenticazione e successivamente, in funzione delle adesioni, al solo sistema SPID. 

 

2.5 Infrastruttura 
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Per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali saranno avviate le acquisizioni di ulteriori apparati e relativi prodotti 

di middleware necessari ad ospitare le nuove funzionalità previste per il sistema negoziale e garantire il 

parallelismo con il sistema attuale. 

Gli apparati da acquisire saranno di tipo server blade HP e storage in continuità con l’infrastruttura esistente. 

Saranno quindi acquisite nuove licenze per la virtualizzazione ed il monitoraggio di tali server. 

Infine, verrà avviato lo studio per la sostituzione della libreria di backup, per motivi di obsolescenza e necessità di 

potenziamento, e le relative procedure di acquisizione per le componenti individuate attraverso tale studio. 

Sarà sostituita la console di governo degli apparati firewall per obsolescenza. 

Sono previsti, inoltre, interventi di sicurezza per adeguamento al GDPR. 

 

Infine, con riferimento al governo dell’attuale Sistema Informativo, le attività che si prevede di prendere in carico 

nel corso del 2018 sono rappresentati da interventi di gestione/evolutivi legati principalmente a modifiche 

normative. In particolare, le linee di intervento riguardano i seguenti ambiti: 

 

3.1 SDA 

Gli interventi individuati sono volti ad una più corretta gestione delle classi di ammissione delle Imprese ai 

bandi istitutivi SDAPA e finalizzati ad una più puntuale definizione dei soggetti da invitare ad un appalto 

specifico. 

 

3.2 Conservazione 

A seguito delle nuove regole in materia di conservazione dei documenti informatici, il DAG ha stipulato un 

accordo di cooperazione orizzontale con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna 

a seguito del quale la Piattaforma di e-Procurement utilizza il servizio di conservazione del Polo Archivistico 

della Regione Emilia Romagna (ParER) - accreditato presso AgID - al fine di conservare, nel rispetto delle 

predette nuove regole tecniche, i documenti informatici prodotti e gestiti nell’ambito del Sistema, ivi 

compresi quelli di proprietà dei soggetti che utilizzano il Sistema medesimo, quali Consip, Soggetti 

aggiudicatori e Fornitori, anche per quanto attiene al servizio di supporto alla fatturazione elettronica, 

nonché le stazioni appaltanti che utilizzano la piattaforma in modalità ASP. Nel corso del 2018, le 

funzionalità relative alla conservazione dei documenti informatici saranno evolute anche in linea con i nuovi 

servizi previsti nell’ambito del rifacimento della Piattaforma ed in conformità alle direttive dell’Unione 

Europea (GDPR - General Data Protection Regulation 2018). 

 

3.3 Transaction Fee 

In questa linea di attività rientra la manutenzione evolutiva delle funzionalità di calcolo della fee dovuta da 

parte dei fornitori aggiudicatari di procedure di acquisto. 
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3.4 Attività di Supporto Specialistico Continuativo  

In questa linea di attività rientrano obiettivi che riguardano la redazione di documentazione, l’accesso agli 

atti, la predisposizione e pubblicazione dei contenuti del Portale Acquisti. 

 

 Deliverable del progetto: 

Gestione corrente della piattaforma di e-Procurement e rilascio in esercizio delle nuove funzionalità e delle soluzioni 

infrastrutturali del Sistema. 

In particolare, per quanto concerne lo sviluppo: 

 rilascio di interventi evolutivi, per garantire il funzionamento della Piattaforma Negoziale attualmente in esercizio; 

 rilascio in esercizio del nuovo Portale; 

 rilascio in esercizio delle nuove funzionalità di ricerca; 

 reingegnerizzazione della Piattaforma Negoziale: 

o progettazione e realizzazione delle Gare in ASP; 

o avvio della progettazione del MePA; 

mentre per quanto concerne le infrastrutture è prevista l’acquisizione di prodotti di middleware necessari ad ospitare le 

nuove funzionalità previste per il sistema negoziale e garantire il parallelismo con il sistema attuale. 

 
Attività per Fase 
Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, le cui fasi sono quelle standard, di cui all’art. 8 della Convenzione (a. 
Analisi dei requisiti, b. Progettazione, c. Realizzazione, d. Collaudo, e. Formazione, f. Avvio in esercizio), specificare per 
ciascuna fase le principali attività previste. 

Fase Principali attività previste 

Analisi dei 
requisiti 

Raccolta esigenze dell’utenza, studi di fattibilità, definizione requisiti, stima dell’intervento e 
pianificazione di massima. 

Progettazione 
Analisi e disegno soluzioni, pianificazione di dettaglio e definizione effort di intervento, valutazione 
prototipi, progettazione test per il collaudo, documentazione delle soluzioni e dei test. 

Realizzazione Realizzazione, gestione avanzamento e verifica delle attività e dei prodotti intermedi. 

Collaudo Validazione documenti, verifica conformità ai requisiti progettuali e test delle soluzioni. 

Formazione Attività di formazione utenti fruitori del progetto, supporto specialistico su richiesta  

Avvio in 
esercizio 

Pianificazione e governo delle attività di rilascio 

 
Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attività previste. 

 

Tipologia Principali attività previste 

Conduzione 
applicativa 

Gestione corrente del Sistema  
Manutenzione correttiva ed adeguativa del software personalizzato 

Conduzione 
infrastrutturale 

Conduzione tecnica, sistemistica, operativa, acquisizione servizi di manutenzione di hardware e 
software 
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Tipologia Principali attività previste 

Help desk 
Assistenza specialistica per attività di gestione contenuti del Portale, gestione cataloghi, assistenza 
utenti e gare, supporto sistemistico /applicativo per l’esercizio  

 
 
 
Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito 

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri soggetti: 

SI …X… NO…… 
 

Se SI, indicazione di quali, in quali fasi e quale è il tipo di rapporto (A titolo gratuito, Accordo quadro, Contratto a corpo, 
…) 

Soggetti 
(ambiti di attività) 

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO) 

Tipo di 
rapporto 

A
n

al
is

i d
e

i r
e

q
u

is
it

i  

P
ro

ge
tt

az
io

n
e

 

R
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o
n

e
 

C
o
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u

d
o

 

Fo
rm

az
io

n
e

 

A
vv

io
 in

 e
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rc
iz

io
 

C
o

n
d

u
zi

o
n

e
 

Coranto Informatica NO NO NO NO NO NO SI 
Manutenzione 
annuale licenza  per 
OpenCMS. 

Telecom Italia SpA  No NO NO NO NO NO SI 

Fornitura di servizi 
di marcatura 
temporale (fino a 
Maggio 2018) 

ARUBA No NO NO NO NO NO SI 

Fornitura di servizi 
di marcatura 
temporale (a partire 
da Maggio 2018) 

RTI Accenture (mandataria), 
Accenture Technology Solution, 
IBM Italia, Sistemi Informativi 

SI SI SI SI NO SI SI 

Contratto e-
Procurement: Lotto 
UNICO (aprile 2016, 
durata 48 mesi) 

Kay Systems Italia srl NO NO NO NO NO NO SI 

Contratto acquisto 
db server eProc X5 
(hw, sw, servizi e 
manutenzione) 

OpenPEPPOL Aisbl NO NO NO NO NO NO SI 

Iscrizione annuale 
all'associazione 
internazionale 
OpenPEPPOL in 
qualità di Access 
Point Provider 

Prisma Spa NO NO NO NO NO NO SI 
Rinnovo licenze sw 
di virtualizzazione 
VMWare 
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Consulthink Spa NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisto e 
manutenzione 
motore di ricerca 
Exalead 

CAD Solution Provider S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisto e 
manutenzione 
motore di ricerca 
Exalead (nuovo 
contratto) 

Vodafone Italia Spa NO NO NO NO NO NO SI 
Sottoscrizione 
licenze Red Hat  

Virtual Logic Srl NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisto 
manutenzione della 
licenza antivirus per 
4 anni per il sistema 
di posta per e-
procurement 

RTI tra Italware S.r.l. e Telecom 
Italia S.p.A. 

NO NO NO NO NO NO SI 

Rinnovo annuale 
licenze Tivoli annual 
SW subscription & 
support renewal  

RTI tra Italware S.r.l. e Telecom 
Italia S.p.A. 

NO NO NO NO NO NO SI 

Rinnovo annuale 
licenze Tivoli annual 
SW subscription & 
support renewal 
(nuovo contratto) 

Kay Systems Italia srl  NO NO NO NO NO NO SI Acquisto Storage 

Telecom Italia S.p.A., ITALWARE 
SRL 

NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto 
middleware  Oracle 
SOA Suite 

NOVANEXT S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI Acquisto Switch 

COMEDATA srl NO NO NO NO NO NO SI Acquisto Server HP 

Sirti Spa NO NO NO NO NO NO SI 

Contratto di 
manutenzione 
componenti HW e 
componenti SW di 
base e middleware 
(non Oracle) 

Telecom Italia S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 
Manutenzione 
switch di rete CISCO 
e HP 

ITD SOLUTIONS Spa NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto apparati e 
licenze Alteon 

Oracle Italia s.r.l. SI SI SI NO NO NO NO 
Acquisizione servizi 
di supporto 
specialistico Oracle 
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DPS Informatica Snc di Presello 
G. & C. 

NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisizione 
tranceiver per 
virtual connect HP 
 

ADpartners srl NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisto 
transceivers X130 
10G SFP+ LC SR 
JD092B 

Sirti Spa NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisizione 
tranceiver per 
bilanciatori radware 
e switch HP 

Coverge S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisizione 7 
server blade HP per 
sostituzione lame 
obsolete 

Project Informatica srl NO NO NO NO NO NO SI 
Console firewall e 
Storage 

RTI Accenture S.p.A. 
(mandataria), Accenture 
Technology SolutionsSrl, 
Leonardo S.p.a., IBM Italia 
S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. 

Si SI SI SI NO SI NO 

Servizi di sviluppo 
sistema di 
eProcurement 
(Ordine SGI) 

 
Sezione 4: Risorse del progetto 

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi 
standard. 

Personale interno 

Tipologia delle risorse Fase FTE Attività di impiego 

Consulente Legale Tutte 0,1 

Definizione ed esecuzione 
procedure acquisto, 
supporto a gestione 
corrente 

Manager SI Tutte 0,3 Coordinamento 

Capo Progetto Tutte 9,8 

Gestione dello sviluppo 
della  conduzione 
applicativa e 
infrastrutturale del Sistema 
di e-Procurement 

Esperto Strategie e-
Procurement 

Analisi dei requisiti 
Collaudo 
Formazione 

2,3 
Definizione requisiti, 
revisione processi, supporto 
al collaudo, formazione 

 

Risorse esterne 
Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della 
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in più fasi, inserire una riga per 
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista, 
Consulente Senior, Sviluppatore, …).  
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Contratto e-Procurement: Lotto unico 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

300,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 230,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Affiancamento di fine fornitura 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 190,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 280,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

OP – Operatore 
di Publishing 

GG/UU 155,00 Supporto Specialistico 

DBA – Data 
Base 
Administrator 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CET – 
Consulente 
Evoluzione 
Tecnologica 

GG/UU 400,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

CIA – 
Consulente 
Integrazione 
Applicativa 

GG/UU 383,20 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CSP – 
Consulente 
Specialista di 
Prodotto 

GG/UU 320 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

S - Sistemista GG/UU 220,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

Function Point 
ADD 

FP 145,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Function Point 
CHG 

FP 72,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
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Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) 

(RTI Accenture S.p.A.,  Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

278,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 167,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 250,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

DBA – Data Base 
Administrator 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

CS– Consulente 
Senior 

GG/UU 333,00 Supporto Specialistico 

CIA – Consulente 
Junior 

GG/UU 222,00 Supporto Specialistico 

SA – Senior 
Advisor 

GG/UU 445,00 Supporto Specialistico 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 182,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SJ – Sistemista 
Junior 

GG/UU 154,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AS – Architetto 
di sistema 

FP 233,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Function Point 
sviluppo 

FP 125,22  
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 
parametrazioni e 
personalizzazioni 

GG/UU  216,13 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 

ad hoc 

GG/UU  215,55 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG evolutiva 

GG/UU  206,70 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 

GG/UU  208,10 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
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Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) 

(RTI Accenture S.p.A.,  Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

migrazione  
sistemi e 
applicazioni 

 
 

Acquisizione servizi di supporto specialistico Oracle 

(Oracle Italia s.r.l.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Specialista 
Oracle 

GG/UU 

La figura 
professionale è 
utilizzata per attività 
remunerate a tempo 
e spesa. 

820,00 Supporto Specialistico 

 
 
Altro (canoni, servizi a consumo) 

Contratto e-Procurement: Lotto unico 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solution, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

2018 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

Canoni di Gestione applicativa e di 
Correttiva e servizi di adeguativa 
(Sviluppo) 

12       49.868,85 
Tariffa media mensile per canone di 
gestione, assistenza e correttiva 

Canoni di Gestione Sistema e attività 
extra orario (Infrastrutture) 

12 

                                        
            71.962,14 

 

Tariffa media mensile per canoni di 
gestione, assistenza e manutenzione 

 

Altri contratti di manutenzione e servizi vari 

2018 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

Canoni di manutenzione e servizi vari 
(infrastrutture) 

12 

                                        
69.522,23 

 

Tariffa media mensile per canoni di 
manutenzione e servizi vari 

 
Beni materiali ed immateriali 
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Anno Bene Tipo 

Residui anni 
precedenti e 
2018 

Infrastrutture per 1.597.539,06 euro HW, SW e servizi  

 
 
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo. 

Strumento di controllo Periodicità 

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi. 
 
Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno 
essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione 
da parte dell’Amministrazione. 

Trimestrale 
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Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto 

 
RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016 

 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali (1) 158.986,69 - 158.986,69 

Realizzazioni a corpo (2) 0,82 0,82 - 

Personale esterno (3) 147.209,58 147.209,58 - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte capitale (Totale) 306.197,09 147.210,40 158.986,69 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte corrente (Totale) - - - 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 306.197,09 147.210,40 158.986,69 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 373.560,45 179.596,69 193.963,76 

 
(1) Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
(2) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(3) Servizi professionali per il Sistema di e-Procurement. 
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RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017 

 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali (1) 604.407,50 - 604.407,50 

Realizzazioni a corpo (2) 2.468.579,95 2.468.579,95 - 

Personale esterno (3) 99.458,04 30.000,00 69.458,04 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte capitale (Totale) 3.172.445,49 2.498.579,95 673.865,54 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte corrente (Totale) - - - 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 3.172.445,49 2.498.579,95 673.865,54 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 3.870.383,50 3.048.267,54 822.115,96 

 
(1) Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
(2) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(3) Servizi professionali per il Sistema di e-Procurement. 
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COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 

 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali (1) 834.144,87 
 

834.144,87 

Realizzazioni a corpo (2) 3.310.816,39 3.310.816,39   

Personale esterno (3) 1.100.000,00 900.000,00 200.000,00 

Altro (canoni, servizi a consumo)       

Parte capitale (Totale) 5.244.961,26 4.210.816,39 1.034.144,87 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo)(4) 2.296.238,69 598.426,23 1.697.812,46 

Parte corrente (Totale) 2.296.238,69 598.426,23 1.697.812,46 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 7.541.199,95 4.809.242,62 2.731.957,33 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 
22%)(5) 

9.191.142,12 5.867.276,00 3.323.866,12 

 
(1) Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
(2) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(3) Servizi professionali per il Sistema di e-Procurement. 
(4) Canoni riferibili alla gestione del sistema e alle manutenzioni hw e sw. 
(5) La tipologia di costo Infrastrutture Parte corrente comprende il valore fee SGI/SPC, pari a 41.462,81 fuori campo iva, 
relativo al contributo obbligatorio stabilito dall’art.18 comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere a Consip 
ai sensi dell’art.4, comma 3 quater, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n.135. 
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COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 
 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali (1) 1.597.539,06   1.597.539,06 

Realizzazioni a corpo (2) 5.779.397,16 5.779.397,16   

Personale esterno (3) 1.346.667,62 1.077.209,58 269.458,04 

Altro (canoni, servizi a consumo)       

Parte capitale (Totale) 8.723.603,84 6.856.606,74 1.866.997,10 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo)(4) 2.296.238,69 598.426,23 1.697.812,46 

Parte corrente (Totale) 2.296.238,69 598.426,23 1.697.812,46 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 11.019.842,53 7.455.032,97 3.564.809,56 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 
22%)(5) 

13.435.086,07 9.095.140,22 4.339.945,85 

 
(1) Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
(2) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(3) Servizi professionali per il Sistema di e-Procurement. 
(4) Canoni riferibili alla gestione del sistema e alle manutenzioni hw e sw. 
(5) La tipologia di costo Infrastrutture Parte corrente comprende il valore fee SGI/SPC, pari a 41.462,81 fuori campo iva, 
relativo al contributo obbligatorio stabilito dall’art.18 comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere a Consip 
ai sensi dell’art.4, comma 3 quater, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n.135. 
 

 
 


