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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sistema Informativo per la Gestione delle Iniziative (SIGI) s’inserisce nel contesto della
Governance IT ed i suoi principali obiettivi sono quelli di informatizzare e rendere operativa una

gestione completa ed integrata delle informazioni quantitative e qualitative legate alle spesa IT.

I1 SIGI consente di soddisfare le seguenti esigenze:

e predisposizione del Piano IT per il nuovo anno e gestione del Piano IT dell’anno in corso;
e proceduralizzazione e automazione del flusso di lavoro per la gestione delle iniziative IT;
e disponibilita delle informazioni e dei dati di sintesi per ogni iniziativa;

e definizione delle priorita di ciascuna iniziativa in base ad esigenze specifiche;

e assegnazione delle risorse (economiche, contrattuali, ecc) alle singole iniziative IT;

e predisposizione della reportistica necessaria al monitoraggio e al controllo della spesa IT.

Il contesto di riferimento descritto nella figura mette in evidenza in che modo SIGI interagisce con

I"ambiente interno (utenti del sistema) e I’ambiente esterno (sistemi applicativi in uso).
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Contesto di riferimento

Il SIGI permette quindi di inserire, raccogliere ed elaborare i dati relativi alle iniziative IT

garantendo la loro integrazione, coerenza, controllabilita e governabilita.

Per quanto riguarda le relazioni con I'ambiente esterno, il SIGI acquisisce dal SIPAI informazioni

inerenti i contratti e i dati di consuntivo dei progetti IT.

Infine, SIGI ¢ in grado di agevolare le analisi di interesse, alimentando in maniera semplice ed

assistita la reportistica per I’ Amministrazione e per Consip.

Il presente documento si pone l'obiettivo di descrivere le macrofunzionalita attuali del SIGI
mediante un approfondimento di aspetti relativi alle macrofunzionalita ed ai flussi informativi

gestiti dal sistema e alle modalita di colloquio tra il SIGI e il SIPAI.

Le macrofunzionalita del SIGI presentate nel documento sono in grado di soddisfare le seguenti
attivita:
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e la pianificazione delle Iniziative IT nel corso dell’anno ed in ottica di predisposizione del Piano

IT per il nuovo anno;
e la gestione del processo di attivazione;
e la gestione del processo di autorizzazione alla spesa;
e la gestione delle informazioni economico-finanziarie;
e la gestione dei dati di consuntivo, degli oggetti di fornitura, dei contratti (interfaccia SIPAI);

e la visualizzazione della reportistica di base, necessaria a garantire la pianificazione, il

monitoraggio ed il controllo della spesa IT RGS.
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2. CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SISTEMA

I1 SIGI consente alla Ragioneria Generale dello Stato ed alla Consip di disporre di funzionalita che
informatizzano e semplificano le attivita legate alla pianificazione e alla gestione delle Iniziative IT

al fine di razionalizzare la spesa IT.

2.1 SIGI - Sistema Informativo Gestione Iniziative

I SIGI rappresenta la soluzione applicativa che informatizza alcuni strumenti di Governance IT.

In particolare il sistema SIGI:

e Consente di gestire i processi operativi di pianificazione, attivazione, esecuzione e
monitoraggio delle iniziative attraverso il governo delle informazioni, dei compiti e delle

responsabilita, conformemente ad un insieme di regole predefinite.
e Permette di raccogliere ed elaborare i dati relativi al Piano IT RGS.

e Interagisce con 'ambiente interno (utenti del sistema) e 'ambiente esterno (sistemi applicativi

gia in uso).
e Consente di fare valutazioni, analisi what if e prioritizzare le Iniziative IT.

e Consente di generare, visualizzare, stampare ed esportare reportistica.

Lo schema di scomposizione funzionale (diagramma funzionale) di seguito riportato mostra il

dettaglio delle macrofunzionalita e delle relative funzionalita.
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Le funzionalita del SIGI possono articolarsi a sistema in una o piu delle seguenti attivita da

svolgere nell’ambito di ciascun processo operativo implementato:
e Sottomissione

e Richiesta di Revisione

e Approvazione

e Archiviazione

L’attivita di Sottomissione abilita un meccanismo di passaggio di informazioni e dati dall’utente
corrente ad un destinatario. E” importante sottolineare che sottomettendo i dati si effettua una
validazione agli stessi e che, da quel momento in poi, l'utente che ha effettuato la sottomissione
non ha piu la possibilita di effettuare operazioni su di essi (ma possibilita di accesso
esclusivamente in visualizzazione). Il controllo dei dati da inviare deve essere percio effettuato
scrupolosamente ed al fine di facilitare tale operazione si ha la possibilita di visualizzare il

riepilogo completo dei campi che si hanno in carico, prima di effettuare la sottomissione.
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Contestualmente a tale attivita, SIGI & in grado di selezionare automaticamente il destinatario, in
funzione del passo del processo operativo in cui ci si trova e dell’'utente che sta effettuando la

sottomissione stessa.

L’attivita di Richiesta di Revisione permette di respingere dei dati ritenuti errati o incompleti, e di
rinviarli all'utente che aveva provveduto all'inserimento a sistema degli stessi, al fine di apportare

delle modifiche.

L"utente che ha il compito di eseguire la valutazione dei dati, nel caso in cui riscontri la necessita di
apportare delle modifiche, puo inserire delle note nei campi da modificare, in cui indica la
variazione da effettuare, e richiedere la revisione; automaticamente il sistema e in grado di
individuare il destinatario corretto, predisponendo una e-mail ad esso indirizzata. All'interno di

tale e-mail I'utente che richiede la revisione deve inserire la descrizione delle modifiche occorrenti.

Contestualmente all’invio della richiesta di revisione i campi in oggetto sono resi accessibili in

modifica per 'utente destinatario della richiesta.

L’attivita di Approvazione permette di effettuare I'operazione di convalida per:
e Inserimento e Modifica Iniziativa

e Inserimento e Modifica Sottoiniziativa

e Inserimento e Modifica Riga di piano

e Attivazione di sottoiniziative

e Autorizzazione alla spesa di Righe di Piano

e Pubblicazione del Piano IT in gestione

e Pubblicazione del Piano IT per il nuovo anno.

Tale attivita comporta il congelamento dei dati approvati, ed il contestuale aggiornamento del

Piano IT.

L’ Archiviazione, nel caso in cui si ritenga necessario non dare seguito a determinate attivita,
permette di accantonare a sistema i dati non ancora approvati. Questa comporta 'interruzione del
processo in atto e non consente di far inserire i dati nel Piano IT in gestione e rappresenta quindi
un’operazione estremamente delicata; prima di procedere con un’archiviazione l'utente ha la
possibilita di visualizzare il riepilogo completo dei dati che ha in carico, al fine di operare un

controllo accurato degli stessi.
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Ogni utente accede a SIGI con la propria specifica utenza ed e in grado di operare esclusivamente

nell’ambito delle funzionalita di propria competenza.

Dopo aver effettuato 1'accesso a SIGI, il Sistema propone un menu suddiviso per gli oggetti
caratterizzanti le funzionalita attive nell’ambito dell’applicativo. Ad esempio, fra le voci del menu

troveremo “Riga di Piano” ed al suo interno le seguenti funzionalita: “Aggiungi”, “Modifica

importi”, “Modifica attributi”, “Modifica diretta dettagli”, “Dati raccordo SIPAI”.

& S.1G.I - Lista Funzionalita

Funzionalita S.1.G.1
Iniziativa

Sottoiniziativa

Riga di Piano S

Autorizzazione MENU delle
Rimodulazione >—
AT funzionalita SIGI \ /
Report
BIETEMA\
- INFORMATINVG
) E/ EESTIONE
) § 2 TNIZIATIVE
f \ \ v 4
s
G

Dopo aver selezionato una funzionalita fra quelle proposte dal Sistema, viene visualizzata una

maschera suddivisa in tre sezioni:
1. un albero che visualizza in default I’elenco dei flussi di lavoro aperti;

2. una sezione (area di lavoro) che accoglie le maschere contenenti le informazioni di dettaglio

delle operazioni caratterizzanti la funzionalita prescelta.

3. una sezione in alto (barra degli strumenti) che mostra uno spazio predisposto per accogliere i
messaggi informativi generati in automatico dal Sistema a fronte di specifiche operazioni
eseguite dall'utente e i seguenti comandi: Salva, Sottometti,  Richiedi revisione, Archivia,

Visualizza/Inserisci nota.

4. una sezione che riassume le principali informazione gia inserite a Sistema nell’ambito della

funzionalita selezionata.
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Nei successivi paragrafi verranno descritte nel dettaglio tutte le macrofunzionalita e le funzionalita

previste dal sistema SIGI, in relazione ai flussi di lavoro implementati.

2.2 Tipologia di Utenti

In relazione alle attivita e al ruolo svolto dagli utenti RGS e Consip nell’ambito dei vari processi

implementati nel SIGI, sono previste due tipologie di utenti: utente operativo ed utente strategico.

L’utente operativo svolge le seguenti attivita:

* compilazione maschere data entry;

" sottomissione, approvazione, modifica, revisione e visualizzazione dei dati a sistema;

® accesso alla reportistica di base; nell’ambito della reportistica di base.

L'utente strategico svolge le seguenti attivita:

" approvazione dati;

» creazione e distribuzione della reportistica avanzata;

= visualizzazione e analisi avanzate sui dati;

* definizione e monitoraggio metriche (KPI).
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Ogni attore puo ricoprire un ruolo definito in termini di:
* responsabilita nell'inserimento, modifica e sottomissione dei dati (“Compilatore”);

* responsabilita di valutazione, sottomissione, richiesta di revisione o archiviazione dei dati

sottoposti a validazione (“Revisore / Validatore”);

» responsabilita nella valutazione e approvazione dei dati sottoposti a validazione con

conseguente aggiornamento del Piano IT in gestione (“Approvatore”).
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2.3 Macrofunzionalita operative

Le funzioni operative costituiscono una forma di controllo preventivo che verificano

anticipatamente la coerenza e la congruita delle informazioni associate a ciascun specifico attributo

presente all’interno dei percorsi guidati a Sistema.

Nel seguito si fornisce un dettaglio dei principali controlli automatici previsti da SIGI:

campi obbligatori: rappresentano controlli automatici attivi su specifici campi la cui

compilazione a Sistema risulta obbligatoria. A fronte della violazione di tale condizione, il
Sistema segnala l'inadempienza, bloccando la possibilita di portare a termine Ia
registrazione;

controlli sul formato: i campi di testo possono avere un formato obbligatorio, nel qual caso

I'applicazione controlla che non vengano inseriti errati. I campi soggetti a tale restrizione

sono:

o Data - devono essere necessariamente del tipo gg/mm/aaaa, con il valore dei mesi
compreso tra 1 e 12, I'anno deve essere maggiore di zero e il giorno deve appartenere

all'intervallo proprio del mese. Non sono ammessi caratteri non numerici.
o Anno - deve essere numerico, maggiore di zero.

o Importo - sono tutti espressi in Euro; devono essere al massimo di nove cifre intere e
due decimali separate da una virgola, fino al valore massimo di 999999999,99.

o Percentuale - deve essere numerico, compreso tra 0 e 100, con massimo due cifre
decimali.

controlli bloccanti: rappresentano controlli automatici in grado di verificare la coerenza dei

dati, numerici e non, inseriti a Sistema (controlli bloccanti formali) e la congruita delle
informazioni associate a specifici attributi (controlli bloccanti di congruita). A fronte della
violazione di tali controlli, il Sistema attiva degli allarmi che segnalano 1’errore, bloccando
la possibilita di effettuare la registrazione dei dati;

controlli informativi: rappresentano controlli automatici sulla correttezza delle

registrazioni effettuate a Sistema. A fronte della violazione dei criteri di verifica
preventivamente impostati, il Sistema attiva degli allarmi informativi che segnalano
I'errore pur consentendo di completare I'attivita di registrazione.

menu condizionati: supportano l'utente nelle attivita di data entry, velocizzandone

I'operativita attraverso la gestione di categorie di informazioni circoscritte e direttamente
collegate a dati di pertinenza. La logica dei menti condizionati prevede che la scelta di uno

dei campi di una lista di selezione di partenza determini il contenuto dell’elenco della lista
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di selezione collegata; pertanto, la relazione tra i campi appartenenti alle diverse liste
risulta preventivamente impostata secondo criteri di congruenza, corrispondenza e
sequenzialita.

o campi derivati: SIGI prevede anche che alcuni campi specifici siano valorizzati

automaticamente dal Sistema, derivandone il contenuto da altri campi sulla base di logiche
preventivamente impostate. Le regole di derivazione, preventivamente impostate,
permettono di mettere in relazione campi diversi fra loro, rispettandone i criteri di
congruenza e di sequenzialita temporale attivati a Sistema. In tal modo, I'applicativo & in
grado di supportare l'utente nelle attivita di registrazione a Sistema velocizzandone
I'operativita tramite l'automazione di alcuni passaggi, spesso complessi e delicati, e

riducendo il rischio di errore nella digitazione delle informazioni.

Per ciascuna funzionalita verranno indicati nel dettaglio i diversi controlli implementati a Sistema.
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2.4 Macrofunzionalita - Inserimento Nuova Iniziativa

La Scheda Iniziativa costituisce la “carta d’identita”di tutte le Iniziative; raccoglie informazioni di
diversa natura ed ha come obiettivo quello di contenere e di tracciare tutti gli elementi

fondamentali delle Iniziative, delle Sottoiniziative e delle Righe di Piano.

Si sottolinea che le Iniziative si articolano in Sottoiniziative le quali a loro volta si articolano in
Righe di Piano (relazione padre-figlio). Pertanto, le Iniziative sono entita di primo livello, le
Sottoiniziative sono entita di secondo livello (ossia attributi delle Iniziative), le Righe di Piano sono
entita di terzo livello (ossia attributi sia delle Sottoiniziative che delle Iniziative). Le tre entita sono

quindi legate tra loro da uno stretto rapporto gerarchico.

INIZIATIVA1 |~

— SOTTOINIZIATIVA 1

SOTTOINIZIATIVA 2

SOTTOINIZIATIVA N —

— RIGA DI PIANO 1

RIGA DI PIANO 2

RIGA DI PIANO N

Il SIGI consente di inserire e gestire i dati relativi alle entita Iniziativa, Sottoiniziativa e Riga di

Piano, nel caso di inserimento di nuove Iniziative.
La Scheda Iniziativa si articola in due parti, che vengono compilate in momenti diversi:
— prima parte (di competenza RGS);

— seconda parte (di competenza Consip).

La compilazione dei campi della prima parte della Scheda Iniziativa fornisce le prime indicazioni
sulla nuova Iniziativa, al fine di consentire alle Strutture Consip competenti di effettuare le
opportune analisi economiche e tecniche; la compilazione di tutti i campi di questa prima parte
della Scheda Iniziativa € propedeutica all’inserimento a sistema di tutte le informazioni relative

alla seconda parte della Scheda Iniziativa di competenza Consip.
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Quindi la funzionalita di inserimento di una nuova Iniziativa consente di inserire le nuove

Iniziative nel Piano IT in gestione, sia a seguito di esigenze nate in RGS che in IGICS.

La funzionalita di inserimento di una nuova Iniziativa IT puo essere schematicamente suddivisa in

quattro fasi:

Le quattro fasi di cui si compone la sono:
* compilazione della prima parte della Scheda Iniziativa;

* valutazione di merito della prima parte della Scheda Iniziativa;

valutazione tecnica ed economica e compilazione della seconda parte della Scheda Iniziativa;

» approvazione della Nuova Iniziativa.

La fase di Compilazione della prima parte della Scheda Iniziativa (Anagrafica Iniziativa, Dettagli RGS,
Strutture) & di competenza dei dirigenti di ufficio degli Ispettorati RGS (che sono intestatari di
utenza a sistema e che sono stati riconosciuti dall’lspettore Generale di riferimento come le
persone autorizzate a proporre le nuove Iniziative dell’Ispettorato) o dei collaboratori dei Dirigenti
IGICS, che devono tradurre a sistema, in forma di nuova Iniziativa, una esigenza di natura

informatica dell’ Amministrazione.

Di seguito un’esemplificazione della maschera per I'inserimento e la visualizzazione delle Nuove

Iniziative.

€ 5161 - Aggiungi Iniziativa
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La suddivisione logica della maschera soprastante ¢ 1

L’utente preposto all’attivita di data entry, accedendo al sistema, ha la possibilita di visualizzare e
di popolare i campi della prima parte della Scheda Iniziativa di competenza RGS (suddivisi per

sezioni).

In questa fase vengono inserite delle indicazioni di carattere generale della nuova Iniziativa che si
sta proponendo, utili a descrivere l'esigenza ad alto livello, allo scopo di darne una prima

presentazione, senza aver ancora effettuato specifiche valutazioni di fattibilita.

Effettuata la compilazione e sottomessa la prima parte della Scheda Iniziativa, & prevista una fase
di Valutazione di merito della nuova Iniziativa, attraverso un’analisi dei dati inseriti nella fase

precedente, a cura dell'Ispettore Generale IGICS.

La fase di valutazione serve non solamente a dare o meno un primo avallo alla Iniziativa, ma
anche ad individuare gli eventuali correttivi atti ad indirizzarla nei giusti binari, qualora si ritenga

che pur necessitando di alcune modifiche, essa sia realmente utile e/ o realizzabile.

A seguito di tale attivita, la Scheda Iniziativa revisionata viene sottoposta ad una ulteriore fase di
valutazione chiamata Valutazione tecnica ed economica la quale viene effettuata dalle Strutture
Consip competenti sulla materia oggetto dell'Iniziativa che si sta proponendo. Sulla base delle
indicazioni inserite nella prima parte della Scheda Iniziativa si devono individuare le possibili
soluzioni tecniche da adottare, le disponibilita economiche, le risorse da impiegare, le tempistiche
ed i possibili impatti sulle altre iniziative gia pianificate, oltre a determinare il grado di

trasversalita delle soluzioni tecnologiche tra 'ambito applicativo e quello infrastrutturale.

Rispetto alla fase precedente viene quindi effettuata un’analisi piu specifica, che determina la

fattibilita (sia da un punto di vista tecnico che economico) della nuova Iniziativa.

I risultati delle analisi effettuate vengono tradotti a sistema attraverso la Compilazione della seconda

parte della Scheda Iniziativa a cura delle Strutture Consip.

Di seguito viene riportata una rappresentazione della nuova Iniziativa. I tabulatori di competenza
Consip sono i seguenti: Dettagli Consip, Relazioni, Sottoiniziative, Anagrafica Sottoiniziative,

Righe di Piano, Anagrafica Riga di Piano, Importo, Prioritizzazione, Iniziative di Convenzione).

L’inserimento dei dati & vincolato, relativamente ad alcuni attributi, ad alcuni controlli da parte del

sistema, che avvisa I'utente nel caso in cui vengano violate regole predefinite.

Pagina 17 di 90 05/06/2007



& s16lI.- Aggiungi Iniziativa

O | = ledsalva | Esattometti [DlRichisdi revisione | archivis A e |note

Flussi Aperti

Pga-1-46-2008 L] = <
B ega 147 2006 Anaarafica Iniz. || Dettanli REs |[ strutiure || PeEa9li CONSTIP [0 i | somminizistive |l Anagrafics Sottainie. || Righe di piar -
PigA-1-48-2006 Codice Iniziativa A-1-51-2006 Denominazione ettt L

Fga-1-49-2008
6‘n;,n—l—sorzooe,
A 1-51-2006
Pga-1-52-2008
6‘n;,n—l—sarzooe,
6‘n;,n—l—ssrzooe,
%A—I—S&ZODS
6‘n;,n—l—svrzooe,
6‘n;,n—l—sarzooe,
6‘n;,n—l—aorzooe,
%A—I—srzoos
6‘n;,n—l—ﬁ,zrzooe,
6‘n;,n—l—mzoos
6‘n;,n—l—ﬁmrzooe,
6‘n;,n—l—ﬁ,srzooe,
%171—60—2006
6‘n;,n—l—asrzooe,
Fgh-1-67-2006

Responsabile Iniziativa RGS COLAZINGARI dott. Luciano  Responsabile Iniziativa IGICS ROMANI dott.sss Barbara

campi di competenza dell'Account CONSIP

Responsabhile iniziativa |Unita organizzativa
CONSIP* MANCINI ROBERTA v-EEINSIP

Sisterni di funzionamenta ‘

Campi di competenza del Responsabile iniziativa CONSIP
Stima Importo Piano RGS

o ol

| /_1 << Indietro H Avanti >> |

A seguito della sottomissione della seconda parte Scheda Iniziativa sono effettuate delle verifiche
sui dati introdotti. Nel caso in cui vengano richieste delle revisioni alla seconda parte della Scheda
Iniziativa, sara il Responsabile Iniziativa Consip stesso ad effettuare la modifica dei campi,

seguendo le indicazioni del richiedente della revisione.

N

L'ultima fase che compone la funzionalita di Inserimento e quella di Approvazione della Scheda

Iniziativa, che viene effettuata dal Responsabile IGICS a seguito della verifica finale.

Di seguito si riporta il dettaglio dei campi obbligatori, dei controlli bloccanti e dei campi derivati

relativo all’inserimento di una nuova Iniziativa.

24.1 Campi obbligatori

Campi Obbligatori (CO) - Inserimento Nuova Iniziativa

Campi obbligatori Descrizione

CO1 - Data Data in cui la nuova esigenza viene comunicata all’ Amministrazione ed
Comunicazione inserita a Sistema.

Esigenza

CO 2 - Responsabile Responsabile del controllo della coerenza e dell’andamento del Piano
IGICS IT RGS rispetto agli obiettivi prefissati dagli Ispettorati RGS

CO 3 - Responsabile Dirigente IGICS che gestisce gli aspetti economico/finanziari
Iniziativa IGICS dell’iniziativa

CO 4 - Responsabile Figura legata all’operativita del progetto (ad esempio il collaudo) che
Iniziativa RGS puo essere ricoperta solamente da un dirigente di un Ufficio RGS. Un
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Campi Obbligatori (CO) - Inserimento Nuova Iniziativa

Campi obbligatori

Descrizione

Responsabile Iniziativa IGICS puo, altresi, essere un Responsabile RGS.

CO 5 - Responsabile
Iniziativa Consip

Responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con il fornitore, del
monitoraggio dei tempi di esecuzione, dello stato avanzamento delle
attivita e del rispetto del budget contrattuale per la gestione
dell’iniziativa di riferimento

CO 6 - Nome Iniziativa

Denominazione attribuita alla iniziativa al momento

dell'inserimento a Sistema

nuova

CO 7 - Struttura
Organizzativa
Richiedente

Struttura organizzativa dell’Amministrazione che propone la nuova
iniziativa

CO 8 - Stima Numero
Utenti Interni

Stima del numero di utenti dipendenti del MEF da coinvolgere nella
nuova iniziativa

CO9 - Tipo Iniziativa

Tipologia della nuova iniziativa inserita a Sistema (Applicativa e
Infrastrutturale)

CO 10 - Nome
Sottoiniziativa

Denominazione attribuita alla nuova sottoiniziativa al momento
dell'inserimento a Sistema

CO 11 - Responsabile
Sottoiniziativa Consip

Dirigente Consip responsabile della nuova sottoiniziativa inserita a
Sistema

CO 12 - Numero Utenti
Nominali Interni al
MEF

Numero di utenti nominali dipendenti del MEF coinvolti nella nuova
sotto iniziativa

CO13-
Denominazione Riga di
Piano

Denominazione attribuita alla nuova Riga di Piano al momento
dell’inserimento a Sistema

CO 14 - Data Avvio
Riga di Piano

Data di avvio prevista per nuova la Riga di Piano, in termini di giorno,
mese ed anno

CO 15 - Data
Conclusione Riga di
Piano

Data di conclusione progettuale prevista per la nuova Riga di Piano, in
termini di giorno, mese ed anno

CO 16 - Contratto non
Identificato

Indica che a fronte della nuova Riga di Piano inserita a Sistema non
esiste ancora un contratto di riferimento

CO 17 - Contratto
Esistente

Contratto a cui si riferisce la nuova Riga di Piano inserita a Sistema

CO 18 - Oggetto di
Fornitura

Tipologia di fornitura codificata da SIPAI associata alla nuova Riga di
Piano inserita a Sistema

CO 19 - Architettura
Operativa

Tipologia di Architettura Operativa nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 20 - Architettura
Esecutiva

Tipologia di Architettura Esecutiva nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 21 - Architettura
Tecnica

Tipologia di Architettura Tecnica nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale
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Campi Obbligatori (CO) - Inserimento Nuova Iniziativa

Campi obbligatori

Descrizione

CO 22 - Architettura
Sviluppo

Tipologia di Architettura Sviluppo nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 23 - Infrastruttura

Tipologia di Infrastruttura nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 24 - Anno

Anno di Riferimento della nuova riga di piano.

CO 25 - Importo

Indica I'importo RGS pianificato per la nuova Riga di Piano inserita a
Sistema.

CO 26 - Continuita
Informatica

Indica il contributo pitt 0 meno elevato della nuova Riga di Piano al
corretto e continuo funzionamento delle soluzioni a supporto di RGS e
di altre PA

CO 27 - Continuita
Progettuale

Indica il grado di continuita operativa dei sistemi RGS e di altre PA
garantito dalla nuova Riga di Piano inserita a Sistema

CO 28 - Strategica per
"’ Amministrazione

Indica il grado di rilevanza strategica della nuova Riga di Piano inserita
a Sistema

CO 29 - Ripercussioni
in caso di non
attivazione

Indica le ripercussioni di carattere gestionale e/o economico per RGS in
caso di mancata attivazione della nuova Riga di Piano inserita a
Sistema

CO 30 - Sottoiniziativa
di Convenzione

Indica il criterio di raggruppamento delle Sottoiniziative presenti sul
piano IT.

CO 31 - Iniziativa di
Convenzione

Indica il criterio di raggruppamento delle Iniziative presenti sul piano
IT, rispetto alle quali Consip deve raggiungere degli obiettivi prefissati

2.4.2 Controlli bloccanti

Controlli Bloccanti (CB) - Inserimento Nuova Iniziativa

Controlli bloccanti Descrizione

CB1 E’ obbligatorio che la data di comunicazione esigenza indicata sia
uguale o minore alla data del giorno dell’inserimento dei dati a Sistema
e non oltre un anno indietro alla data di inserimento

CB2 E’ obbligatorio inserire almeno una Struttura Amministrativa per ogni
tipologia (Richiedente, Committente, Beneficiaria)

CB3 E’ obbligatorio inserire almeno una sottoiniziativa

CB4 E’ obbligatorio inserire almeno una Riga di Piano

CB5 E’ obbligatorio che la data di comunicazione esigenza indicata sia
uguale o minore alla data del giorno dell’inserimento dei dati a Sistema
e non oltre un anno indietro alla data di inserimento

CBo6 E’ obbligatorio indicare il dirigente dell'ufficio del proponente come

responsabile iniziativa IGICS
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Controlli Bloccanti (CB) - Inserimento Nuova Iniziativa

Controlli bloccanti Descrizione

CB7 Al momento dell'inserimento a Sistema di una nuova sottoiniziativa e
obbligatorio scegliere un'iniziativa di riferimento ed inserire almeno
una Riga di Piano

CBS8 E’ obbligatorio indicare una data avvio Riga di Piano uguale o minore
alla data di conclusione Riga di Piano

CB9 E’ obbligatorio indicare una data di conclusione Riga di Piano che sia
uguale o maggiore alla data di avvio Riga di Piano

CB10 La valorizzazione del campo Contratto Esistente deve escludere la
possibilita di popolare il campo contratto non ancora identificato

CB11 La valorizzazione del campo contratto non ancora identificato deve
escludere la possibilita di popolare il campo contratto esistente

CB 12 Il campo importo piano RGS inizio anno deve essere valorizzato solo
per le Righe di Piano pianificate ad inizio anno nel Piano IT

CB13 Il campo importo piano RGS prima previsione deve essere valorizzato
per le Righe di Piano con data di conclusione negli anni successivi.

CB 14 Per Riga di Piano “infrastrutturale” devono essere valorizzati i campi:

Architettura Operativa, Architettura Esecutiva, Architettura Sviluppo,
Architettura Tecnica, Infrastruttura.

24.3 Campi derivati

Campi Derivati (CD)- Inserimento Nuova Iniziativa

Campi Derivati

Descrizione

CDh1

La data di avvio della nuova iniziativa inserita a Sistema deve
corrispondere alla minor data di avvio esistente fra tutte le
sottoiniziative afferenti alla nuova iniziativa

CD2

La data di conclusione della nuova iniziativa inserita a Sistema deve
corrispondere alla maggior data di avvio esistente fra tutte le
sottoiniziative afferenti alla nuova iniziativa

CD3

La data di avvio della nuova sottoiniziativa inserita a Sistema deve
corrispondere alla minor data di avvio esistente fra tutte le Righe di
Piano afferenti alla nuova sottoiniziativa

CDh4

La data di conclusione della nuova sottoiniziativa inserita a Sistema
deve corrispondere alla maggior data di avvio esistente fra tutte le
Righe di Piano afferenti alla nuova sottoiniziativa

CD5

L'importo piano RGS corrente, in fase di aggiunta di una nuova Riga di
Piano, deve corrispondere o all'importo piano RGS inizio anno o
all'importo piano RGS di prima previsione

CD6

L'importo piano RGS totale deve corrispondere alla somma dei valori
inseriti nel campo importo piano RGS inizio anno o importo piano RGS
prima previsione di ciascuna Riga di Piano, per tutti gli anni di durata
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Campi Derivati (CD)- Inserimento Nuova Iniziativa

Campi Derivati Descrizione

delle relative attivita

CD7 La classe di prioritizzazione associata ad una Riga di Piano deve
corrispondere alla risultanza della combinazione dei quattro driver di
prioritizzazione

CD8 L'importo totale del Piano annuale IT e pari alla somma dell'importo

pianificato delle singole Righe di Piano che ad esso afferiscono
nell'anno di riferimento
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2.5 Macrofunzionalita - Inserimento nuova Sottoiniziativa

Si sottolinea che le Iniziative si articolano in Sottoiniziative le quali a loro volta si articolano in
Righe di Piano (relazione padre-figlio). Pertanto, le Iniziative sono entita di primo livello, le
Sottoiniziative sono entita di secondo livello (ossia attributi delle Iniziative), le Righe di Piano sono
entita di terzo livello (ossia attributi sia delle Sottoiniziative che delle Iniziative). Le tre entita sono

quindi legate tra loro da uno stretto rapporto gerarchico.

La funzionalita di inserimento di una nuova Sottoiniziativa consente di inserire le nuove
Sottoiniziative nel Piano IT in gestione, sia a seguito di esigenze nate in RGS che in IGICS. Al
momento dell’inserimento a Sistema di una Nuova Sottoiniziativa e obbligatorio inserire almeno
una Riga di Piano, ovvero l'attivita vera e propria che fa parte della Sottoiniziativa e quindi

dell’obiettivo di secondo livello.

La funzionalita di inserimento di una nuova Sottoiniziativa puo essere schematicamente suddivisa

in tre fasi:

Le tre fasi di cui si compone la sono:
* compilazione della nuova Sottoiniziativa;
= valutazione di merito della nuova Sottoiniziativa;

® approvazione della nuova Sottoiniziativa.

La fase di Compilazione & di competenza del Responsabile Sottoiniziativa Consip che ha il compito
di tradurre a sistema, in forma di nuova Sottoiniziativa, una esigenza di natura informatica

dell’ Amministrazione.

L’inserimento dei dati & vincolato, relativamente ad alcuni attributi, ad alcuni controlli da parte del

Sistema, che avvisa I'utente nel caso in cui vengano violate regole predefinite.

Di seguito un’esemplificazione della maschera per I'inserimento e la visualizzazione della Nuova

Sottoiniziativa.
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Effettuata la compilazione e sottomessa la nuova Sottoiniziativa da parte del Responsabile

Sottoiniziativa Consip, & prevista una fase di Valutazione di merito a cura del PM Consip.

A seguito di tale attivita la nuova Sottoiniziativa viene sottoposta ad una ulteriore fase di

valutazione da parte del Responsabile Iniziativa RGS competente.

L'ultima fase, a seguito della sottomissione da parte del Responsabile Iniziativa RGS, e quella di
Approvazione nuova Riga di Piano, che viene effettuata dal Responsabile IGICS a seguito della

verifica finale.

Di seguito si riporta il dettaglio dei campi obbligatori, dei controlli bloccanti e dei campi derivati

relativo all'inserimento di una nuova Sottoiniziativa.

251 Campi obbligatori

Campi Obbligatori (CO) - Inserimento Nuova Sottoiniziativa

Attributo Descrizione

CO1-Nome Denominazione attribuita alla nuova sottoiniziativa al momento
Sottoiniziativa dell’inserimento a Sistema

CO 2 - Responsabile Dirigente Consip responsabile della nuova sottoiniziativa inserita a

Sottoiniziativa Consip | Sistema

CO 3 - Numero Utenti | Numero di utenti nominali dipendenti del MEF coinvolti nella nuova
Nominali Interni al sotto iniziativa
MEF

CO 4 - Denominazione | Denominazione attribuita alla nuova Riga di Piano al momento
Riga di Piano dell'inserimento a Sistema
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Campi Obbligatori (CO) - Inserimento Nuova Sottoiniziativa

Attributo

Descrizione

CO 5 - Data Avvio
Riga di Piano

Data di avvio prevista per nuova la Riga di Piano, in termini di giorno,
mese ed anno

CO 6 - Data
Conclusione Riga di
Piano

Data di conclusione progettuale prevista per la nuova Riga di Piano, in
termini di giorno, mese ed anno

CO 7 - Contratto non

Indica che a fronte della nuova Riga di Piano inserita a Sistema non

Identificato esiste ancora un contratto di riferimento

CO 8 - Contratto Contratto a cui si riferisce la nuova Riga di Piano inserita a Sistema
Esistente

CO 9 - Oggetto di Tipologia di fornitura codificata da SIPAI associata alla nuova Riga di
Fornitura Piano inserita a Sistema

CO 10 - Architettura
Operativa

Tipologia di Architettura Operativa nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 11 - Architettura
Esecutiva

Tipologia di Architettura Esecutiva nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 12 - Architettura
Tecnica

Tipologia di Architettura Tecnica nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 13 - Architettura
Sviluppo

Tipologia di Architettura Sviluppo nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 14 - Infrastruttura

Tipologia di Infrastruttura nel caso di Riga di Piano di tipo
Infrastrutturale

CO 15 - Anno

Anno di Riferimento della nuova riga di piano.

CO 16 - Importo

Indica I'importo RGS pianificato per la nuova Riga di Piano inserita a
Sistema.

CO 17 - Continuita | Indica il contributo pitt 0 meno elevato della nuova Riga di Piano al

Informatica corretto e continuo funzionamento delle soluzioni a supporto di RGS e
di altre PA

CO 18 - Continuita | Indica il grado di continuita operativa dei sistemi RGS e di altre PA

Progettuale garantito dalla nuova Riga di Piano inserita a Sistema

CO 19 - Strategica per
I’ Amministrazione

Indica il grado di rilevanza strategica della nuova Riga di Piano inserita
a Sistema

CO 20 - Ripercussioni
in caso di non
attivazione

Indica le ripercussioni di carattere gestionale e/o economico per RGS in
caso di mancata attivazione della nuova Riga di Piano inserita a
Sistema

CO 21 - Sottoiniziativa
di Convenzione

Indica il criterio di raggruppamento delle Sottoiniziative presenti sul
piano IT.

CO 22 - Iniziativa di
Convenzione

Indica il criterio di raggruppamento delle Iniziative presenti sul piano
IT, rispetto alle quali Consip deve raggiungere degli obiettivi prefissati
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2.5.2 Controlli bloccanti

Controlli Bloccanti (CB) - Inserimento Nuova Sottoiniziativa

Controllo Descrizione

CB1 Al momento dell'inserimento a Sistema di una nuova sottoiniziativa é
obbligatorio scegliere un'iniziativa di riferimento ed inserire almeno
una Riga di Piano

CB2 E’ obbligatorio indicare una data avvio Riga di Piano uguale o minore
alla data di conclusione Riga di Piano

CB3 E’ obbligatorio indicare una data di conclusione Riga di Piano che sia
uguale o maggiore alla data di avvio Riga di Piano

CB4 La valorizzazione del campo Contratto Esistente deve escludere la
possibilita di popolare il campo contratto non ancora identificato

CB5 La valorizzazione del campo contratto non ancora identificato deve
escludere la possibilita di popolare il campo contratto esistente

CB6 Il campo importo piano RGS inizio anno deve essere valorizzato solo
per le Righe di Piano pianificate ad inizio anno nel Piano IT

CB7 Il campo importo piano RGS prima previsione deve essere valorizzato
per le Righe di Piano con data di conclusione negli anni successivi.

CB 8 Se la RDP ¢ infrastrutturale devo poter valorizzare i campi: Architettura
Operativa, Architettura Esecutiva, Architettura Sviluppo, Architettura
Tecnica, Infrastruttura.

25.3 Campi derivati

Campi Derivati (CD) - Inserimento Nuova Sottoiniziativa

Campi Derivati

Descrizione

CDh1

La data di avvio della nuova sottoiniziativa inserita a Sistema deve
corrispondere alla minor data di avvio esistente fra tutte le Righe di
Piano afferenti alla nuova sottoiniziativa

CD2

La data di conclusione della nuova sottoiniziativa inserita a Sistema
deve corrispondere alla maggior data di avvio esistente fra tutte le
Righe di Piano afferenti alla nuova sottoiniziativa

CD3

L'importo piano RGS corrente, in fase di aggiunta di una nuova Riga di
Piano, deve corrispondere o all'importo piano RGS inizio anno o
all'importo piano RGS di prima previsione

CDh4

L'importo piano RGS totale deve corrispondere alla somma dei valori
inseriti nel campo importo piano RGS inizio anno o importo piano RGS
prima previsione di ciascuna Riga di Piano, per tutti gli anni di durata
delle relative attivita

CD5

La classe di prioritizzazione associata ad una Riga di Piano deve
corrispondere alla risultanza della combinazione dei quattro driver di
prioritizzazione

CD6

L'importo totale del Piano annuale IT e pari alla somma dell'importo
pianificato delle singole Righe di Piano che ad esso afferiscono
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Campi Derivati (CD) - Inserimento Nuova Sottoiniziativa

Campi Derivati

Descrizione

nell'anno di riferimento
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2.6 Macrofunzionalita - Inserimento Nuova Riga di Piano

La funzionalita di inserimento di una nuova Riga di Piano consente di inserire le nuove attivita nel
Piano IT in gestione, sia a seguito di esigenze nate in RGS che in IGICS. Una Riga di Piano e

I’attivita informatica vera e propria che RGS e Consip portano avanti.

La funzionalita di inserimento di una nuova Riga di Piano puo essere schematicamente suddivisa

in tre fasi:

Le tre fasi di cui si compone la sono:
» compilazione della nuova attivita;
=  valutazione di merito della nuova attivita;

* approvazione della nuova attivita.

La fase di Compilazione & di competenza del Responsabile Riga di Piano Consip che ha il compito di
tradurre a sistema, in forma di nuova Riga di Piano, una esigenza di natura informatica

dell’ Amministrazione.

Di seguito un’esemplificazione della maschera per I'inserimento e la visualizzazione delle Nuova

Riga di Piano.
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Denominazione* [ 777771 pescrizione
Responsabile CONSIP  NERI MONICA Unita Organizzativa  Gestione & supporto esercizio sistt
Data Avvio® L 18 DataConclusione* [ | [
Sostenibile FTE Tecnici [ | FTE Sviluppo 1
Acquisizione
Contratto Non Identificato® | (Seleziona un valore) | Denominazione
Contratto Esistente* (Seleziona un valore) %] Residuo €
Dggetti di Fornitura® (Seleziona un valore] | Tipo Spesa
Framework Infrastrutturale
Architettura Operativa Architettura Sviluppo
Architettura Esecutiva Architettura Tecnica | |
Infrastruttura

L’inserimento dei dati & vincolato, relativamente ad alcuni attributi, ad alcuni controlli da parte del

sistema, che avvisa I'utente nel caso in cui vengano violate regole predefinite.

Effettuata la compilazione e sottomessa la nuova Riga di Piano, & prevista una fase di Valutazione

di merito, attraverso un’analisi dei dati inseriti nella fase precedente, a cura del PM Consip.
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A seguito di tale attivita la nuova Riga di Piano viene sottoposta ad una ulteriore fase di

valutazione da parte del Responsabile Iniziativa RGS competente.

L’ultima fase, a seguito della sottomissione da parte del Responsabile Iniziativa RGS, e quella di

Approvazione nuova Riga di Piano, che viene effettuata dal Responsabile IGICS a seguito della

verifica finale.

Di seguito si riporta il dettaglio dei campi obbligatori, dei controlli bloccanti, dei campi

informativi, dei campi derivati e dei ment condizionati relativo all’inserimento di una nuova Riga

di Piano.

2.6.1 Campi obbligatori

Campi Obbligatori (CO) - Inserimento Nuova Riga di Piano

Attributo

Descrizione

CO 1 - Nome Riga di
Piano

Denominazione attribuita alla nuova Riga di Piano al momento
dell’inserimento a Sistema

CO 2 - Sottoiniziativa
di Riferimento

Sottoiniziativa alla quale afferisce la nuova Riga di Piano inserita a
Sistema

CO 3 - Responsabile

Responsabile Consip della nuova Riga di Piano inserita a Sistema

Conclusione Riga di
Piano

Riga di Piano Consip

CO 4 - Oggetto di Tipologia di fornitura codificata da SIPAI associata alla nuova Riga di
Fornitura Piano inserita a Sistema

CO 5 - Data Avvio Data di avvio prevista per nuova la Riga di Piano, in termini di giorno,
Riga di Piano mese ed anno

CO 6 - Data Data di conclusione progettuale prevista per la nuova Riga di Piano, in

termini di giorno, mese ed anno.

CO 7 - Continuita
Informatica

Indica il contributo pitt o0 meno elevato della nuova Riga di Piano al
corretto e continuo funzionamento delle soluzioni a supporto di RGS e
di altre PA

CO 8 - Continuita
Progettuale

Indica il grado di continuita operativa dei sistemi RGS e di altre PA
garantito dalla nuova Riga di Piano inserita a Sistema

CO 9 - Strategica per
I’ Amministrazione

Indica il grado di rilevanza strategica della nuova Riga di Piano inserita
a Sistema

CO 10 - Ripercussioni
in caso di non
attivazione

Indica le ripercussioni di carattere gestionale e/o economico per RGS in
caso di mancata attivazione della nuova Riga di Piano inserita a
Sistema

CO 11 - Contratto non
Ancora Identificato

Indica che a fronte della nuova Riga di Piano inserita a Sistema non
esiste ancora un contratto di riferimento
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Campi Obbligatori (CO) - Inserimento Nuova Riga di Piano

Attributo

Descrizione

CO 12 - Contratto
Esistente

Contratto a cui si riferisce la nuova Riga di Piano inserita a Sistema

CO 13 - Importo Piano
RGS Inizio Anno

Importo pianificato per la nuova Riga di Piano inserita a Sistema ad
inizio anno

CO 14 - Importo RGS
Prima Previsione

Indica l'importo pianificato per la nuova Riga di Piano inserita a
Sistema in corso d’anno

CO 15 - Sostenibilita

Indica la possibilita di Consip di realizzare nell’anno le attivita
sottostanti la Riga di Piano in oggetto

CO 16 - Iniziativa di
Convenzione

Indica il criterio di raggruppamento delle Iniziative presenti sul piano
IT, rispetto alle quali Consip deve raggiungere degli obiettivi prefissati

2.6.2 Controlli bloccanti

Controlli Bloccanti (CB) - Inserimento Nuova Riga di Piano

Controllo Descrizione

CB1 E’ obbligatorio scegliere una qualsiasi sottoiniziativa di riferimento

CB2 E’ obbligatorio indicare una data avvio Riga di Piano uguale o minore
alla data di conclusione Riga di Piano

CB3 E’ obbligatorio indicare una data di conclusione Riga di Piano che sia
uguale o maggiore alla data di avvio Riga di Piano

CB4 La valorizzazione del campo contratto esistente deve escludere la
possibilita di popolare il campo contratto non ancora identificato

CB5 La valorizzazione del campo contratto non ancora identificato deve
escludere la possibilita di popolare il campo contratto esistente

CB6 Il campo importo piano RGS inizio anno deve essere valorizzato solo
per le Righe di Piano pianificate ad inizio anno nel Piano IT

CB7 Il campo importo piano RGS prima previsione deve essere valorizzato
durante il corso dell’anno

CBS8 La data di conclusione della Riga di Piano deve essere uguale o minore
alla data di scadenza del contratto di riferimento

CB9 Se la RDP é infrastrutturale devo poter valorizzare solo il campo

framework infrastrutturale e non il campo con i Processi RGS di
riferimento

2.6.3 Controlli informativi

Controlli Informativi (CI) - Inserimento Nuova Riga di Piano

Controllo

Descrizione
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Controlli Informativi (CI) - Inserimento Nuova Riga di Piano

Controllo Descrizione

Alarm 1 Se l'importo indicato e superiore al valore del residuo contrattuale, il
Sistema attiva un alarm che segnali di quanto l'importo registrato
risulti maggiore rispetto al residuo contrattuale

Alarm 2 Nel caso di Riga di Piano pluriennale, se non vengono valorizzati gli
importi per ogni anno di riferimento, il Sistema attiva un alarm che
indichi per quali anni non é stato pianificato un importo

Alarm 3 Se non viene indicato il contratto di riferimento, il Sistema attiva un

alarm che ricordi di provvedere il prima possibile alla registrazione di
un contratto esistente

2,64 Campi derivati

Campi Derivati (CD) - Inserimento Nuova Riga di Piano

Campi Derivati

Descrizione

CDh1

L'importo piano RGS corrente, in fase di aggiunta di una nuova Riga di
Piano, deve corrispondere o all'importo piano RGS inizio anno o
all'importo piano RGS di prima previsione

CD2

L'importo piano RGS totale deve corrispondere alla somma dei valori
inseriti nel campo importo piano RGS inizio anno o importo piano RGS
prima previsione di ciascuna Riga di Piano, per tutti gli anni di durata
delle relative attivita

CD3

La classe di prioritizzazione associata ad una Riga di Piano deve
corrispondere alla risultanza della combinazione dei quattro driver di
prioritizzazione

CDh4

L'importo totale del Piano annuale IT e pari alla somma dell'importo
pianificato delle singole Righe di Piano che ad esso afferiscono
nell'anno di riferimento

2.6.5 Menu condizionati

Di seguito, si riporta 1'elenco completo dei menti condizionati impostati a Sistema nell’ambito

della funzionalita di inserimento di una nuova Riga di Piano.

Menu condizionati (MC) - Funzionalita di inserimento nuova Riga di Piano

Campo

Descrizione

MC 1 - Oggetto di
fornitura

Indica la tipologia di fornitura codificata da SIPAI delle singole Righe
del Piano IT

MC 2 - Tipologia di
spesa

Indica se la Riga di Piano prevede, in base all'oggetto di fornitura
selezionato, una spesa in conto capitale (spesa di sviluppo) o una spesa
corrente (spesa di gestione). Il campo e derivato in base all'oggetto di
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Menu condizionati (MC) - Funzionalita di inserimento nuova Riga di Piano

Campo Descrizione

fornitura selezionato.

La tabella seguente riporta i singoli oggetti di fornitura (campo del menu di partenza), disponibili
ad oggi, ed i relativi identificativi abbinati alle rispettive tipologie di spesa (campo del menu
successivo). I dati relativi agli oggetti di fornitura (provenienti da SIPAI) sono dinamici e vengono
aggiornati quotidianamente attraverso un meccanismo ad hoc di interscambio dati che consente al

SIGI di acquisire le informazioni da SIPAIL

Menu Condizionati

Oggetto di fornitura Tipologia di spesa
Rt - Acg.ne Sviluppo
Ac - Acquisizioni Gestione
Co - Diritti d'autore Gestione
Hw - Loc.ne Gestione
Sw - MEV Sviluppo
Rt - Servizi Gestione
Sw - MAC Gestione
Sw - Acq.ne licenze Sviluppo
Sw - Manut.ne licenze Gestione
Sf - Studio fattibilita Sviluppo
Sw - Sviluppo Sviluppo
Rt - Realizz.ne Sviluppo
Es - Gest.ne Sistemi Gestione
Es - Assistenza Gestione
Fr - Form.ne informatica Sviluppo
Hw - Acq.ne Sviluppo
Is - Acq.ne impianti Sviluppo
Hw - Manut.ne ordinaria Gestione
Fr - Form.ne utente Sviluppo
Co - Consulenza Sviluppo
Is - Manut.ne imp. ordinaria Gestione
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Menu Condizionati

Oggetto di fornitura Tipologia di spesa
Ms - Acq.ne mat.li Sviluppo
Hw - Manut.ne straordinaria Sviluppo
Is - Loc.ne impianti Gestione
Is - Manut.ne imp. straordinaria Sviluppo
Ms - Servizi vari Gestione
Rt - Loc.ne Gestione
Rt - Manut.ne straordinaria Sviluppo
Sw - Loc.ne licenze Gestione
Es - Sviluppo tecnologico Sviluppo
Sp - Servizi prof.li di supporto Sviluppo
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2.7

Macrofunzionalita - Modifica

Le funzionalita di modifica consentono di apportare variazioni ai dati presenti sul Piano IT in

Gestione secondo diversi livelli di aggregazione.

La funzionalita di modifica pud riguardare sia campi di competenza RGS che campi di

competenza Consip.

Il paragrafo riporta delle maschere esemplificative per la funzione Modifica, ai diversi livelli di

Iniziativa, Sottoiniziativa e Riga di Piano.

Pertanto, la fase di Compilazione a sistema delle modifiche viene eseguita dalla Struttura

competente:

le modifiche dei campi di competenza Consip vengono effettuata dal Responsabile Iniziativa

Consip o dal Responsabile Riga di Piano Consip, che ha quindi la responsabilita di raccogliere

le richieste di modifica presentate dalle Strutture

dall’Amministrazione;

©si16lI.- Aggiungi Iniziativa

della Consip (tra cui il P.M.) o

o |

Bf¥ga
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Anaqrafica Iniz. || Dettali RGS |[ Strutture || Dettagli conste |[ Relazioni || Sotiniziative || Anagrafica Sotteiniz. || Righe di "i‘J;

Codice Iniziativa A-1-67-2006 Denominazione Test

Responsabile Iniziativa RGS CANCELLARO dott. Francesco Responsabile Iniziativa IGICS ROMANI dott.ssa Barbara

Codice Sottoiniziativa Nuova Sottainiziativa Nome Sottoiniziativa test sottoiniziativa

Denominazione*® [ |

Data Avvio® Data Conclusione™

Data Awvvio
30/11/2006

Aggiungi |
Cancella

Data Conclusione

Denominazione
TEST RIGA DI FIANOG

Seleziona I Nuova Riga di Piano 10/11/2007

ol

<< Indietro_|[ Avanti >> |

le modifiche da apportare ai campi di competenza RGS vengono eseguite dal Responsabile

Iniziativa RGS, che ha quindi la responsabilita di raccogliere le richieste di modifica presentate

dall’Amministrazione e dalle Strutture della Consip.
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© 5.1.G.L - Modifica Iniziativa - Campi RGS

M= 1 = = = | TR i 2
Oz = |= Iedsalva ‘ Elsottometti [Grichiedi revisione | Lisfarchivia 2 o |mote
Flussi Aperti J
B9A-1-08-2003 Codice Iniziativa A-1-45-2006 Denominazione sliGt
Responsabile Iniziativa RGS ROMANI EARBARA  Responsabile Iniziativa IGICS ROMANI BARBARA
Responsabile Iniziativa CONSIP PACCARIE MARCO
Modiica Camp RGS = r=—)
Responsabile Iniziativa CONSIP PACCARIE MARCC v

Responsabile Iniziativa RGS 'ROMANI dott.ssa Barbara ~]

Denominazione [s16I |

Centro di Costo MEF :V(Vée\rezwrona un vélor’ej 7\;,

Strutture e Resp. Funzionali RGS Igics- Ufficio IX |

Enti esterni coinvolti \ |

Ruoclo Enti esterni coinvolti [ |

Customer satisfaction [no ]

Struttura Esterna Beneficiaria

o ol

La modifica di tali campi e vincolata, relativamente ad alcuni attributi, a dei controlli da parte del

sistema, che avvisa I'utente nel caso in cui vengano violate delle regole predefinite.

Prima che le modifiche vengano approvate, e che contestualmente il Piano IT venga aggiornato,
queste devono essere verificate da tutti gli utenti validatori competenti dell’Amministrazione e di

Consip.

In questo modo, tutte le strutture che hanno partecipato al processo di modifica
dell'Iniziativa/Sottoiniziativa/Riga di Piano hanno la possibilita di esaminare le modifiche che si

intendono apportare alla stessa.

Nel caso in cui uno di questi utenti ritenga che le modifiche proposte non siano adeguate
all’Iniziativa/Sottoiniziativa/Riga di Piano in oggetto, ha la possibilita di richiedere una revisione
della modifica stessa al Responsabile Consip/RGS a seconda del campo da modificare, o di

archiviarla.

A seguito delle eventuali attivita di revisione, I'Iniziativa/Sottoiniziativa/Riga di Piano in oggetto
modificata viene nuovamente sottoposta allo stesso processo di verifica appena descritto. Sono
pertanto possibili dei nuovi rimandi al Responsabile RGS o al Responsabile Consip, per ulteriori
revisioni, prima della approvazione definitiva delle modifiche, ad opera del Responsabile

Iniziativa IGICS.

Di seguito si riporta il dettaglio dei campi obbligatori, dei controlli bloccanti, dei campi

modificabili e dei menti condizionati relativo all’inserimento di una nuova Riga di Piano.
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2.71 Campi obbligatori

Sottoiniziativa

Campi Obbligatori (CO) - Funzionalita di Modifica (Sottoiniziativa)
Attributo Descrizione
CO1-Nome Denominazione attribuita alla nuova sottoiniziativa al momento

dell'inserimento a Sistema

CO 2 - Responsabile
Sottoiniziativa Consip

Dirigente Consip responsabile della nuova sottoiniziativa inserita a
Sistema

CO 3 - Numero Utenti
Nominali Interni al
MEF

Numero di utenti nominali dipendenti del MEF coinvolti nella nuova
sotto iniziativa

2.7.2 Controlli bloccanti

Controlli Bloccanti (CB) -

Funzionalita di Modifica (Riga di Piano)

Controllo

Descrizione

CB1

Se un utente avvia un processo di modifica in relazione a uno specifico
oggetto e ad una specifica Riga di Piano, i suddetti elementi non
possono essere coinvolti dal medesimo utente in un ulteriore processo
di modifica fintanto che non si sia concluso quello in corso

CB2

Non e possibile modificare né I'oggetto di fornitura né l'acquisizione di
riferimento di una Riga di Piano che risulti precedentemente
autorizzata

CB3

Non é possibile modificare la classe di prioritizzazione di una Riga di
Piano che risulti precedentemente autorizzata (da “tattica” o
“pianificabile a medio termine” a classi di priorita elevata oppure
intercambiarla con un’altra classe piu elevata)

CB4

Non e possibile eliminare Righe di Piano che risultino precedentemente
autorizzate

CB5

Le Righe di Piano possono essere modificate solo dal proprio
responsabile Riga di Piano

2.7.3 Campi modificabili

Campi Modificabili (CM) - Iniziativa

Campi modificabili

Descrizione

CM 1 - Anagrafica

Responsabile Iniziativa Consip

Iniziativa

Responsabile Iniziativa RGS

Data Avvio Iniziativa

Data Conclusione Iniziativa

Centro di Costo RGS
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CM 2 - Struttura
Beneficiaria

Dipartimento Beneficiario

Struttura Organizzativa

Responsabile

Struttura Esterna Beneficiaria

CM 3 - Prioritizzazione
Iniziativa

Strategica per I’ Amministrazione

Motivazione Strategica per I’ Amministrazione

Ripercussioni in caso di non Attivazione

CM 4 - FTE Iniziativa

Motivazione Ripercussioni in caso di non Attivazione

Anno di Riferimento

FTE Applicativi

FTE Tecnici

Campi Modificabili (CM) - Sottoiniziativa

Sezione Descrizione
CM 5 - Anagrafica Responsabile Sottoiniziativa Consip
Sottoiniziativa

Data Avvio Sottoiniziativa

Data Conclusione Sottoiniziativa

Note

Campi Modificabili (CM) - Riga di Piano

Sezione

Descrizione

CM 6 - Anagrafica Riga
di Piano

Responsabile Riga di Piano Consip

Oggetto di Fornitura

Data Avvio Riga di Piano

Data Conclusione Riga di Piano

FTE Tecnici

FTE Sviluppo

Sostenibile

Note

CM 7 - Elementi di
Prioritizzazione Riga di
Piano

Continuita Informatica

Motivazione Continuita Informatica

Continuita Progettuale

Motivazione Continuita Progettuale

Ripercussioni in caso di non attivazione

Motivazione ripercussioni in caso di non attivazione
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Strategica per I’Amministrazione

Motivazione Strategica per I’ Amministrazione

CM 8 - Acquisizione di
Riferimento

Contratto Non Ancora Identificato

Contratto Esistente

2.7.4 Menu condizionati

Menu condizionati (MC) - Funzionalita di Modifica (Riga di Piano)

Campo

Descrizione

fornitura

MC 1 - Oggetto di

Indica la tipologia di fornitura codificata da SIPAI delle singole Righe
del Piano IT

spesa

MC 2 - Tipologia di

Indica se la Riga di Piano prevede, in base all’'oggetto di fornitura
selezionato, una spesa in conto capitale (spesa di sviluppo) o una spesa
corrente (spesa di gestione). Il campo e derivato in base all'oggetto di
fornitura selezionato

La tabella seguente riporta i singoli oggetti di fornitura (campo del menu di partenza) ed i relativi

identificativi abbinati alle rispettive tipologia di spesa (campo del menti successivo). I dati relativi

agli oggetti

di fornitura provenienti da SIPAI sono dinamici e vengono aggiornati

quotidianamente attraverso un meccanismo ad hoc di interscambio dati che consente al SIGI di

acquisire le informazioni da SIPALI.

Menu Condizionati

Oggetto di fornitura Tipologia di spesa
Rt - Acg.ne Sviluppo
Ac - Acquisizioni Gestione
Co - Diritti d'autore Gestione
Hw - Loc.ne Gestione
Sw - MEV Sviluppo
Rt - Servizi Gestione
Sw - MAC Gestione
Sw - Acq.ne licenze Sviluppo
Sw - Manut.ne licenze Gestione
Sf - Studio fattibilita Sviluppo
Sw - Sviluppo Sviluppo
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Menu Condizionati

Oggetto di fornitura Tipologia di spesa
Rt - Realizz.ne Sviluppo
Es - Gest.ne Sistemi Gestione
Es - Assistenza Gestione
Fr - Form.ne informatica Sviluppo
Hw - Acq.ne Sviluppo
Is - Acq.ne impianti Sviluppo
Hw - Manut.ne ordinaria Gestione
Fr - Form.ne utente Sviluppo
Co - Consulenza Sviluppo
Is - Manut.ne imp. ordinaria Gestione
Ms - Acq.ne mat.li Sviluppo
Hw - Manut.ne straordinaria Sviluppo
Is - Loc.ne impianti Gestione
Is - Manut.ne imp. straordinaria Sviluppo
Ms - Servizi vari Gestione
Rt - Loc.ne Gestione
Rt - Manut.ne straordinaria Sviluppo
Sw - Loc.ne licenze Gestione
Es - Sviluppo tecnologico Sviluppo
Sp - Servizi prof.li di supporto Sviluppo
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2.8 Macrofunzionalita - Attivazione

La macrofunzionalita attivazione prevede la compilazione a sistema, da parte dei Responsabili

Iniziativa RGS, della maschera di attivazione delle sottoiniziative.

Pertanto, I'attivazione consente agli Ispettorati RGS di rendere operativa una sottoiniziativa.

Al fine di procedere all’attivazione della Sottoiniziativa a sistema, il Responsabile Iniziativa RGS
provvede a compilare la maschera di attivazione (Data di Attivazione) della Sottoiniziativa prima

parte, ed a sottomettere la stessa al Responsabile Iniziativa/Sottoiniziativa Consip.

& 5.1.G.1. - Attivazione Sottoiniziativa

D | E % {Q HSalva E=ottometti ERrichiedi revisione V:jnrchwia :4 _INote
Flussi Aperti
'%A'I'?'Q'ZD% Codice Iniziativa A-1-02-2004 Denominazione Bilancio dello Stato (IGPE)
E1¥gA-1-02-26-2006 ; ;
Resp. Iniz. RGS MAGLIANO ROBERTO Resp. Iniz. IGICS CANCELLARD FRANCESCO
@ CARMEN_GRAZIAND
QO PAOLA_SORACE
© - Attivazione 1[
Codice A-1-02-26-2006 Nome Sottoiniziativa Riordino attribuzioni dei rministeri
Sottoiniziativa
Resp. SORACE PACLA Resp. Iniz. CONSIP SORACE PACLA
Sottoiniz.
CONSIP
)
Data Attivazions 0470542006 :
Campi RGS
Mumero Attivazione El

Campi CONSIP Cata Ricezione CONSIP

Il Responsabile Iniziativa/Sottoiniziativa Consip prende in carico la maschera di attivazione prima
parte ed, a seguito di tale verifica, provvede alla compilazione della seconda parte della maschera

(Data di ricezione Consip).
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Flussi Aperti
EM¥Ea-1-02-26-2006
El#a-1-02-28- 2006
BICARMEN_GRAZIAND
-~ @ PAOLA_SORACE
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® 5.1.G.1. - Attivazione Sottoiniziativa

Elsattametti

[Drichiedi

revisione | | jarchivia

A o note

Codice Iniziativa
Resp. Iniz. RGS

A-1-02-2004
MAGLIAND ROBERTO

Dencminazione
Resp. Iniz. IGICS

Bilancio dello Stato (IGPB)
CANCELLARD FRANCESCO

Attivazione

Codice A-1-02-26-2006 Nome Sottoiniziativa Riordino attribuzioni dei ministeri
Sottoiniziativa
Resp. SORACE PACLA Resp. [niz. CONSIP SORACE PAOLA
Sottainiz.
CONSIP
e Data Attivazione 04/08/2006
Campi RGS

Campi CONSIP

Nurnero Attivaziane

Data Ricezione COMSIP

9

15/08/2006 it

Infine il Responsabile Iniziativa Consip procede con l'approvazione della maschera di attivazione

compilata; contestualmente il Sistema provvede ad aggiornare il Piano IT in gestione.

In questo modo si rendera attiva la Sottoiniziativa; contestualmente a tale operazione, il sistema

provvede ad aggiornare automaticamente il Piano IT in gestione.

A seguito dell’attivazione il Responsabile Iniziativa IGICS potra dare il via alla seconda fase del

processo, ovvero all’autorizzazione alla spesa per Riga di Piano.
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2.9 Macrofunzionalita - Autorizzazione alla spesa

N .

Con la macrofunzionalita di autorizzazione alla spesa & possibile gestire a sistema una delle

principali attivita relative alla gestione delle iniziative IT.

La Governance IT, infatti, prevede che non si possa dare luogo all’avvio operativo di un progetto o
di un servizio senza che Consip abbia ricevuto l'autorizzazione alla spesa da parte
dell’Amministrazione. Oggetto dell’autorizzazione alla spesa sono le Righe di Piano ossia il

massimo dettaglio in cui sono articolate le iniziative e le sottoiniziative.

La macrofunzionalita “Autorizzazione alla spesa” consente quindi all'IGICS di riportare sul
sistema l’atto formale tramite il quale autorizzare la Consip a spendere per una determinata Riga

di Piano.

Inoltre, tale macrofunzionalita prevede che l'autorizzazione a spendere per una determinata Riga
di Piano avvenga previa ricezione, da parte della Consip, della lettera di autorizzazione alla spesa

inviata da RGS in formato cartaceo.

L’ Amministrazione provvede a far pervenire a Consip la lettera di autorizzazione alla spesa per le
Righe di Piano del Piano IT in gestione; si prevede in questa fase quindi la compilazione a sistema,
da parte degli utenti IGICS abilitati (Responsabile Iniziativa IGICS), della maschera relativa
all’autorizzazione alla spesa; cid consente di inserire a sistema i riferimenti della lettera di
autorizzazione alla spesa e quindi di far risultare che la relativa Riga di Piano é stata autorizzata

da IGICS.

Si sottolinea infatti che la maschera di autorizzazione alla spesa non sostituisce la lettera di
autorizzazione alla spesa, ma ha una funzione di completamento. Infatti, senza 1’approvazione
della maschera di autorizzazione alla spesa, pur in presenza di una lettera di autorizzazione alla

spesa firmata dall’ Amministrazione, la Riga di Piano non viene considerata autorizzata a sistema.
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2.9.1 Inserimento Autorizzazione

La funzionalita di inserimento a sistema dell’autorizzazione alla spesa consente agli attori preposti

di autorizzare la Consip a spendere per una determinata Riga di Piano.

In particolare gli attori preposti alla compilazione devono inserire tutte le informazioni richieste

tramite la maschera di autorizzazione alla spesa.

Tale funzionalita e soggetta a diversi controlli; in particolare IGICS non puo autorizzare a sistema

nessuna Riga di Piano prima che non sia stata preventivamente attivata la relativa Sottoiniziativa.

L’autorizzazione alla spesa viene rilasciata da IGICS. In particolare, a seguito dell’attivazione da
parte degli Ispettorati, il Responsabile Iniziativa IGICS puo dare il via alla fase di autorizzazione

alla spesa per Riga di Piano provvedendo alla compilazione della prima parte della maschera di

autorizzazione alla spesa.

Di seguito un’esemplificazione della maschera per linserimento e la visualizzazione

dell’ Autorizzazione alla Spesa per Riga di Piano.

@ 5.1.G.1. - Autorizzazione alla spesa

- ‘ 3 = i It Isalva | Elsottometti [Erichiedi revisions /ﬂ‘nrchlvla d _JNote
Flussi Aperti
BI¥[$86E - Nuova Autorizzazior =
Anagrafica W[’ T 1
Sezione IGICS Sezione CONSIP -]
Diata Protocello RGS* 23/11/2006 ] Data Protocollo COMSIP*
Murn. Protocolle RGE* 1234567 Murn, Protocollo CONSIP®
Tipo Autorizzazione* [normaLe T~
Ricerca f Selezione Righe di Piano
Codice Riga di Piano | (Seleziona un valore) | Denominazione |
7 T —— O Muowo sisterna finanziario IGRUE -Collsgamento
Ufficia 1GICS | UFFICIO 1% S| A'I'DB'DE'M'ZDDE con Sisterna Comunitario :

Denom. Riga di Piana |:| A-I-UB-D&-UZ-ZDD& Muown sisterna finanziario IGRLUE -

Complstamento nuove procedure finanziaris

Resp. Rigadipiana [ ] Nuovo sistema finanziario IGRLUE -

EA-I-DB-DG-US-ZDM Adequarnenta Laver unico,Qudrature ed

‘ Invia ” Reimposta |

Dettagli Righe di Piano

finno di Auterizzazione | 2006 ~ Importe Totale Inserito € 32,00

Importo da
Autorizzare*

Contratto
di

Residuo Importo Dg?ﬁ““

Tipologia|Responsabi
Contratto  |Piano RGS i

di Spesa |Riga di Pia

Codice

Riferimento Fornitura)

2006 0104 - ——

P Servizi MEROLA
[] a-1-05-05-01-200s BZ0__ ] gS‘rilrrjleea €11.413.231,73€ 50,000,00 S Swiuppo Ger oo

2006-2009 e g

\ F‘ =]

Per completare e rendere ufficiale I'inserimento dell’autorizzazione alla spesa, il Responsabile Riga
di Piano Consip prende in carico la procedura di autorizzazione alla spesa, verifica la prima parte
della maschera di autorizzazione alla spesa compilata dal Responsabile Iniziativa IGICS, e

provvede alla compilazione della seconda parte della maschera di autorizzazione alla spesa.
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& 5.1.G.I. - Autorizzazione alla spesa

O =
Flussi Aperti
EF¥#1234567 - ANTONELLA M
GBARBARA_ROMANI
@ ANTONELLA_MEROL
LO .M. CONSIP

Fl

.ﬂSaIva | Sottomett\ R\chled\ revisione

1

Sezione IGICS
Diata Protocollo RGS™

ﬁ __J Naote

| uﬂ‘nrchlwa
[

Autorizzazione

Sezione CONSIP

Data Protocalls CONSIP* ]

23/11/2006

Murn. Protocollo RGS* 1234567 Murmn. Protocalla COMSIP®

Dettagli Righe di Piano

anno di Autorizzazione 2006 ::I Importo Totale Inserito € 32,00

Autoriz.ni
alla
Spesa
Pregresse

Residuo
Contratto

Oggetto
di

Importo da [Contratto di
Autorizzare* Riferimento

Importo
Piano RGS

oy ITipologia|Responsabile|
Endice i Gnesal|fias dibiane

Fornitura

2006 0104 -
Rapporti
Unione
Europea
2006-2009

56 - Sp -
Servizi

prof.li di
supporto

MEROLA

A-1-08-05-01-2006 € 32,00 Antonella

€11.119.231,73 € 50,000,00 sviluppo visualizza

B

Il Responsabile Riga di Piano Consip, dopo aver compilato la seconda parte della maschera,

sottomette la stessa al P.M.

Consip il quale prende in carico e verifica la correttezza dei dati inseriti

per l'autorizzazione alla spesa.

L’inserimento a sistema dei riferimenti della lettera di autorizzazione alla spesa e la conseguente

approvazione della maschera di autorizzazione alla spesa per le Righe di Piano da parte del P.M.

Consip, comportano I'aggiornamento contestuale del Piano IT in gestione che riporta per le Righe

di Piano autorizzate I'importo autorizzato dal Responsabile Iniziativa IGICS.

2.9.2 Campi obbligatori

Campi Obbligatori (CO)

- Autorizzazione alla Spesa

Attributo

Descrizione

CO 1 - Data Protocollo
RGS

Data di protocollo RGS assegnata alla lettera di autorizzazione alla
spesa

CO 2 - Numero Numero di protocollo RGS assegnato alla lettera di autorizzazione alla
Protocollo RGS spesa

CO 3 -Tipo Tipologia di autorizzazione che si ha intenzione di rilasciare
Autorizzazione

CO 4 - Importo
massimo previsto

Importo totale delle singole righe di piano presenti nella lettera di
autorizzazione “atipica”; s’intende, quindi, il valore massimo che con il
tempo potra essere reso disponibile al Responsabile Riga di Piano
Consip

CO 5 - Data Protocollo

Data di protocollo Consip assegnata alla lettera di autorizzazione alla
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Campi Obbligatori (CO) - Autorizzazione alla Spesa

Protocollo Consip

Attributo Descrizione
Consip spesa
CO 6 - Numero Numero di protocollo Consip assegnato alla lettera di autorizzazione

alla spesa

CO 7 - Importo da
autorizzare

Importo di spesa da autorizzare per Riga di Piano

CO 8 - Anno di
Autorizzazione alla
Spesa

Anno nel quale si vuole autorizzare la spesa per Riga di Piano

2.9.3 Controlli bloccanti

Controlli Bloccanti (CB) - Autorizzazione alla Spesa

Controllo Descrizione

CB1 L'importo di spesa autorizzato per Riga di Piano non pud essere
superiore al residuo contrattuale (Residuo contrattuale = Tot. Importo
Contratto - ) Autorizzazioni)

CB2 Non é possibile autorizzare importi di spesa per Righe di Piano per gli
anni nei quali non esiste alcun importo pianificato

CB 3 L'importo piano RGS corrente di ciascuna Riga di Piano deve risultare
maggiore o uguale alla ) degli importi autorizzati

CB4 Non e possibile autorizzare alla spesa Righe di Piano la cui
sottoiniziativa di riferimento non risulti precedentemente attivata

CB5 Nel caso in cui si rilasci un’autorizzazione “atipica”, il campo importo
massimo previsto deve essere obbligatoriamente valorizzato

CBo6 Nel caso in cui si rilasci un’autorizzazione “atipica”, I'importo massimo
previsto deve essere uguale o maggiore alla ) degli importi autorizzati
per ciascuna Riga di Piano

CB7 Non e possibile autorizzare alla spesa di Righe di Piano alle quali sia
stata attribuita la classe di prioritizzazione “tattica” o “ripianificabile a
medio/lungo termine”

CB 8 Non e possibile autorizzare alla spesa di Righe di Piano senza contratto
di riferimento definito ed esistente a Sistema

CB9 Non e possibile autorizzare un importo di spesa superiore al pianificato

fintanto che non sia terminato il processo di modifica dell'importo
pianificato stesso, adeguandolo a quanto vogliamo autorizzare
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294 Rimodulazione Autorizzazione

La funzionalita di “Rimodulazione autorizzazione alla spesa” permette di effettuare operazioni di

rimodulazione di importi precedentemente autorizzati per Riga di Piano.

A fronte della necessita di rettificare 'importo autorizzato per una specifica Riga di Piano, il
Responsabile di Riga di Piano Consip inoltra all’Amministrazione la richiesta di rimodulazione
dell’autorizzazione alla spesa relativa alla Riga di Piano in oggetto, specificando le seguenti

informazioni:

* Jimporto oggetto della rimodulazione;
* Ja Riga di Piano “sorgente” dalla quale verra stornato I'importo da rimodulare;
* Ja Riga di Piano “destinataria” sulla quale verra imputato l'importo oggetto della

rimodulazione.

A fronte di tale richiesta, I’Amministrazione redige la lettera di rimodulazione dell’autorizzazione

alla spesa e la invia a Consip.

Successivamente, effettuata una verifica di merito sul contenuto della lettera di rimodulazione, il

responsabile Consip ha la possibilita di:

* richiedere la revisione parziale o totale della rimodulazione, nel caso in cui le informazioni

riportate siano incomplete o non corrette;

* inoltrare al PM Consip la lettera di rimodulazione per un’ulteriore verifica, per la definitiva

approvazione e per il contestuale aggiornamento del Piano IT in gestione.

La rimodulazione dell’autorizzazione alla spesa viene registrata a Sistema mediante 1"utilizzo della
maschera “Rimodulazione autorizzazione”. La funzionalita in oggetto consente agli utenti IGICS
abilitati di compilare a sistema i dati di loro competenza in maniera contestuale alla redazione

cartacea della lettera di rimodulazione.
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€ 5.1.G.1. - Rimodulazione Autorizzazione

ol

O |

Flussi Aperti J

Idlsalva | Blsottomnetti Erichiedi revisions “_,jnrch\vla _d _JNote

Sezione IGICS Sezione CONSIP J

Data Prot. Rimodulazione RGS* ] Data Prot. Rimodulazione COMSIF*
Mum. Prot. Rimodulazione RGS* Mum. Prot. Rimodulazione CONSIF*

Ricerca f Selezione Righe di Piano £

v

Codice Riga di Piano | &

06

Codice Denominazione

e b | A-1-01-10-02-2006  (S02) Assistenza - Arsa 20 [GAE

DataProtoceloRes | ] [7
o, protocllo s [—————]

‘ Invia ” Reimposta I J

Dettagli Righe di Piano

Importo Totale Inserito €0

Autorizzato|Autorizzato|
Disponibile [Disponibile
Anni Anno
Pregressi | Corrente

[]a-r-ot-10-02-2006 12561 £0,00 £89,057,00 £89.057,00 €16987,00 0,00 [izeleziona u

Numero
Protocollo|
RGS

Autorizzato| Importo
Disponibile Massimo
Totale |Rimodulabile|

Riga di Piano da

Importo da

Stornare Rimodulare*

| ol

Ricevuta la lettera di rimodulazione dell’autorizzazione alla spesa, Consip inserisce a Sistema,

nella sezione della schermata di sua competenza, il numero e la data di protocollo Consip relativo

alla lettera di rimodulazione dell’autorizzazione alla spesa in oggetto. A valle di quest'ultima

registrazione, la rimodulazione puo considerarsi correttamente svolta.

L’'utilizzo della funzionalita di “Rimodulazione Autorizzazione”, dunque, non sostituisce la

gestione cartacea di tale operazione in quanto le registrazioni effettuate a Sistema, da parte degli

utenti RGS autorizzati, si affiancano alle attivita tradizionali, coadiuvando il monitoraggio e

controllo della spesa IT.

2.9.5 Campi obbligatori

Campi Obbligatori (CO)

- Rimodulazione Autorizzazione alla Spesa

Attributo

Descrizione

CO 1 - Data Protocollo

Data di protocollo RGS assegnata alla lettera di rimodulazione della

RGS Rimodulazione autorizzazione alla spesa

CO 2 - Numero Numero di protocollo RGS assegnato alla lettera di rimodulazione
Protocollo RGS della autorizzazione alla spesa

Rimodulazione

CO 3 - Data Protocollo
Consip Rimodulazione

Data di protocollo Consip assegnata alla lettera di rimodulazione della
autorizzazione alla spesa

CO 4 - Numero
Protocollo Consip
Rimodulazione

Numero di protocollo Consip assegnato alla lettera di rimodulazione
della autorizzazione alla spesa
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Campi Obbligatori (CO) - Rimodulazione Autorizzazione alla Spesa

Attributo Descrizione
CO 5 - Importo da Importo di oggetto della rimodulazione per Riga di Piano
rimodulare

2.9.6 Controlli bloccanti

Controlli Bloccanti (CB) - Rimodulazione Autorizzazione alla Spesa

Controllo Descrizione

CB1 L'importo di spesa oggetto della rimodulazione non pud essere
superiore all'importo autorizzato disponibile presente sulla Riga di
Piano “sorgente”, sia che si tratti di importi residui che correnti

CB2 Non & possibile rimodulare importi di spesa per Righe di Piano non
autorizzate e gia consuntivate
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2.10 Macrofunzionalita - Piano IT

La macrofunzionalita Piano IT consente di visualizzare e gestire tutte le informazioni delle Righe
di Piano. Infatti gli utenti hanno la possibilita di avere una visione d’insieme di tutte le attivita

pianificate per I’'anno in corso e per gli anni successivi al corrente.

2.10.1 Visualizzazione Piano IT

La funzionalita di visualizzazione del Piano IT consente di accedere in lettura al Piano IT in
qualsiasi momento da parte di tutti gli utenti del sistema, che, in base alla loro classe di utenza,

possono averne una visualizzazione piena o parziale.

Tale funzionalita ha il fine di rendere pitt immediata e chiara I'analisi del Piano IT in gestione;
essa, infatti, prevede delle visualizzazioni e delle viste del Piano IT secondo aggregazioni dei dati
piu rilevanti.

In particolare, gli utenti possono visualizzare il Piano IT secondo diverse versioni:

* Piano IT in gestione, nella versione aggiornata.

» Piano IT pubblicato, in tutte le versioni gia pubblicate del Piano IT in gestione.

Di seguito si riportano le principali visualizzazioni del Piano IT (applicabili sia per la versione

Piano IT in gestione, sia per le versioni del Piano IT pubblicato):
* Piano IT completo: rappresenta il Piano IT in cui vengono visualizzati tutti gli attributi.
» Piano IT - dati finanziari: consente di avere una vista focalizzata sui dati finanziari.

=  Piano IT - contratti: consente di avere una vista d’insieme sui dati relativi ai contratti ed ai

relativi dati finanziari per le singole Righe del Piano IT.

Per ciascuna delle suddette visualizzazioni del Piano IT l'utente ha la possibilita di effettuare delle

analisi multidimensionali.

I Piano IT in gestione completo si caratterizza per avere come dimensione gerarchica i nomi delle
Iniziative ed i nomi delle relative Sottoiniziative e Righe di Piano. Gli elementi della dimensione

gerarchica sono ordinati in base al loro codice.
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Il Piano IT - dati finanziari si caratterizza per avere come dimensione gerarchica i nomi delle
Iniziative ed i nomi delle relative Sottoiniziative e Righe di Piano. Gli elementi della dimensione

gerarchica sono ordinati in base al loro codice.

Il Piano IT - contratti si caratterizza per avere come dimensione gerarchica i nomi delle Righe di

Piano. Gli elementi della dimensione gerarchica sono ordinati in base al loro codice.

Gli utenti RGS hanno una visualizzazione del Piano IT diversa a seconda dell’ufficio di
appartenenza e del proprio ruolo; in particolare, i criteri adottati per la visualizzazione del Piano

IT sono i seguenti:
* gli utenti dell'IGICS hanno accesso al Piano IT completo;

* ¢li utenti degli altri Ispettorati RGS visualizzano la porzione di Piano di propria competenza.

Si sottolinea, infine, che durante la visualizzazione il sistema informa tempestivamente gli utenti
collegati che é stata approvata una nuova versione del Piano IT su cui si sta lavorando tramite

messaggio di avviso.
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2.10.2 Pubblicazione Piano IT

Il Piano IT in gestione costituisce uno strumento operativo essenziale per la pianificazione e

gestione delle Iniziative IT.

La sua caratteristica e quella di essere continuamente aggiornato per rappresentare in ogni

momento la situazione complessiva della spesa IT della RGS.

Tale funzionalita consente di “fotografare” il Piano IT in gestione in un determinato momento
sulla base di una periodicita prefissata, ad esempio mensile, e memorizzarlo in modo da rendere
disponibile in qualsiasi momento una versione del Piano IT etichettato come “pubblicato” e con la

relativa data di pubblicazione.

La pubblicazione e preceduta da un’attivita di verifica sul piano IT in gestione nel suo insieme e da

un’eventuale attivita di prioritizzazione e revisione delle informazioni in esso contenute.
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2.10.3 Predisposizione Piano IT inizio anno

La pianificazione delle nuove iniziative, sottoiniziative e delle righe di piano, viene gestita dai

Responsabili riga di piano Consip, in linea con le esigenze che I’Amministrazione esprime.

Tale processo di pianificazione deve seguire le normali logiche di inserimento di nuove attivita nel

corso dell’anno, passando attraverso le funzionalita precedentemente esposte.

Le attivita legate alla predisposizione del Piano IT per il nuovo anno vengono effettuate nella
cosiddetta “Area di Pianificazione”, allinterno della quale, una volta recepite le nuove esigenze,
viene creata la prima versione/bozza del Piano IT per il nuovo anno. Quest'ultima, & sottoposta ad

ulteriori analisi e approfondimenti da parte di IGICS e di Consip.

L’Area di Pianificazione € un’area di lavoro comune ad IGICS e Consip, che consente di effettuare
secondo le regole ed i parametri individuati, tutte le attivita di predisposizione del Piano IT per il

nuovo anno, ovvero le attivita di ribaltamento, le attivita di analisi e modifica delle righe di piano.

In particolare & possibile creare scenari alternativi in base a regole e parametri di ribaltamento

implementati considerando tutti i risvolti economico-finanziari degli scenari creati.

L’Area di pianificazione prevede due tipologie di utenti:

= Utenti compilatori (Responsabili Riga di Piano Consip) con il compito di proporre le modifiche
agli attributi delle righe di piano oggetto di attivita di ribaltamento.

= Utenti validatori (Responsabili Unita Organizzative Consip, PM Consip, Responsabili
iniziativa IGICS e Ispettore Generale IGICS) con il compito di approvare e/o di richiedere

revisioni sulle proposte degli utenti compilatori.

Di seguito si riporta una rappresentazione della maschera “Area di pianificazione”.
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© s.1.G.1. - Area di Pianificazione

MNuowo Scenario i} Ribaltamento @ Dati di Sintesi Crea Bozza

Parametri di Ribaltamento Attivita In Carico

Scenario C

Elimina Socenario

v:L‘ﬂ Salva @ Manuale

Oggetto di Fornitura Riduzione Applicativa
Flrutsi = p
[“lio - rt - servizi =
[#]11 - sw - mac [
E13 - Sw - Manut.ne licenze l:l o
[]18 - Es - Gest.ne sistemi [ B
Elg - Es - Assistenza l:l o
EZS - Hw - Manut.ne ordinaria l:l o

L4

Riduzione Infrastrutturale 2 J

[ —
[—
[E— R
[— i
[I—

o

[ —
[

[ E—

4 |M

Scenario A M Scenario B W ST e Riepilogo

W |[(UNITA ORGANIZZATIVA CONSIP) v|[raTTIvITA)

v| [(UFFIcio 1G1Cs) || 1SPETTORATL v |

A-1-1-9-3- denominazione 12/12/2006 12/12/2007 € 33,00

denominazione
riga
denominazione
A-1-30-18- riga SIGI -

P

A-1-25-2-2 10/10/2006 10/10/2008 £ 4,500,00

£
01/01/2006 31/12/2007 337.500,00

sione|lnizio AnnolAuto

34 Gara N
Europea

i 2005 0203 N
|

N

L“Area di pianificazione” e caratterizzata da:

una barra degli strumenti di pianificazione: quali, Nuovo scenario, Ribaltamento, Dati di sintesi,

Crea bozza, Data Chiusura Bozza.

una barra degli strumenti operativi: quali, Salva, Elimina, Seleziona Scenario, Manuale.

un’area di lavoro: composta da una sezione dinamica il cui contenuto varia in base alla

selezione dei diversi comandi disponibili nella barra degli strumenti di pianificazione, quali:

o Attivita di Ribaltamento.

o Visualizzazione Dati di sintesi e Reportistica di supporto.

i {:‘ Ribaltarnent§l@ Dati di Sintes Crea Bozza

® S.1.G.1. - Area di Pianificazione

Parametri di Ribaltamento Attivita In Carico

v = salva Elimina Scenario

Scenario C

@ Manuale

Oggetto di Fornitura Riduzione Applicativa Riduzione Infrastrutturale £ J
Flruti f o [ S
10 - &t - servizi = [ B
[Fli1 - 5w - mac — [I— L
EIB - Sw - Manut.ne licenze l:l Yo I:I Y M
[“]18 - €5 - Gest.ne sistemi = O =
Elg - Es - Assistenza l:l %o :I %
EZS - Hw - Manut.ne ordinaria l:l o l:l %
: = —

o ol

un’area di modifica della Bozza Piano IT: tale sezione accoglie i differenti scenari del Piano IT

individuati dal PM Consip di concerto con I’Amministrazione ed a valle dell’operazione di

Pagina 53 di 90

05/06/2007



ribaltamento oppure la bozza del Piano IT per il nuovo anno a seguito della scelta dello
scenario di interesse. Di seguito si riporta un esempio di come si presenta l'area di modifica

del Piano IT successivamente alla creazione di uno scenario.

SEenariofs Riepiloga
|\7 ||(UNITA ORGANIZZATIVA CONSIP) v | [aTTIvITA) v [(UFFIcIo 161CS) ~| | ISPETTORATI v =]
#-1-1-9-3- denominazione 12/12/2006 12/12/2007 € 33,00 34 KT N
Europea

A-1-25-2-2 fizgm'”am”e 10/10/2006 10/10/2008 € 4.,500,00 N
denominazione £

A-1-30-18- riga SIGI - 01/01/2006 31/12/2007 1 2005 0203 N

337.500,00

collauda

A-1-30-18- QENAMINZIONE 30 0 onns 10/410/2008 € 4.000,00 1 2005 0302 N
collaudo 2
Riga 1-RE-

A-1-45-1-9 01/01/2006 10/10/2008 £ 4,500,00 2006 0114 N
Pluriennale Acg.ne

A-1-20-4-3 D2NAMINZIONE 30 0 onng 10/10/2008 £ 2.000,00 i = = 2005 0289 N
riga Acg.ne
Gestione del

A-1-01-05- fl0sse 01/10/2006 31/03/2007 € 12,00 16 2005 0345 N
documentale
relativo all'iter
Supporto 19-Es-

A-1-30-01- Consip Area  01/01/2006 31/12/2008 € 4,500,00 2005 0153 s

P Assistenza
Utilita
3 - AC- Trattativa
A-1-45-5-6 rdp2 01/09/2006 05/10/2007 € 1,000,00 Acquizizion Privata N ||
I-1-46-45- Prima attivita 07/09/2006 31/12/2007 € 2,222,00 32 altro N

Barra degli strumenti di pianificazione

La barra degli strumenti di pianificazione prevede le seguenti attivita:

= Nuovo scenario: consente la creazione di un nuovo scenario del Piano IT. Crea, infatti, un

nuovo tabulatore nell’area sottostante di modifica del Piano IT con uno scenario contenente
le righe di piano gia pianificate durante I’anno. Tale scenario viene alimentato con l'attivita
di ribaltamento. E” previsto un tabulatore Riepilogo che riporta in forma tabellare e grafica le
informazioni sintetiche che consentono di effettuare il confronto tra i diversi scenari.

. Ribaltamento: consente alla struttura competente di effettuare 1'operazione di ribaltamento.

. Dati di sintesi, rende disponibili all'utente dati di sintesi del Piano IT che permettono di

visualizzare informazioni significative relative allo scenario attivo.

. Crea bozza, consente di creare una bozza di Piano IT alla data a partire dallo scenario
prescelto. La bozza appena creata rimane visualizzata come tabulatore nella sezione di
modifica del Piano IT. E’ previsto un tabulatore di Riepilogo Bozza che riporta in forma
grafica e tabellare le informazioni di sintesi relative alle righe di piano di propria competenza
presenti nella bozza del Piano IT per il nuovo anno.

La creazione della prima bozza del Piano IT per il nuovo anno consente ai Responsabili riga
di piano Consip competenti di proporre le eventuali modifiche agli attributi delle righe di

piano che sono state oggetto di ribaltamento.
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. Seleziona Scenario: lista di selezione che consente di scegliere lo scenario sul quale si

intende operare. Tale filtro non e presente in fase di Bozza del Piano IT per il nuovo anno.

Barra degli strumenti operativi

La barra degli strumenti operativi prevede le seguenti attivita:

. Salva, consente il salvataggio a Sistema della Data di chiusura Bozza.
. Elimina, consente di eliminare lo scenario attivo. Tale comando non é presente in fase di

Bozza del Piano IT per il nuovo anno.

. Seleziona Scenario, permette di selezionare lo scenario attivo. Tale filtro non e presente in

fase di Bozza del Piano IT per il nuovo anno.

. Manuale Utente, consente di effettuare il collegamento ipertestuale con il Manuale Utente

in linea.

Area di lavoro

L’area di lavoro accoglie i parametri e le informazioni relativi ai comandi disponibili nella “barra

degli strumenti di pianificazione”, quali:

. Ribaltamento:
L’attivita di ribaltamento prevede un’area per la definizione dei Parametri di ribaltamento, che
costituiscono ulteriori criteri di selezione delle righe di piano oggetto di ribaltamento. In base

alla differente valorizzazione dei singoli parametri vengono creati i diversi scenari.
I parametri di ribaltamento sono i seguenti:

o  Oggetto di fornitura (ogni tipologia di oggetto di fornitura e selezionabile tramite il
relativo flag; la scelta puo essere anche multipla. Il Sistema propone per default la
selezione di tutti gli elementi).

o  Percentuale riduzione degli importi (per ciascuna tipologia di oggetto di fornitura é
possibile scegliere se e in quale percentuale ridurre il valore dell'importo Piano RGS
inizio anno per 'anno successivo; si puo scegliere se effettuare tale riduzione alla sola

parte applicativa o infrastrutturale o ad entrambe).

Una volta definiti i parametri, il processo di ribaltamento si conclude con la selezione del tasto
Esegui, il cui effetto & quello di aggiungere alle righe di piano gia presenti nello scenario quelle

provenienti dal ribaltamento.
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L’attivita di modifica, invece, puo essere svolta da ciascun Responsabile riga di piano Consip,
esclusivamente per le righe di piano di propria competenza ed & un’attivita che viene
esercitata direttamente, a seguito della creazione della bozza del Piano IT per I’anno

successivo, all'interno della area di pianificazione del Piano IT.

=  Dati di sintesi
La sezione relativa ai Dati di sintesi consente di mettere in evidenza indicatori sintetici ed
informazioni relativi alle principali grandezze di uno scenario o di una bozza del Piano IT per

I’anno successivo.

Inoltre accedendo alla sezione di reportistica, il Sistema rende disponibili report di maggiore
dettaglio aggiornati in tempo reale a seguito delle modifiche apportate ai diversi scenari del

Piano IT o alla bozza del Piano IT.

Area di modifica del Piano IT

L’area di modifica del Piano IT per il nuovo anno, presente nella parte inferiore della maschera,

accoglie:

. in una prima fase, i differenti scenari del Piano IT individuati a valle dell’operazione di
ribaltamento;

= in una seconda fase, a seguito della scelta dello scenario, la bozza del Piano IT per I'anno
successivo.

Ogni scenario viene riportato all’interno di un determinato tabulatore che contiene differenti

tipologie di righe di piano in base alla loro differente origine:

o righe di piano gia pianificate durante tramite le altre funzionalita;

o righe di piano oggetto di attivita di ribaltamento.

Sopra l'area di modifica del Piano IT e presente anche una barra degli strumenti che consente di

eseguire le seguenti attivita:

* Sottometti: permette la conclusione del processo in carico all’utente collegato e il conseguente
passaggio dell’attivita all’attore successivo previsto nel flusso di lavoro;

* Richiedi revisione: consente di effettuare una richiesta di modifica/integrazione delle

informazioni contenute nelle righe di piano di competenza, all’attore precedente del flusso di
lavoro scegliendo il destinatario dalla lista di selezione;
* Inserisci nota: consente, all’interno di una finestra di dialogo, di inserire un’annotazione e

selezionare il destinatario attraverso una lista predefinita;
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* Visualizza note: permette di rendere visibile il contenuto delle note precedentemente inserite

corredata dall’indicazione del mittente, del destinatario e della data di inserimento.

A seguito della creazione della prima bozza del Piano IT per I'anno successivo, tale sezione
prevede una colonna di validazione attraverso la quale il Responsabile riga di piano Consip ha
la possibilita di individuare le righe di piano di propria competenza relative all’attivita di

ribaltamento che intende portare avanti anche nel nuovo anno.

Il Sistema propone in automatico le righe di piano oggetto di ribaltamento come “non
accettate”; lo stato cambiera in righe di piano “accettate” solo a seguito dell'indicazione precisa

e puntuale di ogni Responsabile riga di piano Consip.

Le righe di piano non validate dal Responsabile riga di piano Consip vengono registrate a

Sistema con lo stato “non accettate”.

Oltre all’area di lavoro, nella parte superiore della maschera & presente la sezione Avvisi utente.
Tale sezione fornisce un avviso di aggiornamento a Piano (inserimento di una nuova riga di piano
o di una modifica di un attributo di una riga di piano esistente) di una attivita con effetti sul Piano

IT per I’anno successivo provenienti dagli altri processi operativi in carico all"utente collegato.

Ciascun utente validatore (Ispettore Generale IGICS, Responsabile Iniziativa IGICS, PM Consip,

Responsabili Unita Organizzativa Consip) che ha in carico 'attivita, ha la possibilita di:

= accettare l'intero contributo fornito dall’attore precedente eseguendo la sottomissione
all’attore successivo del processo;

* effettuare una richiesta di revisione producendo il ritorno di tutte le righe di piano di
competenza (e non soltanto le righe oggetto della segnalazione) all’attore precedente.
Nel caso in cui un utente validatore Consip (Responsabili Unita Organizzativa Consip, PM
Consip) ritenga che le righe di piano afferenti ad uno o piu Responsabili riga di piano
Consip debbano essere modificate e rianalizzate, provvedera ad inoltrare la richiesta di

revisione direttamente ai Responsabili riga di piano Consip di competenza.

Si sottolinea che, se I’approfondimento richiesto riguarda una sola riga, la richiesta di revisione
che effettuera l'utente validatore coinvolgera tutte le righe di piano di competenza dello stesso
Responsabile riga di piano Consip. Cio consentira al Responsabile riga di piano Consip di
rianalizzare tutte le righe di piano di propria competenza prima di eseguire la modifica

richiesta.
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Invece nel caso in cui la struttura validatrice sia IGICS, le richieste di revisione eseguite
dall'Ispettore Generale IGICS e dai Responsabili iniziativa IGICS (direttamente nel secondo
caso) dovranno passare al vaglio del PM Consip prima di essere inoltrate ai Responsabili riga

di piano Consip per l'esecuzione della modifiche richieste.

Si sottolinea che ciascun utente validatore potra, in qualsiasi momento, accedere all’Area di
pianificazione per monitorare costantemente le modifiche in lavorazione al Piano IT per il

nuovo anno.

Tutte le attivita di analisi e valutazione all’interno dell’Area di pianificazione sono coadiuvate
dal collegamento con la reportistica di supporto necessaria per avere un quadro d’insieme
dell'intero Piano IT, mettendo a disposizione dati di sintesi tramite la costruzione e

I'implementazione di indicatori chiave e grafici ad-hoc.

Dati di sintesi e Reportistica di supporto

La reportistica di supporto fornisce un quadro completo delle attivita previste nei differenti

scenari e nelle differenti versioni del Piano IT in bozza.

I Dati di sintesi consentono di mettere in evidenza indicatori significativi per visualizzare in
modo sintetico le principali informazioni relative allo scenario attivo (nella prima fase di

valutazione degli scenari) o alla bozza del Piano IT per il nuovo anno.

La sezione Dati di sintesi mette a disposizione dell’utente grafici esemplificativi relativi allo
scenario attivo (o alla bozza del Piano IT per 'anno successivo) ed, in particolare, mostra le

informazioni di seguito riportate.

Dati di Sintesi
Gestione
Sostenibile
Ripartizione importo Piano RGS inizio anno parte Sviluppo
applicativa e parte infrastrutturale Gestione
Non Sostenibile
Sviluppo

Inoltre, all'interno della sezione relativa ai dati di sintesi, si pud accedere alla sezione completa

della Reportistica.

Pagina 58 di 90 05/06/2007



Tale reportistica viene aggiornata in tempo reale ad ogni cambiamento e modifica apportata
dai Responsabili riga di piano Consip alle righe di piano, in modo tale da facilitare I'attivita di
verifica dei Responsabili Unita Organizzativa Consip, del PM Consip, dei Responsabili

Iniziativa IGICS e l'attivita approvativa finale da parte dell'Ispettore Generale IGICS.

Attivita di Ribaltamento

Al momento della creazione del Piano IT per il nuovo anno, le attivita gia pianificate nel corso
dell’anno dai diversi Responsabili Consip, di comune accordo con i diversi Ispettorati RGS,

vengono integrate con le attivita dell’anno precedente tramite I’attivita di ribaltamento.

Il Ribaltamento consente di riproporre nel nuovo anno le righe di piano relative ad “attivita
continuative” gia presenti nel Piano IT in gestione dell’anno corrente e che, presumibilmente,

devono essere effettuate anche nel nuovo anno. Viene effettuato dal Sistema in base a:

* regole di ribaltamento, ovvero a criteri prefissati e stabiliti in sede di analisi funzionale che
non possono essere oggetto di scelta in fase di ribaltamento (vedi paragrafo “Regole di
ribaltamento”).

* parametri di ribaltamento, ovvero a regole ben individuate ma non prefissate in quanto
oggetto di scelta da parte della Struttura Consip che effettuera il ribaltamento (vedi

paragrafo “Parametri di ribaltamento”).

I ribaltamenti non comprendono le attivita di sviluppo, che sono oggetto di nuova
pianificazione nel corso dell’anno da parte dei Responsabili Riga di piano Consip, di comune

accordo con gli utenti dei diversi Ispettorati RGS.

Per le attivita di sviluppo, al fine di supportare gli utenti nella pianificazione delle attivita per
il nuovo anno, viene predisposto un report in cui sono evidenziate le righe di piano pianificate

che non hanno capienza contrattuale.

Inoltre, al momento della pianificazione, le diverse strutture sono agevolate nell’analisi delle
righe di piano ribaltate, riportando nel campo note della riga di piano un messaggio nel quale
viene segnalata la riga di piano che, al momento del ribaltamento, non ha capienza

contrattuale.

L’attivita di ribaltamento viene effettuata dal PM Consip che, lavorando nell’Area di

Pianificazione ed agendo sui parametri di ribaltamento, seleziona i criteri che si intendono
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applicare per eseguire la procedura di ribaltamento. IGICS potra visualizzare il Piano IT

ottenuto a seguito dell’attivita di ribaltamento effettuato dal PM Consip.

L’attivita di ribaltamento viene effettuata una sola volta all’anno nel mese di luglio. Pertanto,
tutte le attivita effettuate successivamente al mese di luglio e che hanno impatto sul Piano IT
dell’anno successivo, sono oggetto di ulteriori valutazioni da parte del PM Consip. Le analisi
relative alle ulteriori attivita di gestione inserite successivamente all’operazione di
ribaltamento, sono visualizzabili e gestibili tramite la cosiddetta “Area di Pianificazione”

utilizzabile da IGICS e da Consip durante la fase di analisi del Piano IT per il nuovo anno.

Per attivita di ribaltamento-“integrazione”, si intende la proposizione a Sistema delle righe di
piano relative ad attivita continuative che hanno una data di conclusione ed un contratto
valido anche per I'anno successivo al corrente, ma non fino al 31/12 (ad esempio 30/6). Tale
attivita quindi comportera la proposta di una nuova riga di piano con i medesimi contenuti
della riga originaria, ma con un nuovo codice identificativo, con la valorizzazione del campo
contratto con “contratto da definire” e con la valorizzazione del campo importo, riportato in
dodicesimi e moltiplicato per il numero di mesi che restano tra la data di conclusione del
contratto ed il 31/12 dell’anno successivo (ad esempio, se la riga finisse il 30/6, viene

proposta una nuova riga dal 30/6 al 31/12).

Pertanto, nell’area di modifica del Piano IT, il campo Codice riga di piano originario e
valorizzato soltanto in corrispondenza delle righe di piano provenienti dalle attivita di

ribaltamento per “integrazione”.

Le nuove righe di piano oggetto di ribaltamento per essere valide a tutti gli effetti devono
essere sottoposte a verifiche da parte di Consip (Responsabili riga di piano, Responsabili
Unita Organizzativa e PM) ed alla validazione di IGICS (Responsabili Iniziativa ed Ispettore

Generale).

Regole di ribaltamento

Per regole di ribaltamento si intendono i principi prefissati e stabiliti in sede di analisi

funzionale che non possono essere oggetto di scelta in fase di ribaltamento.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle suddette regole.
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Regole di ribaltamento | Descrizione

RR.1 Le righe di piano oggetto di ribaltamento sono tutte quelle
relative ad attivita continuative. Per attivita continuative si
intendono tutte le righe identificate da oggetti di fornitura che

sono collegati ad una tipologia di spesa corrente.

R.R.2 Le righe di piano oggetto di ribaltamento sono caratterizzate
da una data di conclusione che ¢ il 31/12 dell'anno in corso e

hanno un contratto valido e attivo anche per 'anno successivo.

R.R.3 In fase di ribaltamento la data di conclusione della riga di
piano viene prolungata fino al 31/12 dell’anno successivo,

mentre la data di avvio resta la stessa.

R.R.4 Nel caso in cui una riga di piano sia caratterizzata da un
contratto valido e attivo per l'intero l'anno successivo, il
ribaltamento prevedera la riproposizione della riga di piano
fino al 31/12 del nuovo anno e con la valorizzazione del

campo importo, ripartito in dodicesimi e moltiplicato per 12.

R.R.5 Nel caso in cui la riga di piano sia caratterizzata da un
contratto valido e attivo solo per una parte dell’anno
successivo, il ribaltamento prevedera la riproposizione della
riga di piano fino alla data di validita del contratto e con
l'importo ripartito in dodicesimi e moltiplicato per il numero

di mesi di validita del contratto.

R.R.6 Nel caso in cui la riga di piano sia caratterizzata da un
“contratto da definire” per 1’'anno in corso, il ribaltamento
ripropone la riga di piano attribuendo il valore “contratto da

definire” anche per 'anno successivo.

R.R. 7 - integrazione Per le righe di piano relative ad attivita continuative che
hanno la data di conclusione delle attivita e quella del
contratto con una durata inferiore al 31/12 dell'anno
successivo, il Sistema predispone nuove righe di piano
collegate alle righe originarie (si riporta il codice riga di piano)
ed aventi un nuovo codice, come data di inizio il giorno

successivo alla scadenza del contratto, come data di
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Regole di ribaltamento | Descrizione

conclusione il 31/12 dell’anno successivo e lI'importo ripartito
in dodicesimi e moltiplicato per il numero di mesi che restano
tra la data di conclusione del contratto ed il 31/12 dell’anno
successivo, stesso oggetto di fornitura e con il campo contratto

valorizzato con "contratto da definire".

R.R. 8 La sostenibilita viene ribaltata cosi come valorizzata sul Piano

IT in gestione dell'anno corrente.

R.R.9 La classe di priorita viene ribaltata cosi come valorizzata sul

Piano IT in gestione dell'anno corrente.

Durante la fase di ribaltamento sono disponibili report di supporto in cui viene evidenziato il

grado di erosione del contratto e della distribuzione delle scadenze contrattuali.

Parametri di ribaltamento

Di seguito si riportano i parametri di ribaltamento che il PM Consip deve scegliere per
completare le operazioni di ribaltamento e secondo cui riproporre le attivita continuative
presenti nel Piano IT dell’anno in corso nel nuovo Piano IT. A seconda delle regole che

verranno scelte possono presentarsi dunque diversi scenari.

Parametri di ribaltamento Descrizione

Il Sistema consente alla Struttura Consip che effettuera il
ribaltamento di poter scegliere quali righe di piano
P.R.1 ribaltare per l'anno successivo in base agli oggetti di
fornitura tipici delle attivita continuative, ovvero tutti

quelli che sono collegati ad una tipologia di spesa corrente.

L’attivita di ribaltamento consente di valorizzare le righe
di piano fissando una percentuale di riduzione degli
P.R.2
importi, a seguito della scelta della tipologia applicativa

e/ o infrastrutturale e per singolo oggetto di fornitura.

Pagina 62 di 90 05/06/2007



2.11 Macrofunzionalita - Report

La macrofunzionalita di reportistica consente di disporre in forma grafica e sintetica delle
informazioni economico/finanziare e tecniche relative alle Iniziative IT ed alle attivita progettuali.
Tali rappresentazioni sono in grado di schematizzare l'informazione in maniera efficace e di

renderla confrontabile, sia in termini temporali che in termini quali-quantitativi.

La reportistica necessaria al monitoraggio e al controllo della spesa IT, contiene informazioni
aggregate e disaggregate in base alle esigenze informative dell’ Amministrazione e di Consip;
queste ultime sono disponibili secondo le varie viste individuate, in funzione delle diverse classi di

utenza previste.

L’area di reportistica e suddivisa in cinque macro-ambiti:

* Anteprima Piano IT; tale sezione permette di visualizzare a tutti gli utenti IGICS e Consip
report che contengono informazioni relative alle righe di piano “gia pianificate”, alle righe di
piano oggetto di ribaltamento ed ai flussi attivi per le proposte di inserimento e/o modifica di

nuove Iniziative, nuove Sottoiniziative e nuove Righe di Piano.

* Area di pianificazione; tale sezione mette a disposizione di tutti gli utenti IGICS e Consip le
principali informazioni (Dati di sintesi, Reportistica e Riepilogo) relative agli scenari o alla bozza

del Piano IT per I'anno successivo.

= Ispettorati; tale sezione permette di visualizzare a tutti gli utenti del SIGI report relativi ai Dati

finanziari, Utilizzo Contratti e Piano IT per singolo Ispettorato.

* Piano IT; tale sezione consente di visualizzare a tutti gli utenti del SIGI report (in forma grafica
e tabellare) relativi alle Autorizzazioni, Dati finanziari, Iniziative di Convenzione, Strutture

richiedenti, Utilizzo Contratti, Visualizzazione, Visualizzazione Multianno.

* Unita Organizzative Consip; tale sezione mette a disposizione di tutti gli utenti Consip le
principali informazioni (Dati di sintesi, Reportistica e Riepilogo) relative allo scenario attivo o alla

bozza del Piano IT per I’anno successivo.
Le principali viste del Piano IT sono:

o Piano IT in gestione completo: tale report visualizzabile da tutti gli utenti del SIGI consente di

avere una visione d’insieme di tutte le righe di piano gia pianificate;

o Piano IT dati finanziari: tale report consente di visualizzare solo gli attributi di natura

economico-finanziaria di ogni singola riga di piano;
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o Piano IT Multianno: tale report consente agli utenti RGS e Consip di visualizzare tutte le

attivita pianificate per gli anni successivi al corrente. Di seguito una schermata esemplificativa

del report Multianno.

B bR
3 .
a00e E Muava richiesta
gno POP
2006 Ten 7
2007 A o o o ata Data Fine ™P{
Iniziativa E'.)d.'(.e . Eﬂd'“.a Riga di Denominazione Riga di Piano J!uum_ Riga di Pia
1| Sottoiniziativa Piano Riga di Piano RG
2002 Piano Tot.
2010
Applicativa  A-I-02-2004  Bilancio dello Stato (IGPB) A-1-02-17-2006  A-I1-02-17-01-2006 Revisione delle stampe di lavoro | 01/mar/06 01/mar/07 135
per aggregati ("tabelle
riassuntive"] e riorganizzazione
reportistica
A-1-03-2005  Contabilitd Economica A-1-03-08-2005  A-I-03-08-02-2005  definizione del processo di 01/qiuf05  31/gen/08 31
change management e delle
attivita formative
A-1-03-08-03-2006 Supporto alle attivitd di change 01/mar/06 15/mag/08 50
management e farmative
A-1-03-10-2005  A-I-03-10-01-2005  Assistenza 01/Qiu/05  15/mag/08 418
A-I-03%-11-2005%  A-I-03-11-01-2005 Manutenzione correttiva 01/giu/05  15/mag/08 54|
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2.12 Macrofunzionalita - Interscambio dati SIPAI

Il Sistema prevede interazioni con il sistema SIPAI al fine di acquisire i dati di consuntivo,

disponibili per le Righe di Piano.

Le informazioni provenienti da SIPAI vengono aggiornate quotidianamente, attraverso un
meccanismo ad-hoc di interscambio dati: in particolare una procedura automatizzata consente di
riversare i dati di SIPAI in un’area comune da cui il SIGI attinge aggiornamenti relativi a dati

importati in precedenza, oppure nuove informazioni se riferite ad una nuova Iniziativa.

Inoltre l'acquisizione delle informazioni da SIPAI non e limitata ai dati di consuntivo, bensi
interessa i dati dei contratti e gli oggetti di fornitura, elementi che congiuntamente ad attributi e
grandezze specifici del SIPAI (progetto, sottoprogetto e componente) identificano univocamente

una Riga di Piano.

Tale meccanismo di dialogo consente di fornire all’'utente una vista completa sullo stato finanziario

di una Riga di Piano e al tempo stesso di ciascuna Iniziativa e Sottoiniziativa.

Dal momento che i dati di consuntivo di interesse per il Sistema sono memorizzati e strutturati in
maniera differente in SIPAI, secondo una classificazione gerarchica articolata in progetti,
sottoprogetti e componenti non corrispondenti alla classificazione adottata dal Sistema (ovvero
Iniziative, Sottoiniziative e Righe di Piano), si rende necessario ricorrere all’ausilio di un

meccanismo di abbinamento delle suddette grandezze fra i due sistemi.

Al fine di indirizzare tale necessita, compito del Responsabile Riga di Piano Consip e quello di

inserire a Sistema, per ciascuna Riga di Piano, le informazioni di raccordo con i dati del SIPAI.

Quindi la funzionalita di inserimento e di aggiornamento delle informazioni di raccordo con SIPAI
prevede l'attivita di inserimento di tali dati a sistema da parte del Responsabile Riga di Piano

Consip, la cui attivita diventa molto importante.

In particolare, i dati progettuali del SIPAI relativi alla Riga di Piano che 1'utente deve inserire in

SIGI sono:

* Progetto;
* Sottoprogetto;
* Componente

In questo modo I'abbinamento tra le entita gestite dal SIGI e quelle gestite dal SIPAI avviene

ricorrendo al confronto tra i dati inseriti nel SIGI e quelli corrispondenti riversati dalle procedure
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SIPAI nell’area di interscambio dati: tale meccanismo consente di creare il raccordo tra le due

applicazioni.

Il sistema rende disponibile una funzionalita specifica per l'inserimento delle informazioni di
raccordo: l'utente ha l'accesso ai dati della Scheda Iniziativa in sola lettura, con la possibilita,

invece, di inserire e/ o modificare esclusivamente i dati di raccordo.

L’area di interscambio dati viene aggiornata con cadenza giornaliera; allo stesso modo,
quotidianamente, anche il sistema acquisisce i dati da tale area, abbinandoli alle corrispondenti

Righe di Piano.

N

Per quanto concerne invece tutte le informazioni relative ai contratti, e previsto che
quotidianamente SIGI acquisisca da SIPAI i dati relativi ai contratti su cui vengono spesate le

Righe di Piano.

I dati dei contratti comprendono sia le acquisizioni di progetto di esclusivo utilizzo del II

Dipartimento, che le acquisizioni da cui attingono piu Dipartimenti.

I dati dei contratti, oltre ad essere indicativi della modalita di copertura della spesa prevista dalle
Righe di Piano, consentono di abilitare controlli incrociati tra le grandezze gestite dal SIGI, (ad
esempio i controlli necessari a verificare, in fase di autorizzazione alla spesa di una o piu Riga di

Piano, la disponibilita residua).

Infine per quanto riguarda i dati di consuntivo SIGI, con cadenza giornaliera, acquisisce da SIPAI

tali dati per ciascuna Riga di Piano.

I dati di consuntivo sono ripartiti per anno di consuntivazione, per autorizzazione e si riferiscono

ai differenti oggetti di fornitura.

I dati di consuntivo, congiuntamente ai dati inerenti alle Righe di Piano ed alle altre grandezze
finanziarie, consentono di avere un quadro completo dello status delle attivita che riguardano le

Righe di Piano.

2121 Campi obbligatori

Campi Obbligatori (CO) - Raccordo SIPAI - SIGI

Attributo Descrizione

CO 1 - Progetto Ambito di intervento in cui confluiscono un insieme di attivita
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informatiche correlate tra loro. Rappresenta I'entita di livello piti
elevato nella classificazione adottata all'interno del Sistema

SIPAI

CO 2 - Sottoprogetto Sottoambito di intervento di un progetto che raggruppa una o
piu attivita. Rappresenta l'entita di livello intermedio nella

classificazione adottata all’interno del Sistema SIPAI

2.12.2 Controlli informativi

Controlli Informativi (CI) - Dati di Consuntivo

Controllo Descrizione

Alarm 1 Se il consuntivato dell’anno in corso non risulta uguale o minore
all'Importo Piano RGS Corrente, il Sistema attiva un alarm che
segnali di quanto il consuntivato sia maggiore rispetto
all'Importo Piano RGS Corrente. La modalita di segnalazione
dell’alarm si realizza tramite report dato che la procedura di

aggiornamento dei dati avviene nottetempo

Alarm 2 Se il consuntivato non risulta uguale o minore all'autorizzato, il
Sistema attiva un alarm che segnali di quanto il consuntivato sia
maggiore rispetto all’autorizzato. La modalita di segnalazione
dell’alarm si realizza tramite report dato che la procedura di

aggiornamento dei dati avviene nottetempo

2.12.3 Menu condizionati

Il Sistema prevede interazioni con SIPAI al fine di acquisire i dati di consuntivo, disponibili per le
Righe di Piano. Le informazioni provenienti da SIPAI vengono aggiornate quotidianamente,
attraverso uno specifico meccanismo di interscambio dati mediante una procedura automatizzata
che riversa i dati di SIPAI in un’area comune da cui il Sistema attinge aggiornamenti relativi a dati

importati in precedenza, oppure nuove informazioni se riferite ad una nuova Iniziativa.

Inoltre I'acquisizione delle informazioni da SIPAI non é limitata ai dati di consuntivo, ma interessa

i dati dei contratti e gli oggetti di fornitura, elementi che congiuntamente ad attributi e grandezze

Pagina 67 di 90 05/06/2007



specifici del SIPAI (progetto, sottoprogetto e componente) identificano univocamente una Riga di

Piano.

Tale meccanismo di dialogo consente di fornire all’'utente una vista completa sullo stato finanziario

di una Riga di Piano e al tempo stesso di ciascuna Iniziativa e Sottoiniziativa.

Di seguito, si riporta 1'elenco completo dei menti condizionati impostati a Sistema nell’ambito

delle funzionalita di raccordo SIGI - SIPALI

Menu condizionati (MC) - Funzionalita di raccordo SIGI - SIPAI

Campo

Descrizione

MC 1 - Progetto

E’ ’ambito di intervento in cui confluiscono un insieme di attivita
informatiche correlate tra loro ed é I'entita di livello pit alto nella

classificazione adottata all’interno del Sistema SIPAI

MC 2 - Sottoprogetto

E” uno dei sottoambiti di intervento di un Progetto, raggruppa
una o piu attivita ed e l'entita di livello intermedio nella
classificazione adottata all’interno del Sistema SIPAIL Il campo e

derivato in base al “Progetto” selezionato

MC 3 - Componente

E” il massimo dettaglio di intervento di un Progetto, di cui
rappresenta una singola attivita, ed & I'entita di livello piu basso
nella classificazione adottata all'interno del Sistema SIPAI,
rispetto alle grandezze di interesse di SIGI. Il campo e derivato in

base al “Sottoprogetto” selezionato
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213 Macrofunzionalita Help on line

Il Sistema, al fine di supportare 'utente nell’utilizzo della nuova applicazione, dispone di una
guida in linea (help on line) in cui ne vengono descritte tutte le funzionalita e le modalita di

funzionamento.

La guida in linea e usufruibile secondo due differenti modalita: la consultazione on-line e I'help

contestuale.

La consultazione on-line consente all'utente di accedere a tutte le sezioni della guida,

indipendentemente dalla maschera del sistema da cui la consultazione viene attivata.

Tramite tale funzionalita e possibile capire I’ambito progettuale accedendo alla documentazione
piu importante del progetto SIGI, visualizzare il manuale utente del pacchetto applicativo Cognos
e la mappa applicativa del SIGI in modo da avere costantemente una visione d’insieme su tutte le

attivita eseguibili a sistema.

L’help contestuale, invece, consente di accedere alla sezione specifica del glossario della guida in

linea relativa alla maschera da cui 'utente richiama la funzionalita di help.

Grazie a tale funzionalita all’'utente vengono fornite le descrizioni di tutti gli attributi per una

corretta compilazione dei campi presenti sulla schermata.
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214  Flussi informativi

Il SIGI prevede e gestisce servizi di avvisi e messaggistica ad-hoc e/o personalizzata durante le
fasi di interazione utente-Sistema, che vedono coinvolte le attivita di sottomissione, di richiesta di

revisione, di archiviazione, di salvataggio.

Allo stato attuale, contestualmente alle attivita di sottomissione e di richiesta di revisione, il SIGI

effettua due azioni informative nei confronti degli utenti coinvolti nel flusso di lavoro:

- Invio di una e-mail automatica: il Sistema invia automaticamente una e-mail informativa avente
mittente 'amministratore di sistema SIGI; tale azione & completamente trasparente per
"utente.

- Proposizione di una e-mail semiautomatica: una volta effettuata l'attivita di sottomissione o di
richiesta di revisione, il Sistema genera direttamente una nuova e-mail tramite Outlook con un
testo e destinatari standard ma modificabili e integrabili; tale e-mail puo essere utilizzata dal
mittente per comunicare al destinatario interessato particolari avvisi e/o punti di attenzione in

merito all’'oggetto sottomesso e/ o respinto.
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3. MODELLO LOGICO

Il presente paragrafo si pone l'obiettivo di fornire una documentazione di supporto alla lettura
dello modello logico del SIGI, che possa servire a facilitare I'interpretazione dello schema e a
descrivere la proprieta dei dati rappresentati che non possono essere espressi direttamente dai
costrutti del modello. Le strutture utilizzate allo scopo non sono da intendersi come nuovi costrutti
di rappresentazione, ma semplici strumenti, peraltro non formali, atti a completare e arricchire la
descrizione dei dati contenuti nel modello logico. Pertanto sono da considerarsi come strumenti di

supporto all’analisi, ma certamente non vanno a sostituirsi ad essa.

La documentazione dei vari concetti rappresentati nello schema verra prodotta facendo uso di un
dizionario di dati. Esso € composto di due tabelle: la prima descrive le entita dello schema, con il
nome, una definizione informale in linguaggio naturale, I'elenco di tutti gli attributi (con eventuali
descrizioni associate) e i possibili identificatori. L'altra tabella descrive le relazioni con il nome,
una loro descrizione informale, 1'elenco degli attributi (con eventuali descrizioni) e I'elenco delle

entita coinvolte insieme alla loro cardinalita di partecipazione.
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3.1 Dizionario dei dati per modello logico

3.1.1 Entita

Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Iniziativa Iniziative che Codice Iniziativa | Codice Codice
(Esigenza) I’ Amministrazione identificativo di o

) e .. Iniziativa
vuole gestire nel un’iniziativa
Piano annuale IT : : : :
Denominazione Denominazione
dell’iniziativa
Descrizione Breve descrizione
dell’iniziativa
Tipo Iniziativa Tipologia iniziativa
Data Data della prima
comunicazione riunione di
esigenza condivisione
dell’esigenza tra
"’ Amministrazione
e Consip
Responsabile Responsabile
Iniziativa RGS iniziativa RGS
Responsabile Responsabile
Iniziativa IGICS Iniziativa IGICS
Responsabile Responsabile IGICS
IGICS
Responsabile Responsabile
Iniziativa Consip | iniziativa Consip
Centro di Costo Struttura o unita
MEF organizzativa cui e
assegnata la
responsabilita di
gestire risorse che
generano costi
Struttura e Struttura e
Responsabili Responsabili
funzionali RGS funzionali RGS
Enti Esterni Denominazione
coinvolti degli enti esterni
all’Amministrazion
e coinvolti
nell'iniziativa
Catena del valore | Catena del valore
RGS RGS
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Ruolo Enti Definizione del
Esterni ruolo ricoperto

dagli enti esterni
all’Amministrazion
e coinvolti
nell'iniziativa
Customer L’utente puo optare
Satisfaction per SI oppure NO:
nel primo caso
I'iniziativa &
oggetto di
maggiore
attenzione.
Obiettivi Descrizione degli
dell'Iniziativa obiettivi
dell’iniziativa
Risultati attesi Descrizione
risultati attesi
Vincoli Descrizione vincoli
Amministrativi Amministrativi
Vincoli Descrizione vincoli
Organizzativi organizzativi
Vincoli Temporali | Descrizione vincoli
Temporali
Vincoli Descrizione vincoli
Normativi Normativi
Stima numero Stima numero
utenti interni utenti interni
Livelli di servizio | Descrizione dei
utenti interni livelli di servizio
per gli utenti
interni.
Note utenti Annotazioni degli
interni utenti interni
Stima numero Stima numero
utenti esterni utenti esterni
Livelli di servizio | Descrizione dei
utenti esterni livelli di servizio
per gli utenti
esterni.
Note utenti Annotazioni degli
esterni utenti esterni
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Unita Unita organizzativa
Organizzativa a cui appartiene il
Consip responsabile
Consip
Data Avvio Data avvio
dell’iniziativa
Data Conclusione | Data conclusione
dell’iniziativa
Iniziativa Identificativo di
Sottoiniziativa un’iniziativa
padre “padre” rispetto ad
un’altra iniziativa
in corso
Iniziativa Identificativo di
Sottoiniziativa un’iniziativa
figlia “figlia” rispetto ad
un’altra iniziativa
in corso
Iniziative Identificativo di
correlate un’iniziativa
correlata rispetto ad
un’altra iniziativa
in corso
Note Annotazioni
Sottoiniziativa | Sottoiniziative in cui Codice Codice Codice
viene ripartita Sottoiniziativa identificativo della ..
e . . . Sottoiniziativa
un iniziativa sottoiniziativa
Denominazione Denominazione
della sottoiniziativa
Descrizione Breve descrizione
della sottoiniziativa
Responsabile Responsabile
sottoiniziativa sottoiniziativa
Consip Consip
Numero utenti Numero utenti
nominali interni nominali interni al
al MEF MEF
Numero utenti Numero utenti
concorrenti concorrenti interni
interni al MEF al MEF
Numero utenti Numero utenti
nominali esterni nominali esterni al
al MEF MEF
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Numero utenti Numero utenti
concorrenti concorrenti esterni
esterni al MEF al MEF
Livelli di servizio | Descrizione dei
livelli di servizi

Attivata Flag che indica se
una data
sottoiniziativa e
attivata

Numero Numero generato

attivazione automaticamente
dall’applicazione
ed identifica
univocamente
I'attivazione
effettuata da RGS
per una specifica
sottoiniziativa

Data attivazione Data attivazione
sottoiniziativa

Data ricezione Data ricezione

Consip sottoiniziativa
Consip

Riga di Piano Attivitad elementari in | Sottoiniziativa Identificativo Codice Riga di
cui si dettagliano le Sottoiniziativa .
singole sottoiniziative Plano
& Codice Riga di Codice

Piano identificativo della
Riga di Piano

Denominazione Denominazione
della Riga di Piano

Descrizione Breve descrizione
della Riga di Piano

Responsabile Responsabile

Consip Consip della Riga
di Piano

Unita Unita

organizzativa Organizzativa

Consip Consip rappresenta
un
raggruppamento di
risorse della DFP
competenti per
materie specifiche
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Data avvio Data di avvio della
Riga di Piano
Data conclusione | Data conclusione
della Riga di Piano
Architettura Indica il layer
operativa architetturale
operativo di
riferimento delle
Righe di Piano
Architettura Indica il layer
esecutiva architetturale
esecutivo di
riferimento delle
Righe di Piano
Architettura di Indica il layer
sviluppo architetturale di
sviluppo di
riferimento delle
Righe di Piano
Architettura Indica il layer
tecnica architetturale
tecnico di
riferimento delle
Righe di Piano
Infrastruttura Descrive il layer
infrastrutturale di
riferimento
Contratto non Contratto non
ancora ancora identificato
identificato
Denominazione Denominazione
contratto non contratto non
identificato identificato
Contratto Identificativo
esistente contratto esistente
Oggetto di Descrizione oggetto
fornitura della fornitura
Tipologia di Tipologia di Spesa
Spesa
Note Annotazioni
Autorizzazion | Estremi Numero Numero di Numero
dell’autori i di tocollo (RGS tocoll t
e ell’au orlz?az1qne i | protocollo ( ) | protocollo apposto protocollo
spesa per Riga di da RGS
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Piano e per anno di Data protocollo Data di (Consip)
riferimento (RGS) protocollazione

RGS
Numero Numero di
protocollo protocollo apposto
(Consip) da Consip
Data protocollo Data di
(Consip) protocollazione
Consip
Importo totale Importo
autorizzato totale
Tipo Tipo autorizzazione
autorizzazione
Note Annotazioni
Piano IT Piano annuale Spesa Anno Piano Anno di stesura del | Anno Piano
IT piano
Importo totale Importo
complessivo budget
a Piano
Note Annotazioni
Struttura Strutture beneficiarie, | Denominazione Denominazione del | Denominazion
richiedenti e dipartimento o
comm1ttent1 ‘da Dipartimento Sigla del
associare a ciascuna . .
o dipartimento
iniziativa
Responsabile Responsabile di
dipartimento
Appartenenza Struttura di
appartenenza
Note Annotazioni
Raccordo Raccordo delle Raccordo SIPAI Identificativo Progetto
SIPAI informazioni censite Raccordo SIPAI
. SIPAI,
in SIPAI collegate alle ; :
Riche di Pi Codice progetto Codice progetto Sott "
tehe di Hano censito in SIPAI OHOprogetto
Codice Codice SIPAL
sottoprogetto sottoprogetto Componente
censito in SIPAI SIPAI
Codice Codice componente
componente censito in SIPAI
Anno Piano Anno di stesura del
Piano
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Riga di Piano Identificativo Riga
di Piano
Responsabile Nominativo del Nome Nome Responsabile | Cognome,
RGS Referente RGS che RGS
. . . Nome
ricopre il ruolo di
“Responsabile Cognome Cognome Ispettorato
CoPOTSS Responsabile RGS
Iniziativa
dell’ Amministrazione | Intestatario Intestatario
Responsabile RGS
Ispettorato Ispettorato di
appartenenza
Responsabile RGS
Responsabile Nominativo del Nome Nome Responsabile | Cognome,
IGICS Referente IGICS che IGICS
. Nome,
cura lo stato di
to Cognome Cognome
ava?za}rper} . Responsabile IGICS | Ufficio
dell'iniziativa per tutti
gli aspetti legati al Ufficio Ufficio
Piano IT Responsabile IGICS
Responsabile Nominativo del Nome Nome Responsabile | Cognome,
Consip Referente C9n31p che Consip Nome
& responsabile della c
. . . ognome Cognome
gestione dei rapporti R .
. . esponsabile
con il Fornitore, del )
. . . Consip
monitoraggio dei
tempi di esecuzione, Intestatario Intestatario
dello stato di Responsabile
avanzamento delle Consip
attivita e del rispetto
del budget
contrattuale
Unita Denominazione Denominazione Denominazion
Organizzativa Unita
. . ) e
Consip Organizzativa
Consip
Descrizione Descrizione Unita
Organizzativa
Consip
FTE Iniziativa | Indica I'impegno Iniziativa Identificativo Iniziativa
temporale di una Iniziativa
?15'0?561_ suuna FTE applicativi Giorni/persona
iniziativa ..
applicativi
FTE tecnici Giorni/persona
tecnici
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Anno Piano Anno di stesura del
Piano
Piano IT Identificativo Piano
IT
Note Annotazioni
FTE Indica I'impegno Sottoiniziativa Identificativo Sottoiniziativa
Sottoiniziativa | temporale di una Sottoiniziativa
risorsa sottoiniziativa
FTE applicativi Giorni/persona
applicativi
FTE tecnici Giorni/ persona
tecnici
Anno Piano Anno di stesura del
Piano
Piano IT Identificativo Piano
IT
Note Annotazioni
Importo Indica I'importo a Riga di Piano Identificativo Riga | Riga di Piano
livello di Riga di di Piano
Piano - -
Anno Piano Anno di stesura del
Piano
Importo RGS Importo RGS inizio
inizio anno anno
Importo RGS Importo RGS prima
prima previsione | previsione
Importo RGS Importo RGS
corrente corrente
Piano IT Identificativo Piano
IT
Note Annotazioni
Prioritizzazion | Parametro in base ai Riga di Piano Identificativo Riga Riga di Piano
e quali viene assegnato di Piano
il livello d_l Anno Piano Anno di stesura del
urgenza/importanza Pi
. . . iano
di una Riga di Piano
Piano IT Identificativo Piano
IT
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Continuita Indica il contributo
informatica della Riga di Piano

al corretto e
continuo
funzionamento
delle soluzioni
informatiche
Motivazione Motivazione
continuita continuita
informatica informatica
Continuita Indica se il progetto
progettuale e gia partito e le
problematiche
legate ad una sua
eventuale
interruzione
Motivazione Motivazione
continuita continuita
progettuale progettuale
Ripercussione Indica le
della mancata ripercussioni
attivazione rilevanti di
carattere generale
e/ o0 economico in
caso di mancata
interruzione
Motivazione Motivazione
ripercussione ripercussione
mancata mancata attivazione
attivazione
Strategico per Indica se la Riga di
I’ Amministrazion | Piano &
e espressamente
dichiarata urgente
o di particolare
rilevanza da parte
dell’ Amministrazio
ne
Motivazione Motivazione
strategico per strategico per
I’ Amministrazion | I’Amministrazione
e
Classe Classe di priorita
prioritizzazione attribuita alla Riga
di Piano
Note Annotazioni
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
FTE Riga di Indica I'impegno di Riga di Piano Identificativo Riga Riga di Piano
Piano una risorsa temporale di Piano

Riga di Piano FTE applicativi Giorni/persona
applicativi
FTE tecnici Giorni/persona
tecnici
Anno Piano Anno di stesura del
Piano
Piano IT Identificativo Piano
Note Annotazioni
Convenzione E’ I'insieme di regole Riga di Piano Identificativo Riga Riga di Piano
ed accordi di servizio di Piano
sottoscritti dal — : —
o Iniziativa di Criterio di
Ministero .
dell’ Economia e dalla convenzione raggruppamento
. ) . delle Iniziative
Consip, nei quali . .
presenti sul Piano
vengono concordate e .
o IT, rispetto alle
pianificate con . .
, . . quali Consip deve
"’ Amministrazione le . .
s . raggiungere degli
attivita da svolgere, i S . O
. i obiettivi prefissati
progetti da realizzare,
ilivelli di Sottoiniziativa di | Criterio di
performance da convenzione raggruppamento
raggiungere delle sottoiniziative
presenti sul Piano
IT, rispetto alle
quali Consip deve
raggiungere degli
obiettivi prefissati
Anno Piano Anno di stesura del
Piano
Piano IT Identificativo Piano
IT
Note Annotazioni
P _RIGA_DI P | Tabella dell’ Area di Codice Riga di Codice Codice Riga di
IANO Pianificazione Piano identificativo della Piano
dedicata alla Riga di Piano
memorizzazione dei : : : :
. . . Denominazione Denominazione
dati di sintesi, ) .
. S della Riga di Piano
caratterizzanti le righe
di piano del nuovo Responsabile Responsabile
anno. Consip Consip della Riga
di Piano
Responsabile Responsabile
Iniziativa IGICS Iniziativa IGICS
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
Data avvio Data di avvio della
Riga di Piano
Data conclusione | Data conclusione
della Riga di Piano
Contratto non Contratto non
ancora ancora identificato
identificato
Denominazione Denominazione
contratto non contratto non
identificato identificato
Contratto Identificativo
esistente contratto esistente
Oggetto di Descrizione oggetto
fornitura della fornitura
Tipologia di Tipologia di Spesa
Spesa
Classe di Classe di
Prioritizzazione Prioritizzazione
associata alla riga di
piano
Importo RGS Importo RGS Inizio
Inizio Anno Anno
Importo Importo
Autorizzazione Autorizzazione per
la riga di piano
qualora gia inserito
in precedenza
Tipo di Indica la modalita
Pianificazione di generazione di
una riga di piano,
ovVvero se proviene
da un’attivita di
ribaltamento, di
integrazione o
riproposizione di
attivita gia
pianificate in
precedenza
Note Annotazioni
P_T_RIGA_DI | Tabella dell’Area di Codice Riga di Codice Codice Riga di
_PIANO Pianificazione Piano identificativo della .
. ) . Piano
dedicata alla Riga di Piano
memorizzazione dei : : : :
) ... . Denominazione Denominazione
dati storici inerenti le . . e
della Riga di Piano
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
modifiche apportate Responsabile Responsabile
alle righe presenti Consip Consip della Riga
sulla bozza del Piano di Piano
IT : ;
Responsabile Responsabile
Iniziativa IGICS Iniziativa IGICS
Data avvio Data di avvio della
Riga di Piano
Data conclusione | Data conclusione
della Riga di Piano
Contratto non Contratto non
ancora ancora identificato
identificato
Denominazione Denominazione
contratto non contratto non
identificato identificato
Contratto Identificativo
esistente contratto esistente
Oggetto di Descrizione oggetto
fornitura della fornitura
Tipologia di Tipologia di Spesa
Spesa
Classe di Classe di
Prioritizzazione Prioritizzazione
associata alla riga di
piano
Importo RGS Importo RGS Inizio
Inizio Anno Anno
Importo Importo
Autorizzazione Autorizzazione per
la riga di piano
qualora gia inserito
in precedenza
Tipo di Indica la modalita
Pianificazione di generazione di
una riga di piano,
ovVvero se proviene
da un’attivita di
ribaltamento, di
integrazione o
riproposizione di
attivita gia
pianificate in
precedenza
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Entita

Descrizione

Attributi

Descrizione

Identificatore

Identificativo
Utente

Identificativo
dell’'utente che ha
proposto /
apportato la
modifica

Note

Annotazioni

P_SCENARIO

Tabella dell’ Area di
Pianificazione
dedicata alla
memorizzazione dei
dati di sintesi che
caratterizzano uno
Scenario di
Pianificazione, prima
della creazione della
corrispondente bozza

Codice Scenario

Codice
identificativo dello
Scenario

Anno
Pianificazione

Anno di
pianificazione a cui
si riferisce lo
scenario, ovvero
coincide con I'anno
rispetto al quale
viene effettuata la
predisposizione del
nuovo Piano IT.

Numero Scenario

Numero
identificativo dello
Scenario, legato alle
simulazioni
compiute
dall’utente prima
della creazione
della prima bozza
di Piano IT

Attivo

Attributo che indica
se lo scenario @
attivo oppure no.

Note

Attributo
predisposto per la
memorizzazione
delle annotazioni
relativo allo
scenario.

Codice

Scenario

P_CRITERI
RIBALTAME
NTI

Tabella dell’ Area di
Pianificazione
dedicata alla

Codice Criterio

Codice
identificativo dello
Scenario

Codice

Criterio
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
memorizzazione dei Anno Anno di
criteri di ribaltamento | Pianificazione pianificazione a cui
e di integrazione si riferisce lo
prefissati anno per scenario, ovvero
anno coincide con I’anno
rispetto al quale
viene effettuata la
predisposizione del
nuovo Piano IT.
Attivo Attributo che indica
se lo scenario &
attivo oppure no.
P_BOZZAPIA | Tabella dell’ Area di Codice Bozza - Codice Codice Bozza -
NO Pianificazione Piano identificativo della Piano
dedicata alla Bozza relativo ad
memorizzazione dei un determinato
dati delle righe di scenario di piano,
piano associate a scelto dall’utente.
ciascuna bozza creata Codice Riga di Codica
Piano identificativo della
Riga di Piano
Denominazione Denominazione
della Riga di Piano
Responsabile Responsabile
Consip Consip della Riga
di Piano
Responsabile Responsabile
Iniziativa IGICS Iniziativa IGICS
Data avvio Data di avvio della
Riga di Piano
Data conclusione | Data conclusione
della Riga di Piano
Contratto non Contratto non
ancora ancora identificato
identificato
Denominazione Denominazione
contratto non contratto non
identificato identificato
Contratto Identificativo
esistente contratto esistente
Oggetto di Descrizione oggetto
fornitura della fornitura
Tipologia di Tipologia di Spesa
Spesa
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Entita Descrizione

Attributi

Descrizione

Identificatore

Classe di
Prioritizzazione

Classe di
Prioritizzazione
associata alla riga di
piano

Importo RGS
Inizio Anno

Importo RGS Inizio
Anno

Importo
Autorizzazione

Importo
Autorizzazione per
la riga di piano
qualora gia inserito
in precedenza

Tipo di
Pianificazione

Indica la modalita
di generazione di
una riga di piano,
ovVvero se proviene
da un’attivita di
ribaltamento, di
integrazione o
riproposizione di
attivita gia
pianificate in
precedenza

Identificativo
Utente

Identificativo
dell’utente che ha
proposto /
apportato la
modifica

Note

Annotazioni

Tabella dell’ Area di
Pianificazione
dedicata alla
memorizzazione delle
bozze di piano per
ciascun anno

P_BOZZA

Codice Bozza

Codice
identificativo della
Bozza

Anno
Pianificazione

Anno di
pianificazione a cui
si riferisce lo
scenario, ovvero
coincide con I'anno
rispetto al quale
viene effettuata la
predisposizione del
nuovo Piano IT.

Data Bozza

Data di creazione
della bozza

Codice Bozza
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Entita Descrizione Attributi Descrizione Identificatore
P_WORKFLO | Tabella dell’ Area di Codice Codice Codice
W ORRENTE | Pianificazione WorkFlow identificativo del WorkEFlow
MASTER_PR | dedicata alla WorkFlow
DP memor12zaz19ne ,del Codice Riga di Riferimento alla
workflow attivati . . .. .
. Piano riga di piano su cui
durante le fasi di . .
. . opera il flusso di
predisposizione del lavoro (workflow)
Piano
Oggetto Riferimento al tipo
Utilizzato di workflow,
schematizzati
secondo quanto
indicato sul
documento di
analisi funzionale
Stato Flusso Riporta lo stato di
ciascun attore
rispetto al flusso
Flusso Attivo Indica lo stato del
flusso
Data Proposta Data di
Modifica proposizione della
modifica
Data Data ultima
Approvazione approvazione della
Modifica modifica proposta
P_WORKFLO | Tabella dell’ Area di Codice Codice Codice
WCORRENTE | Pianificazione WorkFlow identificativo del
. WorkFlow
_MASTER_DE | dedicata alla WorkFlow
TT memorizzazione ai
dettagli dei workflow
attivati durante le fasi
di predisposizione del
Piano
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3.1.2 Relazioni

Relazione Descrizione Entita Coinvolte

Associa le sottoiniziative all’iniziativa Iniziativa (Esigenza) (0,1)
Ripartizione o

di riferimento Sottoiniziativa (1,N)

Associa le righe di piano alla Sottoiniziativa (0,1)
Dettaglio

sottoiniziativa di riferimento Riga di Piano (1,N)

Associa la Riga di Piano al contratto che | Riga di Piano (0,N)
Copertura

la spesa Contratti (0,1)

Associa le righe di piano al piano Piano (1,N)
Redazione

annuale IT Riga di Piano (1,N)
Autorizzazione Associa un’autorizzazione ad una o piu | Riga di Piano (1,N)
per Riga di Piano | righe di piano Autorizzazione (0,N)
Richiedente/ Associa ad ogni iniziativa la struttura di Struttura (0,1)
Beneficiario/ interesse (Richiedente, Beneficiario,

. ) Iniziativa (0,N)

Committente Committente)

Associa le informazioni di consuntivo

memorizzate in SIPAI alle righe di Riga di Piano (0,1)
Trascodifica piano attraverso la tupla “Progetto

R do SIPAI (O,N

SIPAI, Sottoprogetto SIPAI, Componente accorco (ON)

SIPAI Oggetto di fornitura, Acquisizione”

Associa il Responsabile Consip alla Responsabile Consip (1,1)
Appartenenza . _ ‘ ‘

Unita Organizzativa Consip Unita Organizzativa Consip (1,N)
Composizione Associa le righe di piano ad uno P_Scenario (Scenario) (0,1)
Scenario scenario di riferimento

P_Rigadipiano (1,N)

Criteri Scenario

Associa i criteri di pianificazione
(ribaltamento, integrazione...) allo

scenario di riferimento

P_Scenario (0,1)

P_Criterio Ribaltamento(1,N)
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Relazione

Descrizione

Entita Coinvolte

Dettaglio Bozza

Associa i1 dati identificativi di una bozza
ai relativi dettagli, ovvero dettaglia le

righe di piano da correlare alla bozza

P_Bozza (0,1)

P_BozzaPiano (0,1)

Dettaglio

Flow

Work | Associa a ciascun workflow dell’area di

pianificazione i relativi dettagli

01)

P_WorkflowCorrente Master RDP

P_WorkflowCorrente_Dett_ PRDP(1,N)

Entita (Pk) Entita (Fk) Grado Relazione
Iniziativa Sottoiniziativa (1LN)
Responsabile RGS Iniziativa (1LN)
Responsabile IGICS Iniziativa (1L,N)
Iniziativa FTE Iniziativa (ON)
Sottoiniziativa FTE Sottoiniziativa (O,N)
Sottoiniziativa Riga di Piano (1LN)
Riga di Piano Importo (O,N)
Riga di Piano Prioritizzazione (1LN)
Riga di Piano FTE Riga di Piano (O,N)
Riga di Piano Convenzione (1LN)
Riga di Piano Piano IT (1LN)
P_Rigadipiano P_Scenario (LN)

P_ComposizioneSce
P_Scenario ) (LN)
nario
P_Scenario P_CriteriScenari (1,N)
P_CriteriRibaltamento P_CriteriScenari (1,N)
P_Bozza P_BozzaPiano (1LN)
P_Workflowcorrente_Master_ | P_Workflowcorrent
PRDP e_Dett_PRDP (L)
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