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Sezione 1: Dati identificativi del progetto 

# Anagrafica Declinazione 

1 Titolo del progetto: 
Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence,  
Valorizzazione Patrimonio Informativo e architettura tecnologica di BI del 
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA. 

2 Responsabile del progetto Patrizia Cannuli. 

3 
Eventuali progetti precedenti, terminati 
o ancora in corso, correlati al progetto 
in argomento 

 Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence del 
Programma. 

 Valorizzazione Patrimonio Informativo per il MEF e per le Pubbliche 
Amministrazioni. 

 Architettura tecnologica del Sistema di BI del Programma. 

4 
Descrizione delle attività 
precedentemente realizzate o ancora in 
corso  

Raccolta, monitoraggio e analisi dei dati provenienti dai Fornitori 
aggiudicatari delle Convenzioni e dalla piattaforma di e-Procurement per il 
monitoraggio dei consumi e della spesa. 

Realizzazione e gestione di cruscotti direzionali e servizi di reportistica 
online per il MEF e altre Amministrazioni.  

Evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di DW del Programma. 

5 
Anagrafica SIPAI 2010-0121; 2012-0036 

Codice identificativo commessa 188610 

6 
Progetto Speciale di riferimento 
(indicare se è collegato ad uno specifico 
Progetto Speciale) 

Program/Project Management. 

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa. 
 
Sezione 2: Descrizione del Progetto 

 Descrizione del progetto: 

Il progetto si articola in diversi ambiti di attività, di seguito riportati. 

DW 

L’ambito attiene alla evoluzione e gestione del Sistema di Data Warehouse e del Portale di Business Intelligence del 
Programma in coerenza allo sviluppo dei sistemi di e-Procurement e di Customer Relationship Management, con 
l’obiettivo di garantire il monitoraggio e la reportistica sugli acquisti della PA, l’assistenza e la consulenza per l’analisi dei 
dati.  

Più specificamente, gli ambiti operativi riguardano: 

 il monitoraggio dei diversi strumenti del Programma: Convenzioni, MEPA, Accordi Quadro; Sistema Dinamico di 
Acquisizione; Gare su delega e in ASP; 

 il monitoraggio dei principali KPI del Programma, con particolare riferimento alla Convezione Acquisti MEF/Consip 
2013-2015, prorogata per la durata di un anno (2016) ai sensi dell’art. 3; 

 l’analisi conoscitiva dell’Area Contatti del sistema di Customer Relationship Management; 

 reportistica sulle informazioni acquisite dalla Piattaforma di e-Procurement di quanto fatturato dai fornitori 
aggiudicatari delle iniziative per le quali si applica la commissione (cosiddetta transaction fee). 
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VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO 

Tale ambito è stato avviato dal 2006 per rispondere all’obiettivo di fornire alle Amministrazioni, Enti istituzionali o 
Authority che ne fanno richiesta, informazioni sugli ordini di beni e servizi effettuati su iniziative del Programma. 

La ricchezza del patrimonio informativo raccolto dall’avvio del Programma ha consentito di realizzare veri e propri servizi 
informativi per i Dipartimenti del Ministero dell’Economia e per diverse altre Amministrazioni: Ministeri (es. Ministero 
della Giustizia; Ministero della Difesa, Guardia di Finanza), Enti Locali (Regioni) o altre Amministrazioni (es. INPS, Intercent-
ER, Università di Bologna), Agenzie (Territorio, Dogane). Il servizio garantisce l’accesso sicuro on line tramite intranet 
/internet.  

Attualmente sono resi disponibili Cruscotti on line di tipo direzionale e servizi di reportistica di dettaglio interrogabili in 
maniera molto intuitiva ed esportabili in formato PDF e MS-Excel e applicazioni dinamiche in ambiente office. Le 
informazioni, che integrano dati provenienti dalla piattaforma di e-Procurement del Programma, dal sistema di CRM e da 
fonti esterne (flussi fornitori), possono anche essere fornite sotto forma di tracciati XML o TXT, da concordare, per essere 
acquisiti ed integrati nei sistemi gestionali delle Amministrazioni.  

ARCHITETTURA BI 

Predisposizione ed evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di Data Warehouse del Programma. 

 Obiettivi del progetto: 

DW 

Assicurare la disponibilità delle informazioni aggiornate sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA sulle iniziative 
Consip per le analisi dei consumi e della spesa. Le informazioni sono acquisite periodicamente da diverse fonti e 
storicizzate nel Sistema di Data Warehouse. Gli utenti usufruiscono del patrimonio informativo raccolto tramite un punto 
unico di accesso rappresentato dal Portale di Business Intelligence. 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO 

Dare continuità ai servizi a valore aggiunto già in esercizio ed ampliare il numero di Amministrazioni supportate, 
contribuendo al controllo, alla pianificazione e alla diffusione degli strumenti innovativi di acquisto presso la PA. I servizi 
informativi erogati sono inoltre di ausilio alle Amministrazioni per il controllo di gestione e per l’adempimento degli 
obblighi di comunicazione verso Enti di controllo, quale ad esempio la Corte dei Conti. 

ARCHITETTURA BI 

Evolvere e gestire gli ambienti di esercizio, sviluppo e manutenzione per il front end tramite la manutenzione delle licenze 
di Business Objects e Qlikview e il relativo supporto tecnico specialistico. Evolvere e gestire applicativamente gli ambienti 
di esercizio, sviluppo e manutenzione per il back end tramite il relativo supporto tecnico specialistico (Informatica Power 
Center, le cui licenze sono acquisite e manutenute centralmente dal DAG). 

 Deliverable del progetto: 

DW 

 assicurare le evoluzioni utili al monitoraggio degli strumenti di acquisto in coerenza con le  modifiche normative 
(recepimento della nuova Direttiva Comunitaria sugli appalti pubblici), tecnologiche e applicative legate alla 
piattaforma e-Procurement.  

 pubblicare una nuova sezione del Portale di Business Intelligence dedicata al monitoraggio del Servizio di 
Fatturazione Elettronica fornito alle PMI tramite la piattaforma di e-Procurement. 

 evolvere le procedure di acquisizione dalla Piattaforma di e-Procurement delle informazioni sul fatturato dei 
fornitori aggiudicatari delle iniziative per le quali si applica la transaction fee  e la relativa reportistica per gestire le 
informazioni relative alle rettifiche e agli Accordi Quadro.  
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 supportare il processo di monitoraggio delle forniture, volto a garantirne la qualità, modificando la gestione delle 
informazioni relative alle penali che le diverse PP.AA. applicano ai fornitori nell’ambito di contratti stipulati in 
Convenzione,  producendone adeguata reportistica.  

 adeguare l’infrastruttura tecnologica  agli accresciuti volumi di dati e alle più stringenti esigenze conoscitive degli 
utenti interni ed esterni. Definizione di un modello di gestione più efficiente in termini di livelli di servizio sia per gli  
ambienti di esercizio che di sviluppo e collaudo da parte di SOGEI. 

 utilizzare le potenzialità tecniche e di analisi dei dati delle soluzioni tecnologiche di Business Intelligence per 
costruire nuove applicazioni analitiche e di marketing su specifici strumenti di acquisto o segmenti di domanda ed 
offerta.  

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO 

Valorizzare ulteriormente il patrimonio informativo del Programma attraverso il rilascio di nuovi Servizi di Cruscotto e 
reportistica on-line. Già attivi per oltre 30 Amministrazioni, nel corso del 2016 verranno resi disponibili ad altri Ministeri ed 
Enti che ne faranno richiesta. Tali servizi sono apprezzati in particolare dalle Amministrazioni con complesse articolazioni 
organizzative e territoriali, che ne beneficiano in termini di supporto alla pianificazione della spesa e al controllo interno di 
gestione. I cruscotti on-line rappresentano per le amministrazioni un valido ausilio anche per gli adempimenti normativi in 
materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione (L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013) relativamente agli acquisti di beni e 
servizi. Si garantiranno i servizi di gestione applicativa e assistenza agli utenti.  

ARCHITETTURA BI 

Adeguare l’architettura applicativa alle nuove versioni/release di Business Objects e Informatica Power Center. 
Manutenere le licenze di Business Objects e Qlikview installate. Per il Progetto Open Data è prevista l’acquisizione di 
servizi Iaas in Cloud tramite RDO su Mepa per la realizzazione di un Portale dedicato. Tale soluzione, relativa ai primi 9 
mesi di pubblicazione degli Open data, consentirà di misurare le esigenze del nuovo progetto, salvaguardando le 
prestazioni della piattaforma negoziale www.acquistinretepa.it. Al termine di tale fase si valuterà se proseguire con il 
modello Cloud oppure gestire anche tali contenuti con l’infrastruttura in house.  
Nel 2016 è previsto uno studio di fattibilità volto ad indirizzare  un progetto evolutivo delle architetture conoscitive, che 
abiliti le funzionalità  dei nuovi concetti di near real time Data Warehouse, Open Data, mobile, analisi previsionali, etc. 
oltre ad interventi di adeguamento e potenziamento dell’attuale infrastruttura ormai obsoleta.  
L’architettura proposta mira a facilitare la fruizione delle informazioni e a migliorare la produttività degli utenti. 

 Cantieri Tematici: 

FLUSSI FORNITORI I Flussi Fornitori rappresentano, dopo la Piattaforma di e-Procurement, la fonte dati più importante per 
alimentare il sistema conoscitivo del Programma. Negli anni, i flussi sono aumentati per numerosità e tipologia 
supportando, oltre il monitoraggio dei principali indicatori del Programma (Ordinato ed Erogato, per le Convenzione e per 
gli AQ), anche il calcolo delle fee per l’autofinanziamento del Programma (Flussi di Fatturato) e il monitoraggio della 
qualità delle iniziative (Flussi Penali applicate dalle PA in fase di esecuzione contrattuale). 

http://www.acquistinretepa.it/
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A partire da maggio 2015, oltre il 75% delle Convenzioni attive vengono monitorate (per l’Ordinato) da informazioni 
acquisite direttamente dalla Piattaforma e-Proc, risolvendo una annosa esigenza di tempestività del monitoraggio. 
Tuttavia, l’acquisizione periodica dei flussi fornitori rimane fondamentale per soddisfare l’analisi merceologica soprattutto 
di Convenzioni complesse quali ad esempio Reti Locali e Facility Management. Alla data vengano gestiti circa 300 flussi 
distinti al mese, di cui occorre verificare la tempestività e la correttezza rispetto agli obblighi contrattuali previsti.  

L’ambito progettuale ha lo scopo di effettuare un censimento dei flussi, verificandone le singole finalità e l’adeguatezza 
rispetto alle nuove esigenze conoscitive. Nel censimento saranno inclusi anche i flussi in uscita per servizi resi da Consip a 
PA e Fornitori. Fondamentale è inoltre il tema della standardizzazione dei processi interni legati alle fasi di acquisizione dei 
flussi e alle eventuali azioni di sollecito e/o di carattere sanzionatorio nei casi di inadempienza contrattuale. Verrà quindi 
riprogettata e sviluppata una nuova applicazione per l’acquisizione dei flussi fornitori e realizzato un cruscotto di 
monitoraggio dei flussi, che ne evidenzi la disponibilità e la correttezza, al fine di garantire la piena condivisione di tali 
informazioni tra le unità organizzative interne.   

 

OPEN DATA  

L’iniziativa Open Data mira a valorizzare e rendere pubblico il patrimonio informativo acquisito a partire dal 2000 
nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA e favorire la collaborazione tra i diversi attori: 
Pubbliche Amministrazioni, Fornitori, Cittadini. Al contempo, l’iniziativa contribuisce a rispondere agli obblighi normativi in 
tema di trasparenza amministrativa e anticorruzione che impongono alle PP.AA. di pubblicare nei propri siti web il 
catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in loro possesso. 

Si pubblicheranno, con rilasci successivi, i più importanti dataset disponibili: bandi e gare, anagrafe delle Amministrazioni 
abilitate, anagrafe delle Imprese abilitate ai diversi strumenti di acquisto, partecipazioni a bandi e gare, catalogo dei 
prodotti e servizi. Si valuterà al contempo l’opportunità di acquisire ed utilizzare dati già pubblicati in modalità “open” da 
parte di altre PP.AA.  

È inoltre prevista la definizione dello scenario evolutivo, in termini di ampliamento di dataset e contenuti, di innalzamento 
del livello di “apertura” ai linked open data, per favorire il livello di integrazione con altre banche dati esterne, e di 
adeguamento della soluzione architetturale ai volumi previsti a regime. 

 Fruitori del Progetto 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Acquisti della PA, Pubbliche Amministrazioni. 

 Riepilogo dati del progetto: 

  Sviluppo Conduzione 

Durata complessiva del progetto N° mesi 12* 12* 

Function point 
Numero Circa 6.970 - 

Importo 895.411,93** - 

In caso non sia possibile dimensionare in termini di Function Point, 
specificare 

   

Costi per i fornitori esterni  Importo 564.079,85 835.000,00 

Data prevista di inizio attività Data 01/01/2016 01/01/2016 

Data prevista di fine attività Data 31/12/2016 31/12/2016 

* Trattasi di attività continuative, la cui pianificazione viene effettuata di anno in anno. 
** La stima include il budget 2016 e il residuo autorizzato in anni precedenti. 

 Attività per Fase 

Le fasi sono quelle standard di cui all’art. 8 della Convenzione (a. Analisi dei requisiti, b. Progettazione, c. Realizzazione, d. 
Collaudo, e. Formazione, f. Avvio in esercizio). 
 
<per ciascuna delle fasi sopra indicate, specificare le principali attività previste, la durata e le date di inizio e fine.> 
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Fase Principali attività previste 
Durata 
(mesi) 

Dal___  
al___ 

Analisi dei requisiti 
Raccolta, analisi e sistematizzazione dei requisiti conoscitivi degli 
utenti finali (MEF/ Altre PA/Strutture DAPA). 

12 
01/01/2016 
31/12/2016 

Progettazione 

Progettazione e disegno delle soluzioni informatiche e 
architetturali, quali ad es.: 

- modellazione concettuale e logico-fisica dei dati, 

- definizione procedure di acquisizione, 

- definizione procedure di controllo della qualità dei dati,  

- definizione dei livelli di riservatezza dei dati e criteri di accesso, 

- disegno dei cruscotti e della reportistica,  

- stesura della documentazione. 

12 
01/01/2016 
31/12/2016 

Realizzazione 
Implementazione e test delle soluzioni informatiche e 
architetturali progettate. 

12 
01/01/2016 
31/12/2016 

Collaudo 
Collaudo tecnico, unitario ed integrato, e collaudo utente dei 
sistemi conoscitivi realizzati.  

12 
01/01/2016 
31/12/2016 

Formazione 
Formazione agli utenti finali sui contenuti, sulle funzionalità e 
sulle modalità di navigazione e analisi dei dati.  

12 
01/01/2016 
31/12/2016 

Avvio in esercizio 
Rilascio in esercizio delle applicazioni conoscitive, profilazione 
utenze nominali. 

12 
01/01/2016 
31/12/2016 

 
Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attività previste, la durata e le date di 
inizio e fine. 

 

Tipologia Principali attività previste 
Durata 
(mesi) 

Dal___  
al___ 

Conduzione 
applicativa 

Attività per l’acquisizione periodica dei dati e aggiornamento dei 
contenuti del Portale di Business Intelligence del Programma. 
Consulenza dati e l’assistenza agli utenti per analisi e reportistica 
non standard. 
Assistenza ai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni per la 
procedura di alimentazione. 
Profilazione utenti e gestione userid e password per l’accesso ai 
dati. 

12 
01/01/2016 
31/12/2016 

Conduzione 
infrastrutturale 

- - - 

Help desk - - - 

Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito 

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri soggetti: 

 

SI ……X… NO…… 
Se SI, indicazione di quali, in quali fasi e quale è il tipo di rapporto (A titolo gratuito, Accordo quadro, Contratto a 
corpo,…) 

Soggetti 
(ambiti di attività) 

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO) 
Tipo di 

rapporto 
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1. RTI IBM Italia S.p.A. 
(mandataria), Sistemi 
Informativi S.r.l., Almaviva 
S.p.A., Almawave S.r.l. 
Socio Unico (DW, 
Valorizzazione PI, 
Architettura BI) 

SI SI SI SI SI SI SI 

Contratto quadro Data 
Warehouse Lotto 1 - 
Servizi trasversali e 
assistenza di back-end 
(ottobre 2014, 
scadenza settembre 
2018) 

2. RTI HP Enterprise Services 
Italia S.r.l. (mandataria), 
Eustema S.p.A. , Fincons  
S.p.A., Olisistem ITQ 
Consulting S.p.A. (DW, 
Valorizzazione PI,  
Architettura BI) 

SI SI SI NO SI SI SI 

Contratto quadro Data 
Warehouse  Lotto 2A - 
Sviluppo e assistenza 
front-end (ottobre 
2014, scadenza 
settembre 2018) 

3. SAP Business Objects 
(Architettura BI) 

NO SI SI NO SI SI SI 
Contratto Quadro 
2016-2019  

4. RTI - Deloitte Consulting 
S.r.l. , Legance - Studio 
Legale Associato 

SI NO NO NO NO NO NO 

Contratto Quadro 
Consulenza 2014 - 
Lotto unico (maggio 
2014 – maggio 2016, 
prorogato fino a 
dicembre 2016) 

 
Sezione 4: Risorse del progetto  

Indicare le risorse umane che saranno impiegate nella realizzazione del progetto. 

Personale interno  

Tipologia delle risorse Fase FTE Attività di impiego 

Manager SI Tutte 0,2 
Coordinamento, Program 

Management, individuazione 
obiettivi di sviluppo. 

Capo Progetto Tutte 1,3 
Project Management, 

individuazione obiettivi,  
assessment e definizione requisiti 

Consulente applicativo senior Tutte 2,5 
Progettazione, collaudo, 
formazione, assistenza. 

Account Manager 

Analisi dei requisiti 
Collaudo 

Formazione 
Avvio in esercizio 

0,4 
Definizione requisiti delle PA, 

supporto al collaudo, formazione 
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Risorse esterne 

Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della 
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in più fasi, inserire una riga per 
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista, 
Consulente Senior, sviluppatore, …). 
 
 
 
 
 

Contratti Quadro Data Warehouse 
Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Almaviva Spa,  Almawave S.r.l. Socio Unico  
Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons  S.p.A., Olisistem ITQ Consulting 
S.p.A. 

Profilo professionale 
Modalità di 
tariffazione 

Quantità 
Tariffa 

 
Attività di impiego 

Capo Progetto  
Le varie figure professionali sono 
utilizzate per attività di realizzazione a 
corpo  e per attività di analisi e supporto 
specialistico, remunerate a tempo e 
spesa, la cui distribuzione per profilo e 
per fase non è definibile a priori. 

350,00 (L1) 

340,00 (L2) 
Coordinamento 

Specialista di prodotto 
350,00 (L1) 

280,00 (L2) 
Attività specialistica 

Analista Funzionale 
325,00 (L1) 

260,00 (L2) 

Realizzazione della 
reportistica, 
implementazione della 
soluzione, assistenza 

Analista Programmatore 
180,00 (L1) 

220,00 (L2) 
Sviluppo 

Progettista DataWarehouse 
435,00 (L1) 

298,00 (L2) 

Analisi dei requisiti e 
progettazione della 
soluzione 

DataBase Administrator 
360,00 (L1) 

280,00 (L2) 
Gestione basi dati 

System integrator 
360,00 (L1) 

 n.a.   (L2) 

Predisposizione 
ambienti, integrazione 
sistemi e colloquio 
applicativo  

Business Intelligence 
Specialist 

440,00 (L1) 

 n.a    (L2) 

Analisi dei requisiti, 
individuazione e 
progettazione delle 
soluzioni  

Business Intelligence 
Expert 

470,00 (L1) 

n.a.   (L2) 

Analisi dei requisiti, 
individuazione e 
progettazione delle 
soluzioni 

Function Point per sviluppo 
e manut. evolutiva. 

Function point Circa 6.970 
153,47 (L1) 

128,45 (L2) 
Sviluppo a corpo 
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Business Objects 

Profilo professionale 
Modalità di 
tariffazione Quantità Tariffa Attività di impiego 

Capo Progetto 
Le varie figure professionali sono 
utilizzate per attività stimate a tempo e 
spesa in giorni uomo, la cui distribuzione 
non è definibile a priori. 

 

450,190 
 

Progettazione e 
configurazione ambienti 
di sviluppo ed esercizio; 
consulenza specialistica 
di prodotto (SAP-BO) 
 

Progettista sistemi 
informatici 

405,170 

 

Contratto Quadro Consulenza 2014 
RTI - Deloitte Consulting S.r.l. , Legance - Studio Legale Associato 

Profilo professionale 
Modalità di 
tariffazione Quantità Tariffa Attività di impiego 

Consulente Junior GG/UU 110 300,00 

Attività di consulenza per 
fasi di analisi requisiti, 
progettazione e avvio del 
progetto 

Consulente Senior  GG/UU 154 445,00 

Attività di consulenza per 
fasi di analisi requisiti, 
progettazione e avvio del 
progetto 

Manager GG/UU 33 445,00 

Attività di consulenza per 
fasi di analisi requisiti, 
progettazione e avvio del 
progetto 

 

Altro (canoni, servizi a consumo) 

Contratti Quadro DW Lotto 1 e lotto 2A,  Contratto Quadro Business Objects,  Fornitore servizi Iass in Cloud
 

2016 

Tipologia Mesi 
Tariffa media 

mensile 
Attività di impiego 

Canoni di manutenzione e assistenza 
applicativa 

12 69.583,33 
Tariffa media mensile per canoni di 
manutenzione licenze e servizi a 
consumo  

 
Beni materiali e immateriali 

Anno Bene Tipo 

 -  -  - 

 
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo. 

Strumento di monitoraggio e controllo Periodicità 

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi. 

Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno essere 
corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione da parte 

Trimestrale 
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dell’Amministrazione. 
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Sezione 6: Costi del progetto 

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2014 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo 53,43 

Personale esterno  5,85 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Totale parte capitale ( IVA esclusa) 59,28 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente ( IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 59,28 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa) 72,32 
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RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2015 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali  - 

Realizzazioni a corpo 
(1)

 309.143,50 

Personale esterno 
(2)

 264.074,00 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Totale parte capitale ( IVA esclusa) 573.217,50 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente ( IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 573.217,50 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa) 699.325,35 

 
1. Sviluppo di circa 2.400 punti funzione, remunerati a corpo a una tariffa media unitaria di 128,45 euro o in 

giorni/uomo.  
2. Supporto specialistico per attività di sviluppo, per analisi dati e studi fattibilità per nuove iniziative di sviluppo e 

monitoraggio della qualità dei dati del Sistema di Data Warehouse e per prodotti di front end e di back end. 
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COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo 
(1)

 586.215,00 

Personale esterno 
(2)

 300.000,00 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Totale parte capitale (IVA esclusa) 886.215,00 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo) 
(3)

 835.000,00 

Totale parte corrente (IVA esclusa) 835.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 1.721.215,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 2.099.882,30 

 
1. Sviluppo di circa 4.560 punti funzione, remunerati a corpo a una tariffa media unitaria di 128,45 euro o in 

giorni/uomo. 
2. Supporto specialistico per attività di sviluppo, per analisi dati e studi fattibilità per nuove iniziative di sviluppo e 

monitoraggio della qualità dei dati del Sistema di Data Warehouse e per prodotti di front end e di back end. 
3. Canoni di manutenzione e supporto a consumo per attività di acquisizione periodica dei dati e assistenza 

applicativa AFE (Assistenza Front End)  e ABE (Assistenza Back End). 
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COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO DW PER L’ANNO 2016   

 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali  - 

Realizzazioni a corpo 
(1)

 895.411,93 

Personale esterno 
(2)

 564.079,85 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Totale parte capitale (IVA esclusa) 1.459.491,78 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo) 
(3)

 835.000,00 

Totale parte corrente (IVA esclusa) 835.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 2.294.491,78 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 2.799.279,97 

 
1. Sviluppo/manutenzione evolutiva di circa 6.970 punti funzione, remunerati a corpo a una tariffa media unitaria di 

128,45 euro o in giorni/uomo. 
2. Supporto specialistico per attività di sviluppo, per analisi dati e studi fattibilità per nuove iniziative di sviluppo e 

monitoraggio della qualità dei dati del Sistema di Data Warehouse e per prodotti di front end e di back end.  
3. Canoni di manutenzione e supporto a consumo per attività di acquisizione periodica dei dati/assistenza applicativa.  


