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Sezione 1: Dati identificativi del progetto 

# Anagrafica  Declinazione  

1 Titolo del progetto 
Gestione, sviluppo e manutenzione corrente del Sistema informativo di e-
Procurement del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti di beni e servizi 
nella PA 

2 Responsabile del progetto Elio Luzzi 

3 

Eventuali progetti precedenti, 
terminati o ancora in corso, 
correlati al progetto in 
argomento.  

PEPPOL 

4 
Descrizione delle attività 
precedentemente realizzate o 
ancora in corso 

Sviluppo ed evoluzione del Sistema Informativo di e-Procurement del Programma 
di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione e dei connessi 
servizi di monitoraggio, manutenzione e assistenza per l’esercizio e relativi servizi 
professionali a supporto.  

5 
Codice identificativo 
commessa 

188609 - Eprocurement Sviluppo 
188608 - Eprocurement Infrastruttura 

6 

Progetto Speciale di 
riferimento (indicare se è 
collegato ad uno specifico 
Progetto Speciale) 

- 

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa. 

 

Sezione 2: Descrizione del progetto   

 Descrizione del progetto: 

Gestione del Sistema Informativo di e-Procurement del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 
Amministrazione e dei connessi servizi di monitoraggio, di manutenzione, di assistenza per l’esercizio e dei servizi 
professionali a supporto. Evoluzione delle funzionalità e delle infrastrutture del Sistema. Gestione delle procedure 
d’acquisto di beni e servizi e dei contratti strumentali allo svolgimento della attività del progetto. 

Piattaforma di e-Procurement 

Nel 2006, Consip ha avviato, su indicazione del MEF, un progetto finalizzato alla definizione di una nuova strategia 
evolutiva della Piattaforma di e-Procurement del Programma, per seguire l’evoluzione del contesto normativo e renderla 
sempre più conforme alle mutevoli esigenze degli utenti. 

La Piattaforma attuale prevede: 

 Un sistema negoziale, a supporto dello svolgimento delle procedure di abilitazione e acquisto per tutti gli 

strumenti del Programma; 

 Un Catalogo prodotti, che permette la gestione di tutti gli articoli a catalogo e per la predisposizione e la gestione 

delle strutture dati che accolgono i cataloghi;  

 Strumenti di ricerca dei beni e dei servizi disponibili a catalogo a beneficio degli utenti PA e Imprese; 

 Un sistema di comunicazione e notifiche online che accompagna gli utenti nelle varie fasi di acquisto e di offerta. 
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Cantiere “nuova Piattaforma”  

A partire dal 2016, in coerenza con le Linee Guida del MEF e con le Direttive comunitarie sui contratti pubblici ed alla luce 
dell’estensione delle attività del Programma (che determinerà un ulteriore forte incremento di utenti con carichi sempre 
maggiori sulla Piattaforma) si avvieranno ulteriori evoluzioni infrastrutturali e applicative. In particolare, sarà avviato uno 
specifico cantiere progettuale che affronterà in maniera organica le seguenti tematiche secondo tempistiche che, rispetto 
ad interventi specifici di particolare complessità,  potranno abbracciare anche gli anni successivi il 2016: 

− soddisfare le esigenze di migliore fruibilità, usabilità e semplificazione del Portale (user experience); 

− evolvere verso una logica a servizi che garantisca una maggiore scalabilità e flessibilità di implementazione grazie 
alla modularità ed indipendenza delle singole componenti di business (servizi); 

− procedere ad un ridisegno completo della base dati secondo nuove logiche di aggregazione e semplificazione; 

− cambiare l’approccio nelle “ricerche” con il ricorso ad uno specifico software dedicato; 

− indirizzare ambiti digitali innovativi quali, ad esempio, il mobility e l’e-learning. 

Sviluppi applicativi 

Con la disponibilità del nuovo contratto di sviluppo e gestione del sistema, che verrà stipulato nel 2016, si avvierà quindi  
una fase di revisione delle funzionalità applicative. In particolare saranno avviati i seguenti interventi: 

• Revisione del Catalogo: ristrutturazione e semplificazione del catalogo in termini di organizzazione dei dati (meta 

prodotti, schede tecniche e  attributi), sia per migliorare e rendere più efficienti  i processi di alimentazione e ricerca 

sia per eliminare ridondanze e duplicazioni. 

• Revisione delle Negoziazioni: revisione dei processi e delle procedure di negoziazione in ottica di efficientamento e 

semplificazione, sulla base della tipologia di gara e delle nuove direttive.   

• Adeguamento dell’Interfaccia con il sistema Datawarehouse: rifacimento delle modalità di colloquio fra i sistemi e-

Procurement e Datawarehouse in un’ottica di maggiore integrazione introducendo nuovi strumenti e procedure per 

l’elaborazione dei dati.  

• Portale: revisione e rifacimento in termini di organizzazione grafica e navigazionale dei contenuti (layout). 

Ottimizzazione dell’interfaccia in termini di fruibilità ed usabilità dell’informazione. 

• Ricerca ed accesso a catalogo: rivisitazione delle funzionalità di ricerca dei contenuti informativi e dei documenti 

nonché dei dati di catalogo introducendo nuove modalità e percorsi dedicati (beni/servizi, merceologie, etc…). 

• Servizi in mobilità: progettazione di nuove modalità di utilizzo di alcune funzioni di business attraverso dispositivi 

mobili. Realizzazione di APP “informative” per avere a disposizione dati in tempo reale (ad es. report, comunicazioni, 

elenco ordini,..). Versione mobile dell’attuale portale.  

• Conservazione digitale: evoluzioni di adeguamento normativo e progettazione di nuove funzionalità di gestione dei 

documenti. 

• Evoluzione FEE: progettazione di nuove modalità di alimentazione dei dati ipotizzando un flusso di integrazione 

direttamente con quanto previsto nelle fatture elettroniche. 

Inoltre, nel corso del 2016, si prevede di: 

- Rilasciare gli sviluppi applicativi di adeguamento alla Direttiva 2014/24/UE per lo strumento SDAPA e gli altri 

interventi avviati nel 2015 (interventi di ottimizzazione su Transazioni e Negoziazioni, adeguamento di tutti i 

documenti PDF, variazioni ai documenti di abilitazione e adesione, altri piccoli interventi evolutivi). 

- Avviare  interventi per la realizzazione di un modello di negoziazione semplificato sul MEPA, per l’ottimizzazione 

delle strutture dati e delle interfacce, per la revisione e l’ottimizzazione dei processi e delle funzioni di 

archiviazione (trattativa diretta sul MEPA, revisione abilitazione, adeguamento ai bandi lavori, altri piccoli 

interventi). 
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- Irrobustimento dell’algoritmo di crittografia dei dati di negoziazione. 

- Ottimizzazione della gestione dei dati della fee a seguito dell'incremento di utlizzo. 

- Estensione delle funzionalità da rendere disponibili all'Amministrazione per i servizi in asp. 

- Avviare una fase di analisi per individuare iniziative “pilota” di fruizione di alcune funzionalità del sistema 

attraverso dispositivi mobili. 

- Procedere con lo studio per la realizzazione della nuova architettura applicativa per garantire maggiore 

modularità e indipendenza fra le componenti del sistema. 

- Avviare le attività di analisi e gli sviluppo di funzionalità per l’interoperabilità tra la Piattaforma di e-Procurement 

e l’applicazione SIMOG gestita dall’ANAC. 

Infrastruttura 

Per quanto riguarda l’infrastruttura, nel 2016 si procederà con l’installazione del nuovo sistema Exadata e del 

potenziamento dello Storage ZFS ed eventuale passaggio a nuova architettura SAN (Storage Area Network). Inoltre, al 

completamento del test già avviato in ambiente di pre-esercizio, si procederà con l’aggiornamento di tutte le versioni del 

software del middleware su tutti gli ambienti (correttiva, evolutiva, formazione e esercizio); tale attività prevede anche la 

verifica della compatibilità con il software applicativo.  

Nel corso dell’anno verrà esteso alle componenti di back-end il sistema di monitoraggio IBM Cloud a supporto della 

verifica delle performance, che consentirà di tracciare in modo completo il comportamento delle applicazioni anche grazie 

ad uno specifico cruscotto.  

Per migliorare la scalabilità dell’infrastruttura saranno sostituiti i server blade obsoleti con altri di ultima tecnologia che 

consentono il raddoppio di capacità e potenza; saranno anche rinnovate e ampliate le licenze per il prodotto di 

virtualizzazione VMware. Sarà inoltre avviata una gara per la manutenzione delle componenti hardware e software (non 

Oracle).  

Infine, saranno avviate sperimentazioni per l’individuazione e l’acquisto di un motore di ricerca da utilizzare sulla 

Piattaforma per la ricerca nel catalogo. 

 

 

 Fruitori del Progetto:  

Pubbliche Amministrazioni, Mercato di Fornitura. 

 Riepilogo dati del progetto: 
 

  Sviluppo Conduzione 

Durata complessiva del progetto N° mesi 12 * 12 * 

Function point 
Numero Circa 10.650 - 

Importo 1.544.790,67 **  

In caso non sia possibile dimensionare in termini di Function Point, 
specificare 

 
- - 

Costi per i fornitori esterni  Importo 2.615.207,40 ** 2.216.696,31 

Data prevista di inizio attività Data 01/01/2016 01/01/2016 

Data prevista di fine attività Data 31/12/2016 31/12/2016 

* Trattasi di attività continuative, la cui pianificazione viene effettuata di anno in anno. 
** La stima include il budget 2016 e il residuo autorizzato in anni precedenti. 

 
Attività per Fase 
Le fasi sono quelle standard di cui all’art. 8 della Convenzione (a. Analisi dei requisiti, b. Progettazione, c. Realizzazione, d. 
Collaudo, e. Formazione, f. Avvio in esercizio).  
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Fase Principali attività previste 
Durata 
(mesi) 

Dal___ 
al___ 

Analisi dei 
requisiti 

Raccolta esigenze dell’utenza, studi di fattibilità, definizione 
requisiti, stima dell’intervento e pianificazione di massima. 

12 
01/01/2016 

31/12/2016 

Progettazione 

Analisi e disegno soluzioni, pianificazione di dettaglio e 
definizione effort di intervento, valutazione prototipi, 
progettazione test per il collaudo, documentazione delle 
soluzioni e dei test. 

12 
01/01/2016 

31/12/2016 

Realizzazione 

Realizzazione, gestione avanzamento e verifica delle attività 
e dei prodotti intermedi. 

 

12 
01/01/2016 

31/12/2016 

Collaudo 
Validazione documenti, verifica conformità ai requisiti 
progettuali e test delle soluzioni. 

12 
01/01/2016 

31/12/2016 

Formazione 
Attività di formazione utenti fruitori del progetto, supporto 
specialistico su richiesta  

12 
01/01/2016 

31/12/2016 

Avvio in 
esercizio 

Pianificazione e governo delle attività di rilascio 12 
01/01/2016 

31/12/2016 

In aggiunta alle attività riportate nella tabella precedente, il progetto prevede attività di conduzione applicativa e 
infrastrutturale riepilogate nella tabella seguente: 

N. Attività Sintetica descrizione Sviluppo Infrastrutture 

1 
Gestione Applicativa e 
manutenzione 
correttiva e adeguativa 

Gestione corrente del Sistema  
Manutenzione correttiva ed adeguativa del 
software personalizzato 

X  

2 
Conduzione operativa 
delle infrastrutture IT 

Conduzione tecnica, sistemistica, operativa, 
acquisizione servizi di manutenzione di 
hardware e software 

 X 

3 
Servizi professionali di 
assistenza 

Assistenza specialistica per attività di gestione 
contenuti del Portale, gestione cataloghi, 
assistenza utenti e gare, supporto sistemistico 
/applicativo per l’esercizio  

X X 

 
Sezione 3: soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito:  

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri soggetti: 

SI …X…….. NO………… 
 
se SI, indicazione di  quali, in quali fasi e quale è il tipo di rapporto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA PROGETTUALE: E-PROCUREMENT 

 

E-PROCUREMENT  
Classificazione Consip Internal                                                                                                                                                                               5 di 14 

Soggetti 

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO) 

Tipo di rapporto 
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1. Telecom Italia SpA  NO NO NO NO NO NO SI 
Contratto per la fornitura di servizi 
di marcatura temporale 

2. Alkacon Software Gmbh NO NO NO NO NO NO SI 
Manutenzione annuale licenza  per 
OpenCMS. 

3. RTI IBM (mandataria), 
Sistemi Informativi, 
Present 

SI SI SI SI NO SI SI 
Contratto e-Procurement: Lotto 1 
Gestione Infrastrutture (scadenza 
marzo 2016) 

4. RTI Accenture 
(mandataria), Accenture 
Technology Solution, 
PriceWaterHouseCoopers 
Advisory 

SI SI SI SI NO SI SI 
Contratto e-Procurement: Lotto 2 
Gestione Sviluppo (scadenza marzo 
2016) 

5. MTL Sistemi e servizi srl  NO NO NO NO NO NO SI 
Contratto acquisto db server eProc 
(hw, sw, servizi e manutenzione, 
scadenza ottobre 2016) 

6. MTL Sistemi e servizi srl  NO NO NO NO NO NO SI 
Contratto acquisto libreria Oracle 
(scadenza dicembre 2016) 

7. RTI Accenture 
(mandataria), Accenture 
Technology Solution, IBM 
Italia, Sistemi Informativi 

SI SI SI SI NO SI SI 
Contratto e-Procurement: Lotto 
UNICO (aprile 2016, durata 48 
mesi) 

8. RTI - Deloitte 
Consulting S.r.l. 
(mandataria), Legance - 
Studio Legale Associato 

SI NO NO NO NO NO NO 

Contratto Quadro Consulenza 2014 
- Lotto unico (maggio 2014 – 
maggio 2016), prorogato fino a 
dicembre 2016 

9. Business -e SpA NO NO NO NO NO NO SI 
Contratto di manutenzione 
componenti SW di base e 
middleware (non Oracle) 

10. Sirti SpA NO NO NO NO NO NO SI 
Contratto di manutenzione 
componenti HW (non Oracle) 

11. Kay Systems Italia srl  NO NO NO NO NO NO SI 
Contratto acquisto db server eProc 
X5 (hw, sw, servizi e 
manutenzione) 

12. Mega International srl  NO NO NO NO NO NO SI 
Manutenzione licenza Suite Hopex 
MEGA 

13. Italware srl NO NO NO NO NO NO SI 
Monitoraggio Back end (ordine su 
Convenzione in fase di definizione) 

14. OpenPEPPOL Aisbl  NO NO NO NO NO NO SI 
Iscrizione annuale all'associazione 
internazionale OpenPEPPOL in 
qualità di Access Point Provider 

15. Oracle Italia srl NO NO NO NO NO NO SI 
Nuovo Contratto in fase di 
definizione per i servizi specialistici 
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16. Prisma S.P.A. NO NO NO NO NO NO SI 
Rinnovo licenze sw di 
virtualizzazione 

17. Dassault Systemes 
Italia S.r.l. 

NO NO NO NO NO NO SI 
Consulenza specialistica su motore 
di ricerca Exalead 

18. Consulthink S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto e manutenzione motore 
di ricerca Exlead 

19. Prisma S.P.A. NO NO NO NO NO NO SI Acquisto server HP  

20. TBD NO NO NO NO NO NO NO 
Acquisto SAN (Storage Area 
Network) 

 
Sezione 4: Risorse del progetto  

Indicare le risorse umane che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi standard. 

 

Personale interno 

4.1 Infrastrutture 

Tipologia delle risorse Fase FTE  Attività di impiego 

Manager Infrastrutture Tutte 0,1 Coordinamento 

Capo Progetto Tutte 0,4 
Conduzione e sviluppo delle 
infrastrutture del Sistema di e-
Procurement 

Consulente Legale Tutte 0,1 
Definizione ed esecuzione procedure 
acquisto, supporto a gestione corrente 

Specialista infrastrutture Tutte 1,0 Conduzione infrastrutture 

Specialista System Solution Tutte 1,5 
Supporto agli applicativi e sviluppo 
infrastrutture del Sistema e-
Procurement 

 

4.2 Sviluppo applicativo 

Tipologia delle risorse Fase FTE  Attività di impiego 

Manager SI Tutte 0,15 Coordinamento 

Capo Progetto Tutte 1,0 
Gestione della conduzione applicativa e 
dello sviluppo del Sistema di e-
Procurement 

Esperto Strategie e-Procurement 
Analisi dei requisiti 
Collaudo 
Formazione 

2,3 
Definizione requisiti, revisione processi, 
collaudo 

Consulente Legale 
Analisi dei requisiti 
Collaudo 
Formazione 

0,4 
Definizione requisiti, revisione processi, 
collaudo. Supporto a gestione corrente 

Specialista SI Tutte 3,3 
Gestione della conduzione applicativa e 
dello sviluppo del Sistema di e-
Procurement 
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Personale esterno  

Contratto e-Procurement: Lotto 1 Gestione Infrastrutture 

(RTI IBM, Sistemi Informativi, Present) 

Tipologia delle risorse 
Modalità di 
tariffazione 

Quantità* Tariffa Attività di impiego 

CT - Consulente di evoluzione 
tecnologica 

GG/UU 90 479,00 
Conduzione e sviluppo 
infrastrutture, supporto 
specialistico 

CI - Consulente di integrazione 
applicativa 

GG/UU 55 479,00 
Conduzione e sviluppo 
infrastrutture, supporto 
specialistico 

CS - Consulente specialista di 
prodotto 

GG/UU 25 475,00 
Conduzione e sviluppo 
infrastrutture, supporto 
specialistico 

SS - Sistemista Senior GG/UU 285 365,00 

Conduzione e sviluppo 
infrastrutture, supporto 
specialistico. Affiancamento di 
fine fornitura 

S - Sistemista GG/UU 40 300,00 
Conduzione e sviluppo 
infrastrutture, supporto 
specialistico 

(*) Le stime di gg/uomo per profilo professionale si riferiscono al plafond previsto per un anno . 
 

Contratto e-Procurement: Lotto 2 Gestione Sviluppo 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solution, PriceWaterHouseCoopers Advisory) 

Tipologia delle risorse 
Modalità di 
tariffazione 

Quantità* Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo progetto GG/UU 10 298,20 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AF - Analista funzionale GG/UU 145 276,90 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

AP - Analista programmatore GG/UU 75 188,22 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

ST - Specialista di Tematica GG/UU 65 305,30 Supporto Specialistico 

Function Point e-Procurement FP 4.000 155,65 
Sviluppo funzionalità del Sistema 
di e-Procurement 

(*) Le stime di punti funzione e gg/uomo per profilo professionale si riferiscono al plafond previsto per un anno. 
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Contratto Quadro Consulenza 2014 - Lotto unico  

(RTI - Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria), Legance - Studio Legale Associato) 

Tipologia delle risorse 
Modalità di 
tariffazione 

Quantità* Tariffa Attività di impiego 

Consulente Junior GG/UU 110 300,00 Supporto Specialistico 

Consulente Senior GG/UU 66 445,00 Supporto Specialistico 

Merceologo GG/UU 110 650,00 Supporto Specialistico 

Manager GG/UU 77 445,00 Supporto Specialistico 

(*) Le stime di gg/uomo per profilo professionale si riferiscono al plafond previsto per un anno. 

 

Contratto e-Procurement: Lotto unico 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solution, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

Tipologia delle risorse 
Modalità di 
tariffazione 

Quantità* Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo progetto GG/UU 
Le varie 
figure 
professionali 
sono 
utilizzate per 
attività a 
corpo  e per 
remunerate a 
tempo e 
spesa , la cui 
distribuzione 
per profilo e 
per fase non 
è definibile a 
priori. 

300,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista funzionale GG/UU 230,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

AP - Analista programmatore GG/UU 190,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

SPA - Specialista di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 280,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

OP – Operatore di Publishing GG/UU 155,00 Supporto Specialistico 

DBA – Data Base Administrator GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CET – Consulente Evoluzione 
Tecnologica 

GG/UU 400,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 

CIA – Consulente Integrazione 
Applicativa 

GG/UU 383,20 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CSP – Consulente Specialista di 
Prodotto 

GG/UU 320 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 

SS – Sistemista Senior GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

S - Sistemista GG/UU 220,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 

Function Point ADD FP 145,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
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Contratto e-Procurement: Lotto unico 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solution, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

Tipologia delle risorse 
Modalità di 
tariffazione 

Quantità* Tariffa Attività di impiego 

Function Point CHG FP 72,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

 

Altro (canoni, servizi a consumo) 

Contratto e-Procurement: Lotto 1 Gestione Infrastrutture 
(RTI IBM, Sistemi Informativi, Present)  

2016 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

Canoni di Gestione Sistema e 
manutenzione hw e sw 

3 64.640,00 
Tariffa media mensile per canoni di 
gestione, manutenzione e servizi di 
assistenza a consumo 

 

Contratto e-Procurement: Lotto 2 Gestione Sviluppo 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solution, PriceWaterHouseCoopers Advisory) 

2016 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

Canoni di Gestione applicativa e 
manutenzione correttiva 

3 30.179,00 
Tariffa media mensile per canoni di 
gestione e servizi di assistenza a 
consumo 

 

Contratto e-Procurement: Lotto unico 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solution, IBM Italia, Sistemi Informativi)  

2016 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

Canoni di Gestione applicativa e di 
Correttiva e servizi di adeguativa 

9  79.573,00 
Tariffa media mensile per canone di 
gestione, assistenza e correttiva 

Canoni di Gestione Sistema e attività extra 
orario 

9 68.170,00 
Tariffa media mensile per canoni di 
gestione, assistenza e manutenzione 

 

Altri contratti di manutenzione e servizi vari 

2016 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

Canoni di manutenzione e servizi vari 12 50.213,00 
Tariffa media mensile per canoni di 
manutenzione e servizi vari 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA PROGETTUALE: E-PROCUREMENT 

 

E-PROCUREMENT  
Classificazione Consip Internal                                                                                                                                                                               10 di 14 

Beni materiali e immateriali 
 

Anno Bene Tipo 

2016 Infrastrutture per 1.522.866,59 euro 
HW, SW e servizi (include l’upgrade del sistema exadata e il 
potenziamento dello storage zfs e l’acquisto della SAN (Storage 
Area Network) 

 
Nell’ambito della componente Infrastrutture del progetto è previsto (ma non quantificabile a priori) anche il ricorso a 
giornate di supporto specialistico nell’ambito di Contratti Quadro (es. Oracle ULA, …).  
 

Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo. 

Strumento di monitoraggio e controllo Periodicità 

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi.  

Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno essere corredate 
da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione da parte 
dell’Amministrazione. 

Trimestrale 
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Sezione 6: Costi del progetto 
 

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2014 
 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali 
(1)

 179.616,59 - 179.616,59 

Realizzazioni a corpo 
(2)

 1,64 1,64 - 

Personale esterno 
(3)

 367.118,70 44,70 367.074,00 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte capitale (Totale) 546.736,93 46,34 546.690,59 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte corrente (Totale) - - - 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 546.736,93 46,34 546.690,59 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 667.019,05 56,53 666.962,52 

 
1. Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
2. Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
3. Servizi professionali di consulenza specialistica per il Sistema di e-Procurement. 
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RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2015 

 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
  

Beni materiali e immateriali (1) 843.250,00 - 843.250,00 

Realizzazioni a corpo (2) 36.636,03 36.636,03 - 

Personale esterno (3) 25.222,11 25.222,11 - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte capitale (Totale) 905.108,14 61.858,14 843.250,00 

Parte corrente (Conduzione)   

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte corrente (Totale) - - - 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 905.108,14 61.858,14 843.250,00 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 1.104.231,93 75.466,93 1.028.765,00 

 
1. Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
2. Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
3. Servizi professionali di consulenza specialistica per il Sistema di e-Procurement. 
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COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016 
 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali 
(1)

 500.000,00 - 500.000,00 

Realizzazioni a corpo 
(2)

 1.508.153,00 1.508.153,00 - 

Personale esterno 
(3)

 700.000,00 700.000,00 - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte capitale (Totale) 2.708.153,00 2.208.153,00 500.000,00 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo) 
(4)

 2.216.696,31 806.696,31 1.410.000,00 

Parte corrente (Totale) 2.216.696,31 806.696,31 1.410.000,00 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 4.924.849,31 3.014.849,31 1.910.000,00 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 6.008.316,16 3.678.116,16 2.330.200,00 

 
1. Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture (include l’upgrade del sistema exadata e il potenziamento dello 

storage zfs). 
2. Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
3. Servizi professionali di consulenza specialistica per il Sistema di e-Procurement. 
4. Canoni riferibili alla gestione del sistema e alle manutenzione hw e sw. 
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COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016 

 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali 
(1)

 1.522.866,59   1.522.866,59 

Realizzazioni a corpo 
(2)

 1.544.790,67 1.544.790,67 - 

Personale esterno 
(3)

 1.092.340,81 725.266,81 367.074,00 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte capitale (Totale) 4.159.998,07 2.270.057,48 1.889.940,59 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo) 
(4)

 2.216.696,31 806.696,31 1.410.000,00 

Parte corrente (Totale) 2.216.696,31 806.696,31 1.410.000,00 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 6.376.694,38 3.076.753,79 3.299.940,59 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 7.779.567,14 3.753.639,62 4.025.927,52 

 
1. Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture (include l’upgrade del sistema exadata e il potenziamento dello 

storage zfs). 
2. Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
3. Servizi professionali di consulenza specialistica per il Sistema di e-Procurement. 
4. Canoni riferibili alla gestione del sistema e alle manutenzione hw e sw. 
 

 


