SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Sezione 1: Dati identificativi del progetto

# Anagrafica Declinazione

Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence,
1 |Titolo del progetto: Valorizzazione Patrimonio Informativo e architettura tecnologica di Bl del
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA.

2 | Responsabile del progetto Patrizia Cannuli.

e Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence del

Eventuali progetti precedenti, terminati Programma.
3 | oancorain corso, correlati al progetto |e  Valorizzazione Patrimonio Informativo per il MEF e per le Pubbliche
in argomento Amministrazioni.

e Architettura tecnologica del Sistema di Bl del Programma.

Raccolta, monitoraggio e analisi dei dati provenienti dai Fornitori
aggiudicatari delle Convenzioni e dalla piattaforma di e-Procurement per il

Descrizione delle attivita monitoraggio dei consumi e della spesa.

4 | precedentemente realizzate o ancora in . . . . o . - I
Realizzazione e gestione di cruscotti direzionali e servizi di reportistica

corso online per il MEF e altre Amministrazioni.
Evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di DW del Programma.
Anagrafica SIPAI 2010-0121; 2012-0036
5
Codice identificativo commessa 188610

Progetto Speciale di riferimento
6 | (indicare se e collegato ad uno specifico | Program/Project Management.
Progetto Speciale)

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa.
Sezione 2: Descrizione del Progetto

e Descrizione del progetto:

Il progetto si articola in diversi ambiti di attivita, di seguito riportati.

bw

L’ambito attiene alla evoluzione e gestione del Sistema di Data Warehouse e del Portale di Business Intelligence del
Programma in coerenza allo sviluppo dei sistemi di e-Procurement e di Customer Relationship Management, con
I'obiettivo di garantire il monitoraggio e la reportistica sugli acquisti della PA, I'assistenza e la consulenza per I'analisi dei
dati.

Piu specificamente, gli ambiti operativi riguardano:

e il monitoraggio dei diversi strumenti del Programma: Convenzioni, MEPA, Accordi Quadro; Sistema Dinamico di
Acquisizione; Gare su delega e in ASP;
e il monitoraggio dei principali KPI del Programma, con particolare riferimento alla Convezione Acquisti MEF/Consip

2013-2015, prorogata per la durata di un anno (2016) ai sensi dell’art. 3;

e |'analisi conoscitiva dell’Area Contatti del sistema di Customer Relationship Management;

e reportistica sulle informazioni acquisite dalla Piattaforma di e-Procurement di quanto fatturato dai fornitori
aggiudicatari delle iniziative per le quali si applica la commissione (cosiddetta transaction fee).
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO

Tale ambito & stato avviato dal 2006 per rispondere all’obiettivo di fornire alle Amministrazioni, Enti istituzionali o
Authority che ne fanno richiesta, informazioni sugli ordini di beni e servizi effettuati su iniziative del Programma.

La ricchezza del patrimonio informativo raccolto dall’avvio del Programma ha consentito di realizzare veri e propri servizi
informativi per i Dipartimenti del Ministero dell’Economia e per diverse altre Amministrazioni: Ministeri (es. Ministero
della Giustizia; Ministero della Difesa, Guardia di Finanza), Enti Locali (Regioni) o altre Amministrazioni (es. INPS, Intercent-
ER, Universita di Bologna), Agenzie (Territorio, Dogane). Il servizio garantisce 'accesso sicuro on line tramite intranet
/internet.

Attualmente sono resi disponibili Cruscotti on line di tipo direzionale e servizi di reportistica di dettaglio interrogabili in
maniera molto intuitiva ed esportabili in formato PDF e MS-Excel e applicazioni dinamiche in ambiente office. Le
informazioni, che integrano dati provenienti dalla piattaforma di e-Procurement del Programma, dal sistema di CRM e da
fonti esterne (flussi fornitori), possono anche essere fornite sotto forma di tracciati XML o TXT, da concordare, per essere
acquisiti ed integrati nei sistemi gestionali delle Amministrazioni.

ARCHITETTURA BI

Predisposizione ed evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di Data Warehouse del Programma.

e  Obiettivi del progetto:

bw

Assicurare la disponibilita delle informazioni aggiornate sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA sulle iniziative
Consip per le analisi dei consumi e della spesa. Le informazioni sono acquisite periodicamente da diverse fonti e
storicizzate nel Sistema di Data Warehouse. Gli utenti usufruiscono del patrimonio informativo raccolto tramite un punto
unico di accesso rappresentato dal Portale di Business Intelligence.

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO

Dare continuita ai servizi a valore aggiunto gia in esercizio ed ampliare il numero di Amministrazioni supportate,
contribuendo al controllo, alla pianificazione e alla diffusione degli strumenti innovativi di acquisto presso la PA. | servizi
informativi erogati sono inoltre di ausilio alle Amministrazioni per il controllo di gestione e per 'adempimento degli
obblighi di comunicazione verso Enti di controllo, quale ad esempio la Corte dei Conti.

ARCHITETTURA BI

Evolvere e gestire gli ambienti di esercizio, sviluppo e manutenzione per il front end tramite la manutenzione delle licenze
di Business Objects e Qlikview e il relativo supporto tecnico specialistico. Evolvere e gestire applicativamente gli ambienti
di esercizio, sviluppo e manutenzione per il back end tramite il relativo supporto tecnico specialistico (Informatica Power
Center, le cui licenze sono acquisite e manutenute centralmente dal DAG).

e Deliverable del progetto:

DW

e assicurare le evoluzioni utili al monitoraggio degli strumenti di acquisto in coerenza con le modifiche normative
(recepimento della nuova Direttiva Comunitaria sugli appalti pubblici), tecnologiche e applicative legate alla
piattaforma e-Procurement.

e pubblicare una nuova sezione del Portale di Business Intelligence dedicata al monitoraggio del Servizio di
Fatturazione Elettronica fornito alle PMI tramite la piattaforma di e-Procurement.

e evolvere le procedure di acquisizione dalla Piattaforma di e-Procurement delle informazioni sul fatturato dei
fornitori aggiudicatari delle iniziative per le quali si applica la transaction fee e la relativa reportistica per gestire le
informazioni relative alle rettifiche e agli Accordi Quadro.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

e supportare il processo di monitoraggio delle forniture, volto a garantirne la qualita, modificando la gestione delle
informazioni relative alle penali che le diverse PP.AA. applicano ai fornitori nell’ambito di contratti stipulati in
Convenzione, producendone adeguata reportistica.

e adeguare l'infrastruttura tecnologica agli accresciuti volumi di dati e alle piu stringenti esigenze conoscitive degli
utenti interni ed esterni. Definizione di un modello di gestione piu efficiente in termini di livelli di servizio sia per gli
ambienti di esercizio che di sviluppo e collaudo da parte di SOGEI.

e utilizzare le potenzialita tecniche e di analisi dei dati delle soluzioni tecnologiche di Business Intelligence per
costruire nuove applicazioni analitiche e di marketing su specifici strumenti di acquisto o segmenti di domanda ed
offerta.

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO

Valorizzare ulteriormente il patrimonio informativo del Programma attraverso il rilascio di nuovi Servizi di Cruscotto e
reportistica on-line. Gia attivi per oltre 30 Amministrazioni, nel corso del 2016 verranno resi disponibili ad altri Ministeri ed
Enti che ne faranno richiesta. Tali servizi sono apprezzati in particolare dalle Amministrazioni con complesse articolazioni
organizzative e territoriali, che ne beneficiano in termini di supporto alla pianificazione della spesa e al controllo interno di
gestione. | cruscotti on-line rappresentano per le amministrazioni un valido ausilio anche per gli adempimenti normativi in
materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione (L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013) relativamente agli acquisti di beni e
servizi. Si garantiranno i servizi di gestione applicativa e assistenza agli utenti.

ARCHITETTURA BI

Adeguare l'architettura applicativa alle nuove versioni/release di Business Objects e Informatica Power Center.
Manutenere le licenze di Business Objects e Qlikview installate. Per il Progetto Open Data € prevista |'acquisizione di
servizi laas in Cloud tramite RDO su Mepa per la realizzazione di un Portale dedicato. Tale soluzione, relativa ai primi 9
mesi di pubblicazione degli Open data, consentira di misurare le esigenze del nuovo progetto, salvaguardando le
prestazioni della piattaforma negoziale www.acquistinretepa.it. Al termine di tale fase si valutera se proseguire con il
modello Cloud oppure gestire anche tali contenuti con I'infrastruttura in house.

Nel 2016 e previsto uno studio di fattibilita volto ad indirizzare un progetto evolutivo delle architetture conoscitive, che
abiliti le funzionalita dei nuovi concetti di near real time Data Warehouse, Open Data, mobile, analisi previsionali, etc.
oltre ad interventi di adeguamento e potenziamento dell’attuale infrastruttura ormai obsoleta.

L’architettura proposta mira a facilitare la fruizione delle informazioni e a migliorare la produttivita degli utenti.

e  Cantieri Tematici:

FLUSSI FORNITORI | Flussi Fornitori rappresentano, dopo la Piattaforma di e-Procurement, la fonte dati pit importante per
alimentare il sistema conoscitivo del Programma. Negli anni, i flussi sono aumentati per numerosita e tipologia
supportando, oltre il monitoraggio dei principali indicatori del Programma (Ordinato ed Erogato, per le Convenzione e per
gli AQ), anche il calcolo delle fee per I'autofinanziamento del Programma (Flussi di Fatturato) e il monitoraggio della
qualita delle iniziative (Flussi Penali applicate dalle PA in fase di esecuzione contrattuale).
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

A partire da maggio 2015, oltre il 75% delle Convenzioni attive vengono monitorate (per I'Ordinato) da informazioni
acquisite direttamente dalla Piattaforma e-Proc, risolvendo una annosa esigenza di tempestivita del monitoraggio.
Tuttavia, I'acquisizione periodica dei flussi fornitori rimane fondamentale per soddisfare |’analisi merceologica soprattutto
di Convenzioni complesse quali ad esempio Reti Locali e Facility Management. Alla data vengano gestiti circa 300 flussi
distinti al mese, di cui occorre verificare la tempestivita e la correttezza rispetto agli obblighi contrattuali previsti.

L’ambito progettuale ha lo scopo di effettuare un censimento dei flussi, verificandone le singole finalita e 'adeguatezza
rispetto alle nuove esigenze conoscitive. Nel censimento saranno inclusi anche i flussi in uscita per servizi resi da Consip a
PA e Fornitori. Fondamentale € inoltre il tema della standardizzazione dei processi interni legati alle fasi di acquisizione dei
flussi e alle eventuali azioni di sollecito e/o di carattere sanzionatorio nei casi di inadempienza contrattuale. Verra quindi
riprogettata e sviluppata una nuova applicazione per l'acquisizione dei flussi fornitori e realizzato un cruscotto di
monitoraggio dei flussi, che ne evidenzi la disponibilita e la correttezza, al fine di garantire la piena condivisione di tali
informazioni tra le unita organizzative interne.

OPEN DATA

L'iniziativa Open Data mira a valorizzare e rendere pubblico il patrimonio informativo acquisito a partire dal 2000
nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA e favorire la collaborazione tra i diversi attori:
Pubbliche Amministrazioni, Fornitori, Cittadini. Al contempo, I'iniziativa contribuisce a rispondere agli obblighi normativi in
tema di trasparenza amministrativa e anticorruzione che impongono alle PP.AA. di pubblicare nei propri siti web il
catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in loro possesso.

Si pubblicheranno, con rilasci successivi, i pil importanti dataset disponibili: bandi e gare, anagrafe delle Amministrazioni
abilitate, anagrafe delle Imprese abilitate ai diversi strumenti di acquisto, partecipazioni a bandi e gare, catalogo dei
prodotti e servizi. Si valutera al contempo I'opportunita di acquisire ed utilizzare dati gia pubblicati in modalita “open” da
parte di altre PP.AA.

E inoltre prevista la definizione dello scenario evolutivo, in termini di ampliamento di dataset e contenuti, di innalzamento
del livello di “apertura” ai linked open data, per favorire il livello di integrazione con altre banche dati esterne, e di
adeguamento della soluzione architetturale ai volumi previsti a regime.

e  Fruitori del Progetto

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Acquisti della PA, Pubbliche Amministrazioni.

e Riepilogo dati del progetto:

Sviluppo Conduzione
Durata complessiva del progetto N° mesi 12* 12*
Numero Circa 6.970 -

F ti int
unction poin Importo 895.411,93** -

In caso non sia possibile dimensionare in termini di Function Point,

specificare

Costi per i fornitori esterni Importo 564.079,85 835.000,00
Data prevista di inizio attivita Data 01/01/2016 01/01/2016
Data prevista di fine attivita Data 31/12/2016 31/12/2016

* Trattasi di attivita continuative, la cui pianificazione viene effettuata di anno in anno.
** La stima include il budget 2016 e il residuo autorizzato in anni precedenti.

e Attivita per Fase

Le fasi sono quelle standard di cui all’art. 8 della Convenzione (a. Analisi dei requisiti, b. Progettazione, c. Realizzazione, d.
Collaudo, e. Formazione, f. Avvio in esercizio).

<per ciascuna delle fasi sopra indicate, specificare le principali attivita previste, la durata e le date di inizio e fine.>
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

D Dal
Fase Principali attivita previste urat'a a—
(mesi) al__
Analisi dei requisiti Raccolta, analisi e sistematizzazione dei requisiti conoscitivi degli 12 01/01/2016
q utenti finali (MEF/ Altre PA/Strutture DAPA). 31/12/2016
Progettazione e disegno delle soluzioni informatiche e
architetturali, quali ad es.:
- modellazione concettuale e logico-fisica dei dati,
- definizione procedure di acquisizione, 01/01/2016
Progettazione . . N . 12
- definizione procedure di controllo della qualita dei dati, 31/12/2016
- definizione dei livelli di riservatezza dei dati e criteri di accesso,
- disegno dei cruscotti e della reportistica,
- stesura della documentazione.
Realizzazione Implementazione e test delle soluzioni informatiche e 12 01/01/2016
architetturali progettate. 31/12/2016
Collaudo Collaudo tecnico, unitario ed integrato, e collaudo utente dei 12 01/01/2016
sistemi conoscitivi realizzati. 31/12/2016
Formazione Formazione agli utenti finali sui contenuti, sulle funzionalita e 12 01/01/2016
sulle modalita di navigazione e analisi dei dati. 31/12/2016
Awvio in esercizio Rilascio in esercizio delle applicazioni conoscitive, profilazione 12 01/01/2016
utenze nominali. 31/12/2016

Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attivita previste, la durata e le date di

inizio e fine.
. . Tl o e . Durata Dal___
Tipologia Principali attivita previste ] 0
Attivita per I'acquisizione periodica dei dati e aggiornamento dei
contenuti del Portale di Business Intelligence del Programma.
Consulenza dati e I'assistenza agli utenti per analisi e reportistica
Conduzione non standard. 12 01/01/2016
applicativa Assistenza ai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni per la 31/12/2016
procedura di alimentazione.
Profilazione utenti e gestione userid e password per I'accesso ai
dati.
Conduzione
infrastrutturale i i i
Help desk - - -

Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito

Nella realizzazione del progetto & prevista la partecipazione di altri soggetti:

Sl....X... NO......

Se Sl, indicazione di quali, in quali fasi e quale ¢ il tipo di rapporto (A titolo gratuito, Accordo quadro, Contratto a
corpo,...)

Soggetti A, Tipo di

Fasi di utilizz | contr I/N

(ambiti di attivita) eeldiiylzakdelcantie g S ANe) rapporto
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE
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1. RTIIBM ltalia S.p.A. Contratto quadro Data
(mandataria), Sistemi Warehouse Lotto 1 -
Informativi S.r.l., Almaviva Servizi trasversali e
S.p.A., Almawave S.r.l. Sl S S S S S Sl assistenza di back-end
Socio Unico (DW, (ottobre 2014,
Valorizzazione PI, scadenza settembre
Architettura BI) 2018)

2. RTIHPE i i

. nterprise Serylces Contratto quadro Data
Italia S.r.l. (mandataria),
. Warehouse Lotto 2A -
Eustema S.p.A., Fincons Sviluobo e assistenza
S.p.A., Olisistem ITQ sl sl sl NO sl sl sl PP
Consulting S.p.A. (DW front-end (ottobre
Vanrizzazgior;Z.PI' ’ 2014, scadenza
Architettura BI) settembre 2018)
3. SAP Business Objects Contratto Quadro
N | | N | | |
(Architettura Bl) 0 S S © S S S 2016-2019
Contratto Quadro
| 2014 -
4. RTI - Deloitte Consulting (L:gtrlsouui?zg (r:a io
s.r.l., Legance - Studio sl NO NO NO | NO | NO | NO mage
. 2014 — maggio 2016,
Legale Associato .
prorogato fino a
dicembre 2016)

Sezione 4: Risorse del progetto

Indicare le risorse umane che saranno impiegate nella realizzazione del progetto.

Personale interno

Tipologia delle risorse Fase FTE Attivita di impiego
Coordinamento, Program
Manager SI Tutte 0,2 Management, individuazione
obiettivi di sviluppo.
Project Management,
Capo Progetto Tutte 1,3 individuazione obiettivi,
assessment e definizione requisiti
. . Progettazione, collaudo,
Consulente applicativo senior Tutte 2,5 & . .
formazione, assistenza.
Analisi dei requisiti
Collaudo Definizione requisiti delle PA,
Account Manager . 0,4 g .
Formazione supporto al collaudo, formazione

Awvio in esercizio
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Risorse esterne

Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in piu fasi, inserire una riga per
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista,
Consulente Senior, sviluppatore, ...).

Contratti Quadro Data Warehouse
Lotto 1: RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico
Lotto 2A: RTI HP Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A. , Fincons S.p.A., Olisistem ITQ Consulting
S.p.A.

Profilo professionale quah?a di Quantita Tariffa Attivita di impiego
tariffazione
Le varie figure professionali sono 350,00 (L1) )
Capo Progetto utilizzate per attivita di realizzazione a 340,00 (L2) Coordinamento
corpo e per attivita di analisi e supporto
ialisti 350,00 (L1
Specialista di prodotto speaallstlcq, r-em.unerate a tempo.e (L1) Attivita specialistica
spesa, la cui distribuzione per profilo e 280,00 (L2)

per fase non & definibile a priori. . )
Realizzazione della

325,00 (L1) reportistica,
260,00 (L2) implementazione della
soluzione, assistenza

Analista Funzionale

] 180,00 (L1) )
Analista Programmatore Sviluppo
220,00 (L2)

435,00 (L1) Analisi dei requisiti e

Progettista DataWarehouse progettazione della
298,00 (L2) soluzione

360,00 (L1)
DataBase Administrator Gestione basi dati
280,00 (L2)

Predisposizione

, 360,00 (L1) ambienti, integrazione
System integrator . . .
na. (L2) sistemi e colloquio
applicativo
Analisi dei requisiti,
Business Intelligence 440,00 (L1) individuazione e
Specialist na (L2) progettazione delle
soluzioni
Analisi dei requisiti,
Business Intelligence 470,00 (L1) individuazione e
Expert na. (L2) progettazione delle
soluzioni
Function Point Per sviluppo Function point Circa 6.970 153,47 (L1) Sviluppo a corpo
e manut. evolutiva. 128,45 (L2)
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Business Objects

. . Modalita di . . e
Profilo professionale tariffazione Quantita Tariffa Attivita di impiego
Le varie figure professionali sono Progettazione e
Capo Progetto utilizzate per attivita stimate a tempo e 450,190 configurazione ambienti
spesa in giorni uomo, la cui distribuzione di sviluppo ed esercizio;
Progettista sistemi non e definibile a priori. consulenza specialistica
405,170 di prodotto (SAP-BO)

informatici

Contratto Quadro Consulenza 2014
RTI - Deloitte Consulting S.r.l. , Legance - Studio Legale Associato

Profilo professionale

Modalita di
tariffazione

Quantita

Tariffa

Attivita di impiego

Consulente Junior

GG/UU

110

300,00

Attivita di consulenza per
fasi di analisi requisiti,
progettazione e avvio del
progetto

Consulente Senior

GG/UU

154

445,00

Attivita di consulenza per
fasi di analisi requisiti,
progettazione e avvio del
progetto

Manager

GG/UU

33

445,00

Attivita di consulenza per
fasi di analisi requisiti,
progettazione e avvio del
progetto

Altro (canoni, servizi a consumo)

Contratti Quadro DW Lotto 1 e lotto 2A, Contratto Quadro Business Objects, Fornitore servizi lass in Cloud

2016
Tariffa media
Tipologi Mesi Attivita di impi
ipologia esi mensile ivita di impiego
Canoni di manutenzione e assistenza Tariffa media mensile per canoni di
12 69.583,33 manutenzione licenze e servizi a

applicativa

consumo

Beni materiali e immateriali

Anno Bene Tipo
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo.
Strumento di monitoraggio e controllo Periodicita
Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi.
Trimestrale

Consip fatturera gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno essere
corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione da parte
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

dell’Amministrazione.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

Sezione 6: Costi del progetto

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2014

Tipologia di costo Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali -

Realizzazioni a corpo 53,43

Personale esterno 5,85

Altro (canoni, servizi a consumo) -

Totale parte capitale ( IVA esclusa) 59,28

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali -

Realizzazioni a corpo -

Personale esterno -

Altro (canoni, servizi a consumo) -

Totale parte corrente ( IVA esclusa) -

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 59,28

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa) 72,32
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2015

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

. . . 1
Realizzazioni a corpo @

309.143,50

Personale esterno @

264.074,00

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale ( IVA esclusa)

573.217,50

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente ( IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

573.217,50

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa)

699.325,35

1. Sviluppo di circa 2.400 punti funzione, remunerati a corpo a una tariffa media unitaria di 128,45 euro o in

giorni/uomo.

2. Supporto specialistico per attivita di sviluppo, per analisi dati e studi fattibilita per nuove iniziative di sviluppo e
monitoraggio della qualita dei dati del Sistema di Data Warehouse e per prodotti di front end e di back end.

SISTEMA DI DW E PORTALE DI BI
Classificazione Consip Internal
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016

Tipologia di costo Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali -

Realizzazioni a corpo @ 586.215,00

Personale esterno @ 300.000,00

Altro (canoni, servizi a consumo) -

Totale parte capitale (IVA esclusa) 886.215,00

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali -

Realizzazioni a corpo -

Personale esterno -

Altro (canoni, servizi a consumo) 6 835.000,00
Totale parte corrente (IVA esclusa) 835.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 1.721.215,00
TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 2.099.882,30

1. Sviluppo di circa 4.560 punti funzione, remunerati a corpo a una tariffa media unitaria di 128,45 euro o in
giorni/uomo.

2. Supporto specialistico per attivita di sviluppo, per analisi dati e studi fattibilita per nuove iniziative di sviluppo e
monitoraggio della qualita dei dati del Sistema di Data Warehouse e per prodotti di front end e di back end.

3. Canoni di manutenzione e supporto a consumo per attivita di acquisizione periodica dei dati e assistenza
applicativa AFE (Assistenza Front End) e ABE (Assistenza Back End).

SISTEMA DI DW E PORTALE DI BI
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE

COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO DW PER L’ANNO 2016

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

. . . 1
Realizzazioni a corpo @

895.411,93

Personale esterno @

564.079,85

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

1.459.491,78

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

. .. 3
Altro (canoni, servizi a consumo) )

835.000,00

Totale parte corrente (IVA esclusa)

835.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

2.294.491,78

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

2.799.279,97

1. Sviluppo/manutenzione evolutiva di circa 6.970 punti funzione, remunerati a corpo a una tariffa media unitaria di

128,45 euro o in giorni/uomo.

2. Supporto specialistico per attivita di sviluppo, per analisi dati e studi fattibilita per nuove iniziative di sviluppo e
monitoraggio della qualita dei dati del Sistema di Data Warehouse e per prodotti di front end e di back end.
3. Canoni di manutenzione e supporto a consumo per attivita di acquisizione periodica dei dati/assistenza applicativa.
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