SCHEDA PROGETTUALE: SOLUZIONI INFORMATICHE A SUPPORTO DELL’ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Sezione 1: Dati identificativi del progetto

# Anagrafica Declinazione
1 |Titolo del progetto: Soluzioni informatiche a supporto dell’Acquirente e Pagatore unico
2 | Responsabile del progetto Caterina Marcantonio

Eventuali progetti precedenti, terminati
3 | oancorain corso, correlati al progetto | e-Procurement
in oggetto

Descrizione delle attivita
4 | precedentemente realizzate o ancora in
corso

5 | Codice identificativo commessa -

Progetto Speciale di riferimento
6 | (indicare se e collegato ad uno specifico | Acquirente e Pagatore unico
Progetto Speciale)

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa.

Sezione 2: Dati complessivi del Progetto

e  Descrizione del progetto:

Il progetto si inserisce nell’lambito di quanto delineato nelle Linee Guida per il triennio 2017 -2019 circa la realizzazione
della sperimentazione che vede il MEF come Acquirente e Pagatore unico - per due Ministeri e due categorie
merceologiche, e successivamente anche per altre Amministrazioni e categorie merceologiche da individuare,
consentendo allo stesso MEF di predisporre tempestivamente il Decreto Ministeriale contenente le modalita e i tempi di
attuazione di detta sperimentazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolti nella sperimentazione.

La legge di Bilancio 2017, art. 1 commi 415, 416, 417, 418 prevede che, nell’ambito del Programma di Razionalizzazione
degli acquisti per beni e servizi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvii una sperimentazione, sulla cui base
procede come Acquirente e Pagatore unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.

Tale misura e volta principalmente a rafforzare ulteriormente il meccanismo di centralizzazione degli acquisti della PA per:

v" migliorare I'efficienza, la rapidita e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi
delle amministrazioni dello Stato;

v' assicurare il rispetto dell’obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip;

v' ridurre i casi di mancato pagamento ai fornitori ed il conseguente aggravio derivante dall’applicazione
degli interessi moratori;

v' consentire interventi di razionalizzazione dei consumi nel medio - lungo periodo.

Relativamente alle soluzioni informatiche che supportano il processo di acquisto attualmente sono previsti diversi sistemi.
Nello specifico si utilizzano:

v' sistemi informativi gestionali, interni alle singole Amministrazioni, a supporto delle attivita di raccolta dei
fabbisogni, pianificazione e gestione delle spese che possono essere diversi in base alla merceologia
acquistata;

v’ piattaforma acquistinretepa.it per procedere all’acquisto nell’ambito del Programma di Razionalizzazione
degli acquisti per beni e servizi;

v sistema SICOGE per la gestione integrata della contabilita economica e finanziaria.
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SCHEDA PROGETTUALE: SOLUZIONI INFORMATICHE A SUPPORTO DELL’ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

A supporto di tutte le attivita previste per I’Acquirente e Pagatore Unico risulta essenziale dunque prevedere un sistema
informativo che raccolga, organizzi, gestisca e sintetizzi i dati e le informazioni necessarie affinché tutti gli attori coinvolti,
sia interni sia esterni, nel rispetto dei singoli profili previsti, possano sia gestire le attivita di propria competenza sia essere
sempre aggiornati sugli avanzamenti dell’attivita.

Tale sistema dovra prevedere adeguate soluzioni architetturali e funzionali per garantire I’ integrazione e l'interoperabilita

con gli altri sistemi coinvolti. Nello specifico dovra:

v' supportare la gestione di tutte le fasi del processo

v'avere un workflow di validazioni/approvazioni

v' garantire lintegrazione con sistemi esterni utilizzati (ad esempio, sistemi informativi gestionali,
piattaforma acquistinretepa.it, Sicoge).

e Deliverable del progetto:

v' Studio di fattibilitd degli interventi necessari anche per ampliare le funzioni della piattaforma
acquistinretepa.it sia per consentire la raccolta, la gestione dei fabbisogni e la programmazione degli
acquisti, sia per garantire I'interoperabilita con il sistema Sicoge. Tale studio definira le:

e funzionalita a supporto delle attivita dell’Acquirente e Pagatore Unico, coerentemente con il disegno
del modello di acquisto centralizzato che sara previsto per la fase di sperimentazione

e funzionalita per la successiva fase a regime, in cui il MEF procedera come Acquirente e Pagatore
Unico anche per altre le Amministrazioni e categorie merceologiche.

v" Disegno tecnologico e architetturale del sistema informativo a supporto delle attivita per le quali il MEF
procede come Acquirente e Pagatore Unico, definizione delle funzioni di base da aggiungere al sistema
informativo del Programma di Razionalizzazione degli acquisti necessarie ai fini della sperimentazione e
delle funzioni che saranno necessarie nella fase a regime.

v' Realizzazione graduale delle componenti applicative secondo il piano di progetto individuato nella fase di

disegno.

Attivita per Fase

Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, specificare per ciascuna fase le principali attivita previste.

Fase Principali attivita previste per le fasi di studio e disegno
Studio di Studi.o .di fattib.ilité. degli intervgnti necessari anche. per ampliarg le .funzioni della pi:?\ttaforma.
fattibilits acquistinretepa.it sia per consentire la raccolta, la gestione dei fabbisogni e la programmazione degli
acquisti, sia per garantire I'interoperabilita con il sistema Sicoge.
Disegno e Disegno tecnologico e athitetturaIe del sistema inforrr?a'tivo a support9 dgllg attivita per.le quali il
Definizione MEF procede come Acquirente e Pagatore Unico. Definizione delle funzioni di base da aggiungere al

funzioni base

sistema informativo del Programma di Razionalizzazione degli acquisti necessarie nella fase di
sperimentazione e quelle successive per la fase a regime.

Fase Principali attivita previste per la fase di realizzazione delle componenti applicative
Analisi dei S . -
. Definizione dei requisiti
requisiti

Progettazione

Analisi delle specifiche funzionali come da fase precedente.

Realizzazione

Attivita di sviluppo nuove funzionalita come da fase precedente.

Collaudo

Attivita di collaudo delle nuove funzionalita e di integrazione con la piattaforma di e-Procurement
come da fase precedente.
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SCHEDA PROGETTUALE: SOLUZIONI INFORMATICHE A SUPPORTO DELL’ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Fase Principali attivita previste per le fasi di studio e disegno

Awvio in esercizio | Erogazione del servizio, manutenzione evolutiva e supporto all’utenza

Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attivita previste.

Tipologia Principali attivita previste
Conduzione o . . N , . .
. Attivita riconducibile alla conduzione applicativa nell’ambito della scheda di e-Procurement
applicativa
Conduzione

. Attivita riconducibile alla conduzione infrastrutturale nell’ambito della scheda di e-Procurement
infrastrutturale

Help desk Attivita riconducibile all’help desk nell’ambito della scheda di e-Procurement

Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito

Nella realizzazione del progetto & prevista la partecipazione di altri soggetti:

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO)
()
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(ambiti di attivita) % € 4 % @ o § Rapporto
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Da individuare tra le
iniziative Consip
TBD Si Si Si Si Si Si No Si No (Sistemi Gestionali
Integrati per le PA —
SPC)
RTI Accenture
(mandataria) Contratto di e-
Technology . . . . . . Procurement: Lotto
No No S S S S No S S
Solutions, IBM ! ! ! ! ! ' | UNICO (aprile 2016,
Italia, Sistemi durata 48 mesi)
Informativi
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SCHEDA PROGETTUALE: SOLUZIONI INFORMATICHE A SUPPORTO DELL’ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Sezione 4: Risorse del progetto

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi
standard.

Personale interno

Tipologia delle risorse Fase FTE Attivita di impiego
Consulente Legale Tutte 0,1 Definizione Regolamento
Manager SI Tutte 0,1 Coordinamento

Project Management
individuazione obiettivi,
Capo Progetto Tutte 0,3 assessment e definizione
requisiti, collaudo e rilascio
in esercizio

Risorse esterne

Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in piu fasi, inserire una riga per
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista,
Consulente Senior, Sviluppatore, ...).

Contratto e-Procurement: Lotto unico
(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi)

2017 (anno di riferimento

T-lpologla delle Modalita di tariffazione Q}lantlfa. Tariffa Attivita di Impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile)
CP-C ie fi et
apo GG/UU Le varie figure 300,00 | Supporto Specialistico

progetto professionali sono

utilizzate per attivita Sviluppo e manutenzione
AF - Analista a corpo e per evolutiva di software
funzionale GG/UU remunerate a tempo 230,00 | supporto Specialistico

e spesa, la cui Affiancamento di fine fornitura

dlstfr'llbuzmnefper Sviluppo e manutenzione
AP - Analista protiio € per 1ase evolutiva di software

\ . e 1

programmatore GG/UU non e definibile a 90,00 Supporto Specialistico

priori. Affiancamento di fine fornitura
SPA - Specialista Sviluppo e manutenzione
di Prodotto GG/UU 280,00 evolutiva di software
Applicativo Supporto Specialistico
doipp;tagizigore GG/UU 155,00 Supporto Specialistico
DBA — Data Progettazione ed evoluzione delle
Base GG/UU 292,00 infrastrutture IT
Administrator Supporto Specialistico
CET - GG/UU 400,00 !Drogettazione ed evoluzione delle
Consulente infrastrutture IT
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SCHEDA PROGETTUALE: SOLUZIONI INFORMATICHE A SUPPORTO DELL’ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Contratto e-Procurement: Lotto unico
(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi)

2017 (anno di riferimento

Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita Tariffa Attivita di impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) pleg
Evoluzione
Tecnologica
CIA - . .
Consulente Progettazione ed evoluzione delle
. GG/UU 383,20 infrastrutture IT
Integrazione Supporto Specialistico
Applicativa i P
CSP —
Consulente Progettazione ed evoluzione delle
2
Specialista di GG/uU 320 infrastrutture IT
Prodotto
. . Progettazione ed evoluzione delle
SS — Sist t .
>lstemista GG/UU 292,00 | infrastrutture IT
Senior -
Supporto Specialistico
. . Progettazione ed evoluzione delle
S - Sistemista GG/UU 220,00 .
infrastrutture IT
Function Point Sviluppo e manutenzione
ADD FP 145,00 evolutiva di software
Function Point Sviluppo e manutenzione
CHG FP 72,50 evolutiva di software

Altro (canoni, servizi a consumo)

2017

Tipologia

Mesi

Tariffa media mensile

Attivita di impiego

Beni materiali ed immateriali

2017 Bene Tipo
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo.

Strumento di controllo Periodicita
Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi.

Consip fatturera gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno Trimestrale

essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione

da parte dellAmministrazione.
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SCHEDA PROGETTUALE: SOLUZIONI INFORMATICHE A SUPPORTO DELL’ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto

(indicare gli importi IVA esclusa)

COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

228.000,00

Personale esterno

100.000,00

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

328.000,00

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

328.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

400.160,00
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