

Sezione 1: Dati identificativi del progetto

#	Anagrafica	Declinazione
1	Titolo del progetto:	Fatturazione elettronica per le Imprese - MEPA
2	Responsabile del progetto	Caterina Marcantonio
3	Eventuali progetti precedenti, terminati o ancora in corso, correlati al progetto in oggetto	e-Procurement
4	Descrizione delle attività precedentemente realizzate o ancora in corso	Il progetto realizzativo è stato avviato nel 2013 a seguito della pubblicazione del DM 55. Le principali funzionalità sono state messe a disposizione delle PMI abilitate al MePA nel corso del 2014 (a gennaio in forma sperimentale, a giugno in esercizio definitivo). A completamento di quanto previsto dalla suddetta normativa sono state rilasciate ulteriori funzionalità a dicembre 2014. Negli anni successivi sono state recepite le integrazioni normative emanate e nel corso del 2018 sono state avviate attività per il recepimento della Direttiva Europea e conclusi studi di fattibilità per evolvere le funzioni in termini di UIX.
5	Codice identificativo commessa	202480
6	Progetto Speciale di riferimento (indicare se è collegato ad uno specifico Progetto Speciale)	-

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa.

Sezione 2: Dati complessivi del Progetto

• Descrizione del progetto:

Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare le funzioni specifiche per permettere ai Fornitori del Mercato Elettronico della PA, che faranno esplicita richiesta di adesione al servizio, di generare fatture sotto forma di documenti elettronici, secondo le specifiche definite dalla normativa, acquisendo le informazioni necessarie sia dalla base dati del Sistema di e-Procurement, sia attraverso imputazione diretta da parte degli stessi Fornitori (per ordinativi di fornitura della PA non transitati attraverso la piattaforma di e-Procurement). Il punto di accesso al servizio è rappresentato dal Portale degli Acquisti (www.acquistinretepa.it) e pertanto verranno utilizzati i servizi di autenticazione e identificazione degli utenti del Sistema di e-Procurement.

Il processo di generazione e invio delle fatture in formato standard al Sistema di Interscambio (SDI) prevede le seguenti macroattività:

- adesione al servizio;
- generazione delle fatture in formato SDI;
- conservazione sostitutiva;
- servizi di comunicazione con il Sistema di Interscambio.

Il servizio mette a disposizione degli utenti due diverse modalità per l'acquisizione dei dati delle fatture, sia attraverso l'interfaccia web sia mediante upload di file in formato excel, secondo un tracciato record prefissato. Consentirà di generare fatture relative a uno o più ordini ricevuti attraverso il Sistema di e-Procurement, o anche uno o più ordini ricevuti tramite altri canali, e non prevede l'emissione di fatture accompagnatorie (bolla di accompagnamento e fattura contestuali). La responsabilità e titolarità della fattura rimane in ogni caso in carico al Fornitore.

Negli anni successivi sono state recepite le integrazioni normative emanate e nel corso del 2018 sono state avviate attività per il recepimento della Direttiva Europea e conclusi studi di fattibilità per evolvere le funzioni in termini di UIX.

Nel corso del 2019 saranno garantiti gli interventi di adeguamento al tracciato della fattura in conformità con l'evoluzione normativa e in particolare con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 148 di dicembre 2018 come recepimento nazionale della direttiva europea 2014/55/UE. Inoltre i servizi di Fatturazione Elettronica saranno adeguati alla nuova architettura applicativa della piattaforma eProcurement implementando la nuova UX/UI per le funzionalità utente definita nei precedenti studi di fattibilità. Nel corso dell'anno, proseguiranno le analisi finalizzate all'eventuale estensione del servizio per l'emissione e la gestione delle fatture verso i privati alle PMI abilitate al MEPA (che già usano il servizio di fatturazione verso la PA).

Proseguirà infine il supporto tecnico e operativo fornito al Dipartimento nell'ambito della partecipazione ai vari tavoli istituzionali nazionali e di standardizzazione a livello europeo.

- Deliverable del progetto

Per quanto concerne lo sviluppo:

- rilascio di interventi evolutivi nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 148 di dicembre 2018 come recepimento nazionale della direttiva europea 2014/55/UE;
- rilascio sviluppi finalizzati ad evolvere il servizio in termini di User Experience;
- Completamento delle valutazioni per l'estensione del servizio per l'emissione e la gestione delle fatture verso i privati alle PMI abilitate al MEPA.

Proseguirà inoltre il supporto tecnico e operativo fornito al Dipartimento nell'ambito della partecipazione ai vari tavoli istituzionali nazionale e di standardizzazione a livello europeo.

Attività per Fase

Fase	Principali attività previste
Analisi dei requisiti	Definizione dei requisiti
Progettazione	Analisi e disegno delle specifiche funzionali come da fase precedente.
Realizzazione	Attività di sviluppo nuove funzionalità come da fase precedente.
Collaudo	Attività di collaudo delle nuove funzionalità e di integrazione con la piattaforma di e-Procurement come da fase precedente.
Avvio in esercizio	Erogazione del servizio, manutenzione evolutiva e supporto all'utenza

Tipologia	Principali attività previste
Conduzione applicativa	Attività riconducibile alla conduzione applicativa nell'ambito della scheda di e-Procurement
Conduzione infrastrutturale	Attività riconducibile alla conduzione infrastrutturale nell'ambito della scheda di e-Procurement
Help desk	Attività riconducibile all'help desk nell'ambito della scheda di e-Procurement

Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri **soggetti**:

SI X.....NO.....

Soggetti (ambiti di attività)	Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO)							Tipo di Rapporto
	Analisi dei requisiti	Progettazione	Realizzazione	Collaudo	Formazione	Avvio in esercizio	Conduzione	
RTI Accenture (mandataria) Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Contratto di e-Procurement: Lotto UNICO (aprile 2016, durata 48 mesi)
RTI Accenture S.p.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l.	Si	SI	SI	SI	NO	SI	NO	Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI)

SCHEDA PROGETTUALE: FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MEPA**Sezione 4: Risorse del progetto**

Indicare le **risorse umane e strumentali** che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi standard.

Personale interno

Tipologia delle risorse	Fase	FTE	Attività di impiego
Consulente Legale	Tutte	0,1	Definizione Regolamento
Manager SI	Tutte	0,1	Coordinamento
Capo Progetto	Tutte	0,3	Project Management individuazione obiettivi, assessment e definizione requisiti, collaudo e rilascio in esercizio

Risorse esterne

Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in più fasi, inserire una riga per ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista, Consulente Senior, Sviluppatore, ...).

Contratto e-Procurement: Lotto unico (RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi)				
2019				
Tipologia delle risorse	Modalità di tariffazione (gg/uu, a corpo, FP)	Quantità (se disponibile)	Tariffa	Attività di impiego
CP - Capo progetto	GG/UU	Le varie figure professionali sono utilizzate per attività a corpo e per remunerate a tempo e spesa, la cui distribuzione per profilo e per fase non è definibile a priori.	300,00	Supporto Specialistico
AF - Analista funzionale	GG/UU		230,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico Affiancamento di fine fornitura
AP - Analista programmatore	GG/UU		190,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico Affiancamento di fine fornitura
SPA - Specialista di Prodotto Applicativo	GG/UU		280,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico
OP – Operatore di Publishing	GG/UU		155,00	Supporto Specialistico
DBA – Data Base Administrator	GG/UU		292,00	Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture IT Supporto Specialistico
CET – Consulente	GG/UU		400,00	Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture IT

SCHEDA PROGETTUALE: FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MEPA

Contratto e-Procurement: Lotto unico (RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi)				
2019				
Tipologia delle risorse	Modalità di tariffazione (gg/uu, a corpo, FP)	Quantità (se disponibile)	Tariffa	Attività di impiego
Evoluzione Tecnologica				
CIA – Consulente Integrazione Applicativa	GG/UU		383,20	Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture IT Supporto Specialistico
CSP – Consulente Specialista di Prodotto	GG/UU		320	Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture IT
SS – Sistemista Senior	GG/UU		292,00	Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture IT Supporto Specialistico
S - Sistemista	GG/UU		220,00	Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture IT
Function Point ADD	FP		145,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software
Function Point CHG	FP		72,50	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software

Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) (RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l)				
2019				
Tipologia delle risorse	Modalità di tariffazione (gg/uu, a corpo, FP)	Quantità (se disponibile)	Tariffa	Attività di impiego
CP - Capo progetto	GG/UU	Le varie figure professionali sono utilizzate per attività a corpo e remunerate a tempo e spesa, la cui distribuzione per profilo e per fase non è definibile a priori.	278,00	Supporto Specialistico
AF - Analista funzionale	GG/UU		222,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico
AP - Analista programmatore	GG/UU		167,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico
SPA - Specialista di Prodotto Applicativo	GG/UU		250,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico
DBA – Data Base Administrator	GG/UU		222,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico
CS– Consulente Senior	GG/UU		333,00	Supporto Specialistico

SCHEDA PROGETTUALE: FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MEPA

Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI)				
(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l.)				
2019				
Tipologia delle risorse	Modalità di tariffazione (gg/uu, a corpo, FP)	Quantità (se disponibile)	Tariffa	Attività di impiego
CIA – Consulente Junior	GG/UU		222,00	Supporto Specialistico
SA – Senior Advisor	GG/UU		445,00	Supporto Specialistico
SS – Sistemista Senior	GG/UU		182,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico
SJ – Sistemista Junior	GG/UU		154,50	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico
AS – Architetto di sistema	FP		233,00	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software Supporto Specialistico
Function Point sviluppo	FP		125,22	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software
Tariffa Media GG parametrizzazioni e personalizzazioni	GG/UU		216,13	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software
Tariffa Media GG ad hoc	GG/UU		215,55	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software
Tariffa Media GG evolutiva	GG/UU		206,70	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software
Tariffa Media GG migrazione sistemi e applicazioni	GG/UU		208,10	Sviluppo e manutenzione evolutiva di software

Altro (canoni, servizi a consumo)

2019			
Tipologia	Mesi	Tariffa media mensile	Attività di impiego
-	-	-	-

Beni materiali ed immateriali

2019	Bene	Tipo
-	-	-

Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo.

Strumento di controllo	Periodicità
<p>Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi.</p> <p>Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione da parte dell'Amministrazione.</p>	<p><i>Trimestrale</i></p>

Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L'ANNO 2017

Tipologia di costo	Importo
Parte capitale (Sviluppo)	
<i>Beni materiali e immateriali</i>	-
<i>Realizzazioni a corpo</i>	150.961,18
<i>Personale esterno</i>	
<i>Altro (canoni, servizi a consumo)</i>	
Totale parte capitale (IVA esclusa)	150.961,18
Parte corrente (Conduzione)	
<i>Beni materiali e immateriali</i>	-
<i>Realizzazioni a corpo</i>	-
<i>Personale esterno</i>	-
<i>Altro (canoni, servizi a consumo)</i>	-
Totale parte corrente (IVA esclusa)	-
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)	150.961,18
TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)	184.172,64

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L'ANNO 2018

Tipologia di costo	Importo
Parte capitale (Sviluppo)	
<i>Beni materiali e immateriali</i>	-
<i>Realizzazioni a corpo</i>	61.475,41
<i>Personale esterno</i>	61.475,41
<i>Altro (canoni, servizi a consumo)</i>	
Totale parte capitale (IVA esclusa)	122.950,82
Parte corrente (Conduzione)	
<i>Beni materiali e immateriali</i>	-
<i>Realizzazioni a corpo</i>	-
<i>Personale esterno</i>	-
<i>Altro (canoni, servizi a consumo)</i>	-
Totale parte corrente (IVA esclusa)	-
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)	122.950,82
TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)	150.000,00

COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L'ANNO 2019

Tipologia di costo	Importo
Parte capitale (Sviluppo)	
<i>Beni materiali e immateriali</i>	-
<i>Realizzazioni a corpo</i>	204.918,03
<i>Personale esterno</i>	-
<i>Altro (canoni, servizi a consumo)</i>	-
Totale parte capitale (IVA esclusa)	204.918,03
Parte corrente (Conduzione)	
<i>Beni materiali e immateriali</i>	-
<i>Realizzazioni a corpo</i>	-
<i>Personale esterno</i>	-
<i>Altro (canoni, servizi a consumo)</i>	-
Totale parte corrente (IVA esclusa)	-
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)	204.918,03
TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)	250.000,00

COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L'ANNO 2019

Tipologia di costo	Importo
Parte capitale (Sviluppo)	
<i>Beni materiali e immateriali</i>	-
<i>Realizzazioni a corpo</i>	417.354,62
<i>Personale esterno</i>	61.475,41
<i>Altro (canoni, servizi a consumo)</i>	-
Totale parte capitale (IVA esclusa)	478.830,03
Parte corrente (Conduzione)	
<i>Beni materiali e immateriali</i>	-
<i>Realizzazioni a corpo</i>	-
<i>Personale esterno</i>	-
<i>Altro (canoni, servizi a consumo)</i>	-
Totale parte corrente (IVA esclusa)	-
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)	478.830,03
TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)	584.172,64