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Sezione 1: Dati identificativi del progetto 

# Anagrafica Declinazione 

1 Titolo del progetto: 
Gestione, sviluppo e manutenzione corrente del Sistema informativo di e-
Procurement del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti di beni e 
servizi nella PA 

2 Responsabile del progetto Matteo Cavallini 

3 
Eventuali progetti precedenti, terminati 
o ancora in corso, correlati al progetto 
in oggetto 

 

4 
Descrizione delle attività 
precedentemente realizzate o ancora in 
corso 

Sviluppo ed evoluzione del Sistema Informativo di e-Procurement del 
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 
Amministrazione e dei connessi servizi di monitoraggio, manutenzione e 
assistenza per l’esercizio e relativi servizi professionali a supporto 

5 Codice identificativo commessa 
188609 - Eprocurement Sviluppo 
188608 - Eprocurement Infrastruttura 

6 
Progetto Speciale di riferimento 
(indicare se è collegato ad uno specifico 
Progetto Speciale) 

- 

 
 
Sezione 2: Dati complessivi del Progetto 

 Descrizione del progetto: 

Gestione del Sistema Informativo di e-Procurement del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 

Amministrazione e dei connessi servizi di monitoraggio, di manutenzione, di assistenza per l’esercizio e dei servizi 

professionali a supporto. Evoluzione delle funzionalità e delle infrastrutture del Sistema. Gestione delle procedure 

d’acquisto di beni e servizi e dei contratti strumentali allo svolgimento delle attività del progetto. 

Le attività da realizzare nel corso del 2019 saranno orientate al proseguimento del percorso di rifacimento della nuova 

Piattaforma transazionale, impostando l’aggiornamento della piattaforma attuale in risposta alle variazioni normative o 

esigenze utente manifestatamente critiche. Sarà inoltre realizzata una architettura applicativa in modo tale che si possano 

realizzare successivamente servizi di interoperabilità con altri sistemi esterni. Saranno altresì garantiti gli sviluppi dei 

servizi trasversali, le evoluzioni infrastrutturali sia in termini progettuali sia in termini di acquisizioni hardware e software e 

le attività di supporto specialistico continuative. 

Nello specifico le attività da avviare e realizzare nel corso del 2019 riguardano i seguenti macro ambiti: 

 Rifacimento Piattaforma 

 Interoperabilità 

 Interventi sul sistema attuale 

 Servizi Trasversali 

 Evoluzione Infrastruttura 

 Attività di Supporto Specialistico Continuativo 
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Inoltre, per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione volti a garantire l’evoluzione e l’operatività della 

piattaforma di e-Procurement, sistema Informativo a Supporto del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della PA, 

saranno effettuale le attività volte a definire la strategia per l’acquisizione di tutti i servizi necessari sia attraverso il ricorso 

a strumenti ed iniziative Consip già disponibili o di breve attivazione sia attraverso una procedura di gara dedicata. 

1. Rifacimento Piattaforma 

Gli interventi di reingegnerizzazione della Piattaforma saranno realizzati in accordo con quanto indicato nel Piano triennale 

per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 e nel rispetto delle regole dettate dall’infrastruttura 

immateriale ComproPA e dal Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e successive modifiche).  

In particolare la reingegnerizzazione della Piattaforma di e-Procurement sarà caratterizzata dagli aspetti che seguono: 

 il rifacimento seguirà un approccio “end-to-end” per processo di business; 

 la realizzazione consentirà di sviluppare il sistema costantemente in linea con l’evoluzione e la maturazione dei 

requisiti di processo ed interoperabilità; 

 lo sviluppo sarà volto al rilascio di release graduali della piattaforma di e-Procurement, volte a differenti classi di 

utenza. 

Lo scenario di trasformazione prevede, in continuità con le azioni già previste nel rispetto delle priorità del Piano 

Nazionale dell’e-Procurement, di realizzare il nuovo motore negoziale Gare e a seguire il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (rispettivamente nel biennio 2019-2020). Massimizzando il riuso delle componenti 

precedentemente sviluppate, è previsto il rilascio –nel 2010- degli strumenti di acquisto Convenzioni, Accordi Quadro e 

Sistema Dinamico d’Acquisizione. Nel corso del 2019 verranno prese in carico attività di analisi finalizzate a definire scenari 

di transizione che portino all’attivazione di servizi e dati nella nuova Piattaforma di e-Procurement. 

In tale ambito, verranno eseguite le seguenti attività applicative “verticali”: 

1.1 Portale Acquisti e nuove funzionalità di Ricerca 

Si prevede di evolvere il Portale Acquisti in termini di usabilità, introducendo nuovi indici di navigazione, ed in particolare 

si introdurranno nuove funzionalità di ottimizzazione del motore di ricerca (SEO -  Search Engine Optimization). 

1.2 Gare 

Nel corso del 2019 è previsto il rilascio dei moduli relativi alla gestione delle gare, ivi comprese le gare su delega e le gare 

svolte da altre PA all’interno della piattaforma negoziale (Gare ASP). 

Il modulo gara è dunque omnicomprensivo di tutte le funzioni a supporto dei processi di definizione e configurazione della 

gara da parte della Stazione Appaltante, di partecipazione da parte delle Imprese, di valutazione e di aggiudicazione della 

gara. 

È altresì previsto l’avvio della realizzazione di moduli funzionali trasversali quali:  

 Reingegnerizzazione dell’architettura tecnologica e dei moduli funzionali all’apposizione e verifica delle firme 

digitali (nel rispetto della normativa eIDAS, includendo anche il c.d. “sigillo elettronico”); 

 Gestione dei log relativa alla tracciatura delle operazioni utente, opponibile a terzi (eventualmente, in futuro, 

anche attraverso metodologie assimilabili alla blockchain); 

 Gestione crittografica delle buste di partecipazione alla gara;  
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 Sistema documentale sotteso alla piattaforma, in modalità as a service. 

1.3 MePA e SDAPA 

Nel corso del 2019 si concluderanno le attività di definizione e disegno dei requisiti per gli strumenti negoziali MePA e 

SDAPA (mercati telematici) e si darà avvio alla fase di realizzazione delle seguenti funzioni: 

 Registrazione utenti; 

 Abilitazione delle Pubbliche Amministrazioni; 

 Abilitazione delle Imprese (pubblicazione di bandi, adesione delle imprese, valutazione delle domande di 

ammissione pervenute e gestione del ciclo vita della adesione dell’impresa al sistema di e-procurement); 

 Gestione del Catalogo (catalog management con funzionalità dedicate al backoffice, funzionalità specifiche di 

alimentazione corretta da parte delle imprese mediante funzioni “intelligenti” di alimentazione, integrazione con 

le componenti abilitanti alla ricerca); 

 RdO, definizione ed implementazione di tutti i moduli funzionali sottesi al processo negoziale di secondo livello. 

In seguito ai punti suelencati, sarà possibile impostare, nel 2020, un set di ulteriori funzioni che riguarderanno: 

 la Gestione Contratti, definizione dell’inquadramento giuridico dell’entità “contratto” e conseguente 

reingegnerizzazione del processo all’interno al sistema, oltre alla definizione delle relazioni tra le entità 

“contratto” e l’entità “ordine”; 

 la Gestione Ordini di Fornitura, definizione dell’inquadramento giuridico dell’entità “ordine” e conseguente 

reingegnerizzazione all’interno del sistema. 

Nell’ambito del rifacimento della Piattaforma, saranno anche individuate le strategie di governo di transizione che 

consentiranno la coesistenza tra l’attuale piattaforma e l’avvio della nuova. In particolare saranno: 

 definiti gli scenari di avvio in esercizio (gestione utenze, formazione, strumenti di supporto); 

 migrazione dei dati essenziali all’esercibilità della piattaforma, organizzazione delle nuove strutture di catalogo e 

delle schede prodotto ed orchestrazione dei servizi. 

Al fine di garantire una maggiore qualità dei dati presenti nel Mercato Elettronico, le nuove funzioni messe a disposizione 

degli operatori economici consentiranno, nel 2020, il caricamento dei listini prodotti “ex-novo”. 

1.4 Accordi Quadro e Convenzioni 

Nel corso del 2019 sarà avviata la raccolta dei requisiti utente per il rifacimento degli strumenti negoziali Accordi Quadro e 

Convenzioni, anche sulla base delle componenti già progettate e realizzate per gli strumenti Gare e Mercato elettronico. 

2. Interoperabilità 

2.1 Automazione del Ciclo dell’Ordine (NSO) 

Verranno prese in carico le attività necessarie agli adempimenti previsti dal Decreto Attuativo del 7 dicembre 2018 e 

s.m.i., in merito all’automazione del ciclo passivo. In particolare saranno previsti interventi di: 

 revisione dei processi relativi ai documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi in 

forma elettronica;  
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 evoluzione delle funzionalità della Piattaforma AcquistinretePA;  

 disegno e predisposizione dei servizi di supporto all’utenza. 

2.2 Servizi eCERTIS e eESPD 

A conclusione dei progetti europei legati ai sistemi UE eCERTIS ed eESPD, proseguiranno le attività specifiche per 

l’integrazione di quanto realizzato nei nuovi processi della piattaforma di eProcurement, in funzione delle evoluzioni 

normative attese (Regolamento attuativo del MIT). 

2.3 Interoperabilità Banca dati operatori economici e EPASS  

Non appena disponibili i servizi offerti dalla BDOEin collaborazione con il MIT e AGID, saranno svolte le attività di disegno e 

progettazione dei servizi di interoperabilità con le banche dati contenenti le informazioni relative al possesso dei requisisti 

da parte degli Operatori Economici di cui all’art.80 del codice dei contratti, anche tramite la Banca dati degli Operatori 

Economici (BDOE) al fine di semplificare i processi di qualificazione degli Operatori Economici per l’abilitazione al MePA e 

per la successiva partecipazione alle procedure avviate sul MePA stesso. 

Successivamente saranno valutati gli impatti e le relative attività da realizzare per estendere i servizi di verifica dei requisiti 

di cui all’art. 80 del codice dei contratti anche all’attestazione del possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici 

(ePass). 

La realizzazione delle funzioni di interoperabilità della Piattaforma eproc con i servizi offerti dalla BDOE sarà condizionata 

dalla effettiva disponibilità dei servizi stessi. 

2.4. Access Point Peppol 

Nel corso del 2019 sarà adeguata l’infrastruttura Access Point Peppol al fine di rispettare i Livelli di Servizio minimi da 

garantire come Provider per l’esercizio delle funzioni e in particolare per quelle dell’invio degli ordini in modalità 

elettronica previsti nell’ambito del progetto di automazione del ciclo degli ordini (NSO). 

Una ulteriore possibile evoluzione sarà l’utilizzo dell’Access Point Peppol per garantire l’interoperabilità della piattaforma 

di eProcurement con i sistemi gestionali di PA e Operatori Economici. 

3. Interventi sul sistema attuale 

Nel corso del 2019, considerando la coesistenza degli sviluppi previsti per il rifacimento della piattaforma sarà necessario 

garantire una linea di attività al fine di rendere aggiornato il sistema attuale anche a fronte delle eventuali interventi 

normativi piuttosto che esigenze utente manifestatamente critiche.  

4. Servizi Trasversali 

4.1 Conservazione a norma e GDPR  

A seguito delle nuove regole in materia di conservazione dei documenti informatici, il DAG ha stipulato un accordo di 

cooperazione orizzontale con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna a seguito del quale la 

Piattaforma di e-Procurement utilizza il servizio di conservazione del Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna 

(ParER) - accreditato presso AgID - al fine di conservare, nel rispetto delle predette nuove regole tecniche, i documenti 

informatici prodotti e gestiti nell’ambito del Sistema, ivi compresi quelli di proprietà dei soggetti che utilizzano il Sistema 

medesimo, quali Consip, Soggetti aggiudicatori e Fornitori, anche per quanto attiene al servizio di supporto alla 

fatturazione elettronica, nonché le stazioni appaltanti che utilizzano la piattaforma in modalità ASP. Nel corso del 2019 

sarà fornito tutto il supporto, sia di natura strategica che operativa, necessario al Dipartimento ai fini dell’integrazione 
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della medesima piattaforma con il sistema di conservazione e, in linea con i nuovi servizi previsti nell’ambito del 

rifacimento della Piattaforma, saranno garantiti gli adeguamenti e le evoluzioni alle funzioni di integrazione tra i suddetti 

sistemi 

In ordine al Regolamento GDPR (General Data Protection Regulation 2018), saranno adeguati in primis i contratti esecutivi 

di riferimento dell’Area, stipulati nel 2019 per ampliare la capacità produttiva, e successivamente saranno documentate le 

misure di sicurezza da implementare nel nuovo sistema (a partire dalla DPIA). 

4.2 Servizio di Firma Digitale 

Nel 2019 sarà effettuato uno studio necessario alla riprogettazione della soluzione di firma e verifica digitale utilizzata 

nell’ambito della Piattaforma, che sia conforme in via definitiva con la normativa EIDAS. Tale studio nasce dall’esigenza di 

adeguare la soluzione attualmente utilizzata vista la sua obsolescenza, e si pone l’obiettivo di individuare soluzioni di firma 

e verifica digitale maggiormente usabili, che saranno implementate nel corso del 2020 direttamente sulla nuova 

piattaforma di e-Procurement. 

 

5. Evoluzione Infrastruttura  

Nel corso del 2019 saranno avviate iniziative finalizzate al potenziamento e rinnovamento dell’attuale infrastruttura sia in 

termini di apparati hardware e software sia per quanto riguarda i dispositivi di rete e sicurezza. In particolare, per quanto 

riguarda l’hardware ed il software, saranno installati nuovi server per aumentare la capacità elaborativa a sostegno delle 

nuove iniziative garantendo al contempo l’adeguamento dei prodotti middleware (prodotti della SOA suite) finalizzati alla 

predisposizione di ambienti di test ed esercizio dedicati alle nuove funzionalità applicative nell’ambito dell’architettura 

SOA definita. Inoltre sarà effettuato uno studio per l’aggiornamento del servizio di posta elettronica per la piattaforma di 

eProcurement al termine del quale saranno avviate le relative acquisizioni hardware e software. 

Per quanto riguarda gli apparati di rete e sicurezza verranno portati a piena funzionalità gli apparati Application Firewall al 

fine di garantire una protezione proattiva della piattaforma, acquisendo al contempo un prodotto dedicato alla gestione e 

protezione delle chiavi di cifratura. Sarà inoltre introdotta una nuova facility per la gestione e la sicurezza dei log in grado 

di sostenere volumi e flussi più consistenti di dati. 

Entro il 2019, individuato lo strumento contrattuale idoneo e disponibile per l’obiettivo di Disaster Recovery, saranno 

avviate le attività necessarie a realizzare la soluzione dedicata e auto-consistente che sarà rilasciata in esercizio 

contestualmente al rifacimento della nuova piattaforma prevista per luglio 2020 coerentemente alla ripianificazione del 

rifacimento condivisa. Al fine di garantire la corretta esercibilità della nuova piattaforma di e-Procurement, saranno avviati 

studi mirati all’ottimizzazione dei processi di delivery e configuration management ed uno studio di capacity planning 

“predittivo” al fine di valutare per tempo le necessità di potenziamento in termini di  HW e SW di tutti gli ambienti (test ed 

esercizio) per supportare la crescita fisiologica delle attività utente e  garantire la costante predisposizione e 

l’adeguamento del sistema in parallelo agli sviluppi applicativi. 

 

Infine per garantire la disponibilità dei dati verrà adottata una nuova soluzione di backup basata su dischi, in grado di 

offrire prestazioni nettamente superiori rispetto all’attuale soluzione, basata su nastri, che rimarrà tuttavia come funzione 

di doppia copia. 

6. Attività di Supporto Specialistico Continuativo  
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Infine, con riferimento al governo dell’attuale Sistema Informativo, nelle attività che si prevede di prendere in carico nel 

corso del 2019 in questa linea di attività rientrano obiettivi che riguardano la redazione di documentazione, l’accesso agli 

atti, la predisposizione e pubblicazione dei contenuti del Portale Acquisti. 

 Deliverable del progetto: 

Gestione corrente della piattaforma di e-Procurement e rilascio in esercizio delle nuove funzionalità e delle soluzioni 

infrastrutturali del Sistema. 

In particolare, per quanto concerne lo sviluppo: 

 rilascio in esercizio delle evoluzioni del nuovo Portale; 

 rilascio in esercizio delle evoluzioni delle nuove funzionalità di ricerca; 

 reingegnerizzazione della Piattaforma di e-Procurement: 

o progettazione e realizzazione delle Gare in ASP; 

o avvio della progettazione del MePA e SDAPA; 

 rilascio in esercizio delle funzionalità propedeutiche all’Interoperabilità con i sistemi esterni;  

 rilascio in esercizio delle funzionalità adeguative/evolutive sulla attuale piattaforma; 

 rilascio in esercizio degli eventuali interventi sull’Access Point Peppol;  

 rilascio in esercizio delle funzioni adeguative in ambito Conservazione a norma e GDPR; 

 realizzazione di una soluzione di Disaster Recovery autoconsistente per la piattaforma di e-Procurement. 

Ogni rilascio sarà completo di tutta la documentazione prevista dai diversi contratti con particolare riferimento alla 

documentazione funzionale all’esercizio delle applicazioni. 

Per quanto concerne le attività di progettazione e analisi di impatto: 

 produzione di uno studio di fattibilità per la Transizione MePA; 

 eventuale produzione di studi necessari alla evoluzione di servizi trasversali (es.: firma digitale, file di grandi 

dimensioni); 

 produzione di eventuali studi di fattibilità/analisi di impatto in merito alla componente infrastrutturale la cui necessità 

potrebbe emergere in corso d’opera. 

 
Attività per Fase 
Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, le cui fasi sono quelle standard, di cui all’art. 8 della Convenzione (a. 
Analisi dei requisiti, b. Progettazione, c. Realizzazione, d. Collaudo, e. Formazione, f. Avvio in esercizio), specificare per 
ciascuna fase le principali attività previste. 

Fase Principali attività previste 

Analisi dei 
requisiti 

Raccolta esigenze dell’utenza, studi di fattibilità, definizione requisiti, stima dell’intervento e 
pianificazione di massima. 

Progettazione 
Analisi e disegno soluzioni, pianificazione di dettaglio e definizione effort di intervento, valutazione 
prototipi, progettazione test per il collaudo, documentazione delle soluzioni e dei test. 

Realizzazione 
Realizzazione, gestione avanzamento e verifica delle attività e dei prodotti intermedi. 

 

Collaudo Validazione documenti, verifica conformità ai requisiti progettuali e test delle soluzioni. 

Formazione Attività di formazione utenti fruitori del progetto, supporto specialistico su richiesta  

Avvio in 
esercizio 

Pianificazione e governo delle attività di rilascio 
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Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attività previste. 

 

 

Tipologia Principali attività previste 

Conduzione 
applicativa 

Gestione corrente del Sistema  
Manutenzione correttiva ed adeguativa del software personalizzato 

Conduzione 
infrastrutturale 

Conduzione tecnica, sistemistica, operativa, acquisizione servizi di manutenzione di hardware e 
software 

Help desk 
Assistenza specialistica per attività di gestione contenuti del Portale, gestione cataloghi, assistenza 
utenti e gare, supporto sistemistico /applicativo per l’esercizio  
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Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito 

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri soggetti: 

SI …X… NO…… 
 

Se SI, indicazione di quali, in quali fasi e quale è il tipo di rapporto (A titolo gratuito, Accordo quadro, Contratto a corpo, 
…) 

Soggetti 
(ambiti di attività) 

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO) 

Tipo di 
rapporto 

A
n

al
is

i d
e

i r
e

q
u

is
it

i  

P
ro

ge
tt

az
io

n
e

 

R
e

al
iz

za
zi

o
n

e
 

C
o

lla
u

d
o

 

Fo
rm

az
io

n
e

 

A
vv

io
 in

 e
se

rc
iz

io
 

C
o

n
d

u
zi

o
n

e
 

Coranto Informatica NO NO NO NO NO NO SI 
Manutenzione 
annuale licenza  per 
OpenCMS. 

ARUBA No NO NO NO NO NO SI 

Fornitura di servizi 
di marcatura 
temporale (a partire 
da Maggio 2018) 

RTI Accenture (mandataria), 
Accenture Technology Solution, 
IBM Italia, Sistemi Informativi 

SI SI SI SI NO SI SI 

Contratto e-
Procurement: Lotto 
UNICO (aprile 2016, 
durata 48 mesi) 

Kay Systems Italia srl  NO NO NO NO NO NO SI 

Contratto acquisto 
db server eProc X5 
(hw, sw, servizi e 
manutenzione) 

OpenPEPPOL Aisbl  NO NO NO NO NO NO SI 

Iscrizione annuale 
all'associazione 
internazionale 
OpenPEPPOL in 
qualità di Access 
Point Provider 

RTI Italware (mandataria), 
Sferanet Srl  

NO NO NO NO NO NO SI 
Rinnovo licenze sw 
di virtualizzazione 
VMWare 

Altea S.p.A NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto e 
manutenzione 
licenze Exalead 

Vodafone Italia Spa NO NO NO NO NO NO SI 
Sottoscrizione 
licenze Red Hat  

Converge S.p.A., Gway S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI 
Sottoscrizione 
licenze Red Hat 
(nuovo contratto) 
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Virtual Logic Srl NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisto 
manutenzione della 
licenza antivirus per 
4 anni per il sistema 
di posta per e-
procurement 

RTI tra Italware S.r.l. e Telecom 
Italia S.p.A. 

NO NO NO NO NO NO SI 

Rinnovo annuale 
licenze Tivoli annual 
SW subscription & 
support renewal  

Italware S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI 

Rinnovo annuale 
licenze Tivoli annual 
SW subscription & 
support renewal 
(nuovo contratto) 

Kay Systems Italia S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI Acquisto Storage 

Infordata S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto Storage 
per sicurezza/log 

Telecom Italia S.p.A., ITALWARE 
SRL 

NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto 
middleware  Oracle 
SOA Suite 

NOVANEXT S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI Acquisto Switch 

COMEDATA srl NO NO NO NO NO NO SI Acquisto Server HP 

Sirti Spa NO NO NO NO NO NO SI 

Contratto di 
manutenzione 
componenti HW e 
componenti SW di 
base e middleware 
(non Oracle) 

Telecom Italia S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 
Manutenzione 
switch di rete CISCO 
e HP 

Oracle Italia s.r.l. SI SI SI NO NO NO NO 
Acquisizione servizi 
di supporto 
specialistico Oracle 

Sirti S.p.A.  NO NO NO NO NO NO SI 

Acquisizione 
tranceiver per 
bilanciatori radware 
e switch HP 

Converge S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 

 

Acquisizione 7 
server blade HP per 
sostituzione lame 
obsolete 
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Project Informatica srl  NO NO NO NO NO NO SI 
Console firewall e 
Storage 

RTI Accenture S.p.A. 
(mandataria), Accenture 
Technology SolutionsSrl, 
Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., 
Sistemi Informativi S.r.l. 

Si SI SI SI NO SI NO 

Servizi di sviluppo 
sistema di 
eProcurement 
(Ordine SGI) 

Consip NO NO NO NO NO NO SI 

Pagamento 
contributo FEE a 
seguito della 
sottoscrizione di 
contratti esecutivi 
in ambito SPC Cloud 
e SGI 

Prisma S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto 6 server 
HP 

Informatica Net S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto switch e 
transceiver e 
bretelle 

C2 S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI Licenza Windows 

Infordata S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto libreria di 
backup 

 Italware S.r.l. NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto software 
di sicurezza IBM 

RTI Leonardo S.p.a. 
(mandataria), 
IBM Italia S.p.A., Sistemi 
Informativi S.r.l., Fastweb S. p. A.  

NO NO NO NO NO NO SI 

Servizio WAF on- 
Premise (contratto 
da SPC L2) 
 

RTI Accenture S.p.A. 
(mandataria), Accenture 
Technology Solutions S.r.l, 
Avanade Italy S.r.l. 
(sviluppo SW e gestione 
applicativi in ambito gestionale e 
siti web) 

SI SI SI SI SI SI SI 

Appalto Specifico 
da AQ Servizi 
Applicativi- Lotto1 – 
(settembre 2018, 
scadenza novembre 
2021) 

RTI Enterprise Services Italia S.r.l. 
(mandataria), Eustema S.p.A., 
Data Management PA S.p.A., 
Dedagroup Public Services S.r.l.  
(sviluppo SW e gestione 
applicativi in ambito conoscitivo) 

SI SI SI SI SI SI SI 

Appalto Specifico 
da AQ Servizi 
Applicativi- Lotto 2 - 
(ottobre 2018, 
scadenza novembre 
2021) 

RTI Leonardo S.p.a. 
(mandataria), IBM Italia S.p.A., 
Fastweb S. p. A., Sistemi 
Informativi S.r.l. 

SI SI SI SI NO SI SI 

SPC Cloud Lotto 2 - 
Evoluzione del 
servizio di firma 
digitale, studio 
gestione dei log in 
modalità fruibile 
(approccio 
blockchain) 
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RTI Almaviva Spa (mandataria), 
Almawave S.r.l. Socio Unico, 
Indra Italia spa, 
Pricewaterhousecoopers 
Advisory Spa 

SI SI SI SI NO SI NO 
SPC Cloud Lotto 3 – 
Contratto Esecutivo 
n.104/2019 

Almaviva Spa, Almawave S.r.l. 
Socio Unico, Indra Italia spa, 
Pricewaterhousecoopers 
Advisory Spa 

SI SI SI SI NO SI NO 
SPC Cloud Lotto 4 - 
Contratto Esecutivo 
n.122/2019 

Telecom Italia S.p.A. NO NO NO NO NO NO SI 
Acquisto licenze di 
virtualizzazione 

 
Sezione 4: Risorse del progetto 

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi 
standard. 

Personale interno 

Tipologia delle risorse Fase FTE Attività di impiego 

Consulente Legale Tutte 0,1 

Definizione ed esecuzione 
procedure acquisto, 
supporto a gestione 
corrente 

Manager SI Tutte 0,3 Coordinamento 

Capo Progetto Tutte 9,8 

Gestione dello sviluppo 
della  conduzione 
applicativa e 
infrastrutturale del Sistema 
di e-Procurement 

Esperto Strategie e-
Procurement 

Analisi dei requisiti 
Collaudo 
Formazione 

2,3 
Definizione requisiti, 
revisione processi, supporto 
al collaudo, formazione 

 

 
 
 
 
Risorse esterne 
Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della 
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in più fasi, inserire una riga per 
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista, 
Consulente Senior, Sviluppatore, …).  
 

Contratto e-Procurement: Lotto unico 

(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

2019 
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Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

300,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 230,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Affiancamento di fine fornitura 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 190,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 280,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

OP – Operatore 
di Publishing 

GG/UU 155,00 Supporto Specialistico 

DBA – Data 
Base 
Administrator 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CET – 
Consulente 
Evoluzione 
Tecnologica 

GG/UU 400,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

CIA – 
Consulente 
Integrazione 
Applicativa 

GG/UU 383,20 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CSP – 
Consulente 
Specialista di 
Prodotto 

GG/UU 320 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

S - Sistemista GG/UU 220,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

Function Point 
ADD 

FP 145,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Function Point 
CHG 

FP 72,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
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Contratto esecutivo 216/2018 Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI)  

(RTI Accenture S.p.A.,  Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2019 

Tipologia delle risorse 
Modalità di 
tariffazione 

(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo progetto GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

278,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 167,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SPA - Specialista di 
Prodotto Applicativo 

GG/UU 250,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

DBA – Data Base 
Administrator 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

CS– Consulente Senior GG/UU 333,00 Supporto Specialistico 

CIA – Consulente 
Junior 

GG/UU 222,00 Supporto Specialistico 

SA – Senior Advisor GG/UU 445,00 Supporto Specialistico 

SS – Sistemista Senior GG/UU 182,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SJ – Sistemista Junior GG/UU 154,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AS – Architetto di 
sistema 

FP 233,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Function Point 
sviluppo 

FP 125,22  
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media GG 
parametrazioni e 
personalizzazioni 

GG/UU 216,13 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media GG 

ad hoc 
GG/UU 215,55 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media GG 
evolutiva 

GG/UU 206,70 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media GG 

migrazione  sistemi e 
applicazioni 

GG/UU 208,10 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Canone Mensile 
Gestione , 
Manutenzione e 

A canone 88.000 
Tariffa mensile Gestione  
Applicativa, Manutenzione 
Correttiva, Interventi in Garanzia 
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Contratto esecutivo 216/2018 Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI)  

(RTI Accenture S.p.A.,  Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2019 

Tipologia delle risorse 
Modalità di 
tariffazione 

(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Assistenza (GMA) e Supporto 

 
 
 

Contratto esecutivo  123/2019  - SPC Lotto 2 (Leonardo, IBM, Sistemi Informativi, Fastweb ) 

2019 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Capo Progetto Gg/uu Le varie figure 
professionali sono 

utilizzate per 
attività a corpo e 

remunerate a 
tempo e spesa, la 
cui distribuzione 
per profilo e per 

fase non è 
definibile a priori. 

 

 

300,00 Servizi Professionali 

Security Architect Gg/uu 372,90 Servizi Professionali 

Specialista di 
prodotto Senior 

Gg/uu 295,00 Servizi Professionali 

 

 

 
Contratto esecutivo 104/2019 - SPC Lotto 3 (Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico, Indra Italia spa, 

PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA) 

2019 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Realizzazione 
interfacce web 
services - Sviluppo 
singola operation 
comprensivo di 12 
mesi di garanzia 

A corpo 

Le varie figure 
professionali sono 

utilizzate per 
attività a corpo  e 

remunerate a 
tempo e spesa , la 
cui distribuzione 
per profilo e per 

fase non è 

 3.000 Servizi realizzativi 

Realizzazione 
interfacce web 
services - 
Manutenzione 

 A canone 
  240 

 
Servizi realizzativi 
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Contratto esecutivo 104/2019 - SPC Lotto 3 (Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico, Indra Italia spa, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA) 

2019 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

singola operation 
allo scadere della 
garanzia (TIPO A) 

definibile a priori. 

Realizzazione client 
per la fruizione dei 
servizi - Sviluppo 
singolo FP 
comprensivo di 12 
mesi di garanzia  

FP 140 Servizi realizzativi 

Realizzazione client 
per la fruizione dei 
servizi - 
Manutenzione 
singolo FP allo 
scadere della 
garanzia (TIPO A) 

FP (MAC) 0,50 Servizi realizzativi 

Orchestrazione - 
Orchestrazione 
singolo servizio 
(orchestrazione di 
meno di 10 servizi) 

A corpo 2500 
Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Orchestrazione - 
Canone annuale per 
singolo servizio 
orchestrato (TIPO 
A) 

A canone  240 Servizi complementari 

Open Data - Fase 1 - 
Censimento, analisi 
e bonifica dati 
amm. 

gg/pp 254 Servizi complementari 

Open Data - Fase 3 - 
Produzione e 
metadati per dati a 
livello 4 e/o LOD 
e/o dati livello 5 
Modellazione 
ontologia /gg/u 

gg/pp 255 Servizi complementari 

Servizio di supporto 
memorizzazione dei 
Big Data - 
assessment 

gg/pp 267,5 Servizi complementari 

Servizio di supporto 
memorizzazione dei 
Big Data - singola 
instanziazione 

 

A corpo 
500 Servizi complementari 
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Contratto esecutivo 104/2019 - SPC Lotto 3 (Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico, Indra Italia spa, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA) 

2019 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

sistema di gestione 
on premise 

Servizio di supporto 
all'analisi dei Big 
Data - Fase 1. 
Valutazione 

gg/pp  267 Servizi complementari 

Servizio di supporto 
all'analisi dei Big 
Data - Fase 3. 
Formulazione del 
modello di analisi 

gg/pp  243,5 Servizi complementari 

Servizio di supporto 
all'analisi dei Big 
Data - Fase 4. 
Esercizio e 
conduzione della 
soluzione di analisi 

gg/pp  234 Servizi complementari 

 

 

 
Appalto Specifico Data Warehouse 

(Lotto 1: RTI Accenture S.p.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., Avanade Italy S.r.l.) 
Lotto 2: RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A., Data Management PA S.p.A., Dedagroup 
Public Services S.r.l.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP- Capo 
Progetto  

GG/UU 
Le varie figure 

professionali sono 
utilizzate per attività 

a corpo  e 
remunerate a tempo 

e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 

priori. 

250,00 (L1) 

230,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva, Manutenzione 
adeguativa 

STP- Specialista 
di Tecnologia/ 
Prodotto 

GG/UU 
210,00 (L1) 

210,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva, Manutenzione 
adeguativa, Gestione 
applicativi e Supporto 
specialistico 

AF- Analista 
Funzionale 

GG/UU 
215,00 (L1) 

185,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva, Manutenzione 
adeguativa, Gestione 
applicativi e Supporto 
specialistico 
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Appalto Specifico Data Warehouse 
(Lotto 1: RTI Accenture S.p.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., Avanade Italy S.r.l.) 
Lotto 2: RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A., Data Management PA S.p.A., Dedagroup 
Public Services S.r.l.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

AP- Analista 
Programmatore 

GG/UU 
175,00 (L1) 

165,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva, Manutenzione 
adeguativa, Gestione 
applicativi 

Progettista 
DataWarehouse 

GG/UU 
211.00 (L1) 

200,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva e Supporto 
specialistico 

DBA - DataBase 
Administrator 

GG/UU 
225,00 (L1) 

200,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva e Supporto 
specialistico 

ST - Specialista 
di Tematica 

GG/UU 
235,00 (L1) 

215,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva, Gestione 
applicativi e Supporto 
specialistico 

P - 
Programmatore 

GG/UU 
159,00 (L1) 

 150,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva, Manutenzione 
adeguativa, Gestione 
applicativi 

VWD - Visual 
Web Designer 

GG/UU 
198,00 (L1) 

n.a.   (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva 

GW – Grafico 
Web   GG/UU 

175,00 (L1) 

180,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva e Supporto 
specialistico 

SP – Specialista 
di  Pacchetto 

GG/UU 
250,00 (L1) 

230,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva, Manutenzione 
adeguativa, Gestione 
applicativi  

SJ – Sistemista 
Junior 

GG/UU 
170,00 (L1) 

155,00 (L2) 

Sviluppo, Manutenzione 
evolutiva, Manutenzione 
adeguativa, Gestione 
applicativi 

FP canone 
mensile di 
correttiva 

FP 
0,40 (L1) 

0,25 (L2) 

Manutenzione correttiva 

FP – Gestionale 
Ciclo Completo 
ADD 

FP 
129,63 (L1) 

n.a. (L2) 

Sviluppo e Manutenzione 
evolutiva 

FP – Gestionale 
Ciclo 
Realizzativo ADD 

FP 
87,25 (L1) 

n.a. (L2) 

Sviluppo e Manutenzione 
evolutiva 
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Appalto Specifico Data Warehouse 
(Lotto 1: RTI Accenture S.p.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., Avanade Italy S.r.l.) 
Lotto 2: RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A., Data Management PA S.p.A., Dedagroup 
Public Services S.r.l.) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

FP – Siti Web 
Ciclo Completo 
ADD 

FP 
103,28 (L1) 

n.a (L2) 

Sviluppo e Manutenzione 
evolutiva 

FP – Siti Web 
Ciclo 
Realizzativo ADD 

FP 
69,25 (L1) 

n.a. (L2) 

Sviluppo e Manutenzione 
evolutiva 

FP – Progetto 
conoscitivo  
Ciclo Completo 
ADD 

FP 
n.a. (L1) 

101,80 (L2) 

Sviluppo e Manutenzione 
evolutiva 

 
 

Contratto esecutivo 122/2019 - SPC Lotto 4 (Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico, Indra Italia spa, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA) 

2019 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Ciclo Completo (FP) FP 

 

 

 

 

 

 

 113,13  Servizi realizzativi 

Ciclo Realizzativo 
(FP) 

FP 
  94,93  

 
Servizi realizzativi 

Ciclo Completo 
(gg/pp) 

gg/uu 
192,32  

 
Servizi realizzativi 

Ciclo Realizzativo 
(gg/pp) 

gg/uu 189,85  Servizi realizzativi 

Progettazione, 
sviluppo, mev e 
rifacimento di APP 

gg/uu 
 200,15  

 

Servizi realizzativi e servizi 
complementari 

Manutenzione 
correttiva siti web, 
portali e 
applicazioni web 
MAC (FP) 

FP  0,50  Servizi complementari 

Manutenzione 
adeguativa siti web, 
portali e 
applicazioni web 
MAD (gg/pp) 

gg/uu 
 

 188,84  
Servizi complementari 
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Contratto esecutivo 122/2019 - SPC Lotto 4 (Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico, Indra Italia spa, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA) 

2019 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Supporto 
specialistico 

gg/uu  204,70 Servizi complementari 

 
 
 

Acquisizione servizi di supporto specialistico Oracle 

(Oracle Italia s.r.l.) 

2019 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Specialista 
Oracle 

GG/UU 

La figura 
professionale è 
utilizzata per attività 
remunerate a tempo 
e spesa. 

820,00 Supporto Specialistico 

 
 
Altro (canoni, servizi a consumo) 

Contratto e-Procurement: Lotto unico: RTI Accenture, Accenture Technology Solution, IBM Italia, Sistemi Informativi 
Contratto esecutivo 216/2018 Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) : RTI Accenture S.p.A.,  
Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l 

2019 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

Canoni di Gestione applicativa e di 
Correttiva e servizi di adeguativa 
(Sviluppo) 

12             53.346,99  
Tariffa media mensile per canone di 
gestione, assistenza e correttiva 

Canoni di Gestione Sistema e attività 
extra orario (Infrastrutture) 

12 175.614,54 
Tariffa media mensile per canoni di 
gestione, assistenza e manutenzione 

 
 
Beni materiali ed immateriali 
 

Anno Bene Tipo 

Residui anni 
precedenti e 
2019 

Infrastrutture per 1.942.028,44 euro HW, SW e servizi  

 
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo. 

Strumento di controllo Periodicità 
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Strumento di controllo Periodicità 

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi. 
 
Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno 
essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione 
da parte dell’Amministrazione. 

Trimestrale 
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Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto 

 
RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017 

 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali (1) 6.627,59   6.627,59 

Realizzazioni a corpo (2) 1.534.696,03 1.534.696,03   

Personale esterno (3) 13.424,91 29,51 13.395,40 

Altro (canoni, servizi a consumo)       

Parte capitale (Totale) 1.554.748,53 1.534.725,54 20.022,99 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte corrente (Totale) - - - 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 1.554.748,53 1.534.725,54 20.022,99 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 1.896.793,21 1.872.365,16 24.428,05 

 
(1) Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
(2) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(3) Servizi professionali per il Sistema di e-Procurement. 
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RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 

 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali (1) 833.544,93   833.544,93 

Realizzazioni a corpo (2) 3.310.816,39 3.310.816,39   

Personale esterno (3) 696.467,40 496.467,40 200.000,00 

Altro (canoni, servizi a consumo)       

Parte capitale (Totale) 4.840.828,72 3.807.283,79 1.033.544,93 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - - - 

Parte corrente (Totale) - - - 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 4.840.828,72 3.807.283,79 1.033.544,93 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 22%) 5.905.811,04 4.644.886,23 1.260.924,81 

 
(1) Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
(2) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(3) Servizi professionali per il Sistema di e-Procurement. 
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COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2019 

 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali (1) 1.101.855,92   1.101.855,92 

Realizzazioni a corpo (2) 293.140,80 293.140,80   

Personale esterno (3) 671.918,04 621.918,04 50.000,00 

Altro (canoni, servizi a consumo)       

Parte capitale (Totale) 2.066.914,76 915.058,84 1.151.855,92 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo)(4) 2.797.540,99 640.163,94 2.157.377,05 

Parte corrente (Totale) 2.797.540,99 640.163,94 2.157.377,05 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 4.864.455,75 1.555.222,78 3.309.232,97 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 
22%)(5) 

5.923.636,01 1.897.371,79 4.026.264,22 

 
(1) Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
(2) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(3) Servizi professionali per il Sistema di e-Procurement. 
(4) Canoni riferibili alla gestione del sistema e alle manutenzioni hw e sw. 
(5) La tipologia di costo Infrastrutture Parte corrente comprende il valore fee SGI/SPC fuori campo iva, relativo al 
contributo obbligatorio stabilito dall’art.18 comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere a Consip ai sensi 
dell’art.4, comma 3 quater, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n.135. 
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COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2019 
 

Tipologia di costo TOTALE Sviluppo Infrastrutture 

Parte capitale (Sviluppo) 
 

Beni materiali e immateriali (1) 1.942.028,44   1.942.028,44 

Realizzazioni a corpo (2) 5.138.653,22 5.138.653,22   

Personale esterno (3) 1.381.810,35 1.118.414,95 263.395,40 

Altro (canoni, servizi a consumo)       

Parte capitale (Totale) 8.462.492,01 6.257.068,17 2.205.423,84 

Parte corrente (Conduzione) 
 

Beni materiali e immateriali - - - 

Realizzazioni a corpo - - - 

Personale esterno - - - 

Altro (canoni, servizi a consumo)(4) 2.797.540,99 640.163,94 2.157.377,05 

Parte corrente (Totale) 2.797.540,99 640.163,94 2.157.377,05 

Totale COMPLESSIVO (IVA esclusa) 11.260.033,00 6.897.232,11 4.362.800,89 

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa 
22%)(5) 

13.726.240,26 8.414.623,17 5.311.617,09 

 
(1) Acquisizione hw, sw e servizi per le infrastrutture. 
(2) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(3) Servizi professionali per il Sistema di e-Procurement. 
(4) Canoni riferibili alla gestione del sistema e alle manutenzioni hw e sw. 
(5) La tipologia di costo Infrastrutture Parte corrente comprende il valore fee SGI/SPC fuori campo iva, relativo al 
contributo obbligatorio stabilito dall’art.18 comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere a Consip ai sensi 
dell’art.4, comma 3 quater, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n.135. 
 

 


