SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Sezione 1: Dati identificativi del progetto

# Anagrafica Declinazione
1 |Titolo del progetto: Acquirente e Pagatore Unico
2 | Responsabile del progetto Caterina Marcantonio

Eventuali progetti precedenti, terminati
3 | oancorain corso, correlati al progetto | e-Procurement

in oggetto

Descrizione delle attivita Awvio di uno studio per I'individuazione delle soluzioni informatiche a
4 | precedentemente realizzate o ancora in | supporto del processo di acquisto centralizzato individuato per

corso I’Acquirente e Pagatore Unico.

5 | Codice identificativo commessa -

Progetto Speciale di riferimento
6 | (indicare se e collegato ad uno specifico | Acquirente e Pagatore Unico
Progetto Speciale)

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa.

Sezione 2: Dati complessivi del Progetto

e  Descrizione del progetto:

Il progetto si inserisce nell’lambito di quanto delineato nelle Linee Guida per il triennio 2017 -2019 circa la realizzazione
della sperimentazione che vede il MEF come Acquirente e Pagatore Unico - per due Ministeri e due categorie
merceologiche, e successivamente anche per altre Amministrazioni e categorie merceologiche da individuare,
consentendo allo stesso MEF di predisporre tempestivamente il Decreto Ministeriale contenente le modalita e i tempi di
attuazione di detta sperimentazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolti nella sperimentazione.

La legge di Bilancio 2017, art. 1 commi 415, 416, 417, 418 prevede che, nell’lambito del Programma di Razionalizzazione
degli acquisti per beni e servizi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvii una sperimentazione, sulla cui base
procede come Acquirente e Pagatore Unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.

Tale misura e volta principalmente a rafforzare ulteriormente il meccanismo di centralizzazione degli acquisti della PA per:

v" migliorare I'efficienza, la rapidita e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi
delle amministrazioni dello Stato;

v' assicurare il rispetto dell’obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip;

v' ridurre i casi di mancato pagamento ai fornitori ed il conseguente aggravio derivante dall’applicazione
degli interessi moratori;

v’ consentire interventi di razionalizzazione dei consumi nel medio - lungo periodo.

Relativamente alle soluzioni informatiche che supportano il processo di acquisto attualmente sono previsti diversi sistemi.
Nello specifico si utilizzano:

v' sistemi informativi gestionali, interni alle singole Amministrazioni, a supporto delle attivita di raccolta dei
fabbisogni, pianificazione e gestione delle spese che possono essere diversi in base alla merceologia
acquistata;

v’ piattaforma acquistinretepa.it per procedere all’acquisto nell’ambito del Programma di Razionalizzazione
degli acquisti per beni e servizi;

v' sistema SICOGE per la gestione integrata della contabilitd economica e finanziaria.
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

A supporto di tutte le attivita previste per I’Acquirente e Pagatore Unico risulta essenziale dunque prevedere una
soluzione informativa che raccolga, organizzi, gestisca e sintetizzi i dati e le informazioni necessarie affinché tutti gli attori
coinvolti, sia interni sia esterni, nel rispetto dei singoli profili previsti, possano sia gestire le attivita di propria competenza
sia essere sempre aggiornati sugli avanzamenti dell’attivita.

Tale soluzione dovra prevedere interventi architetturali e funzionali tali da garantire I'integrazione e l'interoperabilita con
gli altri sistemi coinvolti. Nello specifico dovra:

v' supportare la gestione di tutte le fasi del processo
v gestire un workflow di validazioni/approvazioni

v' garantire lintegrazione con sistemi esterni utilizzati (ad esempio, sistemi informativi gestionali,
piattaforma acquistinretepa.it, Sicoge).

Proseguira infine il supporto tecnico e operativo fornito al Dipartimento per la scelta del modello di Acquirente e Pagatore
Unico da adottare e da declinare nel Decreto Ministeriale che conterra le modalita e i tempi di attuazione per la
sperimentazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 415 della Legge di Bilancio 2017.

e Deliverable del progetto:

v' Conclusione dello studio di fattibilitd degli interventi necessari ad ampliare le funzioni della piattaforma
acquistinretepa.it, a consentire la raccolta, la gestione dei fabbisogni e la programmazione degli acquisti, a
garantire I'interoperabilita con il sistema Sicoge. Solo successivamente alle indicazioni fornite da RGS per
I'interoperabilita con il sistema SICOGE, sara possibile I'avvio (presumibilmente nel 2020). Tale studio
definisce le:

e funzionalita a supporto delle attivita dell’Acquirente e Pagatore Unico, coerentemente con il disegno
del modello di acquisto centralizzato che sara previsto per la fase di sperimentazione

e funzionalita per la successiva fase a regime, in cui il MEF procedera come Acquirente e Pagatore
Unico anche per le altre Amministrazioni e categorie merceologiche.

v' Disegno tecnologico e architetturale del sistema informativo a supporto delle attivita per le quali il MEF
procede come Acquirente e Pagatore Unico, definizione delle funzioni di base da aggiungere al sistema
informativo del Programma di Razionalizzazione degli acquisti necessarie ai fini della sperimentazione e
delle funzioni che saranno necessarie nella fase a regime.

v" Awvio della realizzazione graduale delle componenti applicative secondo il piano di progetto individuato
nella fase di disegno.

v' Proseguira infine il supporto tecnico e operativo fornito al Dipartimento per la scelta del modello di
Acquirente e Pagatore Unico da adottare e da declinare nel Decreto Ministeriale che conterra le modalita
e i tempi di attuazione per la sperimentazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 415 della
Legge di Bilancio 2017.

Attivita per Fase

Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, specificare per ciascuna fase le principali attivita previste.

Fase Principali attivita previste per le fasi di studio e disegno
Studio di Studi.o .di fattib.ilité.z degli intervgnti necessari anche. per ar.npliar.e le .funzioni della piéttaformé
fattibilits acquistinretepa.it sia per consentire la raccolta, la gestione dei fabbisogni e la programmazione degli
acquisti, sia per garantire I'interoperabilita con il sistema Sicoge.
Disegno e Disegno tecnologico e architetturale del sistema informativo a supporto delle attivita per le quali il
Definizione MEF procede come Acquirente e Pagatore Unico. Definizione delle funzioni di base da aggiungere al
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

funzioni base

sistema informativo del Programma di Razionalizzazione degli acquisti necessarie nella fase di
sperimentazione e quelle successive per la fase a regime.

Fase Principali attivita previste per la fase di realizzazione delle componenti applicative
Analisi dei - . -
. Definizione dei requisiti
requisiti

Progettazione

Analisi delle specifiche funzionali come da fase precedente.

Realizzazione

Attivita di sviluppo nuove funzionalita come da fase precedente.

Collaudo

Attivita di collaudo delle nuove funzionalita e di integrazione con la piattaforma di e-Procurement
come da fase precedente.

Awvio in esercizio

Erogazione del servizio, manutenzione evolutiva e supporto all’'utenza

Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attivita previste.

Tipologia Principali attivita previste
Conduzione Gestione corrente del Sistema e manutenzione correttiva ed adeguativa del software personalizzato
applicativa da definire a fronte dell’esito delle fasi di studio e disegno
Conduzione Conduzione tecnica, sistemistica, operativa, acquisizione servizi di manutenzione di hardware e

infrastrutturale

software da definire a fronte dell’esito delle fasi di studio e disegno

Help desk

Assistenza specialistica per attivita di assistenza utenti da definire a fronte dell’esito delle fasi di
studio e disegno

Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito

Nella realizzazione del progetto & prevista la partecipazione di altri soggetti:

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO)
()
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(ambiti di attivita) | 2 I Gg; o ” § Rapporto
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Contratto quadro SPC
Cloud lotto 4 dedicato
RTI Almaviva ai Servizi di
(mandataria), . . . . . . . realizzazione e
Si Si Si Si Si Si No Si SI . . .
Almawave, Indra, gestione di Portali, APP
Pwc Price e Servizi on-line
(agosto 2017, durata di
60 mesi)
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

RTI Accenture

(mandataria) Contratto di e-
Technology . . . . . Procurement: Lotto
Solutions, IBM No No S S S No No S S UNICO (aprile 2016,
Italia, Sistemi durata 48 mesi)
Informativi

RTI Accenture

S.p.A.

(mandataria),

Accenture Servizi di sviluppo
Technology . . sistema di
SolutionsSrl, S 3 3 3 3 No No 3 No eProcurement (Ordine
Leonardo S.p.a., SGl)

IBM ltalia S.p.A.,

Sistemi Informativi

S.r.l.
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Sezione 4: Risorse del progetto

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi
standard.

Personale interno

Tipologia delle risorse Fase FTE Attivita di impiego
Consulente Legale Tutte 0,1 Definizione Regolamento
Manager SI Tutte 0,1 Coordinamento
Project Management
individuazione obiettivi,

Capo Progetto Tutte 0,3 assessment e definizione
requisiti, collaudo e rilascio
in esercizio

Risorse esterne

Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in piu fasi, inserire una riga per
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista,
Consulente Senior, Sviluppatore, ...).

Contratto e-Procurement: Lotto unico
(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi)

2019
T.|polog|a delle Modalita di tariffazione Q}lantlfa. Tariffa Attivita di impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile)
CP - Capo Le varie figure et
GG/UU g 300,00 Supporto Specialistico
progetto professionali sono
utilizzate per attivita Sviluppo e manutenzione
AF - Analista a corpo e per evolutiva di software
funzionale GG/UU remunerate a tempo 230,00 | supporto Specialistico
e spesa, la cui Affiancamento di fine fornitura
dlstfr'llbuzmnefper Sviluppo e manutenzione
AP - Analista pronio e per fase evolutiva di software
GG/UU : 190,00 e
programmatore / ”9” ‘? definibile a ’ Supporto Specialistico
priori. Affiancamento di fine fornitura
SPA - Specialista Sviluppo e manutenzione
di Prodotto GG/UU 280,00 evolutiva di software
Applicativo Supporto Specialistico
OP — Operatore ialicti
GG/UU 155,00
di Publishing / , Supporto Specialistico
DBA — Data Progettazione ed evoluzione delle
Base GG/UU 292,00 infrastrutture IT
Administrator Supporto Specialistico
ET— - -
CET GG/UU 400,00 Progettauone ed evoluzione delle
Consulente infrastrutture IT
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Contratto e-Procurement: Lotto unico
(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi)

2019
Tioologi I Modalita di tariffazi s
'lpo ogia delle odalita di tariffazione Q'uantlfa. Tariffa Attivita di impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile)
Evoluzione
Tecnologica
CIA - . .
Progettazione ed evoluzione delle
Consulente .
) GG/UU 383,20 infrastrutture IT
Integrazione Supporto Specialistico
Applicativa PP P
CSP —
Cons.ulc.ente . GG/UU 320 !Drogettazmne ed evoluzione delle
Specialista di infrastrutture IT
Prodotto
SS — Sistemista Progettazione ed evoluzione delle
. GG/UU 292,00 infrastrutture IT
Senior R
Supporto Specialistico
. . Progettazione ed evoluzione delle
S - Sistemista GG/UU 220,00 .
infrastrutture IT
Function Point Sviluppo e manutenzione
ADD FP 145,00 evolutiva di software
Function Point Sviluppo e manutenzione
CHG FP 72,50 evolutiva di software
Contratto quadro SPC Cloud: Lotto 4
(RTI Almaviva, Almawave, Indra, Pwc Price)
2019
T.|polog|a delle Modalita di tariffazione Q.uantlfa. Tariffa Attivita di impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile)
CP - Capo progetto GG/UU Le varie figure 257,00 Supporto Specialistico
prc;fessionali sono Sviluppo e manutenzione
. utilizzate per ; ;
AF - Analista ese evolutiva di software
funzionale GG/UU attivita a corpo, a 207,00 | sypporto Specialistico
canone e per
remunerate a
tempo e spesa, la Sviluppo e manutenzione
AP - Analista GG/UU cui distribuzione 201,00 evolutiva di softV\./arje
programmatore per profilo e per Supporto Specialistico
fase non e
STPS - Specialista di definibile a priori. Sviluppo e manutenzione
tecnologia/prodotto GG/UU 213,00 evolutiva di software
senior Supporto Specialistico senior
STPJ - Specialista di Sviluppo e manutenzione
tecnologia/prodotto GG/uUU 198,00 evolutiva di software

junior

Supporto Specialistico junior
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Contratto quadro SPC Cloud: Lotto 4
(RTI Almaviva, Almawave, Indra, Pwc Price)

2019
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . s e s
. . L. Tariffa Attivita d ego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) fl vita dlimpieg
. . Progettazione ed evoluzione
ST -Spedialista di GG/UU 199,00 | delle infrastrutture IT
Tematica .
Supporto Specialistico
Sviluppo e manutenzione
P - Programmatore GG/UU 165,00 evolutiva di software
AP Progettazione ed evoluzione
Architetto/Progettista GG/UU 213,00 delle infrastrutture IT
Progettazione ed evoluzione in
WD — Web Designer GG/UU 188,00 | 2MPito dilayout grafico di st
web usabili e accessibili
Supporto Specialistico
Progettazione ed evoluzione in
) ambito di layout grafico di
GW - Grafica WEB GG/UU 171,00 . L . . .
immagini grafiche, icone, loghi
Supporto Specialistico
OP — Operatore di N
154
Publishing GG/UU 54,00 Supporto Specialistico
OM - Operatore e
Multimediale GG/UU 169,00 Supporto Specialistico
Progettazione ed evoluzione
SS — Sistemista Senior GG/UU 201,00 delle infrastrutture IT
Supporto Specialistico senior
$J - Sistemista Junior GG/UU 103,00 | Progettazione ed evoluzione
delle infrastrutture IT junior
Progettazione ed evoluzione
DBA ~ Data Base GG/UU 199,00 | delle infrastrutture IT
Administrator R
Supporto Specialistico

Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI)

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.I)

2019
Tllpologla delle Modalita di tariffazione Q.uantlfa. Tariffa Attivita di impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile)
CP - Capo Le varie figure et
GG/UU g 278,00 Supporto Specialistico
progetto professionali sono
) ; utilizzate per attivita Sviluppo e manutenzione
AF Anahsta GG/UU a corpo e 222,00 | evolutiva di software
funzionale P o
remunerate a tempo Supporto Specialistico
AP - Analista GG/UU e spesa, la cui 167.00 Sviluppo e manutenzione
programmatore ! evolutiva di software
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.I)

Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI)

2019
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . s e s
. . . Tariffa Attivita d ego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) f vita di impleg
distribuzione per Supporto Specialistico
SPA - Specialista profilo e per fase Sviluppo e manutenzione
di Prodotto GG/UU non é definibile a 250,00 evolutiva di software
Applicativo priori. Supporto Specialistico
Sviluppo e manutenzione
DBA - Data Base GG/UU 222,00 | evolutiva di software
Administrator -
Supporto Specialistico
CS— Consulente e
. GG/UU 333,00 Supporto Specialistico
Senior
IA - I
CIA ~ Consulente GG/UU 222,00 | Supporto Specialistico
Junior
SA —Senior R
Advisor GG/UU 445,00 Supporto Specialistico
. . Sviluppo e manutenzione
55 .Slstemlsta GG/UU 182,00 evolutiva di software
Senior I
Supporto Specialistico
. . Sviluppo e manutenzione
SJ —Sist t . .
. Istemista GG/UU 154,50 evolutiva di software
Junior -
Supporto Specialistico
. Sviluppo e manutenzione
AS — Arch
.S . rehitetto FP 233,00 evolutiva di software
di sistema o
Supporto Specialistico
Function Point Sviluppo e manutenzione
sviluppo FP 125,22 evolutiva di software
Tariffa Media
GG o GG/UU 216,13 Swluppo e rnanutenzmne
parametrazioni e evolutiva di software
personalizzazioni
Tariffa Media svi .
GG GG/UU 215,55 Vi uppo e rnanutenzmne
evolutiva di software
ad hoc
Tariffa Media Sviluppo e manutenzione
GG evolutiva GG/uU 206,70 evolutiva di software
Tariffa Media
66 Svil tenzi
viluppo e manutenzione
migrazione GG/uU 208,10 p? .
. i evolutiva di software
sistemi e
applicazioni

Altro (canoni, servizi a consumo)
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

2019

Tipologia Mesi Tariffa media mensile

Attivita di impiego

Beni materiali ed immateriali

2019 Bene Tipo
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo.

Strumento di controllo Periodicita
Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi.

Consip fatturera gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno Trimestrale

essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione
da parte dell’lAmministrazione.
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

228.000,00

Personale esterno®

100.000,00

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

328.000,00

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

328.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

400.160,00

() Sviluppi di nuove funzionalitd in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per studio di fattibilita e disegno architetturale e tecnologico.
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno'™

60.983,61

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

60.983,61

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

60.983,61

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

74.400,00

() Servizi professionali per studio di fattibilita e disegno architetturale e tecnologico.
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COSTI STIMATI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2019

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

Personale esterno'?

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)
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SCHEDA PROGETTUALE: ACQUIRENTE E PAGATORE UNICO

COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2019

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

228.000,00

Personale esterno?

160.983,61

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

388.983,61

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

388.983,61

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

474.560,00

@ Sviluppi di nuove funzionalitd in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per studio di fattibilita e disegno architetturale e tecnologico.
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