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CONTENUTO 

Il presente documento, denominato “Allegato S – Progetti per il miglioramento del 
governo dei sistemi informativi”, costituisce parte integrante e sostanziale della 
Convenzione 2013-2016, stipulata tra il DAG, la Corte e la Sogei. 

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

Il documento ha l’obiettivo di descrivere le fasi e le attività che caratterizzano i “Progetti 
per il miglioramento del governo dei sistemi informativi” di cui all’articolo 8, comma 4 
della Convenzione. Tali progetti sono di fondamentale importanza a livello strategico, in 
quanto riguardano lo svolgimento di attività rilevanti per l’introduzione di nuove 
metodologie, di nuovi approcci progettuali, di nuove procedure operative, nonché per la 
realizzazione di studi di fattibilità, tutti finalizzati al miglioramento del governo dei 
sistemi informativi dell’Amministrazione.  

2 PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL GOVERNO DEI SISTEMI 
INFORMATIVI 

Di seguito si riporta la descrizione dei progetti di cui all’articolo 8, comma 4 della 
Convenzione, con l’indicazione dei deliverable da produrre da parte di Sogei e dei flussi 
di comunicazione e validazione fra le Parti. 

2.1.1 FASI DI PROGETTO 

I “Progetti per il miglioramento del governo dei sistemi informativi” vengono realizzati 
secondo un processo articolato nelle seguenti fasi: 

a. avvio 

b. attuazione 

c. consegna. 

Di seguito si riporta la descrizione delle singole fasi. 

a. avvio 

Durante la fase di avvio, vengono concordati gli obiettivi e le tempistiche di progetto o 
dello studio di fattibilità fra il Responsabile di progetto dell’Amministrazione e il Capo 
progetto della Sogei. 
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In questa fase, il deliverable che la Sogei deve produrre è la “Presentazione Kick Off”, i 
cui contenuti minimi sono rappresentati dal piano operativo (articolato a sua volta in fasi 
e attività), dagli obiettivi, dai benefici attesi connessi alla realizzazione delle attività. 

b. attuazione 

Durante la fase di attuazione, la Sogei procede alla realizzazione delle attività come 
previste dal piano operativo, condivise nella fase di avvio con l’Amministrazione, nel 
rispetto delle tempistiche concordate. Nel corso della fase di attuazione, il Capo progetto 
della Sogei provvede altresì alla predisposizione dei deliverable di Project Management, 
così come previsti dall’Allegato R alla presente Convenzione. 

c. consegna 

Durante la fase di consegna, la Sogei provvede alla predisposizione del deliverable finale 
di progetto o dello studio di fattibilità, secondo gli standard di rappresentazione e i 
contenuti concordati nella fase di avvio con il Responsabile di progetto 
dell’Amministrazione. Con riferimento agli studi di fattibilità, si rinvia a quanto 
specificato nell’Allegato L alla Convenzione. 

2.1.2 FLUSSI DI COMUNICAZIONE E VALIDAZIONE 

La Sogei, a seguito della decisione da parte dell’Amministrazione di dare avvio a un 
progetto per il miglioramento del governo dei sistemi informativi o ad uno studio di 
fattibilità, comunica al Responsabile di progetto dell’Amministrazione la data della 
riunione di Kick Off. 

L’Amministrazione, dopo cinque giorni dalla ricezione della documentazione di Kick Off 
(cfr. deliverable di cui al paragrafo 2.1.1., punto “a.”), approva il deliverable 
“Presentazione Kick Off”. 

Relativamente ai deliverable che la Sogei deve produrre nelle fasi di cui ai punti “b.” e 
“c.”, l’Amministrazione procede all’approvazione degli stessi entro dieci giorni dalla loro 
consegna da parte della Sogei. 
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