
DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO009 DdFSO009 - Strategia e 

strumenti di 

comunicazione

DdFSO009-04 050H05 DdFSO009 - 

Strategia e strumenti 

di comunicazione - 

Progettuale

2V H - Supporto 

redazione sito internet

01/01/2022 01/01/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

12.410,76 € 12.410,76 € 12.410,76 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO009 DdFSO009 - Strategia e 

strumenti di 

comunicazione

DdFSO009-11 050H05 DdFSO009 - 

Strategia e strumenti 

di comunicazione - 

Progettuale

2T H - Evoluzione e 

manutenzione portale 

dei servizi intranet I 

semestre

01/01/2022 01/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO009 DdFSO009 - Strategia e 

strumenti di 

comunicazione

DdFSO009-11 050H05 DdFSO009 - 

Strategia e strumenti 

di comunicazione - 

Progettuale

2U H - Evoluzione e 

manutenzione portale 

dei servizi intranet II 

semestre

01/07/2022 01/07/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO009 DdFSO009 - Strategia e 

strumenti di 

comunicazione

DdFSO009-12 050H05 DdFSO009 - 

Strategia e strumenti 

di comunicazione - 

Progettuale

2R H - Evoluzione del sito 

internet - I Sem

01/01/2022 01/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO009 DdFSO009 - Strategia e 

strumenti di 

comunicazione

DdFSO009-12 050H05 DdFSO009 - 

Strategia e strumenti 

di comunicazione - 

Progettuale

2S H - Evoluzione del sito 

internet - II Sem

01/07/2022 01/07/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO010 DdFSO010 - Controllo 

strategico e di gestione

DdFSO010 050H07 DdFSO010 - 

Controllo strategico 

e di gestione - 

Esercizio

0M H - Controllo strategico 

e di gestione - 

Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

29.883,72 € 29.883,72 € 29.883,72 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO010 DdFSO010 - Controllo 

strategico e di gestione

DdFSO010-06 052H40 DdFSO010 - 

Controllo strategico 

e di gestione - 

Completamento

01 H - Evoluzione 

Monitoraggio beni e 

servizi articolo 26 – 

Estensione

20/12/2021 17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022 Completamento Investimento        1,00

6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100% In corso

DIREZIONE  

AGENZIE ED ENTI 

DELLA FISCALITA'

DdFSO011 DdFSO011 - 

Governance e vigilanza 

del sistema informativo 

della fiscalità

DdFSO011 051H3J DdFSO011 - 

Governance e 

vigilanza del sistema 

informativo della 

fiscalita' - Esercizio

05 H - Governance e 

vigilanza del sistema 

informativo della 

fiscalita' - Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

85.897,20 € 85.897,20 € 85.897,20 € 100% In corso

DIREZIONE  

AGENZIE ED ENTI 

DELLA FISCALITA'

DdFSO011 DdFSO011 - 

Governance e vigilanza 

del sistema informativo 

della fiscalità

DdFSO011-06 051H0Y DdFSO011 - 

Governance e 

vigilanza del sistema 

informativo della 

fiscalita' - Progettuale

0L H - Attività evolutive 

SIGOV

01/02/2022 23/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 15/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

54.507,00 € 54.507,00 € 54.507,00 € 100% In corso

DIREZIONE  

AGENZIE ED ENTI 

DELLA FISCALITA'

DdFSO011 DdFSO011 - 

Governance e vigilanza 

del sistema informativo 

della fiscalità

DdFSO011-06 051H0Y DdFSO011 - 

Governance e 

vigilanza del sistema 

informativo della 

fiscalita' - Progettuale

0M H - Attività evolutive 

SIGOV - Estensione

01/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 050H0A DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Esercizio

0M H - Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

51.872,16 € 51.872,16 € 51.872,16 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2F H - Attività di 

implementazione 

finalizzata alla 

conformità al RGPD

17/01/2022 30/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

21.737,00 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2G H - Attività di supporto 

finalizzata al 

Completamento del 

Documento di 

Sicurezza e Privacy 

per il servizio DPF-SA-

091

01/09/2022 16/12/2022 16/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.347,40 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2H H - Evoluzione 

Certificazione rimborsi 

– Nuovo flusso Banca 

d’Italia

01/09/2022 05/05/2023 15/05/2023 Progettuale Investimento        1,00

124.107,00 € 124.107,00 € 0,00 € 25% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2I H - Evoluzioni del sito 

internet

17/01/2022 30/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

78.253,20 € 78.253,20 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2J H - Migrazione 

architetturale 

certificazione rimborsi  - 

 Estensione

03/08/2022 30/09/2022 27/07/2022 30/09/2022 30/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2K H - Migrazione 

architetturale ed 

evoluzione logico 

funzionale del flusso 

dei Concessionari - 

Estensione

01/04/2022 16/09/2022 15/07/2022 16/09/2022 30/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2L H - Trasmissione delle 

dichiarazioni IMU – 

Estensione

02/05/2022 31/08/2022 07/09/2022 31/08/2022 07/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2M H - Evoluzione flusso 

concessionari – 

sezione separata

07/11/2022 06/02/2023 13/02/2023 Progettuale Investimento        

0,00 € 72.676,00 € 0,00 € 35% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-06 050H0B DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Progettuale

2N H - Revisione del 

modello dichiarativo 

IMU ENC 2023

07/11/2022 16/01/2023 16/01/2023 Progettuale Investimento        

0,00 € 20.684,50 € 0,00 € 80% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-07 052H1O DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Completamento

03 H - Migrazione 

architetturale 

certificazione rimborsi

06/12/2021 22/07/2022 27/07/2022 02/08/2022 01/08/2022 Completamento Investimento        1,00

85.942,80 € 85.942,80 € 85.942,80 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-07 052H1O DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Completamento

04 H - Migrazione 

architetturale ed 

evoluzione logico 

funzionale del flusso 

dei Concessionari

01/07/2021 15/07/2022 26/07/2022 15/07/2022 26/07/2022 Completamento Investimento        1,00

127.183,00 € 127.183,00 € 127.183,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012 DdFSO012 - 

ATTUAZIONE DEL 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO012-07 052H1O DdFSO012 - 

Attuazione del 

federalismo fiscale - 

Completamento

05 H - Trasmissione delle 

dichiarazioni IMU

01/07/2021 18/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 Completamento Investimento        1,00

144.791,50 € 144.791,50 € 144.791,50 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0G DPFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI - 

MANUTENZIONI HW

BS BB303 - B/S PER 

MANUTENZIONE 

APP. ELETTR. DI 

ELABORAZ.

01/07/2021 15/07/2022 26/07/2022 15/07/2022 26/07/2022 Beni e Servizi Investimento        

261.156,50 € 261.156,50 € 111.297,97 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0H DPFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI - 

MANUTENZIONI SW

BS BA601 - 

NOLEGGIO/MANUT.S

OFTWARE E 

MANUALI

01/07/2021 18/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 Beni e Servizi Investimento        

625.000,00 € 625.000,00 € 515.056,44 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0U DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF -  Trascinato 

BENI E SERVIZI 

2021

BS BA604 - NOLEGGIO 

FOTOCOPIATRICI

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

29.000,00 € 29.000,00 € 5.266,94 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0U DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF -  Trascinato 

BENI E SERVIZI 

2021

BS BA802 - 

APP.ELETTRON.D'EL

AB.PER CLIENTE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

286.737,00 € 286.737,00 € 259.997,00 € In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 
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obiettivo
Capitolo
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Volumi 
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Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 
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Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0U DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF -  Trascinato 

BENI E SERVIZI 

2021

BS BA812 - ALTRO 

HARDWARE PER 

CLIENTE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

32.012,80 € 32.012,80 € 32.012,80 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0U DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF -  Trascinato 

BENI E SERVIZI 

2021

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

45.000,00 € 45.000,00 € 44.385,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0U DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF -  Trascinato 

BENI E SERVIZI 

2021

BS BA822 - ACCESSORI 

HW PER CLIENTE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

83.500,00 € 83.500,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA404 - ALTRI 

SERVIZI EDP

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

70.090,00 € 70.090,00 € 22.066,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA601 - 

NOLEGGIO/MANUT.S

OFTWARE E 

MANUALI

22/03/2022 22/03/2022 Beni e Servizi Investimento        

6.100,00 € 6.100,00 € 4.998,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA602 - NOLEGGIO 

LINEE E MODEMS

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Corrente            

1.310.500,00 € 216.916,00 € 215.827,40 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA602 - NOLEGGIO 

LINEE E MODEMS

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

6.000,00 € 6.000,00 € 3.270,24 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA802 - 

APP.ELETTRON.D'EL

AB.PER CLIENTE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

250.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA802 - 

APP.ELETTRON.D'EL

AB.PER CLIENTE

01/07/2022 31/12/2022 Beni e Servizi Investimento        

90.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA802 - 

APP.ELETTRON.D'EL

AB.PER CLIENTE

01/09/2022 31/12/2022 Beni e Servizi Investimento        

40.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA802 - 

APP.ELETTRON.D'EL

AB.PER CLIENTE

01/10/2022 31/12/2022 Beni e Servizi Investimento        

2.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

5.000,00 € 0,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/03/2022 01/03/2022 Beni e Servizi Investimento        

94.000,00 € 0,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA822 - ACCESSORI 

HW PER CLIENTE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

120.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA822 - ACCESSORI 

HW PER CLIENTE

01/06/2022 31/12/2022 Beni e Servizi Investimento        

10.500,00 € In corso

382.000,00 € 0,00 €



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA822 - ACCESSORI 

HW PER CLIENTE

01/09/2022 01/09/2022 Beni e Servizi Investimento        

1.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA822 - ACCESSORI 

HW PER CLIENTE

01/10/2022 01/10/2022 Beni e Servizi Investimento        

2.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA832 - SERVER, 

APPARATI DI RETE, 

SISTEMI DI FONIA E 

DI 

VIDEOCONFERENZA 

PER CLIENTE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

150.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BA832 - SERVER, 

APPARATI DI RETE, 

SISTEMI DI FONIA E 

DI 

VIDEOCONFERENZA 

PER CLIENTE

01/05/2022 01/05/2022 Beni e Servizi Investimento        

620.000,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BC099 - SERVIZI 

INFORMATICI 

SPECIALISTICI

01/03/2022 01/03/2022 Beni e Servizi Investimento        

145.000,00 € 0,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BC099 - SERVIZI 

INFORMATICI 

SPECIALISTICI

01/04/2022 01/04/2022 Beni e Servizi Investimento        

25.000,00 € 130.000,00 € 23.323,05 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BC099 - SERVIZI 

INFORMATICI 

SPECIALISTICI

01/07/2022 01/07/2022 Beni e Servizi Investimento        

290.000,00 € 0,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

600H0Z DdFSO014 - 

SOLUZIONE 

INFRASTRUTTURAL

E DF - BENI E 

SERVIZI 2022

BS BC509 - ACCESSORI 

PER 

APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE DI 

ELABORAZIONE PER 

SOGEI

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014 050H0G DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Esercizio

0N H - Infrastrutturale DF - 

Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

718.234,56 € 718.234,56 € 718.234,56 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014 050H0G DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Esercizio

0O H - Nuovo Esercizio 

Presidio On Site

Esercizio Investimento        8,00

15.215,92 € 15.215,92 € 15.215,92 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-02 050H0H DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Progettuale

46 H - Supporto evolutivo 

rete comuicazioni 

multimediali secondo 

quadrimestre

01/05/2022 31/08/2022 22/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Progettuale Investimento        1,00

13.238,08 € 13.238,08 € 13.238,08 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-02 050H0H DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Progettuale

47 H - Supporto evolutivo 

rete comuicazioni 

multimediali terzo 

quadrimestre

01/09/2022 31/12/2022 28/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

13.238,08 € 13.238,08 € 13.238,08 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-02 050H0H DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Progettuale

48 H - Supporto evolutivo 

rete comunicazioni 

multimediali primo 

quadrimestre

01/01/2022 30/04/2022 30/04/2022 30/04/2022 30/04/2022 Progettuale Investimento        1,00

13.238,08 € 13.238,08 € 13.238,08 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-22 050H0H DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Progettuale

43 H - Evoluzione 

Progetto VDC

01/01/2022 28/08/2023 31/08/2023 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-23 050H0H DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Progettuale

44 H - Potenziamento 01/01/2022 31/12/2022 30/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

12.410,70 € 12.410,70 € 12.410,70 € 100% In corso

636.216,66 € 0,00 €

31.917,96 € 0,00 €



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-27 051H1L DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Completamento

0Q H - Studio di fattibilità 

per evoluzione Voip

01/09/2021 29/08/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Completamento Investimento        1,00

24.821,40 € 24.821,40 € 24.821,40 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-30 050H0H DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Progettuale

40 H - Attivazione Switch 

nuova gara

01/01/2022 29/08/2023 31/08/2023 Progettuale Investimento        1,00

41.369,00 € 41.369,00 € 0,00 € 30% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-32 051H1L DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Completamento

0R H - OSD (Operative 

System Deployment) - 

DEPLOY KIT VIA 

RETE

01/01/2021 30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Completamento Investimento        1,00

6.205,35 € 6.205,35 € 6.205,35 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-32 051H1L DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Completamento

0S H - Revisione 

Provisioning dei servizi 

"Renaming PdL" + 

"MIM-LAPS"

19/04/2021 29/08/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Completamento Investimento        1,00

12.410,70 € 12.410,70 € 12.410,70 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO014 DdFSO014 - Soluzione 

infrastrutturale DF

DdFSO014-32 051H1L DdFSO014 - 

Soluzione 

infrastrutturale DF - 

Completamento

0T H - 

SPERIMENTAZIONE 

MICROSOFT 

SURFACE ACCESSO 

AD AMBIENTE 

VIRTUALE

01/01/2021 30/08/2022 31/08/2022 Completamento Investimento        1,00

6.205,35 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO015 DdFSO015 - SISTEMI 

DI GOVERNO DEI DATI

DdFSO015 051H1P DdFSO015 - Sistemi 

di governo dei dati - 

Esercizio

06 H - Sistema di governo 

dei dati - Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

24.321,00 € 24.321,00 € 24.321,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO015 DdFSO015 - SISTEMI 

DI GOVERNO DEI DATI

DdFSO015-05 052H1P DdFSO015 - Sistemi 

di governo dei dati - 

Progettuale

03 H - Analisi dei requisiti 

di un prodotto per la 

governance del PTA 

DF

01/01/2022 29/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

36.338,00 € 36.338,00 € 36.338,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO015 DdFSO015 - SISTEMI 

DI GOVERNO DEI DATI

DdFSO015-05 052H1P DdFSO015 - Sistemi 

di governo dei dati - 

Progettuale

04 H - Implementazione 

di un prodotto per la 

governance del PTA 

DF (prime funzionalità)

01/07/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/12/2022 15/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

109.014,00 € 109.014,00 € 109.014,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO015 DdFSO015 - SISTEMI 

DI GOVERNO DEI DATI

DdFSO015-06 052H1P DdFSO015 - Sistemi 

di governo dei dati - 

Progettuale

05 H - Supporto alle 

attività di gestione 

della Privacy

01/11/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        

0,00 € 39.996,08 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016 050H0L DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Esercizio

16 H - Conduzione del SD Esercizio Investimento        12,00

3.076,80 € 3.076,80 € 3.076,80 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016 050H0L DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Esercizio

17 H - Monitoraggio e 

ottimizzazione delle 

performance dei 

servizi di integrazione 

di gestione 

documentale

Esercizio Investimento        12,00

3.723,24 € 3.723,24 € 3.723,24 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016 050H0L DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Esercizio

18 H - Monitoraggio ed 

ottimizzazione delle 

performance di NSD

Esercizio Investimento        12,00

11.169,60 € 11.169,60 € 11.169,60 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016-20 050H0M DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Progettuale

34 H - Assistenza RED di 

front-end e back-end 

primo semestre

01/01/2022 03/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 08/07/2022 08/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

82.600,60 € 82.600,60 € 82.600,60 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016-20 050H0M DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Progettuale

35 H - Assistenza RED di 

front-end e back-end 

secondo semestre

01/07/2022 01/07/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

130.422,00 € 130.422,00 € 130.422,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016-20 050H0M DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Progettuale

36 H - Estensioni 

interventi evolutivi

02/05/2022 02/05/2022 29/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

8.676,40 € 8.676,40 € 8.676,40 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016-20 050H0M DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Progettuale

37 H - Interventi evolutivi 

RED/NPS

03/01/2022 03/01/2022 16/05/2022 16/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 Progettuale Investimento        1,00

70.875,04 € 70.875,04 € 70.875,04 € 100% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016-20 050H0M DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Progettuale

39 H - Supporto all'avvio 

delle CCTT fase 1

01/06/2022 01/06/2022 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

163.027,50 € 163.027,50 € 163.027,50 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016-20 050H0M DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Progettuale

3A H - Supporto all'avvio 

delle CCTT fase 2

01/11/2022 01/11/2022 31/03/2023 07/04/2023 Progettuale Investimento        1,00

163.027,50 € 163.027,50 € 0,00 € 33% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016-20 050H0M DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Progettuale

3B H - Interventi evolutivi 

per le CCTT

01/08/2022 01/08/2022 04/10/2022 04/10/2022 15/10/2022 18/10/2022 Progettuale Investimento        

0,00 € 84.200,32 € 84.200,32 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO016 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione

DdFSO016-21 052H41 DdFSO016 - Sistemi 

documentale e 

conservazione - 

Completamento

01 H - Interventi evolutivi 

RED/NPS per CCTT

15/09/2021 18/03/2022 06/04/2022 08/04/2022 12/04/2022 Completamento Investimento        1,00

154.496,00 € 154.496,00 € 154.496,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

DdFSO018 DdFSO018 - Supporto 

alla cooperazione 

amministativa

600H0X DDFSO018 – 

LICENZE IBFD - 

Beni e Servizi

BS BA600 - 

COLLEGAMENTI A 

BANCHE DATI

03/01/2022 28/02/2022 Beni e Servizi Investimento        

35.000,00 € 35.000,00 € 30.047,83 € In corso

DIREZIONE 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

DdFSO018 DdFSO018 - Supporto 

alla cooperazione 

amministativa

DdFSO018 050H0R DdFSO018 - 

Supporto alla 

Cooperazione 

amministrativa - 

Esercizio

0M H - Supporto 

Cooperazione 

amministrativa - 

Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

47.333,88 € 47.333,88 € 47.333,88 € 100% In corso

DIREZIONE 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

DdFSO018 DdFSO018 - Supporto 

alla cooperazione 

amministativa

DdFSO018-10 051H6U DdFSO018 - 

Supporto alla 

Cooperazione 

amministrativa - 

Completamento

05 H - Banca Dati CLO 

2.0 Imposte Dirette

03/05/2021 14/03/2022 14/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 Completamento Investimento        1,00

9.488,67 € 9.488,67 € 9.488,67 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO019 DdFSO019 - Analisi 

statistiche e 

partecipazione al SISTAN

DdFSO019-01 050H0U DdFSO019 - Analisi 

statistiche e 

partecipazione al 

SISTAN - Progettuale

16 H - Analisi statistiche e 

partecipazione al 

SISTAN

01/01/2022 03/01/2022 19/12/2022 19/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

1.831.764,12 € 1.831.764,12 € 1.831.764,12 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO019 DdFSO019 - Analisi 

statistiche e 

partecipazione al SISTAN

DdFSO019-02 050H0U DdFSO019 - Analisi 

statistiche e 

partecipazione al 

SISTAN - Progettuale

17 H - Visit DF 01/01/2022 03/01/2022 20/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

43.474,00 € 2.173,70 € 2.173,70 € 5% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO021 DdFSO021 - Supporto 

alle decisioni di politica 

fiscale nazionale ed 

internazionale

600H0J DPFSO021 Beni e 

Servizi

BS BA600 - 

COLLEGAMENTI A 

BANCHE DATI

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

390.000,00 € 390.000,00 € 390.000,00 € In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO021 DdFSO021 - Supporto 

alle decisioni di politica 

fiscale nazionale ed 

internazionale

DdFSO021-01 050H10 DdFSO021 - 

Supporto alle 

decisioni di politica 

fiscale nazionale ed 

internazionale - 

Progettuale

1E H - Supporto alle 

decisioni di politica 

fiscale nazionale ed 

internazionale

01/01/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

3.107.108,40 € 3.107.108,40 € 3.107.108,40 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO205 DdFSO205 - Analisi del 

patrimonio

DdFSO205-01 050H4M DdFSO205 - Analisi 

del patrimonio - 

Progettuale

0W H - Analisi del 

patrimonio

01/01/2022 03/01/2022 15/12/2022 15/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

673.908,00 € 673.908,00 € 673.908,00 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO205 DdFSO205 - Analisi del 

patrimonio

DdFSO205-02 050H4M DdFSO205 - Analisi 

del patrimonio - 

Progettuale

0X H - Pubblicazione 

Volume Immobili in 

Italia 2022

01/06/2022 14/04/2023 28/04/2023 Progettuale Investimento        1,00

51.264,60 € 51.264,60 € 0,00 € 20% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO208 DdFSO208 - Strumenti 

di B.I. a supporto della 

DSI e B.I. monitoraggio 

applicativi

DdFSO208 050H89 DdFSO208 - 

Strumenti di B.I. a 

supporto della DSI e 

B.I. monitoraggio 

applicativi - Esercizio

07 H - Strumenti di B.I. a 

supporto della DSI - 

Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

13.862,88 € 13.862,88 € 13.862,88 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO208 DdFSO208 - Strumenti 

di B.I. a supporto della 

DSI e B.I. monitoraggio 

applicativi

DdFSO208-04 050H8A DdFSO208 - 

Strumenti di B.I. a 

supporto della DSI e 

B.I. monitoraggio 

applicativi - 

Progettuale

0G H - Evoluzione B.I. 

monitoraggio applicativi

01/01/2022 30/11/2022 14/11/2022 30/11/2022 18/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO208 DdFSO208 - Strumenti 

di B.I. a supporto della 

DSI e B.I. monitoraggio 

applicativi

DdFSO208-07 052H42 DdFSO208 - 

Strumenti di B.I. a 

supporto della DSI e 

B.I. monitoraggio 

applicativi - 

Completamento

01 H - Cruscotto di 

monitoraggio degli 

utenti

01/01/2021 30/07/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Completamento Investimento        1,00

36.338,00 € 36.338,00 € 36.338,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

052H5O DdFSO345-10 - 

Progetto evoluzione 

rete

BS BA602 - NOLEGGIO 

LINEE E MODEMS

01/03/2022 01/03/2022 Beni e Servizi Corrente            

0,00 € 1.093.585,00 € 1.079.137,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

052H5O DdFSO345-10 - 

Progetto evoluzione 

rete

BS BA602 - NOLEGGIO 

LINEE E MODEMS

01/07/2022 01/07/2022 Beni e Servizi Investimento        

190.000,00 € Bozza

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

052H5O DdFSO345-10 - 

Progetto evoluzione 

rete

BS BA602 - NOLEGGIO 

LINEE E MODEMS

01/07/2022 01/07/2022 Beni e Servizi Investimento        

26.000,00 € Bozza

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

052H5O DdFSO345-10 - 

Progetto evoluzione 

rete

BS BC123 - SERVIZI DI 

ASSISTENZA 

TECNICO OPERATIVA

10/02/2022 10/02/2022 Beni e Servizi Investimento        

7.400,00 € 7.400,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-02 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1J H - Canone mensile 01/01/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

60.619,68 € 60.619,68 € 60.619,68 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-03 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1P H - Integrazione 

funzionalità di DIANA e 

BIP

01/03/2022 16/12/2022 10/11/2022 16/12/2022 10/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

33.095,20 € 7.611,90 € 7.611,90 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-03 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1Q H - Supporto 

all’attuazione del 

RGPD

10/01/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

34.535,30 € 20.721,18 € 20.721,18 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-03 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1U H - Studio per la 

predisposizione del 

Progetto SGSI-SGPDP

10/01/2022 16/12/2022 19/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

36.176,70 € 36.176,70 € 36.176,70 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-08 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1L H - Documento 

Assessment e 

Programmazione di 

Sicurezza

04/07/2022 07/12/2022 12/12/2022 07/12/2022 12/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

41.344,80 € 41.344,80 € 41.344,80 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-08 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1M H - Documento di 

evoluzione tecnologica

03/10/2022 21/12/2022 28/12/2022 21/12/2022 28/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

67.185,30 € 67.185,30 € 67.185,30 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-10 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1K H - Coordinamento e 

rendicontazione della 

gestione della rete 

geografica

01/02/2022 16/12/2022 21/11/2022 16/12/2022 21/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

10.433,76 € 10.433,76 € 10.433,76 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-10 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1N H - Evoluzione 

Connettività Rete 

Periferica

01/02/2022 31/12/2022 02/11/2022 31/12/2022 02/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.521,10 € 652,11 € 652,11 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-10 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1V H - Progetto per 

estensione Wi-Fi nella 

sede DF di via dei 

Normanni

01/03/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

8.694,80 € 8.694,80 € 8.694,80 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-10 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1W H - Sperimentazione 

WIFI e SPID

01/03/2022 30/11/2022 15/11/2022 30/11/2022 15/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.347,40 € 1.521,59 € 1.521,59 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-10 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1X H - Progettazione e 

implementazione 

WDM via dei Normanni

20/06/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

17.389,60 € 17.389,60 € 17.389,60 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-10 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1Y H - Progettazione rete 

periferica SPC2

01/07/2022 31/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 24/10/2022 Progettuale Investimento        1,00

13.042,20 € 13.042,20 € 13.042,20 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-12 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1R H - Supporto evolutivo 

della rete - I 

quadrimestre

01/01/2022 30/04/2022 30/04/2022 30/04/2022 Progettuale Investimento        1,00

17.389,60 € 17.389,60 € 17.389,60 € 100% In corso

216.000,00 € 0,00 €



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-12 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1S H - Supporto evolutivo 

della rete - II 

quadrimestre

01/05/2022 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Progettuale Investimento        1,00

17.389,60 € 17.389,60 € 17.389,60 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-12 050H6T DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Progettuale

1T H - Supporto evolutivo 

della rete - III 

quadrimestre

01/09/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

17.389,60 € 17.389,60 € 17.389,60 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO345 DdFSO345 - Sicurezza e 

infrastruttura di rete

DdFSO345-13 052H20 DdFSO345 - 

Sicurezza e 

infrastruttura di rete - 

Completamento

02 H - Progetto SD-WAN 01/09/2021 30/06/2022 30/06/2022 Completamento Investimento        1,00

0,00 € 0,00 € 0,00 € 40% Annullato

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO378 DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e finanziaria

600H14 DDFSO378 - 

Customer DEF

BS BC119 - COSTI DI 

CERTIFICAZIONE 

(ES. iso, 626, ?)

03/01/2022 02/05/2022 Beni e Servizi Investimento        

700,00 € 940,00 € 939,00 € In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO378 DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e finanziaria

DdFSO378 050H6W DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e 

finanziaria - Esercizio

08 H - Documentazione 

economica e 

finanziaria - Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

116.470,56 € 116.470,56 € 116.470,56 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO378 DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e finanziaria

DdFSO378-02 050H6X DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e 

finanziaria - 

Progettuale

0M H - Adeguamento ai 

nuovi servizi 

documentali

10/01/2022 30/11/2022 09/09/2022 30/11/2022 09/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO378 DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e finanziaria

DdFSO378-02 050H6X DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e 

finanziaria - 

Progettuale

0N H - Certificazione di 

qualità

01/03/2022 28/10/2022 11/05/2022 28/10/2022 11/05/2022 Progettuale Investimento        1,00

32.893,90 € 32.893,90 € 32.893,90 € 100% In corso

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

DIREZIONE 

GENERALE

DdFSO378 DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e finanziaria

DdFSO378-02 050H6X DdFSO378 - 

Documentazione 

economica e 

finanziaria - 

Progettuale

0O H - Rifacimento Editor 

CERDEF

03/01/2022 09/01/2023 28/02/2023 Progettuale Investimento        1,00

268.898,50 € 268.898,50 € 0,00 € 65% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385 012H06 DGT - Supporto e 

attività formativa

01 SUPPORTO E 

ATTIVITÀ FORMATIVA

01/01/2022 30/12/2023 Supporto 

Progettuale 

Operativo

Investimento        350,00

152.159,00 € 152.159,00 € 151.072,15 € 99% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385 051H6S DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Esercizio

04 H - Esercizio - 

Potenziamento del 

servizio di assistenza 

di 2° livello

Esercizio Investimento        12,00

313.012,80 € 313.012,80 € 313.012,80 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4I H - Adeguamento 

funzionalità 

Amministrativo 

Contabile alla nuova 

base dati del SIGIT 

WEB giurisdizionale

01/09/2022 30/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

21.737,00 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4J H - Area personale 

giudici tributari – 

Assegnazione ricorsi 

appelli alle sezioni

12/09/2022 03/07/2023 14/07/2023 Progettuale Investimento        1,00

110.343,20 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4K H - Attività di supporto 

anno 2022 finalizzata 

al Documento di 

Sicurezza e Privacy

10/01/2022 28/02/2023 28/02/2023 Progettuale Investimento        1,00

26.084,40 € 26.084,40 € 0,00 € 90% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4L H - Consultazione 

pubblica della 

controversia

10/01/2022 21/03/2022 08/04/2022 31/03/2022 08/04/2022 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4M H - Download- 

fascicolo processuale 

completo  - Estensione

01/06/2022 31/08/2022 31/08/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4N H - Evoluzione aree 

amministrativa e 

contabile giudici 

tributari  - Estensione

01/12/2022 14/12/2022 12/12/2022 14/12/2022 12/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4O H - Evoluzione Premio 

derivante CUT  2021  - 

Estensione

03/10/2022 14/10/2022 26/09/2022 14/10/2022 26/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100% In corso



DC
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progetto
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Codice 
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ripianificato

Importo 
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SAL 

rilascio
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DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4P H - Evoluzione 

scambio informazioni e 

documenti con Corte 

di Cassazione

10/01/2022 12/07/2022 14/07/2022 20/07/2022 14/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

82.757,40 € 82.757,40 € 82.757,40 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4Q H - Evoluzione 

scambio informazioni e 

documenti con Corte 

di Cassazione-

Estensione

09/05/2022 30/08/2022 30/08/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4S H - Gestione richiesta 

on line copie sentenze

12/09/2022 03/07/2023 14/07/2023 Progettuale Investimento        1,00

96.550,30 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4T H - Interrogazione dati 

ricorsi/appelli in 

sostituzione del 

Telecontenzioso

12/09/2022 03/07/2023 14/07/2023 Progettuale Investimento        1,00

165.514,80 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4U H - Migrazione 

architetturale ed 

evoluzione logico 

funzionale PTT - 

Estensione

19/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4V H - Nuovo SIGIT WEB 

area giurisdizionale -  

conversione base 

udienza e 

comunicazioni

10/01/2022 18/11/2022 18/11/2022 30/11/2022 14/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

82.738,00 € 12.410,70 € 12.410,70 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4W H - Nuovo SIGIT WEB 

area giurisdizionale -  

gestione dati vertenze - 

 Estensione

19/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

4Z H - PGD e VUD – 

Evoluzione funzionalità 

PGD e VUD

10/01/2022 12/07/2022 13/07/2022 20/07/2022 13/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

87.211,20 € 87.211,20 € 87.211,20 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

50 H - PGD e VUD – 

Evoluzione funzionalità 

PGD e VUD-

Estensione

01/04/2022 30/11/2022 05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

53 H - SIGIT  WEB – 

Flusso di  abilitazione 

alla difesa tecnica del 

contribuente

05/09/2022 20/03/2023 31/03/2023 Progettuale Investimento        1,00

275.858,00 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

54 H - SIGIT WEB -  

Evoluzione aree 

amministrativa e 

contabile giudici 

tributari

10/01/2022 21/11/2022 21/11/2022 30/11/2022 28/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

23.174,40 € 14.599,87 € 14.599,87 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

55 H - Sigit WEB - Area 

CUT

12/09/2022 03/07/2023 14/07/2023 Progettuale Investimento        1,00

286.337,80 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

56 H - SIGIT WEB – 

Evoluzione Premio 

derivante CUT  2021

01/03/2022 19/09/2022 22/07/2022 30/09/2022 01/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

85.718,20 € 85.718,20 € 85.718,20 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5A H - Sigit web 

giurisdizionale – 

Funzionalità per uffici 

centrali

10/01/2022 24/04/2023 05/05/2023 Progettuale Investimento        1,00

56.013,60 € 56.013,60 € 0,00 € 25% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5B H - Sigit web 

giurisdizionale – 

Funzionalità per uffici 

centrali - Estensione

07/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5C H - Sigit web 

giurisdizionale – 

Funzioni di ausilio per 

impiegati CCTT ed 

elenchi

04/07/2022 12/12/2022 19/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

78.895,00 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5F H - Analisi e 

progettazione 

cooperazione con 

NoiPA

14/02/2022 30/09/2022 30/09/2022 Progettuale Investimento        1,00

13.042,20 € 13.042,20 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5G H - Nuovo SIGIT WEB 

area giurisdizionale -  

gestione RG

01/09/2022 19/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento        1,00

37.241,80 € 37.241,80 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5H H - Gestione 

ordinanze e decreti 

presidenziali digitali  

new (in PGD)

01/09/2022 28/11/2022 14/12/2022 20/12/2022 14/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

43.605,60 € 4.360,56 € 4.360,56 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5I H - Gestione 

ordinanze e decreti 

presidenziali digitali  

new (in PGD)- 

Estensione

20/12/2022 28/02/2023 28/02/2023 Progettuale Investimento        1,00

2.169,10 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5J H - PGD e VUD – 

Variazioni del verbale 

di udienza digitale e 

riunificazione ricorsi in 

udienza

20/06/2022 31/10/2022 10/11/2022 03/11/2022 10/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

32.704,20 € 26.163,36 € 26.163,36 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5K H - PGD e VUD – 

Variazioni del verbale 

di udienza digitale e 

riunificazione ricorsi in 

udienza - Estensione

07/06/2022 31/12/2022 05/12/2022 31/12/2022 05/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

2.169,10 € 2.169,10 € 2.169,10 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5L H - Ricerche avanzate 

per consultazione 

ricorsi e udienze nel 

portale GT

01/07/2022 27/03/2023 31/03/2023 Progettuale Investimento        1,00

39.971,80 € 39.971,80 € 0,00 € 20% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5N H - Adeguamento 

applicazioni alla Legge 

31 agosto 2022 , n. 

130

20/10/2022 23/01/2023 31/01/2023 Progettuale Investimento        

0,00 € 31.026,75 € 0,00 € 90% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5O H - Migrazione 

architetturale ed 

evoluzione logico 

funzionale PTT – 

Completamento 

funzionalità

17/10/2022 19/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento        

0,00 € 214.291,42 € 0,00 € 9% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5P H - Nuovo SIGIT WEB 

area giurisdizionale -  

gestione dati 

controversia – 

Completamento 

funzionale

17/10/2022 28/02/2023 13/03/2023 Progettuale Investimento        

0,00 € 45.919,59 € 0,00 € 11% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5Q H - Gestione giudice 

monocratico in SIGIT 

CCTT e PGD e VUD

01/12/2022 20/02/2023 24/02/2023 Progettuale Investimento        

0,00 € 41.369,00 € 0,00 € 5% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5R H - Revisione gestione 

accessi al PTT

01/12/2022 21/02/2023 28/02/2023 Progettuale Investimento        

0,00 € 20.684,50 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-01 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5M H - Ricerche avanzate 

per consultazione 

ricorsi e udienze nel 

portale GT – 

Estensione

05/12/2022 31/01/2023 31/01/2023 Progettuale Investimento        1,00

2.169,10 € 0,00 € 0,00 € 0% In Verifica

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-03 050H8B DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Progettuale

5D H - Supporto DGT 01/01/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

152.159,04 € 152.159,04 € 152.159,04 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-09 051H3N DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Completamento

0Q H - Download- 

fascicolo processuale

04/10/2021 01/07/2022 07/07/2022 06/07/2022 07/07/2022 Completamento Investimento        1,00

41.369,00 € 41.369,00 € 41.369,00 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-09 051H3N DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Completamento

0R H - Gestione 

ordinanze e decreti 

presidenziali digitali (in 

PGD)

05/04/2021 20/06/2022 31/05/2022 28/06/2022 31/05/2022 Completamento Investimento        1,00

10.901,40 € 10.901,40 € 10.901,40 € 100% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-09 051H3N DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Completamento

0S H - Migrazione 

architetturale ed 

evoluzione logico 

funzionale PTT

01/03/2021 22/08/2022 13/09/2022 30/08/2022 13/09/2022 Completamento Investimento        1,00

412.414,50 € 197.958,96 € 197.958,96 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-09 051H3N DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Completamento

0T H - Nuovo SIGIT WEB 

area giurisdizionale -  

gestione dati vertenze

01/03/2021 22/08/2022 13/09/2022 30/08/2022 13/09/2022 Completamento Investimento        1,00

153.104,10 € 107.172,87 € 107.172,87 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO385 DdFSO385 - 

Contenzioso tributario

DdFSO385-09 051H3N DdFSO385 - 

CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO - 

Completamento

0U H - Revisione controllo 

accesso e firma 

allegati - Estensione

22/12/2021 31/08/2022 13/09/2022 31/08/2022 13/09/2022 Completamento Investimento        1,00

4.338,20 € 433,82 € 433,82 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389 051H1R DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - Esercizio

07 H - Pagamenti 

Telematici - Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

151.817,28 € 151.817,28 € 151.817,28 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-04 051H0Z DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Progettuale

0U H - Attività di supporto 

finalizzata al 

documento di 

sicurezza e privacy

10/01/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.347,40 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-04 051H0Z DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Progettuale

0V H - Deposito 

telematico B2B  – 

Estensione

01/09/2022 30/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-04 051H0Z DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Progettuale

0W H - Integrazione 

Contenzioso Tributario 

- APP io  –  Estensione

01/09/2022 30/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.338,20 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-04 051H0Z DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Progettuale

0X H - Interventi evolutivi 

pagoPA per 

evoluzione piattaforma 

Nodo-SPC

05/04/2022 06/12/2022 06/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

13.042,20 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-04 051H0Z DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Progettuale

0Y H - Messa a regime 

dell’integrazione del 

PTT con APP-io

01/02/2022 12/05/2023 19/05/2023 Progettuale Investimento        1,00

62.053,50 € 62.053,50 € 0,00 € 84% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-05 052H43 DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Completamento

06 H - Dep telem tramite 

WS: controdeduzioni, 

procura, 

comunicazione 

domicilio, altri atti

22/11/2021 09/05/2022 11/05/2022 16/05/2022 27/05/2022 Completamento Investimento        1,00

165.476,00 € 165.476,00 € 165.476,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-05 052H43 DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Completamento

07 H - Deposito appello 

telematico tramite web-

services

05/11/2021 08/03/2022 18/03/2022 08/03/2022 18/03/2022 Completamento Investimento        1,00

78.601,10 € 78.601,10 € 78.601,10 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-05 052H43 DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Completamento

08 H - Gestione deposito 

telematico tramite web-

services

05/04/2021 08/03/2022 18/03/2022 08/03/2022 18/03/2022 Completamento Investimento        1,00

62.053,50 € 62.053,50 € 62.053,50 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-05 052H43 DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Completamento

0A H - Gestione deposito 

telematico tramite web-

services- 

accreditamento

01/09/2021 07/07/2022 26/07/2022 15/07/2022 26/07/2022 Completamento Investimento        1,00

62.053,50 € 62.053,50 € 62.053,50 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO389 DdFSO389 - Pagamenti 

Telematici

DdFSO389-05 052H43 DdFSO389 - 

Pagamenti 

Telematici - 

Completamento

0B H - Studio per la 

definizione degli 

strumenti di supporto 

alla giustizia predittiva

08/11/2021 28/02/2022 14/02/2022 28/02/2022 14/02/2022 Completamento Investimento        1,00

13.042,20 € 13.042,20 € 13.042,20 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO408 DdFSO408 - Strumenti 

di B.I. in materia di 

Contenzioso Tributario

DdFSO408 051H1S DdFSO408 - 

Strumenti di B.I. in 

materia di 

Contenzioso 

Tributario - Esercizio

06 H - Supporto 

direzionale alla DGT

Esercizio Investimento        12,00

13.862,88 € 13.862,88 € 13.862,88 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO408 DdFSO408 - Strumenti 

di B.I. in materia di 

Contenzioso Tributario

DdFSO408-01 051H1T DdFSO408 - 

Strumenti di B.I. in 

materia di 

Contenzioso 

Tributario - 

Progettuale

0L H - Evoluzione dei 

data mart e della BI 

per la DGT

01/07/2022 20/12/2022 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

181.690,00 € 181.690,00 € 181.690,00 € 100% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO408 DdFSO408 - Strumenti 

di B.I. in materia di 

Contenzioso Tributario

DdFSO408-01 051H1T DdFSO408 - 

Strumenti di B.I. in 

materia di 

Contenzioso 

Tributario - 

Progettuale

0M H - Indicatori di azione 

2021 ed interventi di 

B.I.

01/01/2022 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022 30/07/2022 29/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

181.690,00 € 181.690,00 € 181.690,00 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

DdFSO408 DdFSO408 - Strumenti 

di B.I. in materia di 

Contenzioso Tributario

DdFSO408-01 051H1T DdFSO408 - 

Strumenti di B.I. in 

materia di 

Contenzioso 

Tributario - 

Progettuale

0N H - Statistiche per la 

predisposizione delle 

pubblicazioni 

istituzionali

01/01/2021 24/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 Progettuale Investimento        1,00

13.042,20 € 13.042,20 € 13.042,20 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO438 DdFSO438 - Servizi di 

sicurezza degli accessi

-8468 051H3P DdFSO438 - Servizi 

di sicurezza degli 

accessi - Esercizio

05 H - Servizi di sicurezza 

degli accessi - 

Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

196.209,84 € 196.209,84 € 196.209,84 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO438 DdFSO438 - Servizi di 

sicurezza degli accessi

DdFSO438-01 051H3Q DdFSO438 - Servizi 

di sicurezza degli 

accessi - Progettuale

0L H - Attività di supporto 

finalizzata al 

Completamento del 

Documento di 

Sicurezza e Privacy

24/01/2022 30/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento        1,00

4.347,40 € 4.347,40 € 0,00 € 20% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO438 DdFSO438 - Servizi di 

sicurezza degli accessi

DdFSO438-01 051H3Q DdFSO438 - Servizi 

di sicurezza degli 

accessi - Progettuale

0M H - Okeanos - 

Gestione enti

10/01/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

76.079,50 € 76.079,50 € 76.079,50 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO438 DdFSO438 - Servizi di 

sicurezza degli accessi

DdFSO438-01 051H3Q DdFSO438 - Servizi 

di sicurezza degli 

accessi - Progettuale

0N H - Soluzione per  la 

piattaforma di Identity 

Governance

07/02/2022 31/08/2023 31/08/2023 Progettuale Investimento        1,00

17.389,60 € 17.389,60 € 0,00 € 70% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO442 DdFSO442 - Governo 

del contratto

DdFSO442 051H3R DdFSO442 - 

Governo del 

contratto - Esercizio

09 H - GCE Esercizio Investimento        12,00

170.396,76 € 170.396,76 € 170.396,76 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO442 DdFSO442 - Governo 

del contratto

DdFSO442 051H3R DdFSO442 - 

Governo del 

contratto - Esercizio

0A H - gestione acquisti Esercizio Investimento        12,00

28.728,72 € 28.728,72 € 28.728,72 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-01 051H5D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Progettuale

12 H - Evoluzione e 

manutenzione sito I 

semestre

01/01/2022 01/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-01 051H5D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Progettuale

13 H - Evoluzione e 

manutenzione sito II 

semestre

01/07/2022 01/07/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-02 051H5D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Progettuale

0Z H - Evoluzione 

commissioni tributarie - 

trova il ricorso

01/01/2022 01/01/2022 18/07/2022 18/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

10.174,64 € 10.174,64 € 10.174,64 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-02 051H5D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Progettuale

10 H - Evoluzione e 

manutenzione portale I 

semestre

01/01/2022 01/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-02 051H5D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Progettuale

11 H - Evoluzione e 

manutenzione portale 

II semestre

01/07/2022 01/07/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-02 051H5D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Progettuale

14 H - Interventi evolutivi 

portale

01/01/2022 01/01/2022 09/12/2022 09/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

72.676,00 € 72.676,00 € 72.676,00 € 100% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-02 051H5D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Progettuale

15 H - Pubblicazione 

avvisi di servizio con 

workflow approvativo

01/03/2022 14/02/2023 14/03/2023 Progettuale Investimento        1,00

36.338,00 € 36.338,00 € 0,00 € 80% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-03 051H5D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Progettuale

16 H - Siti di assistenza 10/01/2022 10/01/2022 12/12/2022 12/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

49.642,80 € 49.642,80 € 49.642,80 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO449 DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale e 

Giustizia Tributaria

DdFSO449-06 052H4D DdFSO449 - Portali 

Federalismo Fiscale 

e Giustizia Tributaria 

- Completamento

01 H - Evoluzioni 

Commiissioni 

Tributarie - fase 2

06/09/2021 06/09/2021 18/07/2022 18/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 Completamento Investimento        1,00

11.628,16 € 11.628,16 € 11.628,16 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO487 DdFSO487 - Nuova IMU DdFSO487 052H44 DdFSO487 - Nuova 

IMU - Esercizio

01 H - Potenziamento del 

servizio di assistenza 

di secondo livello ai 

comuni

01/09/2022 31/12/2022 Esercizio Investimento        4,00

89.991,20 € 0,00 € 0,00 € 0% In Verifica

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO487 DdFSO487 - Nuova IMU DdFSO487-01 051H6V DdFSO487 - Nuova 

IMU - Progettuale

0G H - Attività di supporto 

finalizzata al 

Completamento del 

Documento di 

Sicurezza e Privacy

10/01/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

4.347,40 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO487 DdFSO487 - Nuova IMU DdFSO487-01 051H6V DdFSO487 - Nuova 

IMU - Progettuale

0H H - Gestione aliquote 

nuova IMU – 

Attuazione soluzione 

prototipale prospetto 

aliquote – Estensione

01/06/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO487 DdFSO487 - Nuova IMU DdFSO487-03 052H1T DdFSO487 - Nuova 

IMU - 

Completamento

03 H - Gestione aliquote 

nuova IMU – 

Attuazione soluzione 

prototipale prospetto 

aliquote

05/11/2021 24/08/2022 10/08/2022 31/08/2022 13/09/2022 Completamento Investimento        1,00

103.422,50 € 103.422,50 € 103.422,50 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO487 DdFSO487 - Nuova IMU DdFSO487-03 052H1T DdFSO487 - Nuova 

IMU - 

Completamento

04 H - Gestione nuova 

IMU - Estensione

18/10/2021 14/01/2022 28/01/2022 14/01/2022 28/01/2022 Completamento Investimento        1,00

6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

000000 DDFSO488 - Nuova 

acquisto accessibilità

BS BA601 - 

NOLEGGIO/MANUT.S

OFTWARE E 

MANUALI

07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022 Beni e Servizi Investimento        

110.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € In Verifica

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

600H0W DDFSO488 – Beni e 

Servizi    2021

BS BC099 - SERVIZI 

INFORMATICI 

SPECIALISTICI

03/01/2022 01/08/2022 Beni e Servizi Investimento        

41.650,00 € 41.650,00 € 40.502,92 € In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488 052H45 DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - Esercizio

01 H - Tributi comunali e 

provinciali - Esercizio

Esercizio Investimento        12,00

27.207,60 € 27.207,60 € 27.207,60 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-01 051H6W DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Progettuale

0G H -  Interrogazione 

dichiarazioni 

telematiche ILCCI

01/06/2022 19/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 13/10/2022 Progettuale Investimento        1,00

54.507,00 € 54.507,00 € 54.507,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-01 051H6W DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Progettuale

0H H - Evoluzione 

dichiarazioni 

telematiche ILCCI

01/02/2022 16/05/2022 16/05/2022 20/05/2022 30/05/2022 Progettuale Investimento        1,00

90.845,00 € 90.845,00 € 90.845,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-01 051H6W DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Progettuale

0I H - Evoluzione 

dichiarazioni 

telematiche ILCCI – 

Estensione

23/05/2022 31/05/2022 03/06/2022 31/05/2022 03/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-01 051H6W DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Progettuale

0J H - Gestione tributi 

comunali – Addizionale 

comunale IRPEF e 

Altri tributi

03/10/2022 15/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento        1,00

127.183,00 € 127.183,00 € 0,00 € 20% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-01 051H6W DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Progettuale

0K H - Interrogazione 

dichiarazioni 

telematiche ILCCI – 

Estensione

03/10/2022 28/10/2022 04/11/2022 28/10/2022 04/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-01 051H6W DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Progettuale

0L H - Trasmissione 

dichiarazioni 

telematiche - imposta 

di soggiorno – 

Estensione

02/05/2022 27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 30/05/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-01 051H6W DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Progettuale

0M H - Trasmissione web 

delle dichiarazioni - 

imposta di soggiorno

10/01/2022 18/04/2022 27/05/2022 13/05/2022 27/05/2022 Progettuale Investimento        1,00

145.352,00 € 145.352,00 € 145.352,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-01 051H6W DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Progettuale

0N H - Trasmissione web 

delle dichiarazioni - 

imposta di soggiorno – 

Estensione

16/05/2022 27/05/2022 13/06/2022 27/05/2022 13/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-03 052H1U DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Completamento

03 H - Evoluzione 

Gestione tributi 

comunali e provinciali - 

Estensione

18/10/2021 14/01/2022 28/01/2022 14/01/2022 28/01/2022 Completamento Investimento        1,00

4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100% In corso

DIREZIONE 

LEGISLAZIONE 

TRIBUTARIA E 

FEDERALISMO 

FISCALE

DdFSO488 DdFSO488 - Tributi 

comunali e provinciali

DdFSO488-03 052H1U DdFSO488 - Tributi 

comunali e 

provinciali - 

Completamento

04 H - Trasmissione 

dichiarazioni 

telematiche - imposta 

di soggiorno

05/04/2021 18/04/2022 28/04/2022 30/04/2022 12/05/2022 Completamento Investimento        1,00

54.507,00 € 54.507,00 € 54.507,00 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO490 DdFSO490 - Udienza a 

distanza

DdFSO490-03 052H46 DdFSO490 - 

Udienza a distanza - 

Completamento

01 H - Analisi per 

Migrazione a TEAMS 

applicazioni UDIENZA 

A DISTANZA

01/01/2021 29/08/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Completamento Investimento        1,00

49.642,80 € 49.642,80 € 49.642,80 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO491 DdFSO491 - AGID - 

misure di sicurezza ICT 

per la PA

DdFSO491-01 051H70 DdFSO491 - AGID -

Misure di sicurezza 

ICT per le PA - 

Progettuale

07 H - Attivazione agent 

Qualys su PdL fisse DF

10/01/2022 16/12/2022 22/11/2022 16/12/2022 22/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

13.042,20 € 13.042,20 € 13.042,20 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO491 DdFSO491 - AGID - 

misure di sicurezza ICT 

per la PA

DdFSO491-01 051H70 DdFSO491 - AGID -

Misure di sicurezza 

ICT per le PA - 

Progettuale

08 H - Misure Agid - 

Attività sistemistiche

13/06/2022 16/12/2022 16/11/2022 16/12/2022 16/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

21.737,00 € 4.347,40 € 4.347,40 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO491 DdFSO491 - AGID - 

misure di sicurezza ICT 

per la PA

DdFSO491-01 051H70 DdFSO491 - AGID -

Misure di sicurezza 

ICT per le PA - 

Progettuale

09 H - Misure AGID – 

Assessment e 

progettazione

21/03/2022 30/06/2022 20/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

15.215,90 € 15.215,90 € 15.215,90 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO491 DdFSO491 - AGID - 

misure di sicurezza ICT 

per la PA

DdFSO491-01 051H70 DdFSO491 - AGID -

Misure di sicurezza 

ICT per le PA - 

Progettuale

0A H - Sperimentazione 

agent Qualys su 

portatili DF

01/06/2022 16/12/2022 22/11/2022 16/12/2022 22/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

8.694,80 € 8.694,80 € 8.694,80 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO492 DdFSO492 - Servizi di 

front end e analisi 

statistiche entrate 

tributarie e  politiche 

fiscali

DdFSO492-01 051H71 DdFSO492 - Servizi 

di front end e analisi 

statistiche entrate 

tributarie e  politiche 

fiscali - Progettuale

07 H - Servizi di front end 

e analisi statistiche 

entrate tributarie e  

politiche fiscali

01/01/2022 20/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 21/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

745.576,80 € 745.576,80 € 745.576,80 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO498 DdFSO498 - Servizi di 

front end per le analisi 

statistiche sui dati 

reddituali e la 

partecipazione al SISTAN

DdFSO498-01 051H72 DdFSO498 - Servizi 

di front end per le 

analisi statistiche sui 

dati reddituali e la 

partecipazione al 

SISTAN - Progettuale

07 H - Servizi di front end 

per le analisi statistiche 

sui dati reddituali e la 

partecipazione al 

SISTAN

01/01/2022 20/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 21/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

1.001.950,80 € 1.001.950,80 € 1.001.950,80 € 100% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO499 DdFSO499 - Servizi di 

front end per le analisi 

statistiche sui dati 

patrimoniali

DdFSO499-01 051H73 DdFSO499 - Servizi 

di front end per le 

analisi statistiche sui 

dati patrimoniali - 

Progettuale

07 H - Servizi di front end 

per le analisi statistiche 

sui dati patrimoniali

01/01/2022 20/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 21/12/2022 Progettuale Investimento        12,00

356.826,00 € 356.826,00 € 356.826,00 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

052H5T DdFSO569-01 - 

Data Lake per il 

Dipartimento delle 

Finanze

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/02/2022 01/02/2022 Beni e Servizi Investimento        

30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € In Verifica

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

600H10 DdFSO569 – 

Licenze Statistiche e 

consulenza -

Trascinamento  2021

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

6.360,00 € In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

600H10 DdFSO569 – 

Licenze Statistiche e 

consulenza -

Trascinamento  2021

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/02/2022 01/02/2022 Beni e Servizi Investimento        

5.100,00 € In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

600H10 DdFSO569 – 

Licenze Statistiche e 

consulenza -

Trascinamento  2021

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

51.000,00 € In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

600H10 DdFSO569 – 

Licenze Statistiche e 

consulenza -

Trascinamento  2021

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/02/2022 01/02/2022 Beni e Servizi Investimento        

6.150,00 € In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

600H10 DdFSO569 – 

Licenze Statistiche e 

consulenza -

Trascinamento  2021

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

29.500,00 € In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

600H10 DdFSO569 – 

Licenze Statistiche e 

consulenza -

Trascinamento  2021

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/02/2022 01/02/2022 Beni e Servizi Investimento        

32.220,00 € In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

600H10 DdFSO569 – 

Licenze Statistiche e 

consulenza -

Trascinamento  2021

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

57.110,00 € In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

600H10 DdFSO569 – 

Licenze Statistiche e 

consulenza -

Trascinamento  2021

BS BC099 - SERVIZI 

INFORMATICI 

SPECIALISTICI

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

107.560,00 € 107.560,00 € 101.500,00 € In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-01 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0D H - Integrazione BvD 01/07/2022 20/12/2022 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

54.507,00 € 54.507,00 € 54.507,00 € 100% In corso

187.440,00 € 179.671,45 €



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-01 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0H H - Supporto ed 

evoluzione banche dati 

- lotto 1

01/01/2022 25/07/2022 25/07/2022 30/07/2022 29/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

86.948,00 € 86.948,00 € 86.948,00 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-01 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0I H - Supporto ed 

evoluzione banche dati 

- lotto 2

01/07/2022 26/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

82.738,00 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-02 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0C H - Evoluzione della 

piattaforma Data 

Science

01/01/2022 20/12/2022 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

43.474,00 € 43.474,00 € 43.474,00 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-02 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0G H - Supporto ambiente 

Data Science

01/01/2022 20/12/2022 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

43.474,00 € 21.737,00 € 21.737,00 € 50% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-02 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0J H - Sviluppo cruscotti 

per la visualizzazione 

di indicatori aggregati

01/01/2022 28/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

54.507,00 € 0,00 € 0,00 € 75% Annullato

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-02 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0K H - Sviluppo di un 

sistema previsionale 

sui dati di gettito

01/01/2022 27/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

72.676,00 € 72.676,00 € 72.676,00 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-04 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0E H - Migrazione 

strumenti e 

applicazioni all'area 

riservata ai soggetti 

istituzionali

01/09/2022 20/12/2022 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-04 052H1Y DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Progettuale

0F H - Piattaforma 

collaborativa - flussi di 

lavoro

01/01/2022 30/07/2022 25/07/2022 25/07/2022 30/07/2022 29/07/2022 Progettuale Investimento        1,00

21.737,00 € 21.737,00 € 21.737,00 € 100% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-05 052H48 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Completamento

01 H - Costituzione del 

Catalogo dei dati

01/01/2021 30/07/2022 31/08/2022 Completamento Investimento        1,00

100.253,40 € 0,00 € 0,00 € 57% Annullato

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO569 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA DI 

BUSINESS ANALYTICS 

E DATA SCIENCE PER 

LA RICERCA DI 

INSIGHT NEL DATA 

LAKE DELLA DSREF - 

DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE

DdFSO569-05 052H48 DdFSO569 - RAPID 

ANALYTICS 

PLATFORM – 

PIATTAFORMA 

COLLABORATIVA 

DI BUSINESS 

ANALYTICS E 

DATA SCIENCE 

PER LA RICERCA 

DI INSIGHT NEL 

DATA LAKE DELLA 

DSREF - 

DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE - 

Completamento

02 H - Costituzione del 

Catalogo dei dati

01/01/2021 29/08/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Completamento Investimento        

0,00 € 57.144,44 € 57.144,44 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

600H0Y DdFSO570 – Digital 

WorKplace – Beni e 

Servizi 2022

BS BA816 - ALTRI 

PRODOTTI 

SOFTWARE

01/10/2022 01/10/2022 Beni e Servizi Investimento        

0,00 € 94.000,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

600H0Y DdFSO570 – Digital 

WorKplace – Beni e 

Servizi 2022

BS BC098 - SERVIZI 

INFORMATICI 

APPLICATIVI

03/10/2022 03/10/2022 Beni e Servizi Investimento        

0,00 € 84.000,00 € 30.241,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

600H0Y DdFSO570 – Digital 

WorKplace – Beni e 

Servizi 2022

BS BC099 - SERVIZI 

INFORMATICI 

SPECIALISTICI

01/07/2022 01/07/2022 Beni e Servizi Investimento        

0,00 € 351.000,00 € 140.599,86 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-01 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0D H - Implementazione 

soluzione ipovedenti 

anche in ambiente 

virtuale

01/01/2022 12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.205,35 € 6.205,35 € 6.205,35 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-01 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0E H - Modifiche portale di 

provisioning

01/01/2022 29/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

8.273,80 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-01 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0H H - Soluzioni di 

virtualizzazione per 

progetti custom

01/01/2022 29/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

12.410,70 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-02 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0F H - Revisione kit per 

nuova fornitura portatili

01/01/2022 29/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

12.410,70 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-03 052H49 DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Completamento

03 H - Sperimentazione 

VAPP per CTP

01/06/2021 20/06/2022 20/06/2022 30/06/2022 20/06/2022 Completamento Investimento        1,00

8.273,80 € 8.273,80 € 8.273,80 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0I H - Adoption & 

Change Management

01/07/2022 25/07/2023 31/07/2023 Progettuale Investimento        1,00

59.433,15 € 59.433,15 € 0,00 € 10% In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0J H - Adozione dei 

servizi M365 - 

Implementazione

17/10/2022 27/03/2023 31/03/2023 Progettuale Investimento        1,00

163.407,55 € 163.407,55 € 0,00 € 10% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0K H - Adozione dei 

servizi M365 - 

Progettazione

01/07/2022 27/03/2023 31/03/2023 Progettuale Investimento        1,00

82.738,00 € 82.738,00 € 0,00 € 10% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0L H - Ampliamento della 

piattaforma di archiving

15/06/2022 28/07/2022 28/07/2022 01/08/2022 01/08/2022 Progettuale Investimento        1,00

8.273,80 € 8.273,80 € 8.273,80 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0M H - Conduzione NAS 01/06/2022 26/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

15.720,22 € 0,00 € 0,00 € 0% Annullato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0N H - Configurazione 

NAS centralizzato  

come sostituto del 

server NAS di via dei 

Normanni

01/06/2022 27/06/2022 29/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.205,35 € 6.205,35 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0O H - E-Digital Wokspace 01/07/2022 12/12/2022 12/01/2022 15/12/2022 15/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

7.752,15 € 7.752,15 € 7.752,15 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0P H - Implementazione 

dei servizi Office 365 

in virtuale

01/01/2022 26/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento        1,00

8.273,80 € 8.273,80 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0Q H - Implementazione 

soluzione digital 

workspace per le 

commissioni triburarie 

di Roma

02/06/2022 27/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

26.889,85 € 26.889,85 € 0,00 € 0% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO570 DdFSO570 - Progetto 

Implementazione Digital 

Workplace - Progettuale

DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 

Progetto 

Implementazione 

Digital Workspace - 

Progettuale

0R H - Progettazione 

gestione dei dati da 

NAS a M365

01/07/2022 28/11/2022 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento        1,00

6.205,35 € 6.205,35 € 6.205,35 € 100% In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

DdFSO747 DdFSO747 - Portale 

unico DF

DdFSO747-01 052H4A DdFSO747 - Portale 

unico DF - 

Progettuale

01 H - Portale unico DF 07/03/2022 07/03/2022 05/12/2022 05/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

109.014,00 € 109.014,00 € 109.014,00 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

DdFSO748 DdFSO748 - Visit DF DdFSO748-01 052H4B DdFSO748 - Visit 

DF - Progettuale

01 H - Infrastruttura Visit 

DF

01/01/2022 27/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

DdFSO748 DdFSO748 - Visit DF DdFSO748-02 052H4B DdFSO748 - Visit 

DF - Progettuale

02 H - Supporto Visit DF 01/01/2022 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 21/12/2022 Progettuale Investimento        1,00

20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100% In corso

DIREZIONE STUDI E 

RICERCHE 

ECONOMICO-

FISCALI

DdFSO748 DdFSO748 - Visit DF DdFSO748-02 052H4B DdFSO748 - Visit 

DF - Progettuale

03 H - Sviluppi software 

per Visit DF

01/01/2022 30/06/2022 27/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 Progettuale Investimento        1,00

36.338,00 € 36.338,00 € 36.338,00 € 100% In corso

DIREZIONE DELLA 

GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA

GDPR Consulenza per GDPR 000000 Consulenza GDPR 

2022

BS BC099 - SERVIZI 

INFORMATICI 

SPECIALISTICI

01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento        

86.000,00 € 39.352,95 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

GDPR Consulenza per GDPR 600H11 Consulenza GDPR – 

primo semestre

BS BC099 - SERVIZI 

INFORMATICI 

SPECIALISTICI

30/06/2022 30/06/2022 Beni e Servizi Investimento        

87.000,00 € 87.000,00 € 63.367,65 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4D CONDUZIONE DEI 

SISTEMI 

MAINFRAME - DF

09 MILIONI DI MIC - INV. Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        5.800,00

2.167.344,00 € 2.167.344,00 € 1.883.600,62 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4E CONDUZIONE DEI 

SISTEMI OPEN 

CENTRALI - DF

09 SPEC - INV. Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        1.950.000,00

2.839.200,00 € 2.839.200,00 € 2.303.683,77 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4H CONDUZONE 

PERIFERICA - DF

09 PDL IN RETE - INV. Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        76.000,00

1.151.400,00 € 1.151.400,00 € 750.106,80 € In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4J Esercizio RETE - DF 09 COMPONENTE DI 

RETE - INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        61.300,00

226.197,00 € 226.197,00 € 203.304,24 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4F MANUTENZIONE 

APPLICAZIONI 

SOFTWARE IN 

Esercizio - DF

0A FP IN 

MANUTENZIONE

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Corrente            233.400,00

382.776,00 € 382.776,00 € 366.736,80 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4G ASSISTENZA 

CENTRALE AGLI 

UTENTI - DF

0H CHIAMATE RISOLTE 

AL PRIMO LIVELLO 

INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        30.000,00

175.800,00 € 175.800,00 € 181.618,98 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4G ASSISTENZA 

CENTRALE AGLI 

UTENTI - DF

0I CHIAMATE RISOLTE 

AL SECONDO 

LIVELLO INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        8.000,00

161.040,00 € 161.040,00 € 140.326,23 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 

LETTRONICA E 

SERVIZI INTERNET 

- DF

1D AMPLIAMENTO 

DELLA CASELLA DI 

PEL - INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        345,00

1.083,30 € 1.083,30 € 2.276,50 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 

LETTRONICA E 

SERVIZI INTERNET 

- DF

1E ARCHIVING 

CASELLA DI PEL INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        27.000,00

18.090,00 € 18.090,00 € 10.110,30 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 

LETTRONICA E 

SERVIZI INTERNET 

- DF

1F CASELLA DI POSTA 

ELETTRONICA INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        74.800,00

222.904,00 € 222.904,00 € 191.843,46 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 

LETTRONICA E 

SERVIZI INTERNET 

- DF

1G CASELLA DI POSTA 

ELETTRONICA 

CERTIFICATA INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        1.990,00

9.014,70 € 9.014,70 € 9.848,22 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 

LETTRONICA E 

SERVIZI INTERNET 

- DF

1H SERVIZIO INTERNET 

BASE INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        1.500,00

915,00 € 915,00 € 523,99 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 

LETTRONICA E 

SERVIZI INTERNET 

- DF

1I SERVIZIO INTERNET 

ESTESO INV.

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        69.000,00

180.780,00 € 180.780,00 € 155.402,68 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

052H5Z Servizio NAS per 

Visit DF 

01 Storage NAS 1GB in 

HA con backup e DR 

base - INV

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni 

diversi da Conduz

Investimento        7.168,00

1.648,64 € 1.648,64 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

052H60 Servizio incremento 

storage  per VDI 

uffici centrali 

01 Storage NAS 1GB in 

HA con backup e DR 

base - INV

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni 

diversi da Conduz

Investimento        150.000,00

34.500,00 € 34.500,00 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

052H3C Vulnerability 

Assessment - DF

02 H - Vulnerability 

Assessment Canone 

mensile)

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        12,00

48.130,56 € 48.130,56 € 48.130,56 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

051H6T SERVIZI DIGITAL 

WORKSPACE - DF

09 Virtual Desktop - 

Standard - INV

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        431,00

11.576,66 € 11.576,66 € 1.101,26 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

050H6Y CONSERVAZIONE 

DOCUMENTI 

DIGITALI -DF

0A Spazio disponibile (TB) Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni 

diversi da Conduz

Investimento        6,00

6.500,04 € 6.500,04 € 6.500,04 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

051H6T SERVIZI DIGITAL 

WORKSPACE - DF

0A Singola vApp - 

Standard - INV

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        17.121,00

168.470,64 € 168.470,64 € 178.054,80 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

051H6T SERVIZI DIGITAL 

WORKSPACE - DF

0B Bundle vApp - 

Standard - INV

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        11.205,00

271.721,25 € 271.721,25 € 233.527,50 € In corso



DC
Codice 

progetto
Descrizione progetto

Codice 

sottoprogetto
Codice PPT Descrizione PPT

Progressivo 

rilascio / 

Codice 

obiettivo

Descrizione rilascio / 

obiettivo

Data inizio 

rilascio

Data inizio 

rilascio 

effettiva

Data 

disponibiltà 

al collaudo

Data 

disponibiltà al 

collaudo 

effettiva

Data rilascio 

prevista

Data rilascio 

effettiva

Tipo rilascio / 

obiettivo
Capitolo

Quantità /

Volumi 

pianificati

Importo rilascio
Importo 

ripianificato

Importo 

maturato

SAL 

rilascio
Stato

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

051H6T SERVIZI DIGITAL 

WORKSPACE - DF

0C Reporting accesso 

utenti - Plus - INV

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        8,00

6.417,20 € 6.417,20 € 0,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

050H4I DISASTER 

RECOVERY DI 

BASE - DF

0D GIGA BYTE GESTITO 

(OLTRE 130 TB) - 

COR

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni 

diversi da Conduz

Corrente            20.200,00

110.898,00 € 110.898,00 € 117.753,20 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

051H6T SERVIZI DIGITAL 

WORKSPACE - DF

0D Accesso da rete 

pubblica - Plus - INV

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        23.922,00

23.922,00 € 23.922,00 € 23.514,00 € In corso

DIREZIONE 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA'

H/DdF - 

COMUNI

PSS COMUNI H/DdF - 

COMUNI

051H6T SERVIZI DIGITAL 

WORKSPACE - DF

0E Canone VPN utente - 

INV

Prodotti/Servizi 

Spec. Comuni di 

Conduz

Investimento        23.819,00

60.738,45 € 60.738,45 € 59.843,40 € In corso

32.500.742,02 € 30.916.277,14 € 25.065.997,74 € 81% <- SAC


