

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO009	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione	DdFSO009-04	050H05	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione - Progettuale	2V	H - Supporto redazione sito internet	01/01/2022	01/01/2022		31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	Progettuale	Investimento	12,00	12.410,76 €	12.410,76 €	12.410,76 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO009	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione	DdFSO009-11	050H05	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione - Progettuale	2T	H - Evoluzione e manutenzione portale dei servizi intranet I semestre	01/01/2022	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO009	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione	DdFSO009-11	050H05	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione - Progettuale	2U	H - Evoluzione e manutenzione portale dei servizi intranet II semestre	01/07/2022	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO009	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione	DdFSO009-12	050H05	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione - Progettuale	2R	H - Evoluzione del sito internet - I Sem	01/01/2022	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO009	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione	DdFSO009-12	050H05	DdFSO009 - Strategia e strumenti di comunicazione - Progettuale	2S	H - Evoluzione del sito internet - II Sem	01/07/2022	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO010	DdFSO010 - Controllo strategico e di gestione	DdFSO010	050H07	DdFSO010 - Controllo strategico e di gestione - Esercizio	0M	H - Controllo strategico e di gestione - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	29.883,72 €	29.883,72 €	29.883,72 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO010	DdFSO010 - Controllo strategico e di gestione	DdFSO010-06	052H40	DdFSO010 - Controllo strategico e di gestione - Completamento	01	H - Evoluzione Monitoraggio beni e servizi articolo 26 – Estensione	20/12/2021		17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	Completamento	Investimento	1,00	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	In corso
DIREZIONE AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITA'	DdFSO011	DdFSO011 - Governance e vigilanza del sistema informativo della fiscalità	DdFSO011	051H3J	DdFSO011 - Governance e vigilanza del sistema informativo della fiscalita' - Esercizio	05	H - Governance e vigilanza del sistema informativo della fiscalita' - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	85.897,20 €	85.897,20 €	85.897,20 €	100%	In corso
DIREZIONE AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITA'	DdFSO011	DdFSO011 - Governance e vigilanza del sistema informativo della fiscalità	DdFSO011-06	051H0Y	DdFSO011 - Governance e vigilanza del sistema informativo della fiscalita' - Progettuale	0L	H - Attività evolutive SIGOV	01/02/2022		23/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	15/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	54.507,00 €	54.507,00 €	54.507,00 €	100%	In corso
DIREZIONE AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITA'	DdFSO011	DdFSO011 - Governance e vigilanza del sistema informativo della fiscalità	DdFSO011-06	051H0Y	DdFSO011 - Governance e vigilanza del sistema informativo della fiscalita' - Progettuale	0M	H - Attività evolutive SIGOV - Estensione	01/06/2022		30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	050H0A	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Esercizio	0M	H - Attuazione del federalismo fiscale - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	51.872,16 €	51.872,16 €	51.872,16 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2F	H - Attività di implementazione finalizzata alla conformità al RGPD	17/01/2022		30/12/2022		30/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	21.737,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2G	H - Attività di supporto finalizzata al Completamento del Documento di Sicurezza e Privacy per il servizio DPF-SA-091	01/09/2022		16/12/2022		16/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	4.347,40 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2H	H - Evoluzione Certificazione rimborsi – Nuovo flusso Banca d'Italia	01/09/2022		05/05/2023		15/05/2023		Progettuale	Investimento	1,00	124.107,00 €	124.107,00 €	0,00 €	25%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2I	H - Evoluzioni del sito internet	17/01/2022		30/11/2022		30/11/2022		Progettuale	Investimento	1,00	78.253,20 €	78.253,20 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2J	H - Migrazione architetturale certificazione rimborsi - Estensione	03/08/2022		30/09/2022	27/07/2022	30/09/2022	30/09/2022	Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2K	H - Migrazione architetturale ed evoluzione logico funzionale del flusso dei Concessionari - Estensione	01/04/2022		16/09/2022	15/07/2022	16/09/2022	30/09/2022	Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2L	H - Trasmissione delle dichiarazioni IMU – Estensione	02/05/2022		31/08/2022	07/09/2022	31/08/2022	07/09/2022	Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2M	H - Evoluzione flusso concessionari – sezione separata	07/11/2022		06/02/2023		13/02/2023		Progettuale	Investimento		0,00 €	72.676,00 €	0,00 €	35%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-06	050H0B	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Progettuale	2N	H - Revisione del modello dichiarativo IMU ENC 2023	07/11/2022		16/01/2023		16/01/2023		Progettuale	Investimento		0,00 €	20.684,50 €	0,00 €	80%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-07	052H1O	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Completamento	03	H - Migrazione architetturale certificazione rimborsi	06/12/2021		22/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	01/08/2022	Completamento	Investimento	1,00	85.942,80 €	85.942,80 €	85.942,80 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-07	052H1O	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Completamento	04	H - Migrazione architetturale ed evoluzione logico funzionale del flusso dei Concessionari	01/07/2021		15/07/2022	26/07/2022	15/07/2022	26/07/2022	Completamento	Investimento	1,00	127.183,00 €	127.183,00 €	127.183,00 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012	DdFSO012 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	DdFSO012-07	052H1O	DdFSO012 - Attuazione del federalismo fiscale - Completamento	05	H - Trasmissione delle dichiarazioni IMU	01/07/2021		18/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	Completamento	Investimento	1,00	144.791,50 €	144.791,50 €	144.791,50 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0G	DPFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI - MANUTENZIONI HW	BS	BB303 - B/S PER MANUTENZIONE APP. ELETTR. DI ELABORAZ.	01/07/2021		15/07/2022	26/07/2022	15/07/2022	26/07/2022	Beni e Servizi	Investimento		261.156,50 €	261.156,50 €	111.297,97 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0H	DPFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI - MANUTENZIONI SW	BS	BA601 - NOLEGGIO/MANUT.S OFTWARE E MANUALI	01/07/2021		18/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	Beni e Servizi	Investimento		625.000,00 €	625.000,00 €	515.056,44 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0U	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - Trascinato BENI E SERVIZI 2021	BS	BA604 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		29.000,00 €	29.000,00 €	5.266,94 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0U	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - Trascinato BENI E SERVIZI 2021	BS	BA802 - APP.ELETTRON.D'EL AB.PER CLIENTE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		286.737,00 €	286.737,00 €	259.997,00 €		In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0U	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - Trascinato BENI E SERVIZI 2021	BS	BA812 - ALTRO HARDWARE PER CLIENTE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		32.012,80 €	32.012,80 €	32.012,80 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0U	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - Trascinato BENI E SERVIZI 2021	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		45.000,00 €	45.000,00 €	44.385,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0U	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - Trascinato BENI E SERVIZI 2021	BS	BA822 - ACCESSORI HW PER CLIENTE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		83.500,00 €	83.500,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA404 - ALTRI SERVIZI EDP	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		70.090,00 €	70.090,00 €	22.066,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA601 - NOLEGGIO/MANUT.S OFTWARE E MANUALI	22/03/2022				22/03/2022		Beni e Servizi	Investimento		6.100,00 €	6.100,00 €	4.998,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA602 - NOLEGGIO LINEE E MODEMS	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Corrente		1.310.500,00 €	216.916,00 €	215.827,40 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA602 - NOLEGGIO LINEE E MODEMS	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		6.000,00 €	6.000,00 €	3.270,24 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA802 - APP.ELETTRON.D'EL AB.PER CLIENTE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		250.000,00 €	382.000,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA802 - APP.ELETTRON.D'EL AB.PER CLIENTE	01/07/2022				31/12/2022		Beni e Servizi	Investimento		90.000,00 €				In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA802 - APP.ELETTRON.D'EL AB.PER CLIENTE	01/09/2022				31/12/2022		Beni e Servizi	Investimento		40.000,00 €				In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA802 - APP.ELETTRON.D'EL AB.PER CLIENTE	01/10/2022				31/12/2022		Beni e Servizi	Investimento		2.000,00 €				In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/03/2022				01/03/2022		Beni e Servizi	Investimento		94.000,00 €	0,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA822 - ACCESSORI HW PER CLIENTE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		120.000,00 €				In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA822 - ACCESSORI HW PER CLIENTE	01/06/2022				31/12/2022		Beni e Servizi	Investimento		10.500,00 €				In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA822 - ACCESSORI HW PER CLIENTE	01/09/2022				01/09/2022		Beni e Servizi	Investimento		1.000,00 €	31.917,96 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA822 - ACCESSORI HW PER CLIENTE	01/10/2022				01/10/2022		Beni e Servizi	Investimento		2.000,00 €				In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA832 - SERVER, APPARATI DI RETE, SISTEMI DI FONIA E DI VIDEOCONFERENZA PER CLIENTE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		150.000,00 €	636.216,66 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BA832 - SERVER, APPARATI DI RETE, SISTEMI DI FONIA E DI VIDEOCONFERENZA PER CLIENTE	01/05/2022				01/05/2022		Beni e Servizi	Investimento		620.000,00 €				In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	01/03/2022				01/03/2022		Beni e Servizi	Investimento		145.000,00 €	0,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	01/04/2022				01/04/2022		Beni e Servizi	Investimento		25.000,00 €	130.000,00 €	23.323,05 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	01/07/2022				01/07/2022		Beni e Servizi	Investimento		290.000,00 €	0,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF		600H0Z	DdFSO014 - SOLUZIONE INFRASTRUTTURALE DF - BENI E SERVIZI 2022	BS	BC509 - ACCESSORI PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI ELABORAZIONE PER SOGEI	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014	050H0G	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Esercizio	0N	H - Infrastrutturale DF - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	718.234,56 €	718.234,56 €	718.234,56 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014	050H0G	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Esercizio	0O	H - Nuovo Esercizio Presidio On Site							Esercizio	Investimento	8,00	15.215,92 €	15.215,92 €	15.215,92 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-02	050H0H	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Progettuale	46	H - Supporto evolutivo rete comunicazioni multimediali secondo quadrimestre	01/05/2022		31/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Progettuale	Investimento	1,00	13.238,08 €	13.238,08 €	13.238,08 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-02	050H0H	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Progettuale	47	H - Supporto evolutivo rete comunicazioni multimediali terzo quadrimestre	01/09/2022		31/12/2022	28/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	13.238,08 €	13.238,08 €	13.238,08 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-02	050H0H	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Progettuale	48	H - Supporto evolutivo rete comunicazioni multimediali primo quadrimestre	01/01/2022		30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	Progettuale	Investimento	1,00	13.238,08 €	13.238,08 €	13.238,08 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-22	050H0H	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Progettuale	43	H - Evoluzione Progetto VDC	01/01/2022		28/08/2023		31/08/2023		Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-23	050H0H	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Progettuale	44	H - Potenziamiento	01/01/2022		31/12/2022	30/12/2022	31/12/2022	30/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	12.410,70 €	12.410,70 €	12.410,70 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-27	051H1L	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Completamento	0Q	H - Studio di fattibilità per evoluzione Voip	01/09/2021		29/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Completamento	Investimento	1,00	24.821,40 €	24.821,40 €	24.821,40 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-30	050H0H	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Progettuale	40	H - Attivazione Switch nuova gara	01/01/2022		29/08/2023		31/08/2023		Progettuale	Investimento	1,00	41.369,00 €	41.369,00 €	0,00 €	30%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-32	051H1L	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Completamento	0R	H - OSD (Operative System Deployment) - DEPLOY KIT VIA RETE	01/01/2021		30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Completamento	Investimento	1,00	6.205,35 €	6.205,35 €	6.205,35 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-32	051H1L	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Completamento	0S	H - Revisione Provisioning dei servizi "Renaming PdL" + "MIM-LAPS"	19/04/2021		29/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Completamento	Investimento	1,00	12.410,70 €	12.410,70 €	12.410,70 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO014	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF	DdFSO014-32	051H1L	DdFSO014 - Soluzione infrastrutturale DF - Completamento	0T	H - SPERIMENTAZIONE MICROSOFT SURFACE ACCESSO AD AMBIENTE	01/01/2021		30/08/2022		31/08/2022		Completamento	Investimento	1,00	6.205,35 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO015	DdFSO015 - SISTEMI DI GOVERNO DEI DATI	DdFSO015	051H1P	DdFSO015 - Sistemi di governo dei dati - Esercizio	06	H - Sistema di governo dei dati - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	24.321,00 €	24.321,00 €	24.321,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO015	DdFSO015 - SISTEMI DI GOVERNO DEI DATI	DdFSO015-05	052H1P	DdFSO015 - Sistemi di governo dei dati - Progettuale	03	H - Analisi dei requisiti di un prodotto per la governance del PTA DF	01/01/2022		29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00	36.338,00 €	36.338,00 €	36.338,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO015	DdFSO015 - SISTEMI DI GOVERNO DEI DATI	DdFSO015-05	052H1P	DdFSO015 - Sistemi di governo dei dati - Progettuale	04	H - Implementazione di un prodotto per la governance del PTA DF (prime funzionalità)	01/07/2022		15/11/2022	15/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	109.014,00 €	109.014,00 €	109.014,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO015	DdFSO015 - SISTEMI DI GOVERNO DEI DATI	DdFSO015-06	052H1P	DdFSO015 - Sistemi di governo dei dati - Progettuale	05	H - Supporto alle attività di gestione della Privacy	01/11/2022				31/12/2022		Progettuale	Investimento		0,00 €	39.996,08 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016	050H0L	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Esercizio	16	H - Conduzione del SD							Esercizio	Investimento	12,00	3.076,80 €	3.076,80 €	3.076,80 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016	050H0L	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Esercizio	17	H - Monitoraggio e ottimizzazione delle performance dei servizi di integrazione di gestione documentale							Esercizio	Investimento	12,00	3.723,24 €	3.723,24 €	3.723,24 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016	050H0L	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Esercizio	18	H - Monitoraggio ed ottimizzazione delle performance di NSD							Esercizio	Investimento	12,00	11.169,60 €	11.169,60 €	11.169,60 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016-20	050H0M	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Progettuale	34	H - Assistenza RED di front-end e back-end primo semestre	01/01/2022	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00	82.600,60 €	82.600,60 €	82.600,60 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016-20	050H0M	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Progettuale	35	H - Assistenza RED di front-end e back-end secondo semestre	01/07/2022	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	130.422,00 €	130.422,00 €	130.422,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016-20	050H0M	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Progettuale	36	H - Estensioni interventi evolutivi	02/05/2022	02/05/2022	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00	8.676,40 €	8.676,40 €	8.676,40 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016-20	050H0M	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Progettuale	37	H - Interventi evolutivi RED/NPS	03/01/2022	03/01/2022	16/05/2022	16/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Progettuale	Investimento	1,00	70.875,04 €	70.875,04 €	70.875,04 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016-20	050H0M	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Progettuale	39	H - Supporto all'avvio delle CCTT fase 1	01/06/2022	01/06/2022	31/10/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	163.027,50 €	163.027,50 €	163.027,50 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016-20	050H0M	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Progettuale	3A	H - Supporto all'avvio delle CCTT fase 2	01/11/2022	01/11/2022	31/03/2023		07/04/2023		Progettuale	Investimento	1,00	163.027,50 €	163.027,50 €	0,00 €	33%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016-20	050H0M	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Progettuale	3B	H - Interventi evolutivi per le CCTT	01/08/2022	01/08/2022	04/10/2022	04/10/2022	15/10/2022	18/10/2022	Progettuale	Investimento		0,00 €	84.200,32 €	84.200,32 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO016	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione	DdFSO016-21	052H41	DdFSO016 - Sistemi documentale e conservazione - Completamento	01	H - Interventi evolutivi RED/NPS per CCTT	15/09/2021		18/03/2022	06/04/2022	08/04/2022	12/04/2022	Completamento	Investimento	1,00	154.496,00 €	154.496,00 €	154.496,00 €	100%	In corso
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI	DdFSO018	DdFSO018 - Supporto alla cooperazione amministrativa		600H0X	DDFSO018 – LICENZE IBFD - Beni e Servizi	BS	BA600 - COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	03/01/2022				28/02/2022		Beni e Servizi	Investimento		35.000,00 €	35.000,00 €	30.047,83 €		In corso
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI	DdFSO018	DdFSO018 - Supporto alla cooperazione amministrativa	DdFSO018	050H0R	DdFSO018 - Supporto alla Cooperazione amministrativa - Esercizio	0M	H - Supporto Cooperazione amministrativa - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	47.333,88 €	47.333,88 €	47.333,88 €	100%	In corso
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI	DdFSO018	DdFSO018 - Supporto alla cooperazione amministrativa	DdFSO018-10	051H6U	DdFSO018 - Supporto alla Cooperazione amministrativa - Completamento	05	H - Banca Dati CLO 2.0 Imposte Dirette	03/05/2021		14/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Completamento	Investimento	1,00	9.488,67 €	9.488,67 €	9.488,67 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO019	DdFSO019 - Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN	DdFSO019-01	050H0U	DdFSO019 - Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN - Progettuale	16	H - Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN	01/01/2022	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	31/12/2022	30/12/2022	Progettuale	Investimento	12,00	1.831.764,12 €	1.831.764,12 €	1.831.764,12 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO019	DdFSO019 - Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN	DdFSO019-02	050H0U	DdFSO019 - Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN - Progettuale	17	H - Visit DF	01/01/2022	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	20/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	43.474,00 €	2.173,70 €	2.173,70 €	5%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO021	DdFSO021 - Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale		600H0J	DPFSO021 Beni e Servizi	BS	BA600 - COLLEGAMENTI A BANCHE DATI	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €		In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO021	DdFSO021 - Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale	DdFSO021-01	050H10	DdFSO021 - Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale - Progettuale	1E	H - Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale	01/01/2022				31/12/2022		Progettuale	Investimento	12,00	3.107.108,40 €	3.107.108,40 €	3.107.108,40 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO205	DdFSO205 - Analisi del patrimonio	DdFSO205-01	050H4M	DdFSO205 - Analisi del patrimonio - Progettuale	0W	H - Analisi del patrimonio	01/01/2022	03/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	31/12/2022	30/12/2022	Progettuale	Investimento	12,00	673.908,00 €	673.908,00 €	673.908,00 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO205	DdFSO205 - Analisi del patrimonio	DdFSO205-02	050H4M	DdFSO205 - Analisi del patrimonio - Progettuale	0X	H - Pubblicazione Volume Immobili in Italia 2022	01/06/2022		14/04/2023		28/04/2023		Progettuale	Investimento	1,00	51.264,60 €	51.264,60 €	0,00 €	20%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO208	DdFSO208 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI e B.I. monitoraggio applicativi	DdFSO208	050H89	DdFSO208 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI e B.I. monitoraggio applicativi - Esercizio	07	H - Strumenti di B.I. a supporto della DSI - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	13.862,88 €	13.862,88 €	13.862,88 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO208	DdFSO208 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI e B.I. monitoraggio applicativi	DdFSO208-04	050H8A	DdFSO208 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI e B.I. monitoraggio applicativi - Progettuale	0G	H - Evoluzione B.I. monitoraggio applicativi	01/01/2022	30/11/2022	14/11/2022	30/11/2022	18/11/2022	30/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO208	DdFSO208 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI e B.I. monitoraggio applicativi	DdFSO208-07	052H42	DdFSO208 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI e B.I. monitoraggio applicativi - Completamento	01	H - Cruscotto di monitoraggio degli utenti	01/01/2021		30/07/2022	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Completamento	Investimento	1,00	36.338,00 €	36.338,00 €	36.338,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete		052H5O	DdFSO345-10 - Progetto evoluzione rete	BS	BA602 - NOLEGGIO LINEE E MODEMS	01/03/2022				01/03/2022		Beni e Servizi	Corrente		0,00 €	1.093.585,00 €	1.079.137,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete		052H5O	DdFSO345-10 - Progetto evoluzione rete	BS	BA602 - NOLEGGIO LINEE E MODEMS	01/07/2022				01/07/2022		Beni e Servizi	Investimento		190.000,00 €	216.000,00 €	0,00 €		Bozza
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete		052H5O	DdFSO345-10 - Progetto evoluzione rete	BS	BA602 - NOLEGGIO LINEE E MODEMS	01/07/2022				01/07/2022		Beni e Servizi	Investimento		26.000,00 €				Bozza
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete		052H5O	DdFSO345-10 - Progetto evoluzione rete	BS	BC123 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA	10/02/2022				10/02/2022		Beni e Servizi	Investimento		7.400,00 €	7.400,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-02	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1J	H - Canone mensile	01/01/2022				31/12/2022		Progettuale	Investimento	12,00	60.619,68 €	60.619,68 €	60.619,68 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-03	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1P	H - Integrazione funzionalità di DIANA e BIP	01/03/2022		16/12/2022	10/11/2022	16/12/2022	10/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	33.095,20 €	7.611,90 €	7.611,90 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-03	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1Q	H - Supporto all'attuazione del RGPD	10/01/2022		16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	34.535,30 €	20.721,18 €	20.721,18 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-03	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1U	H - Studio per la predisposizione del Progetto SGSI-SGPDP	10/01/2022		16/12/2022	19/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	36.176,70 €	36.176,70 €	36.176,70 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-08	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1L	H - Documento Assessment e Programmazione di Sicurezza	04/07/2022		07/12/2022	12/12/2022	07/12/2022	12/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	41.344,80 €	41.344,80 €	41.344,80 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-08	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1M	H - Documento di evoluzione tecnologica	03/10/2022		21/12/2022	28/12/2022	21/12/2022	28/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	67.185,30 €	67.185,30 €	67.185,30 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-10	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1K	H - Coordinamento e rendicontazione della gestione della rete geografica	01/02/2022		16/12/2022	21/11/2022	16/12/2022	21/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	10.433,76 €	10.433,76 €	10.433,76 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-10	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1N	H - Evoluzione Connettività Rete Periferica	01/02/2022		31/12/2022	02/11/2022	31/12/2022	02/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	6.521,10 €	652,11 €	652,11 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-10	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1V	H - Progetto per estensione Wi-Fi nella sede DF di via dei Normanni	01/03/2022		30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	8.694,80 €	8.694,80 €	8.694,80 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-10	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1W	H - Sperimentazione WIFI e SPID	01/03/2022		30/11/2022	15/11/2022	30/11/2022	15/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	4.347,40 €	1.521,59 €	1.521,59 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-10	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1X	H - Progettazione e implementazione WDM via dei Normanni	20/06/2022		30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	17.389,60 €	17.389,60 €	17.389,60 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-10	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1Y	H - Progettazione rete periferica SPC2	01/07/2022		31/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	24/10/2022	Progettuale	Investimento	1,00	13.042,20 €	13.042,20 €	13.042,20 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-12	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1R	H - Supporto evolutivo della rete - I quadrimestre	01/01/2022		30/04/2022		30/04/2022	30/04/2022	Progettuale	Investimento	1,00	17.389,60 €	17.389,60 €	17.389,60 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-12	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1S	H - Supporto evolutivo della rete - II quadrimestre	01/05/2022		31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Progettuale	Investimento	1,00	17.389,60 €	17.389,60 €	17.389,60 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-12	050H6T	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Progettuale	1T	H - Supporto evolutivo della rete - III quadrimestre	01/09/2022		31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	17.389,60 €	17.389,60 €	17.389,60 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO345	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	DdFSO345-13	052H20	DdFSO345 - Sicurezza e infrastruttura di rete - Completamento	02	H - Progetto SD-WAN	01/09/2021		30/06/2022		30/06/2022		Completamento	Investimento	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40%	Annullato
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO378	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria		600H14	DDFSO378 - Customer DEF	BS	BC119 - COSTI DI CERTIFICAZIONE (ES. iso, 626, ?)	03/01/2022				02/05/2022		Beni e Servizi	Investimento		700,00 €	940,00 €	939,00 €		In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO378	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria	DdFSO378	050H6W	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria - Esercizio	08	H - Documentazione economica e finanziaria - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	116.470,56 €	116.470,56 €	116.470,56 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO378	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria	DdFSO378-02	050H6X	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria - Progettuale	0M	H - Adeguamento ai nuovi servizi documentali	10/01/2022		30/11/2022	09/09/2022	30/11/2022	09/09/2022	Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO378	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria	DdFSO378-02	050H6X	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria - Progettuale	0N	H - Certificazione di qualità	01/03/2022		28/10/2022	11/05/2022	28/10/2022	11/05/2022	Progettuale	Investimento	1,00	32.893,90 €	32.893,90 €	32.893,90 €	100%	In corso
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE	DdFSO378	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria	DdFSO378-02	050H6X	DdFSO378 - Documentazione economica e finanziaria - Progettuale	0O	H - Rifacimento Editor CERDEF	03/01/2022		09/01/2023		28/02/2023		Progettuale	Investimento	1,00	268.898,50 €	268.898,50 €	0,00 €	65%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385	012H06	DGT - Supporto e attività formativa	01	SUPPORTO E ATTIVITÀ FORMATIVA	01/01/2022				30/12/2023		Supporto Progettuale Operativo	Investimento	350,00	152.159,00 €	152.159,00 €	151.072,15 €	99%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385	051H6S	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Esercizio	04	H - Esercizio - Potenziamento del servizio di assistenza di 2° livello							Esercizio	Investimento	12,00	313.012,80 €	313.012,80 €	313.012,80 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4I	H - Adeguamento funzionalità Amministrativo Contabile alla nuova base dati del SIGIT WEB giurisdizionale	01/09/2022		30/11/2022		30/11/2022		Progettuale	Investimento	1,00	21.737,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4J	H - Area personale giudici tributari – Assegnazione ricorsi appelli alle sezioni	12/09/2022		03/07/2023		14/07/2023		Progettuale	Investimento	1,00	110.343,20 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4K	H - Attività di supporto anno 2022 finalizzata al Documento di Sicurezza e Privacy	10/01/2022		28/02/2023		28/02/2023		Progettuale	Investimento	1,00	26.084,40 €	26.084,40 €	0,00 €	90%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4L	H - Consultazione pubblica della controversia	10/01/2022		21/03/2022	08/04/2022	31/03/2022	08/04/2022	Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4M	H - Download-fascicolo processuale completo - Estensione	01/06/2022		31/08/2022		31/08/2022		Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4N	H - Evoluzione aree amministrativa e contabile giudici tributari - Estensione	01/12/2022		14/12/2022	12/12/2022	14/12/2022	12/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4O	H - Evoluzione Premio derivante CUT 2021 - Estensione	03/10/2022		14/10/2022	26/09/2022	14/10/2022	26/09/2022	Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4P	H - Evoluzione scambio informazioni e documenti con Corte di Cassazione	10/01/2022		12/07/2022	14/07/2022	20/07/2022	14/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00	82.757,40 €	82.757,40 €	82.757,40 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4Q	H - Evoluzione scambio informazioni e documenti con Corte di Cassazione- Estensione	09/05/2022		30/08/2022		30/08/2022		Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4S	H - Gestione richiesta on line copie sentenze	12/09/2022		03/07/2023		14/07/2023		Progettuale	Investimento	1,00	96.550,30 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4T	H - Interrogazione dati ricorsi/appelli in sostituzione del Telecontenzioso	12/09/2022		03/07/2023		14/07/2023		Progettuale	Investimento	1,00	165.514,80 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4U	H - Migrazione architetturale ed evoluzione logico funzionale PTT - Estensione	19/09/2022		30/09/2022		30/09/2022		Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4V	H - Nuovo SIGIT WEB area giurisdizionale - conversione base udienza e comunicazioni	10/01/2022		18/11/2022	18/11/2022	30/11/2022	14/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	82.738,00 €	12.410,70 €	12.410,70 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4W	H - Nuovo SIGIT WEB area giurisdizionale - gestione dati vertenze - Estensione	19/09/2022		30/09/2022		30/09/2022		Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	4Z	H - PGD e VUD – Evoluzione funzionalità PGD e VUD	10/01/2022		12/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	13/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00	87.211,20 €	87.211,20 €	87.211,20 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	50	H - PGD e VUD – Evoluzione funzionalità PGD e VUD- Estensione	01/04/2022		30/11/2022	05/12/2022	30/11/2022	05/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	53	H - SIGIT WEB – Flusso di abilitazione alla difesa tecnica del contribuente	05/09/2022		20/03/2023		31/03/2023		Progettuale	Investimento	1,00	275.858,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	54	H - SIGIT WEB - Evoluzione aree amministrativa e contabile giudici tributari	10/01/2022		21/11/2022	21/11/2022	30/11/2022	28/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	23.174,40 €	14.599,87 €	14.599,87 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	55	H - Sigit WEB - Area CUT	12/09/2022		03/07/2023		14/07/2023		Progettuale	Investimento	1,00	286.337,80 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	56	H - SIGIT WEB – Evoluzione Premio derivante CUT 2021	01/03/2022		19/09/2022	22/07/2022	30/09/2022	01/09/2022	Progettuale	Investimento	1,00	85.718,20 €	85.718,20 €	85.718,20 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5A	H - Sigit web giurisdizionale – Funzionalità per uffici centrali	10/01/2022		24/04/2023		05/05/2023		Progettuale	Investimento	1,00	56.013,60 €	56.013,60 €	0,00 €	25%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5B	H - Sigit web giurisdizionale – Funzionalità per uffici centrali - Estensione	07/11/2022		18/11/2022		18/11/2022		Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5C	H - Sigit web giurisdizionale – Funzioni di ausilio per impiegati CCTT ed elenchi	04/07/2022		12/12/2022		19/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	78.895,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5F	H - Analisi e progettazione cooperazione con NoiPA	14/02/2022		30/09/2022		30/09/2022		Progettuale	Investimento	1,00	13.042,20 €	13.042,20 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5G	H - Nuovo SIGIT WEB area giurisdizionale - gestione RG	01/09/2022		19/06/2023		30/06/2023		Progettuale	Investimento	1,00	37.241,80 €	37.241,80 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5H	H - Gestione ordinanze e decreti presidenziali digitali new (in PGD)	01/09/2022		28/11/2022	14/12/2022	20/12/2022	14/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	43.605,60 €	4.360,56 €	4.360,56 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5I	H - Gestione ordinanze e decreti presidenziali digitali new (in PGD)- Estensione	20/12/2022		28/02/2023		28/02/2023		Progettuale	Investimento	1,00	2.169,10 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5J	H - PGD e VUD – Variazioni del verbale di udienza digitale e riunificazione ricorsi in udienza	20/06/2022		31/10/2022	10/11/2022	03/11/2022	10/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	32.704,20 €	26.163,36 €	26.163,36 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5K	H - PGD e VUD – Variazioni del verbale di udienza digitale e riunificazione ricorsi in udienza - Estensione	07/06/2022		31/12/2022	05/12/2022	31/12/2022	05/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	2.169,10 €	2.169,10 €	2.169,10 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5L	H - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT	01/07/2022		27/03/2023		31/03/2023		Progettuale	Investimento	1,00	39.971,80 €	39.971,80 €	0,00 €	20%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5N	H - Adeguamento applicazioni alla Legge 31 agosto 2022 , n. 130	20/10/2022		23/01/2023		31/01/2023		Progettuale	Investimento		0,00 €	31.026,75 €	0,00 €	90%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5O	H - Migrazione architetturale ed evoluzione logico funzionale PTT – Completamento funzionalità	17/10/2022		19/06/2023		30/06/2023		Progettuale	Investimento		0,00 €	214.291,42 €	0,00 €	9%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5P	H - Nuovo SIGIT WEB area giurisdizionale - gestione dati controversia – Completamento funzionale	17/10/2022		28/02/2023		13/03/2023		Progettuale	Investimento		0,00 €	45.919,59 €	0,00 €	11%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5Q	H - Gestione giudice monocratico in SIGIT CCTT e PGD e VUD	01/12/2022		20/02/2023		24/02/2023		Progettuale	Investimento		0,00 €	41.369,00 €	0,00 €	5%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5R	H - Revisione gestione accessi al PTT	01/12/2022		21/02/2023		28/02/2023		Progettuale	Investimento		0,00 €	20.684,50 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-01	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5M	H - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT – Estensione	05/12/2022		31/01/2023		31/01/2023		Progettuale	Investimento	1,00	2.169,10 €	0,00 €	0,00 €	0%	In Verifica
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-03	050H8B	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Progettuale	5D	H - Supporto DGT	01/01/2022				31/12/2022		Progettuale	Investimento	12,00	152.159,04 €	152.159,04 €	152.159,04 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-09	051H3N	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Completamento	0Q	H - Download-fascicolo processuale	04/10/2021		01/07/2022	07/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	Completamento	Investimento	1,00	41.369,00 €	41.369,00 €	41.369,00 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-09	051H3N	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Completamento	0R	H - Gestione ordinanze e decreti presidenziali digitali (in PGD)	05/04/2021		20/06/2022	31/05/2022	28/06/2022	31/05/2022	Completamento	Investimento	1,00	10.901,40 €	10.901,40 €	10.901,40 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-09	051H3N	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Completamento	0S	H - Migrazione architetturale ed evoluzione logico funzionale PTT	01/03/2021		22/08/2022	13/09/2022	30/08/2022	13/09/2022	Completamento	Investimento	1,00	412.414,50 €	197.958,96 €	197.958,96 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-09	051H3N	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Completamento	0T	H - Nuovo SIGIT WEB area giurisdizionale - gestione dati vertenze	01/03/2021		22/08/2022	13/09/2022	30/08/2022	13/09/2022	Completamento	Investimento	1,00	153.104,10 €	107.172,87 €	107.172,87 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO385	DdFSO385 - Contenzioso tributario	DdFSO385-09	051H3N	DdFSO385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Completamento	0U	H - Revisione controllo accesso e firma allegati - Estensione	22/12/2021		31/08/2022	13/09/2022	31/08/2022	13/09/2022	Completamento	Investimento	1,00	4.338,20 €	433,82 €	433,82 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389	051H1R	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Esercizio	07	H - Pagamenti Telematici - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	151.817,28 €	151.817,28 €	151.817,28 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-04	051H0Z	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Progettuale	0U	H - Attività di supporto finalizzata al documento di sicurezza e privacy	10/01/2022		31/12/2022		31/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	4.347,40 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-04	051H0Z	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Progettuale	0V	H - Deposito telematico B2B – Estensione	01/09/2022		30/12/2022		30/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-04	051H0Z	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Progettuale	0W	H - Integrazione Contenzioso Tributario - APP io – Estensione	01/09/2022		30/12/2022		30/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	4.338,20 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-04	051H0Z	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Progettuale	0X	H - Interventi evolutivi pagoPA per evoluzione piattaforma Nodo-SPC	05/04/2022		06/12/2022		06/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	13.042,20 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-04	051H0Z	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Progettuale	0Y	H - Messa a regime dell'integrazione del PTT con APP-io	01/02/2022		12/05/2023		19/05/2023		Progettuale	Investimento	1,00	62.053,50 €	62.053,50 €	0,00 €	84%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-05	052H43	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Completamento	06	H - Dep telem tramite WS: controdeduzioni, procura, comunicazione domicilio, altri atti	22/11/2021		09/05/2022	11/05/2022	16/05/2022	27/05/2022	Completamento	Investimento	1,00	165.476,00 €	165.476,00 €	165.476,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-05	052H43	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Completamento	07	H - Deposito appello telematico tramite web-services	05/11/2021		08/03/2022	18/03/2022	08/03/2022	18/03/2022	Completamento	Investimento	1,00	78.601,10 €	78.601,10 €	78.601,10 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-05	052H43	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Completamento	08	H - Gestione deposito telematico tramite web-services	05/04/2021		08/03/2022	18/03/2022	08/03/2022	18/03/2022	Completamento	Investimento	1,00	62.053,50 €	62.053,50 €	62.053,50 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-05	052H43	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Completamento	0A	H - Gestione deposito telematico tramite web-services- accreditamento	01/09/2021		07/07/2022	26/07/2022	15/07/2022	26/07/2022	Completamento	Investimento	1,00	62.053,50 €	62.053,50 €	62.053,50 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO389	DdFSO389 - Pagamenti Telematici	DdFSO389-05	052H43	DdFSO389 - Pagamenti Telematici - Completamento	0B	H - Studio per la definizione degli strumenti di supporto alla giustizia predittiva	08/11/2021		28/02/2022	14/02/2022	28/02/2022	14/02/2022	Completamento	Investimento	1,00	13.042,20 €	13.042,20 €	13.042,20 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO408	DdFSO408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario	DdFSO408	051H1S	DdFSO408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario - Esercizio	06	H - Supporto direzionale alla DGT							Esercizio	Investimento	12,00	13.862,88 €	13.862,88 €	13.862,88 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO408	DdFSO408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario	DdFSO408-01	051H1T	DdFSO408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario - Progettuale	0L	H - Evoluzione dei data mart e della BI per la DGT	01/07/2022	20/12/2022	26/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	20/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	181.690,00 €	181.690,00 €	181.690,00 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO408	DdFSO408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario	DdFSO408-01	051H1T	DdFSO408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario - Progettuale	0M	H - Indicatori di azione 2021 ed interventi di B.I.	01/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	30/07/2022	29/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00	181.690,00 €	181.690,00 €	181.690,00 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	DdFSO408	DdFSO408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario	DdFSO408-01	051H1T	DdFSO408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario - Progettuale	0N	H - Statistiche per la predisposizione delle pubblicazioni istituzionali	01/01/2021		24/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	Progettuale	Investimento	1,00	13.042,20 €	13.042,20 €	13.042,20 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO438	DdFSO438 - Servizi di sicurezza degli accessi	-8468	051H3P	DdFSO438 - Servizi di sicurezza degli accessi - Esercizio	05	H - Servizi di sicurezza degli accessi - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	196.209,84 €	196.209,84 €	196.209,84 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO438	DdFSO438 - Servizi di sicurezza degli accessi	DdFSO438-01	051H3Q	DdFSO438 - Servizi di sicurezza degli accessi - Progettuale	0L	H - Attività di supporto finalizzata al Completamento del Documento di Sicurezza e Privacy	24/01/2022		30/06/2023		30/06/2023		Progettuale	Investimento	1,00	4.347,40 €	4.347,40 €	0,00 €	20%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO438	DdFSO438 - Servizi di sicurezza degli accessi	DdFSO438-01	051H3Q	DdFSO438 - Servizi di sicurezza degli accessi - Progettuale	0M	H - Okeanos - Gestione enti	10/01/2022		30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	76.079,50 €	76.079,50 €	76.079,50 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO438	DdFSO438 - Servizi di sicurezza degli accessi	DdFSO438-01	051H3Q	DdFSO438 - Servizi di sicurezza degli accessi - Progettuale	0N	H - Soluzione per la piattaforma di Identity Governance	07/02/2022		31/08/2023		31/08/2023		Progettuale	Investimento	1,00	17.389,60 €	17.389,60 €	0,00 €	70%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO442	DdFSO442 - Governo del contratto	DdFSO442	051H3R	DdFSO442 - Governo del contratto - Esercizio	09	H - GCE							Esercizio	Investimento	12,00	170.396,76 €	170.396,76 €	170.396,76 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO442	DdFSO442 - Governo del contratto	DdFSO442	051H3R	DdFSO442 - Governo del contratto - Esercizio	0A	H - gestione acquisti							Esercizio	Investimento	12,00	28.728,72 €	28.728,72 €	28.728,72 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-01	051H5D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Progettuale	12	H - Evoluzione e manutenzione sito I semestre	01/01/2022	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-01	051H5D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Progettuale	13	H - Evoluzione e manutenzione sito II semestre	01/07/2022	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-02	051H5D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Progettuale	0Z	H - Evoluzione commissioni tributarie - trova il ricorso	01/01/2022	01/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00	10.174,64 €	10.174,64 €	10.174,64 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-02	051H5D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Progettuale	10	H - Evoluzione e manutenzione portale I semestre	01/01/2022	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-02	051H5D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Progettuale	11	H - Evoluzione e manutenzione portale II semestre	01/07/2022	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-02	051H5D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Progettuale	14	H - Interventi evolutivi portale	01/01/2022	01/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	72.676,00 €	72.676,00 €	72.676,00 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-02	051H5D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Progettuale	15	H - Pubblicazione avvisi di servizio con workflow approvativo	01/03/2022		14/02/2023		14/03/2023		Progettuale	Investimento	1,00	36.338,00 €	36.338,00 €	0,00 €	80%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-03	051H5D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Progettuale	16	H - Siti di assistenza	10/01/2022	10/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	49.642,80 €	49.642,80 €	49.642,80 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO449	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	DdFSO449-06	052H4D	DdFSO449 - Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria - Completamento	01	H - Evoluzioni Commiissioni Tributarie - fase 2	06/09/2021	06/09/2021	18/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	Completamento	Investimento	1,00	11.628,16 €	11.628,16 €	11.628,16 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO487	DdFSO487 - Nuova IMU	DdFSO487	052H44	DdFSO487 - Nuova IMU - Esercizio	01	H - Potenziamento del servizio di assistenza di secondo livello ai comuni	01/09/2022				31/12/2022		Esercizio	Investimento	4,00	89.991,20 €	0,00 €	0,00 €	0%	In Verifica
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO487	DdFSO487 - Nuova IMU	DdFSO487-01	051H6V	DdFSO487 - Nuova IMU - Progettuale	0G	H - Attività di supporto finalizzata al Completamento del Documento di Sicurezza e Privacy	10/01/2022		31/12/2022		31/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	4.347,40 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO487	DdFSO487 - Nuova IMU	DdFSO487-01	051H6V	DdFSO487 - Nuova IMU - Progettuale	0H	H - Gestione aliquote nuova IMU – Attuazione soluzione prototipale prospetto aliquote – Estensione	01/06/2022		31/12/2022		31/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO487	DdFSO487 - Nuova IMU	DdFSO487-03	052H1T	DdFSO487 - Nuova IMU - Completamento	03	H - Gestione aliquote nuova IMU – Attuazione soluzione prototipale prospetto aliquote	05/11/2021		24/08/2022	10/08/2022	31/08/2022	13/09/2022	Completamento	Investimento	1,00	103.422,50 €	103.422,50 €	103.422,50 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO487	DdFSO487 - Nuova IMU	DdFSO487-03	052H1T	DdFSO487 - Nuova IMU - Completamento	04	H - Gestione nuova IMU - Estensione	18/10/2021		14/01/2022	28/01/2022	14/01/2022	28/01/2022	Completamento	Investimento	1,00	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali		000000	DDFSO488 - Nuova acquisto accessibilità	BS	BA601 - NOLEGGIO/MANUT.S SOFTWARE E MANUALI	07/06/2022				07/06/2022	07/06/2022	Beni e Servizi	Investimento		110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €		In Verifica
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali		600H0W	DDFSO488 – Beni e Servizi 2021	BS	BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	03/01/2022				01/08/2022		Beni e Servizi	Investimento		41.650,00 €	41.650,00 €	40.502,92 €		In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488	052H45	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Esercizio	01	H - Tributi comunali e provinciali - Esercizio							Esercizio	Investimento	12,00	27.207,60 €	27.207,60 €	27.207,60 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-01	051H6W	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Progettuale	0G	H - Interrogazione dichiarazioni telematiche ILCCI	01/06/2022		19/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	13/10/2022	Progettuale	Investimento	1,00	54.507,00 €	54.507,00 €	54.507,00 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-01	051H6W	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Progettuale	0H	H - Evoluzione dichiarazioni telematiche ILCCI	01/02/2022		16/05/2022	16/05/2022	20/05/2022	30/05/2022	Progettuale	Investimento	1,00	90.845,00 €	90.845,00 €	90.845,00 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-01	051H6W	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Progettuale	0I	H - Evoluzione dichiarazioni telematiche ILCCI – Estensione	23/05/2022		31/05/2022	03/06/2022	31/05/2022	03/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-01	051H6W	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Progettuale	0J	H - Gestione tributi comunali – Addizionale comunale IRPEF e Altri tributi	03/10/2022		15/06/2023		30/06/2023		Progettuale	Investimento	1,00	127.183,00 €	127.183,00 €	0,00 €	20%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-01	051H6W	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Progettuale	0K	H - Interrogazione dichiarazioni telematiche ILCCI – Estensione	03/10/2022		28/10/2022	04/11/2022	28/10/2022	04/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-01	051H6W	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Progettuale	0L	H - Trasmissione dichiarazioni telematiche - imposta di soggiorno – Estensione	02/05/2022		27/05/2022	30/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-01	051H6W	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Progettuale	0M	H - Trasmissione web delle dichiarazioni - imposta di soggiorno	10/01/2022		18/04/2022	27/05/2022	13/05/2022	27/05/2022	Progettuale	Investimento	1,00	145.352,00 €	145.352,00 €	145.352,00 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-01	051H6W	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Progettuale	0N	H - Trasmissione web delle dichiarazioni - imposta di soggiorno – Estensione	16/05/2022		27/05/2022	13/06/2022	27/05/2022	13/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-03	052H1U	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Completamento	03	H - Evoluzione Gestione tributi comunali e provinciali - Estensione	18/10/2021		14/01/2022	28/01/2022	14/01/2022	28/01/2022	Completamento	Investimento	1,00	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	In corso
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE	DdFSO488	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali	DdFSO488-03	052H1U	DdFSO488 - Tributi comunali e provinciali - Completamento	04	H - Trasmissione dichiarazioni telematiche - imposta di soggiorno	05/04/2021		18/04/2022	28/04/2022	30/04/2022	12/05/2022	Completamento	Investimento	1,00	54.507,00 €	54.507,00 €	54.507,00 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO490	DdFSO490 - Udienza a distanza	DdFSO490-03	052H46	DdFSO490 - Udienza a distanza - Completamento	01	H - Analisi per Migrazione a TEAMS applicazioni UDIENZA A DISTANZA	01/01/2021		29/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Completamento	Investimento	1,00	49.642,80 €	49.642,80 €	49.642,80 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO491	DdFSO491 - AGID - misure di sicurezza ICT per la PA	DdFSO491-01	051H70	DdFSO491 - AGID - Misure di sicurezza ICT per le PA - Progettuale	07	H - Attivazione agent Qualys su PdL fisse DF	10/01/2022		16/12/2022	22/11/2022	16/12/2022	22/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	13.042,20 €	13.042,20 €	13.042,20 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO491	DdFSO491 - AGID - misure di sicurezza ICT per la PA	DdFSO491-01	051H70	DdFSO491 - AGID - Misure di sicurezza ICT per le PA - Progettuale	08	H - Misure Agid - Attività sistemistiche	13/06/2022		16/12/2022	16/11/2022	16/12/2022	16/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	21.737,00 €	4.347,40 €	4.347,40 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO491	DdFSO491 - AGID - misure di sicurezza ICT per la PA	DdFSO491-01	051H70	DdFSO491 - AGID - Misure di sicurezza ICT per le PA - Progettuale	09	H - Misure AGID – Assessment e progettazione	21/03/2022		30/06/2022	20/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	15.215,90 €	15.215,90 €	15.215,90 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO491	DdFSO491 - AGID - misure di sicurezza ICT per la PA	DdFSO491-01	051H70	DdFSO491 - AGID - Misure di sicurezza ICT per le PA - Progettuale	0A	H - Sperimentazione agent Qualys su portatili DF	01/06/2022		16/12/2022	22/11/2022	16/12/2022	22/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	8.694,80 €	8.694,80 €	8.694,80 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO492	DdFSO492 - Servizi di front end e analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali	DdFSO492-01	051H71	DdFSO492 - Servizi di front end e analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali - Progettuale	07	H - Servizi di front end e analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali	01/01/2022	20/12/2022		20/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	Progettuale	Investimento	12,00	745.576,80 €	745.576,80 €	745.576,80 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO498	DdFSO498 - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN	DdFSO498-01	051H72	DdFSO498 - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN - Progettuale	07	H - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN	01/01/2022	20/12/2022		20/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	Progettuale	Investimento	12,00	1.001.950,80 €	1.001.950,80 €	1.001.950,80 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO499	DdFSO499 - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati patrimoniali	DdFSO499-01	051H73	DdFSO499 - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati patrimoniali - Progettuale	07	H - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati patrimoniali	01/01/2022	20/12/2022		20/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	Progettuale	Investimento	12,00					
																	356.826,00 €	356.826,00 €	356.826,00 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		052H5T	DdFSO569-01 - Data Lake per il Dipartimento delle Finanze	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/02/2022				01/02/2022		Beni e Servizi	Investimento						
																	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €		In Verifica
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		600H10	DdFSO569 – Licenze Statistiche e consulenza - Trascinamento 2021	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento						
																	6.360,00 €				In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		600H10	DdFSO569 – Licenze Statistiche e consulenza - Trascinamento 2021	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/02/2022				01/02/2022		Beni e Servizi	Investimento						
																	5.100,00 €				In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		600H10	DdFSO569 – Licenze Statistiche e consulenza - Trascinamento 2021	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento						
																	51.000,00 €				In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		600H10	DdFSO569 – Licenze Statistiche e consulenza - Trascinamento 2021	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/02/2022				01/02/2022		Beni e Servizi	Investimento						
																	6.150,00 €				In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		600H10	DdFSO569 – Licenze Statistiche e consulenza - Trascinamento 2021	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		29.500,00 €	187.440,00 €	179.671,45 €		In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		600H10	DdFSO569 – Licenze Statistiche e consulenza - Trascinamento 2021	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/02/2022				01/02/2022		Beni e Servizi	Investimento		32.220,00 €				In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		600H10	DdFSO569 – Licenze Statistiche e consulenza - Trascinamento 2021	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		57.110,00 €				In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		600H10	DdFSO569 – Licenze Statistiche e consulenza - Trascinamento 2021	BS	BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		107.560,00 €	107.560,00 €	101.500,00 €		In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-01	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0D	H - Integrazione BvD	01/07/2022	20/12/2022	26/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	20/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	54.507,00 €	54.507,00 €	54.507,00 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-01	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0H	H - Supporto ed evoluzione banche dati - lotto 1	01/01/2022		25/07/2022	25/07/2022	30/07/2022	29/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00					
																	86.948,00 €	86.948,00 €	86.948,00 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-01	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0I	H - Supporto ed evoluzione banche dati - lotto 2	01/07/2022		26/12/2022		31/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00					
																	82.738,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-02	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0C	H - Evoluzione della piattaforma Data Science	01/01/2022	20/12/2022	26/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	20/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00					
																	43.474,00 €	43.474,00 €	43.474,00 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-02	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0G	H - Supporto ambiente Data Science	01/01/2022	20/12/2022	26/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	20/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00					
																	43.474,00 €	21.737,00 €	21.737,00 €	50%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-02	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0J	H - Sviluppo cruscotti per la visualizzazione di indicatori aggregati	01/01/2022		28/11/2022		30/11/2022		Progettuale	Investimento	1,00					
																	54.507,00 €	0,00 €	0,00 €	75%	Annullato
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-02	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0K	H - Sviluppo di un sistema previsionale sui dati di gettito	01/01/2022		27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00					
																	72.676,00 €	72.676,00 €	72.676,00 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-04	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0E	H - Migrazione strumenti e applicazioni all'area riservata ai soggetti istituzionali	01/09/2022	20/12/2022	26/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	20/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00					
																	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-04	052H1Y	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Progettuale	0F	H - Piattaforma collaborativa - flussi di lavoro	01/01/2022	30/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	30/07/2022	29/07/2022	Progettuale	Investimento	1,00					
																	21.737,00 €	21.737,00 €	21.737,00 €	100%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-05	052H48	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Completamento	01	H - Costituzione del Catalogo dei dati	01/01/2021		30/07/2022		31/08/2022		Completamento	Investimento	1,00					
																	100.253,40 €	0,00 €	0,00 €	57%	Annullato
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-FISCALI	DdFSO569	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DdFSO569-05	052H48	DdFSO569 - RAPID ANALYTICS PLATFORM – PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI BUSINESS ANALYTICS E DATA SCIENCE PER LA RICERCA DI INSIGHT NEL DATA LAKE DELLA DSREF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Completamento	02	H - Costituzione del Catalogo dei dati	01/01/2021		29/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	Completamento	Investimento						
																	0,00 €	57.144,44 €	57.144,44 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale		600H0Y	DdFSO570 – Digital Workplace – Beni e Servizi 2022	BS	BA816 - ALTRI PRODOTTI SOFTWARE	01/10/2022				01/10/2022		Beni e Servizi	Investimento						
																	0,00 €	94.000,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale		600H0Y	DdFSO570 – Digital Workplace – Beni e Servizi 2022	BS	BC098 - SERVIZI INFORMATICI APPLICATIVI	03/10/2022				03/10/2022		Beni e Servizi	Investimento						
																	0,00 €	84.000,00 €	30.241,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale		600H0Y	DdFSO570 – Digital Workplace – Beni e Servizi 2022	BS	BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	01/07/2022				01/07/2022		Beni e Servizi	Investimento						
																	0,00 €	351.000,00 €	140.599,86 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-01	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0D	H - Implementazione soluzione ipovedenti anche in ambiente virtuale	01/01/2022		12/12/2022	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00					
																	6.205,35 €	6.205,35 €	6.205,35 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-01	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0E	H - Modifiche portale di provisioning	01/01/2022		29/12/2022		31/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00					
																	8.273,80 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-01	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0H	H - Soluzioni di virtualizzazione per progetti custom	01/01/2022		29/12/2022		31/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00					
																	12.410,70 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-02	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0F	H - Revisione kit per nuova fornitura portatili	01/01/2022		29/12/2022		31/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00					
																	12.410,70 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-03	052H49	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Completamento	03	H - Sperimentazione VAPP per CTP	01/06/2021		20/06/2022	20/06/2022	30/06/2022	20/06/2022	Completamento	Investimento	1,00					
																	8.273,80 €	8.273,80 €	8.273,80 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0I	H - Adoption & Change Management	01/07/2022		25/07/2023		31/07/2023		Progettuale	Investimento	1,00					
																	59.433,15 €	59.433,15 €	0,00 €	10%	In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0J	H - Adozione dei servizi M365 - Implementazione	17/10/2022		27/03/2023		31/03/2023		Progettuale	Investimento	1,00	163.407,55 €	163.407,55 €	0,00 €	10%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0K	H - Adozione dei servizi M365 - Progettazione	01/07/2022		27/03/2023		31/03/2023		Progettuale	Investimento	1,00	82.738,00 €	82.738,00 €	0,00 €	10%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0L	H - Ampliamento della piattaforma di archiving	15/06/2022		28/07/2022	28/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	Progettuale	Investimento	1,00	8.273,80 €	8.273,80 €	8.273,80 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0M	H - Conduzione NAS	01/06/2022		26/12/2022		31/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	15.720,22 €	0,00 €	0,00 €	0%	Annullato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0N	H - Configurazione NAS centralizzato come sostituto del server NAS di via dei Normanni	01/06/2022		27/06/2022		29/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	6.205,35 €	6.205,35 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0O	H - E-Digital Wokspace	01/07/2022		12/12/2022	12/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	7.752,15 €	7.752,15 €	7.752,15 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0P	H - Implementazione dei servizi Office 365 in virtuale	01/01/2022		26/06/2023		30/06/2023		Progettuale	Investimento	1,00	8.273,80 €	8.273,80 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0Q	H - Implementazione soluzione digital workspace per le commissioni tributarie di Roma	02/06/2022		27/12/2022		30/12/2022		Progettuale	Investimento	1,00	26.889,85 €	26.889,85 €	0,00 €	0%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO570	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	DdFSO570-04	052H1Z	DdFSO570 - Progetto Implementazione Digital Workspace - Progettuale	0R	H - Progettazione gestione dei dati da NAS a M365	01/07/2022		28/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Progettuale	Investimento	1,00	6.205,35 €	6.205,35 €	6.205,35 €	100%	In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	DdFSO747	DdFSO747 - Portale unico DF	DdFSO747-01	052H4A	DdFSO747 - Portale unico DF - Progettuale	01	H - Portale unico DF	07/03/2022	07/03/2022	05/12/2022	05/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	109.014,00 €	109.014,00 €	109.014,00 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-	DdFSO748	DdFSO748 - Visit DF	DdFSO748-01	052H4B	DdFSO748 - Visit DF - Progettuale	01	H - Infrastruttura Visit DF	01/01/2022		27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-	DdFSO748	DdFSO748 - Visit DF	DdFSO748-02	052H4B	DdFSO748 - Visit DF - Progettuale	02	H - Supporto Visit DF	01/01/2022		26/12/2022	20/12/2022	31/12/2022	21/12/2022	Progettuale	Investimento	1,00	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	In corso
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO-	DdFSO748	DdFSO748 - Visit DF	DdFSO748-02	052H4B	DdFSO748 - Visit DF - Progettuale	03	H - Sviluppi software per Visit DF	01/01/2022	30/06/2022	27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Progettuale	Investimento	1,00	36.338,00 €	36.338,00 €	36.338,00 €	100%	In corso
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	GDPR	Consulenza per GDPR		000000	Consulenza GDPR 2022	BS	BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	01/01/2022				01/01/2022		Beni e Servizi	Investimento		86.000,00 €	39.352,95 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	GDPR	Consulenza per GDPR		600H11	Consulenza GDPR – primo semestre	BS	BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	30/06/2022				30/06/2022		Beni e Servizi	Investimento		87.000,00 €	87.000,00 €	63.367,65 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4D	CONDUZIONE DEI SISTEMI MAINFRAME - DF	09	MILIONI DI MIC - INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	5.800,00	2.167.344,00 €	2.167.344,00 €	1.883.600,62 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4E	CONDUZIONE DEI SISTEMI OPEN CENTRALI - DF	09	SPEC - INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	1.950.000,00	2.839.200,00 €	2.839.200,00 €	2.303.683,77 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4H	CONDUZIONE PERIFERICA - DF	09	PDL IN RETE - INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	76.000,00	1.151.400,00 €	1.151.400,00 €	750.106,80 €		In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4J	Esercizio RETE - DF	09	COMPONENTE DI RETE - INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	61.300,00	226.197,00 €	226.197,00 €	203.304,24 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4F	MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE IN Esercizio - DF	0A	FP IN MANUTENZIONE							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Corrente	233.400,00	382.776,00 €	382.776,00 €	366.736,80 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4G	ASSISTENZA CENTRALE AGLI UTENTI - DF	0H	CHIAMATE RISOLTE AL PRIMO LIVELLO INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	30.000,00	175.800,00 €	175.800,00 €	181.618,98 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4G	ASSISTENZA CENTRALE AGLI UTENTI - DF	0I	CHIAMATE RISOLTE AL SECONDO LIVELLO INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	8.000,00	161.040,00 €	161.040,00 €	140.326,23 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4K	SISTEMA DI POSTA LETTRONICA E SERVIZI INTERNET - DF	1D	AMPLIAMENTO DELLA CASELLA DI PEL - INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	345,00	1.083,30 €	1.083,30 €	2.276,50 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4K	SISTEMA DI POSTA LETTRONICA E SERVIZI INTERNET - DF	1E	ARCHIVING CASELLA DI PEL INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	27.000,00	18.090,00 €	18.090,00 €	10.110,30 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4K	SISTEMA DI POSTA LETTRONICA E SERVIZI INTERNET - DF	1F	CASELLA DI POSTA ELETTRONICA INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	74.800,00	222.904,00 €	222.904,00 €	191.843,46 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4K	SISTEMA DI POSTA LETTRONICA E SERVIZI INTERNET - DF	1G	CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	1.990,00	9.014,70 €	9.014,70 €	9.848,22 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4K	SISTEMA DI POSTA LETTRONICA E SERVIZI INTERNET - DF	1H	SERVIZIO INTERNET BASE INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	1.500,00	915,00 €	915,00 €	523,99 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF	H - PRODOTTI/SERVIZI	H/DdF	050H4K	SISTEMA DI POSTA LETTRONICA E SERVIZI INTERNET - DF	1I	SERVIZIO INTERNET ESTESO INV.							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	69.000,00	180.780,00 €	180.780,00 €	155.402,68 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	052H5Z	Servizio NAS per Visit DF	01	Storage NAS 1GB in HA con backup e DR base - INV							Prodotti/Servizi Spec. Comuni diversi da Conduz	Investimento	7.168,00	1.648,64 €	1.648,64 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	052H60	Servizio incremento storage per VDI uffici centrali	01	Storage NAS 1GB in HA con backup e DR base - INV							Prodotti/Servizi Spec. Comuni diversi da Conduz	Investimento	150.000,00	34.500,00 €	34.500,00 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	052H3C	Vulnerability Assessment - DF	02	H - Vulnerability Assessment Canone mensile)							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	12,00	48.130,56 €	48.130,56 €	48.130,56 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	051H6T	SERVIZI DIGITAL WORKSPACE - DF	09	Virtual Desktop - Standard - INV							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	431,00	11.576,66 €	11.576,66 €	1.101,26 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	050H6Y	CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI -DF	0A	Spazio disponibile (TB)							Prodotti/Servizi Spec. Comuni diversi da Conduz	Investimento	6,00	6.500,04 €	6.500,04 €	6.500,04 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	051H6T	SERVIZI DIGITAL WORKSPACE - DF	0A	Singola vApp - Standard - INV							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	17.121,00	168.470,64 €	168.470,64 €	178.054,80 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	051H6T	SERVIZI DIGITAL WORKSPACE - DF	0B	Bundle vApp - Standard - INV							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	11.205,00	271.721,25 €	271.721,25 €	233.527,50 €		In corso

DC	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Codice PPT	Descrizione PPT	Progressivo rilascio / Codice obiettivo	Descrizione rilascio / obiettivo	Data inizio rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data disponibilità al collaudo	Data disponibilità al collaudo effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipo rilascio / obiettivo	Capitolo	Quantità / Volumi pianificati	Importo rilascio	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL rilascio	Stato
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	051H6T	SERVIZI DIGITAL WORKSPACE - DF	0C	Reporting accesso utenti - Plus - INV							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	8,00	6.417,20 €	6.417,20 €	0,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	050H4I	DISASTER RECOVERY DI BASE - DF	0D	GIGA BYTE GESTITO (OLTRE 130 TB) - COR							Prodotti/Servizi Spec. Comuni diversi da Conduz	Corrente	20.200,00	110.898,00 €	110.898,00 €	117.753,20 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	051H6T	SERVIZI DIGITAL WORKSPACE - DF	0D	Accesso da rete pubblica - Plus - INV							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	23.922,00	23.922,00 €	23.922,00 €	23.514,00 €		In corso
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'	H/DdF - COMUNI	PSS COMUNI	H/DdF - COMUNI	051H6T	SERVIZI DIGITAL WORKSPACE - DF	0E	Canone VPN utente - INV							Prodotti/Servizi Spec. Comuni di Conduz	Investimento	23.819,00	60.738,45 €	60.738,45 €	59.843,40 €		In corso
																	32.500.742,02 €	30.916.277,14 €	25.065.997,74 €	81%	<- SAC