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L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIPARTIMENTO DdFSO009 |DdFSO009 - Strategia e |DdFSO009-04 050H05 |DdFSO009 - 2V H - Supporto 01/01/2022 | 01/01/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 |Progettuale Investimento 12,00
DELLE FINANZE - strumenti di Strategia e strumenti redazione sito internet
DIREZIONE comunicazione di comunicazione -
GENERALE Progettuale
12.410,76 € 12.410,76 € 12.410,76 € 100%| In corso
DIPARTIMENTO DdFSO009 |DdFSO009 - Strategia e |DdFSO009-11 050H05 |DdFSO009 - 2T H - Evoluzione e 01/01/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
DELLE FINANZE - strumenti di Strategia e strumenti manutenzione portale
DIREZIONE comunicazione di comunicazione - dei servizi intranet |
GENERALE Progettuale semestre
20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100%] In corso
DIPARTIMENTO DdFSO009 |DdFSO009 - Strategia e |DdFSO009-11 050H05 |DdFSO009 - 2U H - Evoluzione e 01/07/2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
DELLE FINANZE - strumenti di Strategia e strumenti manutenzione portale
DIREZIONE comunicazione di comunicazione - dei servizi intranet I
GENERALE Progettuale semestre
20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100%| In corso
DIPARTIMENTO DdFSO009 |DdFSO009 - Strategia e |DdFS0O009-12 050H05 |DdFSO009 - 2R H - Evoluzione del sito | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
DELLE FINANZE - strumenti di Strategia e strumenti internet - | Sem
DIREZIONE comunicazione di comunicazione -
GENERALE Progettuale
18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100%| In corso
DIPARTIMENTO DdFSO009 |DdFSOO009 - Strategia e |DdFSO009-12 050H05 DdFSO009 - 2S H - Evoluzione del sito | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
DELLE FINANZE - strumenti di Strategia e strumenti internet - Il Sem
DIREZIONE comunicazione di comunicazione -
GENERALE Progettuale
18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100%]| In corso
DIPARTIMENTO DdFSO010 |DdFSO010 - Controllo DdFSO010 050H07 DdFS0010 - oM H - Controllo strategico Esercizio Investimento 12,00
DELLE FINANZE - strategico e di gestione Controllo strategico e di gestione -
DIREZIONE e di gestione - Esercizio
GENERALE Esercizio 29.883,72 € 29.88372€ 29.883,72€|  100%)| In corso
DIPARTIMENTO DdFS0O010 |DdFSOO010 - Controllo DdFS0O010-06 052H40 DdFS0010 - 01 H - Evoluzione 20/12/2021 17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022 |Completamento |Investimento 1,00
DELLE FINANZE - strategico e di gestione Controllo strategico Monitoraggio beni e
DIREZIONE e di gestione - servizi articolo 26 —
GENERALE Completamento Estensione 6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 €| 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO011 |DdFSOO011 - DdFSO011 051H3J DdFSO011 - 05 H - Governance e Esercizio Investimento 12,00
AGENZIE ED ENTI Governance e vigilanza Governance e vigilanza del sistema
DELLA FISCALITA' del sistema informativo vigilanza del sistema informativo della
della fiscalita informativo della fiscalita' - Esercizio
fiscalita' - Esercizio
85.897,20 € 85.897,20 € 85.897,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO011 |DdFSO011 - DdFS0011-06 051HOY |DdFSOO011 - oL H - Attivita evolutive 01/02/2022 23/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 15/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
AGENZIE ED ENTI Governance e vigilanza Governance e SIGOV
DELLA FISCALITA' del sistema informativo vigilanza del sistema
della fiscalita informativo della
fiscalita' - Progettuale
54.507,00 € 54.507,00 € 54.507,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO011 |DdFSOO011 - DdFS0O011-06 051HOY DdFSO011 - oM H - Attivita evolutive 01/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
AGENZIE ED ENTI Governance e vigilanza Governance e SIGOV - Estensione
DELLA FISCALITA' del sistema informativo vigilanza del sistema
della fiscalita informativo della
fiscalita’ - Progettuale
6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012 050HOA DdFS0012 - oM H - Attuazione del Esercizio Investimento 12,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del federalismo fiscale -
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - Esercizio
FEDERALISMO FISCALE Esercizio
FISCALE 51.872,16 € 51.872,16 € 51.872,16 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O012 |DdFS0012 - DdFS0012-06 050HO0B  |DdFSO012 - 2F H - Attivita di 17/01/2022 30/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del implementazione
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - finalizzata alla
FEDERALISMO FISCALE Progettuale conformita al RGPD
FISCALE 21.737,00 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-06 050HO0B DdFS0012 - 2G H - Attivita di supporto 01/09/2022 16/12/2022 16/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del finalizzata al
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - Completamento del
FEDERALISMO FISCALE Progettuale Documento di
FISCALE Sicurezza e Privacy
per il servizio DPF-SA-
091 434740 € 0,00 € 0,00€ 0%)| Annullato
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-06 050H0B DdFS0012 - 2H H - Evoluzione 01/09/2022 05/05/2023 15/05/2023 Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del Certificazione rimborsi
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - — Nuovo flusso Banca
FEDERALISMO FISCALE Progettuale d’ltalia
FISCALE 124.107,00 € 124.107,00 € 0,00 € 25%| In corso
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DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-06 050HO0B  |DdFS0012 - 21 H - Evoluzioni del sito 17/01/2022 30/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del internet
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale -
FEDERALISMO FISCALE Progettuale
FISCALE
78.253,20 € 78.253,20 € 0,00 € 0%| In corso
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-06 050HO0B  |DdFS0012 - 2] H - Migrazione 03/08/2022 30/09/2022 27/07/2022 30/09/2022 30/09/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del architetturale
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - certificazione rimborsi -
FEDERALISMO FISCALE Progettuale Estensione
FISCALE 4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-06 050H0B DdFS0012 - 2K H - Migrazione 01/04/2022 16/09/2022 15/07/2022 16/09/2022 30/09/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del architetturale ed
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - evoluzione logico
FEDERALISMO FISCALE Progettuale funzionale del flusso
FISCALE dei Concessionari -
Estensione 4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-06 050HO0B  |DdFS0O012 - 2L H - Trasmissione delle | 02/05/2022 31/08/2022 07/09/2022 31/08/2022 07/09/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del dichiarazioni IMU —
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - Estensione
FEDERALISMO FISCALE Progettuale
FISCALE
6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100%] In corso
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-06 050H0B DdFS0012 - 2M H - Evoluzione flusso 07/11/2022 06/02/2023 13/02/2023 Progettuale Investimento
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del concessionari —
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - sezione separata
FEDERALISMO FISCALE Progettuale
A0S 0,00 € 72.676,00 € 0,00 € 35%| In corso
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-06 050HO0B  |DdFS0012 - 2N H - Revisione del 07/11/2022 16/01/2023 16/01/2023 Progettuale Investimento
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del modello dichiarativo
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - IMU ENC 2023
FEDERALISMO FISCALE Progettuale
FISCALE
0,00 € 20.684,50 € 0,00 € 80%| In corso
DIREZIONE DdFSO012 |DdFSO012 - DdFS0012-07 052H10 DdFS0012 - 03 H - Migrazione 06/12/2021 22/07/2022 27/07/2022 02/08/2022 01/08/2022 |Completamento |Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del architetturale
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - certificazione rimborsi
FEDERALISMO FISCALE Completamento
FISCALE
85.942,80 € 85.942,80 € 85.942,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O012 |DdFSO012 - DdFS0012-07 052H10 |DdFSO012 - 04 H - Migrazione 01/07/2021 15/07/2022 26/07/2022 15/07/2022 26/07/2022 |Completamento |Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del architetturale ed
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale - evoluzione logico
FEDERALISMO FISCALE Completamento funzionale del flusso
FISCALE dei Concessionari
127.183,00 € 127.183,00 € 127.183,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O012 |DdFSO012 - DdFS0012-07 052H10 |DdFSO012 - 05 H - Trasmissione delle | 01/07/2021 18/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 |Completamento |Investimento 1,00
LEGISLAZIONE ATTUAZIONE DEL Attuazione del dichiarazioni IMU
TRIBUTARIA E FEDERALISMO federalismo fiscale -
FEDERALISMO FISCALE Completamento
FISCALE
144.791,50 € 144.791,50 € 144.791,50 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600HOG DPFS0O014 - BS BB303 - B/S PER 01/07/2021 15/07/2022 26/07/2022 15/07/2022 26/07/2022 |Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE MANUTENZIONE
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL APP. ELETTR. DI
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E ELABORAZ.
SERVIZI -
MANUTENZIONI HW
261.156,50 € 261.156,50 € 111.297,97 € In corso
DIREZIONE DdFSO014 |DdFSO014 - Soluzione 600HOH DPFSO014 - BS BAG601 - 01/07/2021 18/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 |Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE NOLEGGIO/MANUT.S
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL OFTWARE E
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E MANUALI
SERVIZI -
MANUTENZIONI SW
625.000,00 € 625.000,00 € 515.056,44 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600HOU  |DdFS0O014 - BS BA604 - NOLEGGIO 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE FOTOCOPIATRICI
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - Trascinato
BENI E SERVIZI
2021 29.000,00 € 29.000,00 € 5.266,94 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600HOU DdFS0014 - BS BA802 - 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE APP.ELETTRON.D'EL
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL AB.PER CLIENTE
DELLA FISCALITA' E DF - Trascinato
BENI E SERVIZI
2021 286.737,00 € 286.737,00 € 259.997,00 € In corso
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DIREZIONE DdFS0O014 |DdFS0O014 - Soluzione 600HOU  |DdFS0O014 - BS BA812 - ALTRO 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE HARDWARE PER
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL CLIENTE
DELLA FISCALITA' E DF - Trascinato

BENI E SERVIZI

2021 32.012,80 € 32.012,80 € 32.012,80 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600HOU DdFS0014 - BS BA816 - ALTRI 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE PRODOTTI
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL SOFTWARE
DELLA FISCALITA' E DF - Trascinato

BENI E SERVIZI

2021 45.000,00 € 45.000,00 € 44.385,00 € In corso
DIREZIONE DdFSO014 |DdFSO014 - Soluzione 600HOU DdFSO0014 - BS BA822 - ACCESSORI 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE HW PER CLIENTE
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - Trascinato

BENI E SERVIZI

2021 83.500,00 € 83.500,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFS0014 - BS BA404 - ALTRI 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE SERVIZI EDP
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - BENIE

SERVIZI 2022 70.090,00 € 70.090,00 € 22.066,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFS0014 - BS BAG601 - 22/03/2022 22/03/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE NOLEGGIO/MANUT.S
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL OFTWARE E
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E MANUALI

SERVIZI 2022 6.100,00 € 6.100,00 € 4.998,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z |DdFSO014 - BS BA602 - NOLEGGIO 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Corrente
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE LINEE E MODEMS
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E

SERVIZI 2022 1.310.500,00 € 216.916,00 € 215.827,40 € In corso
DIREZIONE DdFSO014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFSO0014 - BS BA602 - NOLEGGIO 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE LINEE E MODEMS
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E

SERVIZI 2022 6.000,00 € 6.000,00 € 3.270,24 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFS0014 - BS BA802 - 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE APP.ELETTRON.D'EL
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL AB.PER CLIENTE
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E

SERVIZI 2022 250.000,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z |DdFSO014 - BS BA802 - 01/07/2022 31/12/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE APP.ELETTRON.D'EL
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL AB.PER CLIENTE
DELLA FISCALITA' E DF - BENIE 90.000,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z |DdFSO014 - BS BA802 - 01/09/2022 31/12/2022 Beni e Servizi Investimento 382.000,00 € 0,00 €
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE APP.ELETTRON.D'EL
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL AB.PER CLIENTE
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E

SERVIZI 2022 40.000,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z |DdFSO014 - BS BA802 - 01/10/2022 31/12/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE APP.ELETTRON.D'EL
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL AB.PER CLIENTE
DELLA FISCALITA' E DF - BENIE

SERVIZI 2022 2.000,00 € In corso
DIREZIONE DdFSO014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFSO0014 - BS BA816 - ALTRI 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE PRODOTTI
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL SOFTWARE
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E

SERVIZI 2022 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0014 |DdFS0014 - Soluzione 600H0Z [DdFS0014 - BS BA816 - ALTRI 01/03/2022 01/03/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE PRODOTTI
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL SOFTWARE
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E

SERVIZI 2022 94.000,00 € 0,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFS0014 - BS BA822 - ACCESSORI | 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE HW PER CLIENTE
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - BENIE

SERVIZI 2022 120.000,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFS0014 - BS BA822 - ACCESSORI 01/06/2022 31/12/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE HW PER CLIENTE
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E

SERVIZI 2022 10.500,00 € In corso
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DIREZIONE DdFS0O014 |DdFS0O014 - Soluzione 600H0Z |DdFSO014 - BS BA822 - ACCESSORI | 01/09/2022 01/09/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE HW PER CLIENTE
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E
SERVIZI 2022 1.000,00 € 31.917.96 € 0.00 € In corso
DIREZIONE DdFSO014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFSO0014 - BS BA822 - ACCESSORI | 01/10/2022 01/10/2022 Beni e Servizi Investimento ' ' '
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE HW PER CLIENTE
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E
SERVIZI 2022 2.000,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFS0014 - BS BA832 - SERVER, 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE APPARATI DI RETE,
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL SISTEMI DI FONIA E
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E DI
SERVIZI 2022 VIDEOCONFERENZA
PER CLIENTE 150.000,00 € In corso
DIREZIONE DdFSO014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z  |DdFSO014 - BS BA832 - SERVER, 01/05/2022 01/05/2022 Benie Servizi | Investimento 636.216,66 € 0,00€
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE APPARATI DI RETE,
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL SISTEMI DI FONIA E
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E DI
SERVIZI 2022 VIDEOCONFERENZA
PER CLIENTE 620.000,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFS0014 - BS BC099 - SERVIZI 01/03/2022 01/03/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE INFORMATICI
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL SPECIALISTICI
DELLA FISCALITA' E DF - BENIE
SERVIZI 2022 145.000,00 € 0,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFSO0014 - BS BC099 - SERVIZI 01/04/2022 01/04/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE INFORMATICI
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL SPECIALISTICI
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E
SERVIZI 2022 25.000,00 € 130.000,00 € 23.323,05 € In corso
DIREZIONE DdFS0014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z |DdFSO014 - BS BC099 - SERVIZI 01/07/2022 01/07/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE INFORMATICI
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL SPECIALISTICI
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E
SERVIZI 2022 290.000,00 € 0,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE DdFSO014 |DdFSO014 - Soluzione 600H0Z DdFSO0014 - BS BC509 - ACCESSORI | 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastrutturale DF SOLUZIONE PER
INFORMATIVO INFRASTRUTTURAL APPARECCHIATURE
DELLA FISCALITA' E DF - BENI E ELETTRONICHE DI
SERVIZI 2022 ELABORAZIONE PER
SOGEI 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione [DdFSO014 050H0G |DdFSO014 - ON H - Infrastrutturale DF - Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione Esercizio
INFORMATIVO infrastrutturale DF -
DELLA FISCALITA' Esercizio 718.234,56 € 718.234,56 € 718.234,56 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFS0O014 - Soluzione |DdFS0O014 050H0G DdFS0014 - 00 H - Nuovo Esercizio Esercizio Investimento 8,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione Presidio On Site
INFORMATIVO infrastrutturale DF -
DELLA FISCALITA' Esercizio 15.215,92 € 15.215,92 € 15.215,92 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione |DdFSO014-02 050HOH |DdFS0014 - 46 H - Supporto evolutivo | 01/05/2022 31/08/2022 22/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione rete comuicazioni
INFORMATIVO infrastrutturale DF - multimediali secondo
DELLA FISCALITA' Progettuale quadrimestre
13.238,08 € 13.238,08 € 13.238,08 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione |DdFS0O014-02 050HOH  |DdFS0014 - a7 H - Supporto evolutivo | 01/09/2022 31/12/2022 28/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione rete comuicazioni
INFORMATIVO infrastrutturale DF - multimediali terzo
DELLA FISCALITA' Progettuale quadrimestre
13.238,08 € 13.238,08 € 13.238,08 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0014 |DdFSO014 - Soluzione |DdFS0014-02 050HOH DdFS0014 - 48 H - Supporto evolutivo | 01/01/2022 30/04/2022 30/04/2022 30/04/2022 30/04/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione rete comunicazioni
INFORMATIVO infrastrutturale DF - multimediali primo
DELLA FISCALITA' Progettuale quadrimestre
13.238,08 € 13.238,08 € 13.238,08 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione |DdFSO014-22 050HOH |DdFS0014 - 43 H - Evoluzione 01/01/2022 28/08/2023 31/08/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione Progetto VDC
INFORMATIVO infrastrutturale DF -
DELLA FISCALITA' Progettuale 20.684,50 € 20.684,50 € 0,00 € 0%]| In corso
DIREZIONE DdFS0014 |DdFS0O014 - Soluzione |DdFS0014-23 050HOH DdFS0014 - 44 H - Potenziamento 01/01/2022 31/12/2022 30/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione
INFORMATIVO infrastrutturale DF -
DELLA FISCALITA' Progettuale 12.410,70 € 12.410,70 € 12.410,70 € 100%]| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio / Descrizione rilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE DdFSO014 |DdFS0014 - Soluzione |DdFS0O014-27 051H1L |DdFS0014 - 0Q H - Studio di fattibilita 01/09/2021 29/08/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione per evoluzione Voip
INFORMATIVO infrastrutturale DF -
DELLA FISCALITA Completamento 24.821,40 € 24.821,40 € 24.821,40 € 100%] In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFS0O014 - Soluzione |DdFS0014-30 050HOH DdFS0014 - 40 H - Attivazione Switch 01/01/2022 29/08/2023 31/08/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione nuova gara
INFORMATIVO infrastrutturale DF -
DELLA FISCALITA' Progettuale 41.369,00 € 41.369,00 € 0,00 € 30%]| In corso
DIREZIONE DdFSO014 |DdFS0O014 - Soluzione |DdFS0O014-32 051H1L |DdFS0O014 - OR H - OSD (Operative 01/01/2021 30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione System Deployment) -
INFORMATIVO infrastrutturale DF - DEPLOQY KIT VIA
DELLA FISCALITA' Completamento RETE 6.205,35 € 6.205,35 € 6.205,35 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0O014 |DdFSO014 - Soluzione |DdFS0O014-32 051H1L DdFS0014 - 0S H - Revisione 19/04/2021 29/08/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione Provisioning dei servizi
INFORMATIVO infrastrutturale DF - "Renaming PdL" +
DELLA FISCALITA' Completamento "MIM-LAPS" 12.410,70 € 12.410,70 € 12.410,70 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0014 |DdFS0014 - Soluzione |DdFS0014-32 051H1L DdFS0014 - oT H- 01/01/2021 30/08/2022 31/08/2022 Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA infrastrutturale DF Soluzione SPERIMENTAZIONE
INFORMATIVO infrastrutturale DF - MICROSOFT
DELLA FISCALITA' Completamento SURFACE ACCESSO
AD AMBIENTE 6.205,35 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DdFS0O015 |DdFSO015 - SISTEMI DdFS0015 051H1P DdFSO015 - Sistemi 06 H - Sistema di governo Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA DI GOVERNO DEI DATI di governo dei dati - dei dati - Esercizio
INFORMATIVO Esercizio
DELLA FISCALITA' 24.321,00 € 24.321,00 € 24.321,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO015 |DdFSOO015 - SISTEMI DdFS0015-05 052H1P |DdFSO015 - Sistemi 03 H - Analisi dei requisiti | 01/01/2022 29/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA DI GOVERNO DEI DATI di governo dei dati - di un prodotto per la
INFORMATIVO Progettuale governance del PTA
DELLA FISCALITA' DF
36.338,00 € 36.338,00 € 36.338,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO015 |DdFSO015 - SISTEMI DdFS0O015-05 052H1P DdFSO015 - Sistemi 04 H - Implementazione 01/07/2022 15/11/2022 15/11/2022 15/12/2022 15/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA DI GOVERNO DEI DATI di governo dei dati - di un prodotto per la
INFORMATIVO Progettuale governance del PTA
DELLA FISCALITA' DF (prime funzionalita)
109.014,00 € 109.014,00 € 109.014,00 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFSO015 |DdFSOO015 - SISTEMI DdFS0015-06 052H1P DdFSO0015 - Sistemi 05 H - Supporto alle 01/11/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento
SISTEMA DI GOVERNO DEI DATI di governo dei dati - attivita di gestione
INFORMATIVO Progettuale della Privacy
DELLA FISCALITA' 0,00 € 39.996,08 € 0,00 € 0%] In corso
DIREZIONE DdFSO016 |DdFSO016 - Sistemi DdFSO016 050HOL DdFSO016 - Sistemi 16 H - Conduzione del SD Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA documentale e documentale e
INFORMATIVO conservazione conservazione -
DELLA FISCALITA' Esercizio
3.076,80 € 3.076,80 € 3.076,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO016 |DdFSOO016 - Sistemi DdFSO016 050HOL DdFSO016 - Sistemi 17 H - Monitoraggio e Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA documentale e documentale e ottimizzazione delle
INFORMATIVO conservazione conservazione - performance dei
DELLA FISCALITA' Esercizio servizi di integrazione
di gestione
documentale 3.723,24 € 3.723,24 € 3.723,24 € 100%] In corso
DIREZIONE DdFSO016 |DdFSO016 - Sistemi DdFSO016 050HOL DdFSO016 - Sistemi 18 H - Monitoraggio ed Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA documentale e documentale e ottimizzazione delle
INFORMATIVO conservazione conservazione - performance di NSD
DELLA FISCALITA' Esercizio
11.169,60 € 11.169,60 € 11.169,60 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO016 |DdFSOO016 - Sistemi DdFS0016-20 050HOM DdFSO016 - Sistemi 34 H - Assistenza RED di 01/01/2022 | 03/01/2022 | 30/06/2022 30/06/2022 08/07/2022 08/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA documentale e documentale e front-end e back-end
INFORMATIVO conservazione conservazione - primo semestre
DELLA FISCALITA' Progettuale
82.600,60 € 82.600,60 € 82.600,60 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFSO016 |DdFSO016 - Sistemi DdFS0016-20 050HOM  |DdFSOO016 - Sistemi 35 H - Assistenza RED di | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA documentale e documentale e front-end e back-end
INFORMATIVO conservazione conservazione - secondo semestre
DELLA FISCALITA' Progettuale
130.422,00 € 130.422,00 € 130.422,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O016 |DdFSO016 - Sistemi DdFS0016-20 050HOM  |DdFSOO016 - Sistemi 36 H - Estensioni 02/05/2022 | 02/05/2022 | 29/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA documentale e documentale e interventi evolutivi
INFORMATIVO conservazione conservazione -
DELLA FISCALITA' Progettuale
8.676,40 € 8.676,40 € 8.676,40 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO016 |DdFSOO016 - Sistemi DdFS0016-20 050HOM DdFSO0016 - Sistemi 37 H - Interventi evolutivi 03/01/2022 | 03/01/2022 | 16/05/2022 16/05/2022 31/05/2022 31/05/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA documentale e documentale e RED/NPS
INFORMATIVO conservazione conservazione -
DELLA FISCALITA' Progettuale
70.875,04 € 70.875,04 € 70.875,04 € 100%]| In corso
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DIREZIONE DdFS0016 |DdFSO016 - Sistemi DdFS0016-20 050HOM  |DdFSOO016 - Sistemi 39 H - Supporto all'avvio 01/06/2022 | 01/06/2022 | 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA documentale e documentale e delle CCTT fase 1
INFORMATIVO conservazione conservazione -
DELLA FISCALITA' Progettuale
163.027,50 € 163.027,50 € 163.027,50 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0016 |DdFSO016 - Sistemi DdFS0016-20 050HOM  |DdFSOO016 - Sistemi 3A H - Supporto all'avvio 01/11/2022 | 01/11/2022 | 31/03/2023 07/04/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA documentale e documentale e delle CCTT fase 2
INFORMATIVO conservazione conservazione -
DELLA FISCALITA' Progettuale
163.027,50 € 163.027,50 € 0,00 € 33%| In corso
DIREZIONE DdFS0O016 |DdFSO016 - Sistemi DdFS0016-20 050HOM  |DdFSOO016 - Sistemi 3B H - Interventi evolutivi 01/08/2022 | 01/08/2022 | 04/10/2022 04/10/2022 15/10/2022 18/10/2022 |Progettuale Investimento
SISTEMA documentale e documentale e perle CCTT
INFORMATIVO conservazione conservazione -
DELLA FISCALITA' Progettuale
0,00 € 84.200,32 € 84.200,32 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFSO016 |DdFSOO016 - Sistemi DdFS0016-21 052H41 DdFS0016 - Sistemi 01 H - Interventi evolutivi 15/09/2021 18/03/2022 06/04/2022 08/04/2022 12/04/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA documentale e documentale e RED/NPS per CCTT
INFORMATIVO conservazione conservazione -
DELLA FISCALITA' Completamento
154.496,00 € 154.496,00 € 154.496,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0018 |DdFS0018 - Supporto 600HOX |DDFSO018 — BS BA600 - 03/01/2022 28/02/2022 Beni e Servizi Investimento
RELAZIONI alla cooperazione LICENZE IBFD - COLLEGAMENTI A
INTERNAZIONALI amministativa Beni e Servizi BANCHE DATI 35.000,00 € 35.000,00 € 30.047,83 € In corso
DIREZIONE DdFS0018 |DdFS0O018 - Supporto DdFS0018 050HOR  |DdFS0018 - oM H - Supporto Esercizio Investimento 12,00
RELAZIONI alla cooperazione Supporto alla Cooperazione
INTERNAZIONALI amministativa Cooperazione amministrativa -
amministrativa - Esercizio
Esercizio 47.333,88 € 47.333,88 € 47.333,88 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO018 |DdFS0O018 - Supporto  |DdFS0O018-10 051H6U  |DdFS0018 - 05 H - Banca Dati CLO 03/05/2021 14/03/2022 14/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 |Completamento |Investimento 1,00
RELAZIONI alla cooperazione Supporto alla 2.0 Imposte Dirette
INTERNAZIONALI amministativa Cooperazione
amministrativa -
Completamento 9.488,67 € 9.488,67 € 9.488,67 € 100%]| In corso
DIREZIONE STUDI E |[DdFS0O019 |DdFSO0019 - Analisi DdFS0019-01 050H0U DdFSO0019 - Analisi 16 H - Analisi statistiche e | 01/01/2022 | 03/01/2022 | 19/12/2022 19/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 |Progettuale Investimento 12,00
RICERCHE statistiche e statistiche e partecipazione al
ECONOMICO- partecipazione al SISTAN partecipazione al SISTAN
FISCALI SISTAN - Progettuale
1.831.764,12 € 1.831.764,12 € 1.831.764,12 € 100%]| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O019 |DdFSOO019 - Analisi DdFS0019-02 050HOU  |DdFS0019 - Analisi 17 H - Visit DF 01/01/2022 | 03/01/2022 | 20/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE statistiche e statistiche e
ECONOMICO- partecipazione al SISTAN partecipazione al
FISCALI SISTAN - Progettuale
43.474,00 € 2.173,70 € 2.173,70 € 5%]| In corso
DIREZIONE STUDI E |[DdFS0021 |DdFS0021 - Supporto 600H0J DPFS0021 Beni e BS BA600 - 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
RICERCHE alle decisioni di politica Servizi COLLEGAMENTI A
ECONOMICO- fiscale nazionale ed BANCHE DATI
FISCALI internazionale 390.000,00 € 390.000,00 € 390.000,00 € In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O021 |DdFSO021 - Supporto DdFS0021-01 050H10 DdFS0021 - 1E H - Supporto alle 01/01/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 12,00
RICERCHE alle decisioni di politica Supporto alle decisioni di politica
ECONOMICO- fiscale nazionale ed decisioni di politica fiscale nazionale ed
FISCALI internazionale fiscale nazionale ed internazionale
internazionale -
Progettuale
3.107.108,40 €| 3.107.108,40€| 3.107.108,40 € 100%| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O205 |DdFS0O205 - Analisi del |DdFS0O205-01 050H4M  |DAFSO205 - Analisi ow H - Analisi del 01/01/2022 | 03/01/2022 | 15/12/2022 15/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 |Progettuale Investimento 12,00
RICERCHE patrimonio del patrimonio - patrimonio
ECONOMICO- Progettuale
FISCALI 673.908,00 € 673.908,00 € 673.908,00 € 100%| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFS0205 |DdFS0205 - Analisidel |DdFS0205-02 050H4M DdFS0205 - Analisi (0),4 H - Pubblicazione 01/06/2022 14/04/2023 28/04/2023 Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE patrimonio del patrimonio - Volume Immobili in
ECONOMICO- Progettuale Italia 2022
FISCALI 51.264,60 € 51.264,60 € 0,00 € 20%]| In corso
DIREZIONE DdFS0208 |[DdFSO208 - Strumenti  |DdFS0O208 050H89  |DdFS0208 - 07 H - Strumenti di B.l. a Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA di B.1. a supporto della Strumenti di B.I. a supporto della DSI -
INFORMATIVO DSl e B.l. monitoraggio supporto della DSl e Esercizio
DELLA FISCALITA' applicativi B.l. monitoraggio
applicativi - Esercizio
13.862,88 € 13.862,88 € 13.862,88 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0208 |DdFS0O208 - Strumenti |DdFS0208-04 050H8A DdFS0208 - 0G H - Evoluzione B.I. 01/01/2022 | 30/11/2022 | 14/11/2022 30/11/2022 18/11/2022 30/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA di B.I. a supporto della Strumenti di B.l. a monitoraggio applicativi
INFORMATIVO DSl e B.l. monitoraggio supporto della DSI e
DELLA FISCALITA' applicativi B.l. monitoraggio
applicativi -
Progettuale 18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100%| In corso
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DIREZIONE DELLA |DdFS0208 |DdFS0O208 - Strumenti |DdFS0O208-07 052H42  |DdFS0208 - 01 H - Cruscotto di 01/01/2021 30/07/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 |Completamento |Investimento 1,00
GIUSTIZIA di B.I. a supporto della Strumenti di B.I. a monitoraggio degli
TRIBUTARIA DSl e B.l. monitoraggio supporto della DSl e utenti
applicativi B.l. monitoraggio

applicativi -

Completamento 36.338,00 € 36.338,00 € 36.338,00 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0O345 - Sicurezza e 052H50 |DdFS0345-10 - BS BA602 - NOLEGGIO 01/03/2022 01/03/2022 Beni e Servizi Corrente
SISTEMA infrastruttura di rete Progetto evoluzione LINEE E MODEMS
INFORMATIVO rete
DELLA FISCALITA' 0,00 € 1.093.585,00 € 1.079.137,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e 052H50 |DdFS0345-10 - BS BA602 - NOLEGGIO 01/07/2022 01/07/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastruttura di rete Progetto evoluzione LINEE E MODEMS
INFORMATIVO rete
DELLA FISCALITA' 190.000,00 € 216.000.00 € 0.00€ Bozza
DIREZIONE DdFS0O345 |DdFSO345 - Sicurezza e 052H50 DdFS0345-10 - BS BA602 - NOLEGGIO 01/07/2022 01/07/2022 Beni e Servizi Investimento ' ’ ’
SISTEMA infrastruttura di rete Progetto evoluzione LINEE E MODEMS
INFORMATIVO rete
DELLA FISCALITA' 26.000,00 € Bozza
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e 052H50 |DdFS0345-10 - BS BC123 - SERVIZI DI 10/02/2022 10/02/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA infrastruttura di rete Progetto evoluzione ASSISTENZA
INFORMATIVO rete TECNICO OPERATIVA
DELLA FISCALITA' 7.400,00 € 7.400,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFSO345 - Sicurezza e |DAFS0O345-02 050H6T DdFS0345 - 1J H - Canone mensile 01/01/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 12,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e
INFORMATIVO infrastruttura di rete -
DELLA FISCALITA' Progettuale 60.619,68 € 60.619,68 € 60.619,68 € 100%] In corso
DIREZIONE DdFSO345 |DdFSO345 - Sicurezza e |DAFSO345-03 050H6T DdFS0345 - 1P H - Integrazione 01/03/2022 16/12/2022 10/11/2022 16/12/2022 10/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e funzionalita di DIANA e
INFORMATIVO infrastruttura di rete - BIP
DELLA FISCALITA' Progettuale 33.095,20 € 7.611,90 € 7.611,90 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO345 |DdFSO345 - Sicurezza e |DAFSO345-03 050H6T DdFS0345 - 1Q H - Supporto 10/01/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e all'attuazione del
INFORMATIVO infrastruttura di rete - RGPD
DELLA FISCALITA Progettuale 34.535,30 € 20.721,18 € 20.721,18 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e |DdFS0345-03 050H6T  |DAFSO345 - 1U H - Studio per la 10/01/2022 16/12/2022 19/12/2022 16/12/2022 19/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e predisposizione del
INFORMATIVO infrastruttura di rete - Progetto SGSI-SGPDP
DELLA FISCALITA' Progettuale 36.176,70 € 36.176,70 € 36.176,70 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e |DdFS0O345-08 050H6T  |DAFSO345 - 1L H - Documento 04/07/2022 07/12/2022 12/12/2022 07/12/2022 12/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e Assessment e
INFORMATIVO infrastruttura di rete - Programmazione di
DELLA FISCALITA' Progettuale Sicurezza 41.344,80 € 41.344,80 € 41.344,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O345 |DdFSO345 - Sicurezza e |DAFSO345-08 050H6T DdFS0345 - M H - Documento di 03/10/2022 21/12/2022 28/12/2022 21/12/2022 28/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e evoluzione tecnologica
INFORMATIVO infrastruttura di rete -
DELLA FISCALITA' Progettuale 67.185,30 € 67.185,30 € 67.185,30 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0O345 - Sicurezza e [DAFS0O345-10 050H6T |DdFSO345 - 1K H - Coordinamento e 01/02/2022 16/12/2022 21/11/2022 16/12/2022 21/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e rendicontazione della
INFORMATIVO infrastruttura di rete - gestione della rete
DELLA FISCALITA Progettuale geografica 10.433,76 € 10.433,76 € 1043376€|  100%| Incorso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFSO345 - Sicurezza e |DAFS0O345-10 050H6T DdFS0345 - 1IN H - Evoluzione 01/02/2022 31/12/2022 02/11/2022 31/12/2022 02/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e Connettivita Rete
INFORMATIVO infrastruttura di rete - Periferica
DELLA FISCALITA' Progettuale 6.521,10 € 652,11 € 652,11 € 100%] In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e [DAFS0O345-10 050H6T |DAFSO345 - v H - Progetto per 01/03/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e estensione Wi-Fi nella
INFORMATIVO infrastruttura di rete - sede DF di via dei
DELLA FISCALITA' Progettuale Normanni 8.694,80 € 8.694,80 € 8.694,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e |DdFS0O345-10 050H6T  |DAFSO345 - 1w H - Sperimentazione 01/03/2022 30/11/2022 15/11/2022 30/11/2022 15/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e WIFI e SPID
INFORMATIVO infrastruttura di rete -
DELLA FISCALITA' Progettuale 4.347,40 € 1.521,59 € 1.521,59 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e |DdFS0O345-10 050H6T  |DAFSO345 - 1X H - Progettazione e 20/06/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e implementazione
INFORMATIVO infrastruttura di rete - WDM via dei Normanni
DELLA FISCALITA' Progettuale 17.389,60 € 17.389,60 € 17.389,60 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO345 |DdFSO345 - Sicurezza e |DAFSO345-10 050H6T DdFS0345 - 1Y H - Progettazione rete | 01/07/2022 31/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 24/10/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e periferica SPC2
INFORMATIVO infrastruttura di rete -
DELLA FISCALITA Progetiuale 13.042,20 € 13.042,20 € 13.042,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e [DAFSO345-12 050H6T |DdFSO345 - 1R H - Supporto evolutivo | 01/01/2022 30/04/2022 30/04/2022 30/04/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e della rete - |
INFORMATIVO infrastruttura di rete - quadrimestre
DELLA FISCALITA' Progettuale 17.389,60 € 17.389,60 € 17.389,60 € 100%]| In corso




Progressivo

Data
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obiettivo effettiva
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0O345 - Sicurezza e [DAFS0O345-12 050H6T |DdFSO345 - 1S H - Supporto evolutivo | 01/05/2022 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e della rete - 11
INFORMATIVO infrastruttura di rete - quadrimestre
DELLA FISCALITA' Progettuale 17.389,60 € 17.389,60 € 17.389,60 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO345 |DdFSO345 - Sicurezza e |DAFSO345-12 050H6T DdFS0345 - 1T H - Supporto evolutivo | 01/09/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e della rete - Il
INFORMATIVO infrastruttura di rete - quadrimestre
DELLA FISCALITA' Progettuale 17.389,60 € 17.389,60 € 17.389,60 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0345 |DdFS0345 - Sicurezza e [DAFS0O345-13 052H20 DdFS0345 - 02 H - Progetto SD-WAN | 01/09/2021 30/06/2022 30/06/2022 Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA infrastruttura di rete Sicurezza e
INFORMATIVO infrastruttura di rete -
DELLA FISCALITA' Completamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40%]| Annullato
DIPARTIMENTO DdFS0O378 |DdFSO378 - 600H14 DDFSO378 - BS BC119 - COSTI DI 03/01/2022 02/05/2022 Beni e Servizi Investimento
DELLE FINANZE - Documentazione Customer DEF CERTIFICAZIONE
DIREZIONE economica e finanziaria (ES. iso, 626, ?)
GENERALE 700,00 € 940,00 € 939,00 € In corso
DIPARTIMENTO DdFS0O378 |DdFSO378 - DdFS0O378 050H6W |DAFSO378 - 08 H - Documentazione Esercizio Investimento 12,00
DELLE FINANZE - Documentazione Documentazione economica e
DIREZIONE economica e finanziaria economica e finanziaria - Esercizio
GENERALE finanziaria - Esercizio
116.470,56 € 116.470,56 € 116.470,56 € 100%| In corso
DIPARTIMENTO DdFS0O378 |DdFSO378 - DdFS0378-02 050H6X DdFSO378 - oM H - Adeguamento ai 10/01/2022 30/11/2022 09/09/2022 30/11/2022 09/09/2022 |Progettuale Investimento 1,00
DELLE FINANZE - Documentazione Documentazione nuovi servizi
DIREZIONE economica e finanziaria economica e documentali
GENERALE finanziaria -
Progettuale 20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100%] In corso
DIPARTIMENTO DdFS0O378 |DdFSO378 - DdFS0378-02 050H6X |DdFSO378 - ON H - Certificazione di 01/03/2022 28/10/2022 11/05/2022 28/10/2022 11/05/2022 |Progettuale Investimento 1,00
DELLE FINANZE - Documentazione Documentazione qualita
DIREZIONE economica e finanziaria economica e
GENERALE finanziaria -
Progettuale 32.893,90 € 32.893,90 € 32.893,90 € 100%| In corso
DIPARTIMENTO DdFS0O378 |DdFSO378 - DdFS0378-02 050H6X |DdFSO378 - 00 H - Rifacimento Editor | 03/01/2022 09/01/2023 28/02/2023 Progettuale Investimento 1,00
DELLE FINANZE - Documentazione Documentazione CERDEF
DIREZIONE economica e finanziaria economica e
GENERALE finanziaria -
Progettuale 268.898,50 € 268.898,50 € 0,00 € 65%)| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFSO385 |DdFSO385 - DdFS0385 012H06 DGT - Supporto e 01 SUPPORTO E 01/01/2022 30/12/2023 Supporto Investimento 350,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario attivita formativa ATTIVITA FORMATIVA Progettuale
TRIBUTARIA Operativo 152.159,00 € 152.159,00 € 151.072,15 € 99%]| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFSO385 |DdFSO385 - DdFS0385 051H6S |DdFSO385 - 04 H - Esercizio - Esercizio Investimento 12,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO Potenziamento del
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - servizio di assistenza
Esercizio di 2° livello
313.012,80 € 313.012,80 € 313.012,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 4] H - Adeguamento 01/09/2022 30/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO funzionalita
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - Amministrativo
Progettuale Contabile alla nuova
base dati del SIGIT
WERB giurisdizionale 21.737,00 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 4] H - Area personale 12/09/2022 03/07/2023 14/07/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO giudici tributari —
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - Assegnazione ricorsi
Progettuale appelli alle sezioni 110.343,20 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFSO385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B  |DAFSO385 - 4K H - Attivita di supporto | 10/01/2022 28/02/2023 28/02/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO anno 2022 finalizzata
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - al Documento di
Progettuale Sicurezza e Privacy
26.084,40 € 26.084,40 € 0,00 € 90%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - aL H - Consultazione 10/01/2022 21/03/2022 08/04/2022 31/03/2022 08/04/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO pubblica della
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - controversia
Progettuale 20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100%]| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 4M H - Download- 01/06/2022 31/08/2022 31/08/2022 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO fascicolo processuale
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - completo - Estensione
Progettuale 4.338,20 € 0,00 € 0,00 € 0%] Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - AN H - Evoluzione aree 01/12/2022 14/12/2022 12/12/2022 14/12/2022 12/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO amministrativa e
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - contabile giudici
Progettuale tributari - Estensione 4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 40 H - Evoluzione Premio | 03/10/2022 14/10/2022 26/09/2022 14/10/2022 26/09/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO derivante CUT 2021 -
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - Estensione
Progettuale 4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100%| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
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DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B  |DdFSO385 - 4P H - Evoluzione 10/01/2022 12/07/2022 14/07/2022 20/07/2022 14/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO scambio informazioni e
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - documenti con Corte
Progettuale di Cassazione 82.757,40 € 82.757,40 € 82.757,40 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 4Q H - Evoluzione 09/05/2022 30/08/2022 30/08/2022 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO scambio informazioni e
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - documenti con Corte
Progettuale di Cassazione-
Estensione
4.338,20 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFSO385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B  |DAFSO385 - 4S H - Gestione richiesta 12/09/2022 03/07/2023 14/07/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO on line copie sentenze
TRIBUTARIA TRIBUTARIO -
Progettuale 96.550,30 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 4T H - Interrogazione dati 12/09/2022 03/07/2023 14/07/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO ricorsi/appelli in
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - sostituzione del
Progettuale Telecontenzioso 165.514,80 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B  |DAFSO385 - 4U H - Migrazione 19/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO architetturale ed
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - evoluzione logico
Progettuale funzionale PTT -
Estensione 6.507,30 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 4V H - Nuovo SIGIT WEB | 10/01/2022 18/11/2022 18/11/2022 30/11/2022 14/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO area giurisdizionale -
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - conversione base
Progettuale udienza e
comunicazioni
82.738,00 € 12.410,70 € 12.410,70 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFSO385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B  |DAFSO385 - A H - Nuovo SIGIT WEB | 19/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO area giurisdizionale -
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - gestione dati vertenze -
Progettuale Estensione
6.507,30 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 4z H-PGD e VUD - 10/01/2022 12/07/2022 13/07/2022 20/07/2022 13/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO Evoluzione funzionalita
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - PGD e VUD
Progettuale 87.211,20 € 87.211,20 € 87.211,20 € 100%] In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - 50 H-PGDe VUD - 01/04/2022 30/11/2022 05/12/2022 30/11/2022 05/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO Evoluzione funzionalita
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - PGD e VUD-
Progettuale Estensione 4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 53 H - SIGIT WEB - 05/09/2022 20/03/2023 31/03/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO Flusso di abilitazione
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - alla difesa tecnica del
Progettuale contribuente
275.858,00 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 54 H - SIGIT WEB - 10/01/2022 21/11/2022 21/11/2022 30/11/2022 28/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO Evoluzione aree
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - amministrativa e
Progettuale contabile giudici
tributari
23.174,40 € 14.599,87 € 14.599,87 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFSO385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B  |DAFSO385 - 585 H - Sigit WEB - Area 12/09/2022 03/07/2023 14/07/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO CUT
TRIBUTARIA TRIBUTARIO -
Progettuale 286.337,80 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 56 H - SIGIT WEB - 01/03/2022 19/09/2022 22/07/2022 30/09/2022 01/09/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO Evoluzione Premio
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - derivante CUT 2021
Progettuale 85.718,20 € 85.718,20 € 85.718,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFSO385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B  |DAFSO385 - 5A H - Sigit web 10/01/2022 24/04/2023 05/05/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO giurisdizionale —
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - Funzionalita per uffici
Progettuale centrali 56.013,60 € 56.013,60 € 0,00 € 25%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 5B H - Sigit web 07/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO giurisdizionale —
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - Funzionalita per uffici
Progettuale centrali - Estensione
4.338,20 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DAFSO385 - 5C H - Sigit web 04/07/2022 12/12/2022 19/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO giurisdizionale —
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - Funzioni di ausilio per
Progettuale impiegati CCTT ed
elenchi
78.895,00 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
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DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - 5F H - Analisi e 14/02/2022 30/09/2022 30/09/2022 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO progettazione
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - cooperazione con
Progettuale NoiPA 13.042,20 € 13.042,20 € 0,00 € 0% In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 5G H - Nuovo SIGIT WEB | 01/09/2022 19/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO area giurisdizionale -
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - gestione RG
Progettuale 37.241,80 € 37.241,80 € 0,00 € 0%] In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - 5H H - Gestione 01/09/2022 28/11/2022 14/12/2022 20/12/2022 14/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO ordinanze e decreti
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - presidenziali digitali
Progettuale new (in PGD) 43.605,60 € 4.360,56 € 4.360,56 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 51 H - Gestione 20/12/2022 28/02/2023 28/02/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO ordinanze e decreti
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - presidenziali digitali
Progettuale new (in PGD)-
Estensione 2.169,10 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFSO385 - 5J H-PGDe VUD - 20/06/2022 31/10/2022 10/11/2022 03/11/2022 10/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO Variazioni del verbale
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - di udienza digitale e
Progettuale riunificazione ricorsi in
udienza 32.704,20 € 26.163,36 € 26.163,36 € 100%] In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - 5K H-PGDe VUD - 07/06/2022 31/12/2022 05/12/2022 31/12/2022 05/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO Variazioni del verbale
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - di udienza digitale e
Progettuale riunificazione ricorsi in
udienza - Estensione
2.169,10 € 2.169,10 € 2.169,10 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - 5L H - Ricerche avanzate | 01/07/2022 27/03/2023 31/03/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO per consultazione
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - ricorsi e udienze nel
Progettuale portale GT
39.971,80 € 39.971,80 € 0,00 € 20%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - 5N H - Adeguamento 20/10/2022 23/01/2023 31/01/2023 Progettuale Investimento
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO applicazioni alla Legge
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - 31 agosto 2022, n.
Progettuale 130 0,00 € 31.026,75 € 0,00 € 90%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 50 H - Migrazione 17/10/2022 19/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO architetturale ed
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - evoluzione logico
Progettuale funzionale PTT —
Completamento
funzionalita 0,00 € 214.291,42 € 0,00 € 9%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B |DdFS0O385 - 5P H - Nuovo SIGIT WEB | 17/10/2022 28/02/2023 13/03/2023 Progettuale Investimento
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO area giurisdizionale -
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - gestione dati
Progettuale controversia —
Completamento
funzionale
0,00 € 45.919,59 € 0,00 € 11%]| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 5Q H - Gestione giudice 01/12/2022 20/02/2023 24/02/2023 Progettuale Investimento
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO monocratico in SIGIT
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - CCTT e PGD e VUD
Progettuale 0,00 € 41.369,00 € 0,00 € 5%)| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0385 |DdFSO385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 5R H - Revisione gestione | 01/12/2022 21/02/2023 28/02/2023 Progettuale Investimento
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO accessial PTT
TRIBUTARIA TRIBUTARIO -
Progettuale 0,00 € 20.684,50 € 0,00 € 0%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0385 |DdFS0O385 - DdFS0385-01 050H8B DdFS0385 - 5M H - Ricerche avanzate | 05/12/2022 31/01/2023 31/01/2023 Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO per consultazione
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - ricorsi e udienze nel
Progettuale portale GT —
Estensione 2.169,10 € 0,00 € 0,00 € 0%] In Verifica
DIREZIONE DELLA |DdFS0385 |DdFSO385 - DdFS0385-03 050H8B |DdFSO385 - 5D H - Supporto DGT 01/01/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 12,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO
TRIBUTARIA TRIBUTARIO -
Progettuale 152.159,04 € 152.159,04 € 152.159,04 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-09 051H3N  |DdFS0385 - 0Q H - Download- 04/10/2021 01/07/2022 07/07/2022 06/07/2022 07/07/2022 |Completamento |Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO fascicolo processuale
TRIBUTARIA TRIBUTARIO -
Completamento 41.369,00 € 41.369,00 € 41.369,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-09 051H3N DdFS0385 - OR H - Gestione 05/04/2021 20/06/2022 31/05/2022 28/06/2022 31/05/2022 |Completamento |Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO ordinanze e decreti
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - presidenziali digitali (in
Completamento PGD) 10.901,40 € 10.901,40 € 10.901,40 € 100%| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio/ |Descrizionerilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-09 051H3N |DdFSO385 - 0S H - Migrazione 01/03/2021 22/08/2022 13/09/2022 30/08/2022 13/09/2022 |Completamento |Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO architetturale ed
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - evoluzione logico
Completamento funzionale PTT 412.414,50 € 197.958,96 € 197.958,96 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O385 |DdFSO385 - DdFS0385-09 051H3N DdFS0385 - oT H - Nuovo SIGIT WEB | 01/03/2021 22/08/2022 13/09/2022 30/08/2022 13/09/2022 |Completamento |Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO area giurisdizionale -
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - gestione dati vertenze
Completamento 153.104,10 € 107.172,87 € 107.172,87 € 100%] In corso
DIREZIONE DELLA |DdFSO385 |DdFSO385 - DdFS0385-09 051H3N |DdFSO385 - ou H - Revisione controllo | 22/12/2021 31/08/2022 13/09/2022 31/08/2022 13/09/2022 |Completamento |Investimento 1,00
GIUSTIZIA Contenzioso tributario CONTENZIOSO accesso e firma
TRIBUTARIA TRIBUTARIO - allegati - Estensione
Completamento 4.338,20 € 433,82 € 433,82 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0389 |DdFS0O389 - Pagamenti |[DdFSO389 051H1IR |DdFS0O389 - 07 H - Pagamenti Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA Telematici Pagamenti Telematici - Esercizio
INFORMATIVO Telematici - Esercizio
DELLA FISCALITA' 151.817,28 € 151.817,28 € 151.817,28 € 100%] In corso
DIREZIONE DdFS0O389 |DdFSO389 - Pagamenti |DdFS0O389-04 051H0Z DdFS0389 - ou H - Attivita di supporto | 10/01/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti finalizzata al
INFORMATIVO Telematici - documento di
DELLA FISCALITA' Progettuale sicurezza e privacy 4.347,40 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DdFS0389 |DdFS0O389 - Pagamenti |DdFS0O389-04 051H0Z |DdFSO389 - ov H - Deposito 01/09/2022 30/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti telematico B2B —
INFORMATIVO Telematici - Estensione
DELLA FISCALITA' Progettuale 6.507,30 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DdFS0O389 |DdFSO389 - Pagamenti |DdFSO389-04 051H0Z DdFS0389 - ow H - Integrazione 01/09/2022 30/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti Contenzioso Tributario
INFORMATIVO Telematici - - APPio — Estensione
DELLA FISCALITA' Progettuale 4.338,20 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DdFS0389 |DdFS0O389 - Pagamenti |DdFS0O389-04 051H0Z |DdFSO389 - 0X H - Interventi evolutivi 05/04/2022 06/12/2022 06/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti pagoPA per
INFORMATIVO Telematici - evoluzione piattaforma
DELLA FISCALITA' Progettuale Nodo-SPC
13.042,20 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DdFS0389 |DdFS0O389 - Pagamenti [DdFS0O389-04 051H0Z |DdFSO389 - oy H - Messa a regime 01/02/2022 12/05/2023 19/05/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti dellintegrazione del
INFORMATIVO Telematici - PTT con APP-io
DELLA FISCALITA' Progettuale 62.053,50 € 62.053,50 € 0,00 € 84%]| In corso
DIREZIONE DdFS0389 |DdFS0O389 - Pagamenti |DdFSO389-05 052H43 |DdFS0389 - 06 H - Dep telem tramite 22/11/2021 09/05/2022 11/05/2022 16/05/2022 27/05/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti WS: controdeduzioni,
INFORMATIVO Telematici - procura,
DELLA FISCALITA' Completamento comunicazione
domicilio, altri atti
165.476,00 € 165.476,00 € 165.476,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O389 |DdFSO389 - Pagamenti |DdFS0O389-05 052H43 DdFS0389 - 07 H - Deposito appello 05/11/2021 08/03/2022 18/03/2022 08/03/2022 18/03/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti telematico tramite web-
INFORMATIVO Telematici - services
DELLA FISCALITA' Completamento 78.601,10 € 78.601,10 € 78.601,10 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0389 |DdFS0O389 - Pagamenti |DdFSO389-05 052H43 |DdFS0389 - 08 H - Gestione deposito | 05/04/2021 08/03/2022 18/03/2022 08/03/2022 18/03/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti telematico tramite web-
INFORMATIVO Telematici - services
DELLA FISCALITA' Completamento 62.053,50 € 62.053,50 € 62.053,50 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O389 |DdFSO389 - Pagamenti |DdFSO389-05 052H43 DdFS0389 - 0A H - Gestione deposito 01/09/2021 07/07/2022 26/07/2022 15/07/2022 26/07/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti telematico tramite web-
INFORMATIVO Telematici - services-
DELLA FISCALITA' Completamento accreditamento 62.053,50 € 62.053,50 € 62.053,50 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0389 |DdFS0O389 - Pagamenti |DdFSO389-05 052H43 |DdFS0389 - 0B H - Studio per la 08/11/2021 28/02/2022 14/02/2022 28/02/2022 14/02/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA Telematici Pagamenti definizione degli
INFORMATIVO Telematici - strumenti di supporto
DELLA FISCALITA' Completamento alla giustizia predittiva
13.042,20 € 13.042,20 € 13.042,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O408 |DdFS0408 - Strumenti |DdFS0O408 051H1S |DdFS0408 - 06 H - Supporto Esercizio Investimento 12,00
GIUSTIZIA di B.1. in materia di Strumenti di B.1. in direzionale alla DGT
TRIBUTARIA Contenzioso Tributario materia di
Contenzioso
Tributario - Esercizio
13.862,88 € 13.862,88 € 13.862,88 € 100%| In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0O408 |DdFS0O408 - Strumenti |DdFSO408-01 051H1T |DdFSOA408 - oL H - Evoluzione dei 01/07/2022 | 20/12/2022 | 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA di B.l. in materia di Strumenti di B.1. in data mart e della BI
TRIBUTARIA Contenzioso Tributario materia di per la DGT
Contenzioso
Tributario -
Progetuale 181.690,00€|  181.69000€|  181.69000€]  100%| Incorso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio / Descrizione rilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE DELLA |DdFS0O408 |DdFS0O408 - Strumenti |DdFS0O408-01 051H1T |DdFSO408 - oM H - Indicatori di azione | 01/01/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 25/07/2022 30/07/2022 29/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA di B.I. in materia di Strumenti di B.1. in 2021 ed interventi di
TRIBUTARIA Contenzioso Tributario materia di B.I.
Contenzioso
Tributario -
Progettuale 181.690,00 € 181.690,00 € 181.690,00 € 100%] In corso
DIREZIONE DELLA |DdFS0408 |DdFS0408 - Strumenti DdFS0408-01 051H1T DdFS0408 - ON H - Statistiche per la 01/01/2021 24/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 |Progettuale Investimento 1,00
GIUSTIZIA di B.I. in materia di Strumenti di B.1. in predisposizione delle
TRIBUTARIA Contenzioso Tributario materia di pubblicazioni
Contenzioso istituzionali
Tributario -
Progettuale 13.042,20 € 13.042,20 € 13.042,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0438 |DdFS0438 - Servizi di -8468 051H3P DdFS0438 - Servizi 05 H - Servizi di sicurezza Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA sicurezza degli accessi di sicurezza degli degli accessi -
INFORMATIVO accessi - Esercizio Esercizio
DELLA FISCALITA' 196.209,84 € 196.209,84 € 196.209,84 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0438 |DdFS0438 - Servizi di DdFS0438-01 051H3Q |DdFSO0438 - Servizi oL H - Attivita di supporto | 24/01/2022 30/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA sicurezza degli accessi di sicurezza degli finalizzata al
INFORMATIVO accessi - Progettuale Completamento del
DELLA FISCALITA' Documento di
Sicurezza e Privacy 4.347,40 € 4.347,40 € 0,00 € 20%| In corso
DIREZIONE DdFS0438 |DdFS0438 - Servizi di DdFS0438-01 051H3Q |DdFS0438 - Servizi oM H - Okeanos - 10/01/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA sicurezza degli accessi di sicurezza degli Gestione enti
INFORMATIVO accessi - Progettuale
DELLA FISCALITA' 76.079,50 € 76.079,50 € 76.079,50 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0438 |DdFS0438 - Servizi di DdFS0438-01 051H3Q |DdFS0438 - Servizi ON H - Soluzione per la 07/02/2022 31/08/2023 31/08/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA sicurezza degli accessi di sicurezza degli piattaforma di Identity
INFORMATIVO accessi - Progettuale Governance
DELLA FISCALITA' 17.389,60 € 17.389,60 € 0,00 € 70%)| In corso
DIREZIONE DdFS0442 |DdFS0442 - Governo DdFS0442 051H3R DdFS0442 - 09 H-GCE Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA del contratto Governo del
INFORMATIVO contratto - Esercizio 170.396,76 € 170.396,76 € 170.396,76 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O442 |DdFS0442 - Governo DdFS0442 051H3R DdFS0442 - 0A H - gestione acquisti Esercizio Investimento 12,00
SISTEMA del contratto Governo del
INFORMATIVO contratto - Esercizio
DEL | A EISCA] ITA' 28.728,72 € 28.728,72 € 28.728,72 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0449 |DdFS0449 - Portali DdFS0449-01 051H5D DdFS0449 - Portali 12 H - Evoluzione e 01/01/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale manutenzione sito |
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria semestre
DELLA FISCALITA' - Progettuale
20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0449 |DAFS0449 - Portali DdFS0449-01 051H5D |DAFS0449 - Portali 13 H - Evoluzione e 01/07/2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale manutenzione sito Il
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria semestre
DELLA FISCALITA' - Progettuale
20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0449 |DdFS0449 - Portali DdFS0449-02 051H5D |DdFS0449 - Portali 0z H - Evoluzione 01/01/2022 | 01/01/2022 | 18/07/2022 18/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale commissioni tributarie -
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria trova il ricorso
DELLA FISCALITA' - Progettuale
10.174,64 € 10.174,64 € 10.174,64 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0449 |DdFS0449 - Portali DdFS0449-02 051H5D |DdFS0449 - Portali 10 H - Evoluzione e 01/01/2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale manutenzione portale |
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria semestre
DELLA FISCALITA' - Progettuale
18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0449 |DAFS0449 - Portali DdFS0449-02 051H5D |DAFS0449 - Portali 11 H - Evoluzione e 01/07/2022 | 01/07/2022 | 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale manutenzione portale
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria Il semestre
DELLA FISCALITA' - Progettuale
18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0449 |DdFS0449 - Portali DdFS0449-02 051H5D |DdFS0449 - Portali 14 H - Interventi evolutivi 01/01/2022 | 01/01/2022 | 09/12/2022 09/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale portale
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria
DELLA FISCALITA' - Progettuale
72.676,00 € 72.676,00 € 72.676,00 € 100%| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio / Descrizione rilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE DdFS0449 |DdFS0449 - Portali DdFS0449-02 051H5D  |DdFS0449 - Portali 15 H - Pubblicazione 01/03/2022 14/02/2023 14/03/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale avvisi di servizio con
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria workflow approvativo
DELLA FISCALITA' - Progettuale
36.338,00 € 36.338,00 € 0,00 € 80%] In corso
DIREZIONE DdFS0449 |DdFS0449 - Portali DdFS0449-03 051H5D DdFS0449 - Portali 16 H - Siti di assistenza 10/01/2022 | 10/01/2022 | 12/12/2022 12/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria
DELLA FISCALITA' - Progettuale
49.642,80 € 49.642,80 € 49.642,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O449 |DdFS0449 - Portali DdFS0449-06 052H4D DdFS0449 - Portali 01 H - Evoluzioni 06/09/2021 | 06/09/2021 | 18/07/2022 18/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA Federalismo Fiscale e Federalismo Fiscale Commiissioni
INFORMATIVO Giustizia Tributaria e Giustizia Tributaria Tributarie - fase 2
DELLA FISCALITA' - Completamento
11.628,16 € 11.628,16 € 11.628,16 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0487 |DdFS0O487 - Nuova IMU |DdFS0O487 052H44 DdFS0487 - Nuova 01 H - Potenziamento del | 01/09/2022 31/12/2022 Esercizio Investimento 4,00
LEGISLAZIONE IMU - Esercizio servizio di assistenza
TRIBUTARIA E di secondo livello ai
FEDERALISMO comuni
FISCALE 89.991,20 € 0,00 € 0,00 € 0%]| In Verifica
DIREZIONE DdFS0487 |DdFS0487 - Nuova IMU |DdFS0O487-01 051H6V  |DdFS0487 - Nuova 0G H - Attivita di supporto | 10/01/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE IMU - Progettuale finalizzata al
TRIBUTARIA E Completamento del
FEDERALISMO Documento di
FISCALE Sicurezza e Privacy 4.347,40 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DdFS0487 |DdFS0O487 - Nuova IMU |DdFS0O487-01 051H6V DdFS0487 - Nuova OH H - Gestione aliquote 01/06/2022 31/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE IMU - Progettuale nuova IMU —
TRIBUTARIA E Attuazione soluzione
FEDERALISMO prototipale prospetto
FISCALE aliquote — Estensione 6.507,30 € 0,00 € 0,00 € 0%| Annullato
DIREZIONE DdFS0487 |DdFS0487 - Nuova IMU |DdFS0O487-03 052H1T |DdFS0O487 - Nuova 03 H - Gestione aliquote 05/11/2021 24/08/2022 10/08/2022 31/08/2022 13/09/2022 |Completamento |Investimento 1,00
LEGISLAZIONE IMU - nuova IMU —
TRIBUTARIA E Completamento Attuazione soluzione
FEDERALISMO prototipale prospetto
FISCALE aliquote 103.422,50 € 103.422,50 € 103.422,50 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0487 |DdFS0487 - Nuova IMU |DdFS0487-03 052H1T DdFS0487 - Nuova 04 H - Gestione nuova 18/10/2021 14/01/2022 28/01/2022 14/01/2022 28/01/2022 |Completamento |Investimento 1,00
LEGISLAZIONE IMU - IMU - Estensione
TRIBUTARIA E Completamento
FEDERALISMO
FISCALE 6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi 000000 DDFS0488 - Nuova BS BAG601 - 07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022 |Beni e Servizi Investimento
LEGISLAZIONE comunali e provinciali acquisto accessibilita NOLEGGIO/MANUT.S
TRIBUTARIA E OFTWARE E
FEDERALISMO MANUALI
FISCALE 110.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € In Verifica
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi 600HOW |DDFS0488 — Benie BS BC099 - SERVIZI 03/01/2022 01/08/2022 Beni e Servizi Investimento
LEGISLAZIONE comunali e provinciali Servizi 2021 INFORMATICI
TRIBUTARIA E SPECIALISTICI
FEDERALISMO
FISCALE 41.650,00 € 41.650,00 € 40.502,92 € In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488 052H45 DdFS0488 - Tributi 01 H - Tributi comunali e Esercizio Investimento 12,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e provinciali - Esercizio
TRIBUTARIA E provinciali - Esercizio
FEDERALISMO
FISCALE 27.207,60 € 27.207,60 € 27.207,60 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-01 051H6W |DdFS0488 - Tributi 0G H - Interrogazione 01/06/2022 19/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 13/10/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e dichiarazioni
TRIBUTARIA E provinciali - telematiche ILCCI
FEDERALISMO Progettuale
FISCALE 54.507,00 € 54.507,00 € 54.507,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-01 051H6W |DAFS0488 - Tributi OH H - Evoluzione 01/02/2022 16/05/2022 16/05/2022 20/05/2022 30/05/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e dichiarazioni
TRIBUTARIA E provinciali - telematiche ILCCI
FEDERALISMO Progettuale
FISCALE 90.845,00 € 90.845,00 € 90.845,00 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0O488 - Tributi DdFS0488-01 051H6W DdFS0488 - Tributi ol H - Evoluzione 23/05/2022 31/05/2022 03/06/2022 31/05/2022 03/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunalie dichiarazioni
TRIBUTARIA E provinciali - telematiche ILCCI —
FEDERALISMO Progettuale Estensione
FISCALE 6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-01 051H6W |DdFS0488 - Tributi 0J H - Gestione tributi 03/10/2022 15/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e comunali — Addizionale
TRIBUTARIA E provinciali - comunale IRPEF e
FEDERALISMO Progettuale Altri tributi
FISCALE 127.183,00 € 127.183,00 € 0,00 € 20%| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio/ |Descrizionerilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-01 051H6W |DdFSO0488 - Tributi 0K H - Interrogazione 03/10/2022 28/10/2022 04/11/2022 28/10/2022 04/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e dichiarazioni
TRIBUTARIA E provinciali - telematiche ILCCI —
FEDERALISMO Progettuale Estensione
FISCALE 6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-01 051H6W  |DdFSO0488 - Tributi oL H - Trasmissione 02/05/2022 27/05/2022 30/05/2022 27/05/2022 30/05/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e dichiarazioni
TRIBUTARIA E provinciali - telematiche - imposta
FEDERALISMO Progettuale di soggiorno —
FISCALE Estensione 6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-01 051H6W  |DdFSO0488 - Tributi oM H - Trasmissione web 10/01/2022 18/04/2022 27/05/2022 13/05/2022 27/05/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e delle dichiarazioni -
TRIBUTARIA E provinciali - imposta di soggiorno
FEDERALISMO Progettuale
FISCALE 145.352,00 € 145.352,00 € 145.352,00 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-01 051H6W |DdFS0488 - Tributi ON H - Trasmissione web 16/05/2022 27/05/2022 13/06/2022 27/05/2022 13/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e delle dichiarazioni -
TRIBUTARIA E provinciali - imposta di soggiorno —
FEDERALISMO Progettuale Estensione
FISCALE 6.507,30 € 6.507,30 € 6.507,30 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-03 052H1U  |DdFS0488 - Tributi 03 H - Evoluzione 18/10/2021 14/01/2022 28/01/2022 14/01/2022 28/01/2022 |Completamento |Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e Gestione tributi
TRIBUTARIA E provinciali - comunali e provinciali -
FEDERALISMO Completamento Estensione
FISCALE 4.338,20 € 4.338,20 € 4.338,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0488 |DdFS0488 - Tributi DdFS0488-03 052H1U DdFS0488 - Tributi 04 H - Trasmissione 05/04/2021 18/04/2022 28/04/2022 30/04/2022 12/05/2022 |Completamento |Investimento 1,00
LEGISLAZIONE comunali e provinciali comunali e dichiarazioni
TRIBUTARIA E provinciali - telematiche - imposta
FEDERALISMO Completamento di soggiorno
FISCALE 54.507,00 € 54.507,00 € 54.507,00 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0O490 |DdFS0490 - Udienzaa [DdFS0O490-03 052H46  |DdFS0490 - 01 H - Analisi per 01/01/2021 29/08/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA distanza Udienza a distanza - Migrazione a TEAMS
INFORMATIVO Completamento applicazioni UDIENZA
DELLA FISCALITA' A DISTANZA
49.642,80 € 49.642,80 € 49.642,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0O491 |DdFS0491 - AGID - DdFS0491-01 051H70 DdFS0491 - AGID - 07 H - Attivazione agent 10/01/2022 16/12/2022 22/11/2022 16/12/2022 22/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA misure di sicurezza ICT Misure di sicurezza Qualys su PdL fisse DF
INFORMATIVO per la PA ICT per le PA -
DELLA FISCALITA' Progettuale
13.042,20 € 13.042,20 € 13.042,20 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFS0491 |DdFS0491 - AGID - DdFS0491-01 051H70 |DdFS0491 - AGID - 08 H - Misure Agid - 13/06/2022 16/12/2022 16/11/2022 16/12/2022 16/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA misure di sicurezza ICT Misure di sicurezza Attivita sistemistiche
INFORMATIVO per la PA ICT per le PA -
DELLA FISCALITA' Progettuale
21.737,00 € 4.347,40 € 4.347,40 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0O491 |DdFS0O491 - AGID - DdFS0491-01 051H70 DdFS0491 - AGID - 09 H - Misure AGID — 21/03/2022 30/06/2022 20/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA misure di sicurezza ICT Misure di sicurezza Assessment e
INFORMATIVO per la PA ICT per le PA - progettazione
DELLA FISCALITA' Progettuale
15.215,90 € 15.215,90 € 15.215,90 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFS0O491 |DdFS0O491 - AGID - DdFS0491-01 051H70 DdFS0491 - AGID - 0A H - Sperimentazione 01/06/2022 16/12/2022 22/11/2022 16/12/2022 22/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA misure di sicurezza ICT Misure di sicurezza agent Qualys su
INFORMATIVO per la PA ICT per le PA - portatili DF
DELLA FISCALITA' Progettuale
8.694,80 € 8.694,80 € 8.694,80 € 100%| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO492 |DdFS0492 - Servizi di DdFS0492-01 051H71 |DdFS0492 - Servizi 07 H - Servizidifrontend | 01/01/2022 | 20/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 21/12/2022 |Progettuale Investimento 12,00
RICERCHE front end e analisi di front end e analisi e analisi statistiche
ECONOMICO- statistiche entrate statistiche entrate entrate tributarie e
FISCALI tributarie e politiche tributarie e politiche politiche fiscali
fiscali fiscali - Progettuale
745.576,80 € 745.576,80 € 745.576,80 € 100%| In corso
DIREZIONE STUDI E |[DdFS0498 |DdFS0498 - Servizi di DdFS0498-01 051H72 DdFS0498 - Servizi 07 H - Servizi di front end 01/01/2022 | 20/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 21/12/2022 |Progettuale Investimento 12,00
RICERCHE front end per le analisi di front end per le per le analisi statistiche
ECONOMICO- statistiche sui dati analisi statistiche sui sui dati reddituali e la
FISCALI reddituali e la dati reddituali e la partecipazione al
partecipazione al SISTAN partecipazione al SISTAN
SISTAN - Progettuale
1.001.950,80 € 1.001.950,80 € 1.001.950,80 € 100%]| In corso




DC

Codice
progetto

Descrizione progetto

Codice
sottoprogetto

Codice PPT

Descrizione PPT

Progressivo
rilascio /
Codice
obiettivo

Descrizione rilascio /
obiettivo

Data inizio
rilascio

Data inizio
rilascio
effettiva

Data
disponibilta
al collaudo

Data
disponibilta al
collaudo
effettiva

Data rilascio
prevista

Data rilascio
effettiva

Tipo rilascio /
obiettivo

Capitolo

Quantita /
Volumi
pianificati

Importo rilascio

Importo
ripianificato

Importo
maturato

SAL
rilascio

Stato

DIREZIONE STUDI E
RICERCHE
ECONOMICO-
FISCALI

DdFS0499

DAFS0499 - Servizi di
front end per le analisi
statistiche sui dati
patrimoniali

DdFS0499-01

051H73

DdFS0499 - Servizi
di front end per le
analisi statistiche sui
dati patrimoniali -
Progettuale

07

H - Servizi di front end
per le analisi statistiche
sui dati patrimoniali

01/01/2022

20/12/2022

20/12/2022

31/12/2022

21/12/2022

Progettuale

Investimento

12,00

356.826,00 €

356.826,00 €

356.826,00 €

100%

In corso

DIREZIONE STUDI E
RICERCHE
ECONOMICO-
FISCALI

DdFS0569

DdFS0569 - RAPID
ANALYTICS
PLATFORM —
PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA RICERCA DI
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE

052H5T

DdFS0569-01 -
Data Lake per il
Dipartimento delle
Finanze

BS

BA816 - ALTRI
PRODOTTI
SOFTWARE

01/02/2022

01/02/2022

Beni e Servizi

Investimento

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

In Verifica

DIREZIONE STUDI E
RICERCHE
ECONOMICO-
FISCALI

DdFS0569

DdFS0569 - RAPID
ANALYTICS
PLATFORM —
PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA RICERCA DI
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE

600H10

DdFS0569 —
Licenze Statistiche e
consulenza -
Trascinamento 2021

BS

BA816 - ALTRI
PRODOTTI
SOFTWARE

01/01/2022

01/01/2022

Beni e Servizi

Investimento

6.360,00 €

DIREZIONE STUDI E
RICERCHE
ECONOMICO-
FISCALI

DdFS0569

DdFS0569 - RAPID
ANALYTICS
PLATFORM —
PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA RICERCA DI
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE

600H10

DdFS0569 —
Licenze Statistiche e
consulenza -
Trascinamento 2021

BS

BA816 - ALTRI
PRODOTTI
SOFTWARE

01/02/2022

01/02/2022

Beni e Servizi

Investimento

5.100,00 €

DIREZIONE STUDI E
RICERCHE
ECONOMICO-
FISCALI

DdFS0569

DdFS0569 - RAPID
ANALYTICS
PLATFORM —
PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA RICERCA DI
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE

600H10

DdFS0569 —
Licenze Statistiche e
consulenza -
Trascinamento 2021

BS

BA816 - ALTRI
PRODOTTI
SOFTWARE

01/01/2022

01/01/2022

Beni e Servizi

Investimento

51.000,00 €

DIREZIONE STUDI E
RICERCHE
ECONOMICO-
FISCALI

DdFS0569

DdFS0569 - RAPID
ANALYTICS
PLATFORM —
PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA RICERCA DI
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE

600H10

DdFS0569 —
Licenze Statistiche e
consulenza -
Trascinamento 2021

BS

BA816 - ALTRI
PRODOTTI
SOFTWARE

01/02/2022

01/02/2022

Beni e Servizi

Investimento

6.150,00 €

In corso

In corso

In corso

In corso




Progressivo

Data

Codice . Codice ) . rilascio / Descrizione rilascio / | Data inizio Dgta Im.ZIO . Dat.a ... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) Quantltgl . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE STUDI E |DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID 600H10 DdFS0569 — BS BA816 - ALTRI 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
RICERCHE ANALYTICS Licenze Statistiche e PRODOTTI
ECONOMICO- PLATFORM — consulenza - SOFTWARE
FISCALI PIATTAFORMA Trascinamento 2021
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA RICERCA DI
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE
29.500,00 € In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID 600H10 DdFS0569 — BS BA816 - ALTRI 01/02/2022 01/02/2022 Beni e Servizi Investimento
RICERCHE ANALYTICS Licenze Statistiche e PRODOTTI
ECONOMICO- PLATFORM — consulenza - SOFTWARE
FISCALI PIATTAFORMA Trascinamento 2021
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA IRUCIERICEA 2 187.440,00€ | 179.67145€
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE
32.220,00 € In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID 600H10 DdFS0569 — BS BA816 - ALTRI 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
RICERCHE ANALYTICS Licenze Statistiche e PRODOTTI
ECONOMICO- PLATFORM — consulenza - SOFTWARE
FISCALI PIATTAFORMA Trascinamento 2021
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA RICERCA DI
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE
57.110,00 € In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O569 |DdFSO569 - RAPID 600H10 DdFS0569 — BS BC099 - SERVIZI 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
RICERCHE ANALYTICS Licenze Statistiche e INFORMATICI
ECONOMICO- PLATFORM — consulenza - SPECIALISTICI
FISCALI PIATTAFORMA Trascinamento 2021
COLLABORATIVA DI
BUSINESS ANALYTICS
E DATA SCIENCE PER
LA RICERCA DI
INSIGHT NEL DATA
LAKE DELLA DSREF -
DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE
107.560,00 € 107.560,00 € 101.500,00 € In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-01 052H1Y |DdFSO569 - RAPID oD H - Integrazione BvD 01/07/2022 | 20/12/2022 | 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM —
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
54.507,00 € 54.507,00 € 54.507,00 € 100%| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio / Descrizione rilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-01 052H1Y |DdFSO569 - RAPID OH H - Supporto ed 01/01/2022 25/07/2022 25/07/2022 30/07/2022 29/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS evoluzione banche dati
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM — - lotto 1
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
86.948,00 € 86.948,00 € 86.948,00 € 100%| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O569 |DdFS0O569 - RAPID DdFS0569-01 052H1Y |DdFSO569 - RAPID ol H - Supporto ed 01/07/2022 26/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS evoluzione banche dati
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM - - lotto 2
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
82.738,00 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE STUDI E |DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-02 052H1Y |DdFSO569 - RAPID oc H - Evoluzione della 01/01/2022 | 20/12/2022 | 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS piattaforma Data
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM — Science
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
43.474,00 € 43.474,00 € 43.474,00 € 100%]| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-02 052H1Y |DdFSO569 - RAPID 0G H - Supporto ambiente | 01/01/2022 | 20/12/2022 | 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS Data Science
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM —
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
43.474,00 € 21.737,00 € 21.737,00 € 50%]| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio/ |Descrizionerilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-02 052H1Y |DdFSO569 - RAPID 0J H - Sviluppo cruscotti 01/01/2022 28/11/2022 30/11/2022 Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS per la visualizzazione
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM — di indicatori aggregati
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
54.507,00 € 0,00 € 0,00 € 75%| Annullato
DIREZIONE STUDI E |DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-02 052H1Y |DdFSO569 - RAPID 0K H - Sviluppo di un 01/01/2022 27/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS sistema previsionale
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM — sui dati di gettito
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
72.676,00 € 72.676,00 € 72.676,00 € 100%| In corso
DIREZIONE STUDI E |[DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-04 052H1Y DdFSO569 - RAPID OE H - Migrazione 01/09/2022 | 20/12/2022 | 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 20/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS strumenti e
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM — applicazioni all'area
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA riservata ai soggetti
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA istituzionali
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
18.169,00 € 18.169,00 € 18.169,00 € 100%]| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-04 052H1Y DdFSO0569 - RAPID OF H - Piattaforma 01/01/2022 | 30/07/2022 | 25/07/2022 25/07/2022 30/07/2022 29/07/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS collaborativa - flussi di
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM — lavoro
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Progettuale
21.737,00 € 21.737,00 € 21.737,00 € 100%]| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio/ |Descrizionerilascio / | Data inizio ) . . ... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O569 |DdFSO569 - RAPID DdFS0569-05 052H48 |DdFSO569 - RAPID 01 H - Costituzione del 01/01/2021 30/07/2022 31/08/2022 Completamento  |Investimento 1,00
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS Catalogo dei dati
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM —
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Completamento
100.253,40 € 0,00 € 0,00 € 57%| Annullato
DIREZIONE STUDI E |DdFS0O569 [DdFSO569 - RAPID DdFS0569-05 052H48 |DdFSO569 - RAPID 02 H - Costituzione del 01/01/2021 29/08/2022 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 |Completamento |Investimento
RICERCHE ANALYTICS ANALYTICS Catalogo dei dati
ECONOMICO- PLATFORM — PLATFORM —
FISCALI PIATTAFORMA PIATTAFORMA
COLLABORATIVA DI COLLABORATIVA
BUSINESS ANALYTICS DI BUSINESS
E DATA SCIENCE PER ANALYTICS E
LA RICERCA DI DATA SCIENCE
INSIGHT NEL DATA PER LA RICERCA
LAKE DELLA DSREF - DI INSIGHT NEL
DIPARTIMENTO DELLE DATA LAKE DELLA
FINANZE DSREF -
DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE -
Completamento
0,00 € 57.144,44 € 57.144,44 € 100%]| In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto 600HOY DdFSO570 - Digital BS BA816 - ALTRI 01/10/2022 01/10/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA Implementazione Digital WorKplace — Beni e PRODOTTI
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Servizi 2022 SOFTWARE
DELLA FISCALITA' 0,00 € 94.000,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto 600HOY DdFSO0570 - Digital BS BCO098 - SERVIZI 03/10/2022 03/10/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA Implementazione Digital WorKplace — Beni e INFORMATICI
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Servizi 2022 APPLICATIVI
DELLA FISCALITA' 0,00 € 84.000,00 € 30.241,00 € In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto 600HOY DdFSO570 - Digital BS BCO099 - SERVIZI 01/07/2022 01/07/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA Implementazione Digital WorKplace — Beni e INFORMATICI
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Servizi 2022 SPECIALISTICI
DELLA FISCALITA' 0,00 € 351.000,00 € 140.599,86 € In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0O570-01 052H1Z DdFSO570 - oD H - Implementazione 01/01/2022 12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto soluzione ipovedenti
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione anche in ambiente
DELLA FISCALITA' Digital Workspace - virtuale
Progettuale 6.205,35 € 6.205,35 € 6.205,35 € 100%] In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFSO570-01 052H1Z DdFSO570 - OE H - Modifiche portale di | 01/01/2022 29/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto provisioning
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -
Progettuale 8.273,80 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0570-01 052H1Z  |DdFSO570 - OH H - Soluzioni di 01/01/2022 29/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto virtualizzazione per
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione progetti custom
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -
Progettuale 12.410,70 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0O570-02 052H1Z DdFSO570 - OF H - Revisione kit per 01/01/2022 29/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto nuova fornitura portatili
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -
Progettuale 12.410,70 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0570-03 052H49 |DdFSO570 - 03 H - Sperimentazione 01/06/2021 20/06/2022 20/06/2022 30/06/2022 20/06/2022 |Completamento |Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto VAPP per CTP
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -
Completamento 8.273,80 € 8.273,80 € 8.273,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0570-04 052H1Z |DdFSO570 - ol H - Adoption & 01/07/2022 25/07/2023 31/07/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto Change Management
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -
Progettuale 59.433,15 € 59.433,15 € 0,00 € 10%)| In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio/ |Descrizionerilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva

DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0570-04 052H1Z |DdFSO570 - 0J H - Adozione dei 17/10/2022 27/03/2023 31/03/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto servizi M365 -
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione Implementazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -

Progettuale 163.407,55 € 163.407,55 € 0,00 € 10%]| In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 0K H - Adozione dei 01/07/2022 27/03/2023 31/03/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto servizi M365 -
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione Progettazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -

Progettuale 82.738,00 € 82.738,00 € 0,00 € 10%]| In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0O570-04 052H1Z DdFSO570 - oL H - Ampliamento della 15/06/2022 28/07/2022 28/07/2022 01/08/2022 01/08/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto piattaforma di archiving
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -

Progettuale 8.273,80 € 8.273,80 € 8.273,80 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0570-04 052H1Z |DdFSO570 - oM H - Conduzione NAS 01/06/2022 26/12/2022 31/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -

Progettuale 15.720,22 € 0,00 € 0,00 € 0%]| Annullato
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - ON H - Configurazione 01/06/2022 27/06/2022 29/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto NAS centralizzato
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione come sostituto del
DELLA FISCALITA' Digital Workspace - server NAS di via dei

Progettuale Normanni 6.205,35 € 6.205,35 € 0,00 € 0%] In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0O570-04 052H1Z DdFSO570 - 00 H - E-Digital Wokspace | 01/07/2022 12/12/2022 12/01/2022 15/12/2022 15/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -

Progettuale 7.752,15 € 7.752,15 € 7.752,15 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0O570-04 052H1Z |DdFSO570 - oP H - Implementazione 01/01/2022 26/06/2023 30/06/2023 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto dei servizi Office 365
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione in virtuale
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -

Progettuale 8.273,80 € 8.273,80 € 0,00 € 0%| In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFSO570-04 052H1Z DdFSO570 - 0Q H - Implementazione 02/06/2022 27/12/2022 30/12/2022 Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto soluzione digital
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione workspace per le
DELLA FISCALITA' Digital Workspace - commissioni triburarie

Progettuale di Roma 26.889,85 € 26.889,85 € 0,00 € 0%] In corso
DIREZIONE DdFSO570 |DdFSO570 - Progetto DdFS0O570-04 052H1Z |DdFSO570 - OR H - Progettazione 01/07/2022 28/11/2022 28/11/2022 30/11/2022 30/11/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA Implementazione Digital Progetto gestione dei dati da
INFORMATIVO Workplace - Progettuale Implementazione NAS a M365
DELLA FISCALITA' Digital Workspace -

Progettuale 6.205,35 € 6.205,35 € 6.205,35 € 100%| In corso
DIREZIONE DdFSO747 |DdFSO747 - Portale DdFSO747-01 052H4A  |DAFSO747 - Portale 01 H - Portale unico DF 07/03/2022 | 07/03/2022 | 05/12/2022 05/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
SISTEMA unico DF unico DF -
INFORMATIVO Progettuale
DELLA FISCALITA' 109.014,00 € 109.014,00 € 109.014,00 € 100%]| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO748 |DdFSO748 - Visit DF DdFS0O748-01 052H4B DdFSO748 - Visit 01 H - Infrastruttura Visit 01/01/2022 27/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE DF - Progettuale DF
ECONOMICO- 20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100%| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO748 |DdFSO748 - Visit DF DdFS0O748-02 052H4B  [DdFSO748 - Visit 02 H - Supporto Visit DF 01/01/2022 26/12/2022 20/12/2022 31/12/2022 21/12/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE DF - Progettuale
ECONOMICO- 20.684,50 € 20.684,50 € 20.684,50 € 100%| In corso
DIREZIONE STUDI E |DdFSO748 |DdFSO748 - Visit DF DdFS0O748-02 052H4B  |DAFSO748 - Visit 03 H - Sviluppi software 01/01/2022 | 30/06/2022 | 27/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 |Progettuale Investimento 1,00
RICERCHE DF - Progettuale per Visit DF
ECONOMICO- 36.338,00 € 36.338,00 € 36.338,00 € 100%]| In corso
DIREZIONE DELLA |GDPR Consulenza per GDPR 000000 Consulenza GDPR BS BCO099 - SERVIZI 01/01/2022 01/01/2022 Beni e Servizi Investimento
GIUSTIZIA 2022 INFORMATICI
TRIBUTARIA SPECIALISTICI 86.000,00 € 39.352,95 € 0,00 € In corso
DIREZIONE GDPR Consulenza per GDPR 600H11 Consulenza GDPR — BS BC099 - SERVIZI 30/06/2022 30/06/2022 Beni e Servizi Investimento
SISTEMA primo semestre INFORMATICI
INFORMATIVO SPECIALISTICI
DELLA FISCALITA' 87.000,00 € 87.000,00 € 63.367,65 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4D |CONDUZIONE DEI 09 MILIONI DI MIC - INV. Prodotti/Servizi Investimento 5.800,00
SISTEMA SISTEMI Spec. Comuni di
INFORMATIVO MAINFRAME - DF Conduz
DELLA FISCALITA' 2.167.344,00 €| 2.167.344,00 € 1.883.600,62 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4E CONDUZIONE DEI 09 SPEC - INV. Prodotti/Servizi Investimento 1.950.000,00
SISTEMA SISTEMI OPEN Spec. Comuni di
INFORMATIVO CENTRALI - DF Conduz
DELLA FISCALITA' 2.839.200,00 €| 2.839.200,00€| 2.303.683,77 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4H CONDUZONE 09 PDL IN RETE - INV. Prodotti/Servizi Investimento 76.000,00
SISTEMA PERIFERICA - DF Spec. Comuni di
INFORMATIVO Conduz 1.151.400,00 € 1.151.400,00 € 750.106,80 € In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio/ |Descrizionerilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4J Esercizio RETE - DF 09 COMPONENTE DI Prodotti/Servizi Investimento 61.300,00
SISTEMA RETE - INV. Spec. Comuni di
INFORMATIVO Conduz
DELLA FISCALITA' 226.197,00 € 226.197,00 € 203.304,24 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4F MANUTENZIONE 0A FPIN Prodotti/Servizi Corrente 233.400,00
SISTEMA APPLICAZIONI MANUTENZIONE Spec. Comuni di
INFORMATIVO SOFTWARE IN Conduz
DELLA FISCALITA' Esercizio - DF 382.776,00 € 382.776,00 € 366.736,80 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4G ASSISTENZA OH CHIAMATE RISOLTE Prodotti/Servizi Investimento 30.000,00
SISTEMA CENTRALE AGLI AL PRIMO LIVELLO Spec. Comuni di
INFORMATIVO UTENTI - DF INV. Conduz
DELLA FISCALITA' 175.800,00 € 175.800,00 € 181.618,98 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4G ASSISTENZA (0]} CHIAMATE RISOLTE Prodotti/Servizi Investimento 8.000,00
SISTEMA CENTRALE AGLI AL SECONDO Spec. Comuni di
INFORMATIVO UTENTI - DF LIVELLO INV. Conduz
DELLA FISCALITA' 161.040,00 € 161.040,00 € 140.326,23 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 1D AMPLIAMENTO Prodotti/Servizi Investimento 345,00
SISTEMA LETTRONICA E DELLA CASELLA DI Spec. Comuni di
INFORMATIVO SERVIZI INTERNET PEL - INV. Conduz
DELLA FISCALITA' -DF
1.083,30 € 1.083,30 € 2.276,50 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 1E ARCHIVING Prodotti/Servizi Investimento 27.000,00
SISTEMA LETTRONICA E CASELLA DI PEL INV. Spec. Comuni di
INFORMATIVO SERVIZI INTERNET Conduz
DELLA FISCALITA' -DF
18.090,00 € 18.090,00 € 10.110,30 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 1F CASELLA DI POSTA Prodotti/Servizi Investimento 74.800,00
SISTEMA LETTRONICA E ELETTRONICA INV. Spec. Comuni di
INFORMATIVO SERVIZI INTERNET Conduz
DELLA FISCALITA' -DF
222.904,00 € 222.904,00 € 191.843,46 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4K  |SISTEMA DI POSTA 1G CASELLA DI POSTA Prodotti/Servizi Investimento 1.990,00
SISTEMA LETTRONICA E ELETTRONICA Spec. Comuni di
INFORMATIVO SERVIZI INTERNET CERTIFICATA INV. Conduz
DELLA FISCALITA' -DF
9.014,70 € 9.014,70 € 9.848,22 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 1H SERVIZIO INTERNET Prodotti/Servizi Investimento 1.500,00
SISTEMA LETTRONICA E BASE INV. Spec. Comuni di
INFORMATIVO SERVIZI INTERNET Conduz
DELLA FISCALITA' -DF
915,00 € 915,00 € 523,99 € In corso
DIREZIONE H/DdF H - PRODOTTI/SERVIZI |H/DdF 050H4K SISTEMA DI POSTA 11 SERVIZIO INTERNET Prodotti/Servizi Investimento 69.000,00
SISTEMA LETTRONICA E ESTESO INV. Spec. Comuni di
INFORMATIVO SERVIZI INTERNET Conduz
DELLA FISCALITA' -DF
180.780,00 € 180.780,00 € 155.402,68 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 052H5Z  |Servizio NAS per 01 Storage NAS 1GB in Prodotti/Servizi Investimento 7.168,00
SISTEMA COMUNI COMUNI Visit DF HA con backup e DR Spec. Comuni
INFORMATIVO base - INV diversi da Conduz
DELLA FISCALITA' 1.648,64 € 1.648,64 € 0,00 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 052H60 Servizio incremento 01 Storage NAS 1GB in Prodotti/Servizi Investimento 150.000,00
SISTEMA COMUNI COMUNI storage per VDI HA con backup e DR Spec. Comuni
INFORMATIVO uffici centrali base - INV diversi da Conduz
DELLA FISCALITA' 34.500,00 € 34.500,00 € 0,00 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 052H3C  |Vulnerability 02 H - Vulnerability Prodotti/Servizi Investimento 12,00
SISTEMA COMUNI COMUNI Assessment - DF Assessment Canone Spec. Comuni di
INFORMATIVO mensile) Conduz
DELLA FISCALITA' 48.130,56 € 48.130,56 € 48.130,56 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 051H6T SERVIZI DIGITAL 09 Virtual Desktop - Prodotti/Servizi Investimento 431,00
SISTEMA COMUNI COMUNI WORKSPACE - DF Standard - INV Spec. Comuni di
INFORMATIVO Conduz
DELLA FISCALITA' 11.576,66 € 11.576,66 € 1.101,26 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 050H6Y |CONSERVAZIONE 0A Spazio disponibile (TB) Prodotti/Servizi Investimento 6,00
SISTEMA COMUNI COMUNI DOCUMENTI Spec. Comuni
INFORMATIVO DIGITALI -DF diversi da Conduz
DELLA FISCALITA' 6.500,04 € 6.500,04 € 6.500,04 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 051H6T SERVIZI DIGITAL 0A Singola vApp - Prodotti/Servizi Investimento 17.121,00
SISTEMA COMUNI COMUNI WORKSPACE - DF Standard - INV Spec. Comuni di
INFORMATIVO Conduz
DELLA FISCALITA' 168.470,64 € 168.470,64 € 178.054,80 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 051H6T SERVIZI DIGITAL 0B Bundle vApp - Prodotti/Servizi Investimento 11.205,00
SISTEMA COMUNI COMUNI WORKSPACE - DF Standard - INV Spec. Comuni di
INFORMATIVO Conduz
DELLA FISCALITA' 271.721,25 € 271.721,25 € 233.527,50 € In corso




Progressivo Data inizio Data Data Quantita /
Codice . Codice ) . rilascio/ |Descrizionerilascio / | Data inizio ) . . . .... | disponibilta al | Datarilascio | Datarilascio | Tipo rilascio / ) . . ) Importo Importo SAL
DC Descrizione progetto Codice PPT | Descrizione PPT . L . . rilascio disponibilta ) . L Capitolo Volumi Importo rilascio L . . Stato
progetto sottoprogetto Codice obiettivo rilascio . collaudo prevista effettiva obiettivo L ripianificato maturato rilascio
L effettiva al collaudo . pianificati
obiettivo effettiva
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 051H6T |SERVIZI DIGITAL oc Reporting accesso Prodotti/Servizi Investimento 8,00
SISTEMA COMUNI COMUNI WORKSPACE - DF utenti - Plus - INV Spec. Comuni di
INFORMATIVO Conduz
DELLA FISCALITA' 6.417,20 € 6.417,20 € 0,00 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 050H41 DISASTER oD GIGA BYTE GESTITO Prodotti/Servizi Corrente 20.200,00
SISTEMA COMUNI COMUNI RECOVERY DI (OLTRE 130 TB) - Spec. Comuni
INFORMATIVO BASE - DF COR diversi da Conduz
DELLA FISCALITA' 110.898,00 € 110.898,00 € 117.753,20 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 051H6T SERVIZI DIGITAL oD Accesso da rete Prodotti/Servizi Investimento 23.922,00
SISTEMA COMUNI COMUNI WORKSPACE - DF pubblica - Plus - INV Spec. Comuni di
INFORMATIVO Conduz
DELLA FISCALITA' 23.922,00 € 23.922,00 € 23.514,00 € In corso
DIREZIONE H/DdF - PSS COMUNI H/DdF - 051H6T SERVIZI DIGITAL OE Canone VPN utente - Prodotti/Servizi Investimento 23.819,00
SISTEMA COMUNI COMUNI WORKSPACE - DF INV Spec. Comuni di
INFORMATIVO Conduz
DELLA FISCALITA' 60.738,45 € 60.738,45 € 59.843,40 € In corso
32.500.742,02 €| 30.916.277,14 €| 25.065.997,74 € 81%|<- SAC




