

Numero	DC	Area	Codice Progetto Cliente	Descrizione Progetto Cliente	Codice progetto	Descrizione progetto	Codice sottoprogetto	Descrizione sottoprogetto	Codice rilascio	Codice PPT Cliente	Codice PPT	Descrizione PPT	Progresso rilascio /Codice obiettivo	Descrizione rilascio /obiettivo	Dettaglio	Stato rilascio	Data inizio rilascio effettiva	Data termine rilascio di cui data	Data disponibile al cliente	Data disponibile al cliente effettiva	Data rilascio prevista	Data rilascio effettiva	Tipologia rilascio /obiettivo	Capitale	Quantita' Valore pianificato	Residuo importo /rischio	Importo rilascio	SA, rilascio	Note	Stato	
DEPARTAMENTO DELLE FINANZE	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELLA FINANZA				HIS01 - COMAN	PSG COMAN	HIS01 - COMAN	CONFESSIONE DOCUMENTI	00			Accesso a sistema (Comunicazione)		Accesso a sistema (Comunicazione)									PRODOTTI RELEASE SPECIFIC COMAN	Investimento	6,00	6,000,00				In corso	
	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELLA FINANZA				HIS01 - COMAN	PSG COMAN	HIS01 - COMAN	DESIGN OF CENTER RECOVERY CASE	01			GALATHE GESTIONE (DA 100 TO 10)		GALATHE GESTIONE (DA 100 TO 10)									PRODOTTI RELEASE SPECIFIC COMAN	Investimento	24,000,00	131,760,00				In corso	
	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELLA FINANZA				HIS01 - COMAN	PSG COMAN	HIS01 - COMAN	SERVOLOGICAL WORKSPACE	02			What Desktop Standard	IN	What Desktop Standard	IN									PRODOTTI RELEASE SPECIFIC COMAN	Investimento	600,00	16,116,00				In corso
	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELLA FINANZA				HIS01 - COMAN	PSG COMAN	HIS01 - COMAN	SERVOLOGICAL WORKSPACE	03			Single Web Standard	IN	Single Web Standard	IN									PRODOTTI RELEASE SPECIFIC COMAN	Investimento	9,100,00	90,000,00				In corso
	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELLA FINANZA				HIS01 - COMAN	PSG COMAN	HIS01 - COMAN	SERVOLOGICAL WORKSPACE	04			Single Web Standard	IN	Single Web Standard	IN									PRODOTTI RELEASE SPECIFIC COMAN	Investimento	12,700,00	20,107,00				In corso
	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELLA FINANZA				HIS01 - COMAN	PSG COMAN	HIS01 - COMAN	SERVOLOGICAL WORKSPACE	05			Reporting system web	IN	Reporting system web	IN									PRODOTTI RELEASE SPECIFIC COMAN	Investimento	12,00	9,600,00				In corso
	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELLA FINANZA				HIS01 - COMAN	PSG COMAN	HIS01 - COMAN	SERVOLOGICAL WORKSPACE	06			Accesso da rete pubblica	IN	Accesso da rete pubblica	IN									PRODOTTI RELEASE SPECIFIC COMAN	Investimento	24,000,00	24,000,00				In corso
	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DELLA FINANZA				HIS01 - COMAN	PSG COMAN	HIS01 - COMAN	SERVOLOGICAL WORKSPACE	07			Accesso da rete pubblica	IN	Accesso da rete pubblica	IN									PRODOTTI RELEASE SPECIFIC COMAN	Investimento	24,000,00	24,000,00				In corso
																							Totale		6,000,00						