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1. 1 CICLI DI VITA DEL SOFTWARE

Nel seguito vengono descritti i modelli di cicli di vita da utilizzare nell’ambito della fornitura.

Le tabelle che descrivono i cicli di vita contengono le seguenti colonne:

Fase: contiene le fasi in cui & scomposto il ciclo di vita;

Prodotto di fase: contiene i prodotti di output della singola fase, la cui descrizione &
riportata nel capitolo dedicato al contenuto dei prodotti;

Criterio di uscita: contiene gli atti, formali o sostanziali, che delimitano la fine della
fase.

Si precisa quanto segue:

La scelta del ciclo di vita da adottare € demandata alla Committente all’atto
dell’attivazione dell’obiettivo;

Ciascun ciclo di vita adottato comprendera la stima, pianificazione, qualita, review,
risk management e consuntivazione;

| criteri di uscita “Attivazione”, “Approvazione” ed “Accettazione” includono anche
’approvazione/validazione dei prodotti di fase, pertanto nel Piano di lavoro di
obiettivo deve essere data tale evidenza;

Il criterio di uscita “Consegna” puo essere sostituito dall’approvazione di uno o piu
prodotti della relativa fase, qualora il responsabile della Committente lo ritenga
opportuno e comunque non implica di per sé [’accettazione dei prodotti di fase;

Alcuni prodotti di fase sono eventuali, in ragione della specificita dell’obiettivo e,
comunque su indicazione della Committente. Tali prodotti sono evidenziati con
“(EV)”. Pertanto tutti gli altri sono da considerarsi requisito minimo.

Per alcuni cicli di vita, adottati per accelerare i tempi di realizzazione, taluni
prodotti di fase potranno essere consegnati sotto forma di note operative oppure in
forma ridotta rispetto agli standard previsti: tali prodotti sono evidenziati con
“(FR)”. In tali casi, i suddetti prodotti dovranno essere consegnati nella versione
completa al termine della fase di documentazione.
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A mero titolo indicativo si riportano i

criteri con cui vengono individuati i cicli di vita:

< 1 mese
1-3 mesi

(]

)

©

| .

=

Q .
3-4 mesi
> 4 mesi

<70

Fase unica

Fase unica

N.A.

N.A.

Dimensione in PF

< 200 200 + 300 >300
Fase unica N.A. N.A.
Completo/
Ridotto Ridotto Ridotto
. Completo/ Completo/
Ridotto Ridotto Ridotto
Completo/
N.A. Ridotto Completo

La sigla “N.A.” significa che tale situazione non € ritenuta tecnicamente adeguata. Nei
restanti casi invece non sempre tali criteri sono di aiuto, in quanto la scelta piu appropriata
puo dipendere dalle specifiche caratteristiche dell’Obiettivo.

Per gli obiettivi dimensionati in giorni persona la precedente tabella non si applica.
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1.1

Ciclo completo

Fase

Prodotto di fase - ciclo completo

Criterio di uscita

Definizione

Piano di lavoro di obiettivo
(stima iniziale)

Piano di lavoro riepilogativo

Piano della qualita dell’obiettivo (EV)

Prototipo

Specifiche requisiti

Altri documenti (EV)

Attivazione

Analisi

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche funzionali

Prototipo (EV)

Piano di test

Convalida sulla tecnologia (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio di
revisione)

Altri documenti (EV)

Approvazione

( Verifica di
Conformita)

Disegno

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Disegno di dettaglio

Piano di test

Documentazione dati

Campione tecnico (EV)

Altri documenti (EV)

Consegna

Realizzazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice sorgente

Piano di test

Documentazione utente

Documentazione delle procedure batch/DTS

(EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio
consuntivo)

Consegna
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Fase Prodotto di fase - ciclo completo Criterio di uscita
Report INFAP
Lista Oggetti Software (EV)
Report Mc Cabe o similari sulla qualita del
software (EV)
Demo sulle novita del sistema
Piano di adeguamento degli ambienti
Altri documenti (EV)
Accettazione
Collaudo Sistema (Verifica di
Conformita)
Piano di lavoro di obiettivo
Piano di lavoro riepilogativo (EV)
Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
Documentazione Documento di sintesi di Area (EV) Consegna
Specifiche requisiti di applicazione (EV)
Specifiche funzionali di applicazione
Disegno di dettaglio di applicazione (EV)
Piano di lavoro di obiettivo Valutazione
Avvio in Piano di lavoro riepilogativo (EV) difettosita allavvio
esercizio (Verifica di
Rapporto indicatori di qualita di obiettivo Conformita)
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1.2 Ciclo ridotto

In questo ciclo le attivita relative ad analisi e disegno sono raggruppate in un’unica fase.

Fase

Prodotto di fase - ciclo ridotto

Criterio di uscita

Definizione

Piano di lavoro di obiettivo
(stima iniziale)

Piano di lavoro riepilogativo

Piano della qualita dell’obiettivo (EV)

Prototipo (EV)

Specifiche requisiti

Altri documenti (EV)

Attivazione

Analisi e
Disegno

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche dell’intervento

Prototipo (EV)

Piano di test

Convalida sulla tecnologia (EV)

Documentazione dati

Campione tecnico (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio di
revisione)

Altri documenti (EV)

Approvazione

(Verifica di
Conformita)

Realizzazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice sorgente

Piano di test

Documentazione utente

Documentazione delle procedure batch/DTS
(EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio
consuntivo)

Report INFAP

Lista Oggetti Software (EV)

Report Mc Cabe o similari sulla qualita del
software (EV)

Consegna
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Fase Prodotto di fase - ciclo ridotto Criterio di uscita
Demo sulle novita del sistema
Piano di adeguamento degli ambienti
Altri documenti (EV)
Accettazione
Collaudo Sistema (Verifica di
Conformita)
Piano di lavoro di obiettivo
Piano di lavoro riepilogativo (EV)
Documentazione Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
Documento di sintesi di area (EV) Consegna
Specifiche requisiti di applicazione (EV)
Specifiche funzionali di applicazione
Disegno di dettaglio di applicazione (EV)
Piano di lavoro di obiettivo Valutazione
Avvio in Piano di lavoro riepilogativo (EV) difettosita all’avvio
esercizio (Verifica di
Rapporto indicatori di qualita di obiettivo Conformita)
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1.3 Ciclo a fase unica

Le fasi che vanno dalla definizione alla realizzazione vengono conglobate in un’unica fase, in
cui i requisiti, condivisi con la Committente nel corso della fase, saranno inizialmente
descritti sotto forma di verbale o nota operativa per poi essere perfezionati nella successiva
fase di documentazione nei relativi documenti di applicazione e di area.

Nell’unica fase dovranno comunque essere salvaguardati gli aspetti relativi alla messa in
esercizio, le cui indicazioni potranno preliminarmente assumere la caratteristica di un
addendum o di note operative.

La consegna del Piano di lavoro di obiettivo, contenente la stima iniziale, e dell’eventuale
Piano della qualita dell’obiettivo dovra avvenire al massimo entro cinque giorni lavorativi
dall’attivazione della Committente.

La consegna della documentazione dovra avvenire al massimo entro un mese solare dalla
consegna del software, nel corso della fase di documentazione.

Non e presente il conteggio di revisione mentre il conteggio consuntivo dovra essere
comunque consegnato.
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Fase

Prodotto di fase - ciclo a fase unica

Criterio di uscita

Definizione,
Analisi, Disegno
e Realizzazione

Piano di lavoro di obiettivo
(stima iniziale)

Piano di lavoro riepilogativo

Piano della qualita dell’obiettivo (EV)

Verbale dei requisiti

Documentazione utente

Piano di test (FR)

Codice sorgente

Demo sulle novita del sistema (FR)

Piano di adeguamento degli ambienti

Modulo per conteggio FP (conteggio
consuntivo)

Altri documenti (EV)

Consegna

Collaudo

Sistema

Accettazione

( Verifica di
Conformita)

Documentazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Documentazione dati

Documentazione delle procedure batch/DTS
(EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Report INFAP

Lista Oggetti Software (EV)

Report Mc Cabe o similari sulla qualita del
software (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di Sintesi di area (EV)

Specifiche requisiti di applicazione (EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione (EV)

Altri documenti (EV)

Consegna

Avvio in
esercizio

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Valutazione
difettosita all’avvio

( Verifica di
Conformita)
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1.4 Ciclo a lotti

Nel caso di obiettivi lavorati per lotti, dove quindi si preveda la lavorazione ed il rilascio
distinto di prodotti, o comunque suddivisi in unita di lavoro indipendenti l’una dall’altra, sara
possibile utilizzare modalita di sviluppo in parallelo secondo le ulteriori indicazioni che
seguono, fatta salva la permanenza di validita di tutto quanto gia detto per gli altri cicli di

vita.

Nel caso che i lotti o le unita di lavoro abbiano un’interdipendenza logica, relativamente alle
loro funzioni o ai prodotti intermedi, eventualmente mirati a concorrere alla produzione di un
unico rilascio finale, nel piano di lavoro devono essere previsti dei momenti specifici
(milestones) di verifica della fasatura tra le linee parallele di sviluppo.

Le caratteristiche di questo ciclo di vita si possono cosi riassumere:

le fasi che vanno dall’analisi al collaudo potranno essere riproposte in parallelo
(anche in modo asincrono) per ogni ciclo di lavorazione e ognuna di esse comportera,
in modo specifico, attivita e prodotti propri delle singole fasi;

tutti i prodotti saranno da ritenersi parziali e specifici del lotto o unita di lavoro cui si
riferiscono. Il prodotto da prendere in considerazione come prodotto dell’intero
obiettivo, e, quando previsto, soggetto ad approvazione, sara in tal caso ’'unione o
consolidamento di tutti i prodotti parziali completati (ad es. Uinsieme di tutte le
Specifiche funzionali prodotte), sia che si tratti della raccolta degli stessi sia che
siano stati organizzati in un unico documento raccoglitore, in dipendenza della
specificita dell’obiettivo;

nel caso di indipendenza logica il conteggio FP € da ritenersi parziale e specifico del
lotto. Il conteggio FP finale dell’intero obiettivo sara l’unione di tutti i conteggi dei
singoli lotti;

nel caso invece di dipendenza logica tra lotti il conteggio FP del primo lotto € la
baseline dello sviluppo mentre il conteggio FP di ogni altro lotto va incrementato con
il solo delta dei FP non compresi nei lotti precedenti e/o con i FP modificati;

la fase di collaudo potra, in relazione alla scomposizione del piano di lavoro, essere
suddivisa in singole sessioni di verifica relative ad ogni singolo rilascio previsto;

solo in caso d’indipendenza funzionale dei prodotti cido comportera ’emissione di
verbali parziali di collaudo, mentre il rapporto di collaudo rimarra unico per l’intero
obiettivo;

nel caso di dipendenza funzionale dei vari rilasci, ferma restando la necessita di
collaudi parziali, sara necessaria un’attivita di collaudo dell’integrazione dei rilasci
stessi. Allo scopo di predisporre tale attivita il fornitore dovra fornire la completa
documentazione dei vincoli tra le componenti ed il piano d’integrazione delle stesse;
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»= [’accettazione dell’obiettivo sara comunque dipendente dall’esito positivo di tutte le
sessioni di collaudo previste;

= la verifica di conformita relativa alla fase di analisi, sara unica e rilasciata solo alla
consegna ed approvazione dei prodotti relativi alla fase di analisi dell’ultimo lotto.

Fase

Prodotto di fase - ciclo a lotti

Criterio di uscita

Definizione

Piano di lavoro di obiettivo
(stima iniziale)

Piano di lavoro riepilogativo

Piano della qualita dell’obiettivo (EV)

Specifiche requisiti

Prototipo

Altri documenti (EV)

Attivazione

Analisi

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche Funzionali

Convalida sulla tecnologia (EV)

Piano di test

Prototipo

Modulo per conteggio FP (conteggio di
revisione)

Altri documenti (EV)

Approvazione

(Verifica di

Conformita)
(solo su ultimo lotto)

Lotti

Disegno

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Disegno di dettaglio

Piano di test

Campione tecnico (EV)

Documentazione dati

Altri documenti (EV)

Consegna

Realizzazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice Sorgente

Documentazione Utente

Piano di Test

Documentazione delle procedure
batch/DTS (EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Consegna
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Fase Prodotto di fase - ciclo a lotti Criterio di uscita

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio
consuntivo)

Report INFAP

Lista oggetti software (EV)

Report Mc Cabe o similari sulla qualita
del software (EV)

Demo sulle novita del sistema

Piano di adeguamento degli ambienti
Altri documenti (EV)

Verifica Prodotti approvati Approvazione
Accettazione
Collaudo Sistema ( Verifica di
Conformita)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di
obiettivo

Documentazione Documento di Sintesi di area (EV) Consegna

Specifiche requisiti di applicazione (EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione (EV)

Piano di lavoro di obiettivo Valutazione
. . Piano di lavoro riepilogativo (EV) d1fyettogta
Avvio in esercizio all’avvio
Rapporto indicatori di qualita di ( Verifica di
obiettivo Conformita)
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1.5 Altri cicli di vita

Per attivita progettuali le cui caratteristiche non consentano ’applicazione dei cicli sopra
descritti (ad esempio attivita legate a sperimentazioni o a produzione di prototipi, a Servizi
di Supporto Specialistico, a servizi di sviluppo che prevedono la sola realizzazione del
software), sara possibile definire cicli di sviluppo “ad hoc”, da formalizzare nel Piano di
qualita dell’obiettivo, che aderiscano il piu possibile alle peculiarita delle attivita progettuali
stesse e dei prodotti da realizzare.

Sara possibile definire fasi specifiche, prevedere iterazioni di fasi o di interi cicli, individuare
prodotti specifici di ciascuna fase, che possono consistere anche in versionamenti successivi e
incrementali di uno stesso oggetto/documento.

Deve essere comunque sempre prevista una fase iniziale di definizione nella quale il Fornitore
dovra produrre i documenti necessari a descrivere compiutamente contesto e caratteristiche
peculiari dell’obiettivo nonché fornire una stima iniziale dell’intervento.

Tra i documenti da produrre € obbligatorio prevedere il Piano di qualita dell’obiettivo, Piano
di lavoro di obiettivo ed il relativo Piano di lavoro riepilogativo.

La consegna dei suddetti prodotti dovra avvenire al massimo entro cinque giorni lavorativi
dall’attivazione della Committente.
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2. LE FASI PROGETTUALI

Di seguito, per ciascuna fase descritta, viene indicato lo scopo e non le singole attivita
richieste.

Nelle fasi di definizione, analisi e altre equivalenti, & richiesto al fornitore una forte e
costante interazione con il personale della Committente al fine di pervenire in tempi
comungque brevi alla formalizzazione completa dell’obiettivo.

Le fasi a valle della fase di definizione avranno in input i documenti delle fasi precedenti.

In generale le modifiche intercorse in una determinata fase comportano |’aggiornamento dei
prodotti delle fasi precedenti impattati dalle modifiche stesse.

Per tutte le fasi per cui viene richiesta l'interazione con la Committente e/o utenti, il
fornitore ne dovra curare la verbalizzazione.

Si precisa che la responsabilita di tutte le fasi, ad eccezione di quella di collaudo, ove
comunque il fornitore dovra fornire appropriato supporto, € del fornitore.

2.1 Definizione

La fase di definizione € volta a identificare e dettagliare le effettive esigenze dell’utente,
con riferimento ai processi e alle funzioni che le compongono, al fine di giungere alla
definizione dell’ipotesi di soluzione, alla applicabilita dei prodotti opzionali, alla
pianificazione dei tempi di realizzazione ed alla stima dell’effort.

Gli scopi principali della fase di definizione sono:

e descrivere formalmente il sistema attuale e individuare problemi, vincoli, carenze e
peculiarita di ogni funzione analizzata;

e definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in
termini di comportamento complessivo, informazioni da trattare, funzioni da svolgere
0 a cui fornire supporto;

e concordare le modalita tecniche di realizzazione, nonché U’applicabilita di alcuni
prodotti (prototipo e campione tecnico, convalida della tecnologia, ecc.);

e definire infrastruttura del sistema e la soluzione tecnologica;

e proporre la pianificazione delle attivita, in termini di stima di tempi, risorse e effort
realizzativo (secondo la metrica adottata) e gestione del rischio;

e realizzare i prodotti di fase.

La fase puo avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni,
bozze di requisiti, nonché, se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti.

La fine della fase e rappresentata dall’approvazione di tutti i documenti di fase (attivita
inclusa nel criterio di fase “attivazione”).
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Con l’attivazione la Committente autorizza a proseguire nelle attivita, secondo la stima e la
pianificazione proposte.

2.2 Analisi

La fase di analisi & volta a definire in modo completo ed esaustivo |’applicazione e/o le
funzioni da realizzare e/o modificare, con riferimento ai processi individuati e alle modalita
con cui tali processi risulteranno visibili all’utente.

| principali obiettivi della fase di analisi sono:

e descrivere formalmente ’applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di
esigenze funzionali dell’utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo
e sistematizzato, compresa la descrizione logica delle interconnessioni con altri
sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative;

e individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle
esigenze funzionali di cui sopra, con particolare attenzione a facilitarne la
comprensione da parte delle strutture tecniche, applicative ed amministrative;

e validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali
scostamenti;

e progettare il test con particolare attenzione all’individuazione delle tipologie di test
(es. stress test, test accessibilita, test sulla corretta predisposizione dell’ambiente di
collaudo, ecc...), dei criteri di scelta dei test da automatizzare, individuare la base
dati necessaria per il test, eventuali criticita note;

e individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive;

realizzare i prodotti di fase.
La fine della fase é definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

Dopo l’approvazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della
verifica, sara rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente
ai prodotti oggetto di approvazione.

2.3 Disegno

La fase di disegno € volta a tradurre tutte le caratteristiche della soluzione in specifiche
tecniche di dettaglio necessarie alla generazione dei prodotti finali.

Essa puo iniziare anche all’avvenuta approvazione del solo documento di specifica funzionale.
Gli scopi principali della fase di disegno sono:

e descrivere ogni elemento da realizzare, le modalita dintegrazione con gli altri
elementi, i vincoli e i controlli cui devono essere sottoposti gli elementi;

e descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei
dati) e rappresentare il mapping con lo schema concettuale;
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e dettagliare le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/aree
applicative/apparati;

e progettare i test;

e validare e dettagliare la pianificazione motivando eventuali scostamenti;

e realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fine della fase €& definita dalla consegna dei documenti sottolineando che l’avvenuta
consegna non esclude la possibilita di dover apportare modifiche ai documenti a fronte delle
verifiche effettuate dalla Committente.

La consegna, qualora il responsabile di progetto della Committente lo ritenga opportuno, puo
essere sostituita dall’approvazione dei prodotti della fase in ragione della dimensione,
criticita e tipologia dell’Obiettivo.

2.4 Analisi e disegno

La fase di “analisi e disegno” € volta a definire in modo completo ed esaustivo |’applicazione
da realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente
rispettando gli obiettivi ed i contenuti gia descritti alle fasi di “analisi” e di “disegno”. Gli
scopi principali sono quelli gia dettagliati ai paragrafi relativi alla fase di analisi ed alla fase
di disegno.

La fine della fase € definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

Dopo l’approvazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della
verifica, sara rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente
ai prodotti oggetto di approvazione.

2.5 Realizzazione

La fase di realizzazione & volta a generare i componenti software e la base dati che
realizzano il sistema, verificando inoltre la loro correttezza e funzionalita.

Essa potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo documento di
specifiche dell’intervento.

Gli scopi principali della fase di realizzazione sono:
1. effettuare 'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente;
eseguire i test e relativo codice di test,;

realizzare i prodotti di fase;

A W N

consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati e la relativa
documentazione;

5. aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti;
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6. predisporre ’ambiente di collaudo, effettuando le opportune attivita per verificarne
la correttezza, compresa la certificazione sulla Postazione Multifunzionale.

La fine della fase € definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che ’avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

2.6 Definizione-Analisi-Disegno-Realizzazione

Questa fase, tipica dei cicli a fase unica, € caratterizzata da una continua interazione tra
Fornitore, Committente ed Amministrazione al fine di definire in modo completo ed esaustivo
i requisiti e ’applicazione da realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che
tecnici, sostanzialmente rispettando gli obiettivi ed i contenuti gia descritti alle fasi di
“definizione”, “analisi”, “disegno” e “realizzazione”.

| contenuti dovranno essere condivisi sotto forma di verbali anche incrementali secondo una
pianificazione congiunta tra Committente e fornitore.

Al termine di questa fase il fornitore dovra predisporre l’ambiente di collaudo, effettuando le
opportune attivita per verificarne la correttezza, compresa la certificazione sulla Postazione
Multifunzionale.

La fine della fase € definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che ’avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

2.7 Verifica

La fase di verifica del software realizzato, tipica dei cicli a lotti, & di responsabilita della
Committente che agira come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.

Saranno oggetto di verifica tutti i prodotti delle fasi precedenti afferenti il singolo lotto.

La fase di verifica comprende da parte del fornitore il supporto alla verifica del software
realizzato, la rimozione delle anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto
all’installazione delle procedure realizzate negli ambienti di esercizio e manutenzione
(definizione e caricamento della base dati, installazione del software applicativo,
personalizzazione del software di base, ecc) ed il supporto alla ri-esecuzione dei test
automatizzati.

2.8 Collaudo

La fase di collaudo del software realizzato & di responsabilita della Committente che agira
come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.

Saranno oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutti i prodotti delle fasi
precedenti.

La fase di collaudo comprende da parte del fornitore il supporto al collaudo stesso, la
rimozione delle anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto all’installazione
delle procedure realizzate negli ambienti di esercizio e manutenzione (definizione e
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caricamento della base dati, installazione del software applicativo, personalizzazione del
software di base, ecc) ed il supporto alla ri-esecuzione dei test automatizzati.

La fase si conclude con [’accettazione del software.

Dopo ’accettazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della
verifica, sara rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente
ai prodotti oggetto di accettazione.

2.9 Documentazione

La fase di documentazione ha la finalita di standardizzare e strutturare nei documenti
ufficiali, di area e di applicazione, quanto previsto dalle fasi precedenti.

La pianificazione non € necessariamente sequenziale alla precedente fase del relativo ciclo di
vita, pertanto nel piano di lavoro di obiettivo sara data evidenza della migliore pianificazione
in modo che la fase si chiuda il prima possibile.

La fine della fase € definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che I’avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

2.10 Avvio in esercizio

La fase parte dalla messa in esercizio e prosegue fino al termine del periodo di osservazione.

Scopo della fase & quello di monitorare il software sviluppato/modificato dall’obiettivo per
poterne verificare ’affidabilita nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di tale fase il
fornitore di sviluppo dovra garantire adeguato supporto alla Committente e al servizio di
gestione dell’esercizio delle applicazioni per la risoluzione dei problemi.

Per gli obiettivi organizzati in lotti la fase di avvio in esercizio verra monitorata a partire
dalla messa in esercizio dei singoli lotti, mentre i relativi prodotti di fase dovranno essere
consegnati alla fine dell’ultimo lotto.

Si precisa che qualora la messa in esercizio del software avvenga negli ultimi tre mesi di
durata del contratto il periodo di monitoraggio del software sviluppato/modificato si
concludera alla scadenza contrattuale.

La fase si conclude con la valutazione della qualita del software avviato in esercizio.

Dopo la valutazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della
verifica, sara rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente
ai prodotti oggetto di valutazione.
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3. CONTENUTI DEI PRODOTTI DA REALIZZARE

Tutti i documenti dovranno essere usabili e particolarmente curati negli aspetti di:
e comprensibilita
e apprendibilita
e operabilita
e accuratezza
e adeguatezza
e aderenza
e modificabilita.

Qualora per i prodotti sia previsto uno standard della Committente deve essere utilizzato
detto standard, in caso contrario sara utilizzato lo standard proposto dal fornitore ed
accettato dalla Committente.

Tutti i prodotti in formato testo devono contenere nelle prime pagine almeno le seguenti
informazioni:

e area

estremi del contratto

e nome del prodotto

e data consegna

e numero della versione

e nominativo della persona che ha redatto il documento

e nominativo della persona che ha validato il documento

e nominativo della persona che ha approvato il documento

e numero di pagine

e nome del file, che deve rispettare lo standard della Committente

o tabella riepilogativa delle revisioni, indicando il numero della revisione, le parti
modificate/aggiunte, la descrizione della modifica e la relativa data.

| documenti relativi al Piano della Qualita Generale e ai Piani della Qualita Obiettivo
dovranno essere aggiornati a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera
0, comunque, su richiesta della Committente ogni qualvolta lo reputi opportuno. Essi devono
essere riconsegnati aggiornati a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, e
dovra essere possibile individuare le modifiche effettuate.

| documenti relativi all’area applicativa dovranno essere mantenuti aggiornati al rilascio di
qualsiasi intervento/obiettivo relativo all’area applicativa stessa indipendentemente dal ciclo
di vita adottato, tali documenti saranno pertanto unici per Area applicativa e verranno
aggiornati di volta in volta.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Cicli e prodotti” al Capitolato relativo all’affidamento dei servizi per la manutenzione e ’evoluzione dei
sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato - Sistemi Contabili delle Amministrazioni Centrali -1D 1327

Pag. 21 di 46



I documenti relativi ad una applicazione di un’area applicativa dovranno essere mantenuti
aggiornati al rilascio di qualsiasi intervento/obiettivo relativo all’applicazione
indipendentemente dal ciclo di vita adottato, tali documenti saranno pertanto unici per
applicazione e verranno aggiornati di volta in volta.

I documenti riferiti al singolo obiettivo verranno prodotti ed aggiornati durante il ciclo di vita
dell’obiettivo stesso ed i loro contenuti dovranno essere integrati, organici e congrui con i
contenuti degli altri prodotti di area o applicazione previsti dal ciclo di vita utilizzato. Inoltre
i documenti di obiettivo dovranno essere redatti ad un livello di completezza tale da:

e consentire [’approvazione da parte della Committente e dell’utente (ove previsto);
e consentire lo svolgimento della successiva fase;

e garantire la tracciabilita con quanto descritto nel documenti collegati (esempio
specifiche requisiti e specifiche funzionali, ecc.).

3.1 Lettera di consegna

La lettera di consegha deve accompagnare qualsiasi consegna ufficiale di prodotto
(documenti, software, ecc).

Essa deve contenere almeno le seguenti informazioni:
e mittente/i
e codice della lettera

e oggetto, facendo riferimento alla precisa attivita contrattuale (esempio fase per gli
obiettivi, periodo per le attivita continuative, ecc)

e elenco di tutti i prodotti consegnati e, per ognuno di essi:

o percorso del portale in cui sono stati pubblicati o della cartella del CMA per i
prodotti software

o codice del documento, secondo lo standard della Committente
o versione e data
o tipo documento

e per le consegne relative ad attivita progettuale & necessario allegare ’elenco dei
prodotti previsti dal ciclo di vita adottato evidenziando per ogni prodotto:

o la non applicabilita della consegna
o se é oggetto della consegna in corso

o se e stato oggetto di una consegna precedente.

3.2 Piano della Qualita Generale

Il piano della Qualita € il documento che precisa le particolari modalita operative, le risorse e
le sequenze delle attivita relative alla qualita di un determinato prodotto, progetto, o
contratto.
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Il Fornitore deve predisporre un piano della qualita generale che:

e fornisca lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente
richiesti, con le procedure generali del sistema qualita del fornitore gia esistenti;

e espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo
scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualita contrattualmente definiti;

e dettagli i metodi di lavoro messi in atto dal fornitore, facendo riferimento o a
procedure relative al proprio sistema, e per cio descritte nel manuale qualita; o a
procedure sviluppate per lo specifico contrattuale, a supporto delle attivita in esso
descritte, in questo caso da allegare al piano;

e garantisca il corretto e razionale evolversi delle attivita contrattualmente previste,
nonché la trasparenza e la tracciabilita di tutte le azioni messe in atto dalle parti in
causa, il fornitore, il committente, l'eventuale organismo di ispezione accreditato
dallAmministrazione.

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito
descritto.

1. Scopo del piano della qualita

(Contiene le finalita del Piano della Qualita ed individua il Sistema di Gestione della
Qualita da utilizzare per la fornitura).

2. Documenti applicabili e di riferimento
(Contiene l'elenco completo dei:
e documenti contrattualmente vincolanti,

e documenti il cui contenuto é parte integrante del piano e che sono
allegati al piano stesso (ad es. standard di documenti del fornitore,
standard di  rendicontazione  degli indicatori di  qualitad,
procedure/istruzioni definite o personalizzate per il contratto, ecc.),

e documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel
presente Piano della Qualita).

3. Glossario
(Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che sono utilizzate
all'interno del Piano della Qualita).
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4. Organizzazione della fornitura

(Contiene lorganigramma del gruppo di lavoro impegnato sul contratto (con
lidentificazione del responsabile utente finale ed ufficio di riferimento, dei
responsabili delle varie attivita della fornitura in particolare del referente di area,
del Coordinatore delle attivita gestionali e del Referente tecnologico, del
responsabile dei controlli da svolgere, del responsabile della gestione configurazione
e del responsabile dell'assicurazione qualita) e le relazioni con le altre organizzazioni
coinvolte nella fornitura.

A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa
responsabilita, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari
i ruoli, i compiti, le responsabilita ed i poteri nell'ambito del contratto. Utilizzare
una matrice, denominata “matrice delle responsabilita”, per sintetizzare le
responsabilita assegnate).

5. Ciclo di vita del software applicativo
(Descrive il ciclo di vita del software applicativo, le fasi in cui e suddiviso, i criteri di
uscita delle fasi, e l'insieme della documentazione da produrre.
Qualora si utilizzino diversi cicli di vita, suddividere il paragrafo in sottoparagrafi
relativi ai diversi cicli di vita previsti).

6. Ciclo di erogazione dei servizi
(Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la
descrizione dei processi coinvolti nel ciclo e linsieme della documentazione da
produrre).

7. Metodi, tecniche e strumenti

7.1. Progettazione del software applicativo
(Contiene la descrizione delle metodologie, le tecniche e gli strumenti che si
intendono adottare per la progettazione, la realizzazione del software
applicativo).

7.2. Scrittura e documentazione del software applicativo
(Contiene la descrizione degli standard che si intendono adottare per la stesura
del codice sorgente e per la stesura dei commenti nel codice sorgente).

7.3. Progettazione ed esecuzione dei test
(Riporta le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione
delle sessioni di test sia per i nuovi sviluppi che per le Mev, ivi compresi i test
di conformita ai requisiti di accessibilita stabiliti dalla normativa vigente).

7.4. Erogazione dei servizi
(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare
per l'erogazione dei servizi).

7.5. Standard documentali
(Contiene [’elenco degli standard da utilizzare per preparare i documenti della
fornitura).

8. Requisiti di qualita
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8.1. Identificazione dei requisiti di qualita
(Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualita.
Per questo é necessario definire:

e gli attributi di qualita (caratteristiche e sottocaratteristiche nella
terminologia delle Linee guida sulla qualita dei beni e dei servizi ICT
DigitPA) relativi a ciascun prodotto ed i livelli di servizio relativi a
ciascun servizio;

e gliindicatori con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati;

e i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli
attributi di qualita e dei livelli di servizio effettuate sulla base di
indicatori definiti).

8.2. Procedura per la valutazione della qualita
(Definisce la procedura per la valutazione della qualita dei prodotti e/o servizi.
La procedura deve esplicitare:

e modalita di misura o di rilevamento dei dati;

e modalita di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di
indicatori derivati);

e frequenza delle misure;
e periodi temporali di riferimento;

e le regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata /
Approvazione con Riserva / Non Approvazione di un prodotto e/o un
servizio considerando i risultati delle misure relative ai singoli attributi
di qualita associati al prodotto e/o livelli di servizio associati al
servizio).

9. Registrazioni della qualita

(ldentifica tutte le registrazioni della qualita, sia quelle previste dal sistema di
gestione della qualita adottato, sia specificatamente previste per lattuazione del
contratto, necessarie a supportare le attivita di gestione del contratto e di
assicurazione della qualita.

Inoltre descrive le modalita di identificazione, archiviazione, protezione, reperibilita
delle registrazioni della qualita ed il periodo previsto di mantenimento delle
registrazioni).

10. Verifiche ispettive
(Definisce le modalita con cui effettuare le visite ispettive interne sulle attivita
della fornitura).

11. Riesami, verifiche e validazioni
(Contiene lelenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni,
valutazioni, ecc) per le attivita della fornitura, e le modalita di esecuzione dei
controlli comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di
rendicontazione dei risultati).
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12. Segnalazione di problemi ed azioni correttive
(Contiene la descrizione delle specifiche procedure previste per la gestione di
problemi quali malfunzionamenti e non conformitd. La descrizione deve
comprendere la casistica, la modulistica di supporto prevista, i ruoli e le
responsabilita delle risorse coinvolte).

13. Controllo della configurazione del software
(Contiene la descrizione dei criteri, delle procedure e degli strumenti adottati per il
controllo -immissione, salvaguardia e catalogazione - e la consultazione delle
versioni degli elementi software).

14. Controllo dei sub-fornitori
(Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare per il controllo dei sub-fornitori
in termini sia di valutazione preventiva che di controllo di quanto fornito).

15. Raccolta e salvaguardia dei documenti
(Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e
salvaguardia della documentazione di progetto, nonché il periodo di mantenimento
previsto della documentazione).

16. Formazione ed addestramento
(Contiene la descrizione delle attivita di formazione inerenti al contratto. Tali
attivita riguardano sia gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse
del fornitore che lavorano per lespletamento del contratto, sia l'addestramento
degli utenti all'uso dei prodotti/servizi contrattualmente previsti).

17. Gestione del prodotto fornito dal cliente
(Descrive le modalita di gestione dei prodotti e degli strumenti forniti
dallAmministrazione/ Committente).

18. Gestione dei rischi
(Contiene la descrizione della metodologia e delle modalita operative di
identificazione e controllo dei rischi).

19. Analisi dei dati per il miglioramento
(Descrive le modalita di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attivita
legate al miglioramento interno).

3.3 Piano di Subentro

Il piano di Subentro, distinto per area applicativa, deve contenere il dettaglio delle attivita
che devono essere espletate ad inizio fornitura, la relativa tempificazione e le stime di
impegno.

In particolare dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed il loro successivo impiego
nei servizi della fornitura, le attivita, i tempi, gli strumenti offerti e quanto necessario alla
completa presa in carico di tutti i servizi della fornitura nonché alla predisposizione degli
ambienti, degli strumenti, delle soluzioni, sistemi e migliorie offerte.

Per le risorse impiegate nei servizi a carattere continuativo e per tutti i referenti dovranno
essere forniti i relativi Curricula Vitae.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Cicli e prodotti” al Capitolato relativo all’affidamento dei servizi per la manutenzione e ’evoluzione dei
sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato - Sistemi Contabili delle Amministrazioni Centrali -1D 1327

Pag. 26 di 46



Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con la Committente,
il Piano riportera:

e codice, nome, descrizione delle attivita di subentro;
e prodotti delle singole attivita;
e nominativo dei referenti delle attivita;

e puntamento ai paragrafi dell’offerta tecnica in cui € descritta ’attivita (ove
applicabile) e/o ai paragrafi del capitolato e relative appendici in cui 'attivita &
richiesta;

e impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale, ove
applicabile;

o il gantt delle attivita, contenente:
o date diinizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;
o date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;

e razionali di ripianificazione, preventivamente concordate con la Committente,
scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume;

e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Allegato al piano dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre
specificato.

3.4 Piano di Lavoro Generale

Il piano di Lavoro Generale sara composto dalle seguenti sezioni:
e Piano di lavoro dei servizi continuativi;
e Piano delle attivita periodiche.

PIANO DI LAVORO DEI SERVIZI CONTINUATIVI

Il piano di lavoro dei servizi continuativi, distinto per area applicativa, deve contenere il
dettaglio delle attivita previste nel mese in apertura corredate dalla relativa tempificazione
e, laddove previsto dal capitolato, le stime di impegno. A titolo di esempio dovra contenere
le attivita relative a Prodotti Servizio, esecuzione preventiva di procedure legate al
calendario amministrativo o di procedure particolarmente critiche, affiancamento agli utenti,
ecc.

In particolare, il Piano deve riportare:

e orario di servizio ordinario, ore di estensione e di reperibilita previste ed effettive;
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e elenco delle attivita con relativa descrizione, comprensivo di tutti i trasferimenti in
esercizio degli obiettivi;

e eventuali prodotti delle singole attivita;
e impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per figura professionale;
e nominativo del referente di ogni attivita.
e un gantt delle attivita, contenente:
o date diinizio e fine, previste ed effettive, di ogni attivita
o date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;

e razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;

e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Il piano dovra essere corredato del relativo Rendiconto Risorse, come meglio oltre
specificato.

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERIODICHE

Il piano delle attivita periodiche deve contenere il dettaglio delle attivita richieste dal
capitolato tecnico e/o offerte che prevedono la consegna di deliverable nel corso della
fornitura: pertanto non sono comprese le attivita gia presenti negli altri piani di lavoro (piano
di subentro, piano di lavoro di obiettivo, piano di lavoro dei servizi continuativi e piano di
trasferimento know-how).

Nel Piano dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed il loro impiego nei servizi
della fornitura, le attivita, i tempi, gli strumenti offerti e quanto necessario a rendere
evidente alla Committente 'applicazione di quanto richiesto dal Capitolato e relative
appendici e di quanto dichiarato in Offerta Tecnica.

Nel caso in cui per le attivita sia previsto [’utilizzo di risorse per cui & necessario consegnare i
Curricula Vitae, quest’ultimi dovranno essere forniti nell’ambito di questo Piano.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con la Committente,
il Piano riportera:

e codice, nome, descrizione delle attivita dichiarate in offerta tecnica e/o richieste;
e area applicativa d’interesse (ove applicabile);

e prodotti delle singole attivita;

e nominativo dei referenti delle attivita;

e puntamento ai paragrafi dell’offerta tecnica in cui & descritta l’attivita (ove
applicabile) e/o ai paragrafi del capitolato e relative appendici in cui Uattivita
richiesta;
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impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale, ove
applicabile;

il gantt delle attivita, contenente:
o date diinizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;

o date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti.

Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
percentuale di avanzamento delle singole attivita;

razionali di ripianificazione, preventivamente concordate con la Committente,
scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume;

vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Allegato al piano dovra essere presente, ove necessario, il Rendiconto Risorse, come meglio
oltre specificato.

3.5 Piano di Trasferimento di Know how

Il piano di Trasferimento di Know how deve contenere il dettaglio delle attivita, la relativa
tempificazione e le stime di impegno.

Tale piano dovra contenere obbligatoriamente le seguenti fasi/documenti:

Inoltre,
[ ]

presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici della
fornitura, dei processi di riferimento, dell’architettura generale del sistema nonché
delle architetture di ogni singola area applicativa e/o applicazione;

estrazione, verifica e consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la
predisposizione di un ambiente operativo parallelo;

estrazione, verifica e consegna di tutti i documenti previsti dal presente contratto;

predisposizione di quadri di sintesi architetturali e funzionali di livello superiore al
documento di sintesi;

predisposizione di questionari e sessioni di domande/risposte per verificare il grado di
apprendimento sia sugli ambienti tecnologici, sia funzionali e tecnici;

presentazione degli aspetti di criticita di ogni servizio/area applicativa con
’esposizione chiara delle soluzioni proposte ed attuate durante la fornitura;

presentazione delle modalita organizzative, degli obiettivi e delle risorse impiegate
per il funzionamento della test factory.

coerentemente con le caratteristiche del know how da trasferire, il Piano riportera:
codice, nome, delle attivita di trasferimento di know how;

prodotti delle singole attivita;
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e impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile, suddiviso per mese e figura
professionale;

e un gantt delle attivita, contenente:
o date diinizio e fine, previste ed effettive, di ogni attivita;
o date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;

e razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del
volume;

e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Allegato al piano dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre
specificato.

3.6 Rendiconto risorse

Il Rendiconto delle risorse € un riepilogo mensile, analitico e sintetico, che dovra contenere
per ogni servizio/attivita per cui € previsto:

per la parte analitica:

e elenco del personale impiegato dal Fornitore con Lindicazione del profilo
professionale ricoperto e dell’eventuale relativa certificazione richiesta;

e dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per ogni attivita svolta,
specificando l’eventuale estensione o reperibilita (ove applicabile);

per la parte sintetica, in maniera automatica, a partire dal rendiconto risorse - parte
analitica, dovra essere aggiornato il riepilogo a livello di anno/mese, fornendo in particolare:

e macro attivita a carattere continuativo (il livello di aggregazione delle singole attivita
sara concordato con il capo progetto);

e mese/anno di riferimento;
e giorni impiegati per ogni macro attivita, distinti per figura professionale;

e eventuali giorni di estensione e/o reperibilita, distinti per figura professionale (ove
applicabile).

3.7 Rapporto indicatori di qualita dei servizi continuativi

E’ il documento che riporta le informazioni relative agli indicatori di qualita raggiunti sui
servizi a carattere continuativo (Gestione applicativa e Manutenzione Correttiva).

Il documento deve prevedere dei dati analitici e dei dati di sintesi e deve essere distinto per
area.
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Per la parte analitica ciascun indicatore deve contenere almeno:
¢ la scheda dell’indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio”;
e il periodo di riferimento della misura;
e riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
e i dati rilevati;
e il valore rilevato dell’indicatore di qualita;
e eventuale scostamento dal valore di soglia;
e eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le
metriche che hanno superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di
seguito:

e codice e descrizione della metrica;
e esito della metrica;

e indicazione se é previsto un indice di prestazione;
e aspetto da valutare;

e unita di misura;

e periodo di riferimento;

e dati darilevare;

e regole di campionamento;

e formula;

e fonte dei dati;

e frequenza di misurazione;

e azioni contrattuali;

e eccezioni.
3.8 Report aggiornamento baseline

E’ il documento in cui sono contenute le informazioni relative al conteggio dei punti funzione
affidati al servizio di Manutenzione Correttiva.

Il report deve riportare almeno le seguenti informazioni:
e baseline di partenza;
e baseline di aggiornata;

e identificativo ed estremi degli obiettivi di sviluppo che hanno determinato il
decremento della baseline, con i relativi punti funzione.

3.9 Rapporto Indicatori di qualita della fornitura
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E’ il documento che fornisce i risultati della rilevazione degli indicatori di qualita della
fornitura, esclusi gli indicatori di qualita rendicontati nel Rapporto Indicatori di qualita di
obiettivo.

Il documento deve prevedere una parte di dati analitici ed una di dati di sintesi.

Per la parte analitica ciascun indicatore deve contenere almeno:

e la scheda dell’indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio” od
offerta dall’lmpresa in offerta tecnica;

e il periodo di riferimento della misura;

e il riferimento agli strumenti di misura utilizzati;

e i dati rilevati;

e il valore rilevato dell’indicatore di qualita;

e |’eventuale scostamento dal valore di soglia;

e |’eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le
metriche che hanno superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di
seguito:

e codice e descrizione della metrica;
e esito della metrica;

e indicazione se e previsto un indice di prestazione;
e aspetto da valutare;

e unita di misura;

e periodo di riferimento;

e dati darilevare;

e regole di campionamento;

e formula;

e fonte dei dati;

e frequenza di misurazione;

e azioni contrattuali;

e eccezioni.

3.10 Piano della Qualita dell’Obiettivo

Tale documento dovra essere prodotto solo quando l’obiettivo ha caratteristiche specifiche o
va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita generale, ovvero quando prevede un
ciclo di vita diverso dal quelli previsti nel presente documento, ovvero quando |’obiettivo
prevede la sola realizzazione del software.
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E’ un documento specifico dell’obiettivo.

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito
descritto, evidenziando sia le caratteristiche qualitative relative a specifici progetti e sia le
eventuali deroghe da quanto previsto nel Piano della Qualita Generale.

Nel caso in cui per un determinato capitolo non ci siano differenze rispetto al Piano di Qualita
Generale occorre solo riportare il riferimento al suddetto piano.

Nella redazione del piano il Fornitore deve tenere come guida lo schema di riferimento di
seguito descritto.

1. Descrizione dell'Obiettivo

2. Scopo del piano della qualita
(elenca le motivazioni e le peculiarita dell’obiettivo per le quali e richiesto il
documento)

3. Documenti applicabili e di riferimento specifici dell’obiettivo
4. Ruoli e Responsabilita specifici dell’obiettivo

5. Ciclo di vita specifico dell’obiettivo
(Descrive il ciclo di vita specifico dell'obiettivo ove vada in deroga a quello previsto
dal piano di qualita generale, le fasi in cui é suddiviso, i criteri di uscita delle fasi,
l'insieme della documentazione da produrre ed eventualmente le attivita richieste al
Fornitore in fase di collaudo /accettazione)

6. Metodi, tecniche e strumenti specifici dell’obiettivo
(Contiene l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di
prodotto specifici dell'obiettivo solo se diversi da quelli descritti nel Piano della
Qualita generale)

7. Indicatori di qualita specifici dell'obiettivo
(Contiene gli attributi di qualita con riferimento alle metriche, ai valori limite -
Valore di soglia- definiti negli indicatori di qualita, e gli eventuali indicatori di
prestazione specifici per [’obiettivo, se diversi da quelli descritti nel Piano della
Qualita generale)

8. Riesami, verifiche e validazioni specifici dell’obiettivo

(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni,
valutazioni, ecc.) per lobiettivo e le modalita di esecuzione dei controlli
comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di
rendicontazione dei risultati, se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita
generale).

3.11 Piano di lavoro di obiettivo

Il Piano di lavoro di obiettivo, relativo alle attivita di carattere progettuale, contiene il
dettaglio delle attivita di ogni singola fase del singolo obiettivo, la relativa tempificazione e
le stime di impegno.
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E’ un documento specifico dell’obiettivo.

L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta della Committente
e/o dell’Amministrazione, non determina una nuova versione del documento.

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attivita, con i cicli di vita definiti
e con lo stato temporale (piano iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro di obiettivo
riportera:

¢ il nominativo del capo progetto;

e codice, nome, descrizione dell’obiettivo e, se significativo, relativo stato (sospeso,
cancellato, ecc.);

e ciclo di vita adottato;

e impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (PF o giorni persona)
dell’effort progettuale. Nel caso di obiettivi a giorni persona ’impegno deve essere
suddiviso per fase/attivita e per figura professionale;

e il gruppo di lavoro ed il relativo mix nel caso di obiettivi in g/p.
o il gantt delle attivita, contenente:

o elenco delle fasi e delle singole attivita con relative date di inizio e fine,
previste ed effettive;

o prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole
attivita, anche semilavorati, con relative date di consegna, previste ed
effettive.

e il gantt dovra contenere anche l’attivita di approvazione dei prodotti di fase, ove
prevista, riportando le date di inizio e fine concordate con la Committente. Pertanto
le date finali delle varie fasi devono essere comprensive anche dell’eventuale tempo
di approvazione dei prodotti;

e all’interno del gantt dovranno essere esplicitate le seguenti attivita:
o attivita di test (o verifica, validazione, review);
o attivita di certificazione presso il laboratorio multifunzionale;
o attivita di predisposizione degli ambienti di collaudo ed esercizio;
o attivita di trasferimento del know-how al gruppo di gestione applicativa;

o incontri per il passaggio di conoscenze ai referenti di tali aree, ove l'obiettivo
abbia ripercussioni sulle funzionalita di altre aree applicative.

e nel caso di obiettivi che prevedano la suddivisione in lotti, inoltre, il piano dovra
dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo lotto;

Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e razionali di ripianificazione;
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e scostamento eventuale delle date, dell’impegno e del volume;
e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Per gli obiettivi misurati con la metrica “giorni/persona” il piano di lavoro per obiettivo dovra
essere corredato del Rendiconto Risorse (per i contenuti cfr relativo paragrafo).

3.12 Piano di lavoro riepilogativo

Il Piano riepilogativo, coerentemente con le proprie caratteristiche che riepiloga ['ultima
pianificazione degli obiettivi in corso e sospesi.

E’ un documento di area.
Il documento € organizzato in due sezioni:

e la prima contiene il gantt contenente “esclusivamente” le principali milestone
(consegna, approvazione Committente, ecc.);

e la seconda contiene la gestione delle criticita/vincoli che emergono dal gantt.

Il gantt deve essere aggiornato a partire dai singoli gantt dei piani di lavoro dell’obiettivo.
3.13 Specifiche requisiti (di obiettivo)

E’ un documento che contiene la descrizione dei requisiti, funzionali e non, emersi nella fase
di definizione delle esigenze utente.

E’ un documento di obiettivo, redatto secondo lo standard previsto dalla Committente.

Qualora per U'obiettivo non sia richiesta la realizzazione del prototipo e/o del campione
tecnico nel documento specifiche dei requisiti deve essere formalizzato il motivo della non
applicabilita.

3.14 Verbale dei requisiti

E’ un documento che contiene la descrizione sintetica dei requisiti, funzionali e non, espressi
dall’utente.

E’ un documento di obiettivo redatto sotto forma di verbale.
3.15 Specifiche requisiti di applicazione

E’ un documento che viene aggiornato a partire dalle specifiche dei requisiti di obiettivo (o
documenti similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutti i requisiti
funzionali e non funzionali, di una applicazione.

E’ un documento di applicazione, redatto secondo lo standard previsto dalla Committente.

3.16 Specifiche funzionali (di obiettivo)
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E’ un documento che contiene in modo completo ed esaustivo l'analisi dei requisiti sia
relativamente ai processi ed alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti
finali, sia al disegno logico dei dati secondo il modello relazionale, sia per quanto riguarda gli
aspetti non funzionali (architettura, sicurezza, accessibilita, vincoli, prestazioni, ecc.), sia
alla documentazione delle interfacce (includere esempi di layout delle principali schermate
utente,ecc.), sia nei casi in cui e previsto l’utilizzo di un prototipo.

Il livello di completezza richiesto deve essere tale da:

e consentire la produzione del Piano di test senza necessita di ulteriori
approfondimenti;

e consentire la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o da
modificare;

E’ un documento di obiettivo, redatto secondo lo standard previsto dalla Committente.
3.17 Specifiche funzionali di applicazione

E’ un documento che viene aggiornato a partire dalle specifiche funzionali di obiettivo (o
documenti similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutte le
informazioni previste per il documento di specifica funzionale di obiettivo.

E’ un documento di applicazione, redatto secondo lo standard previsto dalla Committente.
3.18 Disegno di dettaglio (di obiettivo)

Il documento contiene una specifica in cui le funzionalita sono trasformate ed organizzate in
moduli elaborativi strutturati.

E’ un documento di obiettivo.

E' compresa nel disegno di dettaglio la documentazione del disegno logico e fisico dei dati,
inoltre per i vari moduli, devono essere trattati, ad esempio:

e descrizione delle funzioni svolte;

e tipologia (on-line, batch, ecc.);

e indicazioni sulla riutilizzabilita del componente;
e parametri scambiati con altri componenti;

e parametri di attivazione;

e accessi agli archivi/base dati;

e controlli e diagnostica;

e algoritmi di calcolo per ciascuna entita.

Per quanto riguarda il disegno logico dei dati, la tecnica di rappresentazione puo variare in
funzione del DBMS utilizzato.
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In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte
dei moduli software (concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entita prodotte nei
precedenti documenti).

Nei casi critici, per dimensioni delle basi dati e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata
la frequenza prevista per il tipo d’uso che il modulo fa degli archivi/basi dati, le frequenze
totali per tipo d’uso relative a ciascun archivio/tabella della base dati, le frequenze totali per
tipo d’uso per ciascun componente.

Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati:
e gli archivi fisici/basi dati da dove prendere i dati e il loro tracciato;
e i tracciati dei dati da caricare manualmente;
e le relazioni tra archivi fisici/basi dati e schemi logici;
e ivolumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco;

e le modalita di inizializzazione degli archivi/basi dati.
3.19 Specifiche dell’intervento

Il documento “specifiche dell’intervento” conterra sia gli aspetti funzionali sia gli aspetti
tecnici, pertanto racchiudera in un unico documento ed in formato sintetico, quanto previsto
nei rispettivi documenti di specifiche funzionali e di disegno di dettaglio.

3.20 Disegno di dettaglio di applicazione

E’ un documento che viene aggiornato a partire dal disegno di dettaglio di obiettivo (o
documenti similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutte le
informazioni previste per il documento di disegno di dettaglio di obiettivo.

E’ un documento di applicazione.
3.21 Campione tecnico

Il campione tecnico € la realizzazione di una funzionalita completa del sistema, adottando gli
strumenti e 'architettura previsti per l’intero sistema.

Tale campione tecnico ha come scopo la verifica della fattibilita tecnica ed in particolare:
e quella delle scelte previste;
o |effettuazione di test sistemistici;
e la definizione di particolari modalita realizzative da adottare.

E’ un documento di obiettivo che dovra essere sviluppato laddove tecnicamente opportuno.
3.22 Prototipo

La prototipazione assume aspetti diversi in funzione delle caratteristiche dei singoli obiettivi.
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Sviluppi eseguiti con linguaggi procedurali

In tale caso il prototipo € un elemento rivolto solamente alla esplicitazione dell’interfaccia
utente, in termini di layout e di modalita di utilizzo dell’applicazione. In tal caso la
documentazione delle interfacce riportera la sola stampa delle videate del prototipo.

Tale prototipazione deve comprendere almeno:
e ilayout delle interfacce di colloquio;
e il percorso di navigazione.

Lo strumento di realizzazione del prototipo puo differire dagli strumenti che verranno
utilizzati per la realizzazione del sistema.

Sviluppi eseguiti in modalita object- oriented

Nel caso di obiettivi sviluppati in modalita object oriented il prototipo assume una importanza
rilevante. Il fine principale & consolidare i requisiti e garantire la completa usabilita del
sistema.

La prototipazione deve poter consentire :
e ’eliminazione di eventuali dubbi di fattibilita del progetto;
e una migliore comprensione dei requisiti;
e un eventuale test di sistema, nella sua complessita.

Il prototipo si evolve e si arricchisce durante tutto il ciclo di sviluppo dell’obiettivo, fino a
diventare la realizzazione del sistema; dovra essere realizzato adottando gli strumenti e
U’architettura previsti per il sistema.

E’ un documento di applicazione o di area, a seconda dell’indicazione del capo progetto della
Committente.

3.23 Codice sorgente

Per codice sorgente si intende genericamente l’insieme degli oggetti software, realizzati o
sottoposti a manutenzione, che sono soggetti ad esecuzione da parte di un compilatore (o
analogo strumento di “program preparation”) o di un interprete (es. “job control program”,
“query manager”), a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi:

e programmi;

e tracciati e definizioni dati;

e schermi di input/output;

e pagine web;

e procedure;

e job;

e query;

e script (anche gli script relativi ai test automatizzati);
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o utility di modifica/aggiornamento dati.

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegha e trasferimento oggetti per gli
ambienti di configuration management, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i
relativi job di caricamento dati (per intero DB e/o porzioni secondo criteri definiti) anche per
gli ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio.

Per ’ambiente Oracle dovra essere prodotta un’unica procedura parametrizzata.

Fanno parte del codice sorgente, inoltre, [’help on-line e l’eventuale manualistica on-line,
nonché ’eventuale codice di test e collaudo.

Il codice sorgente dovra comprendere anche il codice per la compilazione (ove possibile) e
distribuzione automatizzata.

Tale codice dovra comprendere:
e procedura di installazione (setup applicazione e/o patch);
e procedura di disinstallazione;
e parametri di configurazione dell’ambiente su cui l’applicazione si deve installare.

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all’interno di programmi
preesistenti) dovra essere redatto in conformita agli standard della Committente, ove
previsti, e comunque sempre secondo le indicazioni presenti nella documentazione ufficiale
dei linguaggi utilizzati.

Non & consentito 'uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di singole
piattaforme. | richiami, dall’interno dei programmi, dei vari sottosistemi (transaction
monitor, data base, rete, ecc.) dovra avvenire tramite comandi o interfacce standard
disponibili nei singoli linguaggi/prodotti utilizzati.

Si richiama inoltre ’attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore,
sia per formalismi di redazione, sia per l’adozione dei prodotti individuati dalla Committente,
sia per il loro corretto utilizzo.

3.24 Piano di Test

Il Piano di Test € un documento che accompagna ogni obiettivo lungo tutto il ciclo di vita, ed
€ pertanto un documento che si evolve nel tempo.

E’ un documento di obiettivo.

Ha lo scopo di definire test specifici, tramite i quali, saranno sottoposti a verifica i prodotti
della realizzazione, con particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti
dell’utente, nonché documentare il loro esito.

Nel Piano di Test devono essere necessariamente compresi i test relativi alla verifica della
corretta predisposizione dell’ambiente di collaudo.

Lo standard da utilizzare € quello previsto dalla Committente.
3.25 Documentazione utente
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La documentazione utente, rivolta all’'utente finale delle applicazioni, € composta dal
Manuale utente e dall’help on line (rilasciato con il codice sorgente).

E’ una documentazione di applicazione.
Manuale utente

Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida
operativa all’utilizzo delle singole funzionalita utilizzabili.

La descrizione deve contemplare:
e la tipologia di utenza cui e destinata e le funzioni abilitate per ciascuna tipologia;

e gli eventuali flussi di dati scambiati con altri sistemi informativi o con specifiche
tipologie di utenze;

e le modalita di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”;
e descrizione delle funzioni e della navigazione tra di esse;

e la spiegazione dettagliata dell’'uso delle singole funzioni di interfaccia utente
(comprensiva della funzione di richiamo dell’help);

e la descrizione degli algoritmi di calcolo utilizzati;
e la descrizione dei contenuti degli output della applicazione (es. stampe).

La descrizione delle funzionalita disponibili deve essere completa dell’elenco di tutti i codici
d’errore previsti, della messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a
fronte di ciascuna segnalazione.

Nel caso in cui l’applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati da parte dell’utente, deve
essere inserita anche la descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.

Help on line

Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line.

3.26 Manuale di gestione applicativo

Il Manuale di gestione applicativo & lo strumento necessario alle strutture preposte
all’installazione ed esercizio dell’applicazione.

E’ un documento di applicazione.

E’ un manuale rivolto a personale tecnico. Tale manuale dovra essere corredato di uno
schema riepilogativo contenente informazioni anagrafiche relative all’applicazione, tra le
quali i riferimenti ai codici INFAP, la dimensione e tipologia del DB, la dipendenza con altre
applicazioni, i modelli di interfaccia, i tool utilizzati per lo sviluppo, ecc..

Per quello che riguarda gli ambienti di collaudo ed esercizio il documento dovra esplicitare i
parametri di personalizzazione dei prodotti, le modalita di attuazione dei livelli di protezione
dei dati, le modalita di accesso al sistema e alle transazioni, le soluzioni tecniche necessarie
alla realizzazione di tali modalita.

Lo standard da utilizzare € quello previsto dalla Committente.
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3.27 Manuale di gestione server

Il Manuale di gestione server, strumento necessario alle strutture preposte all’installazione ed
esercizio dell’apparecchiatura e rivolto a personale tecnico, dovra essere eventualmente
integrato con le opportune informazioni relative al software realizzato/modificato.

Lo standard da utilizzare € quello previsto dalla Committente.

3.28 Piano di adeguamento degli ambienti

Il Piano di adeguamento degli ambienti € il documento di supporto alle attivita di
trasferimento ed installazione in ambiente di collaudo, di esercizio e di correttiva.

E’ un documento di obiettivo.

Viene strutturato in tre sezioni relative rispettivamente all’ambiente di collaudo,
all’ambiente di esercizio e all’ambiente di correttiva.

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:
e il responsabile del change;

e descrizione di tutte le attivita necessarie alla predisposizione dell’ambiente di
collaudo/esercizio/correttiva (con l’evidenza delle date di inizio e di completamento)
e dei relativi referenti (sia tecnici che applicativi);

e qualificazione del progetto e degli elementi di configurazione coinvolti (DB, utenze,
Application Server, directory, ecc.);

e specifica delle istruzioni operative evidenziando i riferimenti ai manuali di gestione
dell’applicazione e dei server.

3.29 Documentazione dati

La documentazione dati di area contiene la descrizione e la rappresentazione della base dati
dell’area, esplicita eventuali collegamenti con la base dati di altre aree o le regole tecniche
con cui ’applicazione scambia flussi informativi di dati con altre applicazioni.

E’ un documento di area.

La documentazione dati di area € obbligatoriamente articolata nelle seguenti componenti:
e Modello dei dati;
e Dizionario dati.

Modello dei dati

Il modello dei dati & composto da:

e glossario che dovra contenere:
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali;
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici;
- mapping schema concettuale- logico.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Cicli e prodotti” al Capitolato relativo all’affidamento dei servizi per la manutenzione e ’evoluzione dei
sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato - Sistemi Contabili delle Amministrazioni Centrali -1D 1327

Pag. 41 di 46



e schema concettuale e logico su tool di modellazione dati Erwin.

| file dovranno essere forniti in formato ER1.
I modelli dati contenuti nei file dovranno comprendere:
- diagramma E/R ;
- nome e descrizione delle entita;
- nome e descrizione degli attributi;

- mapping entita/tabella e attributo/colonna;
e mapping concettuale-logico: su tool di modellazione dati Erwin o su documento;
e schema fisico: su tool di modellazioni dati Erwin;
e dizionario dati: inserito negli opportuni campi dei DBMS.
Lo schema concettuale dovra contenere le seguenti informazioni:
o schema grafico rappresentante le entita e ’associazione tra esse intercorrenti;
e nome (e/o codice) e descrizione del significato delle entita;
e nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le
entita;
e nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle
singole entita e associazioni.
Lo schema logico dovra contenere:
e schema grafico rappresentante le relazioni;
e vincoli di integrita;
e relazioni fondamentali;
e relazioni associative;
e chiavi primarie e secondarie.

Il mapping concettuale-logico dovra contenere la corrispondenza tra le entita e associazioni
descritte nello schema concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.

Lo schema fisico dovra contenere:
e indicazione del metodo di accesso utilizzato;
e bloccaggio di ciascun data-set;
e clausole di storage;

e descrizione dei dati interni del DBMS (tabelle, indici, ecc.) che realizzano la struttura
prevista.

Dizionario dati
Il dizionario dati dovra contenere:

e nome della tabella;

e nome dell’attributo;
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¢ indicazione della chiave primaria;

e indicazione di eventuale chiave esterna;

e tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.);

e descrizione dell’attributo;

e dominio;

e nel caso di campi calcolati l’algoritmo che valorizza il campo;

e riferimenti a controlli applicativi (anche a mezzo di trigger) che insistono sul campo;

e descrizione dei codici di errore di tutti i controlli.

3.30 Documento di sintesi di area

Per ogni area applicativa dovra essere prodotto o aggiornato un documento che contenga
almeno le seguenti informazioni:

e il contesto amministrativo;
e il bacino di utenza;
e |’architettura applicativa e tecnologica;

e le applicazioni che la compongono e le interazioni tra di esse con le relative classi di
rischio;

e eventuali interazioni con applicazioni di altre aree applicative e/o altri organismi;
e riferimenti ad eventuali protocolli di colloquio attivi.

E’ un documento di area.

3.31 Modulo per conteggio FP

Tale documentazione € costituita da moduli in cui devono essere riportate le informazioni per
il conteggio delle dimensioni in Punti Funzione dell’obiettivo.

E’ un documento di obiettivo e lo standard da utilizzare € quello previsto dalla Committente.

3.32 Report INFAP

E’ il report prodotto con lo strumento INFAP per evidenziare |’aggiornamento della baseline
dell’Inventario applicativo.

3.33 Report Mc Cabe o similari sulla qualita del software

E’ il report prodotto con lo strumento Mc Cabe o similare per evidenziare il rispetto degli
indicatori sulla qualita del software.

3.34 Lista oggetti software
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Se il software viene rilasciato in ambiente C.M.A., la lista degli oggetti software sara
composta dall’elenco dei moduli sorgenti consegnati nei branch presenti nel sistema C.M.A.,
per cui non € necessaria la consegna.

Negli altri casi il documento di Lista Oggetti Software (LOS) deve contenere un elenco di tutti
gli oggetti software realizzati, modificati o resi obsoleti nell’ambito delle attivita riguardanti
[’obiettivo.

E’ un documento di obiettivo.

La LOS deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per la gestione della
configurazione.

Devono essere raggruppati separatamente gli oggetti relativi a sw di supporto e/o di test
quali script di deploy, script di test, procedure relative alla predisposizione dell’ambiente di
collaudo e/o di esercizio ecc....

Lo standard da utilizzare € quello previsto dalla Committente.

3.35 Documentazione delle procedure batch/DTS

La documentazione delle procedure off line (batch, job, stored procedure, DTS, script ecc.) &
destinata ai gruppi di gestione applicativa quale supporto alle loro attivita ordinarie.

E’ un documento di area.

Si articola nei componenti di seguito riportati.

Elenco delle procedure

L’elenco delle procedure fornisce una descrizione generale delle procedure e una guida
operativa per la loro schedulazione, ordinaria e straordinaria.

La descrizione deve contemplare:

e codice identificativo della procedura;

descrizione sintetica;
e puntamento al manuale utente;

e evento per ’attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente
ecc.);

e ambiente;

e vincoli procedurali;
e periodicita;

e note eventuali;

e puntamento al documento di procedura.

Documento di procedura

Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in
particolare deve riportare:

e elenco di tutti i componenti che la costituiscono (job, Stored procedure, DTS ecc.);
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e diagramma di flusso dei componenti (flow chart);
e matrice componenti/base dati,

e per ogni componente, eventuali parametri da fornire in input per |’esecuzione,
’elenco di tutti gli output e del loro significato (file, stampe ecc), U'elenco dei codici
di errore, vincoli fisici di schedulazione e le istruzioni operative in caso di
malfunzionamento (es. job di recovery, possibilita di eliminazione, ecc.).

3.36 Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo

E’ il documento che riporta le informazioni relative agli indicatori di qualita raggiunti con
[’obiettivo.

E’ un documento di obiettivo.
Il documento deve prevedere dei dati analitici e dei dati di sintesi.
Per la parte analitica, per ciascun indicatore, deve contenere almeno:

e la scheda dell’indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio”;
e il periodo di riferimento della misura;

o riferimento agli strumenti di misura utilizzati;

e i dati rilevati;

e il valore rilevato dell’indicatore di qualita;

e eventuale scostamento dal valore di soglia;

e eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

Nel caso degli indicatori relativi alla qualita del codice rilevabili con il tool Mc Cabe o
prodotti similari, € necessario allegare al documento Rapporto indicatori di qualita di
obiettivo i Report prodotti con il tool utilizzato per la verifica della qualita del software. Tali
report costituiranno parte integrante del documento.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le
metriche che hanno superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di
seguito:

e codice e descrizione della metrica;

e esito della metrica;

e indicazione se é previsto un indice di prestazione;
e aspetto da valutare;

e unita di misura;

e periodo di riferimento;

e dati darilevare;

e regole di campionamento;

e formula;

e fonte dei dati;

e frequenza di misurazione;
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e azioni contrattuali;

e eccezioni.

3.37 Convalida sulla tecnologia

Il documento attesta la conformita di quanto realizzato/modificato/personalizzato alle
indicazioni del produttore della tecnologia/prodotto stesso. Esso dovra essere prodotto per gli
obiettivi che fanno uso di specifiche ed individuate tecnologie/prodotti (come riportati nel
Piano della qualita generale o di obiettivo).

E’ un documento di obiettivo.
Tale documento dovra esplicitare:
il nome e la release dei prodotti utilizzati;

e ipuntuali riferimenti (manualistica, best practices, indicazioni specifiche, ecc.) su cui
e stata basata la realizzazione;

e la dichiarazione del fornitore di utilizzare i prodotti secondo le specifiche valide per
le versioni indicate.

L’eventuale sottoscrizione da parte del produttore della tecnologia/prodotto dovra essere
presente sullo stesso documento.

3.38 Demo sulle novita del sistema

Il prodotto contiene, sotto forma di demo, la sintesi delle modifiche/novita intervenute nel
S.1..

E’ un documento di obiettivo.

La demo deve essere personalizzata per ogni tipologia di utente.

3.39 Altri documenti

Il prodotto di fase “altri documenti” comprende specifici output nelle varie fasi delle attivita
progettuali, legati alle peculiarita dell’obiettivo/area/applicazione (es. protocollo di
colloquio, ecc). Questo prodotto di fase, laddove opportuno, deve essere aggiornato in tutte
le fasi successive a quella in cui é stato emesso la prima volta.

Nell’ambito degli “altri documenti” deve rientrare, qualora offerto e per le fasi di

definizione ed analisi (o equivalenti), anche:

e la documentazione ad hoc da presentare all’utente ai fini della condivisione ed
approvazione della documentazione di fase;

e |’analisi di impatto e il relativo deliverable proposto per i progetti trasversali;

e il deliverable proposto per U’applicazione delle best practice sulle tecnologie.
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