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Macro Categoria 
Oggetto della 

Verifica 

Livello di servizio previsto in 

Capitolato Tecnico 

Rif. 

Capitolato 

Tecnico 

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione 
Presenza 

Penale 

A. 

Qualità del 

processo di 

esecuzione 

dell’ordine di 

fornitura 

A1. 

Comunicazione 

della validità 

della Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura 

Il termine di comunicazione 

della validità della RPF è pari 

a 10 giorni solari dalla data 

di ricezione della RPF stessa 

Paragrafo 

4.3.1.2 

Confronto tra la data di 

ricezione della RPF e la 

data di comunicazione 

della validità della 

richiesta stessa  

Richiesta Preliminare di 

fornitura (RPF) 

Comunicazione di notifica 

della validità della RPF (PEC) 

Conformità: T < 10gg 

Conformità con osservazioni: 

T = 10 gg 

Non conformità lieve: 

10gg <T≤12gg 

Non conformità importante: 

12gg <T ≤ 15gg 

Non conformità grave: T >15gg 

Sì 

A2. 

Comunicazione 

sulla Capienza 

del Massimale 

Il termine di comunicazione 

della capienza del Massimale 

è pari a 7 giorni solari 

dall’invio della 

comunicazione di notifica 

della validità della RPF (PEC) 

Paragrafo 

4.3.1.2 

Confronto tra la data di 

invio della comunicazione 

di notifica della validità 

della RPF e la data di invio 

della comunicazione di 

capienza del Massimale 

Comunicazione di notifica 

della validità della RPF (PEC) 

Comunicazione di capienza 

del Massimale 

Conformità: T < 7gg 

Conformità con osservazioni: T = 7 gg 

Non conformità lieve: 

7gg < T ≤ 10gg 

Non conformità importante: 

10gg <T ≤ 12gg 

Non conformità grave: T >12gg 

Sì 

A3. 

Invio del 

Progetto 

Esecutivo 

Il Progetto Esecutivo deve 

essere presentato 

all’Amministrazione 

obbligatoriamente entro e 

non oltre 40 gg solari (lotti 

Enti Piccoli) o 80 gg solari 

(lotti Enti Grandi) 

Paragrafo 

4.3.1.2 

Confronto tra la data di 

presentazione del 

progetto e la data di invio 

della comunicazione di 

capienza del Massimale 

Comunicazione di invio del 

Progetto Esecutivo 

Comunicazione di capienza 

del Massimale 

Conformità: T < 4080gg 

Conformità con osservazioni: T = 40÷80 

Non conformità lieve:  

4080gg < T ≤ 4585gg 

Non conformità importante: 

4585gg <T ≤ 5090gg 

Non conformità grave: 

T > 5090gg 

Sì 

A4. 

Invio del 

Progetto 

Esecutivo 

revisionato a 

seguito delle 

osservazioni 

della P.A. 

A seguito delle osservazioni 

dell’Amministrazione, il 

Fornitore dovrà redigere e 

consegnare 

all’Amministrazione una 

nuova versione del Progetto, 

entro e non oltre i successivi 

10 giorni solari 

Paragrafo 

4.3.1 

Confronto tra la data di 

formalizzazione delle 

osservazioni al Progetto e 

la data di consegna del 

Progetto che recepisce le 

osservazioni stesse 

Comunicazione con 

osservazioni al Progetto 

Comunicazione di invio del 

Progetto Esecutivo 

revisionato 

Conformità: T < 10gg 

Conformità con osservazioni:T = 10 gg 

Non conformità lieve: 

10gg <T≤12gg 

Non conformità importante: 

12gg <T ≤ 15gg 

Non conformità grave: T >15gg 

Sì 
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Macro Categoria 
Oggetto della 

Verifica 

Livello di servizio previsto in 

Capitolato Tecnico 

Rif. 

Capitolato 

Tecnico 

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione 
Presenza 

Penale 

B 

Qualità dei 

servizi erogati 

dal Fornitore 

B1. 

Avvio dei Servizio 

Il Fornitore è tenuto ad 

effettuare la presa in 

consegna degli impianti alla 

data prevista di avvio del 

servizio, indicata nel 

Progetto allegato all’Ordine 

di Fornitura 

Paragrafo 

4.4 

4.3.1.3 

Confronto fra la data 

indicata nel Progetto e la 

data riportata nel Verbale 

di Presa in Consegna 

Progetto Esecutivo 

Verbale di Presa in Consegna 

Conformità: data riportata nel Verbale 

di Presa in Consegna = data indicata nel 

Progetto 

Non conformità grave: data riportata 

nel Verbale di Presa in Consegna 

successiva alla data indicata nel 

Progetto 

Sì 

B2. 

Rispetto dei 

tempi di 

sopralluogo 

Il Fornitore è tenuto ad 

effettuare il sopralluogo 

dalla richiesta di intervento 

entro i tempi previsti 

Paragrafo 

7.2.1 

7.2.2 

Confronto della data e 

dell’ora della segnalazione 

con l’ora di effettuazione 

del sopralluogo 

Sistema Informativo 

e/o Report tracking richieste 

Conformità: tempo di intervento nei 

limiti di quanto previsto al par. 7.2.1 

Non conformità grave: tempo di 

intervento superiore a quanto previsto 

al par. 7.2.1 

Sì 

B3. 

Rispetto dei 

tempi di 

completamento 

interventi a 

richiesta 

Conclusione degli interventi 

a seguito di segnalazione nel 

rispetto dei tempi previsti 

Paragrafo 

7.2.1 

7.2.2 

Confronto della data e 

dell’ora effettuazione del 

sopralluogo con la data e 

l’ora di completamento 

dell’intervento 

Sistema Informativo 

e/o Report tracking richieste 

Conformità: tempo di completamento 

intervento nei limiti di quanto previsto 

al par. 7.2.1 

Non conformità grave: tempo di 

completamento intervento superiore a 

quanto previsto al par. 7.2.1 

Sì 

B4. 

Coerenza del 

Programma 

Operativo con il 

Programma di 

manutenzione 

Coerenza delle attività e 

frequenze previste nel 

Programma Operativo con 

quelle previste nel 

Programma di 

Manutenzione consegnato 

contestualmente al Progetto 

Esecutivo 

Paragrafo 

7.4.1 

Conformità del 

Programma Operativo con 

il Programma di 

Manutenzione allegato al 

Progetto 

Programma di Manutenzione 

allegato al Progetto esecutivo 

Programma Operativo 

Conformità: attività e frequenze del POI 

conformi con quelle del Programma di 

Manutenzione 

Non conformità grave: attività e 

frequenze del POI non conformi con 

quelle del Programma di Manutenzione 

Sì 

B5. 

Rispetto del 

Programma 

Operativo 

Rispetto del Programma 

Operativo in funzione dei 

Verbali di Controllo per le 

attività relative al 

Programma di 

Manutenzione 

Paragrafo 

7.4.1 

7.4.2 

Conformità del Verbali di 

Controllo con il 

Programma Operativo 

Verbali di controllo 

Programma Operativo 

Conformità: attività e date del Verbale 

di controllo conformi con quelle 

pianificate nel POI 

Non conformità grave: attività e date 

del Verbale di controllo non conformi 

con quelle pianificate nel POI 

Sì 
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Macro Categoria 
Oggetto della 

Verifica 

Livello di servizio previsto in 

Capitolato Tecnico 

Rif. 

Capitolato 

Tecnico 

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione 
Presenza 

Penale 

B6. 

Consegna primo 

Programma 

Operativo 

Consegna del primo 

Programma Operativo 

contestualmente alla data di 

avvio del Servizio 

Paragrafo 

7.4.1 

Verifica di consegna del 

primo Programma 

Operativo 

contestualmente alla data 

di avvio del Servizio 

riportata nel Verbale di 

presa in consegna 

Programma Operativo (PEC) 

Verbale di presa in consegna 

Conformità: consegna del primo 

Programma Operativo contestuale alla 

data di avvio del Servizio 

Non Conformità grave: consegna del 

primo Programma Operativo in data 

differente (successiva) alla data di avvio 

del Servizio 

Sì 

B7. 

Programma 

Operativo – 

Aggiornamenti 

successivi 

Il Programma Operativo 

deve essere aggiornato su 

base bimestrale, rispetto al 

primo prodotto, e 

consegnato il primo giorno 

lavorativo di ogni mese 

Paragrafo 

7.4.1 

Confronto tra la data di 

consegna del Programma 

Operativo e il primo 

giorno lavorativo del mese 

(del bimestre) cui il 

Programma fa riferimento  

Comunicazione consegna del 

Programma Operativo 

successivo al primo 

Conformità: data di consegna del 

Programma Operativo uguale al primo 

giorno lavorativo del primo mese del 

bimestre di riferimento 

Non conformità grave: data di 

consegna del Programma Operativo 

diversa (successiva) dal primo giorno 

lavorativo del primo mese del bimestre 

di riferimento 

Sì 

B8. 

Consegna del 

Verbale di 

controllo 

Consegna del Verbale di 

Controllo entro il quinto 

giorno lavorativo di ogni 

mese successivo al bimestre 

di riferimento del 

Programma Operativo 

Paragrafo 

7.4.2 

Confronto tra la data di 

consegna del Verbale di 

controllo e il quinto giorno 

lavorativo del mese 

successivo al bimestre cui 

il Programma Operativo fa 

riferimento  

Verbale di controllo 

Programma Operativo 

Conformità: data Verbale di controllo 

uguale o inferiore al quinto giorno 

lavorativo del mese successivo al 

bimestre di riferimento 

Non conformità grave: data del Verbale 

di controllo successiva al quinto giorno 

lavorativo del mese successivo al 

bimestre di riferimento 

Sì 

B9. 

Consegna del 

Censimento as-

built 

Disponibilità del Censimento 

as-built entro 3 mesi dalla 

data di fine collaudo con 

esito positivo 

Paragrafo 

7.3 

Confronto tra la data di 

consegna del Censimento 

as-built e la data di fine 

collaudo con esito positivo 

Data di consegna del 

Censimento as-built 

Documento di collaudo con 

esito positivo 

Conformità: data di consegna del 

Censimento as-built successiva di non 

oltre 3 mesi dalla data di fine collaudo 

con esito positivo 

Non conformità grave: data di 

consegna del Censimento as-built 

successiva di oltre 3 mesi dalla data di 

fine collaudo con esito positivo 

Sì 
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Macro Categoria 
Oggetto della 

Verifica 

Livello di servizio previsto in 

Capitolato Tecnico 

Rif. 

Capitolato 

Tecnico 

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione 
Presenza 

Penale 

B10. 

Consegna del 

Bilancio materico 

Consegna della Relazione di 

bilancio materico entro 

sessanta giorni solari 

successivi allo scadere di 

ogni anno contrattuale 

Paragrafo 

5.1.4 

Confronto tra la data di 

consegna della Relazione 

di bilancio materico per 

l’anno di riferimento e la 

data di stipula del 

Contratto 

Data di consegna della 

Relazione di bilancio (Sistema 

Informativo/comunicazione 

invio) per l’anno di 

riferimento 

Contratto di Concessione 

Conformità: data di consegna della 

Relazione di bilancio per l’anno di 

riferimento uguale o inferiore alla data 

di stipula del Contratto + numero di 

anni decorsi dalla stipula + 60 giorni 

Non conformità grave: data di 

consegna della Relazione di bilancio 

successiva alla data di stipula del 

Contratto + numero di anni decorsi 

dalla stipula + 60 giorni 

Sì 

B11. 

Rapporti 

periodici sul 

Servizio 

Consegna del Rapporto 

periodico sul servizio entro 

trenta giorni successivi allo 

scadere di ogni anno 

contrattuale 

Paragrafo 

5.1.5 

Confronto tra la data di 

consegna del Rapporto 

periodico sul servizio per 

l’anno di riferimento e la 

data di stipula del 

Contratto  

Data di consegna del 

Rapporto periodico sul 

servizio per l’anno di 

riferimento 

Contratto di Concessione 

Conformità: data di consegna della 

Rapporto periodico sul servizio per 

l’anno di riferimento uguale o inferiore 

alla data di stipula del Contratto + 

numero di anni decorsi dalla stipula + 

30 giorni 

Non conformità grave: data di 

consegna della Relazione di bilancio 

successiva alla data di stipula del 

Contratto + numero di anni decorsi 

dalla stipula + 30 giorni 

Sì 

B12. 

Realizzazione 

degli interventi di 

riqualificazione 

nel rispetto del 

termine previsto 

nel Progetto 

esecutivo 

Data di fine collaudo con 

esito positivo corrispondente 

alla data di fine interventi 

prevista nel Gantt del 

Progetto esecutivo (al netto 

di ritardi motivati) 

Paragrafo 

6.1 

Confronto tra la data di 

fine collaudo con esito 

positivo e la data di fine 

interventi prevista nel 

Gantt del Progetto 

esecutivo 

Progetto esecutivo 

Documento di collaudo con 

esito positivo 

Conformità: data di fine collaudo con 

esito positivo uguale o inferiore alla 

data di fine interventi prevista nel 

progetto esecutivo 

Non Conformità grave: data di fine 

collaudo con esito positivo successiva 

alla data di fine interventi prevista nel 

progetto esecutivo 

Sì 
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Macro Categoria 
Oggetto della 

Verifica 

Livello di servizio previsto in 

Capitolato Tecnico 

Rif. 

Capitolato 

Tecnico 

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione 
Presenza 

Penale 

 

B13. 

Sistema di 

telecontrollo, 

telegestione, 

misurazione dei 

consumi e 

regolazione 

Installazione ed attivazione 

dei sistemi di telecontrollo, 

telegestione, misurazione 

dei consumi e regolazione 

entro i termini previsti nel 

Gantt del Progetto esecutivo 

Paragrafo 

6.1 

6.1.3 

 

Confronto tra la data di 

consegna dei sistemi di 

telecontrollo, 

telegestione, misurazione 

dei consumi e regolazione 

(data di primo report 

emesso) e la data indicata 

nel Gantt del Progetto 

esecutivo 

Progetto esecutivo 

Primo report dal Sistema di 

telecontrollo, telegestione, 

misurazione dei consumi e 

regolazione 

Conformità: installazione del Sistema di 

Controllo e Monitoraggio nel rispetto 

dei tempi previsti nel Progetto 

Non conformità grave: Installazione del 

Sistema di Controllo e Monitoraggio 

oltre i tempi previsti nel Progetto 

Sì 

B14. 

Controllo del 

risultato di 

Risparmio 

energetico 

ottenuto (RR) 

Il risultato di risparmio 

energetico ottenuto per ogni 

anno di contratto (RR) deve 

essere maggiore o uguale al 

Risparmio obiettivo (Rob) 

riportato nel Progetto 

esecutivo 

Paragrafo 

6.4 

Confronto tra il dato di 

Risparmio energetico reale 

(RR) riportato (per ogni 

anno di contratto) nei 

rapporti periodici di 

servizio e il dato di 

Risparmio energetico 

obiettivo (Rob) riportato 

nel Progetto esecutivo 

Rapporti periodici sul Servizio 

Progetto Esecutivo 

Conformità: dato di Risparmio 

energetico reale (RR) pari a: 

RR  0,95·Rob 

Non conformità grave: dato di 

Risparmio energetico reale (RR) 

inferiore al dato di Risparmio 

energetico obiettivo (Rob): 

RR < 0,95·Rob 

NO 

B15. 

Controllo delle 

Ore di 

funzionamento 

(HR) 

Il numero ore di 

funzionamento reali per ogni 

anno di contratto (HR) deve 

essere uguale al numero di 

ore di funzionamento 

obiettivo (Hob), al netto di 

malfunzionamenti non 

imputabili al Fornitore 

Paragrafo 

5.5 

Confronto tra il dato di ore 

di funzionamento reali 

(HR) riportato (per ogni 

anno di contratto) nei 

rapporti periodici di 

servizio e il dato di Ore di 

funzionamento obiettivo 

(Hob) riportato nel 

Progetto esecutivo 

Rapporti periodici sul Servizio 

Progetto Esecutivo 

Conformità: dato di Ore di 

funzionamento reale (HR) compreso: 

0,95·Hob ≤ HR ≤ 1,03·Hob 

Non conformità grave: dato di Ore di 

funzionamento reale (HR) differente 

(inferiore o superiore) al dato di Ore di 

funzionamento obiettivo (Hob): 

HR < 0,95·Hob oppure 

HR > 1,03·Hob 

NO 
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Macro Categoria 
Oggetto della 

Verifica 

Livello di servizio 

previsto in Capitolato 

Tecnico 

Riferimento 

Capitolato 

Tecnico 

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione 
Presenza 

Penale 

C. 

Qualità dei 

servizi 

integrativi di 

gestione 

C1. 

Funzionalità del 

Sistema 

Informativo 

Accessibilità al Sistema 

Informativo on line e 

navigazione, accesso ai 

dati, interrogazione, 

visualizzazione, stampa, 

esportazione dati da 

parte 

dell’Amministrazione 

Paragrafo 

7.1  

Verifica funzioni di 

navigazione e accesso ai 

dati, interrogazione, 

visualizzazione, stampa, 

esportazione dati da parte 

dell’Amministrazione 

Sistema Informativo 

Conformità: Navigazione accesso ai dati 

interrogazione visualizzazione, stampa, 

esportazione dati possibile 

Non Conformità grave: Navigazione, 

accesso ai dati, interrogazione 

visualizzazione, stampa, esportazione 

dati non possibile 

Sì 

C2. Fatturazione 

Verifica della conformità 

della fatturazione in 

termini di correttezza 

degli importi fatturati 

rispetto alle componenti 

del canone definito nel 

Progetto (tenuto conto 

delle variazioni) 

Paragrafo 

8.1 e 8.2 

Corrispondenza importi 

fatturati con quanto 

previsto nel Progetto 

Esecutivo (tenuto conto 

delle variazioni previste) 

Progetto Esecutivo 

Fatture 

Indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati (FOI -

anno precedente) 

Rapporti periodici sul Servizio 

Conformità: Correttezza maggiore o 

uguale al 90% dei casi esaminati nella 

fatturazione rispetto al Canone 

presente in Progetto Esecutivo (tenuto 

conto delle variazioni previste) 

Non conformità grave: Non 

corrispondenza oltre il 10% dei casi 

esaminati della fatturazione rispetto al 

Canone presente in Progetto Esecutivo 

(tenuto conto delle variazioni previste) 

Sì 

C3 Coerenza con 

il rendiconto 

Verifica della conformità 

della fatturazione in 

termini di correttezza 

con quanto riportato nel 

rendiconto allegato 

Paragrafo 

8.1 e 8.2 

Corrispondenza importi 

fatturati con quanto 

previsto nel rendiconto 

allegato 

Fatture 

Rendiconto 

Conformità: Correttezza nella 

fatturazione con quanto riportato nel 

rendiconto allegato 

Non conformità grave: Non correttezza 

nella fatturazione con quanto riportato 

nel rendiconto allegato 

NO 
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Macro Categoria 
Oggetto della 

Verifica 

Livello di servizio 

previsto in Capitolato 

Tecnico 

Riferimento 

Capitolato 

Tecnico 

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione 
Presenza 

Penale 

D. 

Qualità del 

Customer Care 

del Fornitore 

D.1 Call Center: 

funzionalità 

Il call center messo a 

disposizione dal 

Fornitore deve garantire 

una risposta entro 20 

secondi per almeno il 

90% delle chiamate 

ricevute 

Paragrafo 

7.2.1 

Campagna di telefonate in 

Blind Test 
N.A. 

Conformità: Tempo di risposta ≤ 20 

secondi per almeno il 90% delle 

chiamate 

Non conformità grave: Tempo di 

risposta >20 secondi per più del 10% 

delle chiamate 

NO 

D.2 Call Center: 

tracking delle 

richieste 

Verifica della correttezza 

dei dati inseriti nel 

Sistema Informativo per 

richieste di intervento 

relativamente alle 

informazioni minime da 

registrare 

Paragrafo 

7.2.2 

Attraverso il Sistema 

Informativo 
Sistema Informativo 

Conformità: Tutte le informazioni 

minime sono inserite correttamente 

Non conformità grave: Tutte le 

informazioni minime non sono inserite 

correttamente 

NO 

 


