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1. PREMESSA

L'obiettivo della presente appendice & definire i cicli di vita del software maggiormente utilizzati da
Sogei descrivendone le fasi caratteristiche ed i deliverables obbligatori, per i servizi previsti e descritti
nel capitolato Tecnico della presente Appendice. Modifiche ai cicli di vita sotto indicati dovranno essere

indicate nel Piano di Qualita dell’obiettivo e nel piano di lavoro.

Relativamente agli obiettivi misurati in Punti Funzione si precisa che viene sempre affidato I'intero ciclo

di sviluppo che dunque comprende le fasi alte del ciclo (raccolta requisiti, analisi e disegno).
2. | CICLI DI VITA DEL SOFTWARE

Nel seguito vengono descritti i modelli di cicli di vita da utilizzare nell’ambito della fornitura.
Le tabelle che descrivono i cicli di vita contengono le seguenti colonne:

e Fase: contiene le fasi in cui € scomposto il ciclo di vita;

Prodotto di fase: contiene i prodotti di output della singola fase, la cui descrizione & riportata nel
capitolo dedicato al contenuto dei prodotti;

e  Criterio di uscita: contiene gli atti, formali o sostanziali, che determinano la fine della fase.
Si precisa quanto segue:
e lascelta del ciclo di vita da adottare &€ demandata alla Sogei all’atto dell’attivazione dell’obiettivo;

e ciascun ciclo di vita adottato comprendera la stima, pianificazione, qualita, review, risk

management e consuntivazione;

e i criteri di wuscita “Attivazione”, “Approvazione” ed “Accettazione” includono anche
I’approvazione/validazione dei prodotti di fase da parte della Amministrazione/Sogei, pertanto nel
Piano di lavoro di obiettivo deve essere data tale evidenza;

e l’accettazione/approvazione di fine fase & certificata al Fornitore da una Verifica di conformita

e il criterio di uscita “Consegna” puo essere sostituito dall’approvazione di uno o pil prodotti della
relativa fase, qualora il responsabile della Amministrazione/Sogei lo ritenga opportuno e comunque
non implica di per sé I'accettazione dei prodotti di fase;

e alcuni prodotti di fase sono eventuali, in ragione della specificita dell’obiettivo e, comunque su
indicazione della Sogei. Tali prodotti sono evidenziati con “(EV)”; tutti gli altri sono da considerarsi

requisito minimo.

e per alcuni cicli di vita, adottati per accelerare i tempi di realizzazione, taluni prodotti di fase
potranno essere consegnati sotto forma di note operative oppure in forma ridotta rispetto agli
standard previsti: tali prodotti sono evidenziati con “(FR)”. In tali casi, i suddetti prodotti dovranno

essere consegnati nella versione completa al termine della fase di documentazione.
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2.1  Ciclo completo

Fase

Prodotto di fase — ciclo completo

Criterio di uscita

Definizione

Piano di lavoro di obiettivo

(stima iniziale)

Piano di lavoro riepilogativo

Piano della qualita dell’obiettivo (EV)1

Prototipo (EV)

Specifiche requisiti

Altri documenti (EV)

Documento Requisiti di sicurezza (EV)

Attivazione

Analisi

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche funzionali

Prototipo (EV)

Piano di test

Convalida sulla tecnologia (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio di revisione)

Documento Analisi di sicurezza (EV)

Altri documenti (EV)

Approvazione

(Verifica di Conformita)

Disegno

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Consegna

! Obbligatorio quando l'obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche, ad

esempio competence center, da pianificare in modo puntuale.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e

supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089

5 di 69



&

Fase Prodotto di fase — ciclo completo Criterio di uscita

Disegno di dettaglio

Piano di test

Documentazione dati

Campione tecnico (EV)

Altri documenti (EV)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice sorgente

Piano di test

Documentazione utente

Documentazione delle procedure batch/DTS (EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio consuntivo)
Consegna e

Realizzazione Report di inventario funzionale accettazione

Lista Oggetti Software (EV)

Report sulla qualita del software (EV)

Demo sulle novita del sistema (EV)

Piano di adeguamento degli ambienti

Piano di Change

Report di Sicurezza (EV)

Report Metrica Mista (EV)

Report accessibilita

Altri documenti (EV)
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Fase Prodotto di fase — ciclo completo Criterio di uscita

Accettazione
Collaudo Sistema
(Verifica di Conformita)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documentazione  Documento di sintesi di Area (EV) Consegna

Specifiche requisiti di applicazione (EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione (EV)

Piano di lavoro di obiettivo . . R
Valutazione difettosita

o
Awvio in esercizio ' Piano di lavoro riepilogativo (EV) all'avvio

Verifica di Conformita
Rapporto indicatori di qualita di obiettivo (Verifica di Conformita)

2.2 Ciclo ridotto

In questo ciclo le attivita relative ad analisi e disegno sono raggruppate in un’unica fase.

Fase Prodotto di fase — ciclo ridotto Criterio di uscita

Piano di lavoro di obiettivo

(stima iniziale)

Piano di lavoro riepilogativo

Definizione Attivazione
Piano della qualita dell’obiettivo (EV)2

Prototipo (EV)

Specifiche requisiti

z Obbligatorio quando |'obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche, ad esempio

competence center, da pianificare in modo puntuale.
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Fase Prodotto di fase — ciclo ridotto Criterio di uscita

Altri documenti (EV)

Documento Requisiti di sicurezza (EV)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche dell’intervento

Prototipo (EV)

Piano di test Approvazione

Analisi e Disegno
Convalida sulla tecnologia (EV) (Verifica di Conformita)

Documentazione dati

Campione tecnico (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio di revisione)

Altri documenti (EV)

Approvazione
Analisi e Disegno : Documento Analisi di sicurezza (EV)
(Verifica di Conformita)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice sorgente

Piano di test

. Consegna e
Realizzazione Documentazione utente

accettazione

Documentazione delle procedure batch/DTS (EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio consuntivo)

Report di inventario funzionale
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Fase Prodotto di fase — ciclo ridotto

Criterio di uscita

Lista Oggetti Software (EV)

Report sulla qualita del software (EV)

Demo sulle novita del sistema

Piano di adeguamento degli ambienti

Piano di Change

Report di Sicurezza (EV)

Report Metrica Mista (EV)

Report accessibilita

Altri documenti (EV)

Collaudo Sistema

Accettazione

(Verifica di Conformita)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Documentazione  Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di sintesi di area (EV)

Specifiche requisiti di applicazione (EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione (EV)

Consegna

Piano di lavoro di obiettivo

Awvio in esercizio : Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Valutazione difettosita

all’awvio

(Verifica di Conformita)

23 Ciclo realizzativo

Nel caso in cui ’Amministrazione/Sogei sia in possesso delle risorse e delle competenze tali per cui sia in

grado di effettuare in completa autonomia le fasi di un ciclo di sviluppo completo di Analisi e Disegno,
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puo essere affidato al Fornitore unicamente la fase di realizzazione (comprensiva dei test sui prodotti

e/o di eventuale documentazione a corredo).

Prototipo (EV) e/o mockup

Documento Analisi di sicurezza (EV)

Altri documenti (EV)

Fase Prodotto di fase — ciclo analisi e | Criterio di uscita
progettazione
Piano di lavoro di obiettivo (stima
iniziale)
Piano di lavoro riepilogativo
Definizione Piano della qualita dell’obiettivo (EV) | aAttivazione®

Realizzazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice sorgente

Piano di test

Documentazione utente

Documentazione delle procedure
batch/DTS (EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio

consuntivo)

Report di inventario funzionale

Lista Oggetti Software (EV)

Report sulla qualita del

software (EV)

Consegna e accettazione

Sotto forma di verbale riunione, eventualmente aggiornato in maniera incrementale

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e
supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089

10 di 69



&

Fase Prodotto di fase — ciclo analisi e | Criterio di uscita
progettazione

Demo sulle novita del sistema (EV)

Piano di adeguamento degli ambienti

Report di accessibilita

Piano di Change

Altri documenti (EV)

Accettazione (Verifica di
Collaudo Sistema
Conformita)

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di
obiettivo

Report di accessibilita )
Consegna e accettazione

) Documento di sintesi di Area (EV) o
Documentazione (Verifica di

Documentazione dati .
Conformita)

Specifiche requisiti di applicazione
(EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione

(EV)

Awvio in esercizio Piano di lavoro di obiettivo Valutazione
Piano di lavoro riepilogativo (EV) difettosita all’avvio
Rapporto indicatori di qualita di (Verifica di
obiettivo Conformita)

L’Amministrazione/SOGEI procede alla consegna dell’analisi dei requisiti utente e della progettazione e,
a valle della fase di definizione, puod procedere nella formalizzazione di una richiesta di

sviluppo/realizzazione.

L’Amministrazione/Sogei, prima di affidare le attivita realizzative, puo richiedere al Fornitore un
supporto in termini di affiancamento e/o di incontri preliminari per condividere requisiti, stima
dell’effort o altro.
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Per assicurare la flessibilita necessaria in tale circostanza, & stato identificato un ciclo realizzativo,

caratterizzato unicamente da attivita attinenti lo sviluppo del software.

Nella fase iniziale di Definizione verra rilasciata al fornitore tutta la documentazione di analisi e
progettazione dell’obiettivo. In tale fase il fornitore dovra verificare la documentazione ricevuta e
individuare problemi, vincoli, carenze e peculiarita di ogni funzione analizzata in relazione alla

documentazione di progettazione ricevuta e in funzione degli sviluppi da effettuare.
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24 Ciclo a fase unica

Le fasi che vanno dalla definizione alla realizzazione vengono conglobate in un’unica fase, in cui i
requisiti, condivisi con I’Amministrazione/Sogei nel corso della fase, saranno inizialmente descritti sotto
forma di verbale o nota operativa per poi essere perfezionati nella successiva fase di documentazione
nei relativi documenti di applicazione e di area.

Nell’unica fase dovranno comunque essere salvaguardati gli aspetti relativi alla messa in esercizio, le cui

indicazioni potranno preliminarmente assumere la caratteristica di un addendum o di note operative.

La consegna del Piano di lavoro di obiettivo, contenente la stima iniziale, e dell’eventuale Piano della
qualita dell’obiettivo dovra avvenire al massimo entro cinque giorni lavorativi dall’attivazione
dell’Amministrazione/Sogei.

La consegna della documentazione dovra avvenire al massimo entro un mese solare dalla consegna del

software, nel corso della fase di documentazione.

Non & presente il conteggio di revisione mentre il conteggio consuntivo dovra essere comunque

consegnato.
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Analisi, Disegno e
Realizzazione

Demo sulle novita del sistema (FR)

Piano di adeguamento degli ambienti

Modulo per conteggio FP (conteggio consuntivo)

Piano di Change

Report di Sicurezza (EV)

Report accessibilita

Report Metrica Mista (EV)

Altri documenti (EV)

Fase Prodotto di fase — ciclo a fase unica Criterio di uscita
Piano di lavoro di obiettivo
(stima iniziale)
Piano di lavoro riepilogativo
Piano della qualita dell’obiettivo (EV)4
Verbale dei requisiti
Documentazione utente
Piano di test (FR)
Definizione, Codice sorgente Consegna €

accettazione

Collaudo

Sistema

Accettazione

(Verifica di Conformita)

Documentazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Documentazione dati

Consegna

* Obbligatorio quando I'obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche, ad esempio competence center, da

pianificare in modo puntuale.
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Fase Prodotto di fase — ciclo a fase unica Criterio di uscita

Documentazione delle procedure batch/DTS (EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Report di inventario funzionale

Lista Oggetti Software (EV)

Report sulla qualita del software (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documento di Sintesi di area (EV)

Specifiche requisiti di applicazione (EV)

Specifiche funzionali di applicazione

Disegno di dettaglio di applicazione (EV)

Altri documenti (EV)

Piano di lavoro di obiettivo . . R
Valutazione difettosita

-
Awvio in esercizio | ) o ) all’awvio
Piano di lavoro riepilogativo (EV)

(Verifica di Conformita)
Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

25 Ciclo a lotti

Nel caso di obiettivi lavorati per lotti, dove quindi si preveda la lavorazione ed il rilascio distinto di
prodotti, o comunque suddivisi in unita di lavoro indipendenti I'una dall’altra, sara possibile utilizzare
modalita di sviluppo in parallelo secondo le ulteriori indicazioni che seguono, fatta salva la permanenza
di validita di tutto quanto gia detto per gli altri cicli di vita.

Nel caso in cui i lotti o le unita di lavoro abbiano un’interdipendenza logica, relativamente alle loro
funzioni o ai prodotti intermedi, eventualmente mirati a concorrere alla produzione di un unico rilascio
finale, nel piano di lavoro devono essere previsti dei momenti specifici (milestones) di verifica della

fasatura tra le linee parallele di sviluppo.

Le caratteristiche di questo ciclo di vita si possono cosi riassumere:
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le fasi che vanno dall’analisi al collaudo potranno essere riproposte in parallelo (anche in modo
asincrono) per ogni ciclo di lavorazione e ognuna di esse comportera, in modo specifico, attivita

e prodotti propri delle singole fasi;

tutti i prodotti saranno da ritenersi parziali e specifici del lotto o unita di lavoro cui si
riferiscono. Il prodotto da prendere in considerazione come prodotto dell’intero obiettivo, e,
quando previsto, soggetto ad approvazione, sara in tal caso l'unione o consolidamento di tutti i
prodotti parziali completati (ad es.: I'insieme di tutte le Specifiche funzionali prodotte), sia che
si tratti della raccolta degli stessi sia che siano stati organizzati in un unico documento

raccoglitore, in dipendenza della specificita dell’obiettivo;

nel caso di indipendenza logica il conteggio FP € da ritenersi parziale e specifico del lotto. Il

conteggio FP finale dell’intero obiettivo sara I'unione di tutti i conteggi dei singoli lotti;

nel caso invece di dipendenza logica tra lotti il conteggio FP del primo lotto & la baseline dello
sviluppo mentre il conteggio FP di ogni altro lotto va incrementato con il solo delta dei FP non

compresi nei lotti precedenti;

la fase di collaudo potra, in relazione alla scomposizione del piano di lavoro, essere suddivisa in

singole sessioni di verifica relative ad ogni singolo rilascio previsto;

solo in caso d’indipendenza funzionale dei prodotti cio comportera I'emissione di verbali

parziali di collaudo, mentre il rapporto di collaudo rimarra unico per I'intero obiettivo;

nel caso di dipendenza funzionale dei vari rilasci, ferma restando la necessita di collaudi parziali,
sara necessaria un’attivita di collaudo relativa all’'integrazione dei rilasci stessi. Allo scopo di
predisporre tale attivita il fornitore dovra fornire la completa documentazione dei vincoli tra le

componenti ed il piano d’integrazione delle stesse;

I’accettazione dell’obiettivo sara comunque dipendente dall’esito positivo di tutte le sessioni di

collaudo previste;

la verifica di conformita relativa alla fase di analisi, sara unica e rilasciata solo alla consegna ed

approvazione dei prodotti relativi alla fase di analisi dell’ultimo lotto.

Fase Prodotto di fase — ciclo a lotti Criterio di uscita

Piano di lavoro di obiettivo

Definizione (stima iniziale) Attivazione

Piano di lavoro riepilogativo
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Fase

Prodotto di fase — ciclo a lotti

Criterio di uscita

Piano della qualita dell’obiettivo (EV)5

Specifiche requisiti

Prototipo

Altri documenti (EV)

Documento Requisiti di sicurezza (EV)

Analisi

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Specifiche Funzionali

Convalida sulla tecnologia (EV)

Piano di test

Prototipo

Modulo per conteggio FP (conteggio di

revisione)

Documento Analisi di sicurezza (EV)

Altri documenti (EV)

Approvazione

(Verifica di

Conformita)

(solo su ultimo

lotto)

Lotti

Disegno

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Disegno di dettaglio

Piano di test

Campione tecnico (EV)

Documentazione dati

Altri documenti (EV)

Consegna

> Obbligatorio quando I'obiettivo necessita del supporto di strutture organizzative specifiche, ad esempio competence center, da

pianificare in modo puntuale.
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Fase

Prodotto di fase — ciclo a lotti

Criterio di uscita

Realizzazione

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Codice Sorgente

Documentazione Utente

Piano di Test

Documentazione delle procedure batch/DTS
(EV)

Manuale di gestione applicativo (EV)

Manuale di gestione server (EV)

Modulo per conteggio FP (conteggio
consuntivo)

Report di inventario funzionale

Lista oggetti software (EV)

Report sulla qualita del software (EV)

Demo sulle novita del sistema

Piano di adeguamento degli ambienti

Piano di Change

Report di Sicurezza (EV)

Report Metrica Mista (EV)

Report accessibilita

Altri documenti (EV)

Consegna
accettazione

Verifica

Prodotti approvati

Approvazione

Collaudo

Sistema

Accettazione

(Verifica di

Conformita)
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Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e

supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089

18 di 69



&

Fase

Prodotto di fase — ciclo a lotti

Criterio di uscita

Piano di lavoro di obiettivo

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Awvio in esercizio

Piano di lavoro riepilogativo (EV)

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Documentazione Documento di Sintesi di area (EV) Consegna
Specifiche requisiti di applicazione (EV)
Specifiche funzionali di applicazione
Disegno di dettaglio di applicazione (EV)
Piano di lavoro di obiettivo Valutazione

difettosita all’avvio

(Verifica di

Conformita)

2.6  Ciclo urgente

E applicabile per obiettivi di dimensioni significative e caratterizzati da una tempificazione molto
stringente ed improrogabile, dovuta a particolari scadenze amministrative. La semplificazione dei
prodotti di fase documentali & volta alla accelerazione dei tempi di realizzazione, pur garantendo la
massima attenzione possibile alla qualita del software. Questo ciclo impone un alto grado di sinergia e
collaborazione tra le strutture Sogei, quelle del Fornitore e dell’Amministrazione.

E applicabile per obiettivi la cui durata, dalla data di attivazione alla data di fine collaudo, sia al massimo

di tre mesi e solo qualora non sia possibile prevedere I'applicazione dei cicli di vita completo e ridotto. |

casi di applicabilita sono indicati nel capitolato.

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che dovranno essere svolte dal

fornitore, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di fase:
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Fase

Prodotto di fase

Criterio di uscita

Definizione

Specifiche requisiti®

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano della qualita dell’obiettivo®

Prototipo9

Convalida sulla tecnologia

Documento Requisiti di Sicurezza (EV)

Attivazione’

Analisi, Disegno e

Realizzazione

Gestione obiettivo: stima, pianificazione, qualita, review, risk management, consuntivazione

. .. . 10
Verbale di analisi e disegno

Codice sorgente

Piano di test™

Stima di revisione/progettazione (Modulo

Conteggio FP)"

Modello dei dati

Documentazione utente

Manuale di gestione applicazione

Manuale di gestione server (ove previsto)

Manuale operativo batch/DTS

Conteggio FP — Modulo per conteggiol?’

Lista Oggetti Software

Consegna
accettazione

Sotto forma di verbale riunione, eventualmente aggiornato in maniera incrementale

7 Include I'approvazione dei prodotti di fase

& Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita generale

9 . . . .. . N .
Laddove tecnicamente opportuno ed in ogni caso su richiesta Sogei, eventualmente puo essere incrementale

° bal documento dei requisiti seguira un approfondimento delle specifiche funzionali e tecniche (disegno) attraverso e-mail,
videoconferenze, brainstorming, specializzazione del prototipo, ecc.. sempre sottoposte all’approvazione Sogei. Periodicamente o

per contenuti omogenei, saranno redatti verbali di consolidamento delle specifiche; a tutti gli effetti questi verbali

rappresenteranno il riferimento per la realizzazione del sw

" sara in formato ridotto, prevedra i test correlati ai requisiti espressi e non conterra test automatizzati. | contenuti saranno

comunque concordati con il capo progetto Sogei

2| 3 stima di progettazione deve essere rilasciata a Sogei al termine delle attivita di disegno e non a fine fase

3 Nel Conteggio FP — Modulo per conteggio & compreso anche il foglio per I’aggiornamento della baseline di INFAP
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Piano adeguamento ambienti

Piano di Change

Report di Sicurezza (EV)

Report Metrica Mista (EV)

Report accessibilita

Collaudo Sistema Accettazione
Documentazione Specifiche funzionali
Disegno di dettaglio Approvazione

Documento di Sintesi

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Altri documenti

Rilascio in esercizio | Rapporto indicatori di qualita di obiettivo Consegna

Le caratteristiche di questo ciclo di vita si possono cosi riassumere:

le stime di revisione e di progettazione dovranno essere predisposte e consegnate secondo le
indicazioni del Capo Progetto Sogei e, comunque, qualora siano previste modifiche rispetto alla

stima precedente, dovranno essere predisposte e consegnate in ogni caso;

e presente una fase di definizione molto accurata in cui, qualora possibile, sia anticipata la
realizzazione del prototipo che sara successivamente perfezionato e supportera la fase
successiva; la stima iniziale non sara, dunque, rivista nella fase “analisi-disegno-realizzazione”;

e presente una unica fase che raggruppa “analisi”, “disegno” e “realizzazione”, in cui i singoli
prodotti di fase previsti per le corrispondenti fasi del ciclo completo sono sostituiti da

documenti incrementali, condivisi con Sogei e I’Amministrazione sotto forma di verbale;

e presente una fase di documentazione che strutturera nei formati standard i contenuti di

analisi e disegno individuati nelle fasi precedenti;

\

la consegna del rapporto sugli indicatori di qualita dell’'obiettivo & previsto nella fase di
documentazione, salvo anticipare i risultati delle misurazioni che non rispettano le soglie
previste dagli indicatori di Qualita. Si precisa infatti che le attivita di rilevazione e di misurazione
della qualita devono essere garantite durante l'intero ciclo di vita, mentre la comunicazione
formale con Sogei avverra solo per “eccezione” ovvero in caso di criticita, rischi di sforamento

dei valori soglia.
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Si evidenzia, inoltre, che la fase di documentazione non deve essere intesa necessariamente come
sequenziale rispetto alla fase di collaudo; nel piano di lavoro sara data evidenza della migliore
pianificazione, in modo che la fase si chiuda il prima possibile, e comunque entro e non oltre 30 giorni
solari dalla data fine collaudo.

2.7  Ciclo di sviluppo siti web
E’ il ciclo normalmente utilizzato per lo sviluppo o per la manutenzione evolutiva di siti web.

Tale ciclo & strutturato in fasi; alcune di queste possono essere cicliche (processo ciclico) in relazione alle
esigenze individuate in fase di definizione.

Gli obiettivi prevedono in genere un unico collaudo con conseguente rilascio all’'utente.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

X
2 Definizione Piano di lavoro dell’obiettivo Attivazione™
q;; Piano qualita obiettivo
>
2 Stima iniziale FP Effort® (Modulo per
:g‘ conteggio FP)
‘©
o Specifiche dei requisiti
qg; Analisi Specifiche funzionali Approvazione
N
S Convalida della tecnologia
=
c
S .
a Prototipo (cartaceo)

()
g 5 Piano di test — Analisi
E N
=
= é Stima di revisione (Modulo per
e 3 Conteggio FP) *
25|

(&)
% i g Altri documenti
° < 3
o % 2 Costruzione Prototipo (Mockup) Consegna™
o oo %]
= 2 8 . : :
S © o Disegno di dettaglio
[CER= a

" Include I'approvazione dei prodotti di fase

All’approvazione della fase & dedicata Iintera attivita di collaudo. Qualora presente la fase di verifica, salvo diverso accordo con il
Fornitore, i prodotti saranno approvati in questa fase al termine di ogni processo ciclico tranne per I'ultimo dedicata l'intera
attivita di collaudo. Qualora presente la fase di verifica, salvo diverso accordo con il Fornitore, processo ciclico che terminera con

il collaudo
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Fase

Prodotto di fase

Criterio di uscita

Modello dei dati

Stima di fine progettazione

Flussi di pubblicazione

Piano di test - Disegno

Codice sorgente

Documentazione utente

Manuale di gestione applicazione

Manuale di gestione

previsto)

server (ove

Piano di Test — realizzazione

Report di Sicurezza (EV)

Conteggio in FP — Modulo Conteggio16

Caricamento

contenuti

Codice sorgente da validare

17
Consegna

Validazione

Codice sorgente validato

Report accessibilita

Approvazione

Collaudo

Report Metrica Mista (EV)

Sito web collaudato

Accettazione

Rilascio in esercizio

Rapporto indicatori di qualita

obiettivo

di

Consegna

Si precisa che per il conteggio in FP

baseline definita nella prima iterazione.

Nel caso in cui siano previsti numerosi cicli iterativi, Sogei /Amministrazione puo ritenere opportuno

limitare la consegna del Conteggio in FP ad alcune iterazioni significative identificate in fase di

definizione.

ogni iterazione costituisce una manutenzione evolutiva della

'8 Nel Conteggio FP — Modulo per conteggio & compreso anche il foglio per I’aggiornamento della baseline di INFAP

YAl’approvazione della fase &i prodotti saranno approvati in questa fase al termine di ogni processo ciclico tranne per l'ultimo

processo ciclico che terminera con il collaudo
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Sono di seguito descritte solamente le caratteristiche specifiche delle varie fasi, rimandando, per quanto
non esplicitato, alle descrizioni esposte per i cicli delle applicazioni gestionali.

Fase di definizione

La fase di definizione rimane unica per I'intero obiettivo.

Al termine della fase devono essere individuati i cicli iterativi delle successive fasi di analisi, di
costruzione, riflettendo la tempificazione di tali iterazioni, nonché definiti gli specifici output delle
iterazioni e le modalita di verifica.

Si sottolinea che il documento di specifiche dei requisiti dovra essere validato anche da parte
dell’'utente.

Fase di Analisi

La fase di analisi non & unica per 'intero obiettivo ma fa parte dei cicli iterativi. Ad ogni iterazione viene
effettuata I'analisi di una porzione del sito web eventualmente rivedendo i risultati delle attivita di

analisi effettuate in iterazioni precedenti.

III

Nel corso della fase di analisi dovra essere prodotto sia il “paper prototipe” ed eventualmente lo

storyboard del sito web.

La fine della fase & definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase, sottolineando che il
documento di specifiche funzionali ed il prototipo, se previsto, saranno sottoposti a verifica anche da

parte dell’utente.

Qualora durante la fase di analisi vi sia necessita di rivedere i requisiti descritti nella specifica dei
requisiti, Sogei valutera I'opportunita di condividere tali modifiche anche con I'utente finale. Di

conseguenza dovra essere aggiornato il documento di specifiche dei requisiti.

Fase di Costruzione

La macro fase di costruzione comprende le fasi di disegno e di realizzazione e fa parte dei cicli iterativi.
Ogni iterazione deve prevedere oltre ad eventuali attivita di dettaglio dell’analisi, I'effettuazione di tutte
le attivita di disegno, sviluppo, implementazione, caricamento dati, testing, integrazione e

documentazione previste.

Le attivita della fase di costruzione possono essere parzialmente sovrapposte a quelle della fase di
analisi, fermo restando che le determinazioni dell’'utente sui contenuti della specifica funzionale devono
in ogni caso essere ritenute vincolanti, e pertanto potrebbero avere riflessi su quanto gia realizzato

anticipatamente.

Per taluni obiettivi, puo essere prevista la realizzazione, nel periodo iniziale del disegno, di un prototipo

(mockup) che permetta di svolgere verifiche tecniche.

Fase di caricamento contenuti
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La fase fa parte dei cicli iterativi e serve per il caricamento delle informazioni (documenti, contenuti
multimediali, immagini, ecc.) nelle pagine web realizzate.

Fase di validazione

La fase fa parte dei cicli iterativi e serve a condividere le scelte e le soluzioni adottate, proprio in
funzione del tipo di attivita iterativa che e svolta. Alle verifiche potra partecipare oltre a Sogei anche
I"'utente finale.

Gli specifici incontri con Sogei ad ogni fine iterazione, come definiti nel Piano di lavoro, dovranno essere
formalizzati sotto forma di verbale.

Fase di Collaudo

La fase di collaudo & unica per I'obiettivo, non rappresentando le iterazioni rilasci, anche parziali, di

funzionalita per 'utente.

2.8 Ciclo agile

E’ il ciclo adottato per lo sviluppo di applicazioni che devono garantire rilasci con cadenza ravvicinata,
velocita nell’esecuzione del progetto e delle fasi di progettazione. Cio viene garantito attraverso la
contrazione delle fasi di Analisi e Disegno, Realizzazione e Collaudo che vengono inglobate in una singola
fase denominata Sprint, diversamente da quanto previsto nei cicli di vita standard in cui sono invece

distinte e sequenziali.

Tale ciclo prevede un forte coinvolgimento dell’utente finale fin dalla fase di definizione dei requisiti che
vengono raggruppati e scomposti in storie utente (user story). L'insieme complessivo delle user story

andra a comporre il product backlog dell’obiettivo.

La caratteristica che contraddistingue il ciclo di vita agile € rappresentata dal fatto che ogni sprint
consegnato dal Fornitore e auto-consistente; pertanto, al termine di ogni verifica dello sprint,
I’Amministrazione potra decidere se passare alla fase di collaudo e rilasciare il software in esercizio;

questo indipendentemente dal completamento o meno di tutte le user story inserite nel backlog.

Nel processo agile & presente un solo criterio di uscita (approvazione) del singolo sprint, mentre nei cicli
precedentemente descritti sono previsti piu criteri di uscita, uno per ciascuna fase (Es. approvazione per

la fase di progettazione etc.)

Il ciclo di vita puo essere attivato a discrezione del capo progetto Sogei o su specifica richiesta

dell’Amministrazione.

I Ruoli nel ciclo Agile:
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RUOLO RESPONSABILITA
Agile Team e Realizza il prodotto
(Fornitore) e Decide le regole d'implementazione e si organizza in maniera autonoma

e E’un"servant leader", aiuta il resto del team a seguire il processo ed ha il ruolo

di facilitatore
Scrum Master

e lavora per rimuovere gli ostacoli che il Team incontra nel raggiungere gli
(SOGEI/Fornitore)

obiettivi dello Sprint

e Solitamente € un membro del Team

e Decide le caratteristiche del prodotto da realizzare
Product Owner

e Deve avere visione, autorita e disponibilita
(SOGEI/Amm.ne)

e Responsabile del product backlog

Si precisa che i ruoli qui elencati sono da intendersi come ruoli operativi poiché il governo della fornitura
e delegato a SOGEI.

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che dovranno essere svolte dal
Fornitore, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di fase.

Classificazione del documento: Consip Public
Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e
supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089 26 di 69



&

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita
Piano di lavoro obiettivo (Stima numero sprint
necessari alla realizzazione dell’obiettivo)
w DEFINIZIONE Specifiche requisiti dell’obiettivo
,% (siintende la Piano della qualita obiettivo™
g definizione Backlog e user story Attivazione™
g dell’intero Prototipo (su richiesta della committente)
w obiettivo) Composizione team di sviluppo
Conteggio FP (stima iniziale) con stima in FP dei
singoli sprint
Specifiche funzionali dell’obiettivo aggiornate allo
sprint
Codice sorgente
Script di compilazione ed installazione in collaudo
Piano di test
Modello e dizionario dati aggiornato allo sprint (DFM
e Erwin)
Sprint Backlog
Conteggio di revisione dei FP dello sprint — Modulo
er conteggio
2 SPRINT zonteggioggFP della baseline aggiornato allo sprint — | Approvazione Sprint
"f TERATION Modulo per conteggio (verifica di
E Manuale Utente aggiornato allo sprint conformita nel
v Manuale di gestione applicativo aggiornato allo | collaudo dello sprint)
sprint
Report INFAP
Lista Oggetti Software aggiornata allo sprint
Disegno di dettaglio o Specifica di intervento
dell’obiettivo aggiornate allo sprint
Documento di sintesi
Altri documenti (su richiesta della committente)
COLLAUDO Parte del Sistema.(SingoIc.) ? insier.ne di Sprir.1t) con
DELLO SPRINT ?ve?ntuale' me?sa in esercizio del singolo sprint o
insieme di sprint

COLLAUDO FINALE

Sistema

Accettazione

8 |nclude I"approvazione dei prodotti di fase.
'3 Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita generale.
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(si intende il collaudo (Verifica di
dell’intero obiettivo ed Conformita)
eventuale messa in

esercizio )
DOCUMENTAZIONE Documentazione dell’intero obiettivo
- - . - Consegna
FINALE Altri documenti (su richiesta della committente)

In caso di decisione da parte dell’Amministrazione di rilasciare in esercizio lo sprint consegnato (o un
insieme di sprint) prima del collaudo dell’'intero obiettivo si procede alla verifica di conformita dello
sprint (o un insieme di sprint).

2.9 Altri cicli di vita

Per attivita progettuali le cui caratteristiche non consentano I'applicazione dei cicli sopra descritti (ad
esempio attivita legate a sperimentazioni o a produzione di prototipi, a Servizi di Supporto Specialistico,
a servizi di sviluppo che prevedono la sola realizzazione del software), sara possibile definire cicli di
sviluppo “ad hoc”, da formalizzare nel Piano di qualita dell’obiettivo, che aderiscano il piu possibile alle

peculiarita delle attivita progettuali stesse e dei prodotti da realizzare.

Sara possibile definire fasi specifiche, prevedere iterazioni di fasi o di interi cicli, individuare prodotti
specifici di ciascuna fase, che possono consistere anche in versionamenti successivi e incrementali di

uno stesso oggetto/documento.

Deve essere comunque sempre prevista una fase iniziale di definizione nella quale il Fornitore dovra
produrre i documenti necessari a descrivere compiutamente contesto e caratteristiche peculiari
dell’obiettivo nonché fornire una stima iniziale dell’intervento.

Tra i documenti da produrre & obbligatorio prevedere il Piano di qualita dell’obiettivo, Piano di lavoro di

obiettivo ed il relativo Piano di lavoro riepilogativo.

La consegna dei suddetti prodotti dovra avvenire nel termine indicato dall’ Amministrazione/Sogei (di

norma al massimo entro cinque giorni lavorativi dall’attivazione da parte dell’ Amministrazione/Sogei).
3. LE FASI PROGETTUALI PER | CICLI DI VITA NON AGILE
Di seguito, per ciascuna fase descritta, viene indicato lo scopo e non le singole attivita richieste.

Nelle fasi di definizione, analisi e altre equivalenti, & richiesto al fornitore una forte e costante
interazione con il Personale dell Amministrazione al fine di pervenire in tempi comunque brevi alla

formalizzazione completa dell’obiettivo.
Le fasi a valle della fase di definizione avranno in input i documenti delle fasi precedenti.

In generale le modifiche intercorse in una determinata fase comportano I'aggiornamento dei prodotti
delle fasi precedenti impattati dalle modifiche stesse.

Per tutte le fasi per cui viene richiesta l'interazione con I’Amministrazione e/o utenti, il fornitore ne
dovra curare la verbalizzazione.
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Si precisa che la responsabilita di tutte le fasi, ad eccezione di quella di collaudo, ove comunque il
fornitore dovra fornire appropriato supporto all’ Amministrazione/Sogei, & del fornitore.

3.1 Definizione

La fase di definizione € volta a identificare e dettagliare le effettive esigenze dell’utente, con riferimento
ai processi e alle funzioni che le compongono, al fine di giungere alla definizione dell’ipotesi di soluzione,
alla applicabilita dei prodotti opzionali, alla pianificazione dei tempi di realizzazione ed alla stima
dell’effort.

Gli scopi principali della fase di definizione sono:

e descrivere formalmente il sistema attuale e individuare problemi, vincoli, carenze e peculiarita

di ogni funzione analizzata;

e definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in termini di
comportamento complessivo, informazioni da trattare, funzioni da svolgere o a cui fornire

supporto;

e concordare le modalita tecniche di realizzazione, nonché I'applicabilita di alcuni prodotti
(prototipo e campione tecnico, convalida della tecnologia, ecc.);

e definire I'infrastruttura del sistema e la soluzione tecnologica;

e proporre la pianificazione delle attivita, in termini di stima di tempi, risorse e effort realizzativo

(secondo la metrica adottata) e gestione del rischio;
e realizzare i prodotti di fase.

La fase puo avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni, bozze di

requisiti, nonché, se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti.

La fine della fase e rappresentata dall’approvazione di tutti i documenti di fase (attivita inclusa nel
criterio di fase “attivazione”).

Con Il'attivazione I’Amministrazione/Sogei autorizza a proseguire nelle attivita, secondo la stima e la

pianificazione proposte dal fornitore.
3.2  Analisi

La fase di analisi & volta a definire in modo completo ed esaustivo I'applicazione e/o le funzioni da
realizzare e/o modificare, con riferimento ai processi individuati e alle modalita con cui tali processi

risulteranno visibili all’'utente.
| principali obiettivi della fase di analisi sono:

e descrivere formalmente I'applicazione e/o le funzioni da sviluppare in termini di esigenze
funzionali dell’utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato,
compresa la descrizione logica delle interconnessioni con altri

sistemi/applicazioni/apparati/aree applicative;
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e individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle esigenze
funzionali di cui sopra, con particolare attenzione a facilitarne la comprensione da parte delle

strutture tecniche, applicative ed amministrative;
e validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali scostamenti;

e progettare il test con particolare attenzione all’individuazione delle tipologie di test (es. stress
test, test accessibilita, test sulla corretta predisposizione dell’ambiente di collaudo, ecc...), dei
criteri di scelta dei test da automatizzare, individuare la base dati necessaria per il test,
eventuali criticita note;

e individuare i rischi di progetto e definire le azioni correttive;
e realizzare i prodotti di fase.
La fine della fase & definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

Dopo I'approvazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara
rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di

approvazione.
33 Disegno

La fase di disegno & volta a tradurre tutte le caratteristiche della soluzione in specifiche tecniche di
dettaglio necessarie alla generazione dei prodotti finali.

Essa puo iniziare anche all’avvenuta approvazione del solo documento di specifica funzionale.
Gli scopi principali della fase di disegno sono:

e descrivere ogni elemento da realizzare, le modalita d'integrazione con gli altri elementi, i vincoli

e i controlli cui devono essere sottoposti gli elementi;

e descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei dati) e
rappresentare il mapping con lo schema concettuale;

e dettagliare le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/aree
applicative/apparati;

e progettarei test;

e validare e dettagliare la pianificazione motivando eventuali scostamenti;

e realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fine della fase & definita dalla consegna dei documenti sottolineando che I'avvenuta consegna non
esclude la possibilita di dover apportare modifiche ai documenti a fronte delle verifiche effettuate

dall’Amministrazione/Sogei.
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La consegna, qualora il responsabile di progetto dell’ Amministrazione/Sogei lo ritenga opportuno, puo
essere sostituita dall’approvazione dei prodotti della fase in ragione della dimensione, criticita e
tipologia dell’Obiettivo.

3.4  Analisi e disegno

\

La fase di “analisi e disegno” & volta a definire in modo completo ed esaustivo I'applicazione da
realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando gli
obiettivi ed i contenuti gia descritti alle fasi di “analisi” e di “disegno”. Gli scopi principali sono quelli gia

dettagliati ai paragrafi relativi alla fase di analisi ed alla fase di disegno.
La fine della fase & definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

Dopo I'approvazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara
rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di

approvazione.
3.5 Realizzazione

La fase di realizzazione € volta a generare i componenti software e la base dati che realizzano il sistema,

verificando inoltre la loro correttezza e funzionalita.

Essa potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo documento di specifiche

dell’intervento.
Gli scopi principali della fase di realizzazione sono:

1 effettuare I'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente;

2 eseguire i test e relativo codice di test;

3. realizzare i prodotti di fase;

4 consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati e la relativa

documentazione;

5. aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti;

6. predisporre I'ambiente di collaudo, effettuando le opportune attivita per
verificarne la correttezza.

7. Supportare I'esecuzione dei test di sicurezza

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che I'avvenuta consegna

non implica di per sé accettazione.
3.6 Definizione-Analisi-Disegno-Realizzazione

Questa fase, tipica dei cicli a fase unica, & caratterizzata da una continua interazione tra Fornitore ed
Amministrazione/Sogei al fine di definire in modo completo ed esaustivo i requisiti e 'applicazione da
realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici, sostanzialmente rispettando gli

” u

obiettivi ed i contenuti gia descritti alle fasi di “definizione”, “analisi”, “disegno” e “realizzazione”.

| contenuti dovranno essere condivisi sotto forma di verbali anche incrementali secondo una

pianificazione congiunta tra Amministrazione/Sogei e fornitore.
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Al termine di questa fase il fornitore dovra predisporre I'ambiente di collaudo, effettuando le opportune
attivita per verificarne la correttezza.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che I'avvenuta consegna
non implica di per sé accettazione.

3.7 Verifica

La fase di verifica del software realizzato, tipica dei cicli a lotti, & di responsabilita

dell’Amministrazione/Sogei che agira come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.
Saranno oggetto di verifica tutti i prodotti delle fasi precedenti afferenti il singolo lotto.

La fase di verifica comprende da parte del fornitore il supporto alla verifica del software realizzato, la
rimozione delle anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto all’installazione delle procedure
realizzate negli ambienti di esercizio e manutenzione (definizione e caricamento della base dati,
installazione del software applicativo, personalizzazione del software di base, ecc) ed il supporto alla ri-
esecuzione dei test automatizzati.

3.8 Collaudo

La fase di collaudo del software realizzato & di responsabilita del’ Amministrazione/Sogei che agira come

unica interfaccia nei confronti del Fornitore.
Saranno oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutti i prodotti delle fasi precedenti.

La fase di collaudo comprende da parte del fornitore il supporto al collaudo stesso, la rimozione delle
anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto all’installazione delle procedure realizzate negli
ambienti di esercizio e manutenzione (definizione e caricamento della base dati, installazione del
software applicativo, personalizzazione del software di base, ecc.) ed il supporto alla ri-esecuzione dei

test automatizzati.
La fase si conclude con I'accettazione del software.

Dopo l'accettazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara
rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di

accettazione.
3.9 Documentazione

La fase di documentazione ha la finalita di standardizzare e strutturare nei documenti ufficiali, di area e

di applicazione, quanto previsto dalle fasi precedenti.

La pianificazione non e necessariamente sequenziale alla precedente fase del relativo ciclo di vita,
pertanto nel piano di lavoro di obiettivo sara data evidenza della migliore pianificazione in modo che la

fase si chiuda il prima possibile.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che I'avvenuta consegna

non implica di per sé accettazione.
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3.10 Awvio in esercizio
La fase parte dalla messa in esercizio e prosegue fino al termine del periodo di osservazione.

Scopo della fase & quello di monitorare il software sviluppato/modificato dall’obiettivo per poterne
verificare I'affidabilita nei primi tre mesi di esercizio. Nel corso di tale fase il fornitore di sviluppo dovra
garantire adeguato supporto all’Amministrazione/Sogei e al servizio di gestione dell’esercizio delle

applicazioni per la risoluzione dei problemi.

Per gli obiettivi organizzati in lotti la fase di avvio in esercizio verra monitorata a partire dalla messa in
esercizio dei singoli lotti, mentre i relativi prodotti di fase dovranno essere consegnati alla fine

dell’ultimo lotto.

Si precisa che qualora la messa in esercizio del software avvenga negli ultimi tre mesi di durata del
contratto il periodo di monitoraggio del software sviluppato/modificato si concludera alla scadenza

contrattuale.
La fase si conclude con la valutazione della qualita del software avviato in esercizio.

Dopo la valutazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara
rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di

valutazione.
4. LE FASI PROGETTUALI PER IL CICLO AGILE
4.1 Definizione

La fase di Definizione e volta a identificare e dettagliare le effettive esigenze dell’utente, con riferimento
ai processi e alle funzioni che le compongono, al fine di giungere alla definizione dell’ipotesi di soluzione,
alla applicabilita dei prodotti opzionali, alla pianificazione dei tempi di realizzazione ed alla stima
dell’effort.

La responsabilita della fase e del Fornitore.
Gli scopi principali della fase di definizione, formalizzati nei prodotti di fase, sono:

. definire il backlog e le user story, dichiarando anche gli strumenti/piattaforme di ausilio che si

intende adottare (es. Jira, Trello, ecc...);
. produrre la stima iniziale delle attivita di sviluppo in FP;

o definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in termini di
comportamento complessivo, informazioni da trattare, funzioni da svolgere o a cui fornire

supporto;

. indicare il ciclo di vita da adottare, tutti i prodotti attesi e, se necessario, prevedere un piano di

qualita di obiettivo;

. nel caso di cicli di sviluppo integrato, predisporre un documento di mappatura fra la

documentazione dell’attivita di ridisegno processi ed i requisiti dell’applicazione;

Classificazione del documento: Consip Public
Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e
supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089 33 di 69



&

o proporre la pianificazione delle attivita, in termini di stima di tempi, risorse e effort realizzativo
(secondo la metrica adottata) e gestione del rischio;

o realizzare il prototipo.

La fase puo avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni, bozze di
requisiti, nonché, se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti. Un input della fase di
definizione puo essere costituito anche dalla documentazione prodotta nell’ambito dell’attivita di

Ridisegno Processi.

In questa fase e richiesta al Fornitore una forte e costante interazione con il personale Sogei al fine di
pervenire in tempi comunque brevi alla formalizzazione completa dell’obiettivo, concordando le
modalita tecniche di realizzazione nonché I'applicabilita di alcuni prodotti (prototipo e campione

tecnico, convalida della tecnologia, ecc.).

L'attivita di raccolta requisiti, quando richiede I'interazione con gli utenti, verra svolta congiuntamente

con il personale Sogei. Il Fornitore ne dovra curare la verbalizzazione.

Qualora tecnicamente e funzionalmente possibile, su richiesta della Committente, le specifiche dei
requisiti dovranno essere corredate dalla realizzazione di un prototipo che rappresenti almeno le

modalita di navigazione e il layout delle interfacce.

La fine della fase & rappresentata dalla approvazione di tutti i documenti di fase (attivita inclusa nel

criterio di fase “Attivazione”).

Con I'Attivazione Sogei autorizza a proseguire nelle attivita, secondo la stima e la pianificazione

proposte.
4.2  Sprint iteration

La fase di Sprint & volta principalmente alla realizzazione delle user story incluse nel product backlog

secondo la scala delle priorita indicata dall’Amministrazione\Sogei.
La responsabilita della fase e del Fornitore.

| principali obiettivi della fase di sprint sono:

. realizzare il prodotto sw;

. nel recepimento di un input prodotto nell’lambito di un’attivita di Ridisegno Processi,
predisporre un documento di mappatura fra la documentazione dell’attivita di ridisegno processi ed i

requisiti dell’applicazione;

o individuare la soluzione applicativa e tecnologica adeguata al soddisfacimento delle esigenze
funzionali di cui sopra, con particolare attenzione a facilitarne la comprensione da parte delle strutture

tecniche, applicative ed amministrative;

. validare e dettagliare la pianificazione e la stima dell’effort motivando eventuali scostamenti;
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o progettare il piano di test con particolare attenzione all’individuazione delle tipologie di test
(es. stress test, test accessibilita, ecc.), dei criteri di scelta dei test da automatizzare,

I'individuazione della base dati necessaria per il test, eventuali criticita note;

o individuare i rischi di progetto e definire le opportune azioni correttive;
. realizzare i prodotti di fase;
o aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione o la documentazione prodotta
nell’ambito dell’attivita di Ridisegno Processi.

Anche durante le attivita di analisi dovranno essere documentati, a cura del Fornitore, sotto forma di

verbale, gli incontri con gli utenti.

La fine della fase e definita dall’approvazione dello sprint e I'accettazione del software prodotto a

seguito del collaudo dello sprint che viene eseguito dagli utenti finali del sistema.
Per il dettaglio dei prodotti di fase si rimanda alla tabella di riferimento del ciclo agile.

Dopo I'approvazione dello sprint, costituendo lo sprint una parte del sistema auto-consistente, qualora
I’Amministrazione decidesse di procedere al rilascio in esercizio, verra avviata la successiva fase di
Collaudo e, alla sua conclusione, la relativa verifica di conformita e, a valle dell’esito positivo della
verifica, sara rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti

oggetto di approvazione.

Una volta rilasciato in esercizio il software, la Committente, in accordo con I’Amministrazione,
indipendentemente dal completamento di tutte le storie presenti nel backlog o dal completamento di
tutti gli sprint previsti in fase di definizione dell’obiettivo, qualora ritenesse che le funzionalita realizzate

soddisfino le esigenze dell’utenza finale, avra la facolta di concludere |'obiettivo.

Si sottolinea che il rilascio in esercizio del software relativo allo sprint concluso e collaudato non
determina la chiusura dell’obiettivo né tantomeno lo sblocco delle quote sospese, che saranno
svincolate solo quando la Committente, in accordo con I’Amministrazione, stabilira che I'obiettivo si &

concluso, verosimilmente al completamento di tutte le storie raccolte alla fine della fase di Definizione.
La chiusura dell’obiettivo sara comunicata al Fornitore al momento dell’accettazione del collaudo finale.

La Committente, in accordo con I"Amministrazione, si riserva comunque la facolta di decidere se
rilasciare il software in esercizio alla chiusura di ogni sprint, attivando la fase di Collaudo di integrazione
per ciascuno sprint rilasciato in esercizio e successiva verifica di conformita, oppure se procedere
esclusivamente all’approvazione dello sprint ed all’attivazione del successivo, portando in esercizio

software e funzionalita di piu sprint.
4.3 Collaudo

La fase di Collaudo del software realizzato & di responsabilita dell’Amministrazione che, in
collaborazione con SOGEI, condurra I'attivita, avvalendosi di SOGEI come interfaccia nei confronti del

Fornitore.
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Saranno oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutti i prodotti consegnati durante la fase di
sprint ed in particolare:

. il software realizzato;

o il manuale utente;

o il manuale di gestione applicativo;

o il modello dati e glossario (DFM ed Erwin);
o il dizionario dati (DBMS);

. il manuale del batch;

o il manuale di gestione del server.

o eventuali altri documenti.

La fase di Collaudo comprende da parte del Fornitore il supporto alla predisposizione dell’ambiente di
collaudo, la verifica della corretta installazione dell’ambiente di collaudo, il supporto al collaudo stesso,
la rimozione delle anomalie fino al momento dell’accettazione, il supporto all’installazione negli

ambienti delle procedure realizzate ed il supporto alla riesecuzione dei test automatizzati.

La fase di “Collaudo finale” si conclude con I'accettazione di tutto il software prodotto. Questo consiste
nella somma di quanto realizzato in tutti gli sprint o in parte di essi (nel caso in cui I’Amministrazione

decida di effettuare rilasci intermedi).

Dopo l'accettazione sara avviata la relativa verifica di conformita e, per esito positivo della verifica, sara
rilasciata la certificazione della corretta esecuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di

accettazione.

5. CONTENUTI DEI PRODOTTI DA REALIZZARE
Tutti i documenti dovranno essere usabili e particolarmente curati negli aspetti di:
e Comprensibilita;
e Apprendibilita;
e  Operabilita;
e Accuratezza;
e Adeguatezza;
e Aderenza;
e modificabilita.

Qualora per i prodotti sia previsto uno standard dell’ Amministrazione/Sogei deve essere utilizzato detto
standard, in caso contrario sara utilizzato lo standard proposto dal fornitore ed accettato
dall’Amministrazione/Sogei.
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Tutti i prodotti in formato testo devono contenere nelle prime pagine almeno le seguenti informazioni:
e Area
e Estremi del contratto;
e Nome del prodotto;
e Data consegna;
e Numero della versione;
e Nominativo della persona che ha redatto il documento;
e Nominativo della persona che ha validato il documento;
¢ Nominativo della persona che ha approvato il documento;
e Numero di pagine;
e Nome del file, che deve rispettare lo standard dell’ Amministrazione/Sogei;

e Tabella riepilogativa delle revisioni, indicando il numero della revisione, le parti

modificate/aggiunte, la descrizione della modifica e la relativa data.

I documenti relativi al Piano della Qualita Generale e ai Piani della Qualita Obiettivo dovranno essere
aggiornati a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera o, comunque, su richiesta
dell’Amministrazione/Sogei ogni qualvolta lo reputi opportuno. Essi devono essere riconsegnati
aggiornati a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, e dovra essere possibile

individuare le modifiche effettuate.

Qualora ’Amministrazione abbia una struttura organizzativa che preveda distinte aree applicative, tutti i
documenti prodotti devono avere il riferimento all’area applicativa a cui si riferiscono. Inoltre, tali
documenti, dovranno essere mantenuti aggiornati al rilascio di qualsiasi intervento/obiettivo relativo
all’area applicativa stessa indipendentemente dal ciclo di vita adottato, tali documenti saranno pertanto

unici per area applicativa e verranno aggiornati di volta in volta.

I documenti relativi ad una applicazione di un’area applicativa dovranno essere mantenuti aggiornati al
rilascio di qualsiasi intervento/obiettivo relativo all’applicazione indipendentemente dal ciclo di vita

adottato, tali documenti saranno pertanto unici per applicazione e verranno aggiornati di volta in volta.

| documenti riferiti al singolo obiettivo verranno prodotti ed aggiornati durante il ciclo di vita
dell’obiettivo stesso ed i loro contenuti dovranno essere integrati, organici e congrui con i contenuti
degli altri prodotti di area o applicazione previsti dal ciclo di vita utilizzato. Inoltre i documenti di

obiettivo dovranno essere redatti ad un livello di completezza tale da:
e consentire 'approvazione da parte dell’ Amministrazione e dell’'utente (ove previsto);
e consentire lo svolgimento della successiva fase;

e garantire la tracciabilita con quanto descritto nel documenti collegati (esempio specifiche

requisiti e specifiche funzionali, ecc.).
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5.1 Lettera di consegna

La lettera di consegna deve accompagnare qualsiasi consegna ufficiale di prodotto (documenti,
software, ecc).

Essa deve contenere almeno le seguenti informazioni:
e mittente/i;
e destinatario/i;
e codice della lettera;

e oggetto, facendo riferimento alla precisa attivita contrattuale (esempio fase per gli obiettivi,

periodo per le attivita continuative, ecc );
e elenco di tutti i prodotti consegnati e, per ognuno di essi:

= percorso del portale in cui sono stati pubblicati o della cartella dello

strumento di configurazione (es. CMA) per i prodotti software;
=  codice del documento, secondo lo standard dell’Amministrazione/Sogei;
= versione e data;
=  tipo documento.

e consegne relative ad attivita progettuale & necessario allegare I'elenco dei prodotti previsti dal
ciclo di vita adottato evidenziando per ogni prodotto:

= |a non applicabilita della consegna;

=  se e oggetto della consegna in corso;

=  se e stato oggetto di una consegna precedente.
5.2 Piano della Qualita Generale

Il piano della Qualita e il documento che precisa le particolari modalita operative, le risorse e le
sequenze delle attivita relative alla qualita di un determinato prodotto, progetto, o contratto.

Il Fornitore deve predisporre un piano della qualita generale che:

e fornisca lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti, con
le procedure generali del sistema qualita del fornitore gia esistenti;

e espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo scopo di

raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualita contrattualmente definiti;

e dettagli i metodi di lavoro messi in atto dal fornitore, facendo riferimento o a procedure
relative al proprio sistema, e per cio descritte nel manuale qualita; o a procedure sviluppate per
lo specifico contrattuale, a supporto delle attivita in esso descritte, in questo caso da allegare al

piano;

Classificazione del documento: Consip Public
Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e
supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089 38 di 69



&

garantisca il corretto e razionale evolversi delle attivita contrattualmente previste, nonché la
trasparenza e la tracciabilita di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il fornitore,
I’Amministrazione e la Sogei, |'eventuale organismo di ispezione accreditato dalla Sogei ovvero
dall'’Amministrazione.

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito descritto:

1. Scopo del piano della qualita:

(Contiene le finalita del Piano della Qualita ed individua il Sistema di Gestione della Qualita da
utilizzare per la fornitura);

2. Documenti applicabili e di riferimento - (Contiene I'elenco completo dei:

2.1 documenti contrattualmente vincolanti,

2.2 documenti il cui contenuto e parte integrante del piano e che sono allegati al piano stesso
(ad es. standard di documenti del fornitore, procedure/istruzioni definite o
personalizzate per il contratto, ecc.);

2.3 documenti che costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente Piano della
Qualita).

3. Glossario;

4. Organizzazione della fornitura - (Contiene I'organigramma del gruppo di lavoro, riferimento a
figure di responsabili, e le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella fornitura; A
ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa responsabilita, in
modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le
responsabilita ed i poteri nell'ambito del contratto. Utilizzare una matrice, denominata “matrice
delle responsabilita”, per sintetizzare le responsabilita assegnate).

5. Ciclo/i di vita del software applicativo utilizzati nella fornitura;

6. Ciclo di erogazione dei servizi - (Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun
servizio contrattuale, la descrizione dei processi coinvolti nel ciclo e l'insieme della
documentazione da produrre);

7. Metodi, tecniche e strumenti;

7.1. Progettazione del software applicativo - (Contiene la descrizione delle metodologie, le
tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per la progettazione, la realizzazione

del software applicativo);

7.2. Scrittura e documentazione del software applicativo - (Contiene la descrizione degli
standard che si intendono adottare per la stesura del codice sorgente e per la stesura
dei commenti nel codice sorgente);

7.3. Progettazione ed esecuzione dei test - (Riporta le linee guida ed i principi ispiratori per
la progettazione ed esecuzione delle sessioni di test);
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7.4. Erogazione dei servizi - (Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si

intendono adottare per I'erogazione dei servizi);

7.5. Standard documentali - (Contiene I’elenco degli standard da utilizzare per preparare i

documenti della fornitura);

8. Requisiti di qualita;

8.1. Identificazione dei requisiti di qualita - (Contiene la chiara e non ambigua

identificazione degli indicatori di qualita);

8.2. Procedura per la valutazione della qualita - (Definisce la procedura per la valutazione
della qualita dei prodotti e/o servizi: modalita di misura, di rilevamento dei dati,

frequenza delle misure, ..);

9. Registrazioni della qualita - (Identifica tutte le registrazioni della qualita, sia quelle previste dal

sistema di gestione della qualita adottato, sia specificatamente previste per |'attuazione del

contratto);
10. Verifiche ispettive;
11. Riesami, verifiche e validazioni - (Contiene I'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test,

verifiche e validazioni, valutazioni, ecc) per le attivita della fornitura);

12. Segnalazione di problemi ed azioni correttive - (Contiene la descrizione delle specifiche

procedure previste per la gestione di problemi quali malfunzionamenti e non conformita);
13. Controllo della configurazione del software;

14. Controllo dei sub-fornitori - (Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare per il controllo
dei sub-fornitori in termini sia di valutazione preventiva che di controllo di quanto fornito);

15. Raccolta e salvaguardia dei documenti - (Contiene la descrizione della procedura per la

gestione, conservazione e salvaguardia della documentazione di progetto);

16. Formazione ed addestramento - (Contiene la descrizione delle attivita di formazione inerenti al
contratto);
17. Gestione del prodotto fornito dal cliente - (Descrive le modalita di gestione dei prodotti e degli

strumenti forniti dall'Amministrazione/Sogei);

18. Gestione dei rischi - (Contiene la descrizione della metodologia e delle modalita operative di

identificazione e controllo dei rischi);

19.  Analisi dei dati per il miglioramento - (Descrive le modalita di rilevazione, analisi e

rendicontazione dei dati per le attivita legate al miglioramento interno).
5.3  Piano di Subentro

Il piano di Subentro, distinto per area applicativa, deve contenere il dettaglio delle attivita che devono

essere espletate ad inizio fornitura, la relativa tempificazione e le stime di impegno.
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In particolare dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed il loro successivo impiego nei servizi
della fornitura, le attivita, i tempi, gli strumenti offerti e quanto necessario alla completa presa in carico
di tutti i servizi della fornitura nonché alla predisposizione degli ambienti, degli strumenti, delle
soluzioni, dei sistemi e delle migliorie offerte.

Per le risorse impiegate nei servizi a carattere continuativo e per tutte le figure di Responsabili
eventualmente previste dovranno essere forniti i relativi Curricula Vitae.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con I’Amministrazione/Sogei, il
Piano riportera:

e Codice, nome, descrizione delle attivita di subentro;
e prodotti delle singole attivita;
e nominativo dei referenti delle attivita;

e puntamento ai paragrafi dell’offerta tecnica in cui & descritta I'attivita (ove applicabile) e/o ai
paragrafi del capitolato e relative appendici in cui I'attivita e richiesta;

e impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale, ove applicabile;
e il gantt delle attivita, contenente:
e date diinizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;
e date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;

e razionali di ripianificazione, preventivamente concordate con I’Amministrazione/Sogei,

scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;

e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
Allegato al piano dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.
5.4  Piano di Lavoro Generale
Il piano di Lavoro Generale sara composto dalle seguenti sezioni:

e Piano dilavoro dei servizi continuativi;

e Piano delle attivita periodiche.
1. PIANO DI LAVORO DEI SERVIZI CONTINUATIVI

Il piano di lavoro dei servizi continuativi, distinto per area applicativa, deve contenere il dettaglio
delle attivita previste nel mese in apertura corredate dalla relativa tempificazione e, laddove

previsto dal capitolato, le stime di impegno. A titolo di esempio dovra contenere le attivita relative a
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Prodotti Servizio, esecuzione preventiva di procedure legate al calendario amministrativo o di
procedure particolarmente critiche, affiancamento agli utenti, ecc.

In particolare, il Piano deve riportare:
e orario di servizio ordinario, ore di estensione e di reperibilita previste ed effettive;

e elenco delle attivita con relativa descrizione, comprensivo di tutti i trasferimenti in esercizio
degli obiettivi;

e eventuali prodotti delle singole attivita;

e impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per figura professionale;

e nominativo del referente di ogni attivita.

e un gantt delle attivita, contenente:

e date diinizio e fine, previste ed effettive, di ogni attivita

e date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

e percentuale di avanzamento delle singole attivita;

e razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;

e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Il piano dovra essere corredato del relativo Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.
2. PIANO DELLE ATTIVITA’ PERIODICHE

Il piano delle attivita periodiche deve contenere il dettaglio delle attivita richieste dal capitolato
tecnico e/o offerte che prevedono la consegna di deliverable nel corso della fornitura: pertanto non
sono comprese le attivita gia presenti negli altri piani di lavoro (piano di subentro, piano di lavoro di

obiettivo, piano di lavoro dei servizi continuativi e piano di trasferimento know-how).

Nel Piano dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed il loro impiego nei servizi della
fornitura, le attivita, i tempi, gli strumenti offerti e quanto necessario a rendere evidente
al’ Amministrazione/Sogei I'applicazione di quanto richiesto dal Capitolato e relative appendici e di

quanto dichiarato in Offerta Tecnica.

Nel caso in cui per le attivita sia previsto I'utilizzo di risorse per cui € necessario consegnare i
Curricula Vitae, questi ultimi dovranno essere forniti nell’ambito di questo Piano.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con

I’Amministrazione/Sogei, il Piano riportera:
e codice, nome, descrizione delle attivita dichiarate in offerta tecnica e/o richieste;

e area applicativa d’interesse (ove applicabile);
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5.5

prodotti delle singole attivita;
nominativo dei referenti delle attivita;

puntamento ai paragrafi dell’offerta tecnica in cui & descritta I'attivita (ove applicabile) e/o ai
paragrafi del capitolato e relative appendici in cui I'attivita e richiesta;

impegno in gp, stimato ed effettivo, suddiviso per mese e figura professionale, ove applicabile;
il gantt delle attivita, contenente:
date di inizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;

date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti.

Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
percentuale di avanzamento delle singole attivita;

razionali di ripianificazione, preventivamente concordate con I’Amministrazione/Sogei,

scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;

vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Allegato al piano dovra essere presente, ove necessario, il Rendiconto Risorse, come meglio oltre

specificato.

Piano di Trasferimento di Know how

Il piano di Trasferimento di Know how deve contenere il dettaglio delle attivita, la relativa

tempificazione e le stime di impegno.

Tale piano dovra contenere obbligatoriamente le seguenti fasi/documenti:

presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici della fornitura, dei
processi di riferimento, dell’architettura generale del sistema nonché delle architetture di ogni

singola area applicativa e/o applicazione;

estrazione, verifica e consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la

predisposizione di un ambiente operativo parallelo;

estrazione, verifica e consegna di tutti i documenti previsti dal presente contratto;
predisposizione di quadri di sintesi architetturali e funzionali di livello superiore al documento
di sintesi;

predisposizione di questionari e sessioni di domande/risposte per verificare il grado di

apprendimento sia sugli ambienti tecnologici, sia funzionali e tecnici;

presentazione degli aspetti di criticita di ogni servizio/area applicativa con I'esposizione chiara

delle soluzioni proposte ed attuate durante la fornitura;
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e presentazione delle modalita organizzative, degli obiettivi e delle risorse impiegate per il
funzionamento della test factory.

Inoltre, coerentemente con le caratteristiche del know how da trasferire, il Piano riportera:
e codice, nome, delle attivita di trasferimento di know how;
e prodotti delle singole attivita;
e impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile, suddiviso per mese e figura professionale;
e un GANTT delle attivita, contenente:
e date diinizio e fine, previste ed effettive, di ogni attivita;
e date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e percentuale di avanzamento delle singole attivita;
e razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;
e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
Allegato al piano dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.
5.6  Piano dei servizi continuativi

Il piano per i servizi a carattere continuativo deve contenere il dettaglio delle attivita previste nel mese
in apertura corredate dalla relativa tempificazione e, laddove previsto dal capitolato, le stime di
impegno. A titolo di esempio dovra contenere le attivita relative a Prodotti Servizio, esecuzione
preventiva di procedure legate al calendario amministrativo o di procedure particolarmente critiche,
affiancamento agli utenti, ecc.

In particolare, il Piano deve riportare:
e orario di servizio ordinario, ore di estensione previste ed effettive;
e elenco delle attivita con relativa descrizione;
e eventuali prodotti delle singole attivita;
e impegno in G/P(se previsto), stimato ed effettivo, suddiviso per figura professionale;
e un gantt delle attivita, contenente.
o date diinizio e fine, previste ed effettive, di ogni attivita
o date di consegna, previste ed effettive, di ogni prodotto.
Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
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e percentuale di avanzamento delle singole attivita;
e razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;
e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Il piano dovra essere corredato del relativo Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.

5.7 Rendiconto risorse

Il Rendiconto delle risorse € un riepilogo mensile, analitico e sintetico, che dovra contenere per ogni

servizio/attivita per cui & previsto:
per la parte analitica:

e elenco del personale impiegato dal Fornitore con lindicazione del profilo professionale

ricoperto e dell’eventuale relativa certificazione richiesta;

e dettaglio in ore del tempo impiegato da ciascuna risorsa per ogni attivita svolta, specificando

I’eventuale estensione o reperibilita (ove applicabile);

e per la parte sintetica, in maniera automatica, a partire dal rendiconto risorse — parte analitica,

dovra essere aggiornato il riepilogo a livello di anno/mese, fornendo in particolare:

e macro attivita a carattere continuativo (il livello di aggregazione delle singole attivita sara

concordato con il capo progetto);
e mese/anno diriferimento;

e giorni impiegati per ogni macro attivita, distinti per figura professionale;

eventuali giorni di estensione e/o reperibilita, distinti per figura professionale (ove applicabile).
5.8 Rapporto indicatori di qualita dei servizi continuativi

E il documento che riporta le informazioni relative agli indicatori di qualitad raggiunti sui servizi a

carattere continuativo (Gestione applicativa e Manutenzione Correttiva).
Il documento deve prevedere dei dati analitici e dei dati di sintesi e deve essere distinto per area.
Per la parte analitica ciascun indicatore deve contenere almeno:

e Lascheda dell’'indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio”;

o il periodo di riferimento della misura;

e riferimento agli strumenti di misura utilizzati;

e jdatirilevati;

e il valore rilevato dell'indicatore di qualita;

e eventuale scostamento dal valore di soglia;
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e eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le metriche

che hanno superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di seguito:
e Codice e descrizione della metrica;
e  Esito della metrica;
e L’indicazione se & previsto un indice di prestazione;
e Aspetto da valutare;
e Unita di misura;
e Periodo di riferimento;
e Datidarilevare;
e Regole di campionamento;
e Formula;
e Fonte dei dati;
e Frequenza di misurazione;
e Azioni contrattuali;
e  Eccezioni.
5.9 Report aggiornamento baseline

E il documento in cui sono contenute le informazioni relative al conteggio dei punti funzione affidati al
servizio di Manutenzione Correttiva.

Il report deve riportare almeno le seguenti informazioni:
e baseline di partenza;
e baseline aggiornata;

e identificativo ed estremi degli obiettivi di sviluppo che hanno determinato il decremento della

baseline, con i relativi punti funzione.
5.10 Rapporto Indicatori di qualita della fornitura

E il documento che fornisce i risultati della rilevazione degli indicatori di qualita della fornitura, esclusi gli
indicatori di qualita rendicontati nel Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo.

I documento deve prevedere una parte di dati analitici ed una di dati di sintesi.
Per la parte analitica ciascun indicatore deve contenere almeno:

e La scheda dell'indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio” od offerta
dall'Impresa in offerta tecnica;
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e il periodo di riferimento della misura;

e il riferimento agli strumenti di misura utilizzati;

e jdatirilevati;

e il valore rilevato dell'indicatore di qualita;

e |’eventuale scostamento dal valore di soglia;

e |'eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le metriche
che hanno superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di seguito:

e Codice e descrizione della metrica;
e Esito della metrica;

e L’indicazione se e previsto un indice di prestazione;
e Aspetto da valutare;

e Unita di misura;

e Periodo di riferimento;

e Datidarilevare;

e Regole di campionamento;

e Formula;

e Fonte dei dati;

e Frequenza di misurazione;

e  Azioni contrattuali;

Eccezioni.
5.11 Piano della Qualita dell’Obiettivo

Tale documento dovra essere prodotto solo quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in
deroga a regole inserite nel Piano della Qualita generale, ovvero quando prevede un ciclo di vita diverso
dal quelli previsti nel presente documento, ovvero quando I'obiettivo necessita del supporto di strutture

organizzative specifiche, ad esempio competence center, da pianificare in modo puntuale.
E un documento specifico dell’obiettivo.

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito descritto,
evidenziando sia le caratteristiche qualitative relative a specifici progetti e sia le eventuali deroghe da

quanto previsto nel Piano della Qualita Generale.

Nel caso in cui per un determinato capitolo non ci siano differenze rispetto al Piano di Qualita Generale

occorre solo riportare il riferimento al suddetto piano.
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Nella redazione del piano il Fornitore deve tenere come guida lo schema di riferimento di seguito

descritto:
1. Descrizione dell'Obiettivo;
2. Scopo del piano della qualita (elenca le motivazioni e le peculiarita dell’obiettivo per le quali &

richiesto il documento);

3. Documenti applicabili e di riferimento specifici dell’obiettivo;
4. Ruoli e Responsabilita specifici dell’obiettivo;
5. Ciclo di vita specifico dell’obiettivo - (Descrive il ciclo di vita specifico dell'obiettivo ove vada in

deroga a quello previsto dal piano di qualita generale, le fasi in cui € suddiviso, i criteri di uscita
delle fasi, I'insieme della documentazione da produrre ed eventualmente le attivita richieste al

Fornitore in fase di collaudo /accettazione);

6. Metodi, tecniche e strumenti specifici dell’obiettivo - (Contiene l'indicazione dei metodi, delle
tecniche, degli strumenti, degli standard di prodotto specifici dell'obiettivo solo se diversi da

quelli descritti nel Piano della Qualita generale);

7. Indicatori di qualita specifici dell'obiettivo - (Contiene gli attributi di qualita con riferimento alle
metriche, ai valori limite -Valore di soglia- definiti negli indicatori di qualita, e gli eventuali
indicatori di prestazione specifici per I'obiettivo, se diversi da quelli descritti nel Piano della

Qualita generale);

8. Riesami, verifiche e validazioni specifici dell’obiettivo - (Contiene I'elenco dei controlli da
effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, valutazioni, ecc.) per I'obiettivo e le modalita di
esecuzione dei controlli comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di

rendicontazione dei risultati, se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita generale).
Tale piano dovra contenere obbligatoriamente le seguenti fasi/ documenti:

e presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici della fornitura, dei
processi di riferimento, dell’architettura generale del sistema nonché delle architetture di ogni

singola area applicativa e/o applicazione;

e estrazione, verifica e consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la

predisposizione di un ambiente operativo parallelo;

e estrazione, verifica e consegna di tutti i documenti previsti dal presente contratto;

e predisposizione di quadri di sintesi architetturali e funzionali di livello superiore al documento
di sintesi;

e predisposizione di questionari e sessioni di domande/risposte per verificare il grado di

apprendimento sia sugli ambienti tecnologici, sia funzionali e tecnici;

e presentazione degli aspetti di criticita di ogni servizio/area applicativa con I'esposizione chiara

delle soluzioni proposte ed attuate durante la fornitura;

Classificazione del documento: Consip Public
Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e
supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089

48 di 69



&

e presentazione delle modalita organizzative, degli obiettivi e delle risorse impiegate per il
funzionamento della test factory.

5.12 Piano di lavoro di obiettivo

Il Piano di lavoro di obiettivo, relativo alle attivita di carattere progettuale, contiene il dettaglio delle

attivita di ogni singola fase del singolo obiettivo, la relativa tempificazione e le stime di impegno.
E un documento specifico dell’obiettivo.

L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta dell’Amministrazione e/o della
Sogei, non determina una nuova versione del documento.

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attivita, con i cicli di vita definiti e con lo

stato temporale (piano iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro di obiettivo riportera:

= il nominativo del capo progetto;
= codice, nome, descrizione dell’obiettivo e, se significativo, relativo stato (sospeso, cancellato, ecc.);
=  ciclo di vita adottato;
= impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (PF o giorni persona) dell’effort
progettuale;
o Nel caso di obiettivi quantificati in PF il Modulo conteggio PF deve essere allegato al Piano
di lavoro di obiettivo;
o Nel caso di obiettivi a giorni persona I'impegno deve essere suddiviso per fase/attivita e
per figura professionale;
= il gruppo dilavoro ed il relativo mix nel caso di obiettivi in g/p.
= il gantt delle attivita, contenente:
o elenco delle fasi e delle singole attivita con relative date di inizio e fine, previste ed
effettive;
o prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole attivita, anche
semilavorati, con relative date di consegna, previste ed effettive.
= il gantt dovra contenere anche l'attivita di approvazione dei prodotti di fase, ove prevista,
riportando le date di inizio e fine concordate con I’Amministrazione/Sogei. Pertanto le date finali
delle varie fasi devono essere comprensive anche dell’eventuale tempo di approvazione dei
prodotti;
= all'interno del gantt dovranno essere esplicitate le seguenti attivita:
- attivita di test (o verifica, validazione, review);
- attivita di certificazione presso il laboratorio multifunzionale;
- attivita di predisposizione e relativa verifica degli ambienti di collaudo ed
esercizio;
- attivita di trasferimento del know-how al gruppo di gestione applicativa;
- attivita per il passaggio di conoscenze ai referenti di aree integrate, ove
I'obiettivo abbia ripercussioni sulle funzionalita di altre aree applicative.

nel caso di obiettivi che prevedano la suddivisione in lotti, inoltre, il piano dovra dettagliare, anche
in termini di stime, ogni singolo lotto;
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=  Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:

- percentuale di avanzamento delle singole attivita;

- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;

- razionali di ripianificazione

- scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;

- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.
Per gli obiettivi misurati con la metrica “giorni/persona” il piano di lavoro per obiettivo dovra essere
corredato del Rendiconto Risorse (per i contenuti cfr relativo paragrafo).

5.13 Piano di lavoro riepilogativo

Il Piano riepilogativo, coerentemente con le proprie caratteristiche, riepiloga 'ultima pianificazione

degli obiettivi in corso e sospesi.
E un documento di area.
Il documento € organizzato in due sezioni:

e la prima contiene il gantt contenente “esclusivamente” le principali milestone (consegna,

approvazione Amministrazione/Sogei, ecc);
e laseconda contiene la gestione delle criticita/vincoli che emergono dal gantt.

Il gantt deve aggiornarsi in maniera automatica a partire dai singoli gantt dei piani di lavoro
dell’obiettivo, inoltre deve essere previsto un meccanismo automatico di invio e-mail al capo progetto
dell’Amministrazione/Sogei alle scadenze delle consegne da parte del fornitore e dell’approvazione da

parte dell’Amministrazione/Sogei.
5.14 Specifiche requisiti (di obiettivo)

E un documento di obiettivo che contiene la descrizione dei requisiti, funzionali e non, emersi nella fase

di definizione delle esigenze utente.

Qualora per I'obiettivo non sia richiesta la realizzazione del prototipo e/o del campione tecnico nel
documento specifiche dei requisiti deve essere formalizzato il motivo della non applicabilita.

5.15 Verbale dei requisiti

E un documento che contiene la descrizione sintetica dei requisiti, funzionali e non, espressi dall’utente.
E un documento di obiettivo redatto sotto forma di verbale.

5.16 Specifiche requisiti di applicazione

E un documento di applicazione che viene aggiornato a partire dalle specifiche dei requisiti di obiettivo
(o documenti similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutti i requisiti

funzionali e non funzionali, di una applicazione.
5.17 Specifiche funzionali (di obiettivo)

E un documento di obiettivo che contiene in modo completo ed esaustivo 'analisi dei requisiti sia

relativamente ai processi ed alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti finali, sia al

Classificazione del documento: Consip Public
Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e
supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089

50 di 69



&

disegno logico dei dati secondo il modello relazionale, sia per quanto riguarda gli aspetti non funzionali
(architettura, sicurezza, accessibilita, vincoli, prestazioni, ecc.), sia alla documentazione delle interfacce
(includere esempi di layout delle principali schermate utente,ecc.), sia nei casi in cui e previsto I'utilizzo
di un prototipo.

Il livello di completezza richiesto deve essere tale da:

e consentire la produzione del Piano di test senza necessita di ulteriori approfondimenti;

e consentire la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o da modificare.
5.18 Specifiche funzionali di applicazione

E un documento di applicazione che viene aggiornato a partire dalle specifiche funzionali di obiettivo (o
documenti similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutte le informazioni

previste per il documento di specifica funzionale di obiettivo.
5.19 Disegno di dettaglio (di obiettivo)

Il documento contiene una specifica in cui le funzionalita sono trasformate ed organizzate in moduli
elaborativi strutturati.

E un documento di obiettivo.

E compresa nel disegno di dettaglio la documentazione del disegno logico e fisico dei dati, inoltre per i
vari moduli, devono essere trattati, ad esempio:

e descrizione delle funzioni svolte;

tipologia (on-line, batch, etc.);

e indicazioni sulla riutilizzabilita del componente;
e  parametri scambiati con altri componenti;

e parametri di attivazione;

e accessi agli archivi/base dati;

e controlli e diagnostica;

algoritmi di calcolo per ciascuna entita.

Per quanto riguarda il disegno logico dei dati, |la tecnica di rappresentazione puo0 variare in funzione del
DBMS utilizzato.

In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte dei moduli

software (concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entita prodotte nei precedenti documenti).

Nei casi critici, per dimensioni delle basi dati e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata la frequenza
prevista per il tipo d’uso che il modulo fa degli archivi/basi dati, le frequenze totali per tipo d’uso
relative a ciascun archivio/tabella della base dati, le frequenze totali per tipo d’uso per ciascun
componente.
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Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati:
e gliarchivi fisici/basi dati da dove prendere i dati e il loro tracciato;
e jtracciati dei dati da caricare manualmente;
e lerelazioni tra archivi fisici/basi dati e schemi logici;
e ivolumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco;
e le modalita diinizializzazione degli archivi/basi dati.

5.20 Specifiche dell’intervento

Il documento “specifiche dell’intervento” conterra sia gli aspetti funzionali sia gli aspetti tecnici,
pertanto racchiudera in un unico documento ed in formato sintetico, quanto previsto nei rispettivi

documenti di specifiche funzionali e di disegno di dettaglio.
5.21 Disegno di dettaglio di applicazione

E un documento che viene aggiornato a partire dal disegno di dettaglio di obiettivo (o documenti
similari) con la finalita di avere un documento unico che contenga tutte le informazioni previste per il

documento di disegno di dettaglio di obiettivo.
E un documento di applicazione.
5.22 Campione tecnico

Il campione tecnico ¢ la realizzazione di una funzionalita completa del sistema, adottando gli strumenti e

I'architettura previsti per I'intero sistema.
Tale campione tecnico ha come scopo la verifica della fattibilita tecnica ed in particolare:

e quella delle scelte previste;

o |effettuazione di test sistemistici;

e la definizione di particolari modalita realizzative da adottare.
E un documento di obiettivo che dovra essere sviluppato laddove tecnicamente opportuno.
5.23 Prototipo
La prototipazione assume aspetti diversi in funzione delle caratteristiche dei singoli obiettivi.
Sviluppi eseguiti con linguaggi procedurali

In tale caso il prototipo € un elemento rivolto solamente alla esplicitazione dell’interfaccia utente, in
termini di layout e di modalita di utilizzo dell’applicazione. In tal caso la documentazione delle interfacce

riportera la sola stampa delle videate del prototipo.
Tale prototipazione deve comprendere almeno:
e ilayout delle interfacce di colloquio;

e il percorso di navigazione.
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Lo strumento di realizzazione del prototipo puo differire dagli strumenti che verranno utilizzati per la

realizzazione del sistema.
Sviluppi eseguiti in modalita object- oriented

Nel caso di obiettivi sviluppati in modalita object oriented il prototipo assume una importanza rilevante.

Il fine principale & consolidare i requisiti e garantire la completa usabilita del sistema.
La prototipazione deve poter consentire:

e |’eliminazione di eventuali dubbi di fattibilita del progetto;

e una migliore comprensione dei requisiti;

e un eventuale test di sistema, nella sua complessita.

Il prototipo si evolve e si arricchisce durante tutto il ciclo di sviluppo dell’obiettivo, fino a diventare la
realizzazione del sistema; dovra essere realizzato adottando gli strumenti e I'architettura previsti per il

sistema.

E un documento di applicazione o di area, a seconda dell'indicazione del capo progetto

dell’Amministrazione/Sogei.
5.24 USER STORY

Nel caso di obiettivi sviluppati con ciclo di vita Agile, la user story contiene la descrizione di un macro-
requisito del progetto ovvero una definizione ad alto livello di una componente o feature che costituisce
il prodotto finale consegnato al cliente/utente. La quantita di informazioni contenuta in ciascuna user
story deve essere tale da consentire al team di sviluppo di effettuare una stima a grandi linee dell’effort

richiesto per la realizzazione.
5.25 BACKLOG

Nel caso di obiettivi sviluppati con ciclo di vita Agile, il backlog contiene I'elenco delle attivita e delle
feature dell’obiettivo di sviluppo ordinate per priorita. Il backlog viene costantemente rivisto e
riordinato dal Responsabile del Progetto in base alle necessita degli utenti o del cliente o in base a
suggerimenti da parte del team di progetto. Il backlog € redatto in seguito alla stesura di una roadmap
progettuale. Nonostante lo sviluppo agile si basi su piccole iterazioni, la roadmap & uno strumento
fondamentale per la definizione di obiettivi di medio e lungo termine. Il backlog si compone di una o pil

user story.
5.26 Codice sorgente

Per codice sorgente si intende genericamente I'insieme degli oggetti software, realizzati o sottoposti a
manutenzione, che sono soggetti ad esecuzione da parte di un compilatore (o analogo strumento di
“program preparation”) o di un interprete (es. “job control program”, “query manager”), a titolo
esemplificativo e non esaustivo quindi:

e  programmi;

e tracciati e definizioni dati;
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e schermidiinput/output;
e pagine web;

e procedure;

e job;

e query;

e script (anche gli script relativi ai test automatizzati);

utility di modifica/aggiornamento dati.

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegna e trasferimento oggetti per gli ambienti di
configuration management, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i relativi job di
caricamento dati (per intero DB e/o porzioni secondo criteri definiti) anche per gli ambienti di sviluppo,

manutenzione, collaudo ed esercizio.

Fanno parte del codice sorgente, inoltre, I’'help on-line e I'eventuale manualistica on-line, nonché

I’eventuale codice di test e collaudo.

Il codice sorgente dovra comprendere anche il codice per la compilazione (ove possibile) e distribuzione

automatizzata.
Tale codice dovra comprendere:
e procedura di installazione (setup applicazione e/o patch);
e procedura di disinstallazione;
e parametri di configurazione dell’ambiente su cui I'applicazione si deve installare.

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all'interno di programmi preesistenti)
dovra essere redatto in conformita agli standard dell’ Amministrazione/Sogei, ove previsti, e comunque

sempre secondo le indicazioni presenti nella documentazione ufficiale dei linguaggi utilizzati.

Non & consentito 'uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di singole piattaforme. |
richiami, dall’interno dei programmi, dei vari sottosistemi (transaction monitor, data base, rete, ecc.)

dovra avvenire tramite comandi o interfacce standard disponibili nei singoli linguaggi/prodotti utilizzati.

Si richiama inoltre I'attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore, sia per
formalismi di redazione, sia per 'adozione dei prodotti individuati dall’ Amministrazione/Sogei, sia per il

loro corretto utilizzo.
5.27 Piano di Test

Il Piano di Test € un documento che accompagna ogni obiettivo lungo tutto il ciclo di vita, ed e pertanto

un documento che si evolve nel tempo.

E un documento di obiettivo.
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Ha lo scopo di definire test specifici, tramite i quali, saranno sottoposti a verifica i prodotti della
realizzazione, con particolare riguardo alla loro validazione rispetto ai requisiti dell’utente, nonché

documentare il loro esito.

Nel Piano di Test devono essere necessariamente compresi i test relativi alla verifica della corretta

predisposizione dell’lambiente di collaudo.
5.28 Documentazione utente

La documentazione utente, rivolta all’utente finale delle applicazioni, € composta dal Manuale utente e

dall’help on line (rilasciato con il codice sorgente).
E una documentazione di applicazione.
Manuale utente

Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa

all’utilizzo delle singole funzionalita utilizzabili.
La descrizione deve contemplare:
e |atipologia di utenza cui & destinata e le funzioni abilitate per ciascuna tipologia;

o gli eventuali flussi di dati scambiati con altri sistemi informativi o con specifiche tipologie di

utenze;
e |e modalita di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”;
e descrizione delle funzioni e della navigazione tra di esse;

e |a spiegazione dettagliata dell’uso delle singole funzioni di interfaccia utente (comprensiva della

funzione di richiamo dell’help);
e la descrizione degli algoritmi di calcolo utilizzati;
e la descrizione dei contenuti degli output della applicazione (es. stampe).

La descrizione delle funzionalita disponibili deve essere completa dell’elenco di tutti i codici d’errore
previsti, della messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a fronte di ciascuna

segnalazione.

Nel caso in cui I'applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati da parte dell’utente, deve essere

inserita anche la descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.
Help on line

Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line.
5.29 Manuale di gestione applicativo

Il Manuale di gestione applicativo € lo strumento necessario alle strutture preposte all’installazione ed

esercizio dell’applicazione.

E un documento di applicazione.
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E un manuale rivolto a personale tecnico. Tale manuale dovra essere corredato di uno schema
riepilogativo contenente informazioni anagrafiche relative all’applicazione, tra le quali i riferimenti a
eventuali codici di strumenti di inventario applicativo (esempio INFAP per il MEF), la dimensione e
tipologia del DB, la dipendenza con altre applicazioni, i modelli di interfaccia, i tool utilizzati per lo

sviluppo, ecc.

Per quello che riguarda gli ambienti di collaudo ed esercizio il documento dovra esplicitare i parametri di
personalizzazione dei prodotti, le modalita di attuazione dei livelli di protezione dei dati, le modalita di

accesso al sistema e alle transazioni, le soluzioni tecniche necessarie alla realizzazione di tali modalita.
5.30 Manuale di gestione server

Il Manuale di gestione server, strumento necessario alle strutture preposte all’installazione ed esercizio
dell’apparecchiatura e rivolto a personale tecnico, dovra essere eventualmente integrato con le

opportune informazioni relative al software realizzato/modificato.
5.31 Piano di adeguamento degli ambienti

Il Piano di adeguamento degli ambienti & il documento di supporto alle attivita di trasferimento ed

installazione in ambiente di collaudo, di esercizio e di correttiva.
E un documento di obiettivo.

Viene strutturato in tre sezioni relative rispettivamente all’ambiente di collaudo, al’ambiente di

esercizio e all’ambiente di correttiva.
Deve contenere almeno le seguenti informazioni:
e il responsabile del change;

e descrizione di tutte le attivita necessarie alla predisposizione dell’ambiente di
collaudo/esercizio/correttiva (con I'evidenza delle date di inizio e di completamento) e dei

relativi referenti (sia tecnici che applicativi);

e qualificazione del progetto e degli elementi di configurazione coinvolti (DB, utenze, Application

Server, directory, ecc...);

e specifica delle istruzioni operative evidenziando i riferimenti ai manuali di gestione

dell’applicazione e dei server.

5.32 Piano di Change

\

Il Piano di Change & il documento che il team di sviluppo applicativo condivide con la conduzione
sistemistica, all’atto della richiesta di una Change/Release per descrivere e pianificare, in dettaglio, le
modalita di deploy e configurazione del pacchetto software, in base ai processi ITSM (IT Service
Management) in uso presso I’Amministrazione/Sogei. Di fatto, il Piano di Change & un documento
operativo che richiama quanto gia descritto nel Manuale di installazione e nel Piano di adeguamento,
esplicitando Path, URL, Cartelle FTP, script da eseguire e quant’altro sia utile a completare |'esecuzione

della richiesta.
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In particolare, il Piano di Change deve contenere almeno le seguenti informazioni:

e Data Obiettivo ovvero la data in cui ci si aspetta di avere la disponibilita della modifica in
produzione;

e Ambito di intervento per cui si specifica se il software consegnato & finalizzato ad Nuovo
Progetto Applicativo ovvero ad una Manutenzione Evolutiva ovvero ad una Manutenzione
Correttiva;

e Evidenzia eventuali impatti sul altre compenti applicative dei sistemi in produzione;

e Evidenzia eventuali impatti sull’organizzazione dei Servizi ad esempio sulla necessita di

redigere nuova documentazione a supporto delle attivita erogate dal Service Desk;

e  Eventuali vincoli Normativi o Tecnici ovvero di pianificazione, anche in relazione ad altre
iniziative;

e L’eventuale finestra temporale di disponibilita dei sistemi al fine di pianificare correttamente

eventuali fermi;

e Informazioni di sicurezza (es. la RFC prevede il rilascio di una nuova architettura, sia applicativa
che infrastrutturale; la RFC prevede l'apertura di flussi firewall tra le VLAN degli ambienti di

una architettura esistente Etc..).
5.33 Documentazione dati

La documentazione dati di area contiene la descrizione e la rappresentazione della base dati dell’area,
esplicita eventuali collegamenti con la base dati di altre aree o le regole tecniche con cui I'applicazione

scambia flussi informativi di dati con altre applicazioni.

E un documento di area.

La documentazione dati di area & obbligatoriamente articolata nelle seguenti componenti:
e Modello dei dati;

e Dizionario dati.

1. MODELLO DEI DATI
I modello dei dati € composto da:
e Glossario che dovra contenere:

- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali;
- descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici;
- mapping schema concettuale- logico.

e schema concettuale e logico su tool di modellazione dati (ad esempio Erwin);

| file dovranno essere forniti in formato ER1.

Classificazione del documento: Consip Public
Appendice 2 al Capitolato tecnico — Cicli e prodotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per I'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e
supporto specialistico per il sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della Corte dei Conti —1D2089

57 di 69



&

I modelli dati contenuti nei file dovranno comprendere:

e DiagrammaE/R;

e Nome e Descrizione delle Entita;

e Nome e Descrizione degli Attributi;

e  Mapping Entita/Tabella e Attributo/Colonna.

e mapping concettuale-logico: su tool di modellazione dati Erwin o su documento;
e schema fisico: su tool di modellazioni dati Erwin;

e dizionario dati: inserito negli opportuni campi dei DBMS.

Lo schema concettuale dovra contenere le seguenti informazioni:
e schema grafico rappresentante le entita e I'associazione tra esse intercorrenti;
e nome (e/o codice) e descrizione del significato delle entita;
e nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le entita;

e nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle singole entita e

associazioni.
Lo schema logico dovra contenere:
e Schema grafico rappresentante le relazioni;
e Vincoli di integrita;
e Relazioni fondamentali;
e Relazioni associative;
e  Chiavi primarie e secondarie.

Il mapping concettuale-logico dovra contenere la corrispondenza tra le entita e associazioni descritte

nello schema concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.

Lo schema fisico dovra contenere:
e indicazione del metodo di accesso utilizzato;
e bloccaggio di ciascun data-set;
e clausole di storage;

e descrizione dei dati interni del DBMS (tabelle, indici, ecc.) che realizzano la struttura prevista.

2. DIZIONARIO DATI
Il dizionario dati dovra contenere:

e Nome della tabella;
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e Nome dell’attributo;
e Indicazione della chiave primaria;
e |ndicazione di eventuale chiave esterna;
e Tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.);
e Descrizione dell’attributo;
e  Dominio;
e nel caso di campi calcolati I'algoritmo che valorizza il campo;
e riferimenti a controlli applicativi (anche a mezzo di trigger) che insistono sul campo
descrizione dei codici di errore di tutti i controlli.
5.34 Documento di sintesi di area

Per ogni area applicativa dovra essere prodotto o aggiornato un documento che contenga almeno le

seguenti informazioni:
e il contesto amministrativo;
e il bacino di utenza;
e |'architettura applicativa e tecnologica;
e le applicazioni che la compongono e le interazioni tra di esse con le relative classi di rischio;
e eventuali interazioni con applicazioni di altre aree applicative e/o altri organismi;
e riferimenti ad eventuali protocolli di colloquio attivi.
E un documento di area.
5.35 Modulo per conteggio FP

\

Tale documentazione €& costituita da moduli in cui devono essere riportate le informazioni per il

conteggio delle dimensioni in Punti Funzione dell’obiettivo.
E un documento di obiettivo.
5.36 Report di inventario funzionale

Con tale report si fornisce evidenza, a fronte di un obiettivo di sviluppo e/o manutenzione,

dell’aggiornamento della baseline dell’Inventario applicativo.
5.37 Report sulla qualita del software

E il report prodotto ad esempio con lo strumento Mc Cabe, SonarQube o similare per evidenziare il
rispetto degli indicatori sulla qualita del software. Tale report si deve presentare ogni qualvolta
I'obiettivo ha i requisiti previsti per il calcolo degli indicatori di qualita, cosi come previsti dall’Appendice
“Indicatori di qualita”. Tale report si dovra presentare se richiesto dall’Amministrazione/Sogei.
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5.38 Lista oggetti software

Se il software viene rilasciato in un ambiente di configuration utilizzato e messo a disposizione
dall’Amministrazione/Sogei, la lista degli oggetti software sara composta dall’elenco dei moduli sorgenti
consegnati nei branch, presenti nel sistema di configuration, per cui la consegna di tale lista puo non

essere necessaria.

Negli altri casi il documento di Lista Oggetti Software (LOS) deve contenere un elenco di tutti gli oggetti
software realizzati, modificati o resi obsoleti nell’ambito delle attivita riguardanti I'obiettivo.

E un documento di obiettivo.
La LOS deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per la gestione della configurazione.

Devono essere raggruppati separatamente gli oggetti relativi a sw di supporto e/o di test quali script di
deploy, script di test, procedure relative alla predisposizione dell’ambiente di collaudo e/o di esercizio
ecc..

5.39 Documentazione delle procedure batch/DTS

La documentazione delle procedure off line (batch, job, stored procedure, DTS, script ecc.) & destinata ai

gruppi di gestione applicativa quale supporto alle loro attivita ordinarie.
E un documento di area.

Si articola nei componenti di seguito riportati:

1. ELENCO DELLE PROCEDURE;

L’elenco delle procedure fornisce una descrizione generale delle procedure e una guida operativa

per la loro schedulazione, ordinaria e straordinaria.
La descrizione deve contemplare:

e codice identificativo della procedura;

e descrizione sintetica;

e puntamento al manuale utente;

e evento per I'attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente ecc.);
e ambiente;

e vincoli procedurali;

e periodicita;

e note eventuali;

e puntamento al documento di procedura.

2. DOCUMENTO DI PROCEDURA;
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Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in particolare
deve riportare:

e elenco di tutti i componenti che la costituiscono (job, Stored procedure, DTS ecc);
e diagramma di flusso dei componenti (flow chart);
e matrice componenti/base dati;

e per ogni componente, eventuali parametri da fornire in input per I'esecuzione, I'elenco di tutti
gli output e del loro significato (file, stampe ecc), I'elenco dei codici di errore, vincoli fisici di
schedulazione e le istruzioni operative in caso di malfunzionamento (es. job di recovery,

possibilita di eliminazione, ecc.).
5.40 Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo
E il documento che riporta le informazioni relative agli indicatori di qualita raggiunti con I'obiettivo.
E un documento di obiettivo.
Il documento deve prevedere dei dati analitici e dei dati di sintesi.
Per la parte analitica, per ciascun indicatore, deve contenere almeno:
e Lascheda dell’'indicatore cosi come prevista nell’appendice “Livelli di servizio”;
e il periodo di riferimento della misura;
e riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
e idatirilevati;
e il valore rilevato dell'indicatore di qualita;
e eventuale scostamento dal valore di soglia;
e eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

Nel caso degli indicatori relativi alla qualita del codice rilevabili con il tool Mc Cabe o prodotti similari, &
necessario allegare al documento Rapporto indicatori di qualita di obiettivo i Report prodotti con il tool
utilizzato per la verifica della qualita del software. Tali report costituiranno parte integrante del
documento.

La parte sintetica deve popolarsi in automatico a partire dalla parte analitica, evidenziare le metriche

che hanno superato il valore soglia e contenere almeno le informazioni riportate di seguito:
e Codice e descrizione della metrica;
e Esito della metrica;
e L’indicazione se ¢ previsto un indice di prestazione;
e Aspetto da valutare;

e  Unita di misura;
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e Periodo di riferimento;
e Datidarilevare;
e Regole di campionamento;
e Formula;
e Fonte dei dati;
e Frequenza di misurazione;
e Azioni contrattuali;
e Eccezioni.
5.41 Convalida sulla tecnologia

Il documento attesta la conformita di quanto realizzato/modificato/personalizzato alle indicazioni del
produttore della tecnologia/prodotto stesso. Esso dovra essere prodotto per gli obiettivi che fanno uso
di specifiche ed individuate tecnologie/prodotti (come riportati nel Piano della qualita generale o di

obiettivo).
E un documento di obiettivo.
Tale documento dovra esplicitare:
e ilnome e la release dei prodotti utilizzati;

e i puntuali riferimenti (manualistica, best practices, indicazioni specifiche, ecc.) su cui e stata

basata la realizzazione;

e |a dichiarazione del fornitore di utilizzare i prodotti secondo le specifiche valide per le versioni

indicate.

L’eventuale sottoscrizione da parte del produttore della tecnologia/prodotto dovra essere presente

sullo stesso documento.
5.42 Demo sulle novita del sistema

Il prodotto contiene, sotto forma di demo o presentazione, la sintesi delle modifiche/novita intervenute
nel Sistema informativo.

E un documento di obiettivo.
La demo deve essere personalizzata per ogni tipologia di utente.
5.43 Documento Requisiti di sicurezza

Tale documento ha lo scopo di verificare in via preliminare, che i requisiti condivisi con il cliente finale
siano compatibili con i vincoli di Sicurezza del Software previsti per tutti i Sistemi della Corte dei conti. In
Particolare, nell’ambito del documento, il fornitore dovra specificare almeno, la:

e entropia delle password (lunghezza minima; presenza di caratteri speciali, diversita rispetto
alle ultime utilizzate; predicibilita rispetto ad informazioni personali);
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e politiche di scadenza delle password;

e presenza di domande e risposte segrete per il recupero della password;

e collocazione dei codici captcha a protezione degli input;

e natura dei codici captcha (semantico/logico);

e modalita di disabilitazione temporanea delle utenze a seguito di tentativi falliti di login o su
richiesta dell’Amministratore di Sistema;

e modalita di cancellazione delle utenze;

e modalita di conservazione delle informazioni anagrafiche relative alle utenze;

e necessita di utilizzare caselle di posta elettronica ordinaria e/o certificata intestate alla Corte
dei conti e modalita di utilizzo (email Replay/ email no Replay).

5.44 Documento Analisi di sicurezza

Tale documento ha lo scopo di verificare in via preliminare, che L'Analisi delle funzioni sia compatibile
con i vincoli di Sicurezza del Software previsti per tutti i Sistemi della Corte dei conti. In Particolare,
nell’ambito del documento, il fornitore dovra, in via preliminare rispetto alla fase di disegno, specificare

i seguenti aspetti:

e architetture software utilizzate per I'erogazione del servizio (web server, application server,
etc.);

¢ individuazione delle modalita di archiviazione dei dati trattati dalle applicazioni (crittografica,
etc.);

e modello infrastrutturale dei Servizi a supporto (Web Services, etc.);

e modello di comunicazione tra le diverse componenti (Middleware);

e modello di comunicazione tra i database;

e modello di Clustering applicativo;

e individuazione dei Framework utilizzati;

e modalita di gestione delle configurazioni ed inizializzazione delle applicazioni;

e modello di autenticazione alle applicazioni - Assessment mirato per l'identificazione di
eventuali pagine di autenticazione con particolare riferimento alla gestione delle utenze e della
trasmissione e storage dei dati di autenticazione (protocolli di trasmissione, modalita di
storaging);

e analisi del Logging Applicativo.
Nell’ambito dei predetti aspetti, in particolare, il fornitore dovra indicare le modalita di:

e storicizzazione credenziali di autenticazione;

e utilizzo di canali cifrati (HTTPS, LDAPS, FTPS);

e utilizzo di cookies di sessione;

e cifratura dei cookie di autenticazione;

e impostazione del timeout sulla sessione applicativa;
e configurazione dei log;

e produzione e raccolta dei log relativi ai login;

e modalita di gestione dei file in upload;
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e misure di prevenzione da Injection (SQL Injection, OS Injection e LDAP Injection);

e modalita di configurazione delle grant delle utenze.

e modalita di guessing delle informazioni da messaggi applicativi, al fine di evitare che il
Sistema riveli informazioni che possano rilevare informazioni riservate.

e modalita di storicizzazione delle credenziali di autenticazione.
5.45 Report di Sicurezza
Il prodotto di fase deve contenere:

e una descrizione dettagliata dei meccanismi di sicurezza applicativi adottati (es. accesso protetto
e sicuro a tutte le risorse presenti a sistema, ivi compresa la documentazione in formato

elettronico);

e se storicizzati, I'indicazione di dati di tipo personale (nome, cognome, luogo di nascita, data di
nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, codice fiscale, qualifica, ecc.) o
sensibile(possessori di handicap o di malattia, appartenenza a categoria riservataria o protetta,

origine etnica, ecc.) e il relativo ambito funzionale;

e la modalita di conservazione su DB e/o su file di log dei tracciati contenenti informazioni

relative agli utenti applicativi e alle operazioni da loro intraprese (accesso, consultazione, ecc);

e uno o pil report generati da qualsiasi prodotto (opensouce o di mercato) in cui si riporta il tipo
di prodotto utilizzato, I'analisi effettuata e il risultato ottenuto, i casi di test, I'elenco delle
eventuali criticita evidenziate, ecc..

e assessment della sicurezza che contenga:

o elenco completo delle vulnerabilita applicative rilevate (identificate come “issue”) nei

vari cicli di audit, divise tra issue risolte e issue lasciate aperte;

o laclasse di appartenenza di ogni issue rilevata (utilizzando una nomenclatura standard
come quella fornita dal WASC o da OWASP);

o per tutte le issue risolte, I'indicazione del file/linea dove & stata applicata la correzione
e una descrizione della correzione applicata o riferendosi al pattern applicato, tra
quelli suggeriti dalle varie linee guida dell’Amministrazione o indicando I"approccio

specifico adottato;

o per tutte le issue non risolte, I'indicazione delle ragioni riportando anche eventuali

vincoli legati a requisiti funzionali, a limitazioni dei framework o a motivi organizzativi.
5.46 Report di accessibilita

Il prodotto di fase deve contenere una check-list comprovante la conformita alla legge Stanca del
prodotto SW consegnato, contenente i requisiti tecnici ed i relativi punti di controllo rispettati, come
indicato nell’allegato A del Decreto MIUR 20 marzo 2013.

Contestualmente dovra essere prodotta una documentazione preliminare di accessibilita (“Report

Preliminare di Accessibilita”) contenente informazioni sulle caratteristiche tecniche adottate per la
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progettazione strutturale e per la realizzazione dei layout grafici del sito/applicazione, come richiesto
nell’Appendice 7 del Capitolato Tecnico “Linee guida per I'accessibilita e 'usabilita di Siti ed Applicazioni

Web”. Le informazioni, dovranno riguardare principalmente i seguenti aspetti:
e il contrasto cromatico dei colori adottati e la differenza di luminosita tra testo e sfondo;
e |'utilizzo di una semantica corretta del codice;

e |'adattabilita della pagina in base alla dimensione dello schermo in uso e la fruibilita delle stesse

tramite i diversi browser esistenti;

e |'utilizzo di marcatori per identificare porzioni semanticamente omogenee dei contenuti (liste,
etichette, titolazioni), per la strutturazione gerarchica dei medesimi (intestazioni) e per la

corretta comprensibilita del contenuto della pagina (lingua, testi, immagini, form, ecc.)
e pieno accesso e comprensione dei documenti pubblicati (xIs, pdf, doc, ppt, ecc)

e l'adozione di meccanismi atti ad agevolare gli spostamenti e la navigazione (briciole di pane,

salto di contenuti);

e |'ottimizzazione di presentazioni multimediale attraverso l'uso di formati alternativi, file

testuali, audio, ecc..
5.47 Report Metrica Mista

Specificatamente per gli obiettivi realizzativi di siti o portali, oltre alla metrica associata al servizio
adottato (FP gestionale o web o in GGPP) al termine del collaudo dovranno essere consegnate anche

delle informazioni aggiuntive relative agli elementi di seguito dettagliati:
e  Bozzetti grafici
e Template
e Pagine di navigazione
e Documenti da caricare

e Punti funzione (PF) —relativi alle funzionalita legate alla logica applicativa e non a quella

navigazionale (ad esempio motore di ricerca, form di registrazione, mappa del sito, ecc.).

La metrica mista e aggiuntiva e non in alternativa a quanto previsto per ciascun servizio, non influenza in
alcun modo la baseline su INFAP né la modalita di remunerazione. La definizione di ciascuna

componente e le relative classificazioni sono riportate in appendice 2- Cicli e Prodotti”.

Bozzetti grafici

Per “bozzetti grafici” si intendono la realizzazione di tutte quelle immagini utili a determinare lo stile

grafico di navigazione delle pagine che compongono il sito web in oggetto.

La creazione di un bozzetto comprende anche la fase di studio preliminare volto a individuare le

esigenze specifiche del richiedente (es. tipo di comunicazione, colori desiderati, ecc.).
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Sono state individuati tre diversi livelli di complessita:

o Alta
e Media
e Bassa

Nella fascia di complessita alta sono previsti tutti quei bozzetti all'interno dei quali sono identificabili

numerosi blocchi logici, il cui numero complessivo deve essere superiore a 8 elementi. Per “blocco
logico” si intende un insieme di elementi raggruppabili tra loro per affinita tematica o funzionale.
Esempi di pagine di alta complessita possono essere Home page, o pagine di sezione particolarmente

elaborate, tali da renderle paragonabili ad una Home page.

Nella fascia di complessita media sono collocabili tutti quei bozzetti all’interno dei quali sono

identificabili diversi blocchi logici, parte delle quali ereditate da immagini precedentemente realizzate
(es. testata con menu di navigazione presenti su tutte le pagine del sito, footer dove gli elementi non
variano); il numero complessivo dei nuovi elementi generati deve essere compreso tra 4 e 8. Esempi di
pagine di media complessita possono essere pagine di secondo livello con menu contestuali o con

organizzazioni dei contenuti particolari.

Nella fascia di complessita bassa sono infine compresi tutti quei bozzetti all'interno dei quali sono

identificabili pochi blocchi logici nuovi. Il numero complessivo deve essere inferiore a 4 nuovi elementi.
Esempi di pagine di bassa complessita possono essere rappresentate da quelle di secondo livello privi di

menu contestuale, da pagine di stampa, ecc.

Nell’elenco sottostante vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, I'elenco di possibili

blocchi logici individuabili:

e HEADER con presenza di logo istituzionale e link di accesso ad altri siti di riferimento;
e MENU di accesso alle funzioni di orientamento (es. ricerca, mappa);

e MENU diaccesso alle aree tematiche o principali del sito;

e  MENU di accesso ad aree informative;

e CORPO CENTRALE della pagina con descrizione testuale o blocchi di news, focus, statistiche,

sondaggi, ecc.;
e FOOTER di chiusura della pagina con eventuali link di accesso ad ulteriori aree informative.

E bene precisare che elementi grafici gia realizzati su altre proposte e utilizzate all’interno di nuovi
bozzetti non possono costituire elementi da conteggiare ai fini dell’individuazione della fascia di
complessita.

Non saranno oggetto di misurazione tutte quelle attivita che non sono finalizzate alla creazione di un
nuovo blocco logico. Pertanto la variazione di singoli elementi presenti all’'interno di blocchi logici
definiti nell’lambito di bozzetti grafici gia realizzati non saranno considerati come variazione dello stesso

(es. sostituzione all’interno di un blocco di icone grafiche, punti elenco, colori, ecc.).
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Relativamente alla metrica mista, occorre fornire nel piano di lavoro:

e Numero di bozzetti grafici di complessita alta prodotti, figure professionali utilizzate, GGPP

impiegati per ogni figura professionale utilizzata;

e Numero di bozzetti grafici di complessita media prodotti, figure professionali utilizzate, GGPP

impiegati per ogni figura professionale utilizzata;

e Numero di bozzetti grafici di complessita bassa prodotti, figure professionali utilizzate, GGPP

impiegati per ogni figura professionale utilizzata.

Template

Per “template” si intende la realizzazione in formato web (html, css, javascript) di un bozzetto grafico

precedentemente creato.

Un template & quindi una pagina web del sito priva di contenuto: in esso sono definiti, attraverso I'uso di
fogli di stile, tag e/o script, i blocchi logici o aree all’interno delle quali saranno collocate le informazioni

pubblicate (es. Home page, pagina di secondo livello, ecc.).

Sono state individuati tre diversi livelli di complessita:

o Alta;
o Media;
o Bassa.

Nella fascia di complessita alta sono previste tutte quelle attivita necessarie per la creazione delle

funzionalita utili nell’esposizione dei dati informativi.

Di norma, su siti puramente informativi, un bozzetto grafico di alta complessita genera un template
grafico di alta complessita. Cid non & piu valido laddove lo sviluppo di un template di media/bassa

complessita preveda I'implementazione di numerose procedure funzionali.

Per identificare la complessita di un template occorre individuare il numero di blocchi funzionali che

concorrono a renderlo operativo.

Per “blocco funzionale” si intende lo sviluppo di un insieme di componenti necessari per la

visualizzazione delle immagini e dei contenuti informativi presenti all’interno di un blocco logico.
Un template appartiene alla fascia di alta complessita se utilizza piu di 10 blocchi funzionali.

Nella fascia di complessita media sono collocabili tutti quei template che necessitano per il proprio
funzionamento di un numero complessivo di blocchi funzionali compreso tra 5 e 10 elementi.

Infine, nella fascia di complessita bassa sono collocabili tutti quei template che dispongono di pochi
blocchi funzionali nuovi, il cui numero complessivo deve essere inferiore a 5 elementi.

Nell’elenco sottostante vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, I'elenco di possibili
blocchi funzionali individuabili:

e HEADER: blocco funzionale per la visualizzazione del logo e di eventuali link a siti istituzionali;
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e MENU DI ORIENTAMENTO: contenente l'elenco dei link di tipo orientativo; blocco per la

visualizzazione dei link di accesso alle aree tematiche, ecc.;

e CORPO CENTRALE: blocco per la visualizzazione di testo descrittivo (con presenza di eventuali stili
di presentazione: grassetto, sottolineato, link), blocco funzionale per la visualizzazione delle ultime

news o focus, blocco funzionale per la visualizzazione di form di accesso ad aree protette, ecc.;
e FOOTER: blocco per la visualizzazione del menu di chiusura della pagina.

E bene precisare che per lindividuazione della complessitd del template non possono essere

riconteggiati blocchi funzionali gia sviluppati per il funzionamento di altri template.
Relativamente alla metrica mista, occorre fornire nel piano di lavoro:

e Numero di template di complessita alta prodotti, figure professionali utilizzate, GGPP impiegati per

ogni figura professionale utilizzata;

e Numero di template di complessita media prodotti, figure professionali utilizzate, GGPP impiegati

per ogni figura professionale utilizzata;

e Numero di template di complessita bassa prodotti, figure professionali utilizzate, GGPP impiegati

per ogni figura professionale utilizzata.

Pagine di navigazione

Per “pagine di navigazione” si intendono tutte quelle attivita necessarie per predisporre in formato web

contenuti da pubblicare sui siti.

Le pagine di navigazione frutto di una creazione automatica da parte di procedure funzionali create ad
hoc (per le quali ricordiamo & previsto un dimensionamento in PF) o presenti all'interno di strumenti

informatici (es. funzioni di CMS, FTP, http, ecc.) non concorrono a formare il corrispettivo totale.

La SOGEI potra richiedere, comunque, lo sviluppo di una procedura automatica che consente di creare
velocemente le pagine al fine di evitare un caricamento manuale. Il Fornitore e tenuto su richiesta della
SOGEI a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per valutare la soluzione ottimale

da adottare (ad es. il numero di Punti Funzione della procedura automatica).
Relativamente alla metrica mista, occorre fornire:

e Numero di pagine di navigazione create, le figure professionali utilizzate, GGPP impiegati per ogni

figura professionale utilizzata.

Documenti da caricare

Per “documenti da caricare” si intendono tutte quelle attivita preliminari e direttamente inerenti il
caricamento di documenti in formato nativo (Acrobat PDF, PPT/PPTX, DOC/DOCX, XLS/XLSX, TXT, ZIP,
ecc.), operazioni indispensabili per consentire la divulgazione attraverso un sito di materiale
informativo. In tali attivita sono incluse anche quelle relative alla formattazione in formato standard e/o
accessibile dei documenti, alla classificazione degli stessi (es. tipologia: LEGGE-NORMATIVA, NEWS, ecc.)
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e alla conversione in formati alternativi (es. pubblicazione di un documento PDF ottenuto dalla
conversione di un file word, txt, ppt, ecc.).

Il caricamento di documenti frutto di un’operazione automatica da parte di procedure funzionali create
ad hoc (per le quali ricordiamo & previsto un dimensionamento in PF) o presenti all’'interno di strumenti

informatici (es. funzioni di CMS, FTP, http, ecc.) non concorrono alla nuova baseline.
Relativamente alla metrica mista, occorre fornire:

e Numero di documenti caricati, le figure professionali utilizzate, GGPP impiegati per ogni figura
professionale utilizzata.

Punti Funzione (PF)

Per “PF” si intende la misurazione del SW attraverso I'utilizzo delle linee guida IFPUG 4.3 e successivi,
con l'applicazione della procedura Sogei di determinazione dell’effort di cui all’appendice 6 al presente
Capitolato.

5.48 Altri documenti

Il prodotto di fase “altri documenti” comprende specifici output nelle varie fasi delle attivita progettuali,
legati alle peculiarita dell’obiettivo/area/applicazione (es. protocollo di colloquio, ecc). Questo prodotto
di fase, laddove opportuno, deve essere aggiornato in tutte le fasi successive a quella in cui e stato
emesso la prima volta.

Nell’ambito degli “altri documenti” deve rientrare, qualora offerto e per le fasi di definizione ed analisi
(o equivalenti), anche la documentazione ad hoc da presentare all’'utente ai fini della condivisione ed

approvazione della documentazione di fase.

Per gli obiettivi relativi a siti e portali, il fornitore dovra consegnare entro la fase di collaudo il report
obiettivo “Metrica Mista” in formato elettronico (foglio xls) con i dati di sintesi relativi alle componenti
Bozzetti grafici, Template, pagine di navigazione, documenti da caricare e PF di logica applicativa

secondo le modalita di classificazione riportate nella descrizione del prodotto “Report Metrica Mista”.
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