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Sezione 1: Dati identificativi del progetto  

# Anagrafica Declinazione 

1 Titolo del progetto: Fatturazione elettronica per le Imprese - MEPA 

2 Responsabile del progetto Caterina Marcantonio 

3 
Eventuali progetti precedenti, terminati 
o ancora in corso, correlati al progetto 
in oggetto 

e-Procurement 

4 
Descrizione delle attività 
precedentemente realizzate o ancora in 
corso 

Il progetto realizzativo è stato avviato nel 2013 a seguito della 
pubblicazione del DM 55. Le principali funzionalità sono state messe a 
disposizione delle PMI abilitate al MePA nel corso del 2014 (a gennaio in 
forma sperimentale, a giugno in esercizio definitivo). A completamento di 
quanto previsto dalla suddetta normativa sono state rilasciate ulteriori 
funzionalità a dicembre 2014. Nel corso del 2015 e 2016 sono state 
recepite le integrazioni normative emanate nell’anno. Nel 2017 sono state 
avviate le analisi di fattibilità per evolvere il sistema e nel 2018 si 
avvieranno i relativi interventi. 

5 Codice identificativo commessa 202480 

6 
Progetto Speciale di riferimento 
(indicare se è collegato ad uno specifico 
Progetto Speciale) 

- 

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa. 
 
Sezione 2: Dati complessivi del Progetto 

 Descrizione del progetto:  
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare le funzioni specifiche per permettere ai Fornitori del Mercato Elettronico della 
PA, che faranno esplicita richiesta di adesione al servizio, di generare fatture sotto forma di documenti elettronici, 
secondo le specifiche definite dalla normativa, acquisendo le informazioni necessarie sia dalla base dati del Sistema di e-
Procurement, sia attraverso imputazione diretta da parte degli stessi Fornitori (per ordinativi di fornitura della PA non 
transitati attraverso la piattaforma di e-Procurement). Il punto di accesso al servizio è rappresentato dal Portale degli 
Acquisti (www.acquistinretepa.it) e pertanto verranno utilizzati i servizi di autenticazione e identificazione degli utenti del 
Sistema di e-Procurement.  

 
Il processo di generazione e invio delle fatture in formato standard al Sistema di Interscambio (SDI) prevede le seguenti 
macroattività: 

• adesione al servizio; 
• generazione delle fatture in formato SDI; 
• conservazione sostitutiva; 
• servizi di comunicazione con il Sistema di Interscambio. 

Il servizio mette a disposizione degli utenti due diverse modalità per l’acquisizione dei dati delle fatture, sia attraverso 
interfaccia web sia mediante upload di file in formato excel, secondo un tracciato record prefissato. Consentirà di 
generare fatture relative a uno o più ordini ricevuti attraverso il Sistema di e-Procurement, o anche uno o più ordini 
ricevuti tramite altri canali, e non prevede l’emissione di fatture accompagnatorie (bolla di accompagnamento e fattura 
contestuali). La responsabilità e titolarità della fattura rimane in ogni caso in carico al Fornitore. 

Nel corso del 2018, relativamente agli sviluppi del c.d. “ordinario”, si continuerà a garantire gli interventi di adeguamento 
al tracciato della fattura in conformità con l’evoluzione normativa. Per quanto riguarda il rifacimento, nel corso dell’anno, 
si completeranno le analisi di fattibilità - avviate nel corso del 2017 - finalizzate ad evolvere il sistema, in modo da 
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ridisegnare le funzionalità in termini di User Experience. Sarà valutata inoltre la fattibilità del riuso/integrazione del 
servizio di fatturazione elettronica reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso dell’anno, proseguiranno le analisi 
finalizzate all’eventuale estensione del servizio per l’emissione e la gestione delle fatture verso i privati alle PMI abilitate al 
MEPA (che già usano il servizio di fatturazione verso la PA). Proseguirà infine il supporto tecnico e operativo fornito al 
Dipartimento nell’ambito della partecipazione ai vari tavoli istituzionali nazionali e di standardizzazione a livello europeo, 
anche ai fini del recepimento della nuova direttiva europea (Direttiva 2014/55/UE). 

 

 Deliverable del progetto 

 

Per quanto concerne lo sviluppo: 

 rilascio di interventi evolutivi, per garantire il funzionamento dell’ordinario.  

 Completamento analisi di fattibilità e avvio sviluppi finalizzati ad evolvere il sistema, in modo da ridisegnare le 

funzionalità in termini di User Experience.  

 Completamento delle valutazioni sia per il riuso/integrazione del servizio di fatturazione elettronica reso 

disponibile dall’Agenzia delle Entrate sia per l’estensione del servizio per l’emissione e la gestione delle fatture 

verso i privati alle PMI abilitate al MEPA. 
 

Proseguirà inoltre il supporto tecnico e operativo fornito al Dipartimento nell’ambito della partecipazione ai vari tavoli 
istituzionali nazionale e di standardizzazione a livello europeo, anche ai fini del recepimento della nuova direttiva europea 
(Direttiva 2014/55/UE). 
 
Attività per Fase 
 

Fase Principali attività previste 

Analisi dei requisiti Definizione dei requisiti  

Progettazione Analisi e disegno delle specifiche funzionali come da fase precedente. 

Realizzazione Attività di sviluppo nuove funzionalità come da fase precedente. 

Collaudo 
Attività di collaudo delle nuove funzionalità e di integrazione con la piattaforma di e-
Procurement come da fase precedente. 

Avvio in esercizio Erogazione del servizio, manutenzione evolutiva e supporto all’utenza 
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Tipologia Principali attività previste 

Conduzione 
applicativa 

Attività riconducibile alla conduzione applicativa nell’ambito della scheda di e-Procurement   

Conduzione 
infrastrutturale 

Attività riconducibile alla conduzione infrastrutturale nell’ambito della scheda di e-Procurement   

Help desk Attività riconducibile all’help desk nell’ambito della scheda di e-Procurement   

 
 
Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito 

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri soggetti: 

SI X……… NO…… 
 

 

Soggetti 
( ambiti di attività) 

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO) 
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RTI Accenture (mandataria) 
Technology Solutions, IBM 
Italia, Sistemi Informativi 

Si Si Si Si No Si Si 

Contratto di e-
Procurement: Lotto 
UNICO (aprile 2016, 
durata 48 mesi) 

RTI Accenture S.p.A. 
(mandataria), Accenture 
Technology SolutionsSrl, 
Leonardo S.p.a., IBM Italia 
S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. 

Si SI SI SI NO SI NO 

Servizi di sviluppo 
sistema di 
eProcurement 
(Ordine SGI) 
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Sezione 4: Risorse del progetto 

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi 
standard. 

 
Personale interno 

Tipologia delle risorse Fase FTE Attività di impiego 

Consulente Legale Tutte 0,1 Definizione Regolamento 

Manager SI Tutte 0,1 Coordinamento 

Capo Progetto Tutte 0,3 

Project Management 
individuazione obiettivi, 
assessment e definizione 
requisiti, collaudo e rilascio 
in esercizio 

 

Risorse esterne 
Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della 
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in più fasi, inserire una riga per 
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista, 
Consulente Senior, Sviluppatore, …).  
 

Contratto e-Procurement: Lotto unico 
(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

2018  

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e per 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

300,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 230,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Affiancamento di fine fornitura 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 190,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 280,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

OP – Operatore 
di Publishing 

GG/UU 155,00 Supporto Specialistico 

DBA – Data 
Base 
Administrator 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CET – 
Consulente 

GG/UU 400,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
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Contratto e-Procurement: Lotto unico 
(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

2018  

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Evoluzione 
Tecnologica 

CIA – 
Consulente 
Integrazione 
Applicativa 

GG/UU 383,20 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CSP – 
Consulente 
Specialista di 
Prodotto 

GG/UU 320 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

S - Sistemista GG/UU 220,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

Function Point 
ADD 

FP 145,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Function Point 
CHG 

FP 72,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

 
 

Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) 

(RTI Accenture S.p.A.,  Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

278,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 167,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 250,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

DBA – Data Base 
Administrator 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

CS– Consulente 
Senior 

GG/UU 333,00 Supporto Specialistico 
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Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) 

(RTI Accenture S.p.A.,  Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CIA – Consulente 
Junior 

GG/UU 222,00 Supporto Specialistico 

SA – Senior 
Advisor 

GG/UU 445,00 Supporto Specialistico 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 182,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SJ – Sistemista 
Junior 

GG/UU 154,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AS – Architetto 
di sistema 

FP 233,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Function Point 
sviluppo 

FP 125,22  
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 
parametrazioni e 
personalizzazioni 

GG/UU  216,13 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 

ad hoc 

GG/UU  215,55 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG evolutiva 

GG/UU  206,70 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 

migrazione  
sistemi e 
applicazioni 

GG/UU  208,10 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

 
 
Altro (canoni, servizi a consumo) 

2018 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

- - - - 

 
 
Beni materiali ed immateriali 

2018 Bene Tipo 

- - - 
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Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo. 

Strumento di controllo Periodicità 

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi. 
 
Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno 
essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione 
da parte dell’Amministrazione. 

Trimestrale 

 
 
Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto 

 
RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2016 

 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo(1) 30.000,00 

Personale esterno  - 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Totale parte capitale (IVA esclusa) 30.000,00 

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 30.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 36.600,00 
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(1) Manutenzione evolutiva delle funzionalità applicative di gestione fatture per adeguamenti normativi. 
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RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo(1) 150.961,18 

Personale esterno  -  

Altro (canoni, servizi a consumo) -  

Totale parte capitale (IVA esclusa) 150.961,18 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 150.961,18 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 184.172,64 

 
(1 )Manutenzione evolutiva delle funzionalità applicative di gestione fatture per adeguamenti normativi. 
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COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo 61.475,41 

Personale esterno  61.475,41 

Altro (canoni, servizi a consumo)   

Totale parte capitale (IVA esclusa) 122.950,82 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 122.950,82 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 150.000,00 
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COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo(1) 242.436,59 

Personale esterno  61.475,41 

Altro (canoni, servizi a consumo)   

Totale parte capitale (IVA esclusa) 303.912,00 

  

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali -  

Realizzazioni a corpo -  

Personale esterno -  

Altro (canoni, servizi a consumo)  -  

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 303.912,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 370.772,64 

  
(1) Manutenzione evolutiva delle funzionalità applicative di gestione fatture per adeguamenti normativi. 
 
 


