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Sezione 1: Dati identificativi del progetto 

# Anagrafica Declinazione 

1 Titolo del progetto: Soluzioni informatiche a supporto dell’Acquirente e Pagatore unico 

2 Responsabile del progetto Caterina Marcantonio 

3 
Eventuali progetti precedenti, terminati 
o ancora in corso, correlati al progetto 
in oggetto 

e-Procurement 

4 
Descrizione delle attività 
precedentemente realizzate o ancora in 
corso 

- 

5 Codice identificativo commessa - 

6 
Progetto Speciale di riferimento 
(indicare se è collegato ad uno specifico 
Progetto Speciale) 

Acquirente e Pagatore unico 

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa. 
 
Sezione 2: Dati complessivi del Progetto 

 Descrizione del progetto:  

Il progetto si inserisce nell’ambito di quanto delineato nelle Linee Guida per il triennio 2017 -2019 circa la realizzazione 
della sperimentazione che vede il MEF come Acquirente e Pagatore unico - per due Ministeri e due categorie 
merceologiche, e successivamente anche per altre Amministrazioni e categorie merceologiche da individuare, 
consentendo allo stesso MEF di predisporre tempestivamente il Decreto Ministeriale contenente le modalità e i tempi di 
attuazione di detta sperimentazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolti nella sperimentazione. 

La legge di Bilancio 2017, art. 1 commi 415, 416, 417, 418 prevede che, nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 
degli acquisti per beni e servizi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvii una sperimentazione, sulla cui base 
procede come Acquirente e Pagatore unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali. 

Tale misura è volta principalmente a rafforzare ulteriormente il meccanismo di centralizzazione degli acquisti della PA per: 

 migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi 
delle amministrazioni dello Stato; 

 assicurare il rispetto dell’obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip; 

 ridurre i casi di mancato pagamento ai fornitori ed il conseguente aggravio derivante dall’applicazione 
degli interessi moratori; 

 consentire interventi di razionalizzazione dei consumi nel medio - lungo periodo. 

Relativamente alle soluzioni informatiche che supportano il processo di acquisto attualmente sono previsti diversi sistemi. 
Nello specifico si utilizzano: 

 sistemi informativi gestionali, interni alle singole Amministrazioni, a supporto delle attività di raccolta dei 
fabbisogni, pianificazione e gestione delle spese che possono essere diversi in base alla merceologia 
acquistata; 

 piattaforma acquistinretepa.it per procedere all’acquisto nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 
degli acquisti per beni e servizi; 

 sistema SICOGE per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria.  
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A supporto di tutte le attività previste per l’Acquirente e Pagatore Unico risulta essenziale dunque prevedere una 
soluzione informativa che raccolga, organizzi, gestisca e sintetizzi i dati e le informazioni necessarie affinché tutti gli attori 
coinvolti, sia interni sia esterni, nel rispetto dei singoli profili previsti, possano sia gestire le attività di propria competenza 
sia essere sempre aggiornati sugli avanzamenti dell’attività.  

Tale soluzione dovrà prevedere interventi architetturali e funzionali tali da garantire l’integrazione e l’interoperabilità con 
gli altri sistemi coinvolti. Nello specifico dovrà:  

 supportare la gestione di tutte le fasi del processo  

 gestire un workflow di validazioni/approvazioni 

 garantire l’integrazione con sistemi esterni utilizzati (ad esempio, sistemi informativi gestionali, 
piattaforma acquistinretepa.it, Sicoge). 

 

 Deliverable del progetto: 
 

 Studio di fattibilità degli interventi necessari ad ampliare le funzioni della piattaforma acquistinretepa.it, a 
consentire la raccolta, la gestione dei fabbisogni e la programmazione degli acquisti, a garantire 
l’interoperabilità con il sistema Sicoge. Tale studio definirà le: 

 funzionalità a supporto delle attività dell’Acquirente e Pagatore Unico, coerentemente con il disegno 
del modello di acquisto centralizzato che sarà previsto per la fase di sperimentazione 

 funzionalità per la successiva fase a regime, in cui il MEF procederà come Acquirente e Pagatore 
Unico anche per altre le Amministrazioni e categorie merceologiche.   

 Disegno tecnologico e architetturale del sistema informativo a supporto delle attività per le quali il MEF 
procede come Acquirente e Pagatore Unico, definizione delle funzioni di base da aggiungere al sistema 
informativo del Programma di Razionalizzazione degli acquisti necessarie ai fini della sperimentazione e 
delle funzioni che saranno necessarie nella fase a regime.  

 Realizzazione graduale delle componenti applicative secondo il piano di progetto individuato nella fase di 
disegno.  

 
Attività per Fase 

Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, specificare per ciascuna fase le principali attività previste. 

Fase Principali attività previste per le fasi di studio e disegno 

Studio di 
fattibilità 

Studio di fattibilità degli interventi necessari anche per ampliare le funzioni della piattaforma 
acquistinretepa.it sia per consentire la raccolta, la gestione dei fabbisogni e la programmazione degli 
acquisti, sia per garantire l’interoperabilità con il sistema Sicoge.  

Disegno e 
Definizione 

funzioni base 

Disegno tecnologico e architetturale del sistema informativo a supporto delle attività per le quali il 
MEF procede come Acquirente e Pagatore Unico. Definizione delle funzioni di base da aggiungere al 
sistema informativo del Programma di Razionalizzazione degli acquisti necessarie nella fase di 
sperimentazione e quelle successive per la fase a regime. 

Fase Principali attività previste per la fase di realizzazione delle componenti applicative 

Analisi dei 
requisiti 

Definizione dei requisiti  

Progettazione Analisi delle specifiche funzionali come da fase precedente. 

Realizzazione Attività di sviluppo nuove funzionalità come da fase precedente. 

Collaudo 
Attività di collaudo delle nuove funzionalità e di integrazione con la piattaforma di e-Procurement 
come da fase precedente. 
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Fase Principali attività previste per le fasi di studio e disegno 

Avvio in esercizio Erogazione del servizio, manutenzione evolutiva e supporto all’utenza 

 
Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attività previste. 
 

Tipologia Principali attività previste 

Conduzione 
applicativa 

Gestione corrente del Sistema e manutenzione correttiva ed adeguativa del software personalizzato 
da definire a fronte dell’esito delle fasi di studio e disegno  

Conduzione 
infrastrutturale 

Conduzione tecnica, sistemistica, operativa, acquisizione servizi di manutenzione di hardware e 
software da definire a fronte dell’esito delle fasi di studio e disegno  

Help desk 
Assistenza specialistica per attività di assistenza utenti  da definire a fronte dell’esito delle fasi di 
studio e disegno  

 
 
Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito 

Nella realizzazione del progetto è prevista la partecipazione di altri soggetti: 

SI X……… NO…… 
 

 

Soggetti 
(ambiti di attività) 

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO) 

Tipo di 
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RTI Almaviva 
(mandataria), 
Almawave, Indra, 
Pwc Price  

Si Si Si Si Si Si No Si SI 

Contratto quadro SPC 
Cloud lotto 4 dedicato 
ai Servizi di 
realizzazione e 
gestione di Portali, APP 
e Servizi on-line 
(agosto 2017, durata di 
60 mesi)  

RTI Accenture 
(mandataria) 
Technology 
Solutions, IBM 
Italia, Sistemi 
Informativi 

No No Si Si Si No No Si Si 

Contratto di e-
Procurement: Lotto 
UNICO (aprile 2016, 
durata 48 mesi) 

RTI Accenture 
S.p.A. 
(mandataria), 
Accenture 

Si SI SI SI SI No No Si No 

Servizi di sviluppo 
sistema di 
eProcurement (Ordine 
SGI) 
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Technology 
SolutionsSrl, 
Leonardo S.p.a., 
IBM Italia S.p.A., 
Sistemi Informativi 
S.r.l. 
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Sezione 4: Risorse del progetto 

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi 
standard. 

 
Personale interno 

Tipologia delle risorse Fase FTE Attività di impiego 

Consulente Legale Tutte 0,1 Definizione Regolamento 

Manager SI Tutte 0,1 Coordinamento 

Capo Progetto Tutte 0,3 

Project Management 
individuazione obiettivi, 
assessment e definizione 
requisiti, collaudo e rilascio 
in esercizio 

 

Risorse esterne 
Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della 
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in più fasi, inserire una riga per 
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista, 
Consulente Senior, Sviluppatore, …).  
 

Contratto e-Procurement: Lotto unico 
(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

2018  

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e per 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 
distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

300,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 230,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Affiancamento di fine fornitura 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 190,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
Affiancamento di fine fornitura 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 280,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

OP – Operatore 
di Publishing 

GG/UU 155,00 Supporto Specialistico 

DBA – Data 
Base 
Administrator 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CET – 
Consulente 

GG/UU 400,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
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Contratto e-Procurement: Lotto unico 
(RTI Accenture, Accenture Technology Solutions, IBM Italia, Sistemi Informativi) 

2018  

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

Evoluzione 
Tecnologica 

CIA – 
Consulente 
Integrazione 
Applicativa 

GG/UU 383,20 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

CSP – 
Consulente 
Specialista di 
Prodotto 

GG/UU 320 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 292,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

S - Sistemista GG/UU 220,00 
Progettazione ed evoluzione delle 
infrastrutture IT 

Function Point 
ADD 

FP 145,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Function Point 
CHG 

FP 72,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

 
 
 

Contratto quadro SPC Cloud: Lotto 4 
(RTI Almaviva, Almawave, Indra, Pwc Price) 

2018  

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo progetto GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per 
attività a corpo, a 
canone  e per 
remunerate a 
tempo e spesa , la 
cui distribuzione 
per profilo e per 
fase non è 
definibile a priori. 

257,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 207,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 201,00 

Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 
 

STPS - Specialista di 
tecnologia/prodotto 
senior 

GG/UU 213,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico senior 

STPJ - Specialista di 
tecnologia/prodotto 
junior 

GG/UU 198,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico junior 
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Contratto quadro SPC Cloud: Lotto 4 
(RTI Almaviva, Almawave, Indra, Pwc Price) 

2018  

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

ST –Specialista di 
Tematica 

GG/UU 199,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

P - Programmatore GG/UU 165,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
 

AP 
Architetto/Progettista 

GG/UU 213,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 

WD – Web Designer GG/UU 188,00 

Progettazione ed evoluzione in 
ambito di layout grafico di siti 
web usabili e accessibili 
Supporto Specialistico 

GW - Grafica WEB  GG/UU 171,00 

Progettazione ed evoluzione in 
ambito di layout grafico di 
immagini grafiche, icone, loghi 
Supporto Specialistico 

OP – Operatore di 
Publishing 

GG/UU 154,00 Supporto Specialistico 

OM – Operatore 
Multimediale 

GG/UU 169,00 Supporto Specialistico 

SS – Sistemista Senior GG/UU 201,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 
Supporto Specialistico senior 

SJ – Sistemista Junior GG/UU 193,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT junior 

DBA – Data Base 
Administrator 

GG/UU 199,00 
Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture IT 
Supporto Specialistico 

 
 

Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) 

(RTI Accenture S.p.A.,  Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

CP - Capo 
progetto 

GG/UU Le varie figure 
professionali sono 
utilizzate per attività 
a corpo  e 
remunerate a tempo 
e spesa , la cui 

278,00 Supporto Specialistico 

AF - Analista 
funzionale 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AP - Analista 
programmatore 

GG/UU 167,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
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Contratto Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI) 

(RTI Accenture S.p.A.,  Accenture Technology SolutionsSrl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l) 

2018 

Tipologia delle 
risorse 

Modalità di tariffazione 
(gg/uu, a corpo, FP) 

Quantità 
(se disponibile) 

Tariffa Attività di impiego 

distribuzione per 
profilo e per fase 
non è definibile a 
priori. 

Supporto Specialistico 

SPA - Specialista 
di Prodotto 
Applicativo 

GG/UU 250,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

DBA – Data Base 
Administrator 

GG/UU 222,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

CS– Consulente 
Senior 

GG/UU 333,00 Supporto Specialistico 

CIA – Consulente 
Junior 

GG/UU 222,00 Supporto Specialistico 

SA – Senior 
Advisor 

GG/UU 445,00 Supporto Specialistico 

SS – Sistemista 
Senior 

GG/UU 182,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

SJ – Sistemista 
Junior 

GG/UU 154,50 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

AS – Architetto 
di sistema 

FP 233,00 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 
Supporto Specialistico 

Function Point 
sviluppo 

FP 125,22  
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 
parametrazioni e 
personalizzazioni 

GG/UU  216,13 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 

ad hoc 

GG/UU  215,55 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG evolutiva 

GG/UU  206,70 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

Tariffa Media 
GG 

migrazione  
sistemi e 
applicazioni 

GG/UU  208,10 
Sviluppo e manutenzione 
evolutiva di software 

 
 
 
Altro (canoni, servizi a consumo) 
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2018 

Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attività di impiego 

- - - - 

 
 
Beni materiali ed immateriali 

2018 Bene Tipo 

- - - 

 
 
Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo. 

Strumento di controllo Periodicità 

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi. 
 
Consip fatturerà gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno 
essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione 
da parte dell’Amministrazione. 

Trimestrale 
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Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto 

 
RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017 

 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo(1) 228.000,00 

Personale esterno(2)  100.000,00 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Totale parte capitale (IVA esclusa) 328.000,00 

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 328.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 400.160,00 

 
  

(1) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(2) Servizi professionali per studio di fattibilità e disegno architetturale e tecnologico. 
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COSTI STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 

 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno  
60.983,61 

 

Altro (canoni, servizi a consumo) - 

Totale parte capitale (IVA esclusa) 
 

60.983,61 
 

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 60.983,61 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 74.400,00 
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COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018 
 

Tipologia di costo Importo 

Parte capitale (Sviluppo) - 

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo(1) 228.000,00 

Personale esterno(2)  160.983,61 

Altro (canoni, servizi a consumo)   

Totale parte capitale (IVA esclusa) 388.983,61 

Parte corrente (Conduzione)  

Beni materiali e immateriali - 

Realizzazioni a corpo - 

Personale esterno - 

Altro (canoni, servizi a consumo)  - 

Totale parte corrente (IVA esclusa) - 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 388.983,61 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 474.560,00 

 
  

(1) Sviluppi di nuove funzionalità in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo. 
(2) Servizi professionali per studio di fattibilità e disegno architetturale e tecnologico. 

 
 
 


