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1 FASIPROGETTUALI

Nel seguito vengono descritte le fasi da svolgere da parte del fornitore nell’ambito di ogni singolo
obiettivo.

1.1 Cicli di sviluppo applicazioni gestionali
1.1.1 Ciclo completo
E’ il ciclo normalmente adottato per lo sviluppo di applicazioni gestionali.

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi che dovranno essere svolte
dal fornitore, associando a ciascuna di esse i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di fase.
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Definizione Specifiche requisiti Attivazionel

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano della qualita dellobiettivo?

Analisi Specifiche funzionali Approvazione

Prototipo

Piano di test e StressTest

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Altri documenti

Disegno Disegno di dettaglio Approvazione3

Piano di test e StressTest

Campione tecnico

Realizzazione Codice sorgente Consegna4

Piano di test

Documentazione utente

Manuale di gestione applicazione

Manuale di gestione server (ove previsto)

Conteggio FP - Modulo per conteggio 5

Lista Oggetti Software

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Altri documenti

Gestione obiettivo (stima, pianificazione, qualita, review, risk management, consuntivazione)

Collaudo Sistema Accettazione

La fase di definizione richiede un’alta interazione con il personale Consip al fine di pervenire, in
tempi comunque brevi, pur commisurati alle caratteristiche dell'intervento, alla formalizzazione
completa dell’obiettivo, concordando le modalita tecniche di realizzazione, nonché 1'applicabilita
di alcuni prodotti (prototipo e campione tecnico).

1 Include I'approvazione dei prodotti di fase

2 Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita
generale

3 Puo essere sostituita dalla semplice consegna qualora il responsabile Consip lo ritenga opportuno, in
ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo

4 All'approvazione della fase & dedicata I'intera attivita di collaudo

5 Nel Conteggio FP - Modulo per conteggio € compreso anche il foglio per 'aggiornamento della baseline di
INFAP
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In particolare, qualora per l'obiettivo non sia richiesta la realizzazione del prototipo e/o del
campione tecnico, nel documento Specifiche requisiti deve essere formalizzato il motivo della non
applicabilita.

L’attivita di raccolta dei requisiti, quando richiede l'interazione con gli utenti, verra svolta
congiuntamente a personale Consip. Il fornitore ne dovra curare la verbalizzazione.

Anche durante la fase di analisi dovra essere documentata, sotto forma di verbale, 1'attivita di
incontri con gli utenti. Il documento di specifiche funzionali e il prototipo, prodotti in fase di
analisi, sono soggetti, a cura di Consip, a verifica anche da parte dell'utente. L’approvazione di
fase dipendera percio anche dall’esito positivo di tale verifica utente.

Il prodotto altri documenti comprende specifici output nelle varie fasi, quali: manuale operativo
del batch, parametri di rilevazione dei requisiti di qualita, Descrizione delle funzionalita
applicative e delle caratteristiche tecnologiche dei sistemi usati, ecc.

La fase di collaudo comprende il supporto al collaudo stesso, la rimozione delle anomalie fino al
momento dell’accettazione ed il supporto all'installazione negli ambienti delle procedure
realizzate. Il collaudo verra svolto secondo un piano di collaudo, che potra avere come base il
piano dei test prodotto dal fornitore, cui potranno essere aggiunti ulteriori casi definiti da Consip
e/o dall’utente.

1.1.2 Ciclo ridotto

E” applicabile per obiettivi di dimensioni limitate, sia in termini di effort progettuale che in termini
temporali, come indicato nel Capitolato.

Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Definizione Specifiche requisiti Attivazionel

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano della qualita dell’obiettivo?

Analisi e Disegno | Specifiche dell’intervento Approvazione

Piano di test e StressTest

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Altri documenti

Realizzazione Codice sorgente Consegna

Piano di test e StressTest

qualita, review, risk management,

consuntivazione)

Documentazione utente

Gestione obiettivo: stima, pianificazione,

I Include I'approvazione dei prodotti di fase

2 Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita
generale
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Manuale di gestione applicazione

Manuale di gestione server (ove previsto)

Documentazione dati generale

Conteggio FP - Modulo per conteggio 1

Lista Oggetti Software

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Altri documenti

Collaudo Sistema Accettazione

Le differenze rispetto al ciclo di sviluppo completo sono riportate di seguito.

Le attivita relative ad analisi e disegno sono raggruppati in un’unica fase. Inoltre i documenti
“specifiche funzionali” e “disegno di dettaglio” saranno realizzati in un unico documento
(specifiche dell'intervento), che quindi raggruppera sia gli aspetti funzionali sia gli aspetti piu
tecnici. I contenuti specifici verranno definiti in fase di definizione.

Al termine della fase di “Analisi e disegno”, Consip verifichera la corrispondenza del documento
alle esigenze dell'utente, senza sottoporlo alla verifica utente. La fase di “Analisi e disegno” si
intendera conclusa solo dopo l'esito positivo di tale verifica (approvazione).

1.1.3 Ciclo a fase unica

E’ costituito da un’unica fase, di responsabilita del fornitore, che si conclude con l'accettazione
dell’intervento, effettuata da parte del responsabile Consip. La formalizzazione dei requisiti
avviene in forma di verbale.

Tale ciclo e applicabile secondo le indicazioni presenti nel Capitolato.

La documentazione potra essere prodotta dopo la consegna del software salvaguardando
comunque gli aspetti relativi alla messa in esercizio, le cui indicazioni potranno preliminarmente
assumere la caratteristica di un addendum o di note operative.

Entro i 10 giorni successivi alla consegna del software dovra essere prodotta lintera
documentazione prevista (compreso il rapporto indicatori di qualita obiettivo), ed in particolare
dovranno essere aggiornati il manuale utente, il manuale di gestione e I'inventario funzionale.

Proprio per la natura di questi interventi, non & possibile ipotizzare una loro pianificazione
nell’arco della fornitura, e quindi e richiesto al fornitore un adeguato grado di flessibilita nella
propria organizzazione al fine di garantire la realizzazione con tempi di intervento estremamente
brevi.

1 Nel Conteggio FP - Modulo per conteggio € compreso anche il foglio per 'aggiornamento della baseline di
INFAP
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1.1.4 Descrizione delle fasi progettuali
Nel seguito vengono descritte nel dettaglio le fasi previste per obiettivi con cicli di sviluppo per
applicazioni gestionali.

1.1.4.1 Definizione

La fase di definizione e volta a identificare le reali esigenze dell’utente, con riferimento ai processi
e alle funzioni che le compongono, al fine di giungere alla definizione dell’ipotesi di soluzione, alla
applicabilita dei prodotti opzionali e alla pianificazione di massima delle modalita realizzative.

Nel seguito sono indicati gli scopi della fase e non le singole attivita da svolgere. Al fornitore e
richiesta un’alta e costante interazione con il personale Consip e la condivisione dei contenuti dei
documenti man mano che vengono a formarsi, al fine di pervenire ad una versione finale gia
ampiamente concordata e che pertanto permetta un rapido iter di approvazione da parte di
Consip. La responsabilita della redazione dei documenti e del fornitore.

Gli scopi della fase di definizione sono:

e descrivere formalmente il sistema attuale e individuare problemi, vincoli, carenze e
peculiarita di ogni funzione analizzata;

e definire un modello del sistema da realizzare che rappresenti la struttura logica in termini
di comportamento complessivo, informazioni da trattare, funzioni da svolgere o a cui
fornire supporto;

e indicare il ciclo di sviluppo da adottare e i prodotti attesi;

e proporre la pianificazione delle attivita, in termini di stima di tempi, risorse e effort
realizzativo (secondo la metrica adottata);

e realizzare i prodotti di fase;

e qualora gli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio subiscono variazioni di
release/livello nel corso della fornitura, verificare gli effettivi release e l’eventuale piano di
evoluzione degli ambienti.

La fine della fase e rappresentata dalla approvazione di tutti i documenti di fase (attivita inclusa
nel criterio di fase “attivazione”). Si sottolinea che il documento di specifiche requisiti dovra essere
validato anche da parte dell’utente.

Con I'attivazione Consip autorizza a proseguire nelle attivita, secondo la stima e la pianificazione
proposte.

La fase puo avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni,
bozze di requisiti, nonché, se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti.

I prodotti della fase sono:

e Specifiche requisiti
e Piano di lavoro, comprensivo della stima di effort realizzativo
e Piano della qualita di obiettivo.

1.1.4.2 Analisi
La responsabilita della fase & del fornitore, pertanto nel seguito sono indicati gli scopi della fase e
non le singole attivita richieste.
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La fase di analisi e volta a definire in modo completo ed esaustivo I'applicazione da realizzare, con
riferimento ai processi individuati e alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili
all’'utente.

Gli obiettivi della fase di analisi sono:

e descrivere formalmente l'applicazione da sviluppare, in termini di esigenze funzionali
dell'utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato,
compresa la descrizione logica delle interconnessioni con altri
sistemi/applicazioni/apparati;

e permettere all'utente e alle strutture tecniche, ognuno per la propria parte di competenza,
di condividere le scelte effettuate e verificare che la soluzione descritta soddisfi alle
esigenze espresse;

e definire le modalita con cui saranno svolte le verifiche;

e aggiornare e dettagliare la pianificazione;

e realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

Per taluni obiettivi, ed in particolare per gli sviluppi di tipo object oriented, le specifiche funzionali
dovranno essere corredate dalla realizzazione di un prototipo che rappresenti almeno le modalita
di navigazione e il layout delle interfacce.

La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase, sottolineando che il
documento di specifiche funzionali ed il prototipo, se previsto, saranno sottoposti a verifica anche
da parte dell’utente.

La successiva fase di disegno potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del solo
documento di specifiche funzionali e del prototipo.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.

I prodotti della fase sono:
e Specifiche funzionali
e Piano di test - analisi
Conteggio FP - Modulo per conteggio (effort)
Modello dati e glossario
e, se previsti dallo specifico obiettivo:
e Prototipo
e Documentazione delle verifiche effettuate dal fornitore
e Prodotti fasi precedenti aggiornati.

1.1.4.3 Disegno

La responsabilita della fase e del fornitore, pertanto nel seguito sono indicati gli scopi della fase e
non le singole attivita richieste .

La fase di disegno e volta a tradurre tutte le caratteristiche della soluzione in specifiche tecniche di
dettaglio necessarie alla generazione dei prodotti finali.

Gli scopi della fase di disegno sono:
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e descrivere ogni elemento da realizzare, le modalita d'integrazione con gli altri elementi, i
vincoli e i controlli cui devono essere sottoposti gli elementi;

e descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei dati),
e rappresentare il mapping con lo schema concettuale;

e dettagliare le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/apparati ;

e progettare i test e stress-test;

e aggiornare e dettagliare la pianificazione;

e realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti della fasi precedenti .

Per taluni obiettivi, ed in particolare per gli sviluppi di tipo object oriented, puo essere prevista la
realizzazione, nel periodo iniziale della fase di disegno, di un campione tecnico che permetta di
svolgere verifiche tecniche.

La fine della fase e definita dall’approvazione dei documenti di fase, sottolineando che l'avvenuta
consegna non esclude la possibilita di dover apportare modifiche, in tempi successivi alla fine della
fase, a fronte delle verifiche effettuate da Consip. Tale approvazione, qualora il responsabile di
progetto Consip lo ritenga opportuno, puo essere sostituita dalla semplice consegna in ragione
della dimensione, criticita e tipologia dell’Obiettivo considerato.

La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.

I prodotti della fase sono:
e Disegno dettaglio
e Piano di test - disegno
e, se previsti dallo specifico obiettivo:
e (Campione tecnico
e Documentazione delle verifiche effettuate dal fornitore
e Prodotti fasi precedenti aggiornati.

1.1.4.4 Analisi e disegno
La fase qui descritta & applicabile solamente al ciclo di sviluppo ridotto nel quale sostituisce le fasi
di analisi e di disegno precedentemente descritte.

La responsabilita della fase & del fornitore, pertanto nel seguito sono indicati gli scopi della fase e
non le singole attivita richieste .

La fase di analisi e disegno & volta a definire in modo completo ed esaustivo l'applicazione da
realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici.

Gli scopi della fase di analisi e disegno sono:

e descrivere formalmente l'applicazione da sviluppare, in termini di esigenze funzionali
dell'utenza e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato,
dettagliandone anche le caratteristiche di implementazione ;

e permettere alle strutture applicative e tecniche di Consip di condividere le scelte effettuate
e verificare che la soluzione descritta soddisfi alle esigenze espresse;

e definire le modalita con cui saranno svolte le verifiche e progettarle ;

e descrivere tutti i dati trattati raggruppati per insiemi logici (schema logico e fisico dei dati),

e descrivere le modalita di interconnessione con altri sistemi/applicazioni/apparati;
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e aggiornare e dettagliare la pianificazione;
e realizzare i prodotti di fase;
e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti .

La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase.

La successiva fase di realizzazione potra comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche del
solo documento di specifiche dell’intervento.

La fase ha in input i documenti prodotti nella fase di definizione.

I prodotti della fase sono:
e Specifiche dell’intervento
e Piano di test - analisi e disegno
Conteggio FP - Modulo per conteggio (effort)
Modello dati e glossario
e, se previsti dallo specifico obiettivo:
e Documentazione delle verifiche effettuate dal fornitore
e Prodotti fasi precedenti aggiornati.

1.1.45 Realizzazione
La responsabilita della fase & del fornitore, pertanto nel seguito sono indicati gli scopi della fase e
non le singole attivita richieste .

La fase di realizzazione & volta a generare i componenti software e gli archivi che realizzano il
sistema, verificando inoltre la loro correttezza e funzionalita.

Gli scopi della fase di realizzazione sono:

o effettuare I'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente ;
e eseguire i test e stress-test;

e realizzare i prodotti di fase;

e consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fase ha in input i documenti prodotti nelle fasi precedenti.

La fine della fase e definita dalla consegna dei documenti di fase, sottolineando che I'avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.

I prodotti della fase sono:
e Codice
e Piano dei test- realizzazione (comprensivo del relativo allegato 2 - Appendice 3 -
Raccoglitore standard Consip)
e Documentazione utente
e Manuale gestione applicativo
e Manuale di gestione server (se applicabile)
e Documentazione dati generale
e  Conteggio FP - Modulo per conteggio (effort e aggiornamento baseline INFAP)
e Lista oggetti software
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e altri documenti:
0 Manuale operativo batch
0 Modello dati e glossario
0 Convalida sulla tecnologia (se applicabile)
e, se previsti dallo specifico obiettivo:
e codice di test e collaudo
e documentazione delle verifiche effettuate dal fornitore
e prodotti fasi precedenti aggiornati
e indicazioni per la qualita dei dati.

1.1.4.6 Collaudo
Il collaudo del software realizzato e di responsabilita dell’utente finale. Consip agira comunque
come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.

I collaudo sara svolto nei tempi previsti dal Piano di lavoro, con il supporto del Fornitore. La
durata del collaudo & dipendente dalle caratteristiche, dimensioni e criticita dell'intervento e sara,
di norma, non inferiore a 30 giorni solari effettivi, cioe escludendo l’eventuale periodo di
predisposizione dell’ambiente, salvo quanto diversamente specificato per singoli obiettivi.

L’inizio del collaudo avverra, di norma, entro 30 giorni solari dalla fine della fase di realizzazione.

L’attivita di collaudo sara svolta nell’ambiente di collaudo di Consip e/o dell’ Amministrazione,
secondo le modalita del Piano di collaudo. II Piano di collaudo sara predisposto da Consip anche
avvalendosi del Piano dei testprodotto dal fornitore.

I supporto richiesto al fornitore e parte integrante dell’ obiettivo.

Sara oggetto di verifica durante il periodo di collaudo tutta la documentazione della fase
realizzativa ed in particolare:

e il software realizzato

e il manuale utente

e il manuale di gestione applicativo

e il manuale di gestione del server.

Durante la fase di collaudo le attivita richieste al fornitore sono:

e supporto alla predisposizione dell’ ambiente di collaudo
L’attivita e volta a dare supporto alle strutture di Consip che devono predisporre
I'ambiente di collaudo quali: definizione e caricamento della base dati, installazione del

software applicativo, personalizzazione del software di base.

e supporto al test dell’'ambiente predisposto
L’attivita e volta a verificare che 'ambiente in cui si svolgera il collaudo dell’applicazione
sia stato correttamente predisposto, al fine di permettere 1'inizio dell’attivita di collaudo in
condizioni ottimali

e supporto durante I'esecuzione del collaudo
Tale supporto dovra prevedere una illustrazione del sistema realizzato, e, per tutta la
durata del collaudo:
0 una interfaccia, anche remota, cui segnalare i problemi
0 supporto remoto all’utilizzo delle funzionalita realizzate
0 presenza on site, su chiamata, entro 1 giorno lavorativo
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0 correzione delle malfunzioni riscontrate, secondo i livelli di tempestivita descritti
nel Piano della qualita generale o nel Piano della qualita obiettivo.

Per specifici obiettivi potra essere richiesta da Consip una diversa modalita di erogazione
del supporto durante I'esecuzione.

e supporto alla consegna in gestione
L’attivita e volta a dare supporto alle strutture di Consip che devono gestire I'esercizio
applicativo al fine di effettuare un corretto passaggio di consegna. Dovra essere svolta
secondo una pianificazione concordata, in via generale nel periodo finale del collaudo.

e supporto alle attivita di passaggio in esercizio
L’attivita e volta a dare supporto alle strutture di Consip che devono predisporre
I'ambiente di esercizio quali: definizione e caricamento della base dati, installazione del
software applicativo, personalizzazione del software di base, nonché la predisposizione di
un nuovo aggiornamento dell' INFAP nel caso in cui, durante il collaudo, siano intervenute
ulteriori modifiche rispetto a quelle individuate nella fase di realizzazione.

Nel caso degli obiettivi di tipo “consulenza” le modalita di collaudo consisteranno nella verifica e
nell’accettazione dei prodotti realizzati. Le eventuali attivita richieste al fornitore saranno definite
nel piano della qualita dello specifico obiettivo.

All’atto dell’accettazione della fornitura, in caso di esito positivo del collaudo, sara redatto e
sottoscritto da Consip il verbale di collaudo, cui potra essere allegato il documento Rapporto di
collaudo in cui sono tracciate le attivita svolte durante il collaudo stesso.

In caso di esito negativo del collaudo la nuova data di inizio delle attivita sara definita da Consip e
comunicata per iscritto.

La presenza di anomalie che non consentano lo svolgimento delle attivita di collaudo, o il
verificarsi di almeno 2 malfunzioni di categoria di malfunzionamento A (cfr. Appendice 5)
interrompera il collaudo, che decorrera ex novo dalla consegna della versione corretta dei prodotti
o dal momento in cui sara stato predisposto il sistema corretto.

1.2 Cicli di sviluppo applicazioni conoscitive

E’ il ciclo normalmente adottato per lo sviluppo di applicazioni di tipo data warehouse.

Tale ciclo e strutturato in fasi; alcune di queste possono essere cicliche (processo ciclico) in
relazione alle esigenze individuate nella fase di definizione.

Gli obiettivi possono, inoltre, prevedere un unico collaudo con conseguente rilascio all'utente
oppure piu collaudi, e quindi pit rilasci all’utente, differiti nel tempo.

La tabella che segue ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi, associando a ciascuna di
loro i prodotti di fornitura ed il criterio di uscita di fase.
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Fase Prodotto di fase Criterio di
uscita
m Definizione Piano di lavoro dell’obiettivo Attivazione!
=
2 Piano qualita obiettivo?
[
% Specifica dei requisiti
=
g Conteggio in FP - Modulo Conteggio
e Piano di Test e StressTest — Analisi
o
% Prototipo
& i . ) 3
g Specifiche di progettazione Consegna
T
Prototipo
p
C g
= . .
2 '% Analisi Piano di lavoro
E % . e Conteggio in FP - Modulo Conteggio
> 80 i
v ° 15810 | piano di Test e StressTest - Disegno
N oy
/S . . . g T . .
= Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
[}
& o Altri documenti
g = |Realizzazione ' Consegna*
5 g Codice Sorgente &
N O
s o Manuale Utente
g @
g § Manuale Gestione Applicazione
8 S
25 P~ Documentazione dei dati generale
g
ks . ~ . 5
B Conteggio in FP - Modulo Conteggio
o
= Lista oggetti software
=
% Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
u Altri documenti
S
B Piano di Test e StressTest - realizzazione
v
© Verifica Prodotti realizzazione Approvazione
Collaudo Sistema Accettazione

I Include 'approvazione dei prodotti di fase

2 Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita
generale

3 Approvazione prevista per il Piano di Test, per il Prototipo (ove previsto), e per la sezione “Modello logico
e fisico dei dati” del documento “ Specifiche di Progettazione”, Piano di lavoro e Conteggio in FP - Modulo
conteggio.

4All’approvazione della fase & dedicata l'intera attivita di collaudo. Qualora presente la fase di verifica i
prodotti saranno approvati in questa fase al termine di ogni processo ciclico tranne per I'ultimo processo
ciclico che terminera con il collaudo.

5 Nel Conteggio FP - Modulo per conteggio € compreso anche il foglio per 'aggiornamento della baseline di
INFAP
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Vengono di seguito descritte solamente le caratteristiche specifiche delle varie fasi, rimandando,
per quanto non esplicitato, alle descrizioni esposte per i cicli delle applicazioni gestionali.

Si precisa che, a prescindere dalle fasi descritte nella tabella sopraesposta, dovranno comunque
essere svolte le attivita di analisi e documentazione di quelle funzioni tipiche delle applicazioni
data warehouse , ossia:

e funzioni di caricamento iniziale e/o conversione da data base esistenti, e loro
monitoraggio;

e funzioni peri processi di alimentazione (macro processo di alimentazione dei dati, fasi di
estrazione e caricamento nella struttura dati di EDW e dei DATA MART,..ecc) ;

e funzioni di data cleaning;

e funzioni di accesso ai dati (reportistica, flussi dati verso 1'esterno,..ecc)

e funzioni per assicurare la qualita dei dati;

e funzioni di gestione dei metadati (alimentazione del repository dei metadati, integrazione
dei metadati, accesso ai metadati,..ecc.);

L’attivita di raccolta dei requisiti, quando richiede linterazione con gli utenti, sara svolta
congiuntamente a personale Consip. Il fornitore ne dovra curare la verbalizzazione.

Anche durante la fase di progettazione dovra essere documentata, sotto forma di verbale, I'attivita
di incontri con gli utenti.

1.2.1 Descrizione delle fasi progettuali
Nel seguito sono descritte nel dettaglio le fasi previste.

1.2.1.1 Definizione

La fase di definizione € volta ad identificare le necessita dell’utente, con un livello di dettaglio che
permetta di individuare il contesto generale affrontato dal progetto, la completa definizione delle
necessita, la tipologia di soluzione prescelta.

Da tale fase pud emergere la necessita di suddividere I'obiettivo in pit1 processi ciclici e, oltre a cio,
far conseguire tanti rilasci all'utente per quanti sono i processi ciclici individuati oppure, un solo
rilascio alla fine dei processi.

In questa fase sono pianificati (in termini di tempi/costi) tutte le attivitd necessarie alla
realizzazione dell’obiettivo.

In particolare, tale fase, richiede un forte coinvolgimento con il personale Consip al fine di
pervenire, in tempi comunque brevi, pur commisurati alle caratteristiche dell’obiettivo, alla
formalizzazione completa, concordando le modalita tecniche di realizzazione.

La fase puod avere in input documenti preesistenti quali studi di fattibilita, verbali di riunioni,
bozze di requisiti, nonché, se applicabile, la documentazione dei sistemi esistenti.

Come gia detto, in tale fase deve essere svolta l'attivita di pianificazione dell’intero obiettivo con
particolare attenzione all'individuazione e pianificazione dei processi ciclici necessari, nonché alla
definizione dei requisiti.

Si sottolinea I'importanza della predisposizione di un prototipo, strumento che, in questa tipologia
di progetto, riveste un ruolo chiave per l'individuazione dei requisiti.
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Come definito nelle Specifiche dei Requisiti, nella fase di definizione saranno definiti i modelli
concettuali ( entita relazioni e dimensionale ) e le regole di business.

La fine della fase di definizione e rappresentata dall’attivazione che prevede anche I'approvazione
di tutti i documenti di fase; si sottolinea che il documento di specifiche requisiti ed il prototipo,,
quando presente, dovranno essere validati anche da parte dell’utente.

I prodotti della fase sono:
e Piano di lavoro
e Piano di qualita dell’obiettivo
e Specifiche requisiti
e Conteggio FP - Modulo per conteggio (effort)
e Prototipo
e Piano di Test - Analisi

Al fornitore é richiesta la condivisione dei contenuti dei documenti e del prototipo, man mano che
vengono a formarsi, con il personale Consip e con l'utente finale, al fine di pervenire ad una
versione finale gia ampiamente concordata e che pertanto permetta un rapido iter di approvazione
della soluzione.

1.2.1.2 Progettazione

La fase di Progettazione e successiva allo step autorizzativo proprio della fase di definizione che
rappresenta l'autorizzazione di Consip a procedere secondo le stime e la tempificazione
individuate.

In questa fase dovranno essere affinate le stime di effort relative ad ogni singolo ciclo gia
individuato nella fase di definizione. Inoltre dovra essere prodotto il piano di lavoro relativo.

Nella fase di progettazione saranno definite le specifiche di progettazione per determinare le
funzionalita, nonché il modello logico e fisico dei dati.

Per aumentare il grado di aderenza ai requisiti sara possibile richiedere lo sviluppo di un prototipo
in cui dovranno essere evidenti le soluzioni proposte relativamente alle soluzioni applicative, o
loro quota parte, adottate.

Il prototipo potra essere utilizzato anche quale supporto per la definizione dei test prestazionali
(stress test). Nel corso della fase il prototipo potra essere presentato all'utente, al fine di
condividere, il prima possibile, i contenuti del sistema e verificare I’aderenza alle aspettative.

I prodotti della fase sono:
e Piano di lavoro
e Conteggio FP - Modulo per conteggio (effort)
e Specifiche di progettazione
e Prototipo
e Piano di test - progettazione
e Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
e Altri documenti
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1.2.1.3 Realizzazione

La fase di realizzazione & volta a generare i componenti software e gli archivi che realizzano il
sistema, verificando inoltre la loro correttezza e funzionalita.

Gli obiettivi della fase di realizzazione sono:

o effettuare I'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente ;
e eseguirei test e stress-test;

e realizzare i prodotti di fase;

e consegnare alla gestione della configurazione i componenti realizzati;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fase ha in input i prodotti delle fasi precedenti.

La fine della fase e definita dalla consegna dei prodotti di fase, sottolineando che l'avvenuta
consegna non implica di per sé accettazione.
I prodotti della fase sono:

e Codice sorgente

e Piano di Test - realizzazione

e Manuale utente

e Manuale gestione applicazione

¢ Documentazione dati generale

e Conteggio FP - Modulo Conteggio (effort) e aggiornamento baseline INFAP
e Lista oggetti software

e Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

e Altri documenti

e, se previsti:
e Documentazione delle verifiche effettuate dal fornitore
Prodotti fasi precedenti aggiornati
Indicazioni per la qualita dei dati
Allegato 2 al Piano di test (vedi Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip)

1.2.1.4 Verifica

La fase di Verifica si attua se, nella fase di definizione; sono stati previsti pitt processi ciclici con un
(1) singolo rilascio all’utente. In tale fase si approvano i prodotti consegnati dal fornitore nella
precedente fase di realizzazione.

Qualora, invece, nella fase di definizione sia stato previsto un solo processo ciclico, questa fase e
inglobata nelle attivita di collaudo

La fase di verifica & di responsabilita Consip e si conclude con I'approvazione.
1.2.1.5 Collaudo

Le attivita di collaudo, proprie della fase, non cambiano qualora, nella fase di definizione, siano stati
individuati uno (1) o pitt collaudi.

CONSIP S.p.A. - Capitolato di gara - Appendice 2 Pag.17 di 60



Se sono stati definiti pit collaudi, i collaudi successivi al primo dovranno comprendere le parti
relative all'integrazione tra gli stessi.
La fase di collaudo si conclude con I’accettazione.

1.3 Ciclo di sviluppo siti web
E’ il ciclo normalmente utilizzato per lo sviluppo o per la manutenzione evolutiva di siti web.

N

Tale ciclo e strutturato in fasi; alcune di queste possono essere cicliche (processo ciclico) in
relazione alle esigenze individuate in fase di definizione.

Gli obiettivi prevedono in genere un unico collaudo con conseguente rilascio all'utente.
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Definizione Specifiche dei requisiti Attivazione!

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano qualita obiettivo?

Analisi Specifiche funzionali Approvazione
é Prototipo (cartaceo)
g‘;o Piano di test e StressTest - Analisi
=
g Conteggio in FP - Modulo Conteggio
2 Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
_05 Costruzione Prototipo (Mockup) Consegna3
>
= o Flussi di pubblicazione
/S 9
5 g Piano di test - Disegno
s o
& .
g % Codice sorgente
E § Documentazione utente
© =
% A Manuale di gestione applicazione
c
e Manuale di gestione server (ove previsto)
o
£ Piano di Test e StressTest - realizzazione
2]
° Conteggio in FP - Modulo Conteggio4
=9
5 .5 Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
< N :
9 = Caricamento Codice sorgente da validare Consegna®
= contenuti
g3
2 é Validazione Codice sorgente validato Approvazione
O g Collaudo Sito web collaudato Accettazione

Si precisa che per il conteggio in FP ogni iterazione costituisce una manutenzione evolutiva della
baseline definita nella prima iterazione;

Nel caso in cui siano previsti numerosi cicli iterativi, Consip puo ritenere opportuno limitare la
consegna del Conteggio in FP ad alcune iterazioni significative identificate in fase di definizione.

I Include 'approvazione dei prodotti di fase

2 Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita
generale

3All'approvazione della fase & dedicata l'intera attivita di collaudo. Qualora presente la fase di verifica, salvo
diverso accordo con il Fornitore, i prodotti saranno approvati in questa fase al termine di ogni processo
ciclico tranne per I'ultimo processo ciclico che terminera con il collaudo.

4 Nel Conteggio FP - Modulo per conteggio &€ compreso anche il foglio per 'aggiornamento della baseline di
INFAP

5All’approvazione della fase & dedicata l'intera attivita di collaudo. Qualora presente la fase di verifica, salvo
diverso accordo con il Fornitore, i prodotti saranno approvati in questa fase al termine di ogni processo
ciclico tranne per 1'ultimo processo ciclico che terminera con il collaudo.

CONSIP S.p.A. - Capitolato di gara - Appendice 2 Pag.19 di 60




Vengono di seguito descritte solamente le caratteristiche specifiche delle varie fasi, rimandando,
per quanto non esplicitato, alle descrizioni esposte per i cicli delle applicazioni gestionali.

Fase di definizione
La fase di definizione rimane unica per l'intero obiettivo.

Al termine della fase devono essere individuati i cicli iterativi delle successive fasi di analisi, di
costruzione, riflettendo la tempificazione di tali iterazioni, nonché definiti gli specifici output delle
iterazioni e le modalita di verifica.

Si sottolinea che il documento di specifiche dei requisiti dovra essere validato anche da parte
dell’utente.

Fase di Analisi

La fase di analisi non € unica per l'intero obiettivo ma fa parte dei cicli iterativi. Ad ogni iterazione
viene effettuata 1'analisi di una porzione del sito web eventualmente rivedendo i risultati delle
attivita di analisi effettuate in iterazioni precedenti.

Nel corso della fase di analisi dovra essere prodotto sia il “paper prototipe” ed eventualmente lo
storyboard del sito web.

La fine della fase e definita dall’approvazione di tutti i documenti di fase, sottolineando che il
documento di specifiche funzionali ed il prototipo, se previsto, saranno sottoposti a verifica anche
da parte dell’utente.

Qualora durante la fase di analisi vi sia necessita di rivedere i requisiti descritti nella specifica dei
requisiti, Consip valutera 1'opportunita di condividere tali modifiche anche con 1'utente finale. Di
conseguenza dovra essere aggiornato il documento di specifiche dei requisiti.

Fase di Costruzione

La macro fase di costruzione comprende le fasi di disegno e di realizzazione e fa parte dei cicli
iterativi. Ogni iterazione deve prevedere oltre ad eventuali attivita di dettaglio dell’analisi,
l'effettuazione di tutte le attivita di disegno, sviluppo, implementazione, caricamento dati, testing,
integrazione e documentazione previste.

Le attivita della fase di costruzione possono essere parzialmente sovrapposte a quelle della fase di
analisi, fermo restando che le determinazioni dell'utente sui contenuti della specifica funzionale
devono in ogni caso essere ritenute vincolanti, e pertanto potrebbero avere riflessi su quanto gia
realizzato anticipatamente.

Per taluni obiettivi, pud essere prevista la realizzazione, nel periodo iniziale del disegno, di un
prototipo (mockup) che permetta di svolgere verifiche tecniche.

Fase di caricamento contenuti
La fase fa parte dei cicli iterativi e serve per il caricamento delle informazioni (documenti,
contenuti multimediali, immagini, ecc.) nelle pagine web realizzate.
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Fase di validazione

La fase fa parte dei cicli iterativi e serve a condividere le scelte e le soluzioni adottate, proprio in
funzione del tipo di attivita iterativa che e svolta. Alle verifiche potra partecipare oltre a Consip
anche I"utente finale.

Gli specifici incontri con Consip ad ogni fine iterazione, come definiti nel Piano di lavoro,
dovranno essere formalizzati sotto forma di verbale.

Fase di Collaudo

La fase di collaudo e unica per I'obiettivo, non rappresentando le iterazioni rilasci, anche parziali,
di funzionalita per l"utente.

1.4 Casi particolari nei Cicli di sviluppo
1.4.1 Obiettivi organizzati in lotti

Nel caso di obiettivi lavorati per lotti, dove quindi si preveda lavorazione e rilascio distinto di
prodotti, o comunque suddivisi in unita di lavoro sufficientemente indipendenti 1'una dall’altra,
sara possibile utilizzare modalita di sviluppo in parallelo secondo le ulteriori indicazioni che
seguono, fatta salva la permanenza di validita di tutto quanto gia detto.
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Fase

Prodotto di fase

Criterio di
uscita

Definizione

Piano di lavoro dell’obiettivo

Piano qualita obiettivo?

Specifica dei requisiti

Conteggio in FP - Modulo Conteggio

Piano di Test — Analisi

Prototipo

Attivazionel

Analisi

Specifiche Funzionali

Prototipo

Piano di test e StressTest

Conteggio FP - Modulo per conteggio

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Altri documenti

Approvazione

Disegno

Disegno di dettaglio

Piano di test e StressTest

Prototipo

Approvazione3

Lottt

Realizzazione

Gestione Obiettivo (stima, pianificazione, qualita, review, risk management, consuntivazione)

Codice Sorgente

Manuale Utente

Manuale Gestione Applicazione

Documentazione dei dati generale

Conteggio in FP - Modulo Conteggio®

Lista oggetti software

Rapporto indicatori di qualita di obiettivo

Altri documenti

Piano di Test e StressTest - realizzazione

Consegna*

I Include 'approvazione dei prodotti di fase

2 Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita

generale

3 Puo essere sostituita dalla semplice consegna qualora il responsabile Consip lo ritenga opportuno, in
ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo

4All’approvazione della fase & dedicata l'intera attivita di collaudo. Qualora presente la fase di verifica i
prodotti saranno approvati in questa fase al termine di ogni processo ciclico tranne per I'ultimo processo

ciclico che terminera con il collaudo.
5 Nel Conteggio FP - Modulo per conteggio € compreso anche il foglio per 'aggiornamento della baseline di

INFAP
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Collaudo Prodotti realizzazione Approvazione

Collaudo Sistema Accettazione

Fase di definizione

Tale fase rimane unica per l'intero obiettivo. Nel caso che i lotti o le unita di lavoro abbiano
un’interdipendenza logica, relativamente alle loro funzioni o ai prodotti intermedi, eventualmente
mirati a concorrere alla produzione di un unico rilascio finale, nel piano di lavoro devono essere
previsti dei momenti specifici (milestones) di verifica della fasatura tra le linee parallele di
sviluppo.

La loro descrizione e un obiettivo ulteriore della fase di Definizione.

L’attivita di verifica suddetta deve anche fornire la garanzia di preesistenza di tutti i prodotti
necessari all’avvio d’ogni singola fase in parallelo.

Si sottolinea che il documento di specifiche requisiti dovra essere validato anche da parte
dell’utente.

Fasi di Analisi, Disegno e Realizzazione

Le suddette fasi potranno essere riproposte in parallelo (anche in modo asincrono) per ogni ciclo di
lavorazione e ognuna di esse comportera, in modo specifico, obiettivi, attivita e prodotti in accordo
a quanto gia descritto nei paragrafi precedenti del presente capitolo.

Tutti tali prodotti saranno da ritenersi parziali e specifici del lotto o unita di lavoro. Il prodotto da
prendere in considerazione come prodotto dell’intero obiettivo, e, quando previsto, soggetto ad
approvazione, sara in tal caso I'unione o consolidamento di tutti i prodotti parziali completati (ad
es. I'insieme di tutte le Specifiche funzionali prodotte), sia che si tratti della raccolta degli stessi sia
che siano stati organizzati in un unico documento raccoglitore, in dipendenza di quanto
concordato nel Piano di Qualita dell’obiettivo.

Nel caso di indipendenza logica il conteggio FP e da ritenersi parziale e specifico del lotto. II
conteggio FP finale dell’intero obiettivo sara I'unione di tutti i conteggi dei prodotti parziali.

Nel caso invece di dipendenza logica tra lotti il conteggio FP del primo lotto e la baseline dello
sviluppo mentre il conteggio FP di ogni altro lotto va assimilato al conteggio di una manutenzione
evolutiva della baseline.

Fase di Collaudo

La fase di collaudo potra, in relazione alla scomposizione del piano di lavoro, essere suddivisa in
singole sessioni di collaudo relative ad ogni singolo rilascio previsto.

Solo in caso d’indipendenza funzionale dei prodotti cio potra comportare I'emissione di verbali
parziali di collaudo ed eventuali rapporti di collaudo parziali.

Nel caso di dipendenza funzionale dei vari rilasci, ferma restando la necessita di collaudi parziali,
sara necessaria un’attivita di collaudo dell’integrazione dei rilasci stessi. Allo scopo di predisporre
tale attivita il fornitore dovra fornire la completa documentazione dei vincoli tra le componenti ed
il piano d’integrazione delle stesse

L’accettazione dell’obiettivo sara comunque dipendente dall’esito positivo di tutte le sessioni di
collaudo previste.
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1.4.2 Object Oriented

Nel caso di obiettivi sviluppati con linguaggi object-oriented sara possibile utilizzare modalita di
sviluppo che prevedono l'iterazione tra le fasi di disegno e realizzazione, secondo le ulteriori
indicazioni che seguono, fatta salva la permanenza di validita di tutto quanto gia detto.

Si precisa che per iterazione si intende un punto di verifica formalizzato e previsto a priori e non
un rilascio, anche parziale, di funzionalita all'utente.

Si ricorda che nel caso di sviluppo con linguaggi object oriented, lo strumento di ausilio alla
produzione della documentazione funzionale e Rational Rose, di cui pertanto, nel seguito,
potranno essere utilizzati nomi specifici dei diagrammi.

Va peraltro sottolineato che 1'utilizzo dello strumento va considerato come un ulteriore supporto
alla qualita del lavoro, e non un vincolo. Pertanto il suo uso non deve guidare nel definire i
contenuti della documentazione, né deve imporre che tutti gli aspetti da documentare siano
formalizzabili nei diagrammi previsti.

La tecnica di rappresentazione richiesta ¢ 1'Unified Modelling Language (UML).
La tabella seguente ha lo scopo di essere di riferimento per le varie fasi, associando a ciascuna di

esse i prodotti di fornitura e il criterio di uscita di fase, e riporta inoltre 1'associazione a nomi di
fase spesso utilizzati in ambiente Object Oriented.
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Fase Prodotto di fase Criterio di uscita

Definizione Specifiche requisiti Attivazionel
g Prototipo
IS Piano di lavoro dell’obiettivo
2
E Y Piano della qualita dell’obiettivo?
@ S
c ot . . o . . .
S § Analisi Specifiche funzionali Approvazione
W S .
& E Prototipo
gb H Piano di test e StressTest
]
§ Conteggio FP - Modulo per conteggio
~ Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
-4
;\ Altri documenti
v
2 . . . . .4
§ Disegno Disegno di dettaglio Approvazione
< Piano di test e StressTest
S Prototipo
Sy
g Realizzazione Codice sorgente Consegna*
S
N © Piano di test e StressTest
RS 5
-”é -% Documentazione utente
8 =
o % Manuale di gestione applicazione
]
;E:, © Manuale di gestione server (ove previsto)
2]
o Documentazione dati generale
E Conteggio FP - Modulo per conteggio®
Q
g) Rapporto indicatori di qualita di obiettivo
2 Altri documenti
N
]
O Collaudo Sistema Accettazione

Si precisa che per il conteggio in FP ogni iterazione costituisce una manutenzione evolutiva della
baseline definita nella prima iterazione;

1 Include I'approvazione dei prodotti di fase

2 Quando I'obiettivo ha caratteristiche specifiche o va in deroga a regole inserite nel Piano della Qualita
generale

3 Puo essere sostituita dalla semplice consegna qualora il responsabile Consip lo ritenga opportuno, in
ragione della dimensione, criticita, e tipologia dell’Obiettivo

4 All'approvazione della fase & dedicata I'intera attivita di collaudo

5 Nel Conteggio FP - Modulo per conteggio € compreso anche il foglio per I’aggiornamento della baseline di
INFAP
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Fase di definizione

La fase di definizione, compresa assieme all’analisi nella macro fase di elaborazione, rimane unica
per l'intero obiettivo.

Il documento “Specifiche dei Requisiti”, in aggiunta ai contenuti normalmente previsti, deve
contenere il modello concettuale di dominio e i diagrammi dei casi d’uso.

Fase di analisi

La fase di analisi € compresa, assieme alla definizione, nella macro fase di elaborazione.

Al termine della fase di analisi devono essere individuati i cicli iterativi delle successive fasi di
disegno e realizzazione, deve essere aggiornato il Piano di lavoro riflettendo la tempificazione di
tali iterazioni, nonché definiti gli specifici output delle iterazioni e le modalita di verifica.

I documento “Specifica funzionale”, in aggiunta ai contenuti normalmente previsti, deve
contenere i diagrammi dei casi d’uso di analisi, i diagrammi delle classi e i diagrammi di sequenza,
questi ultimi solo per i casi d'uso principali o critici, che saranno concordati con Consip. Inoltre si
richiede di documentare i dati associando le entita individuate (E-R) alle classi corrispondenti.

Qualora durante la fase di analisi vi sia necessita di rivedere i casi d’uso descritti nella specifica dei
requisiti, Consip valutera 1'opportunita di condividere tali modifiche anche con 1'utente finale. Di

conseguenza dovra essere aggiornato il documento di requisiti.

Fase di costruzione (disegno e realizzazione)

La macro fase di costruzione comprende le fasi di disegno e di realizzazione. All'interno di tale
macro-fase si puo prevedere di strutturare le attivita complessive in iterazioni: una iterazione deve
prevedere, oltre ad eventuali attivita di dettaglio dell’analisi, I'effettuazione di tutte le attivita di
disegno, sviluppo, implementazione, testing, integrazione e documentazione previste.

Nel caso sia prevista una attivita di dettaglio dell’analisi, questa deve essere rivolta ad un
arricchimento delle specifiche funzionali, gia approvate nella fase precedente, con maggior
specificazione dei diagrammi gia presenti o con I'aggiunta di nuovi diagrammi per i soli casi d"uso
gia definiti. Tale nuova versione delle specifiche funzionali non sara sottoposta ad una nuova
approvazione utente, e comunque sara il documento di riferimento per le fasi successive.

Il documento Disegno di dettaglio, in aggiunta a quanto normalmente previsto (vedi paragrafo
“Specifiche Funzionali”), deve contenere i diagrammi delle classi e i diagrammi di sequenza di
progettazione e, se necessario, diagrammi di stato e di attivita.

Le attivita di disegno e realizzazione possono essere parzialmente sovrapposte alla fase di
elaborazione, fermo restando che le determinazioni dell’'utente sui contenuti della specifica
funzionale devono in ogni caso essere ritenute vincolanti, e pertanto potrebbero avere riflessi su
quanto gia realizzato anticipatamente.

Per taluni obiettivi, puo essere prevista la realizzazione, nel periodo iniziale della fase di disegno,
di un campione tecnico che permetta di svolgere verifiche tecniche.

Gli specifici incontri con Consip ad ogni fine iterazione, come definiti nel Piano di lavoro,
dovranno essere formalizzati sotto forma di verbale. Tali verifiche sono volte a condividere le
scelte e le soluzioni adottate, proprio in funzione del tipo di attivita iterativa che e svolta.

Per taluni obiettivi Consip si riserva di richiedere un diverso livello di dettaglio nei diagrammi
previsti nelle diverse fasi o diagrammi diversi da quelli sopra menzionati (ad esempio diagrammi
delle componenti o di deployment).
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Fase di Collaudo

La fase di collaudo e unica per I'obiettivo, non rappresentando le iterazioni rilasci, anche parziali,
di funzionalita per "utente.

1.5 Altretipologie di cicli

Per attivita progettuali legate a sperimentazioni o a produzione di prototipi o in caso di Servizi di
Consulenza le cui caratteristiche non consentano l'applicazione dei cicli sopra descritti, sara
possibile definire cicli di sviluppo “ad hoc”, da formalizzare nel Piano di qualita dell’obiettivo, che
aderiscano il piu possibile alle peculiarita delle attivita progettuali stesse e dei prodotti da
realizzare.

Sara possibile definire fasi specifiche, prevedere iterazioni di fasi o di interi cicli, individuare
prodotti specifici di ciascuna fase, che possono consistere anche in versionamenti successivi e
incrementali di uno stesso oggetto/documento.

Deve essere comunque sempre prevista una fase iniziale di definizione nella quale il Fornitore
dovra produrre i documenti necessari a descrivere compiutamente contesto e caratteristiche
peculiari dell’obiettivo. Tra i documenti da produrre e obbligatorio prevedere il Piano di qualita
dell’obiettivo.

Tutte le fasi definite, ad eccezione di quella di collaudo o di accettazione, sono di responsabilita del
fornitore.

Le iterazioni si concludono con I'approvazione di Consip.

L’obiettivo si conclude con 'accettazione effettuata da parte del responsabile Consip.
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2 CONTENUTI PRODOTTI DA REALIZZARE

Tutto il materiale, sia documentazione che codice, prodotto in esecuzione della fornitura sara di
esclusiva proprieta dell’ Amministrazione, che ne potra disporre liberamente.

Tutti i prodotti realizzati nell’ambito della fornitura devono rispondere ai requisiti stabiliti nel
Piano di Qualita generale.

Tutti i documenti dovranno essere particolarmente curati negli aspetti di:

e comprensibilita
e apprendibilita
e operabilita

e accuratezza

e adeguatezza

e aderenza

e modificabilita.

Le modalita di consegna sono quelle descritte nel Capitolato.

Si richiede particolare attenzione al versioning della documentazione.

La causa di innalzamento della versione, con esplicito riferimento all’evento che lo richiede
(esigenze utente o altro) deve essere sempre verificabile.

2.1 Piano della Qualita

Si precisa che 'insieme degli indicatori di qualita della fornitura, come nucleo base di riferimento,
sono indicati nell’Appendice 5; nel caso in cui il Fornitore produca, in sede di offerta, degli
indicatori aggiuntivi rispetto a quelli elencati, o valori soglia migliorativi, tale nuovo profilo di
qualita potra essere assunto come base di riferimento per il Piano della Qualita (Generale e/o
dell’Obiettivo), a discrezione di Consip.

Inoltre, qualora all’interno della documentazione contrattuale é riportato “Piano di qualita” e da
intendere entrambi il “Piano della Qualita generale” ed il “Piano della Qualita Obiettivo”.

2.1.1 Piano della Qualita Generale
Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito
descritto.

1. Scopo del piano della qualita
(Contiene le finalita del Piano della Qualita)

2. Documenti applicabili e di riferimento
(Contiene ['elenco sia di tutti i documenti contrattuali applicabili e sia di tutti i documenti che
costituiscono un riferimento per quanto esposto nel presente Piano della Qualita)

3. Glossario
(Contiene tutte le abbreviazioni, gli acronimi, le definizioni che sono utilizzate all'interno del Piano
della Qualita)
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4. Organizzazione della fornitura
(Contiene I'organigramma del gruppo di lavoro impegnato sul contratto (con l'identificazione del
responsabile utente finale ed ufficio di riferimento, dei responsabili delle varie attivita della fornitura,
del responsabile dei controlli da svolgere, del responsabile della gestione configurazione e del
responsabile dell'assicurazione qualitd) e le relazioni con le altre organizzazioni coinvolte nella
fornitura. A ciascun ruolo indicato nell'organigramma, deve essere associata una precisa
responsabilitd, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i
compiti, le responsabilita ed i poteri nell'ambito del contratto. Utilizzare una matrice, denominata

(N2 .

“matrice delle responsabilita”, per sintetizzare le responsabilita assegnate)

5. Ciclo di vita del software applicativo
(Descrive il ciclo di vita del software applicativo, le fasi in cui é suddiviso, i criteri di uscita delle fasi,
e l'insieme della documentazione da produrre.)
Qualora si utilizzino diversi cicli di vita, suddividere il paragrafo in sottoparagrafi relativi ai diversi
cicli di vita previsti)

6. Ciclo di erogazione dei servizi
(Contiene la definizione del ciclo di erogazione di ciascun servizio contrattuale, la descrizione dei
processi coinvolti nel ciclo e 'insieme della documentazione da produrre)

7. Metodi, tecniche e strumenti

7.1. Progettazione del software applicativo
(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per la
progettazione, la realizzazione ed il test del software applicativo)

7.2. Scrittura e documentazione del software applicativo
(Riporta o referenzia gli standard che si intendono adottare per la stesura del codice sorgente e
per la stesura dei commenti nel codice sorgente)

7.3. Progettazione ed esecuzione dei test
(Riporta o referenzia le linee guida ed i principi ispiratori per la progettazione ed esecuzione
delle sessioni di test sia per i nuovi sviluppi che per le mev )

7.4. Erogazione dei servizi
(Descrive le metodologie, le tecniche e gli strumenti che si intendono adottare per 1'erogazione
dei servizi)

7.5. Standard documentali
(Contiene gli standard della redazione della documentazione)
8. Requisiti di qualita

8.1. Identificazione dei requisiti di qualita
(Contiene la chiara e non ambigua identificazione degli indicatori di qualita. Per questo e
necessario definire:

o gli attributi di qualita (caratteristiche e sottocaratteristiche nella terminologia ISO 9126)
relativi a ciascun prodotto ed i livelli di servizio relativi a ciascun servizio;

o gliindicatori con cui misurare gli attributi ed i livelli identificati;

e i valori limite ritenuti accettabili con cui confrontare le misure degli attributi di qualita e
dei livelli di servizio effettuate sulla base di indicatori definiti))

8.2. Procedura per la valutazione della qualita
(Riporta o referenzia la procedura per la valutazione della qualita dei prodotti e/o servizi. La
procedura deve esplicitare:

e modalita di misura;

e modalita di calcolo e di aggregazione delle misure (per il computo di indicatori derivati);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

o frequenza delle misure;
e periodi temporali di riferimento;

e e regole con cui si perviene ai giudizi di Approvazione Incondizionata / Approvazione con
Riserva / Non Approvazione di un prodotto e/o un servizio considerando i risultati delle
misure relative ai singoli attributi di qualita associati al prodotto e/o livelli di servizio
associati al servizio)

Registrazioni della qualita

(Riporta 1'elenco di tutte le registrazioni della qualita, sia quelle previste dal sistema qualita
adottato, sia specificatamente previste per l'attuazione del contratto, necessarie a supportare le
attivita di gestione del contratto e di assicurazione della qualita)

Verifiche ispettive
(Definisce o referenzia le modalita con cui effettuare le visite ispettive interne sulle attivita della
fornitura)

Riesami, verifiche e validazioni

(Contiene 1'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, valutazioni, ecc)
per le attivita della fornitura, e le modalita di esecuzione dei controlli comprensive sia degli
strumenti da utilizzare e sia della modulistica di rendicontazione dei risultati)

Segnalazione di problemi ed azioni correttive

(Riporta o referenzia le specifiche procedure previste per la gestione di problemi quali
malfunzionamenti e non conformitd. La descrizione deve comprendere la casistica, la modulistica di
supporto prevista, i ruoli e le responsabilita delle risorse coinvolte)

Controllo della configurazione del software
(Contiene la descrizione dei criteri, delle procedure e degli strumenti adottati per il controllo
(immissione, salvaguardia e catalogazione) e la consultazione delle versioni degli elementi software)

Controllo dei sub-fornitori
(Delinea le procedure e gli accorgimenti da adottare il controllo dei sub-fornitori)

Raccolta e salvaguardia dei documenti

(Contiene la descrizione della procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia della
documentazione di progetto, nonché il periodo di mantenimento previsto della documentazione.
Inoltre riporta o referenzia le modalita di identificazione, archiviazione, protezione, reperibilita delle
registrazioni della qualita ed il periodo previsto di mantenimento delle registrazioni)

Formazione ed addestramento

(Contiene la descrizione delle attivita di formazione inerenti al contratto. Tali attivita riquardano sia
gli eventuali aggiornamenti tecnici a cui sottoporre le risorse del fornitore che lavorano per
I'espletamento del contratto, sia 1'addestramento degli utenti all'uso dei prodotti/servizi
contrattualmente previsti)

Gestione del prodotto fornito dal cliente
(Descrive le modalita di gestione dei prodotti e degli strumenti forniti dall' Amministrazione/Consip)

Gestione dei rischi
(Contiene la metodologia e le modalita operative di identificazione e controllo dei rischi)

Analisi dei dati per il miglioramento
(Descrive le modalita di rilevazione, analisi e rendicontazione dei dati per le attivita legate al
miglioramento interno)
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2.1.2 Piano della Qualita Obiettivo

Nella redazione del piano il Fornitore terra come guida lo schema di riferimento di seguito
descritto, evidenziando le differenze o le deroghe da quanto previsto nel Piano della Qualita
Generale.

1. Descrizione dell'Obiettivo

2. Scopo del piano della qualita
(elenca le motivazioni e le peculiarita dell’obiettivo per le quali é richiesto il documento)

3. Documenti applicabili e di riferimento
4. Ruoli e Responsabilita

5. Ciclo di vita
(Descrive il ciclo di vita dell'obiettivo, le fasi in cui e suddiviso, i criteri di uscita delle fasi, l'insieme
della documentazione da produrre ed eventualmente le attivitd richieste al Fornitore in fase di
collaudo /accettazione)

6. Metodi, tecniche e strumenti
(Contiene l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di prodotto
specifici dell'obiettivo solo se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita generale)

7. Indicatori di qualita specifici dell'obiettivo
(Contiene gli attributi di qualita con riferimento alle metriche, ai valori limite (Valore di soglia)
definiti negli indicatori di qualita, e gli eventuali indicatori di prestazione specifici per l'obiettivo, se
diversi da quelli descritti nel Piano della Qualita generale)

8. Riesami, verifiche e validazioni
(Contiene ['elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, valutazioni,
ecc.),per 1'obiettivo e le modalita di esecuzione dei controlli comprensive sia degli strumenti da
utilizzare e sia della modulistica di rendicontazione dei risultati, se diversi da quelli descritti nel
Piano della Qualita generale)

9. Gestione del rischio
(Contiene le modalita operative di identificazione e controllo dei rischi con riferimento all’obiettivo)

2.2 Piano di Lavoro Generale

Come specificato nel capitolato per ogni servizio previsto dovra essere predisposto e mantenuto
costantemente aggiornato un Piano di Lavoro Generale con la seguente articolazione:

e il Piano di Subentro ad inizio fornitura;

e il Piano di Trasferimento di Know how;

e eventuali piani relativi alle soluzioni/migliorie offerte in sede di gara;

e periservizi a carattere progettuale, un piano per ogni Obiettivo;

e per iservizi a carattere continuativo, un piano per ogni area/servizio.

2.2.1 Piano di Subentro ad inizio fornitura

Il piano di Subentro ad inizio fornitura conterra il dettaglio delle attivita, la relativa tempificazione
e le stime di impegno.
In particolare, coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con Consip , il
Piano riportera:

— codice, nome, descrizione delle attivita di subentro e dei prodotti;
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— date di inizio e fine, previste ed effettive delle attivita di subentro;
— prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed effettive;
— impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e figura
professionale;
— un gantt delle attivita.
per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
— data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
— percentuale di avanzamento delle singole attivita;
— razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;
— vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/ o intraprese.

2.2.2 Piano di Trasferimento di Know how

Il piano di Trasferimento di Know how conterra il dettaglio delle attivita, la relativa tempificazione
e le stime di impegno.
In particolare, coerentemente con le caratteristiche del know how da trasferire, il Piano riportera:
— codice, nome, delle attivita di trasferimento di know how e dei prodotti attesi;
— date di inizio e fine, previste ed effettive;
— prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed effettive;
— impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e figura
professionale;
— un gantt delle attivita.
per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
— data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
percentuale di avanzamento delle singole attivita;
— razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;
vincoli/ criticita e relative azioni da intraprendere e/ o intraprese.
In particolare dovra essere sempre presente il Rendiconto Risorse, come meglio oltre specificato.

2.2.3 Piano di lavoro dell’obiettivo

Il Piano di lavoro per attivita progettuali contiene il dettaglio delle attivita di ogni singola fase del
singolo obiettivo, la relativa tempificazione e le stime di impegno.

A fronte di ripianificazioni autorizzate da Consip, dovra essere predisposta una nuova versione
del Piano di Lavoro. L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attivita, su richiesta di
Consip e/ o dell’Amministrazione, non determina una nuova versione del documento.

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi o attivita, con i cicli di vita definiti e con lo
stato temporale (piano iniziale o aggiornamento), il Piano di lavoro obiettivo riportera:

- codice, nome, descrizione e classe di rischio dell’obiettivo e, se significativo, relativo stato
(sospeso, cancellato, ecc.);

- elenco delle fasi e delle singole attivita con relative date di inizio e fine, previste ed
effettive; in particolare, per la fase di realizzazione, deve essere data evidenza delle attivita
di test, sia di modulo che di integrazione che prestazionali;

- prodotti di fornitura delle singole fasi e prodotti intermedi delle singole attivita, anche
semilavorati, con relative date di consegna, previste ed effettive;

- impegno, stimato ed effettivo, secondo la metrica applicabile (PF o giorni persona)
dell’effort progettuale, ove applicabile suddiviso per fase/attivita e per figura
professionale;

- un gantt delle attivita.
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per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
- percentuale di avanzamento delle singole attivita;
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del
volume;
- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/ o intraprese.

Si precisa che:

- le date di consegna dei singoli prodotti di fase potranno variare per ciascun obiettivo,
anche con date intermedie nell’ambito della fase;

- le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive, ad esempio, anche dell’eventuale
tempo di approvazione dei prodotti;

- dovra essere esplicitata, quale attivita separata all’interno della relativa fase, l'attivita di test
(o verifica, validazione, review);

- nel caso di obiettivi che prevedano la suddivisione in sotto-obiettivi, inoltre, il piano dovra
dettagliare, anche in termini di stime, ogni singolo sotto-obiettivo;

- nel caso di obiettivi che prevedano un approccio per processo ciclico il piano dovra
esplicitare le date previste per gli incontri di verifica.

E” un documento in formato MS Project, eventualmente corredato da informazioni testuali nel
formato indicato nel successivo capitolo 3.

2.2.4 Piano di lavoro per attivita continuative
Il piano di lavoro per attivita continuative contiene il dettaglio delle attivita, la relativa
tempificazione e le stime di impegno.

In particolare, coerentemente con le caratteristiche del servizio, il Piano di lavoro riportera:
- codice, nome, descrizione dell’area applicativa e descrizione del servizio;
- elenco delle attivita e relative date di inizio e fine, previste ed effettive;
- eventuali prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed effettive;
- impegno in GP, stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e figura
professionale;
- un gantt delle attivita.

per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
- percentuale di avanzamento delle singole attivita;
- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del
volume;
- vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/ o intraprese.

E’” un documento in formato MS Project, corredato da informazioni testuali nel formato indicato
nel capitolo 3.

In particolare dovra essere sempre presente il rendiconto risorse, come meglio oltre specificato.

2.2.4.1 Rendiconto risorse
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Il Rendiconto delle risorse & un riepilogo mensile, a corredo del piano di lavoro dei servizi
continuativi, che dovra contenere per ogni area/servizio:
- elenco del personale impiegato dal Fornitore con I'indicazione del ruolo ricoperto;
- dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attivita
svolta.

Il formalismo da utilizzare & quello indicato nel successivo capitolo 3.

2.3 Specifiche requisiti
I documento di formalizzazione dei requisiti deve contenere la descrizione dei requisiti,
funzionali e non, emersi nella fase di definizione delle esigenze utente.
Nell’Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip sono contenuti gli standard da utilizzare a
seconda che si tratti di Sistemi Gestionali o di Sistemi Conoscitivi:

e “Specifiche dei requisiti - Sistemi Gestionali”

e “Specifiche dei requisiti - Sistemi Conoscitivi”

Per i siti web va utilizzato lo standard “Specifiche dei requisiti - Sistemi Gestionali” con particolare
riguardo a:

¢ individuare i ruoli preposti alla gestione dei contenuti e del sito/portale;

e definire le esigenze di gestione del ciclo di approvazione dei contenuti.

2.4  Specifiche funzionali

Contiene in modo completo ed esaustivo l’analisi dell’applicazione interessata sia relativamente ai
processi ed alle modalita con cui tali processi risulteranno visibili agli utenti finali, sia al disegno
logico dei dati secondo il modello relazionale, sia per quanto riguarda gli aspetti non funzionali
(architettura, sicurezza, vincoli, prestazioni, ecc.), sia alla documentazione delle interfacce

(includere esempi di layout delle principali schermate utente), sia nei casi in cui e previsto
l"utilizzo di un prototipo.

Il livello di completezza richiesto deve essere tale da:

- consentire 'approvazione delle funzionalita da parte di Consip e dell’utente;

- consentire la produzione del Piano di test senza necessita di ulteriori approfondimenti;

- consentire lo svolgimento della successiva fase di disegno di dettaglio;

- consentire la stima in Punti Funzione del volume di software da sviluppare e/o da modificare;
- garantire la tracciabilita con quanto descritto nel documento di requisiti.

Lo standard da utilizzare & quello contenuto nell’Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip.

Per quanto riguarda i siti web va posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
e definizione dei requisiti di immagine e “looké&feel”.
e definizione dell’architettura informativa e della navigazione (albero delle attivazioni o
albero logico)

2.5 Specifiche di progettazione
Tale documento contiene una specifica in cui le funzionalita sono trasformate ed organizzate in
moduli elaborativi strutturati.
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Vengono in esso descritti:

il modello logico e fisico dei dati dell’EDW e del Data Mart propri dell’iterazione progettuale in

oggetto.

In particolare:

Gli schemi logici di tutte le strutture dell’EDW (preferibilmente con strumenti CASE di
Data Modeling)

Gli schemi del modello logico dei Data Mart oggetto dell’iterazione (preferibilmente
con strumenti CASE di Data Modeling)

La descrizione di tutti gli oggetti del modello logico raggruppati per tavola (nome
tavola e relativa descrizione, descrizione e formato delle colonne della tavola, indici
definiti sulla tavola con I'indicazione delle colonne componenti e della tipologia di
indice)

I volumi di dati coinvolti nell’alimentazione delle basi dati

Gli oggetti del modello fisico (script di definizione delle strutture fisiche delle basi dati)

i dettagli progettuali delle procedure e delle funzionalita di accesso ai dati (Front End)
In particolare:

Gli oggetti di analisi, propri dello strato semantico di interfaccia utente (dimensioni di
analisi con relative gerarchie, misure specificando per esse la formula di calcolo e
'eventuale regola di aggregazione, interfacce operative o universi, contesti di analisi)

Gli standard di visualizzazione della reportistica

La descrizione dei report predefiniti previsti con I'indicazione delle section componenti
i singoli report, le strutture dati e le dimensioni coinvolte nel report, i filtri ed i prompt
previsti con le relative regole di calcolo

I tracciati attraverso cui saranno forniti eventuali flussi informativi in uscita richiesti da
strutture esterne, con la definizione dei tempi e delle modalita di fornitura e le strutture
del sistema conoscitivo alimentanti i tracciati stessi

I dettagli progettuali delle componenti proprie del portale di accesso

la progettazione dei processi di alimentazione (ETL)
In particolare:

Le fonti informative ed il macroprocesso di alimentazione (archivi sorgente, modalita di
estrazione dati, modalita di individuazione dei set di dati di interesse, modalita di
popolamento dei dati, tipologia di schedulazione, frequenza del processo di
alimentazione, fasi elaborative propedeutiche)

Le fasi di estrazione, trasformazione e caricamento delle strutture dati dell’EDW
(volumi strutture sorgenti, problematiche di attivazione e schedulazione del processo)
Le fasi di estrazione, trasformazione e caricamento delle strutture proprie dei Data Mart
coinvolti nell’iterazione progettuale (volumi strutture sorgenti, problematiche di
attivazione e schedulazione del processo)

Dettagliata descrizione del processo di alimentazione (oggetti software coinvolti, vincoli
di propedeuticita, oggetti progettati per 1'integrazione dei diversi strumenti software
necessari per il caricamento, oggetti progettati per il controllo e la gestione automatica
dell’esecuzione, strumenti per il controllo dello stato di esecuzione delle attivita che
concorrono al caricamento)

la progettazione delle funzionalita per 1’analisi della qualita dei dati
In particolare:
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e Le metriche di qualita, facendo precedere i gruppi di metriche che realizzano ciascun
obiettivo (secondo il paradigma Goal, Question, Metric) dalla definizione stessa
dell’obiettivo e delle domande a cui le metriche concorrono a dare una risposta

e Lamodalita di raccolta e presentazione delle metriche realizzate

la progettazione dell’ambiente dei metadati
In particolare:

e L’alimentazione del repository dei metadati e la sua gestione (soluzioni tecniche per
l'alimentazione del suddetto repository, criteri da seguire per I'integrazione dei
metadati provenienti da diverse fonti, viste ed interrogazioni di supporto alle altre
attivita di progetto)

e Lemodalita di accesso ai metadati da parte degli utenti del sistema conoscitivo

Si ricorda che, per quanto riguarda la configurazione dell’architettura tecnica, le specifiche relative
a:
e [ parametri per la configurazione dei prodotti software presenti nell’architettura tecnica
e Leattivita di gestione del sistema conoscitivo
saranno descritti nel Manuale di gestione dell’applicazione.

2.6 Disegno di dettaglio

Il disegno di dettaglio contiene una specifica in cui le funzionalita sono trasformate ed organizzate
in moduli elaborativi strutturati. E' compresa nel disegno di dettaglio la documentazione del
disegno logico finale e fisico dei dati.

Ad esempio, per i vari moduli, devono essere trattati:
- descrizione delle funzioni svolte

- tipologia (on-line, batch, etc..)

- indicazioni sulla riutilizzabilita del componente

- parametri scambiati con altri componenti

- parametri di attivazione

- accessi agli archivi.

Per quanto riguarda il disegno logico dei dati, la tecnica di rappresentazione puo variare in
funzione del DBMS utilizzato.

In ogni caso dovranno essere prodotte le matrici d’uso (o matrici CRUD) degli archivi da parte dei
moduli software (concettualmente simili alle matrici Funzioni/Entita prodotte nei precedenti
documenti).

Nei casi critici, per dimensioni degli archivi e/o frequenza di utilizzo, deve essere indicata la
frequenza prevista per il tipo d"uso che il modulo fa degli archivi, le frequenze totali per tipo d'uso
relative a ciascun archivio, le frequenze totali per tipo d"uso per ciascun componente.

Per gli aspetti di ambiente, vanno documentati i parametri di personalizzazione dei prodotti, le
modalita di attuazione dei livelli di protezione dei dati, le modalita di accesso al sistema e alle
transazioni, le soluzioni tecniche necessarie alla realizzazione di tali modalita.

Per quanto riguarda il caricamento iniziale dei dati, dovranno essere indicati:
- gliarchivi fisici da dove prendere i dati e il loro tracciato

- itracciati dei dati da caricare manualmente

- lerelazioni tra archivi fisici e schemi logici
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- ivolumi trattati, con dettaglio sulla occupazione di memoria e spazio disco
- le modalita di inizializzazione degli archivi.

Il livello di dettaglio richiesto per la documentazione puo variare in funzione delle caratteristiche
specifiche dell’obiettivo, ferma restando un’esaustiva descrizione degli aspetti tecnici rilevanti ed,
in particolare, dei dati trattati.

Deve comunque essere garantita la tracciabilita con il documento di Specifiche funzionali e
Specifiche requisiti.

2.7 Campione tecnico
Il campione tecnico ¢ la realizzazione, adottando gli strumenti e 1’architettura previsti per I'intero
sistema, di una funzionalita completa del sistema.

Tale campione tecnico ha come scopo la verifica della fattibilita tecnica ed in particolare:
e quella delle scelte previste

e [l'effettuazione di test sistemistici

e la definizione di particolari modalita realizzative da adottare.

2.8 Flussi di pubblicazione
Il documento comprende:
e definizione dei flussi editoriali di redazione e di pubblicazione dei contenuti
e definizione dei processi gestione del sito/portale (workflow)
e individuazione dei casi d'uso tenendo in considerazione anche attori appartenenti a
differenti funzioni organizzative;
e mappatura dei ruoli e dei flussi sull’organizzazione che possiede e gestisce il sito

2.9 Prototipo
La prototipazione assume aspetti diversi in funzione delle caratteristiche dei singoli obiettivi.

2.9.1 Sistemi gestionali

In tale caso il prototipo € un elemento delle Specifiche funzionali. Il prototipo é rivolto solamente
alla esplicitazione dell’interfaccia utente, in termini di layout e di modalita di utilizzo
dell’applicazione. In tal caso la documentazione delle interfacce prevista nel documento Specifiche
Funzionali riportera la sola stampa delle videate del prototipo.

Tale prototipazione deve comprendere almeno:

e ilayout delle interfacce di colloquio
e il percorso di navigazione

Lo strumento di realizzazione del prototipo puo differire dagli strumenti che verranno utilizzati
per la realizzazione del sistema.

2.9.2 Object oriented
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Nel caso di obiettivi object oriented il prototipo assume una importanza rilevante. II fine ultimo e
consolidare i requisiti e garantire la completa usabilita del sistema.

La prototipazione deve poter consentire :

e leliminazione di eventuali dubbi di fattibilita del progetto;

e una migliore comprensione dei requisiti;

e un eventuale test di sistema, nella sua complessita, qualora il progetto presenti determinate
criticita.

I prototipo, che si sviluppa e si arricchisce durante tutto il ciclo di sviluppo dell’obiettivo, fino a
diventare la realizzazione del sistema, dovra essere realizzato adottando gli strumenti e
l'architettura previsti per il sistema.

2.9.3 Sistemi conoscitivi

Nel caso di obiettivi di tipo data warehouse il prototipo € lo strumento per condividere
costantemente con l'utente il sistema che si sta realizzando, anche al fine di formalizzare requisiti
inespressi che possono emergere solamente con I'evidenza di quanto gia previsto.

2.9.4 Siti web
Nel caso di sviluppo o di manutenzione evolutiva di siti web il prototipo e lo strumento per
condividere con I'utente il sito che si sta realizzando.

Durante la fase di analisi verra costruito:
e il “paper prototipe”
¢ lostoryboard

Il “paper prototipe” & una rappresentazione complessiva del sito web ottenuta con strumenti di
grafica (power point, visio, ecc.) che consente di definire rapidamente i requisiti di usabilita del
sito e di definire le interfacce.

Lo storyboard e uno strumento da utilizzare per progettare il sito web composto da molti disegni
fino a creare su carta un premontaggio (realizzato in modo del tutto simile al fumetto) di quello
che ci si propone di realizzare. Lo storyboard e molto importante perché rappresenta una vera
stesura del sito web e serve per capire come si usano funzioni complesse di navigazione.

Durante la fase di costruzione verra prodotto il mockup del sito web che € un prototipo di bassa
qualita del sito web come istantanea di schermate, o un insieme di schermate con limitata
interazione.

Il mockup di pagina viene abitualmente utilizzato per presentare una bozza di pagina web agli
utenti. Se la bozza viene approvata, il mockup viene utilizzato dai designer Web come base per la
creazione della pagina.

2.10 Codice sorgente

Per codice sorgente si intende genericamente l'insieme degli oggetti software, realizzati o
sottoposti a manutenzione, che sono soggetti ad esecuzione da parte di un compilatore (o analogo
strumento di “program preparation”) o di un interprete (es. “job control program”, “query
manager”), a titolo esemplificativo e non esaustivo quindi:
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e programmi

e tracciati e definizioni dati
e schermi di input/output
e pagine web

e procedure

e job
e query
e script

e utility di modifica/aggiornamento dati

Fanno parte del codice sorgente le procedure di consegna e trasferimento oggetti per gli ambienti
di configuration management, nonché le procedure di creazione delle tabelle ed i relativi job di
caricamento dati (per intero DB e/o porzioni secondo criteri definiti) anche per gli ambienti di
sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio.

In particolare, per 'ambiente MVS dovranno essere predisposti procedure/job personalizzati in
funzione dei vari ambienti. I valori specifici dell’ambiente (nomi, data base, parametri, ecc)
verranno comunicati da Consip.

Per I’ambiente Oracle dovra essere prodotta un’unica procedura parametrizzata.
Fanno parte del codice sorgente, inoltre, 1'help on-line e I’eventuale manualistica on-line, nonché
I'eventuale codice di test e collaudo.

Per le applicazioni non MVS il codice sorgente dovra comprendere anche il codice per la
distribuzione automatizzata.

Tale codice dovra comprendere:

- procedura di installazione (setup applicazione e/ o patch)

- procedura di disinstallazione

- parametri di configurazione dell’ambiente su cui 'applicazione si deve installare.

Non fanno parte del codice sorgente eventuali oggetti software utilizzati come supporto alle
attivita realizzative e di manutenzione delle applicazioni, predisposti ed utilizzati a solo uso
interno del Fornitore, che non sono quindi oggetto di consegna.

Il codice sorgente di nuova realizzazione (anche nuovo codice all'interno di programmi
preesistenti) dovra essere redatto in conformita agli standard Consip, ove previsti, e comunque
sempre secondo le indicazioni presenti nella documentazione ufficiale dei linguaggi utilizzati.
Dovra comunque essere evitato 1'uso di istruzioni (o funzioni) proprietarie o caratteristiche di
singole piattaforme. I richiami, dall'interno dei programmi, dei vari sottosistemi (transaction
monitor, data base, rete, ecc.) dovra avvenire tramite comandi o interfacce standard disponibili nei
singoli linguaggi/ prodotti utilizzati.

Si richiama inoltre I’attenzione al rispetto, nella stesura del codice, agli standard in vigore, sia per

formalismi di redazione, sia per 'adozione dei prodotti individuati da Consip, sia per il loro
corretto utilizzo (Vedi Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip).

2.11 Piano di Test e Stress test

Il Piano di Test € un documento che accompagna ogni obiettivo lungo tutto il ciclo di vita, ed &
pertanto un documento che si evolve nel tempo.
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Ha lo scopo di definire test specifici funzionali e prestazionali (stress test), tramite quali, saranno
sottoposti a verifica i prodotti della realizzazione, con particolare riguardo alla loro validazione
rispetto ai requisiti dell'utente e relative prestazioni, nonché documentare il loro esito.

Deve essere garantita la tracciabilita con il documento di Specifiche funzionali, Specifiche requisiti
e Disegno di dettaglio.

Lo standard da utilizzare & quello contenuto nell’ Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip .

A richiesta Consip, e per obiettivi di tipo gestionale, dovra essere consegnato il codice di test e
collaudo.

2.12 Documentazione utente

La documentazione utente, rivolta all'utente finale delle applicazioni, € composta dal Manuale
utente e dall’help on line.

Nella documentazione esistente il manuale utente puo essere anche chiamato 1.5.A. (Istruzione sui
Servizi di Automazione).

Manuale utente
Il manuale utente deve fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa
all’utilizzo delle singole funzionalita utilizzabili.

La descrizione deve contemplare:

e il parco di utenza cui e destinata,

e i flussi che intervengono tra gli Organismi interessati dall’applicazione,
e l'architettura hardware e software dell’ambiente.

Tra gli aspetti di carattere generale devono essere compresi:

¢ le modalita di attivazione e chiusura della “sessione di lavoro”,

e la spiegazione dell’uso dei tasti funzionali o analoghe rappresentazioni GUI,
e le modalita da seguire per ottenere le stampe dell’applicazione,

e le modalita per il richiamo della funzione “HELP”.

La descrizione delle funzionalita disponibili deve essere completo dell’elenco di tutti i codici
d’errore previsti, della messaggistica ad essi associata e delle azioni da intraprendere a fronte di
ciascuna segnalazione.

Nel caso in cui 'applicazione preveda un utilizzo diretto dei dati a parte dell’utente, deve essere
inserita anche la descrizione dettagliata della struttura dei dati interessati.

Help on line
Tutte le applicazioni interattive devono prevedere le funzioni di help on line.

Si rimanda all’Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip per la realizzazione dell’help on line
delle applicazioni gestionali non mainframe.
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2.13 Manuale di gestione applicativo

Il Manuale di gestione applicativo & lo strumento necessario alle strutture preposte all’installazione
ed esercizio dell’applicazione. E* un manuale rivolto a personale tecnico. Tale manuale dovra
essere corredato di uno schema riepilogativo contenente informazioni anagrafiche relative
all’applicazione, tra le quali i riferimenti ai codici INFAP, la dimensione e tipologia del DB, la
dipendenza con altre applicazioni, i modelli di interfaccia, i tool utilizzati per lo sviluppo, ecc.
Lo standard da utilizzare & quello contenuto nell’ Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip .

2.14 Manuale di gestione server

Il Manuale di gestione server e lo strumento necessario alle strutture preposte all'installazione ed
esercizio dell’apparecchiatura. E* un manuale rivolto a personale tecnico.

Lo standard da utilizzare & quello contenuto nell’ Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip .

2.15 Documentazione dati di area

La documentazione dati di area contiene la descrizione e la rappresentazione della base dati
dell’area ed esplicita eventuali collegamenti con la base dati di altre aree.

Si precisa che, nel caso di applicazioni data warehouse per documentazione dati di area si intende
la documentazione della parte enterprise a livello tematico, in temini sia concettuale che logico che
tisico, nonché la parte, sempre integrata, relativa ai metadati, laddove implementati.

La documentazione dati di area e articolata nelle seguenti componenti:

=  Schema concettuale

* Schema logico

* Mapping concettuale-logico
= Schema fisico

= Glossario

= Dizionario dati

La documentazione dati di area & raccolta su diversi strumenti, ed in particolare:

* schema concettuale, logico e glossario: su tool di modellazione dati

* mapping concettuale-logico: su tool di modellazione dati o su documento

* schema fisico: su sorgenti (DDL, script Oracle, ecc.)

* dizionario dati: sul prodotto Data Dictionary per I'ambiente MVS, sul catalogo del data
base per gli altri ambienti.

Lo schema concettuale dovra contenere le seguenti informazioni:
* schema grafico rappresentante le entita e I'associazione tra esse intercorrenti
* nome (e/o codice) e descrizione del significato delle entita;
* nome (e/o codice) e descrizione del significato delle associazioni intercorrenti tra le entita;
* nome (e/o codice) e descrizione del significato degli attributi appartenenti alle singole
entita e associazioni.

Lo schema logico dovra contenere:
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* Schema grafico rappresentante le relazioni
* Vincoli di integrita

* Relazioni fondamentali

* Relazioni associative

* Chiavi primarie e secondarie

I mapping concettuale-logico dovra contenere la corrispondenza tra le entita e associazioni
descritte nello schema concettuale e le relazioni descritte nello schema logico.

Lo schema fisico dovra contenere:

* indicazione del metodo di accesso utilizzato, dell'organizzazione dei dati e della
articolazione in data-set

* bloccaggio di ciascun data-set

* descrizione dei dati interni del DBMS (tabelle, indici, ecc.) che realizzano la struttura
prevista.

Il glossario dovra contenere:

* descrizione di tutti gli oggetti degli schemi concettuali
* descrizione di tutti gli oggetti degli schemi logici
* mapping schema concettuale- logico

Il dizionario dati dovra contenere:

* Nome della tabella

* Nome dell’attributo

* Indicazione della chiave primaria

* Tipo e dimensione dell’attributo (char, number, date ecc.)
* Descrizione dell’attributo

* Dominio

2.16 Documentazione per il conteggio dei Punti Funzione

Tale documentazione é costituita da alcuni moduli in cui devono essere riportate le informazioni
per il conteggio delle dimensioni in Punti Funzione dell’obiettivo e per l'aggiornamento della
baseline dell'Inventario applicativo in PF.

Lo standard da utilizzare & quello contenuto nell’ Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip .

2.17 Lista oggetti software

Il documento di Lista Oggetti Software (LOS) deve contenere un elenco di tutti gli oggetti software
realizzati, modificati o resi obsoleti nell’ambito delle attivita riguardanti I"obiettivo.

La LOS deve essere completa di tutte le informazioni necessarie a Consip per la gestione della
configurazione e per 'aggiornamento del Master Repository, nei contenuti e tracciati che Consip si
riserva di stabilire e di modificare a sua discrezione nel corso del contratto.

Le informazioni da fornire sono:
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* Codice e descrizione dell’area (riferimento a INFAP)

* Codice e descrizione dell’obiettivo

* Codice e descrizione dell’applicazione (riferimento a INFAP)
* Data di fine garanzia

Per ogni oggetto dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

* Codice dell’area che manutiene 1'oggetto (un obiettivo potrebbe trattare oggetti di altre
aree applicative)

* Codice dell’Applicazione che manutiene 1'oggetto

* Progressivo della funzione che manutiene I'oggetto

* Progressivo della funzione che utilizza I'oggetto

=  Dato di riferimento, nel caso di entita o relazione

* Nome elemento

» Piattaforma (es.: VM, UNIX, .....)

* Linguaggio completo di versione

* Tipo oggetto

* Dimensione dove applicabile

* Dimensione dei commenti

» Stato oggetto (ADD, CHG, DEL)

* Radice percorso (ove applicabile)

* Directory (ove applicabile)

* Nodo albero di instradamento (ove applicabile)

* Primo modulo chiamante (flag che indica se il modulo ¢ il primo chiamante).

Lo standard da utilizzare e quello contenuto nel cap 3.

2.18 Indicatori di qualita degli obiettivi e della fornitura

Rapporto Indicatori di qualita di obiettivo

Contenuto minimo:
» riferimento al contratto, area applicativa, obiettivo;
* per ciascun indicatore applicabile occorre specificare:
* il periodo di riferimento della misura;
* riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
= i datirilevati;
* il valore rilevato dell'indicatore di qualita;
* eventuale scostamento dal valore di soglia;
* eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

Rapporto Indicatori di qualita della fornitura

Contenuto minimo:
= riferimento al contratto, area applicativa e servizi;
* riferimento agli strumenti di misura utilizzati;
= per ciascun indicatore di qualita non di obiettivo occorre specificare:
* campo di applicazione;
» il periodo di riferimento;
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= jdatirilevati;

* il valore rilevato dell'indicatore di qualita;

* eventuale scostamento dal valore di soglia;

* eventuale razionale di scostamento dai valori di soglia.

2.19 Altri documenti
2.19.1 Documentazione del batch

La documentazione del batch, di supporto all’attivita di gestione delle aree funzionali, si articola
nei componenti di seguito riportati che con un approccio top down descrivono la movimentazione
giornaliera delle procedure off line.

Elenco delle procedure
L’elenco delle procedure deve fornire una descrizione generale delle procedure e una guida
operativa per la schedulazione ordinaria e straordinaria del batch.

La descrizione deve contemplare:

* codice identificativo della procedura,

* descrizione sintetica,

* puntamento al manuale utente,

* evento per l'attivazione della schedulazione (ad es. calendario, richiesta utente ecc.),

* ambiente

* vincoli procedurali

* periodicita

* note eventuali

* puntamento al documento di procedura.

Documento di procedura

Il documento di procedura deve fornire la descrizione operativa di ogni procedura, in particolare

deve riportare:

e elenco dei job che la compongono,

e diagramma di flusso dei job (flow chart),

e matrice job/base dati,

e per ogni job, eventuali parametri variabili da fornire in input per 'esecuzione ed eventuali
stampe prodotte segnalandone il codice stampa e il trattamento.

Se per 'ambiente non e adottato un prodotto di documentazione automatica dei job, & necessario,
per ogni job, specificare anche i vincoli fisici di schedulazione e le istruzioni operative in caso di
malfunzionamento (es. job di recovery, possibilita di eliminazione, ecc.).

2.19.2 Modello dati (schema e glossario)

Il modello dati e le informazioni di glossario sono raccolte in una applicazione, “GEPAD”,
sviluppata su base dati Oracle.

Per le applicazioni di tipo data warehouse le informazioni gestite non riguardano il livello data
mart, che pertanto dovranno essere prodotte in funzione delle necessita utente.
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L’applicazione GEPAD prevede che la sua banca dati venga alimentata a partire da file ottenibili
direttamente dagli strumenti di modellazione dati o da un file sequenziale opportunatamente
strutturato .

Nella tabella che segue, per ognuno degli strumenti di modellazione dati previsti dagli standard
Consip, vengono indicati quali sono i file che dovranno essere forniti :

Tool di Modellazione Dati Formato

ERWIN File .ER1

DESIGNER File .DAT (export in formato ASCII di un ” Application System”
contenete i modelli concettuali e logici dell’applicazione)

A prescindere dal tool di modellazione utilizzato & necessario che i modelli dati contenuti nei file
di cui sopra siano completi di:

* Diagramma E/R

* Nome e Descrizione delle Entita

* Nome e Descrizione degli Attributi

* Mapping Entita/Tabella e Attributo/Colonna (quando lo strumento li preveda)

Nel caso in cui i metadati non siano contenuti in uno degli strumenti di cui sopra dovra essere
fornito un file sequenziale in formato .CSV (Comma Separated Value) opportunatamente
strutturato, nonché una stampa su file in formato PDF dei relativi modelli dati.

La struttura del file CSV verra concordata per singolo intervento.

La modalita di documentazione dei metadati descritta potrebbe essere variata in funzione delle
evoluzioni dell’applicazione GEPAD o dell'introduzione di prodotti di mercato.

2.19.3 Indicazioni per la qualita dei dati

L’utilizzo di tecniche e strumenti per la qualita dei dati dovra produrre, oltre a quanto specifico
dell’obiettivo nell’ambito dei deliverable delle varie fasi, un documento che riporti le anomalie di
qualita rilevate e indicazioni e suggerimenti per superare il ripetersi di tali anomalie nei sistemi
sorgente. L’eventuale modifica ai sistemi sorgente rimane di competenza delle specifiche aree
applicative.

2.19.4 Convalida sulla tecnologia

Ogni obiettivo, modifica o personalizzazione di applicazioni basate su specifiche ed individuate
tecnologie/ prodotti (come riportati nel Piano della qualita generale o di obiettivo) dovra produrre,
oltre a quanto specifico dell’obiettivo e documentato nell’ambito dei deliverable delle varie fasi, un
documento attestante la conformita di quanto realizzato/modificato/personalizzato alle
indicazioni del produttore della tecnologia/prodotto stesso. Dovranno essere esplicitati il nome e
release del prodotto coinvolto nonché i puntuali riferimenti (manualistica, best practices,
indicazioni specifiche, ecc.) su cui e stata basata la realizzazione.

L’eventuale sottoscrizione da parte del produttore della tecnologia/prodotto dovra essere presente
sullo stesso documento.
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3 SCHEMI DI RIFERIMENTO

3.1 Rendiconto Risorse

Modello

RENDICONTO RISORSE

IMese |

Area |

Servizio/attivita:|

Societa:

Dettaglio per nominativo

Cognome

Nome

Ruolo

n.giorni

Attivita

Totale

di cui "CP"
"AE"
nAP"
"pR"
"SPRO"
"STEM"
"PDWH"
"DBA"
"PAM"
"PAB"

[~ T~ B e T e B e B S B = T e T e B e B

Ausilio alla compilazione del modulo
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Area: obbligatorio, vedi Appendice 3 - Raccoglitore standard Consip
Servizio: obbligatorio, vedi capitolato.
Attivita: Consip stabilisce il livello di dettaglio che si vuole indicato.

Ruolo: corrisponde alle seguenti figure professionali:
e CP: Capo progetto
e AF: Analista Funzionale
e AP: Analista Programmatore
e PR: Programmatore
e SPRO: Specialista di prodotto/tecnologia
e STEM: Specialista di tematica
e PDWH: Progettista Datawarehouse
e DBA: DBA/Enterprice Data Amministrator
e PAM: Profilo Amministrativo Medio (Unita Controllo Dati)
e PAB: Profilo Amministrativo Base (Unita Controllo Dati).
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3.2 Piano di Lavoro

Il Piano di Lavoro deve riportare, per ogni attivita di tipo progettuale e/ o continuativo, il dettaglio delle
singole fasi o attivita, la relativa tempificazione e I'impegno.

La pianificazione delle attivita di dettaglio o GANTT, realizzato con MS Project e inserito come ultimo
paragrafo dell'indice, si ritiene sempre parte integrante del PdL. Indicare a pie di pagina la versione e la
data del documento.

Di seguito sono riportati gli indici dei Piani di lavoro Obiettivo e Servizi Continuativi (ed una breve
descrizione del contenuto di ogni paragrafo) a seconda che si tratti, rispettivamente, di:

e attivita progettuali (obiettivi)

e attivita continuative a consumo
3.2.1 SEZIONE A - Indice del Piano di Lavoro per attivita progettuali
Di seguito viene illustrato I'indice del PdL che il fornitore deve redigere nel caso di realizzazione di
attivita progettuali.

1. DESCRIZIONE OBIETTIVO

Indicare, in forma testuale, una breve descrizione dell'obiettivo

Inserire, in tabella, le informazioni di sintesi di seguito indicate:

Area

Codice e Nome
Obiettivo
Descrizione
Fasi/Attivita
Prodotti di fornitura
Metrica adottata
Stato

Applicazione

Classe di rischio

Alcuni dati devono trovare corrispondenza con quanto inserito sul Sistema di Pianificazione
(SIPAI) utilizzato da Consip. Questi dovranno essere comunicati da Consip, con lettera di
attivazione dell'obiettivo, per attivita di sviluppo, oppure con altra modalita (mail, verbali di
riunioni, altro).

Tali dati sono:
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o Area: deve corrispondere al codice e al nome del progetto sul Sipai.

e Codice e Nome Obiettivo: deve corrispondere al codice e al nome della componente sul
Sipai

e Descrizione: breve descrizione dell'obiettivo

o Ciclo di vita: deve essere uno di quelli previsti dal contratto; in caso contrario occorre
indicare le fasi (o0 I'unica fase) definite

o Fasi/attivita: elenco delle fasi e delle singole attivita con relative date di inizio e fine, previste
ed effettive; in particolare, per la fase di realizzazione, deve essere data evidenza delle
attivita di test, sia di modulo che di integrazione che prestazionali

e Metrica adottata: PF o G/P

e Stato: attivo, sospeso, cancellato

e Applicazione: applicazione interessata all'obiettivo

o Classe dirischio: deve corrispondere alla classe di rischio dell’obiettivo

Lo Stato viene comunicato da Consip, caso per caso.

2. EFFORT PROGETTUALE

In questo paragrafo devono essere fornite informazioni sullimpegno, stimato ed effettivo,
dell’Effort progettuale. Tale impegno deve essere suddiviso per le diverse Fasi previste nel
GANTT.

In caso di obiettivi 0 interventi, misurati secondo la metrica dei Punti Funzione, si richiede di
compilare la seguente tabella:

Fase Effort in PF Totale Documento di riferimento| Data di
per il conteggio consegna del
documento

ADD CHG DEL

Le fasi possibili dipendono dal ciclo di vita adottato. A titolo di esempio, in caso dr ciclo di
vita completo, queste potrebbero essere: Definizione, Analisi, Disegno, Realizzazione e
collaudo.
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L'effort iniziale, indicato allavvio o in fase di definizione del progetto, puo essere rivisto in
caso di riscontro oggettivo comunicato e concordato con Consip,; ne consegue che le fasi di
definizione e/o analisi possono essere ripetute piu volte in tabella se sono presenti stime
che modificano quanto in precedenza indicato.

Le fasi sono predefinite solo se si utilizza un ciclo di sviluppo standard.

Inoltre, per obiettivi realizzati con ciclo di sviluppo applicazioni conoscitive o siti web, sara
necessario, dopo la fase di definizione, dare evidenza dell’effort per i diversi sotto-obiettivi
in cui risultano suddivise le attivita.

Nel caso di interventi che non prevedono l'adozione di un ciclo di vita specifico oppure per i
quall esiste un'unica fase, si compila una tabella con un'unica riga.

Inserire in tabella anche il codice e il titolo del documento inviato a Consip per il conteggio,
nonché la data in cui é stato consegnato tale documento.

DOCUMENTAZIONE

Il paragrafo deve contenere la tabella, di seguito indicata, completa delle informazioni
richieste.

Tali informazioni sono relative a tutti i documenti che accompagnano un progetto dal
momento iniziale fino alla sua conclusione, in termini di lettere e verbali scambiati tra le
parti, nonché di documenti di progetto previsti come prodotti di output delle fasi.

La tabella ha un‘evoluzione incrementale nel tempo e si presuppone il suo costante
aggiornamento.

1/ suo contenuto sara minimo nel Piano di Lavoro iniziale ed andra via via ad arricchirsi man
mano che le attivita proseguono.

Emesso | Tipo Descrizione documento Data ar| Data ai| Protocollo
aa:

documento emissione protocollo consip
documento Consip

Nella prima colonna va indicato chi emette il documento, ad esempio Consip.

Il tipo di documento puo essere: lettera, verbale, prodotto di fase (es. specifica dei
requisiti), etc.

La data di emissione del documento é quella generalmente presente sul documento e
corrispondente alla data in cui il documento si considera definitivo da parte di chi lo ha
compilato.
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La data e il numero di protocollo Consip, ove necessario, devono essere richiesti a Consip
ed inseriti in tabella.

STATO AVANZAMENTO LAVORI — CRITICITA’

Ner casi in cui Consip non richieda la compilazione di questo paragrafo, questo ha come
contenuto. “Non significativo”.

Indicare, ad inizio paragrafo, la data a cui si riferisce il SAL. Questa informazione ha
significato quando i1l PdL é fornito come aggiornamento in momenti successivi alla
pianificazione iniziale.

Si devono indicare tutte le attivita per le quali si registra sul GANTT uno scostamento
evidente tra quanto pianificato e quanto realizzato alla data.

In ogni caso devono essere descritte tutte le attivita ritenute critiche in base a dati diversi
da quelli indicati sul grafico e per le quali puo non risultare evidente uno scostamento sul
GANTT.

Le informazioni richieste devono essere fornite in forma tabellare, come schema di sintesi,
e con un dettaglio pit accurato, prevedendo un sottoparagrafo per ciascuna attivita, dove
siano necessari chiarimenti ulteriori:

Fase del| Stato Stato Motivazione | Azione Stato azione| Esito azione
progetto | avanzamento | avanzamento | criticita risolutiva | risolutiva risolutiva
o attivita| alla data atteso

Nella prima colonna si consiglia di inserire un codice identificativo o il numero di riga de/
GANTT (o codice WBS) corrispondente alla fase, sequito da una breve descrizione.

Nella seconda e terza colonna si devono indicare rispettivamente la percentuale reale e la
percentuale attesa di avanzamento della fase.

La quarta colonna contiene, dove significativo, una breve descrizione dei motivi o delle
cause che hanno determinato il problema.

Le ultime tre colonne descrivono, rispettivamente, l'azione da intraprendere per risolvere la
criticita, lo stato di tale azione (es. da intraprendere, in corso, completata), I'eventuale esito
di tale azione.

Se sono necessari ulteriori chiarimenti dovranno essere redatti tanti paragrafi quante sono
le Attivita previste, ovvero:

4.1 DETTAGLIO ATTIVITA' Al
4.2 DETTAGLIO ATTIVITA' A2

ALLEGATO: GANTT DELLE ATTIVITA’

Questo allegato deve sempre essere presente nel documento “Piano di Lavoro”.
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1 diagrammi, in formato MS Project, del Piano di Lavoro, possono essere presentati come
allegato al documento Word e non necessariamente inseriti in esso, pur costituendone
parte integrante

Si elencano, di seguito, a titolo di esempio, alcune informazioni ritenute essenziali da
formalizzare nel GANTT:

o Le fasi/attivita dell'obiettivo, con indicazione delle date di inizio e fine, previste ed
effettive; le date effettive devono corrispondere alle date ultime (correnti), le date
previste sono quelle immediatamente precedenti (es. data effettiva n, data prevista n-
1) e corrispondono a quelle di pianificazione iniziale, solo se non si é mai ripianificato,

o [ prodotti di fornitura relativi alle singole fasi, con indicazione delle date di consegna,
previste ed effettive. Per prodotti si intende non solo documenti ma anche oggetti SW.
Devono essere indicate anche le date dei prodotti , la cui consegna risulta intermedia
nellambito di una fase.

e Previsione, in modo esplicito, dei tempi di approvazione dellutente o di eventuali
attivita a carico di altri, ma vincolanti per la fine di una fase;

o Previsione, in modo esplicito, e allinterno della specifica fase, delle attivita, delle
risorse e dei tempi dedicati all'effettuazione del test; si devono inserire anche le date
relative ad attivita di validazione, di verifica o di review;

o Indicazione, nei successivi aggiornamenti del Piano di Lavoro, delle attivita e/o dei
prodotti non pianificabili ad inizio obiettivo ma valutabili solo in corso dopera per
gestire, ad esempio, casi di riciclo su documenti che presentano rilievi: in questo caso
nel Gantt devono essere indicate le consegne delle diverse versioni dei document,
delle lettere di riffevo, etc.;

e /ndicazione esplicita dei sotto-obiettivi o delle iterazioni, per obiettivi che prevedono la
suddivisione in tali sotto-livelli, ed inserimento delle date, previste ed effettive, delle
attivita specifiche dei singoli sotto-obiettivi o iterazioni; in questo modo si da evidenza
anche di attivita completamente indipendenti da altre e di eventuali sovrapposizioni o
parallelismi;

o Indicazione delle date previste per gli incontri di verifica, si fa riferimento sia a verifiche
realizzate su prototipo, che a controlli sullo stato di avanzamento di obiettivi suddivisi
In iterazioni;

o [/ dettaglio delle singole attivita da realizzare, qualora Consip richieda il PdL per attivita
o Interventi pianificabili nellambito dell’Assistenza o del Supporto Informatico — Piccoli
Interventi. A titolo di esempio, in caso di supporto fornito ai gruppi di sviluppo per il
rilascio in esercizio di un obiettivo, il dettaglio richiesto potrebbe essere: 1.
Partecipazione al collaudo, 2. Presa in carico del sw, 3. attivita di rilascio in produzione,
4. Presentazione all'Utente, eftc.

e La percentuale di avanzamento di ogni singola fase;

o Razionali di ripianificazioni, scostamento eventuale delle date, dellimpegno e del
volume,

e Vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese
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3.2.2 SEZIONE B - Indice del Piano di Lavoro per attivita continuative

Di seguito viene illustrato I'indice del PdL che il fornitore deve redigere nel caso di realizzazione di
attivita continuative per area/servizio.

1. DESCRIZIONE ATTIVITA’

Indicare, in forma testuale, una breve descrizione dell’attivita.

Inserire, in tabella, le informazioni di sintesi di seguito indicate:

Area

Codice e Nome
Attivita/Servizio
Descrizione
Date Inizio/Fine
Prodotti
Impegno in GP

Alcuni dati devono trovare corrispondenza con gquanto inserito sul Sistema di Pianificazione
(SIPAI) utilizzato da Consip. Questi dovranno essere comunicati da Consip, con lettera di
autorizzazione all'attivita oppure con altra modalita (mail, verbali di riunioni, altro).

Tali dati sono:

Area: deve corrispondere al codice e al nome del progetto sul Sipai

e Codice e Nome Attivita: deve corrispondere al codice e al nome della componente sul Sipai
e Descrizione: breve descrizione dell'attivita

e Date inizio/fine: date stimate di inizio e fine attivita.

e Prodotti: eventuali prodotti delle singole attivita e relative date di consegna, previste ed
effettive
o Impegno in GP. impegno stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e

figura professionale

L'impegno in GP (Mix di figure professionali concordato) deve essere sempre presente: va
indicato “standard” se viene adottato quello previsto da contratto altrimenti vanno indicate
le percentuali di figure professionali utilizzate.
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2. EFFORT PROGETTUALE

In questo paragrafo devono essere fornite informazioni sullimpegno, stimato ed effettivo,
dellEffort progettuale. Tale impegno deve essere suddiviso per le diverse Fasi previste nel
GANTT.

Inserire in tabella anche il codice e il titolo del documento inviato a Consip per il conteggio,
nonché la data in cui é stato consegnato tale documento.

Inoltre si richiede di stimare e indicare l'effort di ciascuna figura professionale coinvolta,
preventivamente concordato con Consip, come indicato nella seguente tabella:

Stima Effort in Giorni Persona
Attivita Figure Professionali Totale
cP AF AP PR SPRO| ......... PAB
ove:

CP = Capo progetto

AF = Analista funzionale

AP = Analista programmatore

SPRO = Specialista di prodotto

PDWH = Progettista Datawarehouse

DBA = DBA/Enterprice Data Amministrator

PAM = Profilo Amministrativo Medio (Unita Controllo Dati)

PAB = Profilo Amministrativo Base (Unita Controllo Dati)

3. DOCUMENTAZIONE

Il paragrafo deve contenere la tabella, di sequito indicata, completa delle informazioni
richieste.

Tali informazioni sono relative a tutti i documenti che accompagnano un progetto dal
momento iniziale fino alla sua conclusione, in termini di lettere e verbali scambiati tra le
parti, nonché di documenti di progetto previsti come prodotti di output delle fasi.

La tabella ha un’evoluzione incrementale nel tempo e si presuppone il suo costante
aggiornamento.
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1/l suo contenuto sara minimo nel Piano di Lavoro iniziale ed andra via via ad arricchirsi man
mano che le attivita proseguono.

Emesso | Tipo Descrizione documento Data di| Data dr| Protocollo
ada: documento emissione protocollo Consip
documento consip

Nella prima colonna va indicato chi emette il documento, ad esempio Consip.

1/ tipo di documento puo essere: lettera, verbale, documento tecnico, etc.

La data di emissione del documento é quella generalmente presente sul documento e
corrispondente alla data in cui il documento si considera definitivo da parte di chi lo ha

compilato.

La adata e il numero di protocollo Consip, ove necessario, devono essere richiesti a Consip
ed inseriti in tabella.

4. STATO AVANZAMENTO LAVORI — CRITICITA’
Ner casi in cui l'aggiornamento del Piano di Lavoro non richieda la compilazione di questo
paragrafo, questo ha come contenuto. “Non significativo”.
1l paragrafo deve essere compilato nei seguenti casi:
o Attivita continuative nel caso in cui Consip richieda di fornire lo Stato Avanzamento

Lavori;

Indicare, ad inizio paragrafo, la data cui si riferisce il SAL. Questa informazione ha
significato quando 1l PdL e fornito come aggliornamento in momenti successivi alla
pianificazione iniziale.
Si devono indicare tutte le attivita per le quali si registra sul GANTT uno scostamento
evidente tra quanto pianificato e quanto realizzato alla data.
In ogni caso devono essere descritte tutte le attivita ritenute critiche in base a dati diversi
da quelli indicati sul grafico e per le quali puo non risultare evidente uno scostamento sul
GANTT.
Le informazioni richieste devono essere fornite in forma tabellare, come schema di sintesi,
e con un dettaglio piu accurato, prevedendo un sottoparagrafo per ciascuna attivita, dove
siano necessari chiarimenti ulteriori:

Attivita | Stato Stato Motivazione | Azione Stato azione| Esito azione

avanzamento | avanzamento | criticita risolutiva | risolutiva risolutiva
alla data atteso
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Nella prima colonna si consiglia di inserire un codice identificativo o il numero di riga de/
GANTT (o codice WBS) corrispondente all'attivita, sequito da una breve descrizione.

Nella seconda e terza colonna si devono indicare rispettivamente la percentuale reale e la
percentuale attesa di avanzamento dell attivita.

La quarta colonna contiene, dove significativo, una breve descrizione dei motivi o delle
cause che hanno determinato il problema.

Le ultime tre colonne descrivono, rispettivamente, l'azione da intraprendere per risolvere la
criticita, lo stato di tale azione (es. da intraprendere, in corso, completata), I'eventuale esito
di tale azione.

Se sono necessari ulteriori chiarimenti dovranno essere redatti tanti paragrafi quante sono
le Attivita previste, ovvero:

4.1 DETTAGLIO ATTIVITA' Al
4.2 DETTAGLIO ATTIVITA' A2

5. ALLEGATO: GANTT DELLE ATTIVITA’

Questo allegato deve sempre essere presente nel documento “Piano di Lavoro”.

I diagrammi, in formato MS Project, del Piano di Lavoro, possono essere presentati come
allegato al documento Word e non necessariamente inseriti in esso, pur costituendone
parte integrante

Sielencano, di seguito, a titolo di esempio, alcune informazioni ritenute essenziall da
formalizzare nel GANTT:

o Le attivita, con indicazione delle date di inizio e fine, previste ed effettive; le date
effettive devono corrispondere alle date ultime (correnti), le date previste sono quelle
immediatamente precedenti (es. data effettiva n, data prevista n-1) e corrispondono a
quelle di pianificazione iniziale, solo se non si é mar ripianificato;

e | prodotti di fornitura relativi alle singole attivita, con indicazione delle date di consegna,
previste ed effettive. Per prodotti si intende non solo documenti ma anche l'erogazione
ai un servizio o l'effettuazione di unattivita, come: ‘“assistenza agli utenti su set up
applicazione”, etc. Devono essere indicate anche le date dei prodotti , la cui consegna
risulta intermedia nellambito di una attivita,

e Previsione, in modo esplicito, dei tempi di approvazione dell' utente o di eventuall attivita
a carico di altri, ma vincolanti per la fine di una fase o di una attivita,

o [ndicazione, nei successivi aggiornamenti del Piano di Lavoro, delle attivita e/o dei
prodotti non pianificabili ad inizio obiettivo ma valutabili solo in corso d’'opera per gestire,
ad esempio, casi di riciclo su documenti che presentano rifievi: in questo caso nel Gantt
devono essere indicate le consegne delle diverse versioni dei documenti, delle lettere di
rilievo, etc.;

La percentuale di avanzamento di ogni singola attivita.

o Razionali di ripianificazioni, scostamento eventuale delle date, dellimpegno e del
volume;

e Vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese
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3.3 Standard Lista Oggetti Software (LOS)

Modello
Data fine Garanzia I
Codice Descrizione
Area: | I
Obiettivo: | |
Applicazione: | I
Area CEPIEEHDG | FMADIS || ARgesei)  DED Nome Elemento Piattaforma | Linguaggio S Dimensione Dimensione/ ~ Stato Radice Percorso Director l\:(;idrzcl)o Nodo di
Proprietaria | Proprietaria | Proprietaria | Funzione | Riferimento guagg Oggetto Commenti | Oggetto adl ! y Chiamante Instradamento
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Legenda campi LOS

Testata:

Data fine garanzia: risulta impostato solo se sono presenti elementi con stato oggetto ADD

Area Codice e descrizione: area che sta effettuando il caricamento della LOS in INSAP

Obiettivo Codice e descrizione: obiettivo che ha generato il caricamento in INSAP

Applicazione Codice e descrizione: applicazione trattata

Righe di dettaglio:

Area/Applicazione/Funzione Proprietaria: codice Area, Applicazione, Funzione proprietaria dell’elemento trattato (ad uno stesso Elemento deve
corrispondere sempre la stessa Area/ Applicazione/Funzione Proprietaria).
e Sel’elemento viene richiamato pitt volte all'interno di una stessa applicazione deve essere di proprieta della prima funzione che lo utilizza;
e Sel’elemento é richiamato in altre applicazioni I’Area/ Applicazione/Funzione Proprietaria rimane quella assegnata la prima volta

Progressivo Funzione: ¢ il progressivo assegnato alla funzione all'interno dell’applicazione uguale al codice funzione utente di INFAP

Dato di Riferimento: nel caso in cui I'elemento trattato sia una tabella, file tradizionale, ecc., deve contenere il dato concettuale da cui ha avuto
origine (EXXX, TXXX, RXXX), se la tabella e 'insieme di pit dati concettuali, deve contenerli tutti utilizzando come separatore il “;”

Nome Elemento: nome dell’elemento trattato
Piattaforma utilizzata: Windows, MVS, ecc.
Linguaggio: Cobol, Visual Basic, ecc.

Tipo Oggetto: programma, tabella, pagina Asp, ecc.

Dimensione: dimensione dell’elemento trattato (0 per gli elementi non quantificabili)
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Dimensione Commenti: dimensione commenti dell’elemento trattato (0 per gli elementi non quantificabili)

Stato Oggetto: puo assumere i valori:
e ADD per l'inserimento di un nuovo elemento;
e CHG per la variazione dei campi: Nome Elemento, Piattaforma utilizzata, Liguaggio, Tipo Oggetto, Dimensione e Dimensione Commenti;
e DEL per la cancellazione di un elemento.

Radice percorso: ¢ il nodo principale dell'albero (root) da cui origina il path (sentiero di instradamento)

Directory: insieme dei riferimenti ad altri file necessario ad individuare la cartella che ospita I'oggetto software

Primo modulo chiamante: ID del main che attiva 1'applicazione (ambiente CICS)

Nodo di instradamento: nodo terminale dell'albero contraddistinto da almeno 3 lettere che contiene il main
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