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CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI VANI
SCALA DELL’EDIFICIO C, PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGICS-RGS) IN LOCALITA’
“LA RUSTICA”, VIA A. SOLDATI, 80 - ROMA
TRA
La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo,
n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante dott.Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica

presso la sede sociale, di seguito per brevita anche “Consip”,

E
la Societa , con sede legale in Via
, PIVA , in persona del e legale
rappresentante Dott. , domiciliato per la carica presso la

sede sociale, di seguito per brevita anche “Impresa”,
PREMESSO CHE

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi
richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per
brevita anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento
delle attivita ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e
servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;

- I'Impresa e risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta
dalla Consip nell’interesse dell’ Amministrazione per 1'acquisizione dei
lavori oggetto del presente contratto;

- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del

corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi
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richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

— il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e
“Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano
nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne
fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera "G”. Le
Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria
rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti
dalla lettera “S” ;

— I'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi
allegati (Allegato “1” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato
Speciale; Allegato “III” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della
procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo I'oggetto
delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ci0 premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e

domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1S

Oggetto e luogo della prestazione
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all'Impresa, che
accetta, i lavori di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle
prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle

condizioni e termini previsti nel presente contratto.
I lavori consistono nella ristrutturazione di quattro vani scala mediante

la realizzazione delle seguenti opere:
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- Opere provvisionali necessarie alla esecuzione dei lavori;
- Rimozione del rivestimento esterno delle pareti dei corpi scala;
- Rimozione del rivestimento interno delle pareti dei corpi scala;

- Risanamento dei giunti tra pannelli in calcestruzzo;

1
2
3
4
5 - Ripristino delle superfici dei pannelli in calcestruzzo;
6 - Verniciatura ringhiere e parapetti scale;
7 - Tinteggiatura pareti interne scale;
8 - Tinteggiatura soffitti scale;
9 - Trattamento finestre scale;

10 - Rifacimento impermeabilizzazione copertura scale;

11 - Movimentazioni materiali.
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere conformi, salvo espressa
autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche
ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale, nella relativa
documentazione tecnica e d"uso.
I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti presso
gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGICS-RGS), siti
in Roma, via A. Soldati, 80, localita La Rustica.

Art.2S
Durata

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei termini previsti nel
cronoprogramma dei lavori e secondo quanto riportato all’art. 3 del
Capitolato Speciale.
La consegna dei lavori sara fissata entro 15 giorni dalla data di stipula
del contratto ed avverra, entro il termine massimo di cui all’art. 129 del
DPR 554/1999, mediante sottoscrizione di verbale di consegna, mentre

quella di ultimazione dei lavori sara successiva ai 180 (centottanta)
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giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli
stessi.
Qualora 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la
consegna dei lavori, gli verra assegnato un termine perentorio, trascorso
il quale la Consip ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oltre che applicare le penali.
A partire dalla data del verbale di consegna, 1'Impresa procedera
all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto con la necessaria
progressione e regolarita, nel rispetto dei tempi indicati nel
Cronoprogramma dei lavori allegato al Capitolato Speciale e con le
modalita di cui all’art. 3 del capitolato in modo da ultimare le
prestazioni entro 180 giorni solari consecutivi dal verbale di consegna di
cui al precedente punto 1.
Dovranno essere previste se necessarie lavorazioni in periodo notturno
e/o festivo, e se del caso la Consip potra richiedere turni per la
copertura delle 24 ore giornaliere.
La Direzione lavori avra la facolta di far eseguire i lavori in diverse
riprese, in relazione alle esigenze della Consip.
La Direzione lavori avra la facolta di variare la successione delle fasi in
funzione di sopravvenute esigenze della Consip.
Art.3S

Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui al successivo articolo 13S, tutti gli oneri e rischi
relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attivita,

fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per |'espletamento
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delle stesse o, comunque, necessari per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale,
nonché nel Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del
Contratto medesimo.

I lavori dovranno essere consegnati completi di ogni lavorazione.
Saranno tra l'altro a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi previsti
all’art. 13 del Capitolato speciale.

L'Impresa resta la sola responsabile del buon esito dei lavori e della
rispondenza di quanto realizzato e fornito in base alla legislazione
vigente.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le
norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore
successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo
carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13S e I'Impresa
non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei
confronti della Consip, per quanto di propria competenza,
assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la
Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie

vigenti.



U Y Schema di contratto per la realizzazione di lagoristrutturazione dei vani
scala dell'edificio C, presso la sede del Ministdel’Economia e delle

H Finanze (IGICS-RGS) in localita “La Rustica”, via 8oldati, 80 —
consip ( )

Roma

10.

11.

12.

13.

L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato che ha
padronanza della lingua italiana.

L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip, per quanto di propria
competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, per tutta la durata del Contratto, a verifiche della piena e
corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e
corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla
Consip, per quanto di propria competenza.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla
Consip, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle
attivita di cui al Contratto.

L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all’ Amministrazione di
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi
ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative
all’esecuzione  contrattuale che dovessero essere impartite
dall’Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata
comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai
precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno,

ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
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14. L'Impresa si obbliga altresi a comunicare all'Ufficio, da cui i lavori

d)

e)

dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, tutte le notizie relative
all'impiego della mano d'opera.
Articolo 4 S

Direzione dei lavori
Per verificare la corretta esecuzione dei lavori la Consip S.p.A. si
avvarra di una “Direzione lavori”.
La Direzione dei lavori € affidata a ........coooovviiiiiiiiiiiiiieenn, ,
che potra avvalersi di collaboratori, previa comunicazione alla Consip
S.p.A..
Prima dell'inizio dei lavori, il Direttore dei lavori deve ricevere
dall'Impresa il piano operativo di sicurezza e la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici; costui deve ricevere periodicamente, inoltre, copia dei
versamenti dei relativi contributi.
L'Impresa prende atto ed accetta che il Direttore dei lavori ha
competenza di:
controllare, anche attraverso il coordinamento di programmi attuativi,
che l'impresa appaltatrice osservi le pattuizioni contrattuali;
verificare la regolare esecuzione dei lavori e la loro conformita al
progetto ed alle regole dell'arte;
redigere i verbali di consegna dei lavori e, ove del caso, quelli di
sospensione e di ripresa, nonché ogni atto e/o verbale di constatazione
riferitisi allo svolgimento dei lavori stessi;
accertare e segnalare alla Consip i danni a persone e/o cose che si
verifichino in conseguenza dello svolgimento dei lavori;

effettuare le misurazioni e la regolare contabilizzazione di tutti i lavori,
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curando la tenuta di tutta la documentazione connessa ai lavori e
provvedendo alla sua compilazione e sottoscrizione;
L'Impresa é tenuta ad osservare tutti gli ordini e disposizioni impartiti
dalla Direzione dei lavori ed a sottoporre alla sua approvazione tutti gli
elaborati relativi alla realizzazione dei lavori con un anticipo di almeno
5 (cinque) giorni sulla data di inizio dei lavori medesimi, senza che il
tempo impiegato per le verifiche degli elaborati da parte della
Direzione dei lavori possa essere portato a giustificazione di eventuali
ritardi o maggiori oneri e senza che 1’approvazione comporti esclusione
o riduzione della piena responsabilita dell'Impresa.
L'Impresa prende atto ed accetta che il Direttore dei lavori ha
competenza , ad ultimazione dei lavori, di:
compilare, previa acquisizione della necessaria documentazione, il
certificato di ultimazione dei lavori;
redigere il conto finale, la revisione prezzi definitiva ed una dettagliata
relazione sull'andamento dei lavori;
trasmettere alla Consip la documentazione necessaria per le operazioni
di collaudo.
La sorveglianza esercitata dalla Direzione dei lavori non solleva in
alcun caso lImpresa dalla integrale responsabilita ex art. 1667 e
seguenti del c.c. in ordine alle difformita ed ai vizi dei lavori.
Articolo5 S

Direzione tecnica di cantiere per conto dell'impresa
L'Impresa curera la direzione tecnica del cantiere, per tutta la durata
delle attivita, a mezzo del signor ....................c.oi , che & in
possesso dei requisiti per svolgere l'attivita di direzione tecnica

dell'impresa, al quale competera ogni responsabilita in ordine
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all’andamento del cantiere stesso e 1'obbligo di seguire lo svolgimento
dei lavori per assicurarne l'esecuzione in conformita dei patti
contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel
corso dei lavori, il tutto con esonero da qualsiasi responsabilita della
Consip, dei suoi dipendenti, della Direzione dei lavori e di terzi e con
particolare riguardo al rispetto delle norme antinfortunistiche.
L’Amministratore dell'Impresa, signor.................... , dichiara che le
funzioni di Responsabile per la Sicurezza del cantiere saranno svolte da
Il direttore tecnico di cantiere, se diverso dal direttore tecnico
dell'Impresa, dovra risultare di gradimento del Direttore dei lavori, e, in
caso contrario, I'Impresa dovra provvedere, a semplice richiesta scritta,
alla pronta sostituzione dello stesso.
Articolo 6 S

Sicurezza dei lavori
Nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali, 1Impresa dovra
adempiere scrupolosamente e integralmente agli obblighi derivanti
dalla applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed
integrazioni; essa curera di adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessari per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone
addette alla realizzazione dei lavori e dei terzi, in applicazione delle
vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ogni responsabilita, in caso di infortuni, a dipendenti e terzi, deve
intendersi ricadente sull'Impresa, restandone sollevato il Committente.
Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, I'Impresa dovra mettere a
disposizione del proprio Rappresentante per la sicurezza copia del

Piano di sicurezza e coordinamento ai fini del rispetto di quanto
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4.

previsto dall’art. 14 del citato D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

Il piano dovra comprendere tra i suoi requisiti minimi la
programmazione delle opere pertinenti l'appalto, le modalita esecutive
delle stesse, nonché dettagliatamente tutte le misure che saranno poste
in essere per assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Le accertate difformita delle misure di sicurezza ed igiene
effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal
piano di cui al presente articolo e dalle vigenti norme in materia, ferme
restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni
caso, l'applicazione delle penalita di cui all'art 12S del contratto, qualora
la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente
eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.

L’'impresa dovra presentare al Coordinatore per 1'esecuzione dei lavori
il proprio Piano operativo di sicurezza come previsto dall’art. 9 del
D.Lgs n. 528 del 19/11/1999, nonché ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza. In nessun
caso, la presentazione di detto piano operativo potra giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Preventivamente all’adozione di varianti o integrazioni significative del
piano, si dovra provvedere alla consultazione dei Rappresentanti per la
sicurezza dell'impresa e adeguare l'informazione di tutti i prestatori

d’opera, dipendenti o autonomi.

10
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Articolo 7 S
Valutazione delle opere in variante ed eventuali lavori non previsti
Gli eventuali lavori e/o opere in variante saranno valutati a misura
sulla base dei prezzi unitari indicati nell’offerta economica presentata in
sede di gara e, se non indicato, dalla Tariffa dei Prezzi per opere edili e
impiantistiche approvata dal Provveditorato Regionale OO.PP. per il
Lazio, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, edizione 2002,
applicando ad essi il ribasso d’asta.
Qualora si dovesse procedere alla formulazione di nuovi prezzi, il
Direttore dei lavori provvedera autonomamente all'analisi di nuovi
prezzi, nel rispetto delle previsioni contrattuali e, in contraddittorio con
l'appaltatore, procedera alla stesura dell'elenco dei nuovi prezzi, da
sottoporre alla valutazione ed all'approvazione della Consip; in seguito
a tale approvazione, i nuovi prezzi saranno riportati in un atto
aggiuntivo, sottoscritto dalla Consip e dall'appaltatore, cosi integrando
l'originario elenco dei prezzi.
Resta comunque esclusa la corresponsione di qualsiasi altro compenso
oltre quello forfettario contrattuale per l'adeguamento alle esigenze
operative della Consip, ivi comprese, all'occorrenza, le eventuali
sospensioni delle lavorazioni nelle ore lavorative, su richiesta della
Consip.
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non
siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procedera al concordamento
dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 136 del DPR 21 dicembre 1999 n.
554, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 125 del D.L.vo
163/2006) o da terzi. In tale ultimo caso I'Appaltatore, a richiesta della

11
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Direzione, dovra effettuarne i relativi pagamenti, sull'importo dei quali
saranno corrisposti gli interessi seguendo le disposizioni dell'art. 28 del
Capitolato generale. Gli operai forniti per le opere in economia
dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per
il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di
trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato
di efficienza.
Articolo 8 S

Sospensioni e proroghe
Qualora per cause di forza maggiore o per caso fortuito i lavori non
possano - in via temporanea - procedere utilmente ed a regola d'arte, il
Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, puo
ordinarne la sospensione, escluso ogni indennizzo alllmpresa, e
disporne la ripresa quando, a suo giudizio, possano ritenersi cessate le
cause della sospensione stessa.
La sospensione potra essere disposta, anche a piu riprese, per particolari
esigenze dal Committente per un periodo di tempo che nel suo
complesso non sia superiore a 6 mesi. Neanche in tali ipotesi spetta
all'Impresa alcun compenso o indennizzo, né si procedera ad alcuna
contabilizzazione parziale delle opere eseguite qualora non sia trascorso
integralmente il predetto termine.
In particolare, I'Impresa prende atto che la Consip e per essa la

Direzione dei lavori potra disporre sospensioni temporanee delle

12
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prestazioni contrattuali dovute a cause di Pubblica necessita segnalate
dall’Amministrazione; nel caso in cui tali sospensioni si protraggano
fino ad un termine di sei mesi, 'impresa non avra diritto e rinuncia fin
d’ora a qualsiasi indennizzo o richiesta per i danni eventualmente
derivanti.
In caso di sospensione dell’attivita, il termine di consegna sara
prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.
L'Impresa, a seguito delle sospensioni delle prestazioni contrattuali
disposte dalla Consip, si obbliga a consentire la piena agibilita del
cantiere, senza sollevare richieste o pretese nei confronti della Consip.
Articolo9 S
Conto finale
I1 “conto finale dei lavori ” verra redatto entro 10 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.
A tale riguardo, resta inoltre inteso e confermato tra le parti che i lavori
di gratuita manutenzione, ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio
del Committente, saranno eseguiti direttamente dal Committente stesso
addebitandone la spesa alllmpresa appaltatrice inadempiente ove
questa non provvedesse nei termini che le verranno prescritti.
Art.10S
Collaudo e accettazione
Durante l'esecuzione del contratto saranno eseguite tutte le prove e
verifiche che la Direzione lavori riterra necessarie, al fine di accertare la
perfetta conformita dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
Non appena I'Impresa avra completato i lavori, ne dara comunicazione
scritta al Direttore dei lavori il quale procedera alla esecuzione delle

verifiche finali.

13
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3. Durante tali verifiche I'Impresa dovra garantire tutta l'assistenza tecnica
necessaria con proprio personale specializzato ed attrezzature.

4. Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, I'Impresa
comunque rimane l'unica responsabile delle deficienze che abbiano a
riscontrarsi in seguito, compreso 1'onere del risarcimento dei danni che
tali deficienze potranno procurare alla Consip, fino a pronuncia del
collaudo provvisorio e fino al termine del periodo di garanzia.

5. In seguito all’emissione del conto finale di cui all’articolo 9 S del
presente contratto si procedera alle operazioni di collaudo in
contraddittorio con I'Impresa che verranno concluse non oltre sei mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

6. 1l certificato di collaudo avra carattere provvisorio e assumera carattere
definitivo, trascorsi 2 anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

7. L'Impresa dovra fornire, a proprio completo carico, la pitt completa
assistenza tecnica durante le operazioni di collaudo fornendo le
attrezzature, la strumentazione e il personale necessari.

8. 1l collaudo dei lavori verra effettuato secondo le norme vigenti e con le
procedure, criteri e prove che il collaudatore riterra opportuno adottare
e ordinare.

9.Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale di collaudo
positivo verra considerata quale “Data di Accettazione dei lavori”, da

parte della Consip.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Qualora il collaudo non risultasse favorevole, all' Impresa verra concesso
un periodo di tempo di 5 giorni per porre rimedio agli inconvenienti

rilevati.

. Si procedera quindi ad ulteriore visita di collaudo i cui oneri saranno a

carico dell'Impresa.
L’emissione del verbale di collaudo da inizio al periodo di gratuita
manutenzione per le opere eseguite ad opera dell'appaltatore, periodo
che terminera alla data del pronunciamento del buon esito del collaudo
definitivo.
Le prestazioni relative al succitato periodo di garanzia e gratuita
manutenzione sono comprese nel prezzo dell'appalto.
All'approvazione del collaudo saranno definite le eventuali riserve,
salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte, e fatto salvo
altresi l’eventuale esito della sottoscrizione del verbale di accordo
bonario, potranno essere pagati saldi, le trattenute di legge e gli
adempimenti da parte del Committente.
La Consip, fermo restando quanto sopra, si riserva di nominare
collaudatori in corso d'opera.
I1 favorevole collaudo delle opere appaltate non esonera I'Impresa dalle
responsabilita di cui agli artt. 1667 e 1669 codice civile.
Lo svincolo della quota dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui
all’art. 4G del contratto avverra quando il collaudo provvisorio avra
assunto carattere definitivo.
Art.11S

Manutenzione fino al collaudo

Tutti i lavori oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in

ogni loro singola parte, saranno garantiti dall'Impresa, nella maniera
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pit ampia e completa, sia per la qualita dei materiali che per il
montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione
fino al collaudo provvisorio.

La manutenzione fino al collaudo dovra essere erogata a propria cura e
spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi
ricompreso nel corrispettivo di cui all” articolo 13S.

Durante tale periodo I'Impresa dovra provvedere gratuitamente e
tempestivamente a tutte quelle riparazioni, che si rendessero
necessarie, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della

Committente in dipendenza della cattiva qualita dei lavori eseguiti.

Art.12S
Penali

Qualora 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la
consegna dei lavori, verra applicata una penale pari a 180,00 €
(centottanta/00 Euro) per gli verra assegnato un termine perentorio,per
ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine perentorio che gli verra
assegnato ai sensi dell’art 25, comma 3.
Resta convenuto che I'Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui
fornisca materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel
Capitolato Speciale.
Qualora I'Impresa non rispetti la tempistica parziale indicata nel
cronoprogramma e riportata all’art. 3 del Capitolato Speciale, la Consip
applichera:
a) una penale pari a 180,00 € (centottanta/00 Euro), per ogni giorno

solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento

dei lavori della scala “1”
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b) una penale pari a 180,00 € (centottanta/00 Euro), per ogni giorno
solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento
dei lavori della scala “2”

c) una penale pari a 180,00 € (centottanta/00 Euro), per ogni giorno
solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento
dei lavori della scala “3”

Qualora la direzione dei lavori, accertate le difformita delle misure di

sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto

a quelle previste dal piano di sicurezza, ferme restando le eventuali

altre iniziative di legge, e qualora la accertata carenza di sicurezza non

possa essere immediatamente eliminata, disponga la sospensione totale

o parziale dei lavori, la Consip applichera una penale pari a 180,00 €

(centottanta/00 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla

ripresa dei lavori.

In caso di esito non favorevole del collaudo, qualora vi siano ritardi

nella ottemperanza delle prescrizioni del collaudatore oltre i termini

all'uopo previsti, la Consip applichera una penale pari 180,00 €

(centottanta/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e

valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa

comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari
dalla stessa contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti

commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di

quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del

presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
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10.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, I'Impresa si impegna
espressamente a rifondere alla Consip I'ammontare di eventuali oneri
che "’ Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da
quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili
a responsabilita della Impresa stessa.

La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo, potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della
cauzione di cui all’ articolo 8 G, senza bisogno di diffida o
procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto
dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora limporto complessivo delle penali inflitte all'Impresa
raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale
di cui all’art. 13S comma 1, la Consip ha facolta, in qualunque tempo, di
risolvere di diritto il presente contratto con le modalita nello stesso
espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che
I'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potra superare la
somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’ art.
13S, comma 1.

Art. 13 S
Corrispettivo

Il predetto corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e
invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale & pari a

complessivi Euro , al netto di IVA.

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione dei lavori
a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalita e delle

prescrizioni contrattuali.
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Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall’esecuzione del
contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché
dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti
autorita, ivi compresa 1’Amministrazione, sono compresi nel
corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale e accettato dall'Impresa in base ai propri
calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed e
pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o
eventualita.
L'Impresa non potra vantare diritto ad altri compensi ovvero ad
adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
Articolo 14 S

Fatturazione e pagamento
La fatturazione del corrispettivo contrattuale avra luogo sulla base dei
certificati di pagamento che saranno emessi dalla Direzione lavori,
secondo le seguenti modalita:
30% (trenta per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso
d’asta, al completamento dei lavori della scala “17;
30% (trenta per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso
d’asta, al completamento dei lavori della scala “2”;
20% (venti per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso
d’asta, al completamento dei lavori della scala “3”;
10% (dieci per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso
d’asta, al completamento dei lavori della scala “4”;

10% (dieci per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso
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d’asta, al positivo collaudo provvisorio .

La suddetta ripartizione & puramente convenzionale e non costituisce in
alcun modo wuna valutazione dell’effettivo costo degli interventi
effettuati. Di conseguenza, non potra in alcun caso costituire riferimento
per I'Impresa per dimostrare la particolare onerosita di alcune categorie
di lavori.

Ciascuna delle su elencate quote percentuali verra liquidata solo dopo la
verifica e la certificazione da parte del Direttore dei Lavori della
ultimazione completa delle opere ad essa afferenti.

Tali pagamenti, sulla base dei lavori eseguiti e risultanti dal registro di
contabilita, verranno effettuati sulla base di certificati di pagamento
redatti dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dal verificarsi delle
condizioni contrattuali, previa emissione del relativo stato di
avanzamento dei lavori, che deve essere sottoscritto dall'impresa per
accettazione.

Tutti i pagamenti in acconto effettuati non costituiranno in alcun modo,
da parte del Committente, riconoscimento di regolarita di esecuzione e
di presa in consegna della parte di lavori alla cui ultimazione é
condizionata la corresponsione del relativo acconto, restando viceversa
validi, ai fini di detti riconoscimenti, esclusivamente le risultanze del
collaudo finale di tutte le opere appaltate ed i termini di accettazione e
di approvazione da parte del Committente del relativo certificato di
collaudo.

Qualora riscontri irregolarita nello svolgimento dei lavori, il Direttore
dei lavori puo sospendere 1'emissione del certificato di pagamento, fino

alla completa eliminazione delle irregolarita, dandone notizia
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all'Appaltatore.
Sull’importo risultante da ciascuno stato di avanzamento sara applicata
la trattenuta dello 0,50% (zerocinquanta per cento) a garanzia degli
obblighi di cui all'art. 4G del contratto. Tali trattenute saranno
svincolate nei modi e tempi previsti dall’art. 10S.
Art.15S

Modalita di fatturazione
Ciascuna fattura dovra contenere il riferimento al presente contratto,
alla singola tipologia di attivita, l'indicazione del relativo prezzo
unitario e dovra essere accompagnata da una dichiarazione della
Consip controfirmata dal MEF, attestante che i lavori sono stati
effettivamente acquisiti e resi. Ai fini del pagamento del corrispettivo
I'Impresa dovra produrre, ove vi siano fatture in pagamento, il
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), attestante la
propria regolarita in ordine al versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti.
Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/,
00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla
Consip S.p.A., Ufficio Contabilita e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198
Roma.
L'importo delle fatture verra pagato dalla Consip entro 60 (sessanta)
giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa
produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul

conto corrente n. , intestato  all'Impresa presso

, Ag. ,
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in Via , AB.L , C.AB.

L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera
tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa
le modalita di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione,
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, I'Impresa
non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei
pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3
del D.Lgs. 163/2006, I'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici
provvederanno a fatturare, secondo le modalita sopra espresse e per
quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attivita effettivamente
prestate. L'impresa appaltatrice dovra, inoltre, comunicare alla Consip
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I, le singole
Societa costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la
responsabilita solidale delle societa raggruppate nei confronti del
Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota”
delle attivita effettivamente prestate. Le Societa componenti il
Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita effettivamente
svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivita. La societa
mandataria del Raggruppamento medesimo & obbligata a trasmettere,
in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto

riepilogativo delle attivita e delle competenze maturate, le fatture
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relative all’attivita svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola
fattura dovra contenere la descrizione di ciascuno dei lavori cui si
riferisce.

7. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35
della Legge n. 248 /2006.

Articolo 16 S

Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi

assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non
inferiore a 15 (quindici) giorni, che verra assegnato dalla Consip, a
mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip
stessa ha la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e
di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione
in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per I’adempimento, potra risolvere di diritto
il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi
dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa
con raccomandata a.r, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti
per la partecipazione alla gara;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura
competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non

veridicita delle dichiarazioni rese dall'lmpresa ai sensi del
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comma 2 dell’art. 16 G;

mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse
entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento
della relativa richiesta da parte della Consip e/o
dell’ Amministrazione;

mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del
contratto, ai sensi dell’art. 6 G;

nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 2 S “Durata”, art. 3 S
“Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa”, art 10 S
“Collaudo ed accettazione” , art 12 S “Penali” art. 3 G “Modalita
ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi
di riservatezza”, art. 8 G “Cauzione”, art. 11 G “Divieto di
cessione del contratto e cessione del credito”, art. 12 G
“Trasparenza dei prezzi”, art. 13 G “Subappalto”, art. 16 G
“Condizione particolare di risoluzione”, art. 17 G “Codice
Deontologico”, art. 18 G “Ulteriore condizione risolutiva

espressa”.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, I'Impresa si impegna, sin

d’ora,

a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati

necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi

all’esecuzione del presente contratto.

Roma, 1i
Consip S.p.A. L'Impresa
Dott. Danilo Oreste Broggi il legale rappresentante
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I1 sottoscritto , in qualita di legale rappresentante

dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., I'Impresa
dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni di seguito elencate:

Con riferimento alle presenti Condizioni speciali di contratto

Art. 2 S Durata

Art. 3 S Obblighi e adempimenti a carico dell' Impresa

Art. 7 S Valutazione delle opere in variante ed eventuali lavori non previsti
Art. 8 S Sospensioni e proroghe

Art. 9 S Conto finale

Art. 10 S Collaudo e accettazione

Art. 11 S Manutenzione fino al collaudo

Art. 12 S Penali

Art. 14 S Fatturazione e pagamento

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Art. 2 G - Aumento e diminuzione ;

Art. 3 G - Modalita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;
Art. 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Art. 4 G - Obblighi di riservatezza ;

Art. 6 G - Danni, responsabilita civile e polizza assicurativa ;
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Art. 8 G - Cauzione ;

Art. 9 G - Recesso ;

Art. 10 G- Recesso per giusta causa ;

Art. 11 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Art. 12 G- Trasparenza dei prezzi;

Art. 13 G - Subappalto ;

Art. 14 G- Foro esclusivo ;

Art. 15 G -Trattamento dei dati personali ;

Art. 16 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Art. 17 G - Codice deontologico ;

Art. 18 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

il legale rappresentante
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