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PROGRAMMA LAVORI
Lavori di ristrutturazione dei vani scala dell’edificio C, presso la sede del Ministero del’Economia e delle Finanze (IGICS-RGS) in localita’ “La Rustica”, via A. Soldati, 80 — Roma

ID | Nome attivita Durata A1
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
1 Lavori di ristrutturazione dei vani scala 180 g —
2 Allestimento cantiere e montaggio ponteggio vano scala 1 59
3 Lavorazioni vano scala 1 - ESTERNO 45¢ j
4 Lavorazioni vano scala 1 - INTERNO 50g |
5 Smontaggio ponteggio vano scala 1 e montaggio ponteggio vano scala 2 59
6 Lavorazioni vano scala 2 - ESTERNO 4049
7 Lavorazioni vano scala 2 - INTERNO 459
8 Smontaggio ponteggio vano scala 2 e montaggio ponteggio vano scala 3 5¢g
9 Lavorazioni vano scala 3 - ESTERNO 409
10 Lavorazioni vano scala 3 - INTERNO 459
11 Smontaggio ponteggio vano scala 3 e montaggio ponteggio vano scala 4 59
12 Lavorazioni vano scala 4 - ESTERNO 30g
13 Lavorazioni vano scala 4 - INTERNO 35¢g
14 Smontaggio ponteggio vano scala 4 e rimozione cantiere 59 <’D
Attivita | | Attivita riportata | Riepilogo progetto ﬁ
Divisione i, Divisione rportata | Cardine esterno 4
Cronoprogramma dei lavori Avanzamento I Cardine riportata <> Cardine esterno @
Cardine ‘ Avanzamento riportata [ Scadenza _
Riepilogo P Ativita esterne \ \




