
Gara per la fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM) servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni ALLEGATO 4 C - SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria Oggetto del monitoraggio
Livello di servizio previsto in 

capitolato

Riferimenti 

Capitolato/ 

Accordo 

Quadro

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione
Presenza 

penale

A1 - Rispetto dei tempi di 

esecuzione sopralluogo

Esecuzione del sopralluogo entro 10 

(dieci) giorni solari dalla ricezione 

della richiesta preliminare di 

fornitura (RPF)

Capitolato 

Tecnico § 3.1

Confronto fra la data di ricezione dell'RPF e la data 

di esecuzione del sopralluogo
RPF, conferma RPF, verbale di sopralluogo

Conformità: T < 10 gg solari

Conforme con Osservazioni: T = 10 

gg solari 

Non Conformità Lieve:  10 gg solari 

< T ≤ 12 gg solari

Non Conformità Importante:  12 gg  

solari < T ≤ 14 gg solari

Non conformità Grave: T > 14 gg 

solari 

Si

A2 - Rispetto dei tempi per 

l'invio del progetto di massima

Invio del progetto di massima entro 

10 (dieci) giorni solari dalla data di 

effettuazione del sopralluogo

Capitolato 

Tecnico § 3.1

Confronto fra la data di effettuazione del 

sopralluogo e la data di ricezione del progetto di 

massima da parte della PA

Verbale di sopralluogo  e progetto di massima

Conformità: T < 10 gg solari

Conforme con Osservazioni: T = 10 

gg solari 

Non Conformità Lieve:  10 gg solari 

< T ≤ 12 gg solari

Non Conformità Importante:  12 gg  

solari < T ≤ 14 gg solari

Non conformità Grave: T > 14 gg 

solari 

Si

A3 - Rispetto dei tempi di 

esecuzione del sopralluogo di 

verifica

Esecuzione del sopralluogo di verifica 

entro 10 (dieci) giorni solari dalla 

comunicazione di termine dei lavori 

da parte della P.A.

Capitolato 

Tecnico § 3.1

Confronto fra la data di ricezione della 

comunicazione di termine dei lavori da parte della 

P.A.  e la data del verbale di sopralluogo di verifica

Verbale di sopralluogo di verifica

Conformità: T < 10 gg solari

Conforme con Osservazioni: T = 10 

gg solari 

Non Conformità Lieve:  10 gg solari 

< T ≤ 12 gg solari

Non Conformità Importante:  12 gg  

solari < T ≤ 14 gg solari

Non conformità Grave: T > 14 gg 

solari 

Si

A4 - Rispetto dei tempi di 

esecuzione degli interventi a 

carico del Fornitore

Esecuzione degli interventi a carico 

del Fornitore entro 30 (trenta) giorni 

solari dalla dichiarazione di idoneità 

contenuta nel verbale di sopralluogo

Capitolato 

Tecnico § 3.1

Confronto fra la data del verbale di sopralluogo di 

verifica e la data di comunicazione (del fornitore) 

degli interventi di propria competenza

Verbale di sopralluogo di verifica, Comunicazione (del 

fornitore) di conclusione degli interventi di propria 

competenza

Conformità: T < 30 gg solari

Conforme con Osservazioni: T = 30 

gg solari 

Non Conformità Lieve:  30 gg solari 

< T ≤ 35 gg solari

Non Conformità Importante:  35 gg  

solari < T ≤ 40 gg solari

Non conformità Grave: T > 40 gg 

solari 

Si

A5 - Rispetto dei tempi di 

consegna

Consegna dell'apparecchiatura entro 

30 (trenta) giorni lavorativi dal 

termine di compimento degli 

interventi a carico del fornitore, 

tenendo conto del n° di consegne 

massime mensili previste (salvo 

diverso accordo con la PA)

Capitolato 

Tecnico § 3.2

Confronto tra la data di conclusione degli interventi 

di competenza del fornitore e la data di consegna 

dell'apparecchiatura

Comunicazione (del fornitore) di conclusione degli 

interventi di propria competenza, DdT, verbale di 

consegna

Conformità:T< 30 gg lavorativi 

Conforme con Osservazioni: T = 30 

gg lavorativi 

Non Conformità Lieve: 30 gg 

lavorativi < T ≤ 32 gg lavorativi

Non Conformità Importante: 32 gg  

lavorativi < T ≤ 35 gg lavorativi

Non conformità Grave:T > 35 gg 

lavorativi

Sì

A6 - Rispetto dei tempi di 

Installazione delle 

apparecchiature

Installazione delle apparecchiature 

entro 15 (quindici) giorni solari 

dalla data di consegna delle stesse 

Capitolato 

Tecnico § 3.2

Confronto tra la data di consegna delle 

apparecchiature e la data di installazione
DdT, Verbale di consegna e installazione

Conformità: T < 15 gg solari 

Conforme con Osservazioni: T = 15 

gg solari 

Non Conformità Lieve:  15 gg solari 

< T ≤ 17 gg solari

Non Conformità Importante: 17 gg  

solari < T ≤ 20 gg solari

Non conformità Grave: T > 20 gg 

solari

Sì

 A7 - Esecuzione del Collaudo

Esecuzione del collaudo entro 10 

giorni solari dal termine 

dell'installazione (salvo diverso 

accordo con la PA)

Capitolato 

Tecnico § 3.3

Confronto tra la data di installazione e la data del 

collaudo

Verbale di consegna e installazione e verbale di 

collaudo

Conformità: T < 10 gg solari 

Conforme con Osservazioni: T = 10 

gg solari 

Non Conformità Lieve:  10 gg solari 

< T ≤ 12 gg solari

Non Conformità Importante: 12 gg  

solari < T ≤ 14 gg solari

Non conformità Grave: T > 14 gg 

solari

No

A8 - Verbale di Collaudo

Consegna del verbale di collaudo 

entro 10 giorni lavorativi dalla data 

di esito positivo del collaudo

Schema di 

Accordo Quadro 

Art.7

Confronto tra la data di esecuzione del collaudo con 

esito positivo e la data di invio del verbale di 

collaudo

Verbale di collaudo, evidenza di invio del verbale di 

collaudo

Conformità: T < 10 gg lavorativi 

Conforme con Osservazioni: T = 10 gg 

lavorativi

Non Conformità Lieve:  10 gg 

lavorativi < T ≤ 12 gg lavorativi

Non Conformità Importante: 12 gg  

lavorativi < T ≤ 15 gg lavorativi

Non conformità Grave: T > 15 gg 

lavorativi

Si

A. Qualità del processo di 

esecuzione dell'ordine
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Gara per la fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM) servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni ALLEGATO 4 C - SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria Oggetto del monitoraggio
Livello di servizio previsto in 

capitolato

Riferimenti 

Capitolato/ 

Accordo 

Quadro

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione
Presenza 

penale

B. Qualità dei prodotti 

forniti dal Fornitore

B1 - Controllo del prodotto 

fornito 

Corrispondenza tra le caratteristiche 

tecniche minime e migliorative 

offerte delle apparecchiature ordinate 

e quelle consegnate

Capitolato 

Tecnico § 3.3

Confronto tra le caratteristiche tecniche indicate 

nella Guida all'Accordo Quadro e quelle delle 

apparecchiature consegnate

Modulo d'Ordine, Guida all'Accordo Quadro, scheda 

tecnica dell'apparecchiatura consegnata e Verbale di 

collaudo

Conformità (on): corrispondenza tra 

i requisiti dell'apparecchiatura 

ordinata ed i requisiti 

dell'apparechiatura consegnata

Non Conformità Grave (off): non 

corrispondenza tra i requisiti 

dell'apparecchiatura ordinata ed i 

requisiti dell'apparechiatura 

consegnata

No

C. Qualità dei servizi 

integrativi di gestione
C1 - Fatturazione

Verifica della conformità della 

fatturazione in termini di correttezza:

-degli importi fatturati rispetto ai 

prezzi definiti nell'offerta economica;

-dei prodotti/servizi fatturati rispetto 

a quelli consegnati/erogati

Capitolato 

Tecnico § 6.2

Verifica documentale: corrispondenza dei prezzi 

fatturati vs. prezzi definiti in Offerta economica e 

corrispondenza dei beni/servizi fatturati con i 

beni/servizi consegnati/erogati

Fattura e documenti allegati, Verbale di Consegna e 

installazione, DdT, Modulo d'Ordine e Guida alla 

Convenzione e allegati

Conformità (on): correttezza nella 

fatturazione;

Non conformità Grave (off): non 

correttezza nella fatturazione

No

D. Qualità del Customer 

Care del Fornitore

D1 - Verifica degli orari del 

Customer Care

Il Customer Care dovrà essere attivo 

per la ricezione delle Richieste di 

Intervento tutti i giorni dell’anno, 

esclusi sabato, domenica e festivi, 

per almeno 8 ore in una fascia oraria 

che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Capitolato 

Tecnico § 3.6.4

Verifica attraverso una campagna di telefonate in 

BLIND TEST, ripartite in orari differenti di differenti 

giornate lavorative

n.a.

Conforme: gli orari del Customer 

Care sono rispettati per oltre il 90% 

delle telefonate

Conforme con Osservazioni: gli 

orari del Customer Care sono 

rispettati per il 90% delle telefonate;

Non Conformità Lieve: 80% ≤ % < 

90%;

Non Conformità Importante: 70% 

≤ % < 80%;

Non Conformità Grave: % < 70%

No

E1 - Rispetto del tempo di 

intervento di manutenzione 

correttiva

Intervento entro 4 (quattro) ore 

lavorative, (in caso di guasto 

bloccante) e 8 (otto) ore lavorative 

(in caso di guasto non bloccante)  

dalla “Richiesta di intervento”

Capitolato 

Tecnico § 3.6.2

Confronto fra la data e l'ora della richiesta 

d'intervento e la data e l'ora  riportate nella nota di 

intervento

Richiesta d'intervento (Allegato 3F) e nota d'intervento

Conformità (on): rispetto delle 4 ore 

lavorative o delle 8 ore lavorative 

previste

Non Conformità Grave (off): 

mancato rispetto delle 4 ore lavorative 

o delle 8 ore lavorative  previste

Si

E2 - Rispetto dei tempi di 

ripristino dell'apparecchiatura o 

sostituzione

Ripristino delle funzionalità 

dell’apparecchiatura/dispositivo 

guasta/o entro 3 (tre) giorni 

lavorativi dalla data di ricezione della 

richiesta d'intervento

Capitolato 

Tecnico § 3.6.2

Confronto fra la data di ricezione della richiesta di 

intervento e la data di ripristino 

dell'apparecchiatura

 Richiesta di intervento e nota dell'intervento di 

ripristino dell' apparecchiatura

Conformità (on): rispetto dei giorni 

previsti;

Non Conformità Grave (off): 

mancato rispetto dei  giorni previsti

Si

E3 - Manutenzione preventiva a 

12 mesi

Rispetto del calendario, redatto e 

concordato tra le parti, degli 

interventi di manutenzione 

preventiva dettagliato per ogni 

apparecchiatura

Capitolato 

Tecnico § 3.6.1

Confronto fra il calendario (eventuale ultima 

versione) e la/le data/e del/dei verbale/i di 

imanutenzione preventiva

Calendario Interventi e  Verbali di manutenzione 

preventiva

Conformità (on): rispetto delle date 

concordate nel calendario

Non Conformità Grave (off): 

mancato rispetto delle date concordate 

nel calendario

Sì

E. Qualità dei servizi di 

assistenza (tecnico e post-

vendita) della fornitura.
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