
Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2171

Macro categoria Oggetto del monitoraggio
Livello di servizio previsto in 

capitolato

Riferimenti 

Capitolato/ 

Accordo 

Quadro

Modalità di riscontro Documenti di registrazione Modalità di valutazione
Presenza 

penale

A1 - Rispetto dei tempi di 

esecuzione sopralluogo

Esecuzione del sopralluogo entro 10 

(dieci) giorni solari dalla ricezione 

della richiesta preliminare di 

fornitura (RPF)

Capitolato 

Tecnico § 4.1

Confronto fra la data di ricezione dell'RPF e la 

data di esecuzione del sopralluogo
RPF, conferma RPF, verbale di sopralluogo

Conformità: T < 10 gg solari

Conforme con Osservazioni: T = 

10 gg solari 

Non Conformità Lieve:  10 gg 

solari < T ≤ 12 gg solari

Non Conformità Importante:  12 

gg  solari < T ≤ 14 gg solari

Non conformità Grave: T > 14 gg 

solari 

Si

A2 - Rispetto dei tempi per 

l'invio del progetto di massima

Invio del progetto di massima entro 

10 (dieci) giorni solari dalla data di 

effettuazione del sopralluogo

Capitolato 

Tecnico § 4.1

Confronto fra la data di effettuazione del 

sopralluogo e la data di ricezione del progetto di 

massima da parte della PA

Verbale di sopralluogo  e progetto di massima

Conformità: T < 10 gg solari

Conforme con Osservazioni: T = 

10 gg solari 

Non Conformità Lieve:  10 gg 

solari < T ≤ 12 gg solari

Non Conformità Importante:  12 

gg  solari < T ≤ 14 gg solari

Non conformità Grave: T > 14 gg 

solari 

Si

A3 - Rispetto dei tempi di 

esecuzione del sopralluogo di 

verifica

Esecuzione del sopralluogo di 

verifica entro 10 (dieci) giorni solari 

dalla comunicazione di termine dei 

lavori da parte della P.A.

Capitolato 

Tecnico § 4.1

Confronto fra la data di ricezione della 

comunicazione di termine dei lavori da parte della 

P.A.  e la data del verbale di sopralluogo di 

verifica

Verbale di sopralluogo di verifica

Conformità: T < 10 gg solari

Conforme con Osservazioni: T = 

10 gg solari 

Non Conformità Lieve:  10 gg 

solari < T ≤ 12 gg solari

Non Conformità Importante:  12 

gg  solari < T ≤ 14 gg solari

Non conformità Grave: T > 14 gg 

solari 

Si

A4 - Rispetto dei tempi di 

esecuzione degli interventi a 

carico del Fornitore

Esecuzione degli interventi a carico 

del Fornitore entro 30 (trenta) 

giorni solari dalla dichiarazione di 

idoneità contenuta nel verbale di 

sopralluogo

Capitolato 

Tecnico § 4.1

Confronto fra la data del verbale di sopralluogo di 

verifica e la data di comunicazione (del fornitore) 

degli interventi di propria competenza

Verbale di sopralluogo di verifica, Comunicazione 

(del fornitore) di conclusione degli interventi di 

propria competenza

Conformità: T < 30 gg solari

Conforme con Osservazioni: T = 

30 gg solari 

Non Conformità Lieve:  30 gg 

solari < T ≤ 35 gg solari

Non Conformità Importante:  35 

gg  solari < T ≤ 40 gg solari

Non conformità Grave: T > 40 gg 

solari 

Si

A5 - Rispetto dei tempi di 

consegna

Consegna dell'apparecchiatura entro 

30 (trenta) giorni solari dal termine 

di compimento degli interventi a 

carico del fornitore, tenendo conto 

del n° di consegne massime mensili 

previste (salvo diverso accordo con 

la PA)

Capitolato 

Tecnico § 4.2

Confronto tra la data di conclusione degli 

interventi di competenza del fornitore e la data di 

consegna dell'apparecchiatura

Comunicazione (del fornitore) di conclusione degli 

interventi di propria competenza, DDT, verbale di 

consegna

Conformità:T< 30 gg lavorativi 

Conforme con Osservazioni: T = 

30 gg lavorativi 

Non Conformità Lieve: 30 gg 

lavorativi < T ≤ 32 gg lavorativi

Non Conformità Importante: 32 

gg  lavorativi < T ≤ 35 gg lavorativi

Non conformità Grave:T > 35 gg 

lavorativi

Sì

A6 - Rispetto dei tempi di 

installazione delle 

apparecchiature

Installazione delle apparecchiature 

entro 15 (quindici) giorni lavorativi 

dalla data di consegna delle stesse 

Capitolato 

Tecnico § 4.2

Confronto tra la data di consegna delle 

apparecchiature e la data di installazione
DdT, Verbale di consegna e installazione

Conformità: T < 15 gg solari 

Conforme con Osservazioni: T = 

15 gg solari 

Non Conformità Lieve:  15 gg 

solari < T ≤ 17 gg solari

Non Conformità Importante: 17 

gg  solari < T ≤ 20 gg solari

Non conformità Grave: T > 20 gg 

solari

Sì

 A7 - Esecuzione del Collaudo

Esecuzione del collaudo entro 10 

giorni solari dal termine 

dell'installazione (salvo diverso 

accordo con la PA)

Capitolato 

Tecnico § 4.3

Confronto tra la data di installazione e la data del 

collaudo

Verbale di consegna e installazione e verbale di 

collaudo

Conformità: T < 10 gg solari 

Conforme con Osservazioni: T = 

10 gg solari 

Non Conformità Lieve:  10 gg 

solari < T ≤ 12 gg solari

Non Conformità Importante: 12 

gg  solari < T ≤ 14 gg solari

Non conformità Grave: T > 14 gg 

solari

No

A8 - Verbale di Collaudo

Consegna del verbale di collaudo 

entro 10 giorni solari dalla data di 

esito positivo del collaudo

Capitolato 

Tecnico § 4.3

Confronto tra la data di esecuzione del collaudo 

con esito positivo e la data di invio del verbale di 

collaudo

Verbale di collaudo, evidenza di invio del verbale di 

collaudo

Conformità: T < 10 gg lavorativi 

Conforme con Osservazioni: T = 

10 gg lavorativi

Non Conformità Lieve:  10 gg 

lavorativi < T ≤ 12 gg lavorativi

Non Conformità Importante: 12 

gg  lavorativi < T ≤ 15 gg lavorativi

Non conformità Grave: T > 15 gg 

lavorativi

Si

B. Qualità dei prodotti 

forniti dal Fornitore

B1 - Controllo del prodotto 

fornito 

Corrispondenza tra le caratteristiche 

tecniche minime e migliorative 

offerte delle apparecchiature 

ordinate e quelle consegnate

Capitolato 

Tecnico § 4.3

Confronto tra le caratteristiche tecniche indicate 

nella Guida all'Accordo Quadro e quelle delle 

apparecchiature consegnate

Modulo d'Ordine, Guida all'Accordo Quadro, scheda 

tecnica dell'apparecchiatura consegnata e Verbale di 

collaudo

Conformità (on): corrispondenza 

tra i requisiti dell'apparecchiatura 

ordinata ed i requisiti 

dell'apparechiatura consegnata

Non Conformità Grave (off): non 

corrispondenza tra i requisiti 

dell'apparecchiatura ordinata ed i 

requisiti dell'apparechiatura 

consegnata

No

C. Qualità dei servizi 

integrativi di gestione
C1 - Fatturazione

Verifica della conformità della 

fatturazione in termini di 

correttezza:

-degli importi fatturati rispetto ai 

prezzi definiti nell'offerta 

economica;

-dei prodotti/servizi fatturati 

rispetto a quelli consegnati/erogati

Capitolato 

Tecnico § 7.2

Verifica documentale: corrispondenza dei prezzi 

fatturati vs. prezzi definiti in Offerta economica e 

corrispondenza dei beni/servizi fatturati con i 

beni/servizi consegnati/erogati

Fattura e documenti allegati, Verbale di Consegna e 

installazione, DdT, Modulo d'Ordine e Guida alla 

Convenzione e allegati

Conformità (on): correttezza nella 

fatturazione;

Non conformità Grave (off): non 

correttezza nella fatturazione

No

D. Qualità del Customer 

Care del Fornitore

D1 - Verifica degli orari del 

Customer Care

Il Customer Care dovrà essere 

attivo per la ricezione delle 

Richieste di Intervento tutti i giorni 

dell’anno, esclusi sabato, domenica 

e festivi, per almeno 8 ore in una 

fascia oraria che va dalle ore 8:00 

alle ore 19:00.

Capitolato 

Tecnico § 4.6.3

Verifica attraverso una campagna di telefonate in 

BLIND TEST, ripartite in orari differenti di 

differenti giornate lavorative

n.a.

Conforme: gli orari del Customer 

Care sono rispettati per oltre il 90% 

delle telefonate

Conforme con Osservazioni: gli 

orari del Customer Care sono 

rispettati per il 90% delle telefonate;

Non Conformità Lieve: 80% ≤ % < 

90%;

Non Conformità Importante: 70% 

≤ % < 80%;

Non Conformità Grave: % < 70%

No

E1 - Manutenzione preventiva

Rispetto del calendario, redatto e 

concordato tra le parti, degli 

interventi di manutenzione 

preventiva dettagliato per ogni 

apparecchiatura

Capitolato 

Tecnico § 4.6.1

Confronto fra il calendario (eventuale ultima 

versione) e la/le data/e del/dei verbale/i di 

imanutenzione preventiva

Calendario Interventi e  Verbali di manutenzione 

preventiva

Conformità (on): rispetto delle date 

concordate nel calendario

Non Conformità Grave (off): 

mancato rispetto delle date 

concordate nel calendario

Sì

E2 - Rispetto del tempo di 

intervento di manutenzione 

correttiva

Intervento entro 4 (quattro) ore 

lavorative dalla ricezione della 

“Richiesta di intervento”

Capitolato 

Tecnico § 4.6.2

Confronto fra la data e l'ora della richiesta 

d'intervento e la data e l'ora riportate nella nota 

di intervento

Richiesta d'intervento e nota d'intervento

Conformità (on): rispetto delle 4 

ore lavorative 

Non Conformità Grave (off): 

mancato rispetto delle 4 ore 

lavorative previste

Si

E3 - Rispetto dei tempi di 

ripristino dell'apparecchiatura o 

sostituzione

Ripristino delle funzionalità 

dell’apparecchiatura/dispositivo 

guasta/o entro 3 (tre) giorni 

lavorativi dalla data di ricezione 

della richiesta d'intervento

Capitolato 

Tecnico § 4.6.2

Confronto fra la data di ricezione della richiesta di 

intervento e la data di ripristino 

dell'apparecchiatura

 Richiesta di intervento e nota dell'intervento di 

ripristino dell' apparecchiatura

Conformità (on): rispetto dei giorni 

previsti;

Non Conformità Grave (off): 

mancato rispetto dei  giorni previsti

Si

                                                 Schema delle verifiche ispettive                                     

A. Qualità del processo di 

esecuzione dell'ordine

E. Qualità dei servizi di 

assistenza (tecnico e post-

vendita) della fornitura.

Classificazione Consip Public Allegato 4C - Schema Verifiche Ispettive 1 / 1


