SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Sezione 1: Dati identificativi del progetto

# Anagrafica Declinazione
Sistema di Data Warehouse e Data Management, Valorizzazione
1 |Titolo del progetto: patrimonio Informativo e architettura tecnologica del Programma di
Razionalizzazione degli Acquisti nella PA.
2 | Responsabile del progetto Matteo Cavallini.
e Sistema di Data Warehouse e Portale di Business Intelligence del
Programma.
Eventuali progetti precedenti, terminati | ¢ seryizi conoscitivi per altre organizzazioni
3 | oancorain corso, correlati al progetto . L
. e  Portale Open Data dati.consip.it
in oggetto
e Cruscotto di geo-referenziazione
e Architettura tecnologica dei Sistemi conoscitivi del Programma.
Raccolta, monitoraggio e analisi dei dati provenienti dalla piattaforma di e-
Procurement, dai Fornitori aggiudicatari delle Convenzioni e da altre fonti
informative per il monitoraggio dei consumi e della spesa.
Descrizione delle attivita Realizzazione e gestione di cruscotti direzionali e servizi di reportistica
4 | precedentemente realizzate o ancora in | online per il MEF e altre Amministrazioni.
corso Pubblicazione dataset e infografiche del Programma su Portale Open Data.
Pubblicazione di dati georeferenziati su Cruscotto di georeferenziazione.
Evoluzione dell’architettura tecnologica dei sistemi conoscitivi del
Programma.
5 | Codice identificativo commessa 188610
Progetto Speciale di riferimento
6 | (indicare se e collegato ad uno specifico | Program/Project Management.
Progetto Speciale)

Nota: salvo ove diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in euro iva esclusa.

Sezione 2: Dati complessivi del Progetto

Descrizione del progetto:

Il progetto si articola in diversi ambiti di attivita, di seguito riportati.

DATA WAREHOUSE

L'ambito attiene alla evoluzione e gestione del Sistema di Data Warehouse e del Portale di Business Intelligence del
Programma in coerenza allo sviluppo dei sistemi di e-Procurement e di Customer Relationship Management, con
I'obiettivo di garantire il monitoraggio e la reportistica sugli acquisti della PA, I'assistenza e la consulenza per I'analisi dei
dati.

Piu specificamente, gli ambiti operativi riguardano:

e il monitoraggio dei consumi e della spesa realizzati attraverso i diversi strumenti del Programma: Convenzioni,
MEPA, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione, Gare su delega e Gare in ASP;
e il monitoraggio dei principali KPl del Programma, con particolare riferimento a quanto previsto dalla nuova

Convenzione Acquisti MEF/Consip 2017-2019;
e |'Elaborazione dei dati relativi ai dati di fatturazione dei Fornitori utili alla determinazione delle Transaction fee.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

SERVIZI CONOSCITIVI PER ALTRE ORGANIZZAZIONI

Tale ambito & stato avviato dal 2006 per rispondere all’obiettivo di fornire alle Amministrazioni, Enti istituzionali o
Authority che ne fanno richiesta, informazioni sugli ordini di beni e servizi effettuati su iniziative del Programma.

La ricchezza del patrimonio informativo raccolto dall’avvio del Programma ha consentito di realizzare veri e propri servizi
informativi per i Dipartimenti del Ministero del’lEconomia e per altre Amministrazioni: Ministeri (es. Ministero della
Giustizia; Ministero della Difesa, Guardia di Finanza), Enti Locali (Regioni) o altre Amministrazioni (es. INPS, Intercent-ER,
Universita di Bologna), Agenzie (Dogane). Il servizio garantisce |'accesso sicuro on line tramite intranet /internet.

Attualmente sono disponibili oltre 60 Cruscotti online di tipo direzionale e servizi di reportistica di dettaglio interrogabili in
maniera molto intuitiva ed esportabili in formato PDF e MS-Excel e applicazioni dinamiche in ambiente office. Le
informazioni, che integrano dati provenienti dalla piattaforma di e-Procurement del Programma, dal sistema di CRM e da
fonti esterne (flussi fornitori), possono anche essere fornite sotto forma di tracciati XML o TXT, da concordare, per essere
acquisiti ed integrati nei sistemi gestionali delle Amministrazioni.

PORTALE OPEN DATA

In coerenza col Codice dell’Amministrazione Digitale (d. Igs. n. 82/2005) e con la normativa in materia di Public Sector
Information (dal d. Igs. n. 36/2006), da ottobre 2016 ¢ stato rilasciato il Portale dati.consip.it. Liniziativa mira a valorizzare
e rendere pubblico il patrimonio informativo del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA e favorire la
collaborazione tra i diversi attori: Pubbliche Amministrazioni, Cittadini, Operatori Economici, Universita ed Enti di Ricerca.
Al contempo, essa contribuisce a rispondere agli obblighi normativi in tema di trasparenza amministrativa e anticorruzione
che impongono alle PP.AA. di pubblicare nei propri siti web il catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in loro
possesso.

Sono fruibili liberamente anche ai fini commerciali, in virtu della licenza CC BY 4.0 adottata, vari dataset relativi al
Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.: anagrafe delle amministrazioni abilitate, bandi e gare,
partecipazioni, anagrafe fornitori registrati che utilizzano i diversi strumenti di acquisto, cataloghi dei beni e servizi.

Nel 2017 il progetto Open Data del Programma é stato inserito nel Terzo Piano di Azione Nazionale dell’Open Government
Partnership, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e sottoposto a
consultazione pubblica. Coerentemente con gli impegni assunti, il Portale e stato arricchito di nuovi contenuti riguardanti
la disponibilita dei beni servizi sul territorio e sono stati realizzati dataset su negoziazioni e acquisti effettuati dalle PP.AA.

Nel 2018 sono stati valutati anche per il Portale dei dati aperti gli impatti legati all’introduzione del GDPR e garantite le
azioni per la compliance, approfondendo i temi della titolarita e della responsabilita del trattamento dei dati. Sono stati
pubblicati 10 nuovi dataset e info-grafiche su dati di negoziazioni ed acquisti che hanno reso ancora piu significativa
I’analisi sulla spesa nell’ambito del Programma.

CRUSCOTTO GEOREFERENZIAZIONE

Il Cruscotto GeoData, fruibile attualmente dall’utenza tramite il Portale di Business Intelligence, integra indicatori di
interesse del Programma con Mappe tematiche, che rappresentano distribuzioni territoriali (Regione, Provincia e singola
Amministrazione). Rende inoltre disponibili report di dettaglio per ogni livello di navigabilita delle mappe. Il Cruscotto e
stato realizzato arricchendo il patrimonio informativo del DW attraverso il processo di reperimento, attraverso un servizio
fornito da Sogei (denominato Geopoi), delle coordinate geografiche dei Point of Interest (POI), Amministrazioni e Aziende
fornitrici.

ARCHITETTURA BI

Predisposizione ed evoluzione dell’architettura tecnologica del Sistema di Data Warehouse del Programma, del Portale
Open Data e del Cruscotto di Georeferenziazione.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

e  Obiettivi del progetto:

DATA WAREHOUSE

Assicurare I'aggiornamento dei processi di acquisizione dei dati a seguito di interventi normativi o eventuali evoluzioni
della piattaforma di eProcurement e la conseguente disponibilita delle informazioni aggiornate sugli acquisti di beni,
servizi e lavori effettuati dalle PA sulle iniziative Consip per le analisi dei consumi e della spesa. Le informazioni sono
acquisite periodicamente da diverse fonti e storicizzate nel Sistema di Data Warehouse. Gli utenti interni (MEF e Consip)
ed esterni (altre PPAA e Fornitori) usufruiscono del patrimonio informativo raccolto tramite il Portale di Bl del Data
Warehouse, il Portale Open Data dati.consip.it e il Cruscotto di Georeferenziazione.

SERVIZI CONOSCITIVI PER ALTRE ORGANIZZAZIONI

Rendere disponibili, attraverso il Data Warehouse del Programma, servizi a valore aggiunto, sia alle Amministrazioni
pubbliche sia ai Fornitori che partecipano al Programma. Tali servizi si caratterizzano in sistemi conoscitivi per supportare
ad esempio le amministrazioni nelle attivita di pianificazione, di monitoraggio degli acquisti effettuati utilizzando gli
strumenti del programma. | servizi informativi gia erogati sono inoltre di ausilio alle Amministrazioni per il controllo di
gestione, per 'adempimento degli obblighi di comunicazione verso Autorita garanti ed Enti di controllo, quale ad esempio
ANAC, per gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione (rif. Legge 190/2012 e la Corte dei Conti).

PORTALE OPEN DATA

Arricchire costantemente i contenuti del Portale dati.consip.it e assicurare I'aggiornamento periodico dei dataset e delle
infografiche gia disponibili in formato aperto sui dati del Programma di razionalizzazione. Monitorare le statistiche di
accesso al Portale e i riutilizzi di quanto reso disponibile. Garantire assistenza e consulenza dati rispondendo alle richieste
che pervengono attraverso il portale e la casella di posta dedicata al servizio open data.

CRUSCOTTO DI GEO-REFERENZIAZIONE

Arricchire i contenuti del Cruscotto GeoData con nuove mappe e nuova reportistica per la rappresentazione della
distribuzione di nuove misure di interesse del Programma (es: abilitazioni per i Fornitori ed Erosione ed Ordinato per le
Iniziative) e rappresentare la relazione tra fornitori aggiudicatari e le Stazioni Appaltanti.

ARCHITETTURA BI

Evolvere e gestire gli ambienti di esercizio, collaudo e sviluppo di front end del Data Warehouse tramite la manutenzione
delle licenze di Business Objects e il relativo supporto tecnico specialistico. Evolvere e gestire applicativamente gli
ambienti di esercizio, collaudo e sviluppo di back end tramite il relativo supporto tecnico specialistico (Informatica Power
Center, le cui licenze sono acquisite e manutenute centralmente dal DAG). Evolvere e gestire gli ambienti di esercizio,
collaudo e sviluppo del Portale Open data sviluppato con SW open source CKAN ed ospitato su infrastruttura Cloud SPC.
Consolidare la soluzione architetturale per il Cruscotto di georeferenziazione.

e Deliverable del progetto:

DATA WAREHOUSE

e Assicurare le evoluzioni utili al monitoraggio dei consumi e della spesa effettuati tramite i diversi strumenti di
negoziazione e acquisto in coerenza con le evoluzioni normative (in particolare il nuovo Codice degli appalti D.Igs.
50/2016 e la Legge di bilancio 2019) e con quelle tecnologiche e applicative legate alla piattaforma e-
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Procurement. Rispetto a quest’ultima, si valuteranno sia gli impatti derivanti dalle evoluzioni sul sistema attuale,
sia quelli piu estesi legati al rifacimento della Piattaforma.

e Elaborare uno studio architetturale per I'evoluzione applicativa e tecnologica del Sistema di Data Warehouse
conseguente al rifacimento della Piattaforma e-Procurement. Sviluppo prototipo.

e Sviluppare un datamart dedicato al monitoraggio delle gare in ASP ed integrato con tutti gli altri strumenti di
acquisto gia monitorati.

e Assicurare le evoluzioni delle anagrafiche di riferimento (PA, Fornitori, Iniziative di gara e Catalogo) in coerenza
con i nuovi processi di abilitazione di PA e Fornitori agli strumenti di negoziazione e acquisto.

e Aggiornare il Cruscotto di Program/Project Management, coerentemente con i contenuti e gli obiettivi della
vigente Convenzione MEF-Consip e aggiornare i documenti istituzionali (Flash Report). Sviluppare una nuova
sezione dedicata ai dati di fatturazione attiva e passiva dei progetti a rimborso (Parte B del PAA).

e Recepire i requisiti per I'evoluzione della reportistica relativa alle fee sulle transazioni acquisite tramite la

Piattaforma di e-Procurement per supportare nuovi processi e funzionalita.

e Recepire i requisiti relativi alle evoluzioni del cruscotto di monitoraggio del Servizio di Fatturazione Elettronica
fornito alle PMI tramite la Piattaforma.

e Supportare il processo di monitoraggio delle forniture, volto a garantirne la qualita, modificando la gestione delle
informazioni relative alle penali che le diverse PP.AA. applicano ai fornitori nell’ambito di contratti stipulati in
Convenzione, producendone adeguata reportistica.

e Impiegare soluzioni di Data mining, artificial Intelligence e machine learning per nuove applicazioni analitiche e di
marketing su specifici strumenti di acquisto o segmenti di domanda ed offerta. In tale ambito si collocano le
analisi comportamentali (MEPAWATCH) da realizzare sulla rilevante quantita di informazioni di acquisto e
vendita gia acquisite sul MePA nell’lambito delle diverse fasi della procedura di affidamento completamente
telematica. Analizzare e classificare tali comportamenti potrebbe integrare e potenziare le capacita di
promuovere la qualita e la trasparenza nel contesto degli appalti sotto-soglia, oltre che suggerire azioni di
incentivazione verso gli utenti (Amministrazioni e Fornitori) nell’utilizzo del MEPA.

SERVIZI CONOSCITIVI PER ALTRE ORGANIZZAZIONI

Valorizzare ulteriormente il patrimonio informativo del Programma attraverso il rilascio di nuovi Servizi di Cruscotto e
reportistica online. Gia attivi per oltre 60 Amministrazioni, nel corso del 2019 verranno resi disponibili ai Soggetti
Aggregatori, ad altri amministrazioni centrali ed enti locali che ne faranno richiesta. Tali servizi sono apprezzati in
particolare dalle Amministrazioni con complesse articolazioni organizzative e territoriali, che ne beneficiano in termini di
supporto alla pianificazione della spesa e al controllo interno di gestione. | cruscotti online rappresentano per le
amministrazioni un valido ausilio anche per gli adempimenti normativi in materia di trasparenza amministrativa e
anticorruzione (L.190/2012 e D. Lgs. 33/2013) relativamente agli acquisti di beni e servizi. Si garantiranno i servizi di
gestione applicativa e assistenza agli utenti.

Si prevedono evoluzioni anche per i servizi informativi online dedicati agli Uffici per il controllo di gestione dei Dipartimenti
del MEF.

Nel 2019 saranno rafforzati i servizi informativi per le imprese partecipanti al Programma, anche legati ad obblighi di
trasparenza, finalizzati a supportare i processi di abilitazione al MEPA e al Sistema Dinamico di acquisizione. Tali servizi
potranno essere veicolati attraverso diversi canali: Portale Consip — Sezione Trasparenza (ad esempio Report periodici di
ammessi e non ammessi alle gare), supporto conoscitivo agli Sportelli imprese, Contact Center.

PORTALE OPEN DATA

Nel 2019 si prevede di pubblicare nuovi contenuti, anche georeferenziati che rendono piu efficace I'analisi dei dati e di
innalzare al livello 4 stelle della classificazione di Tim Berners Lee il livello di “apertura” ai linked open data, tramite un
prototipo dedicato, con I'impiego di ontologie disponibili per il procurement pubblico, utili a favorire il livello di
interoperabilita con altre banche dati esterne, con relativo adeguamento della soluzione architetturale..

Per valutare I'effettivo ritorno del progetto, come suggerito anche dalle linee guida europee, si valuteranno soluzioni per il
monitoraggio di eventuali riutilizzi da parte di altri soggetti pubblici o privati dei dataset pubblicati. Si cureranno gli aspetti
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

di formazione e comunicazione utili a diffondere l'iniziativa e a ottenere feedback sul servizio. Si valutera al contempo
I'opportunita di acquisire ed utilizzare dati gia pubblicati in modalita “open” da parte di altre PP.AA. Per la promozione del
servizi, si propongono Webinar di presentazione del portale Open Data nell’'ambito del ciclo di seminari promossi dalla
community dei dati aperti governativi. Per facilitare la fruizione dei dataset si predisporra un servizio di newsletter per
informare in modo “push” gli utenti che vorranno aderire degli aggiornamenti intervenuti sul Portale. Dal punto di vista
architetturale si evolvera I'applicazione CKAN ai piu recenti rilasci e si realizzera un cruscotto di monitoraggio della qualita
sia per la fase di produzione che per quella di pubblicazione dei dati. Infine si attivera la progettazione per traguardare
I'accessibilita del Portale Open Data al nuovo standard WCAG 2.0 e si adegueranno le misure di sicurezza applicative per
preservare il portale da eventuali accessi malevoli.

ARCHITETTURA BI

Per il breve periodo adeguare e potenziare I'infrastruttura tecnologica agli accresciuti volumi di dati e alle piu stringenti
esigenze conoscitive degli utenti interni ed esterni e aggiornare I'architettura applicativa alle nuove versioni/release di
Business Objects e Informatica Power Center. Concordare con SOGEI azioni di tuning sistemistico e applicativo volte a
migliorare i livelli di servizio e la disponibilita degli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio e le performance per il
servizio agli utenti finali.

Proseguire nella sperimentazione di soluzioni e prodotti per la visualizzazione e I'analisi dei dati geo-referenziati.
Relativamente all’infrastruttura SPC Cloud Lotto 1, su cui & ospitato il Portale Open Data, & prevista la revisione del
disegno del Virtual Data Center, attraverso la redazione di un documento che descriva come adeguare le risorse
infrastrutturali e acquisire i servizi managed, recentemente inseriti nel listino, per il presidio sistemistico del Virtual Data
Center. Il Contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 1 verra esteso temporalmente fino a dicembre 2019 e il suo valore sara
incrementato del sesto quinto d’obbligo.

CRUSCOTTO GEO-REFERENZIAZIONE

Nel cruscotto Geodata, attualmente fruibile attraverso il Portale di Business Intelligence, € previsto il rilascio di nuove
mappe relative a:

e Fornitori abilitati e attivi nell’ambito degli strumenti MEPA e SDA, e la relativa reportistica collegata;

e Erosione ed Ordinato delle iniziative di | fase (Convenzioni, AQ), e relativa reportistica collegata.

Inoltre, nell’lambito della IV azione Open Government Procurement (OGP), sezione Trasparenza, verranno pubblicate le
versioni “light” (cioe prive della reportistica Business Objects collegata) delle mappe di Erogato ed Erogato per Settori
Merceologici sui siti www.acquistinretepa.it e www.consip.it.

Attivita per Fase

Relativamente ai servizi di sviluppo applicativo, le cui fasi sono quelle standard, di cui all’art. 8 della Convenzione (a.
Analisi dei requisiti, b. Progettazione, c. Realizzazione, d. Collaudo, e. Formazione, f. Awvio in esercizio), specificare per
ciascuna fase le principali attivita previste.

Fase Principali attivita previste
Analisi dei Raccolta, analisi e sistematizzazione dei requisiti conoscitivi degli utenti finali (MEF/ Altre
requisiti PA/Strutture DPRPA).

Progettazione e disegno delle soluzioni informatiche e architetturali, quali ad es.:
- modellazione concettuale e logico-fisica dei dati,
Progettazione - definizione procedure di acquisizione dati,

- definizione procedure di controllo della qualita dei dati,

- definizione dei livelli di riservatezza dei dati e criteri di accesso,
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Fase

Principali attivita previste

- disegno dei cruscotti e della reportistica,

- stesura della documentazione.

Realizzazione

Implementazione e test delle soluzioni informatiche e architetturali progettate.

Collaudo Collaudo tecnico, unitario ed integrato, e collaudo utente dei sistemi conoscitivi realizzati.
Formazione Formazione agli utenti finali sui contenuti, sulle funzionalita e sulle modalita di navigazione e analisi
dei dati.
Awvio in S .. L . - N
esercizio Rilascio in esercizio delle applicazioni conoscitive, profilazione utenze nominative.

Relativamente ai servizi di gestione, specificare per ciascuna tipologia le principali attivita previste, la durata e le date di

inizio e fine.
Tipologia Principali attivita previste
Attivita per I'acquisizione periodica dei dati e aggiornamento dei contenuti del Portale di Business
) Intelligence del Programma.

Cond.uzu.)ne Consulenza dati e I'assistenza agli utenti per analisi e reportistica non standard.

applicativa Assistenza ai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni per la procedura di alimentazione.
Profilazione utenti e gestione userid e password per I'accesso ai dati.

Conduzione

infrastrutturale

N.A. (la conduzione infrastrutturale per i sistemi di Data Warehouse e di competenza SOGEI)

Help desk

N.A.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Sezione 3: Soggetti terzi coinvolti nel progetto a titolo oneroso o gratuito

Nella realizzazione del progetto & prevista la partecipazione di altri soggetti:

Sl.. X......

Se SI, indicazione di quali, in quali fasi e quale ¢ il tipo di rapporto (A titolo gratuito, Accordo quadro, Contratto a corpo...)

Fasi di utilizzo del contratto (SI/NO)
Soggetti S ;3 Tipo di
(ambiti di attivita) g| ¢ @ S - itk
5| 5| ¢ s & 2
o S < = s c N
Z| % e 5 el | 3
= £ § | 3| 8| ¢ s
< (-8 (- o o < (&)
1. RTI Accenture S.p.A.
(mandataria), Accenture Appalto Specifico da
Technology Solutions S.r.l, AQ Servizi Applicativi-
Avanade ltaly S.r.l. S Sl S NO Sl S S Lottol—(settembre
(sviluppo SW e gestione 2018, scadenza
applicativi in ambito gestionale e novembre 2021)
siti web)
2. RTI Enterprise Services Italia
S.r.l. (mandataria), Eustema Appalto Specifico da
S.p.A., Data Management PA AQ Servizi Applicativi-
S.p.A., Dedagroup Public S Sl S NO Sl S S Lotto 2A- (ottobre
Services S.r.l. 2018, scadenza
(sviluppo SW e gestione novembre 2021)
applicativi in ambito conoscitivo)
Appalto Specifico da
SDA-ICT per
I'acquisizione di
prodotti e servizi SAP
3. [ltalwareS.r.l. NO 3t o NO 3 o o Business Objects per
il MEF
Aprile 2016 - Marzo
2020
4. RTITelecom Italia S.p.A. izrcviczlio(;i:gt;:rl i
(mandataria), Enterprise S Sl S NO NO S S
. . Portale Open Data
Services ltalia S.r.l., Poste Consip
italiane S.p.A., Postel S.p.A.
SPC Cloud Lotto 2-
5. RTI Leonardo S.p.A EVOW%IonF .dE|
(Mandataria) IBM ltalia servizio di firma
. . Sl Sl Sl NO NO Sl Sl digitale, studio
S.p.A Fastweb S.p.A, Sistemi . . .
L gestione dei log in
Informativi S.r.l) s
modalita fruibile
approccio blockchain)
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

6. RTI Almaviva S.p.A
s e ! e o o -
. ! Sl Sl SI Sl NO Sl NO Contratto Esecutivo
S.p.A Price Waterhouse n.104/2019
Coopers Advisory S.p.A ’
7. RTI Accenture S.P.A AP
. Servizi di sviluppo
(mandataria),Accenture sisterna di
Technology Solutions S.r.l, S Sl S S NO S NO
. eProcurement
Leonardo S.p.A, IBM ltalia .
(Ordine SGlI)
S.p.A
Soggetto coinvolto a
titolo gratuito,
secondo il modello di
8. SOGEIS.p.A. Sl NO NO Sl NO Sl Sl funzionamento
previsto, per la
gestione dei sistemi
conoscitivi.

Sezione 4: Risorse del progetto

Indicare le risorse umane e strumentali che saranno impiegate nella realizzazione del progetto, ordinate per le fasi

standard.

Personale interno

Tipologia delle risorse

Fase

FTE

Attivita di impiego

Consulente Legale

Tutte

0,1

Definizione Regolamento
Open Data Consip e
fattibilita pubblicazione
nuovi dataset, definizione
ed esecuzione procedure
acquisto, supporto a
gestione corrente

Manager SI

Tutte

0,3

Coordinamento

Capo Progetto

Tutte

3,1

Project Management,
individuazione obiettivi,
assessment e definizione
requisiti, collaudo, awvio in
esercizio, assistenza

Account Manager

Analisi dei requisiti
Collaudo
Formazione

0,3

Definizione requisiti delle
PA, supporto al collaudo,
formazione
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Risorse esterne

Relativamente alle risorse esterne necessarie per la realizzazione del progetto, riportare un quadro complessivo della
tipologia di risorse previste, ordinate per le fasi standard. Se delle risorse sono utilizzate in piu fasi, inserire una riga per
ogni specifica fase, con i relativi dati. Per le risorse umane, riportarne il profilo professionale (Project manager, Analista,

Consulente Senior, Sviluppatore, ...).

Public Services S.r.1.)

Appalto Specifico Data Warehouse
(Lotto 1: RTI Accenture S.p.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., Avanade Italy S.r.1I.)
Lotto 2A: RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A., Data Management PA S.p.A., Dedagroup

2019
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . P
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) fetiis St teimpISee
CP- Capo Le varle flsure 250,00 (L1) Swluppo, Manutenzpne
Progetto GG/UU professionali sono evolutiva, Manutenzione
g utilizzate per attivita 230,00 (L2) adeguativa
a corpo e
P Sviluppo, Manutenzione
. remunerate a tempo - .
STP- Specialista . evolutiva, Manutenzione
. . e spesa, la cui 210,00 (L1) ‘ i
di Tecnologia/ GG/UU o adeguativa, Gestione
distribuzione per 210,00 (L2) S
Prodotto ) ’ applicativi e Supporto
profilo e per fase alisti
non é definibile a speciatistico
priori. Sviluppo, Manutenzione
AE- Analista 215,00 (L1) evolut|v§|, Manut.enzwne
Funzionale GG/UU adeguativa, Gestione
185,00 (L2) applicativi e Supporto
specialistico
Sviluppo, Manutenzione
AP- Analista 175,00 (L1) evolutiva, Manutenzione
GG/UU . .
Programmatore 165,00 (L2) adeguativa, Gestione
applicativi
Progettista 211.00 (L1) Swluppo, Manutenzione
DataWarehouse GG/UU evolutiva e Supporto
200,00 (L2) specialistico
DBA - DataBase 225,00 (L1) Swluppo, Manutenzione
Administrator GG/UU evolutiva e Supporto
200,00 (L2) specialistico
Sviluppo, Manutenzione
ST - Specialista 235,00 (L1) evolutiva, Gestione
. . GG/UU s
di Tematica 215,00 (L2) applicativi e Supporto
specialistico
Sviluppo, Manutenzione
p- 159,00 (L1) evolutiva, Manutenzione
GG/UU . .
Programmatore 150,00 (L2) adeguativa, Gestione
applicativi
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Public Services S.r.1.)

Appalto Specifico Data Warehouse
(Lotto 1: RTI Accenture S.p.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., Avanade Italy S.r.1.)
Lotto 2A: RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A., Data Management PA S.p.A., Dedagroup

2019
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . R
Tariff A
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) aritta S e
VWD - Visual 198,00 (L1) Sviluppo, Manutenzione
. GG/UU .
Web Designer na. (L2) evolutiva
GW - Grafico 175,00 (L1) Swluppo, Manutenzione
Web GG/UU evolutiva e Supporto
180,00 (L2) e
specialistico
SP — Specialista Sviluppo, Manutenzione
di Pacchetto 250,00 (L1) evolutiva, Manutenzione
GG/UU . .
230,00 (L2) adeguativa, Gestione
applicativi
SJ — Sistemista Sviluppo, Manutenzione
Junior 170,00 (L1) evolutiva, Manutenzione
GG/UU . .
155,00 (L2) adeguativa, Gestione
applicativi
FP car.10ne. 0,40 (L1) Manutenzione correttiva
mensile di FP 0.25 (Lo
correttiva 25 (12)
FF’ — Gestionale 129,63 (L1) Swluppo e Manutenzione
Ciclo Completo FP evolutiva
ADD n.a. (L2)
FP — Gestionale
87,25 (L1 i i
Ciclo Fp (L1) z\éltl)llJlf)tri):ae Manutenzione
Realizzativo ADD na. (L2)
FP — Siti Web
103,28 (L1 i i
Ciclo Completo Ep (L1) Swluppo e Manutenzione
ADD n.a(L2) evolutiva
FP — Siti Web
69,25 (L1 i i
Ciclo Ep (L1) Z\\;l(l)tljlf)tri):ae Manutenzione
Realizzativo ADD n.a. (L2)
FP — Progetto
conoscitivo Ep n.a. (L1) Sviluppo e Manutenzione

Ciclo Completo
ADD

101,80 (L2)

evolutiva

Contratto esecutivo - SPC Lotto 2 (Leonardo, IBM, Sistemi Informativi, Fastweb )

2019
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . A T} ]
Tariff Attivit
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) aritta RteRimpices
Capo Progetto GG/uU Le varie figure 300,00 Servizi Professionali
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Contratto esecutivo - SPC Lotto 2 (Leonardo, IBM, Sistemi Informativi, Fastweb )

2019

Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . s s s

. . e Tariff: Attivita d

risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) aritia vita di Implego
Security Architect GG/UU professionali sono 372,90 Servizi Professionali

utilizzate per
ialista di GG s
Specialista di /uu attivita a corpo e 295,00 Servizi Professionali

prodotto Senior

remunerate a
tempo e spesa, la
cui distribuzione
per profilo e per
fase non e
definibile a priori.

Contratto esecutivo 104/2019 - SPC Lotto 3 (Almaviva Spa, Alimawave S.r.l. Socio Unico, Indra Italia spa,
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA)

2019

Tipologia delle Modalita di tariffazione
risorse (gg/uu, a corpo, FP)

Quantita
(se disponibile)

Tariffa

Attivita di impiego

Realizzazione
interfacce web
services - Sviluppo
singola operation
comprensivo di 12
mesi di garanzia

A corpo

Realizzazione
interfacce web
services -
Manutenzione A canone
singola operation
allo scadere della
garanzia (TIPO A)

Realizzazione client
per la fruizione dei
servizi - Sviluppo
singolo FP
comprensivo di 12
mesi di garanzia

FP

Realizzazione client
per la fruizione dei
servizi -
Manutenzione FP (MAC)
singolo FP allo
scadere della
garanzia (TIPO A)

Le varie figure
professionali sono
utilizzate per
attivita a corpo e
remunerate a
tempo e spesa, la
cui distribuzione
per profilo e per
fase non e
definibile a priori.

3.000

Servizi realizzativi

240

Servizi realizzativi

140

Servizi realizzativi

0,50

Servizi realizzativi
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Contratto esecutivo 104/2019 - SPC Lotto 3 (Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico, Indra Italia spa,
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA)

2019

Tipologia delle
risorse

Modalita di tariffazione
(gg/uu, a corpo, FP)

Quantita
(se disponibile)

Tariffa

Attivita di impiego

Orchestrazione -
Orchestrazione
singolo servizio
(orchestrazione di
meno di 10 servizi)

A corpo

Orchestrazione -
Canone annuale per
singolo servizio
orchestrato (TIPO
A)

A canone

Open Data - Fase 1 -
Censimento, analisi
e bonifica dati
amm.

ge/pp

Open Data - Fase 3 -
Produzione e
metadati per dati a
livello 4 e/o LOD
e/o dati livello 5
Modellazione
ontologia /gg/u

gg/pp

Servizio di supporto
memorizzazione dei
Big Data -
assessment

ge/pp

Servizio di supporto
memorizzazione dei
Big Data - singola
instanziazione
sistema di gestione
on premise

A corpo

Servizio di supporto
all'analisi dei Big
Data - Fase 1.
Valutazione

ge/pp

Servizio di supporto
all'analisi dei Big
Data - Fase 3.
Formulazione del
modello di analisi

ge/pp

Servizio di supporto
all'analisi dei Big
Data - Fase 4.
Esercizio e

ge/pp

2500

Servizi realizzativi e servizi
complementari

240

Servizi complementari

254

Servizi complementari

255

Servizi complementari

267,5

Servizi complementari

500

Servizi complementari

267

Servizi complementari

243,5

Servizi complementari

234

Servizi complementari
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Contratto esecutivo 104/2019 - SPC Lotto 3 (Almaviva Spa, Almawave S.r.l. Socio Unico, Indra Italia spa,

PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA)

2019
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . .
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) Tariffa Attivita di impiego

conduzione della
soluzione di analisi

Contratto esecutivo 216/2018 Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI)

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.I)

2019
Tipologia delle Modalita di tariffazione Quantita . s aee
Tariff: Attivita d
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile) aritia Ivita dl impiego
P- A
CP - Capo GG/UU Le varie figure 278,00 | Supporto Specialistico
progetto professionali sono
. ili iVits Sviluppo e manutenzione
AF - Anal utilizzate per attivita
funziorr]waallzta GG/UU a corpo e 222,00 | evolutiva di software
remunerate a tempo Supporto Specialistico
. i Sviluppo e manutenzione
AP - Analista e spesa, la cui . .
programmatore GG/UU distribuzione per 167,00 evolutiva di software
profilo e per fase Supporto Specialistico
SPA - Specialista non & definibile a Sviluppo e manutenzione
di Prodotto GG/UU priori. 250,00 evolutiva di software
Applicativo Supporto Specialistico
Sviluppo e manutenzione
DBA-D B
- ata Base GG/UU 222,00 evolutiva di software
Administrator -
Supporto Specialistico
CS— Consulente -
Senior GG/UU 333,00 Supporto Specialistico
IA— I
CIA - Consulente GG/UU 222,00 | Supporto Specialistico
Junior
SA — Senior
a4 .
Advisor GG/UU 5,00 Supporto Specialistico
. . Sviluppo e manutenzione
55 .Slstemlsta GG/UU 182,00 evolutiva di software
Senior -
Supporto Specialistico
. . Sviluppo e manutenzione
3! .Slstemlsta GG/UU 154,50 evolutiva di software
Junior s
Supporto Specialistico
. Sviluppo e manutenzione
AS — Architett
. renitetto FP 233,00 evolutiva di software
di sistema e
Supporto Specialistico
Function Point Sviluppo e manutenzione
sviluppo FP 125,22 evolutiva di software
Tariffa Media GG/UU 216,13 Sviluppo e manutenzione

SISTEMA DI DW e DATA MANAGEMENT
Classificazione Consip Internal

Versione dicembre 2019

13di 19




SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Contratto esecutivo 216/2018 Servizi di sviluppo sistema di eProcurement (Ordine SGI)

(RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions Srl, Leonardo S.p.a., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.I)

2019
Tioologi I Modalita di tariffazi s
'lpo ogia delle odalita di tariffazione Q'uantlfa. Tariffa Attivita di impiego
risorse (gg/uu, a corpo, FP) (se disponibile)
GG evolutiva di software
parametrazioni e
personalizzazioni
Tariffa Media svil tenzi
GG GG/UU 215,55 Vi uppo e manu enzione
evolutiva di software
ad hoc
Tariffa Media Sviluppo e manutenzione
GG/UU 206,7
GG evolutiva / 06,70 evolutiva di software
Tariffa Media
66 Svil tenzi
viluppo e manutenzione
migrazione GG/UU 208,10 ppoer
) } evolutiva di software
sistemi e
applicazioni
gaer;;zt:];\/lensﬂe Tariffa mensile Gestione
L 88.000 Applicativa, Manutenzione
Manutenzione e A canone . . .. .
. (mensile) | Correttiva, Interventi in Garanzia
Assistenza e SUPDOrto
(GMA) pp

Altro (canoni, servizi a consumo)

S.r.l.)

Contratti di manutenzione e servizi vari
Appalto Specifico per I'acquisizione di prodotti e servizi SAP Business Objects per il MEF: Italware S.r.1.

Servizi Cloud per Portale Open Data Consip: RTI Telecom Italia S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.I., Poste
italiane S.p.A., Postel S.p.A.
AS Data Warehouse Lotto 1: RTI Accenture S.p.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., Avanade Italy

AS Data Warehouse Lotto 2A: RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Eustema S.p.A., Data Management PA
S.p.A., Dedagroup Public Services S.r.1.)

2019
Tipologia Mesi Tariffa media mensile Attivita di impiego
Servizi di gestione applicativa . . . -
g. pp. ’ . Tariffa media mensile per canoni di
manutenzione correttiva, manutenzione . . .
12 79.508,20 manutenzione, gestione, assistenza,

adeguativa, manutenzione licenze e

servizi in cloud

correttiva, adeguativa e servizi vari

Beni materiali ed immateriali
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Anno Bene Tipo

Sezione 5: Descrizione degli strumenti di monitoraggio e controllo.

Strumento di controllo Periodicita

Stato Avanzamento Lavori, Stato Avanzamento Costi.

Consip fatturera gli importi consuntivati e validati su SIACC. Le fatture dovranno Trimestrale
essere corredate da tutta la documentazione di supporto necessaria alla liquidazione
da parte delllAmministrazione.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

Sezione 6: Classificazione dei costi del progetto

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2017

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

414.404,14

Personale esterno'?

142,67

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

414.546,81

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

414.546,81

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

505.747,11

) Sviluppi di nuove funzionalita in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per i Sistemi Conoscitivi
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

RESIDUO DEI COSTI DEL PROGETTO PER L’ANNO 2018

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

415.357,16

Personale esterno'?

207.323,86

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

622.681,02

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte corrente (IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

622.681,02

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

759.670,84

@ Sviluppi di nuove funzionalita in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per i Sistemi Conoscitivi.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

COSTO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO 2019

Tipologia di costo Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali -

Realizzazioni a corpo™ 209.836,07

Personale esterno®® 200.000,00

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa) 409.836,07

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali -

Realizzazioni a corpo -

Personale esterno -

Altro (canoni, servizi a consumo)® 954.098,36
Totale parte corrente (IVA esclusa) 954.098,36
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) 1.363.934,43
TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) 1.664.000,00

@ Sviluppi di nuove funzionalita in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.
() Servizi professionali per i Sistemi Conoscitivi.
() Canoni riferibili alla gestione dei Sistemi Conoscitivi.
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SCHEDA PROGETTUALE: SISTEMA DI DATA WAREHOUSE E DATA MANAGEMENT

COSTO COMPLESSIVO STIMATO DEL PROGETTO PER L’ANNO

2019

Tipologia di costo

Importo

Parte capitale (Sviluppo)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo™

1.039.597,37

Personale esterno'?

407.466,53

Altro (canoni, servizi a consumo)

Totale parte capitale (IVA esclusa)

1.447.063,90

Parte corrente (Conduzione)

Beni materiali e immateriali

Realizzazioni a corpo

Personale esterno

Altro (canoni, servizi a consumo)®

954.098,36

Totale parte corrente (IVA esclusa)

954.098,36

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)

2.401.162,26

Totale COMPLESSIVO (IVA inclusa)

2.929.417,95

@ Sviluppi di nuove funzionalita in punti funzione e/o realizzazioni a corpo remunerate in gg/uomo.

() Servizi professionali per i Sistemi Conoscitivi.
() Canoni riferibili alla gestione dei Sistemi Conoscitivi.
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